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一、编制依据                                      

1、外高桥港区五期港外市政配套道路二期II标工程施工图；

2、《城市道路工程施工及验收规程》（DBJ08-225-97）；

3、《市政工程排水管道施工及验收规程》（DBJ08-220-96）；

4、《市政工程排水构筑物工程施工及验收规程》（DBJ08-224-96）；

5、《埋地塑料排水管道工程技术规程》（DG/TJ08-308-2002，J10185-2002）；

6、《市政道路，排水管道成品与半成品施工及验收规范》（DBJ08-87-2000）；

7、《市政地下工程施工及验收规范》（DJG08-236-1999）；

8、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）；

9、《地基处理技术规范》（DBJ08-40-94）；

10、《工程测量规范》（GB50026-93）；

11、《市政工程施工及验收技术规程》（上海市市政工程管理局1993）；

12、《上海市排水管道通用图》（1982，1992）；

13、《硬聚乙烯（UPVC）加筋管道设计通用图》（2000）；

14、施工现场踏勘情况及周边环境情况。
二、工程概况                                      

规六路二标工程从0+060～0+800，全长740米，红线宽为50米，道路两侧各有10米规划绿化带，新建内容包括：道路工程、排水工程以及相应的配套附属工程。
建设单位：

上海浦东工程建设管理有限公司
监理单位：

上海大通工程监理有限公司
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排水工程：

1）本工程内雨污水管道均采用开槽埋管，钢板桩支护。DN-300-400污水管采用UPVC加强管，φ600～φ1200采用PH-48即承插式钢筋混凝土管“O”型橡胶圈接口，φ1350～φ1650采用钢筋混凝土企口管（丹麦管）“q”型橡胶圈接口，开槽埋管的钢筋混凝土管道均采用中粗砂坞膀至管中心，UPVC管以中粗砂
坞膀至管外顶，间隔土（20cm砾石砂、10cm素土）处理至路槽底，每层密实度要求按有关规范执行，当上下交叉管道净距小于20cm时，用混凝土进行加固。

主要项目工程量：φ1350           303米

                φ1500           740米

                φ1650           437米

雨水检查井40座

         污水DN400 （UPVC管）   740米
污水检查井19座

涵管1     φ1200         55米

涵管2     φ1200       52.5米                      
2）规六路雨水管道位于道路中心两侧各15.5米，污水管道位于道路中心线。本工程管道接口，基座，检查井均安上海市城市建设研究院编制的《上海市排水管道通用图》（一九九二年版，一九八二年版）。《埋地塑料排水管道工程技术规程》（DG/TJ08-2002，J1085-2002）。

3）本工程设计的开槽埋管钢筋混凝土管通采用中粗砂坞膀至管中心，UPVC管以中粗砂坞膀至管外顶，中粗砂干重不小于16KN/M3，以上部分回[image: image26.png]e AT
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填按砾石砂间隔土（20CM砾石砂，10CM素土）处理至路槽底，每层松土厚30CM，密实度要求按有关规范执行，严禁用淤泥，腐殖土，杂质土及含大石块土回填。

4）雨水口的位置结合道路纵断面设计，采用II型及双联II型雨水口，雨水口连管为DN300的UPVC加筋管，坡度采用3-5%。

5）图中设计雨水污水管预留的衔坊支管均应敷设至道路红线外2M，加设相应尺寸检查井并预留一节管道。管端用砖砌封堵。预留的雨水检查井设30cm落底。

6）本工程污水管道检查井内壁均采用IPN8710系列防腐涂料进行防腐处理，防腐措施如下：底漆两道，防腐漆两道。

三、施工组织管理措施                              

1、我公司结合本工程的特点，组建了一套经验丰富、技术质量高的项目领导班子，项目管理班组子人员岗位证书齐全，以精干高效的组织机构人员为核心的管理班子，以统筹兼顾、快速运作、实行流水交叉作业为手段，强化组织、职能，全面履行合同，保证工程优良，有序高效地进行。“九牌二图”及各种规章制度上墙。

    组织管理班子人员及有关一线施工人员了解施工图纸的设计意图及相关细节，为了确保工程质量而做好技术交底等技术准备工作，收集和编制各种技术资料，关键工序作好详细的作业指导书，同时做好现场的交接准备，重点对各控制点、控制线、标高等进行复核，对施工现场做好详细的部署，规范施工。

2、本标段项目管理机构：

项目经理：朱勇增

项目副经理：沈德全

项目工程师：沈德全
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项目施工员：项鹤兴

项目质量员：夏则真

项目安全员：黄献青

项目材料员：施玉林

项目资料员：施玉林

项目取样员：施玉林

项目测量员：施玉林

项目预算员：周晓明

文明管理员：黄献青

施工管理网络图：









3、本工程目标：

1）工期目标：365日历天。本工程计划开工日期为2005年12月30日～2006年12月30日；

2）质量目标：一次验收合格100%；创浦东新区“市政金奖”优良工程，争创市级“市政金奖”优良工程。

3）工地建设目标：安全文明施工达标；创区标化工地，争创区文明工地，争创市级“文明工地”

4）安全目标：做到安全生产无事故，四大管线无事故。

4、工程划分及劳动力组织：为了确保工程的顺利进行实施，根据本工程的施工工程总量的需求，我们组织2个施工队按段分工，交叉施工。每个施工队午时最少不少于35人，同时随着工程的进展变化情况，人员进行动态管理弹性编制，以确保工期。

5、材料组织安排：在本工程实施过程中材料质量是保证工程顺利有序进行的一个关键，对此我们予以高度的重视，我们的原则是所有采购的原材料（包括甲供料）必须符合技术规范的要求和有关规定，严格按照我公司ISO9002质量保证体系程序文件的规定，对材料供应商进行评审以及材料验收检测，以保证材料的质量。在供应方面，我们做到计划适量超前，杜绝因材料供应不足或质量问题而影响工程进度。

6、设备的组织安排：根据施工的进展需要及时调配施工机械和计量检测器具等各种机具设备分批进场（详见机械和劳动力一章）。

四、排水工程施工方案                      

施工准备：

1）组织全体技术管理人员熟悉图纸，了解工程特点情况及总体进度计划，质量要求，熟悉施工方案、工艺流程等。

2）施工前做好计划准备，施工交底，安全交底，人工、材料、机具充分落实。机具使用前认真做好检查，确保随时满足工程需要，特殊材料及设备尽早落实加工准备。

3）测量放样准备工作。

测量仪器采用全站仪一台及水准仪两台，使用前均作检查校准。

测量放样做到依据清楚，图示清晰，准确无误。根据设计图及建设单位提供的坐标控制点、水准点，现场当面交点、交桩，并做好保护。

测量放样均有放必复，对导线点及水准点做好复测记录，对新放样的点及标高经技术负责人复核无误后，再请监理复核，复核无误后进行施工，有误找出原因及时改正。

高程控制根据设计图及建设单位提供的水准点测放，并引设施工临时固定水准点，考虑100米左右一点，选择在施工影响比较稳定的地方，经监理复核无误后使用，并做好记录资料。

测量放样采用坐标法，根据坐标确定中心轴线，桩位点，并用里程距离复验。

对中心桩或控制桩及临时水准点均定期复核，防止因各种因素造成的移动或下沉而导致测量出现错误的严重后果。

施工中分项工序测量，也坚持有放必复，并请监理工程师复核。

排水工程施工技术方案：

1）施工程序：定位放线→打钢板桩→井点降水→沟槽开挖→垫层基础→排管（磅水）→坞膀→砌井→回填→拔钢板桩。
2）工程采用双排线状轻型井点布置，井点深在6米左右，地下水降落坡按1/3～1/4考虑，降水深度为基坑底面以下50 cm。立管采用φ38mm钢管，井管距离槽壁1米，间距1.5～2米，抽水设备采用干式真空泵井点系统，井点质量标准为井管有效率在95%以上，且连续五根井管内失效井管不得超过二根，相邻二根井管不得同时失效。井点在沟槽开挖前3天提前运转。每节沟槽降水时间为7天左右。

3）钢板桩：钢板桩采用［30#，长度为9米，钢板桩排列采用咬口形式，由0.6吨轨道式柴油打桩机打入，施工前先根据沟槽边线开挖桩槽，钢板桩的质量要求:咬口紧密（       ），上口直线偏差4米内不大于5公分，垂直偏差不大于3% 。

4）根据测量数据自然标高平均约在3.8米左右，雨水1#—雨10#挖土深度在5米—4.5米左右，雨水10#—雨20#挖土深度在4.5米——4米左右，根据上述情况采用两种支护方法，一、挖深大于4.5米时，采用上部降坡1.5米，下部采用钢板桩支护的方法（如图1）。二、沟槽挖土深度超过4米，面层土质较好的，采取上层降坡1.5米，下部采用直槽横列板支撑（如图2）。沟槽边向外两侧0.5米处间隔1米插钢板桩（长7米）以防止土方坍塌。

沟槽开挖及支护：采用挖掘机挖土，钢板桩支撑的水平间距管节长度在2米以下时不大于2.5米，钢筋混凝土管节不大于3米，支撑的垂直间距不大于2米，钢板桩沟槽挖土与支撑应密切配合，做到随挖随撑（用机械配合）。挖土深至2米时，先距地面0.6m—0.8m处撑头道支撑，管顶上的一道支撑与管顶净距离不应小于20cm，离混凝土基础面上20cm处加设一道临时支撑，排管前在混凝土基础侧面与板桩之间用砖块或短木塞稳固后，方可拆除临时支撑。钢板桩上下垂直二道支撑的规定必须执行，第一道离桩顶0.3米左右，第二道离管顶以上20cm，钢板桩的支撑水平间距不大于3米。第三道基础以上20cm。上下沟槽设安全梯子，严禁攀爬。

横列板支撑在挖土深度至1.2m时，必须撑好第一挡板，以后挖土与撑板交替进行，修好边后立即撑板，一次撑板高度为0.6米，横列板采用20cm×4m围囹板，竖立板采用30#槽钢（7米），撑管用Φ8cm×8mm钢管，挖土时插至碎石基础面在拆除底挡铁撑拄，进行排管前用砖块或短木垫在混凝土基础与竖立板之间，铁撑柱两头应水平，高度一致，每块竖立板（30#槽钢）上支撑不少于两只铁撑拄，铁撑柱的套筒不得弯曲，支撑充分绞紧。铁撑拄与垫木用铁钉钉牢，上下沟槽设安全梯子，严禁攀爬。

在槽底二侧挖出小排水沟，每节沟槽设集水井抽水，机械挖土严格控制标高，防止超挖扰动槽底面，挖至槽底20cm时改用人工挖除，边挖边修，并尽快进行基础施工。

土方堆置一侧，堆土离沟槽边距离不小于2米，堆土高度不大于1.5米，多余土方进行场内驳运，挖土与支撑相互配合及时支撑，防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。

污水管开挖前先降坡1.5米—2米，再用7米长钢板桩插在沟槽两侧0.5米—0.8米处，以防止土方坍塌（井点抽水采用单排），挖土时用横列板临时支撑，（UPVC管节）用水平仪严格控制标高，用经纬仪控制中心线，排好管后立即进行下一道工序，回填砂和部分间隔填土（夯实2—3层）。

污水管道磅水根据规范要求进行磅水检验（见14页）。

挖土时随时注意土壁情况的变异，严防裂缝和塌落现象防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌，及时进行支撑，注意支撑的稳固和边坡的变化，发现问题及时处理。

5）管道基础施工前必须复核样板高程，并用塔尺检查桩顶的标高以控制挖土面、碎石垫层面和砼基础面，基础的底层土应以人工挖除，并修整槽底，若有超挖应用碎石填实，不得用松土回填。管道基础混凝土质量标准根据《上海市排水通用图》九二版、八二版为标准。基础砼浇捣时必须振捣密实，浇捣完毕12小时内不得浸水，之后即进行草包湿水养护，管道基础表面平整、无蜂窝麻面，强度必须达到设计标准。

6）管道铺设前对待用的管节成品进行质量检查，对不符合设计标准的管材不得使用，管材在装卸起吊时不允许用钢丝绳串心吊运，排管线型采用中心线控制法，底板上的中心线必须清楚，排管时逐节控制，水平尺校正坡度，每排二只管节用高程样板复核管内底标高，排管顺序从下游排向上游。钢筋混凝土管道采用中粗砂坞膀至管中心，UPVC管中粗砂坞膀至管顶，以上部分用砾石砂间隔土回填。

7）管道磅水，根据设计要求及《市政排水管道工程施工及验收规程》DBJ08-220-96执行。

8）基坑回填，钢板桩在填土达到密实度后拔除，采用静拔法，应间隔间拔桩及时灌砂，适当冲水，帮助下沉，拔桩后应及时灌砂。

9）窨井砌筑前必须冲洗基础面，根据设计要求检查基础尺寸，并及时放样复核正确无误后即进行砌筑。砌筑时原材料必须符合要求，砖材须浇水湿润，砂浆配合比根据原材料送试验部门所做的配合比进行配制搅拌，搅拌时必须均匀，随拌随用。砌筑时做到砂浆饱满，上下错缝四周上下垂直、平整，拱圈符合要求。粉刷砂浆配合比1：2进行粉刷，窨井施工必须达到“上海市排水通用图”所规定的验收要求。污水井内壁用IPN8710系列防腐涂料处理，防腐漆二道，施工时必须注意通风，并留人在井口观察监视安全。

10）中粗砂按设计要求回填到标高后，用砾石砂间隔土回填（20公分砾石砂，10公分素土），每层30公分，分层夯实。回填素土时大于10公分的块土应剔除或敲碎，UPVC加筋管回填中粗砂时先从管底与基础结合部开始，沿管胸腔两侧同时对称分层回填夯实，每层回填不超过20公分，直至管顶，管顶以上30公分人工回填，严禁机械推土回填。

沟槽回填中粗砂干重度：

	项目
	允许密实度
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	胸腔部分

管顶以上50cm
	≥

16KN/M3
	两井
	每层1组

3点
	用φ16园钢0.7m高处

自落检测


沟槽覆土密实度：

	项目
	允许密实度
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	胸腔部分
	≥90%
	两井
	每层1组

3点
	环刀法检验

	管顶以上50cm
	≥85%
	
	
	车行道密实度符合道路要求


11）涵洞工程

在桩号0+098.887及0+384.391处新建φ1200mm涵管两道。涵洞及洞口基础施工前先筑坝、抽水将河底淤泥清至原状土，然后在河浜两岸按1：1.5坡度挖成阶梯状（高20cm，宽30cm），河床上铺30cm砾石砂压实后铺土工布回填石灰粉煤灰二灰土压实，在施工中始终要抽干水。沟槽内涵管基础以上1：1.5坡度范围内用中粗砂填至管顶以上50cm。

涵管基础为C20钢筋砼，碎石垫层端墙墙帽及端墙基础为C20，洞口用M10水泥砂浆砌筑块石。

钢筋砼成品管强度必须达到设计要求，运输装卸避免碰撞，各管节应顺水坡度安装平顺，插口管接口要平直。

在涵洞上下游30～50m内工程完成后用挖掘机和挖泥船进行河道疏浚。当涵管与雨水管的净间距小于20cm时按排通图要求进行加固。

12）质量标准

1. 沟槽开挖

不得扰动槽底土壤，如发现超挖，必须进行处理，严禁用土回填；

槽底的松散土、淤泥、大块石等杂物必须清除并保持不浸水；

沟槽允许偏差应符合下表规定。

	序号
	项   目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	电数
	

	1
	槽底标高
	-30(mm)
	两井之间
	3
	用水准仪测量

	2
	槽底中线每侧宽度
	不小于规定
	
	6
	挂中心线用尺量,每侧计3点

	3
	沟槽边坡
	不陡于规定
	
	8
	用坡度尺量检验,每侧计点


2. 管道垫层及基础

 垫层及基础不得铺筑在淤泥或松填土上;

 管道基础应表面平整,两井之间应顺直;

 易发生流沙现象的砂性土地区的管道必须采用钢筋混凝土基础或其

他设计要求的基础;

 管道垫层及基础允许偏差应符合下表的规定:


	序号
	项   目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	混凝土抗压强度
	不低于设计规定
	100m
	1组
	试块检验

	2
	垫层
	中线每侧宽度
	不低于设计规定
	10m
	1
	挂中心线用尺量,每侧计1点

	
	
	高程
	-15(mm)
	
	1
	用水准仪测量

	3
	基础
	中线每侧宽度
	0, +10(mm)
	
	2
	挂中心线用尺量,每侧计1点

	
	
	厚度
	0, +10(mm)
	
	2
	用尺量,每侧计1点

	
	
	高程
	0, +20(mm)
	
	2
	用水准仪测量,每侧计1点

	4
	蜂窝面积
	1%
	两井间

(每侧面)
	用尺量蜂窝总 面积


3. 管道铺设

 管道应顺直,管节必须垫稳,管内底坡度不得有倒落水;

 排管时,基础面应无淤泥等杂物;

 沟管接缝宽度应保持均匀,有特殊形式的接口,应按设计要求处理;

 管道内不得有泥土,建筑垃圾等杂物;

 管道铺设允许偏差应符合下表的规定.

	序号
	项   目
	允许偏差(mm)
	检验频率
	检验方法

	
	
	承插混凝土管
	(承插式,企口试F型钢承口)试钢筋混凝土管
	范围
	点数
	

	1
	中线位移
	15
	20
	两井之间
	2
	挂中心线用尺量取最大值

	2
	管内底高程
	±10
	+20,-10
	
	2
	用水准仪测量

	3
	承插口之间的间隙量
	
	< 9
	每节
	2
	用钢尺量



4. 管道磅水

 污水管道与压力管道必须根据设计水头压力要求作磅水检验;

 雨水管道与污水合流管道一般可不磅水,但流沙地区至少须每四节抽

一节进行磅水检验;

磅水检验为主要检验项目,混凝土管及钢筋混凝土管道磅水允许渗水量应符合下表的规定.

	管径(mm)
	管内底水头(m)
	允许渗水量

	
	
	检查井磅水(kg/10m.min)
	磅筒磅水(cm/10m.min)

	300

450

600

800
	2.3

2.5

2.6

2.8
	
	1.5

2.2

2.9

3.9

	1350

1500

1650
	3.4

3.5

3.6
	1.1

1.3

1.5
	


5. 沟槽回填

 管顶以上50cm内不得回填有大于100mm的石块、泥块、碎砖等杂物;

 回填时沟槽内无积水，严禁回填淤泥或腐植土，覆土应分层夯实，覆

土后无弹簧现象；

板桩拔除后，沟管接口应无裂缝或渗漏；

沟槽覆土密实度应符合下表的规定。

	序号
	项   目
	相对密实度

（标准击实法）

（%）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	胸腔部分
	≥90
	两井之间
	每层一组三点
	用环刀法检验

	2
	管顶以上50mm内
	≥85
	
	
	


注：位于机动车道内的沟槽回填应满足路基压实度的要求。

 沟槽回填中砂干重度应符合下表的规定。

	项   目
	干重度

（kg/mз）
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	胸腔部分和

管顶以上50mm内
	≥16
	两井之间
	每层一组三点
	取样检测


6. 检查井

  检查井底板下土体密实稳定，符合设计要求；

  检查井按规定砌筑拱圈，内壁相互垂直，砌砖不得有通缝，灰缝

沙浆饱满，粉刷平整，不空鼓、不裂缝、不渗漏；

    井内流槽平顺、位置正确，井内不得有建筑垃圾、剩余沙浆、杂物；

    严禁残留施工时所做的临时措施；

    井框、井盖必须完整无损，不破裂、不缺角，安装平整，方位与道路平行垂直，压力井盖板安装平稳，盖好后无渗漏；

    检查井允许偏差应符合下表的规定。

	序号
	项   目
	允许偏差

(mm)
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	井内尺寸
	+20,不小于设计要求
	每

座
	2
	用钢尺量,长度各计一点

	2
	井盖高程
	路面及人行道
	标高应一致
	
	1
	用钢尺量

	
	
	非路面
	+10,不低于地面
	
	1
	用钢尺量

	3
	井底高程
	≤φ1000mm
	±10
	
	1
	用水准仪量

	
	
	>φ1000mm
	±15
	
	1
	用水准仪量


注:    1.设计的检查井内壁尺寸是指井内净距,包括粉刷层厚度;

      2.墙体厚度必须符合设计图要求.

13）排水工程预防质量通病的主要技术措施

槽底隆起和管涌的预防措施：

施工前，对地下水位、地层情况、滞水层及承压水层的水头情况作详细的调查。并制订相应的防范技术措施。

采用井点法人工降低地下水位，使软弱土得到固结。形成抵御管涌和隆起的强度。

经过计算的钢板桩插入深度和结构刚度，应超过槽外土体滑裂面的深度和侧向压力，并达到切断渗流层作用。

开挖过程中支护作业都要严格按施工技术规程进行。

掌握气候条件，减少沟槽底部暴露时间，尽量缩短施工作业面。

采取措施防止因邻近管道的渗漏而引起的支护坍塌。

横列板、钢板桩支护失稳的预防措施：

根据沟槽土层的特性，确定钢板桩、支护竖板的插入深度和支护结构的刚度，其插入深度应超过槽外土体滑裂造成的侧向压力面，并达到切断渗流层的作用。

用合适的支护设备保证支护结构的刚度。

横列板应水平放置，板缝严密，板头齐整，深度直到沟槽碎石基础面，支撑完毕后，操作人员应经常核对沟槽中心线和现有净宽。沟槽宽度在3M以内，铁撑柱套筒使用φ8cm×8mm钢管；沟槽宽度大于3M时，铁撑柱两头应水平，每层高度应一致，每块竖列板上不应少于两只铁撑柱。上下两组竖列板应交错搭接。铁撑柱的水平间距不大于2.5M，垂直间距不大于1.5M头档铁撑柱距离地面位0.6-0.8M。每道支撑都应经常检查，充分绞紧，防止脱落。

开挖过程中支护的作业都要严格按施工技术规程进行。施打钢板桩首先要保证入土深度，并施打垂直；一般用定位夹板夹住打桩，咬口紧密，达到横平竖直。在排管前，应进行替撑。管顶上的一道支撑与管顶净距离不应小于20㎝。离混凝土基础（或钢筋混凝土基础）面上20㎝处应加设一道临时支撑。在混凝土基础侧面与板桩或竖列板之间用砖块或短木填塞稳固后，方可拆除临时支撑。

在粉砂土或淤泥质粘土层，且沟槽邻近河道、建筑物等特殊区，开挖槽前，采用井点法人工降低地下水位的措施，使软弱土得到正常的固结。由于土壤固结压缩，沟槽两侧会发生不同程度的沉降，对邻近建筑物有影响。必要时还应采取回灌水等措施，以消除或减少周边沉降。

采取措施防止邻近管道的渗漏而引起支护结构的坍塌在采用横列板支撑时，强调整修槽壁必须垂直，必要时可用垂球挂线校验。

采用钢板桩支撑时，首先要检验钢板桩本身不得有弯曲。如有弯曲，应校正后才可使用，施打钢板桩时也必须测放直线，控制平面线形并使用夹板控制桩架垂直度。

严格测量放样复核制，特别是轴线放样，应由测量员复核和监理工程师复核，以明确责任。

施工人员可以在沟槽放样时给规定槽宽留处适当余量，一般两边再加放5-10cm，以防止因上宽下窄造成底部基础宽度不够。

管道铺设偏差的预防措施：

在管道铺设前，必须对管道基础作仔细复核。复核周线位置、线形以及标高是否与设计标高吻合。如发现有差错，应给予纠正或返工。切忌跟随错误的管道基础进行铺设。

稳管用垫块应事前按设计预制成形，安放位置准确。使用三角形垫块，应将斜面作底部，并涂抹一层砂浆，以加强管道的稳定性。预制的管枕强度和几何尺寸应复核设计标准，不得使用不标准的管枕。

管道铺设操作应从下游排向上游，承口向上，切忌倒排。

采取边线控制时所设边线应紧绷，防止中间下垂；采取中心线控制排管时应在中间铁撑柱上划线，将引线扎牢，防止移动，并随时观察，防止外界扰动。

每排一节管材应先用样尺与样板架观察效验，然后再用水准尺检查落水方向。

在管道铺设前必须对龙门板再次测量复核，复核设计高程后开始排管。

管道基础尺寸线形偏差的预防措施：

在采用横列板支撑时，强调整修槽壁必须垂直，必要时可用垂球挂线校验。

采用钢板桩支撑时，首先要检验钢板桩本身不得有弯曲。如有弯曲，应校正后才可使用，施打钢板桩时也必须测放直线，控制平面线形并使用夹板控制桩架垂直度。

严格测量放样复核制，特别是轴线放样，应由测量员复核和监理工程师复核，以明确责任。

施工人员可以在沟槽放样时给规定槽宽留出适当余量，一般两边再加放5-10cm，以防止因上宽下窄造成底部基础宽度不够。

管道接口渗漏的预防措施：

对所采用的管材，必须经过严格检验，符合产品标准。凡不符合标准者不行使用，特别是卸管后，要再检查有无损伤、裂缝，承插口和企口有无缺口，包括管材圆度偏差，发现上述问题应予剔除。

选用的橡胶止水带（密封圈）必须符合规定的性能，其质量应符合耐酸、耐碱、耐油以及几何尺寸标准。

铺设管道安放橡胶圈应谨慎小心，就位正确，橡胶圈表面均匀涂刷851，全拢时两侧应同步拉动，不使扭曲脱槽。

护管（坞膀）不符合质量要求的预防措施：

采用中粗砂（坞膀），如采取1800中心角，高度至管节中心齐平，并应在管道两侧同时均匀下料回填。若回填规定在管顶上50cm时，都应分层（每层250mm高度）洒水振实、拍平，并测试其干容量不应小于16KN/m3
塌方或地面开裂的预防措施：

横列板拆板和沟槽覆土应自下而上的顺序，逐层进行。每次拆板块数一般不超过三块。若遇土质较差因横列板拆一节（砂及时回填），则不宜超过两块。

拆板与覆土应交替进行。应做到当天拆板当天覆土，并跟上夯实，也应两侧同步回填砂，防止推移管道。

适当控制井点降水停泵时间，覆土前应将槽内杂物清除干净，抽干积水，不能留有淤泥。

横列板支撑接近地面的两块撑板，应留撑一段时间，钢板桩支撑的第一道横档板支撑也需待覆土接近时再拆除。

拔除钢板桩应随拔随进行灌砂。一般用黄砂或压浆灌注，条件许可时，待沟槽覆土稳定后再拔除。

管道两侧（胸腔部位以上）覆土必须分层夯实，每层铺筑厚度不得超过30cm（松厚）分层进行夯实。管顶以上50cm范围内，必须分层整平和夯实。每层厚度可根据采用的夯（压）实工具和密实度要求而定。

控制回填土的质量，严禁回填淤泥或腐植土，大的泥块应敲碎。如回填旧料（碎石、大石块、混凝土块等）粒径不得大于10cm。

采取临时排水措施，防止明水冲刷土体。

五、工程质量技术保证措施                          

1、工程质量应符合有关技术规范要求和达到国家或专业的质量检验评定标准的优良等级。

2、建立健全质量保证体系、现场技术管理和质量管理各方面的规章制度和措施。做好图纸会审、设计交底、施工技术交底、技术资料档案和技术培训等方面技术管理工程，为工程质量提供技术保证。确立事先控制、中途检查、事后验收制度。严格把好原材料质量关，收集齐各类原始资料，做好原材料复试工作，做好混凝土的配合比，测量放样实行三级放样复核制度，并经监理复测认可。内业资料由专人与实际施工同步完成。现场施工每道工序结束后，按隐蔽工程认真验收，有不符合质量标准的应及时整改，确保质量验收合格后方能进行下道工序施工。定期召开工程例会，对前期施工中存在的问题及时解决，并制定下一阶段的工程目标，分部、分项的施工质量严格按照指定的规范标准执行自检、互检、专检的三检制度。

3、为达到本工程的质量优、工期短、安全文明施工工地达标、社会经济效益好的目标，排出日程，采取各项技术措施等有效手段，在实施目标管理活动中，采用目标管理循环，即：制定目标计划（P）→实施目标计划（D）→检查、评价目标（C）→处理总结（A）→再制定新的目标计划（P）的PDCA循环，周而复始推动达到预期的目标。

在目标管理中切实做到管理内容清楚，保证目标的实施，在总体目标管理中，在总体目标下进行层层分解展开，层层落实，分别制定岗位目标及质量保证措施，形成一个全过程多层次的目标管理体系。

4、对各级项目技术人员建立明确的职责范围，正确贯彻执行国家各项技术政策和法令法规，认真执行上级制定的技术规范规程，科学的组织实施各项技术方案，达到保证工程质量，提高劳动效益，实现安全生产、文明施工、节约能源、降低成本的目的，做到各负其责，各司其责，责权明确。

5、质量管理是施工管理中的根本，要确保质量，必须积极推行全面质量管理，工程质量必须做到事前、事中、事后三控制，要抓好分部分项工程质量、工序质量，对主要的规程标准必须强化管理。

工程施工必须正确制定和执行各种技术标准和规范要求建立正常的生产技术程序是确保完成各项任务的重要前提，城市道路工程施工及验收规程，上海市政工程标准是对市政工程的施工技术、质量标准和检验评定方法所作的技术规定，是组织施工、检查评定工程质量的依据，必须严格执行技术规定，验评标准必须符合规范要求，严格管理和实施施工常用的技术规程。

6、保证质量的技术措施

质量目标：

本工程质量等级一次验收合格率100%。若本工程竣工时，质量达不到自报工程质量标准，愿意接受业主的处罚。

工程质量除应达到国家或专业的质量检验评定标准的优良等级并符合有关技术规范要求外，尚应满足招标文件的要求。

质量保证措施：

总体保证措施：
1）建立健全质量保证体系、现场技术管理和质量管理各方面的规章制度和措施。

2）认真做好图纸会审、设计交底、施工技术交底、技术资料档案和技术培训等方面技术管理工程，为工程质量提供技术保证。

3）确立事先控制、中途检查、事后验收制度。

4）严格把好原材料质量关，收集齐各类质保单，做好规定的原材料试验及钢筋、砼试验。

5）测量放样实行三级放样复核制度，并经监理复测认可。

6）内业资料与实际施工同步完成，并专人保管。

7）现场施工每道工序结束后，按隐蔽工程认真验收，若不符合质量标准，应及时整改，验收合格后方可进行下道工序施工。

8）定期召开工程例会，对前期施工中存在的问题及时通气，使后期施工中避免出现。

9）各部分项目的施工质量严格按指定的规范标准执行自检、互检、专检的“三检制度”。

回填压实的质量保证措施：

1）要向操作者作好技术交底，使路基填方及沟槽回填土的虚铺厚度不超过有关规定。

2）要严格管理，取出填土中的大砖块、大石块、大砼块，对大于10cm的硬土块打碎或取出。

3）填土路基，在填筑前要清除地面杂草、淤泥等，过湿土及含有有机质的土一律不得使用。属于沟槽回填，应将槽底木料、草帘等杂物清除干净。

4）严禁带水回填，应排除积水，清除淤泥疏干槽底，再进行分层回填夯实。

管道施工质量保证措施：

1）必须在平基砼强度达到5N/mm2时，方可安管。

2）管道安装所用的砼管，必须符合管材质量标准。管材外观检查时，管身不得有漏水，不得有裂缝，管口不得有残缺。

3）横列板支护，挖土深度至1.2m时，必须撑头档板。若遇土层松软或天气变化，应提前撑头档板，以后挖土与撑板应交替进行，修边后立即撑板，每次撑板高度一般为0.6-0.8m，若土质松软或下雨应及时撑板和加设支撑。

4）管道基础施工前必须复核标高，一般在沟槽底部每隔4m 左右打一只样桩，并用塔尺检查桩顶标高，以控制槽底挖土面、垫层面和基础面的标高。

5）管道垫层及基础不得铺筑在淤泥或松软土上，排管前应复核龙门板，清扫基础表面的污泥及积水。排管时，应以管内底标高为准。在井位处排管时，应控制好窨井的内净尺寸。

6）钢筋砼承插管采用“O”橡胶圈接口，钢筋砼企口管采用“q”橡胶圈接口。橡胶圈应符合耐酸、耐碱、耐油的要求；橡胶密封圈不能与油类接触，应质地紧密，表面光滑平直，不得有空隙气泡；橡胶密封圈应安放在阴凉、清洁环境下，不得在阳光下直晒堆放。

7、质量保证体系
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六、安全文明生产及环境保护措施                    

1、安全管理目标：

确保无重大安全事故，建成安全标化工地。

2、安全管理措施：

1）建立、健全各级安全生产责任制，责任落实到人。

2）进行全面的针对性的安全技术交底。

3）特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗。

4）建立定期安全检查制度，查出隐患必须及时整改。

5）进入施工现场，必须遵章守纪，佩戴安全帽。

6）施工现场按规定悬挂“九牌二图”与安全标牌。

7）深度超过2m的基坑（沟槽）施工须在坑边设置栏杆。

8）夜间作业时，要有充分的照明灯具，保证场地的照明度。

3、施工用电安全措施

1）现场照明：照明电线用绝缘子固定，导线不得随地拖拉开绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。室外照明灯具距地面不低于3米，室内距地面不低于2.4米。

2）配电箱、开关箱：应使用BD型标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内应设置漏电保护器。配电箱应设总熔丝、分开关、零排地齐全，动力和照明分别设置。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380伏和220伏两种电压等级。应设置门锁及防雨措施。实行三相五线制。

3）架空线：架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树或脚手架上，架空线应装设横担和绝缘子。架空线应离地4米以上，机动车道为6米以上。

4）接地接零：接地体采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48平方毫米，一组二根接地体之间间距不小于2.5米，入土深度不小于2.5米，接地电阻应符合规定，电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

5）用电管理：安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。

4、防火安全措施

1）建立公司、项目部、班组三级防火责任制，明确职责。

2）木料仓库、木工间、易燃易爆物品储存处严禁吸烟，并悬挂或张贴有危险字样的明显警告标志牌，及配置相应的消防器材。一般部位职工宿舍、食堂等处设常规消防器材；

3）施工现场用电，应严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。

4）焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10米，与易燃爆物品的距离不得少于30米。

5）消防器材要安放在指定位置，不准随意移位和挪作他用。要加强检查和保养，每月检查一次，每半年保养一次。消防器材要保持充足、干燥，缺少或潮湿要及时处理或更换。

6）建立一支消防队伍，并请专业人员前来指导器械的使用方法和消防专业知识，积极做好现场消防保卫工作。

5、现场文明施工措施

遵循《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》要求，做好文明施工管理实现工地的标准化管理。

1）积极开展文明施工窗口达标活动，做到“两通三无五必须，便民利民不扰民”。

两通：施工现场人行道畅通；施工工地沿线单位的居（农）民出入通道畅通。

三无：施工中无管线事故；无重大工伤事故；施工现场周围道路平整无积水。

五必须：施工区域与非施工区域必须严格分隔；施工现场必须做到挂牌施工和管理人员佩卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐；工地生活设施必须清洁文明；工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

2）在现场人员中广泛开展“七不”宣传，争做文明市民。

3）要防止泥浆、污水、废水和其它混浊废弃物流入下水道或河道。施工中各类垃圾应堆置在规定的地点，不得倒入河道和居民生活垃圾容器。

4）施工区域、生活区均应整齐有序，不影响市容市貌。建立卫生包干制。

5）定期对文明施工情况进行检查和整改，实现施工区域、生活区域的标准化。

6）根据文明施工要求，做好相应的内业资料，如文明施工基础资料及施工许可证的记录、申报、保管工作。

7）办公室布置文明施工有关的图、表。

8）定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。

6、工地卫生措施

1）工地保证开水供应，严禁食用生水。茶水桶内部应清洁无垢。

2）保持办公室和宿舍等处室内环境整洁卫生，做到无痰迹、烟头、纸屑等。

3）宿舍内工具、工作服、鞋等应定点集中堆放，保持整洁和整齐。

4）办公室、宿舍实行卫生值日制。

5）食堂保持内外环境整洁，工作台和地上无油腻。

6）食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。

7）炊事人员必须持健康合格证和培训证上岗，并做到“三白”。

8）食堂砧板、摇、拌面机用后洗净，不得有污垢、霉变物质。

9）定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。

10）食堂应有加盖的泔脚桶或垃圾袋。

11）厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁。厕所内定期下药，并做好记录。

12）工地配备急救药箱，做好季节性防病卫生宣传工作。。                                                

7、环境保护措施

1）将施工区与生活区的所有垃圾，集运至当地环保部门指定的地点堆放，不得倒入江河、水塘等水域内，以免污染水体，淤积河流、水道或排水系统。

2）施工中不得将有害物质和未经处理的污水直接排入河流或其他水源。每一生活区内，应备有临时生活污水汇集设施，并定期请当地环保部门来抽运。

3）粉煤灰材料应采取措施防止在运输中沿途泄漏，施工中应及时洒水防止扬尘，工地施工进出车辆应随时冲洗，保证车辆清洁。

4）施工中避免夜间使用高噪声高振动的施工机械，并采取消声、防振措施，使噪声和振动达到环境保护标准。

5）工程竣工后，应确保保“场地清、无渣土、垃圾”等现象。


8、安全施工管理体系








七、施工进度计划及保证措施                         

1、劳动力和机械设备配备均衡，特殊施工节点应采取必要措施，包括增加人力、物力以保证工期。施工顺序安排紧凑，宜早不宜迟，以便工程能连续均衡地施工，符合工程工期的总体计划。

2、根据工程现状情况和施工计划安排，在本标段开工之日起，以总工期不变的前提下，全面计划统筹兼顾，精心组织，积极协调，合理调配施工力量和机械设备，安排好各项具体的施工任务，确保优质、安全、文明按时完成本工程。

3、加强与业主、设计单位、监理公司的技术协调，使工程科学有序地按施工方案规范要求进行施工。

4、根据现场实际条件和自然气候的优、劣情况，科学、合理地安排施工工序和调配、安排好施工机械、劳动人员。

5、提前安排外购、外加工构件、配件、模具的加工生产和进场计划的安排。

6、提前报出施工用料计划，及时备好工程所需的各种材料。

7、根据施工进度要求及时调配好各种机械设备以满足施工需要。

8、公司财务部根据施工进度的用款计划，及时调配好该工程所需的资金。

八、主要施工机械设备及劳动力计划表                

1、主要施工机械设备计划用量表（见附表一）

2、劳动力计划用量表（见附表二）

3、施工计划进度表（见附表三）

4、施工现场平面布置图（见附图四）


附表一：

主要施工机械设备计划用量表

	序号
	施工机械名称
	型  号
	单位
	数量

	1
	挖掘机
	W-100（1M3）
	台
	2

	2
	推土机
	T-140
	台
	2

	3
	汽车吊
	16T
	台
	1

	4
	振动压路机
	12T（光轮）
	台
	1

	5
	砂浆拌和机
	
	台
	1

	6
	两轮压路机
	6-8T（光轮）
	台
	1

	7
	全站仪
	TC2002
	台
	1

	8
	经纬仪
	J2
	台
	1

	9
	水准仪
	
	台
	2

	10
	真空泵
	7米
	套
	4

	11
	自卸车
	5T
	台
	4

	12
	自卸车
	15T
	台
	4

	13
	水  泵
	4寸
	台
	6

	14
	水  泵
	2寸
	台
	4

	15
	振捣器
	φ30-70
	台
	4

	16
	打夯机
	蛙式
	台
	4

	17
	打桩机
	0.6
	台
	2

	18
	拌和机
	400L
	台
	2

	19
	拖拉机
	丰收50
	台
	1



附表二：

劳 动 力 计 划 用 量 表

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	管理人员
	2
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	泥工
	2
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	普工
	6
	16
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	30

	木工
	1
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	／

	机操工
	／
	／
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	2
	／

	扎铁工
	／
	／
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	／

	电工
	／
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	电焊工
	／
	／
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	／
	／

	其他
	1
	1
	5
	5
	5
	7
	7
	7
	7
	5
	5
	4


附表三：
施 工 进 度 计 划 表
工程名称：外高桥港区五期港外市政配套道路二期Ⅱ标

	序号
	分项工程名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30
	10
	20
	30

	1
	准备（包括井点抽水）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	沟槽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	底板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	排管（砌井）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	坞膀  膀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	回填
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	涵管  管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	路基（二灰土）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	水稳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	砾石砂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	三渣  渣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	侧平石
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	沥青砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	人行道    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	竣工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附图四：

施 工 现 场 平 面 布 置 图
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九、地下管线保护措施                              

开工前，根据施工图与有关管线单位联系，并请到现场监护办好有关手续（监护交底卡）。

教育职工从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线的危害性。

在沟槽开挖前必须开好样洞，摸清周围管线实际走向，分布情况，对于地下管线情况不明的地段，应当人工进行沟槽开挖，严禁机械开挖。

管线挖出后，对横穿管采用吊撑的保护措施。对沿管道走向的管线，靠近沟槽开挖边线的在开挖沟槽前应打设板桩，防止在开挖时扰动管线下的土基，从而破坏管线的原状。

加快施工进度，抓紧时间，缩短工期，使管线早日恢复原状。

若发生意外情况同时保护事故，一方面向有关管线单位反映，要求组织抢险，另一方面立即报告上级建设单位，现场，随时准备组织力量投入抢险任务。

十、雨期施工措施                                   

1、施工前作好气象资料调查研究工作,指导施工作业计划的编制,合理安排工程任务。根据气候变化，短期调整计划。将雨季施工准备工作纳入生产计划，考虑一定的劳动力，安排一定的作业时间。

2、在现场周围做好排水沟，边坡做好截水沟，基坑周围做泛水坡，以便及时排除雨水，并防止地表水进入基坑。做好便道的养护工作，对道路加强维修，保证道路畅通。

3、水泥应按不同品种、标号、出厂日期和厂家分别堆放入库，应遵守“先收先用、后收后用”的原则，避免久存的水泥受潮而影响活性。

4、现场机、电设备应有防雨措施，检查照明线路有无混线、漏电、线杆有无埋设不牢、腐蚀等情况，要及时处理，保证正常供电。

5、路基雨季施工要集中力量，分段施工，各段填筑时应在雨前，做到碾压密实，路床内挖好纵横排水沟，道路边缘挖好排水沟，并保持畅通。

6、排管施工，要合理安排施工进度，尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。

7、雨后搅拌砼，对砂、石含水量作相应调整，得以水灰比的准确性。

十一、“渣土垃圾”整治措施                          

严格执行“上海市市容环卫管理条例”及“上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定”。

1、严格对施工班组进行落手清考核工作，每旬考评，做到奖优罚劣。确保落手清工作做到随做随清，谁做谁清。

2、施工现场内派专人监护清扫，做好监控记录，保持施工现场安全、整洁。

3、对在施工过程产生的废弃物，做到即时地堆放在临时指定的区域内，并尽快组织车辆运输到最终地点。运输车辆做到持证运营，车辆在运输途中，严禁沿途丢落。对在厨房、生活区的废弃物准备合适的容器收集，再根据市容规则处理。

4、对进出施工车辆的轮胎进行冲洗，以免将工地上的泥土带出工地，而对周围造成污染。

5、工程竣工验收时，确保场地清，无渣土垃圾和废弃物。

6、工程土石方挖、铲、推、运安排有资质的专业单位实施。

7、渣土运输车辆必须持证运营，并加强管理。

十二、施工便道                        

1、施工便道

施工便道考虑排水工程和道路工程施工阶段的不同需要。总施工便道沿设计道路边线铺筑，采用50cm建筑垃圾，宽度为5米。每200m设一交汇车道。横向便道按工程实际情况的需要铺筑，结构与总施工便道相同。
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