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第一章  概 况

1.1工程概况

深圳游泳跳水馆工程位于深圳市体育中心，建筑面积41167m2，地下一层（局部二层），地上四层，结构形式为框架结构。

根据深圳市气象资料，深圳地区雨季为三至八月份。

根据施工进度安排，雨季施工的分项工程有：钢筋工程、模板工程、混凝土工程、回填土工程、防水工程。
1.2施工条件

1.2.1场地排水

现场临时排水系统包括：施工区域排水系统和生活区域排水系统；

施工区域排水系统为：沿建筑物四周设置240mm×240mm深(用红砖砌筑)环形排水沟，并在排水沟的两侧面及底面抹水泥砂浆。现场的排水坡度为1.5%，排水沟上部覆盖利用现场废钢筋制作的钢筋网，防止杂物掉进沟内而堵塞。通过环形排水沟引入集水坑，再就近引入市政下水管线，保证建筑物四周的雨水不流入施工场地内。

生活区排水系统为：生活区采用240mm×240mm的排水沟，直接就近排入市政下水管线。

1.2.2基坑排水
1.原有护坡顶的挡土墙兼作挡水墙，挡水墙外侧抹灰，防止地面水排入基坑内。挡水墙外侧地面用水泥砂浆抹面，向现场排水沟找坡，使水顺利排入现场排水沟。
2.由于雨季来临时，正进行地下主体结构及基坑回填土施工,故在基坑底部周围设400mm×500mm（深）明沟(已设完毕，须清理)，1000mm×1000mm×1000mm（深）集水井8处,并配潜水泵及时将积水抽出。

1.2.3保持建筑物周围道路畅通，保障机械设备进场和安全用电。
1.2.4脚手架防雷采用φ12圆钢每层每边两点与结构防雷（或防雷带）相焊接，且必须脚手架整体导电不间断性（可在节点位置刮去钢管漆来保证）。脚手架摇测电阻不大于10(。

第二章 施工总体安排

2.1 施工准备

2.1.1需增加的临时设施

在现场明显位置处设立48小时天气预报黑板（保证文明施工要求，且字体要稍大点），由兼职天气预报员每日更新最近天气情况。

2.1.2总平面布置图与临时管线、管沟

进入雨季施工前认真查看现场总平面布置图、平面临水临电布置图,作好现场临时排水沟,保证现场雨水的顺利排除。

2.1.3材料进场计划

雨季施工措施用材料必须在2月28日前全部进入施工现场。

2.1.4审图

雨季施工前认真查阅施工图纸、方案、相关安全质量规范，找出雨季施工中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等，作到雨季施工中重点突出、心中有数。

2.2组织机构

成立雨季施工防汛抢险小组:

组长：宋立奇

副组长：杨三明 张伟

组员：全体管理人员

义务防汛队：全体分包人员

2.3机械用具配置

	序号
	料具名称
	单位
	数量

	1
	潜水泵
	台
	10

	2
	橡胶管（φ50）
	m
	240

	3
	塑料布
	m2
	3000

	4
	雨衣
	件
	120

	5
	雨鞋
	双
	120

	6
	绝缘手套
	双
	20

	7
	绝缘鞋
	双
	20


第三章 雨季施工主要施工方法

3.1回填土工程
3.1.1土方回填前必须先清除基坑底部周围的积水淤泥和其它杂物。

3.1.2严格控制回填土的含水率，含水率不符合要求的回填土，严禁进行回填，暂时存放在现场的回填土，用塑料布覆盖防雨。
3.1.3土方回填,应安排在晴天，并且连续进行，尽快完成。回填过程中，遇雨时，用塑料布覆盖,防止雨水淋湿已夯实部分。雨后回填前认真作好填土含水率测试工作，含水率较大时将土铺开晾晒，待含水率测试合格后方可回填。(最佳含水率通过标准击实试验测定,详见《施工试验管理方案》)
3.1.4由于基坑较深，回填土需要一定时间，故回填时在回填到1.5-2.0m深左右时做一1000mm×1000mm(深)集水坑，两侧回填时留槎，并留出坡度，以便及时用泵把雨水排出。

3.2脚手架工程
3.2.1如外脚手架落于回填土上，故必须保证回填土的质量，同时立杆下垫通长木方,并在木方下满铺碎石子，使重量均布于回填土上,在距脚手架外立杆外500mm处设一排水沟,及时将雨水排走,以免脚手架基础被雨水浸泡造成地基沉陷。
3.2.2设一专人在雨前检查立杆垫木是否有效，回填土有无塌陷；雨后基础有无沉陷,立杆有无下沉，脚手架有无变形，如有不正常之处，须迅速加以加固和修整。
3.2.4上人马道加上防滑条，做好防滑措施；马道两侧加设300高挡脚板,同时加设不低于1.2米的安全护拦,立封密目安全护网。
3.2.4大雨期间，不得进行脚手架的搭设和拆除；大雨、大风后应及时对脚手架进行检查修理，有安全隐患的，整改合格后方可投入使用。
3.2.5雨前认真检查脚手架的防雷接地，对不符合处从速进行修补，避免遭受雷击。
3.3砼工程
砼浇筑尽量避开雨天,如遇下雨,应采取如下措施：
3.3.1墙砼浇筑中遇到大雨时，将已浇筑的砼振捣密实（留好接搓）后用塑料布覆盖，并将塑料布绑扎牢固,防止被风吹走。
3.3.2顶板砼浇筑遇大雨时，及时留置施工缝，边浇筑边振捣密实（用抹子抹平），同时用塑料布覆盖,严禁砼内的水泥浆流失，浇筑到位后立即停止浇筑。
3.3.3如遇小雨时及时振捣抹压和覆盖，保证水泥浆不流失。
3.3.4本工程采用商品砼，为把好砼质量关，定期派人去搅拌站检查其砂、石堆料场，水泥仓库，检查砂、石的含水、含泥量，水泥的防雨情况。严禁将含泥量超标的砂、石和失效的水泥用于本工程中。若含水量过大，要修改水灰比。
3.4钢筋工程
3.4.1钢筋严格控制进场时间，尽量减少露天堆放时间，防止因淋雨而生锈。

3.4.2钢筋运到现场后，必须堆放在钢筋堆料场的架子上，不得直接堆放在地上，避免雨水浸泡而被锈蚀污染。遇雨时, 用塑料布临时加以遮盖。
3.4.3钢筋的焊接（闪光对焊)尽量避开大风大雨天气，不得让雨水溅在焊头上，降低焊头质量,露天场所禁止使用电焊机。

3.5模板工程
3.5.1大雨、大风后对模板架子等要及时检查:扣件有无松动滑移、架子和模板有无变形、地基有无沉陷等现象。检查完成后要及时修复，确定无安全隐患后方可继续使用。

3.5.2大雨、大风时，禁止进行大模板吊装就位施工作业。已就位的大模板的对拉螺栓连接要牢固,模板支撑要稳定。
3.5.3大模板堆放场所要及时检查，检查架子的稳定性，以防整体因雨淋地基下沉而失稳倾倒,以防风大而倾倒。
3.5.4制作模板的多层板和木方要堆放整齐，而且须用塑料布覆盖防雨。
3.5.5支立好的顶板模或墙模，如遇大雨未浇筑砼，应进行遮盖，防止因雨淋而造成脱模剂的失效。雨后要认真检查其平整度、垂直度和脱模剂附着情况，合格后方可浇筑砼。
3.6地下防水工程
3.6.1防水层施工不得在雨天进行。
3.6.2雨季施工防水层，确保基层表面应保持干燥，含水率不大于9%(检测方法为：下午2：00，将1m2卷材平铺在找平层上，静置3～4小时，掀开检查覆盖部位，找平层未结露，卷材未见水印)。

3.6.3雨后施工防水时应将防水基层认真清理干净，检查周围的施工环境是否满足要求，特别是边坡的稳定情况。

3.7临建设施
3.7.1检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象，对漏雨的部位及时修理完好。
3.7.2室外地面全面硬化，道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻，确保施工现场无积水。
3.7.3检查食堂、厕所等的排水沟，及时疏通污水管道。
3.7.4大雨来临前要清理粪坑，避免粪坑因大雨袭击而溢出。
3.7.5雨季来临前，对现场的库房等作好地面加高处理，对于受潮易损物品制定专项保护措施（架空或覆盖保护）。
3.8临电
3.8.1供电线路，不能直埋的一定要架空，室外的配电箱、电焊机和机械设备搭设防雨棚。值班电工要经常检查现场电气设备的接地，接零保护装置是否灵敏有效。雨季使用的电气设备应采用双重保护措施──漏电保护和绝缘保护，及时检查电线绝缘是否良好，接头是否包好，禁止电线浸泡在水中。
3.8.2在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24V;在特别潮湿的场所或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V;手持灯的电源线不得使用塑料线。

4.8.3塔司班前必须检查机身是否带电，漏电装置是否灵敏有效，各种操作机构是否灵活、安全可靠；塔司每次下班后，须关好驾驶室门窗，切断配电箱内电源开关，关好箱门上好锁。
3.8.4遇大暴雨或五级以上强风等恶劣天气，应停止起重。
3.9 预留洞口防雨
3.9.1 ±0.00处没有封闭的大于1000m的预留洞口，在洞口四周用砖砌墙，高出结构面300mm，墙身四周抹水泥砂浆。用钢管搭架高度为1.0米，并间隔300mm用红油漆刷好（并且内挂密目安全网），覆盖石棉瓦防雨，防止雨水流入地下室。
3.9.2 ±0.00楼层处小于1.0米的洞口用预制板封盖，四周用水泥砂浆封堵，避免雨水从这些洞口留入地下室。

第四章 技术质量保证措施

4.1雨季施工材质要求

雨季施工用材料必须有出厂质量证明、说明书等资料,特殊材料必须具备深圳市建委颁发的材料准用证，并根据要求有见证送检。

第五章 安全措施

5.1防汛抢险工作必须及时、有效

防汛值班人员在值班期间，严守纪律不得擅自离岗，发现汛情及时向总指挥汇报，以便尽快采取各种防范措施，及时调动抢险人员到位。

出现汛情紧急情况时防汛人员必须坚守岗位，查清险情，同时向上级有关领导和防汛部门汇报情况。按现场抢险有关要求马上组织抢险工作，力争把灾害降到最低限度。

抢险过程中必须认真服从指挥人员的统一指挥，并统一调配抢险过程中所需使用的物资用品。

5.2加强现场施工人员的劳保工作，大雨天气不得露天作业，小雨天气穿雨衣、雨靴、雨鞋。电气操作人员，必须穿绝缘鞋和戴绝缘手套
5.3雨天或5级以上大风的天气，停止外脚手架的搭设与拆除等高空作业。

5.4组织专人定期检查基坑四周的护坡情况，并做好记录，如有边坡裂缝等可能出现塌方的现象，及时报告有关部门，以便及时采取有效措施。

5.5雨天停止开挖基槽和基坑，对已开挖的须立即进行可靠的支撑防护，防止塌方。

5.6塔机、脚手架按标准安装避雷装置，并确保完好、有效。

5.7大雨来临前，须清理外脚手架上的用具和其它物件。

大雨后，应对塔基、道路和外脚手架等进行全面检查，确认无沉陷和松动后方可使用。

5.7电气焊应严格按照有关标准规定进行操作，防止触电事故发生，定期检查机电设备的运行情况和检修情况，确保机电设备的正常运行安全。

5.8防汛抢险器材不得挪作它用。

                             方  案  交  底

出席人员：

交底地点：经理部会议室            交底时间：1999年5月28日
    1.雨季施工时间: 根据北京市气象资料，北京地区雨季一般规定为6日至8月15日期间。

    在现场钢筋堆料场的西北角设立48小时天气预报黑板,由兼职天气预报员（郭鹏）每日更新最近天气情况(24小时天气预报电话为221)。

 2. 现场排水沟

     在建筑物四周设置临时排水沟,并派专人定时检查,保证排水沟畅通。

 3.塔吊

     塔基四周用红砖砌筑保护墙,并用水泥砂浆抹面,在保护墙内一角设500mm×500mm×500mm的集水坑,并及时用污水泵将积水抽走。

 遇大暴雨或五级以上强风等恶劣天气，应停止起重。

  4 、脚手架

大雨后，派专人检查脚手架基础是否沉陷,杆件连接是否松动,跳板是否脱扣,如有异常,及时加以休整。
认真检查脚手架的防雷接地，对不符合处从速进行修补，避免遭受雷击。

     5.钢筋、模板、混凝土工程
认真听取天气预报，合理安排施工工序,大雨天气尽量避免钢筋焊接、大模板的吊运和混凝土浇筑。
混凝土浇筑过程中,如遇下雨,要及时留设施工缝,停止浇筑,并用塑料布将已振捣密实的混凝土用塑料布覆盖严密。

    6.回填土及防水工程

雨季进行回填土施工,必须严格控制含水率(通过标准击实试验测定),保证回填土的密实度。

   防水施工时,基层含水率≤9%,检测方法为: 下午2：00，将1m2卷材平铺在找平层上，静置3～4小时，掀开检查覆盖部位，找平层未结露，卷材未见水印。防水层施工不得在雨天进行。

7. 成立防汛抢险小组

  防汛值班人员在值班期间，严守纪律不得擅自离岗，发现汛情及时向总指挥汇报，以便尽快采取各种防范措施，及时调动抢险人员到位。

  出现讯情紧急情况时防汛人员必须坚守岗位，查清险情，同时向上级有关领导和防汛部门汇报情况。

 抢险过程中必须认真服从指挥人员的统一指挥，并统一调配抢险过程中所需使用的物资用品。
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