8.劳动力组织计划

8.1.劳动力计划安排

根据本标段工程数量以及施工工期安排，拟投入各专业施工队伍共计十个，施工人员共计1485人，技术工人占全部人员比例的75%以上。施工高峰期劳动力不足时拟雇佣当地劳务补充。

为本合同段工程所投入的各施工劳力及工种见表8-1。

各施工队劳动力工种配置表

表8-1 

	队伍

    人数

工种
	路基一队
	路基二队
	路基三队
	桥梁一队
	桥梁二队
	隧道一队
	隧道二队
	综合一队
	综合二队
	构件预制厂

	管理人员
	3
	3
	3
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	1

	后勤人员
	8
	10
	6
	14
	12
	10
	10
	9
	8
	4

	测量工
	3
	3
	3
	5
	5
	4
	4
	2
	2
	

	试验工
	3
	3
	3
	6
	6
	4
	4
	2
	2
	2

	电工
	2
	2
	2
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	1

	修理工
	6
	8
	5
	10
	10
	8
	7
	4
	4
	1

	钢筋工
	
	
	
	24
	22
	20
	18
	16
	14
	3

	模板工
	
	
	
	22
	20
	12
	12
	10
	9
	5

	砼工
	
	
	
	40
	36
	28
	26
	16
	15
	12

	架子工
	
	
	
	24
	20
	
	
	
	
	

	爆破工
	8
	8
	6
	
	
	28
	28
	4
	3
	

	木工
	
	
	
	12
	10
	8
	8
	6
	5
	1

	砌石工
	
	
	
	22
	20
	6
	6
	35
	32
	

	挖掘机司机
	8
	8
	6
	
	
	2
	2
	
	
	

	装载机司机
	5
	6
	5
	
	
	2
	2
	
	
	1

	推土机司机
	5
	6
	5
	
	
	
	
	
	
	

	压路机司机
	7
	8
	7
	
	
	
	
	
	
	

	平地机司机
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	汽车司机
	22
	24
	20
	8
	8
	10
	10
	4
	4
	2

	砼泵车司机
	
	
	
	6
	6
	4
	4
	
	
	

	起重车司机
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	

	其他机械工
	11
	15
	8
	12
	11
	7
	7
	6
	6
	

	普工
	
	
	
	49
	45
	32
	30
	29
	22
	2

	合计
	95
	108
	83
	265
	242
	192
	185
	149
	131
	35


8.2.劳动力动态图

劳动力组织调配按照各施工队伍负责的施工项目工程数量,以及根据工期计划安排等综合因素进行组织调配计划及劳动力动态图见图8.1。

图8.1  劳动力组织计划及动态图

	人数

队伍
	2003年
	2004年

	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度

	路基一队
	70
	95
	95
	95
	95
	95
	58
	40

	路基二队
	70
	108
	108
	108
	108
	108
	69
	47

	路基三队
	70
	83
	83
	83
	83
	83
	62
	38

	桥梁一队
	130
	265
	265
	265
	265
	205
	154
	48

	桥梁二队
	130
	242
	242
	242
	242
	180
	137
	42

	隧道一队
	110
	192
	192
	192
	192
	192
	148
	35

	隧道二队
	110
	185
	185
	185
	185
	185
	134
	30

	综合一队
	50
	149
	149
	149
	149
	149
	149
	149

	综合二队
	50
	131
	131
	131
	131
	131
	149
	131

	构件预制厂
	20
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	20
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