4.3.18.平导快速扩挖的施工方法和工艺
4.3.18.1.平导扩挖概况
根据本标段工期总体安排，左线平导于2006年10月31日开挖至DK172+200标段分界线；平导通过第1施工横通道担负Ⅰ线段的施工（全长1265米）由于要穿过F4、F5断层，工期较长，于2006年11月16日完成，至此，平导将可以全面铺开扩挖、衬砌的施工工序。平导扩挖的断面参见图4-30。
