11.文明施工等其他各项措施

11.1.文明施工保证措施

11.1.1.文明施工的目标：建文明工地、做文明职工、创省级文明单位。
11.1.1.1.创建美好环境。在工地现场和生活区修建足够的临时卫生设施，每天清扫处理，同时，在生活区周围设置防风防沙围墙，外用安全色书写醒目的激励健康奋进的标语。

11.1.1.2.组织开展创岗建家活动。项目经理部、工程队设文体娱乐场所（如棋牌室、电视室、乒乓球室、阅览室及室外公共活动场），使职工在工作之余，能及时了解国家大事，得到愉悦身心的锻炼，以更好的服务和促进施工生产。

11.1.2.做好文明施工的宣传教育工作
文明施工是现代物质文明和精神文明的体现，是一个施工企业综合素质的缩影。我单位坚持文明施工，并把文明施工作为强化企业管理，不断提升企业素质和增强企业竞争能力的重要内容。乌鞘岭隧道施工环境恶劣，任务艰巨，要出色地完成施工任务，必须坚持科技领先，以人为本，文明施工。为此，为了工程顺利进行，树立良好的企业形象，为创优质工程提供良好的施工氛围，必须加大文明施工的宣传力度。
在施工工地上设立规范醒目的宣传栏，映照文明施工氛围，使每个参加施工人员自觉做文明职工。积极宣传修建乌鞘岭特长隧道的重大意义；宣传党的方针政策，民族政策；宣传尊重科学、不畏艰险、无私奉献的精神，鼓舞全体员工的斗志。

11.1.3.施工现场的文明施工管理措施

11.1.3.1.开展文明施工，保证现场管理有序，有条不紊。场地布置统一规划，施工区材料堆放整齐，确保场地平整，道路畅通，排水畅通；场区内设施布置线条整齐化一、卫生悦目。

11.1.3.2.强化施工现场管理。严格包保责任制，明确分工，责任到人，奖罚分明，做到突出重点，分级落实，规范施工，注重实效。坚持施工人员挂牌上岗，现场施工统一服装，挂牌上岗；施工现场设置施工标牌、宣传标牌、安全警示牌。

11.1.3.3.施工现场清洁、整齐卫生。在适当位置设置厕所，不随地大小便和乱倒垃圾，不在建筑物上任意刻画涂抹。施工现场的生产房屋及设施要求保布局合理，整齐化一。临时便道合理规划，尽量减少便道数量，路面平整，两侧排水沟通畅。

11.1.3.4.现场的临建房屋保证安全牢固，满足抗风、防震、避雷要求，冬季室内必须有可靠的保暖设施。
11.1.3.5.各种管线整齐、顺直、不侵界限，做到“五不漏”即不漏水、不漏风、不漏电、不漏油、不漏烟。

11.1.4.施工过程中的文明施工措施

11.1.4.1.混凝土采取集中自动计量拌合，搅拌运输车运输砂浆搅拌机拌制，杜绝人工拌制。

11.1.4.2.混凝土拌合站，预制场等高噪音作业项目尽量避开人员宿营区。车辆通过村或动物保护区时减速慢行。

11.1.4.3.施工生产和生活废水，采取有效措施加以净化处理，不得超标排放，也不得随意排放。

11.1.4.4.施工期间，经常对施工运输道路进行维修保养，确保晴雨无阻，四季畅通。对扬尘地段，采用洒水车经常洒水，减少扬尘。

11.1.4.5.车辆在运料过程中，对易飞扬的物料用篷布覆盖严密，且装料适中，不得超量，车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，保证312国道的清洁。

11.1.4.6.合理安排施工作业时间，在靠近宿营区，夜间不安排噪音大的机械施工。如果施工，必须采取加快进度和采用隔音、消音装置或缓冲垫等措施减少噪音。

11.1.4.7.在施工中发现文物或重要的矿物、宝藏时，及时向当地文物保护单位报告并做好现场保护工作。

11.1.5.开展路地共建活动，树立良好社会形象

教育全体员工遵守地方的各种法规，团结当地各族人民群众，遵纪守法，行为规范，文明礼貌，爱护当地农作物，保护当地资源；搞好友邻施工队伍之间的团结协作，在建设单位的直接领导下，要尊重各级地方政府、尊重当地人民群众、尊重民族风俗习惯；与当地人民政府和人民群众，开展路地文明共建活动；为各族人民办好事,造福西北人民。

11.1.5.1.严格纪律，做“三有职工”（有理想、有道德、有文化）

对工人进行法律、法规和文明职工教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。
建立职工夜校，由工程技术部各工程专业技术人员，在施工间歇对施工人员、质量检查人员、工程管理等人员进行理论和实践的教学，提高施工人员的文化素质和应用操作技能。
11.1.5.2.开展为民、便民活动，密切与当地各级政府和人民群众的关系

11.1.5.2.1.工程施工过程中，积极同当地人民保持密切联系， 11.1.5.2.2.在符合工程施工技术要求的前提下，尽量雇用当地施工人员。严格遵守国家《劳动保护法》和有关部门制定的劳动保护条例，自觉执行兰新线兰武段铁路关于劳动保护的有关规定。

11.1.5.2.3.车辆行使礼让三先，军车运输优先，文明驾驶；途中因故出现问题，要及时向项目部或队汇报。 

11.1.5.3.尊重少数民族的民风习俗

11.1.5.3.1尊重少数民族同胞。
11.1.5.3.2.了解少数民族的风俗习惯。

 11.1.5.3.3.少数民族同胞遇到困难时，尽力帮助解决，与他们建立起融洽的民族感情。

11.2.文物、化石、矿藏资源的保护措施

11.2.1.严格按照国家《文物保护法》和地方政府的文物保护条例、爱护文物、保护文物，防止文物损坏或丢失。

11.2.2.施工中如发现各类文物化石时，应立即停止施工，及时与文物单位取得联系，在未查明文物真相前，禁止破坏性施工。在文物单位证实没有保留价值的情况下，方可继续施工。

11.2.3.对施工中挖出的有价值的文物、化石以及矿藏要及时送交文物单位，以求得妥善处理。施工单位及个人不得私自处理和收藏。 
11.2.4.积极配合文物保护单位搞好文物的保护工作。

11.3.冬、雨季及夜间施工保证措施

本段线路位于中温带干旱气候区，春季多风，少雨干旱；夏无酷热，降水增多；秋季凉爽，降温较快，冬季寒冷，干旱少雪。年平均气温-0.1℃至5.1℃，绝对最高气温28.1℃-34。7℃，最低气温-29.0℃至-30.6℃，最大降雨量552.2mm;最大积雪厚度24至36CM，土壤冻结深度130-200cm。在工程施工中应采取相应的冬季、雨季、夜间施工保证措施。

11.3.1.冬季施工措施

针对冬季施工的气候特点，切实做好建筑物的防冻措施。当室外日平均气温连续5天低于5℃时，应按冬季施工进行。施工中严格按照《规范》要求的标准操作，从原材料的采购、运输、储存、使用，即以操作规程和管理上严格控制。

11.3.1.1.对于各种材料及成品的保护措施

11.3.1.1.1原材料：在冬季严格控制受到冬季冻害的原材料进场，合格的材料进场后，须储存的及时覆盖保温，并存放在保温的料库中。

11.3.1.1.2.操作规程：冬季施工前对员工进行冬季施工技术培训，使得员工对操作要求做到心中有数，并且进行考核，不合格者不得上岗。在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案的落实情况，以确保施工生产正常进行。

11.3.1.1.3.成品防护：对已完工工程，应根据冬季施工的特点进行防护。如对构筑物进行覆盖保温，对重要的构筑物建立防护日志，安排专人负责每日进行防护和检查。

11.3.1.2.冬季混凝土施工措施

11.3.1.2.1.工地昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时，混凝土及钢筋混凝土的施工应及时按照冬季混凝土施工的有关规定进行调整，并确定详细的可行的施工方案上报监理工程师批准。

11.3.1.2.2.线路中的中小桥涵施工，应抓住有利的季节，抓紧施工，尽早安排在冬季到来之前完成。

11.3.1.2.3.乌鞘岭隧道施工，决定在洞口搭设暖棚，对砂、石料及施工用水进行加温，另外，在洞口加挂棉布帘，洞内布置暖炉，确保冬季正常施工。

11.3.1.2.4.对于混凝土工程，掺加引气型减水剂和防冻剂，水及骨料按热工计算要求拌制，施工时将水加热，然后投入骨料搅拌均匀后，最后投入水泥，施工时延长拌合时间，比常温状态下的班和时间长50%。混凝土的配合比选用抗冻型配合比。


[image: image1.wmf]11.3.1.2.5.冬季混凝土施工运输中，对运输设备进行保温材料包裹，并且尽量缩短混凝土运输时间。

11.3.1.2.6.进入冬季混凝土施工，各施工工点指定一名技术人员专门负责工地冬季施工的检查指导工作。对混凝土施工时的室外气温、场地温度、砂石料温度、水温及混凝土的拌合温度、入模温度等进行跟踪量测、监控。杜绝违章操作，确保混凝土质量。施工时及时制作混凝土试件，并增制两组与结构同条件养护的试块，一组用以检验混凝土受冻前的强度；一组用以检验转入常温养护28天的强度，以检验混凝土在冬季施工的质量和采取措施后的施工效果。做好冬季混凝土施工的测量纪录，及时填写混凝土工程施工纪录和冬季混凝土施工记录等表格。

11.3.1.2.7.混凝土冬季施工的热工计算

搅拌所得混凝土温度：

T=((C*TC+S*TS+G*TG)*0.836*103+5*0.836*103*W*TW)/((C+S+G)*0.836*103+5*0.836*103*W)

T-混凝土搅拌的绝对温度

其中：C、S、G、W分别为水泥、砂、石子、水的质量；

TC、、TS、TG、TW分别为水泥、砂、石子、水的绝对温度；

算例：假定取25号混凝土的配合比如下：

水泥∶砂∶碎石∶水=370∶581∶1240∶185

水灰比为0.45

在保温棚内的水泥温度为5℃，砂石料温度为5℃，水加热至50℃。故水泥的绝对温度为278K,砂石料的绝对温度为278K，水的绝对温度为323K。带入上式计算的混凝土的绝对温度为291.4K。故摄氏温度为18.4℃，根据冬季施工要求，混凝土的搅拌、运输、浇筑等过程的温度损失为6到7℃，所以上述施工条件下的混凝土的入模温度为11.4℃，能够满足施工的要求。

11.3.1.3.冬季路基施工措施
乌鞘岭隧道洞外路基工程只安排开挖工作。
11.3.1.4.桥涵工程冬季施工措施
本标段的桥涵工程施工在冬季不进行施工安排。
11.3.1.5.施工辅助设施冬季施工措施

11.3.1.5.1.进入冬季，施工用机械设备的油箱、水箱、冷却系统容易受冻，造成窝工影响工程施工进度和造成其他损失。施工中采取遮盖、添加防冻剂等有效防冻措施。
11.3.1.5.2.施工现场及行车便道在冬季应注意及时扫除积雪，避免施工场地积水结冰。必要时施工现场可针对防止施工便道防滑，采取铺洒粗砂或炉渣的措施。

11.3.1.5.3.冬季施工现场的各种管道容易冻裂，特别是隧道施工的高压水管、洞外排水管道等设施。按防寒保温要求，设备采取包裹覆盖保温的措施进行防冻害处理。高位水池盖板上应加盖草垫进行保温，防止高位水池中的水由于低温冻结。
11.3.1.5.4.工程施工用的各种材料，特别是隧道施工用的各种液态外加剂，应该存放到有保温措施的仓库内进行保管。

11.3.2.雨季施工保护措施

本地区干旱少雨，但是降雨相对集中，为了在雨季施工期间不影响施工，加强与气象部门联系，特别是对当地防洪特点与洪水水位的了解，做到早准备，早安排，使雨水对施工影响降到最低程度。

11.3.2.1.雨季施工前进行下列准备工作

11.3.2.1.1.对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究,据实编制实施性雨季施工组织计划.

11.3.2.1.2.修建好施工便道保持晴雨畅通,过河便桥要具备抗洪能力，疏通排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水。

11.3.2.1.3.备足工程材料，以防雨季发生中断交通后，工程材料难以保障而被迫停工。

11.3.2.2.桥涵雨季施工措施

11.3.2.2.1.桥涵工程雨季施工时，应备足各种施工用料和排水设备。

11.3.2.2.2.基坑开挖后尽快完成基础圬工的施工，避免基坑暴露过久。基坑四周设临时防排水设施。基础圬工完工后及时进行基坑回填。

11.3.2.2.3.桥涵混凝土灌注时准备活动遮雨棚。浇好的混凝土及时采用塑料薄膜进行覆盖。

11.3.2.2.4.浆砌圬工施工时备有足够的防雨布，以防突然降雨时覆盖使用。雨后进行施工时一定要根据砂石的含水量调整砂浆拌合用水量。

11.3.2.2.5.雨天不得进行桥涵工程的防水层的施工。

11.3.2.2.6.现场作业间、机修间和材料库搭设严密，防止漏雨，各种电器要安装可靠的漏电保护装置。

11.3.2.3.路基雨季施工措施

11.3.2.3.1.路基在填方坡脚以外挖掘排水沟,保持场地不积水。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。

11.3.2.3.2.路堤填筑随填随压，收工前必须将铺填的松土压实完毕，不留隔夜松土。路基面每一压实面均做成2%～4%的横坡排水。路堤边坡随时保持平整，不留凹坑。

11.3.2.3.3.砼施工采用搭棚或覆盖，禁止雨水冲刷没有凝固的砼。

11.3.2.3.4.在河中低洼处施工时，设置防洪堤，并将上游洪水引离施工场地。

11.3.2.3.5.雨季开挖基坑时，要防雨、防洪。下雨时用蓬布盖基坑，不让雨水下入基坑内，同时基坑四周设土堰挡水。

11.3.2.3.6.涵洞、水沟早安排，早施工，早日形成渡洪排水能力。

11.3.3.夜间施工保证措施

11.3.3.1.项目部及项目经理部各部门建立夜间施工领导值班和交接班制度，加强夜间施工管理与调度。在项目经理部布置夜间值班室；在施工现场安排现场值班室。
11.3.3.2.由工程技术部门制定夜间施工保证具体实施措施。

11.3.3.3.施工现场设置明显的交通标志、安全标志牌、警戒灯等标志，标志牌已具备夜间荧光功能。保证施工机械和施工人员的施工安全。
11.3.3.4.施工现场要布置足够的夜间施工照明设备，保证施工照明强度要求，确保施工现场的安全。
11.4.科研配合的保证措施

乌鞘岭隧道是铁道部重点工程建设项目，其特点是地质条件复杂、施工难度大、科技含量高。中标后我单位将积极配合科研、设计单位及有关部门进行科学技术研究开发工作。

我单位设立科技开发专项资金，用于乌鞘岭隧道工程施工的新技术、新工艺、新材料、新设备以及相关的科学研究工作的费用支出。对科研、设计单位我单位将在人力、物力、施工配合等方面给予大力支持，在交通、食宿等提供方便，现场的实验仪器、设备可以无偿使用。
11.5.廉政建设保证措施
11.5.1.本标段由党委书记主抓廉政、勤政建设工作，与业主签定廉政合同，主要防止在施工生产过程中各级管理人员可能出现的不良现象及违纪现象而影响工程顺利进展和企业的形象。

11.5.2.加强队伍的自身建设，依靠科技不断提高施工水平，努力提高队伍素质，严肃纪律，杜绝“人情检查”和“人情监理”等现象的发生。

11.6.资金保证措施

11.6.1.乌鞘岭隧道工程是铁道部的重点建设工程，中标后，更是我单位重中之重的施工项目，我单位将全力保证乌鞘岭隧道工程建设资金的正常运转。设立为本工程服务的专项流动资金，并从自有资金中注入足额的流动资金，在接到中标通知书后，立即投入使用，确保人员、设备动员快、进场快、队伍设营和临建快、开工快，确保工程按时开工和顺利施工。
11.6.2.中标后，我单位根据工程实际建设需要，制定详细的工程建设资金使用计划以及资金应急计划安排。计划财务部门将选派单位责任心强、业务水平高的同志担任部门主管，勤抓严管，搞好财务工作。
11.5.3.加强工程款审批核查制度，加大经济执法力度，严禁挪用工程建设款项，以确保资金用于工程建设。

11.7.对已完工工程防护、保护措施

11.7.1.对已施工的隧道，在施工中严格操作规程，防止已完工的预埋件工程遭到破坏，对已完工的隧道衬砌、整体道床、桥涵等工程派专人巡道检查，发现问题及时加以维护。

11.7.2．对工程中开挖的电缆沟、槽和盖板等，在施工中应严格施工作业界限，防止损坏。

11.7.3.已加工的预制件，要按相关要求进行运输、堆码，严禁超限存放。
11.7.4.对与施工直接相关的既有道路和电力设施，在使用时不能超负荷工作，并按照规范要求保护，确保其正常使用。

11.7.5.在施工中对原有道路、管沟、电力、铺架等其他设施造成破坏后，及时采取改移、重建等措施进行修复，并确保其恢复后正常运行，使破坏影响减少至最小程度。

11.7.6.对已完工的工程采取必要的保护措施，委派专人看守，设置警示标记，或设置工程防护措施，防止临近工程施工时或人为及其他因素的破坏活动，导致已完工程出现缺陷或工程功能降低甚至丧失。

11.8.做好竣工文件的编制及工程移交工作

11.8.1.工程竣工后由施工技术部门负责，按业主的要求进行竣工文件的编制；项目经理部负责竣工文件的审核、汇总、组卷、移交工作。

11.8.2.从工程开工时就安排竣工文件的积累工作，做好工程日志、质量记录、工程检查证的签证整理、施工小结等，并逐步过渡到变更设计记录的整理、图纸修改、底图描绘、图标签署。各工点技术资料应按照专业、部位结构等不同内容建立单位工程文件档案，文件资料有专人负责收集整理，随时检查督促，以避免文件资料破损和丢失。

11.8.3.将竣工文件的编制工作纳入各级总工程师、技术负责人和工程技术人员的职责范围，按照竣工文件和图纸资料归档内容、归档要求、归档时间，随时做好收集整理工作，要注意隐蔽部位的情况及时填写隐蔽工程记录，在施工中如有图纸变动，随时修改。

11.8.4.工程竣工后按照建设单位的安排和要求进行工程竣工初验、交验及移交。

11.9.工程完工、退场清理保证措施
11.9.1.工程完工及退场清理工作坚决坚持完工一项退场清理一项的原则。此项工作由项目经理部委派一名项目副经理领导工作。
11.9.2.某项工程完工之后，均按完工清场工作应依据完工一段清理一段的工作原则进行。应对现场施工临时工程进行拆除，拆除的废物营运至弃土场。清场工作应加强对施工过程中遗留的污染源进行彻底调查，对固体污染物营运至当地环保部门制定的垃圾场进行掩埋，不得就地处理。严禁现场焚烧固体污染物。对于液体污染物应进行抽取装运至处理厂。临时用地工程应进行复耕还种处理。并对施工过程中破坏原有植被的区域进行绿化。完工清场工作由负责本段工程的责任人执行，监督、检查完工清场工作情况，并将完工清场工作过程记录归档。

11.9.3.完工工程的料款、雇用劳力工资严格按照有关规定协议执行，计量拨款工作做到不拖、不欠。
