4    施工总平面图布置与管理
4.1  施工总平面布置原则

为有效利用时间和空间有效降低工程成本，施工总平面本着减少资金投入、紧凑合理、尽量占施工用地并结合工程实际情况的原则布置。加强施工现场总平面的布置与管理是实现创标准化文明工地的重要措施。办公区、生产车间、库房、材料堆场及生活设施分别集中在施工场地北面靠路边以侧，设计停车场的位置在施工高峰期尽可能利用以部分已建的空闲地作为设备材料暂时周转堆放场。为有效对施工总平面统一进行管理，应与建设指挥部和土建单位配合与协调。

施工道路应尽量优先利用永久性道路路基，并保证现场交通畅通。

各项施工设施要满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护等要求

堆料场尽量就近布置在塔吊覆盖范围内，减少二次搬运。

4.2  生产设施                                   

4.2.1  施工生产设施

根据施工现场现有条件，设置必须的施工生产用房，如现场通风加工场、办公室、工具房、材料设备库房和材料设备堆放场等。考虑工地距泸州市还有一段路程，因此本项目初步规划在施工现场。设置通风加工场以降低风管制作加工的运输成本。详见施工生产用房计划表和施工总平面布置图。（总平面图见本章附页）

施工生产用房计划表

	序 号
	用       途
	单  位
	数   量
	备    注

	1
	办   公   室
	m2
	20
	

	2
	工   具   房
	m2
	20
	

	3
	库        房
	m2
	56
	

	4
	材 料 堆  场
	m2
	200
	

	5
	风管预制加工场
	m2
	150
	


4.2.2 生活设施                                   

本施工组织初步考虑施工高峰期安装技术工人案120人进行规划安排。宿舍、食堂、卫生间的面积详见生活区临时用房一览表，为减少占地，职工宿舍暂按二层（即一楼一底进行修建）。

生活区临时用房一览表

	序号
	用  途
	单 位
	数 量
	备  注

	1
	职工宿舍
	㎡
	300
	

	2
	职工食堂
	㎡
	50
	


4.2.3  临时用电/水安排

1.  临时用电采用业主提供的电源和土建现有临时供电线路，敷设安装施工用电线路，生产用电应于土建协调统一安排，按照施工现场实际情况安装工程达到施工用电高峰期时土建结构已断水，土建施工用电高峰期已过，为降低成本，因此安装用电及线路应在指挥部统一安排，安装与土建协调布置。考虑到如果舞蹈楼与演艺楼同时平行施工。

总用电量：

P=1.05【（K1∑P1/cosφ+K2∑P2+ K3∑P3）K4∑P4】

P—供电设备总需容量（kVA）

P1—电动机额定功率（kVA）

P2—电焊机额定功率（kVA）

P3—室内照明容量（kVA）

P4—室外照明容量（kVA）

cosφ—平均功率系数0.75

K1= K2=0.5  、   K3=0.75  、   K4=0.75

P=1.05【（0.5*120/0.75+0.5*80+0.75*5）*1.1】=143kW

因此施工用电总负荷为140kW，其中施工现场用电90kW，加工现场用电30kW，生活用电10kW。

2. 临时用水

    本工程安装用水量较小，初步规划安排施工现场，少量供水，尽可能协调利用土建已设的供水系统供水，加工场和生活区的供水。

生活用水按120人计算：则

q1=（P1N1K3）/（8t*3600）

  =120*40*1.3/8*2*3600

  =0.083L/S

消防用水量按q2=10L/S计算

总用水量: Q=q1+q2=10.083L/S

综合考虑到消防用水可利用新校区内现已供水管网就近引入生活区DN100镀锌钢管至生活区和加工场，并设置相应的消火栓装置和生活用水装置，保证加工场和生活区的供水。

