8   消防工程安装方案
为对四川音乐学院新校区舞蹈楼、演艺楼消防工程施工全过程进行科学管理及考核、本着“精心组织、精心施工”的宗旨，确保工程质量、进度、施工安全等各个环节的顺利实施，特制订本《施工方案》。

8．1  施工工艺：

8．1．1施工顺序

施工顺序流程图

材料进场→支架制作→管线施工→管道强度试验、吹扫→喷淋管网、消火栓管网施工→穿线校线→安装模块箱、模块→泵房施工→主机、探测器、喷头、应急灯等安装

→系统总调试→竣工验收。
8．1．2  组织配合穿插作业，各工种之间互创施工条件，确保总工期的实现。

8．1．3  推行先进的施工方法和施工机具，提高机械化作业水平，安装施工作业中应大量采用电、液动小型工具。

8．1.4  尽量采用新材料、新工艺，减轻劳动强度，减少劳动投入。

8．2  本安装的主要工艺作法，除执行设计图规定的标准图集和规范外，主要作法按四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(BD/5100P01001－88)操作。

8．2  主要施工方法：

8．2．1  工作原理介绍

四川音乐学院舞蹈楼、演艺楼建筑高度均超过24米，为二类高层建筑，按《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2001年版）进行防火设计，耐火等级为一级。

1．火灾自动报警及联动系统

底层设有消防控制室，与值班室合用。设一套二总线火灾报警控制器。本项目为二级保护对象，采用局部保护方式。在办公室、教室、公共走道等场所设置火灾探测器。如果保护区的探测器、线路发生故障，或探测到火灾信号，则相应的指示灯会点亮，蜂鸣器鸣响，(如为火灾信号则相应楼层及相邻楼层的声光报警器也鸣响)。

当发生火警时，火灾自动报警控制器发生火警控制输出信号，主火警指示灯点亮，报警主机显示首火警地址，通过键盘操作可以显示其它火警地址。

镀锌钢管布管，水平安装于吊顶或楼板内，垂直安装于竖井内。报警总线,DC 24V电源线、报警广播线、火警电话线和联动控制线分别采用RVS 2X1.5 ， RVS 2X2.5 ,RVVP 2X1.0，BV1.5阻燃塑料铜芯线布线,钢管之间用接地线卡连接，如预留预埋与楼板内，则用钢套管焊接，与接线盒，箱之间接地线用螺栓压接或在盒，箱边缘焊接。

自动报警系统的接地装置采用共用接地。接地电阻不大于 1 欧姆，如共用接地电阻不能满足不大于 1 欧姆的要求，则采用专用接地，接地电阻不大于 4 欧姆。
消防控制室内设火警直拨电话一台，设一套40门火警电话总机，各消防电梯前室设火警专用电话插孔，变电所、防排烟风机房、水泵房，配电房，电梯机房等处设电话分机，以便火灾时及时指挥。并将火警电话引至舞蹈楼、演艺楼、教学大楼等项目。

消防控制室内火警联动控制器，火警广播通讯柜落地安装，探测器出线盒顶板或吊顶内暗设，探测器吸顶安装，手动报警按钮和消火栓按钮墙上明设，底部距地1.5米。输入模块，输出模块安装在相应连接设备现场或模块箱内。

2．水喷淋灭火系统
自动水喷淋灭火系统：按中危险度一级的设计要求。在舞蹈楼、演艺楼实行全喷淋。由地下室自喷水泵加压供给本工程自喷用水，其流量、扬程为Q=30L/S,H=90m,能满足本建筑的水量水压要求。自动喷淋系统设湿式报警阀、安全信号阀、水流指示器、闭式喷头及末端试水装置。室外设有两套水泵接合器。
3．消火栓系统
消火栓系统：系统用水由琴房大地下室消防泵供给，其流量、扬程为Q=20L/s,H=75m,能满足本建筑的水量水压要求。地下一层及地上一～八层，设置减压孔板将消火栓栓口压力控制在0.5Mpa以内。室外消防用水由室外消火栓满足，室内消火栓系统室外设有两套水泵接合器，所有消火栓箱均为自救式。
4．应急照明系统
应急照明系统：采用集中式应急照明配电柜，应急时间90分钟。在变电所、消防控制中心、水泵房、消防电梯机房、送排风机房、排练厅和公共走道等处设有应急照明及疏散指示标志灯。
8．2．2  主要施工方法（火灾自动报警联动系统）

   1． 配管时应按照设计施工图和施工及验收规范的要求，复测设备设施的坐标、标高，并对管道的走向进行放线定位，调整与其它设备的距离；按规定对所有的预埋箱(盒)及管口采取保护措施。

    2．配管后，工长、班长、质检员应对照设计施工图作一次全面检查并填写隐蔽验收资料交现场有关人员核对签字，防止遗漏。

    3．在吊顶内敷设线管应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

    4．为保证质量，防止配线潮湿而降低配线的绝缘程度，配线应清除管内积水、污物，保证管内畅通。

    5．配线完毕后，用500V兆欧表对配线全部作绝缘电阻测试，其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

    6．按设计施工图或设备技术说明书用数码管书写线序，注明配线回路编号及始末端。导线头应搪锡，接头应牢固，导线对接时应扭转五圈以上焊接（规范要求）。导线接头处用绝缘带作包封处理。

    7．配线全部接通后(分层、分区)再用500V兆欧表在线路的始端抽测回路电阻。其对地绝缘电阻须达到设计要求。

    8．探测器底座在未上探测器前应采取保护措施。

    9．火灾探测器在吊顶上的具体位置，以建筑装修图为准。
8．2．3  管道井内管道安装施工措施
1．大管径的管道应比小管径管道先进行施工，需焊接的管道应比不焊接的管道先进行施工，处在管井边角处的管道应先进行施工，如管道施工优先顺序互有交叉，应按总体有利于保证质量来考虑。

2．管道井内的管道支架应严格按设计要求进行

3．负责各系统施工的班组，应在总进度的控制下，合理分配人员，各班组间相互协调配合，使管井的施工有条不紊地进行。

4．需防腐的支架和管道在进入管道井安装前，应先作好防腐。

5．井内施工应有足够的照明度，以利安全。
8．2．4  水泵安装施工措施

1．泵基础的配筋，混凝土的标号及配合比，严格照设计图施工。

2．地脚螺栓和垫铁的安装。

3．地脚螺栓应垂直，螺栓上的油脂和污垢应清除干净，但与泵相连的螺纹部分应涂油脂。

4．螺母与垫圈和垫圈与设备底座间的接触应良好。

5．拧紧螺母后，螺栓必须露出螺母，其露出长度宜为螺栓直径的1/3－2/3。

6．拧紧地脚螺栓，应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75％以上进行，各螺栓的拧紧力应均匀。

7．承受主要负荷和较强的连续振动的垫铁组，宜使用平垫铁。

8．每一垫铁组应尽量减少垫铁的块数，且不宜超过五块，并少用薄垫铁，放置平垫铁时，最厚的放在下面，最薄且不小于2mm的放在中间，并应将各垫铁相互的定位焊牢，铸铁垫铁可不焊。

8．2．5  泵安装

1．电动机与泵连接前，应先单独试验电动机的转向，确认无误后再连接。

2．主动轴与从动轴找正连接后，应盘车检查是否灵活。

3．泵与管路连接后，应复核找正情况，如由于管路连接而不正常时，应调整管路。

4．管路与泵连接后，不应再在其上进行焊接和气割。如需焊接和气割时，应拆下管路采取必要的措施，以防焊渣进入泵内的和损坏泵的零件。

8．2．6  泵的调试运转

1．泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。

2．泵的起动和停止应按设备技术文件的规定执行。

3．离心泵起动前，平衡盘冷却水管路应通畅，吸入管路必须充满输送液体，排尽空气，不得在无液体情况下起动，自吸泵的吸入管路可不充满液体。

4．电动机的电流不应超过额定值。

5．泵的安全保护装置应安全、灵敏。

8．2．7  管道焊接施工措施

    1．钢管道焊接坡口可用手提式砂轮机磨制，如用气割加工管道坡口则焊接前必须用手提式砂轮机磨去坡口表面的氧化皮，并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。

2．钢管用电焊条应根据母材材质选用，电焊条涂料均匀、坚固，无显著裂纹、无成片脱落；容易打火、燃烧溶化均匀，无金属和溶渣过大飞溅。

3．管道焊接应有加强面高度和遮盖面宽度。

4．管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。弯曲部位不得有焊缝，

接口焊缝距起弯点应不小于1个管径，且不小于100mm；接口焊疑距离管道支、吊架边缘应不小于50mm。

5．焊接管道分支管，端面与主管表面间隙不得大于2mm，并不得将分支管插入主管的管孔中。分支管管端应加工成马鞍形。

6．双面焊接管道法兰，法兰内侧的焊缝不得凸出法兰密封面。

8．3  操作要点
8．3．1   施工人员按分工到位，按操作规程和设备的技术说明书对报警系统进行施工、调试。

8．3．2   接通200V电源，按照设计图和设备技术说明书，将整个系统及设备接线进行一次全面复查。

8．3．3   确定接线无误后，接通220V电源，观察各设备面板上的显示灯，仪表指示是否正常。

8．3．4  查火灾报警器自检功能。

8．3．5  消音，复位功能。

8．3．6  故障报警功能。

8．3．7  火灾优先功能。

8．3．8  电源自动转换和备用电源的欠压报警功能。

8．3．9  按设计图把各编码底座在回路上的位置，通过键盘把探测器等传输火灾信号的系统部件输入控制器的储存系统。

8 ．3．10用烟，温感试验器，分别对烟(温)探测器逐个进行加烟或加温试验，其动作应准确无误。
8．3．11火灾自动报警系统安装内容包括配管、金属线槽敷设、线路敷设、探测器底座的固定、接线、探测器安装、端子箱板和报警控制设备的固定、安装、接线、调试及联动功能试验、试运行、交工验收。

 8．3．12配管时应按照设计图和施工及验收规范的要求，找准设备、设施的坐标和标高，对管道的去向进行放线定位，调整与其它设备的距离，并按规定对所有的预埋箱(盒)及管口采取保护措施。

8．3．13管井内金属封闭线槽敷设固定于门字角钢支架上，角钢采用40×40×4，焊接在建筑主体结构预埋铁件上或用膨胀螺栓固定在建筑主体结构上；固定点间距不大于1.5 ～ 2m。

8．3．14报警线连接应在器件箱或分支盒内进行，导线连接必须采用松香焊锡丝连接，线路的始末端应编号，天棚内接线盒必须加盖板。

8．3．15报警线路敷设后，500V兆欧表对配线进行绝缘电阻测试。其对地绝缘电阻值不小于20 MΩ。

8．3．16安装探测器前，先用火灾单点测试设备对探测器进行抽测检查，若抽测时发现有不合格产品时，应全部重新测试，保证不合格品不能用在工程上。

8．3．17安装探测器要求施工人员按设计施工图，结合施工现场核对探测器与其它设备的距离，要求探测器周围0.5m内不应有遮挡物，且距墙的距离不小于0.6m，距空调送风口边的距离不小于1.5m。确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。
8．3．18为确保按图施工，内业技术员应向工长作好交底工作。各系统的工长，班长认真熟悉图纸，以便给组员作细致交底。

8．3．19在施工前，应先进行管井的清理和尺寸复核工作。

8．3．20根据管井大样平面图中的管道平面位置，在楼层中定出各管道的平面位置，然后从井道最高处放下线坠，定出立管的位置，用油漆在井道墙上做出标记定位。

8．3．21分班组织根据支架形式，具体安装高度进行管道井支架安装。

8．3．22对每层安装完毕后的管道，都应进行调整，使其在立面偏差符合规范要求，并及时固定。

8．3．23施工操作层的上面一层，应用坚实木板覆盖完管井，以免有物体从上面管井落下打伤施工人员。

8．4施工进度计划
8．4．1施工进度详见后附件施工进度横道图。
8．4．2为确保该工程的工期，在制定计划时，做到以下几点：

1．健全组织机构，领导和管理安装工程；

2．建立已完工台帐，做到心中有数；

3．检查计划完成情况，包括工程形象进度、资源供应及人力安排情况；如没有按期完成，应及时采取措施、加班保证计划工期。

4．采用流水作业，安排足够劳动力，合理安排进场时间，利用网络技术进行优化调整，加快工程进度，确保工程如期完成。 

8．4．3  保证工期的措施

1．制定工程进度计划，保证合同工期；争取提前竣工，缩短工期。

2．科学编制施工进度网络计划，以总计划控制月计划。
3．把月计划完成情况纳入施工现场人员和操作人员的月考核之中，实行奖罚制度。

    4．科学管理，精心安排施工程序，做到施工现场工艺流程合理。

    5．原材料、成品、半成品按计划供应，保证各种材料供应及时。

    6．保持与建设单位、设计单位及外协单位的经常性联系，以求得最大限度保证各项工作的顺利开展。 

   7．按“标化” 要求组织施工、管理，创造良好的作业环境和生活环境；加强卫生管理制度，保证工程高速度、高质量的完成。

8．5  劳动力安排计划

所用各施工专业班组，由项目部提出用工计划，公司人劳处按劳动用工管理制度按计划供应。现场作好入场教育和技术交底等工作。本工程采用统筹法及网络计划编制用工计划，施工现场采用项目现场管理体制，设立本工程消防工程项目部，明确其责任、权利和义务，项目目标为优质工程。

根据国家颁发的劳动定额，以及工程具体特点运用统筹法及流水作业法，调配一线生产工人，科学安排劳动力。

劳动力计划表

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力

	
	预留预埋阶段
	管网施工阶段
	管道试压阶段
	穿线、校线阶段
	设备安装阶段
	系统调试阶段
	竣工验收阶段

	管工
	6
	12
	12
	5
	10
	6
	6

	电工
	6
	5
	5
	12
	10
	6
	6

	焊工
	4
	6
	6
	6
	5
	5
	3

	钳工
	4
	5
	5
	5
	5
	2
	2

	普工
	3
	5
	5
	3
	5
	2
	2


8．6   施工机具配置计划
本工程除各个工种个人使用工具外，现场还需配备如下主要施工机具、设备和仪表：

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	备注

	1
	大货车
	五菱
	1台
	柳州
	2001
	
	

	2
	小货车
	长安
	1台
	重庆
	2000
	
	

	3
	焊机
	BX6-315
	4台
	成都
	2003
	315A
	备用1台

	4
	套丝机
	TQ100-AE
	4台
	成都（青羊）
	2002
	0.75
	备用1台

	5
	切割机
	S1G-SD41-350
	4台
	福建
	2002
	2.2
	备用2台

	6
	电锤
	GB2S
	5把
	西德（博士）
	2002
	0.6
	备用2把

	7
	电钻
	CD-8C
	5把
	成都
	2002
	0.55
	备用1把

	8
	台钻
	ST-16
	1台
	山东
	2002
	2
	备用1台

	9
	试泵
	280型
	2台
	上海
	2002
	1.3
	备用1台

	10
	加压泵
	280型
	1台
	上海
	2002
	1.3
	备用1台

	11
	沟槽加工机
	Ⅱ型
	2台
	大连
	2002
	2.5
	备用1台

	12
	绝缘摇表
	500型
	2只
	上海
	2003
	0-250KV
	备用1只

	13
	压力表
	Y100-1.6MPa
	5只
	杭州
	2003
	Y100-1.6
	备用2只

	14
	万用表
	DT9025
	3只
	深圳
	2003
	
	备用1只

	15
	真空表
	Z-0.1~0MPa
	2只
	上海
	2003
	
	备用1只


8．7  检验、系统调试运行
工程质量规划目标：一次性验收合格。
8．7．1  为保证本工程全部达到国家规定标准要求，工程优质，用户满意，
我项目部决定加强工程项目管理，配备具备国家壹级项目经理资质人员为安装项目部执行经理及较强的施工人员和较高的安装技术素质操作人员，以保证工程质量、进度和安全。

8．7．2  认真熟悉图纸和会审图纸，将工程技术问题中可能出现的矛盾尽量解决在施工之前，以便顺利施工。

8．7．3  施工前作好技术、质量、安全交底工作，使全体施工人员做到按图纸、按工艺、按标准施工。工长做好施工日志的记录，保证工作中不出现遗漏。

8．7．4  严格按照施工图施工，未经建设单位、设计单位核定，不得变更设计，对设计变更应认真与原设计图及已经施工和订货的实情核定，消除矛盾，作好竣工资料记录，为工程质量验收备案作好准备。
8．7．5  所有施工安装材料、器具、设备必须具有合格证，并对材料、器具、设备作好现场验收、开箱检查和售后保养工作，收集好材料合格证（质量证明单）等交工验收资料。

8．7．6  定期对照工程的具体问题，按照规范、工艺要求，组织技术学习，不断提高工人素质和工程质量。

8．7．7  按照档案整理及其他相关规定，整理好工程质量验收资料。

8．7．8  保证工程质量，应遵循的国家有关施工及验收规范、规程和质量检验评定标准、工程施工质量验收规范如下：

    a.《建筑设计防火规范GBJ16-87》；

    b.《高层民用建筑设计防火规范GB50045－95》；

    c.《火灾自动报警系统设计规范GB50116－98》；
    d.《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》

    f.《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》；

    g.《建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303－2002》；

    h.《机械设备安装工程施工及验收规范GBJ231-98》；

    i.《建筑安装工程质量检验评定标准通用机械设备安装工程TJ305-75》；
    j.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169－92》；
    k.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168－92》；

    l.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171－92》；

    m.《建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88》； 

    n. 《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166－92》；
o. 《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96》

p. 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准BGJ131－90》；

q. 《通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）》；

r. 《气体灭火系统施工及验收规范（GB50263-97）》；

s. 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46－88》；

     t. 《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80－91》；
     u. 《建筑安装工程施工工艺及操作规程DB/5100P0100－88四川省地方标准》；
8．7．9  工程质量管理和控制的项目内容

    为保证工程质量，单独编制工程检查方案，由专职质检员按其实施监督、检查验收。

8．7．10  检验、试验计划如下：

    1．材料及设备的检验

    a.  安装的设备和材料的性能、质量均应符合国家或部颁现行技术准确，并具有合格证和产品使用说明书及相应的技术文件。

    b.  所有设备和器材到达现场后，都应由项目工长、技术负责人、质量检验员、甲方代表（监理工程师）、采购员共同进行开箱检查验收，并按规定填写检查记录。如发现疑问或损坏，均由材料负责人办理按相应手续退货，对型号不符、质量不合格的材料禁止使用于工程上。

    c.  设备开箱检查时，主要检查以下内容，填写“设备开箱检查记录”。

    d.  规格、型号、数量是否符合设计要求；

    e.  合格证、说明书、出厂图纸及技术文件是否齐全；
    f.  内部仪表、接口有无损伤、裂缝、损坏等现象；

    g.  外形、油漆是否完好无损及无变形；

    h.  附件、备品齐全完好否。
    2.  材料及设备的管理

    a.  各种材料在库房内应按规格、型号、堆码整齐并有标识。

    b.  各种设备入库应精心保管、须防潮、防尘和防热。

8．7．11  建立有效的质量保证体系（如下），确保质量目标的实现。







1． 质量保证措施：工程项目建立以项目经理负责的工程质量保证体系，项目部各专业工长、材料负责人、质量检查员和各班组质量员各为其责，将实行立体交叉动态平衡的网络管理。项目部各施工队在现场除执行本体系外，还应遵从公司质量手册的各项要求。                     

2． 作为公司的每一个员工应时刻树立起“百年大计，质量第一”的宗旨，质量是企业的生命，信誉的保障和明天的市场。
3． 对该工程将至始至终开展全面质量管理活动，对工程实行有效的动态管理，确保质量优良。
     4． 项目质量保证体系按照ISO9002-2002质量标准和公司质量手册，编制项目质量计划，将项目的质量管理工作纳入规范化、标准化管理模式。

     5． 公司将每旬一次对实施工程项目进行全面检查，项目部质安员每天在现场对工程进行全面检查，在现场对工程进度质量监督，发现问题立即书面通知责任人，令其整改。
    6． 项目部质保体系每旬召开一次质量分析会，对工程质量进行分析和总结，制定相应的质量整改措施，并检查实施情况，质量分析会中确认的因技术原因导致的质量问题，要组织技术练兵以提高技术水平；因责任心不强而导致的技术问题，要加强质量意识教育，强化质量管理，班组应落实好质量的“三检”制度，填写实测记录，提出整改方案。
     7． 对施工质量应层层进行技术规范书面交底，且还得详细讲解，时时监督，环环把关，步步落实。
     8． 对所有材料应仔细检查，不合格材料严禁使用。
     9． 对在施工中出现的质量事故，将分层追究责任且将给相应责任人以处罚。
10． 对施工中出现的质量问题或质量隐患，应及时上报或整改，否则对知情人将给以惩罚。

8．7．12  竣工调试运行及验收
1． 竣工调试：

火灾自动报警系统：

a.  火灾自动报警系统的调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

b.  调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。

c.  火灾自动报警系统调试，应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

d.  火灾自动报警系统通电后，应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查：

A、 火灾报警自检功能；

B、 消音、复位功能；

C、 故障报警功能；

D、 火灾优先功能；

E、 报警记忆功能；

F、 电源自动转换和备用电源的自动充电功能；

G、 备用电源的欠压和过压报警功能。

e.  检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准的要求，在备用电源连续充放电3次后，主电源和备用电源应能自动切换。

f.  采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。

g.  分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

h.  火灾自动报警系统应在连续运行120h后填写调试报告。

自动喷淋系统：

a.  系统调试应在施工完成后进行，并具备如下条件：

A、 消防水池、消防水箱已储备设计要求的用量；

B、 系统供电正常；

C、 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求；

D、 湿式喷水灭火管网内已充满水；预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求；阀门均无泄漏；

E、 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

b.  系统调试包括下列内容：

A、 水源测试；

B、 消防水泵调试；

C、 报警阀调试；

D、 排水装置调试；

E、 联动试验。

c.  消防水泵调试要求：

A、 以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应5min内投入正常运行；

B、 以备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行；

d.  报警阀调试要求：

湿式报警阀调试时，当差动型报警阀上室和管网内的空气压力降至供水压力的1/8以下时，试水装置应能连续出水，水力警铃应发出报警信号。

e.  联动试验要求：

A、 采用专用测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动系统。

B、 启动一只喷头或以0.94～1.5L/s的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

2． 竣工验收

火灾自动报警系统

(1)  火灾自动报警系统验收应包括下列装置：

A、 火灾自动报警系统装置（包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等）；

B、 灭火系统控制装置（包括室内消火栓、自动喷水等固定灭火系统的控制装置；）

C、 防火卷联门控制装置；

D、 通风空调、防烟排烟及电动防火阀等消防控制装置；

E、 火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防电梯和消防控制室的控制装置；

F、 火灾事故照明及疏散指示控制装置。

(2)  火灾自动报警系统验收时，我公司提供下列技术文件：

A、 系统竣工表；

B、 系统的竣工图；

C、 施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；

D、 调试报告；

E、 管理、维护人员登记表。

(3)  系统竣工验收要求：

A.  消防用电设备电源的自动切换装置，应进行3次切换试验，每次试验均应正常。

B.  室内消火栓、预作用系统的功能验收工作泵、备用泵转换运行1～3次；消防控制室内操作启、停泵1～3次；其控制功能应正常，信号应正确。

自动喷淋系统：

(1)  系统竣工验收时，施工，建设单位应提供下列资料：

A、 批准的竣工验收申请报告、设计图纸、公安消防监督机构的审批文件、设计变更通知单、竣工图；

B、 地下及隐蔽工程验收记录；

C、 系统试压、冲洗记录；

D、 系统调试记录；

E、 系统联动试验记录；

F、 系统主要材料、设备和组件的合格证或现场检验报告；

G、 系统维护管理规章、维护管理人员登记证及上岗证。

(2)  系统竣工验收要求：

a.  喷水灭火系统充水时间不应超过3min；

b.  消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求；

c.  消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施；

d.  自动灭火系统设置的排气阀应符合设计要求；

8．8   技术交接及培训承诺

8．8．1  技术交接
在系统正式启用时，我公司将提供下列文件资料：

1。 系统竣工图及设备的技术资料；

2． 操作规程；
3． 值班员职责；
4． 值班记录和使用图表。

8．8．2  培训承诺
本公司将针对该项目的具体施工情况，安排全套使用培训计划，具体步骤及内容如下：

1． 安排贵院维护使用人员在本公司施工安装阶段提前介入，实地的了解消防系统的组成、设备的安装使用，组织相关人员互相交流、讨论，确保尽快掌握。

2． 安排贵院维护使用人员调试时提前介入，一起完成调试工作，以便贵院的维护使用人员尽早实际的介入消防系统的调试运行工作。

3． 安排贵院的维护使用人员参观由本公司安装和维护的同类消防系统，实地了解消防系统的组成、设备的使用、运行和维护，以便更直观地了解消防系统的整体运行情况。

4． 按照本公司编制的专门培训教材，由我公司工程技术人员对贵院维护使用人员进行不低于一周的专门培训，以方便贵院人员全面、系统地掌握设备的使用及维护情况，了解系统的工作原理及组成。具体培训内容如下： 

a.  火灾自动报警系统设备安装使用手册；

b.  火灾自动报警系统设备维修基本知识及方法。

c.  消防联动、广播通讯及火警电话系统设备安装使用手册；

d.  消防联动、广播通讯及火警电话系统设备维修基本知识及方法；

e.  自动喷淋系统设备安装使用手册；

f.  自动喷淋系统设备维修基本知识及方法。

g.  消火栓系统设备安装使用手册；

h.  消火栓系统设备维修基本知识及方法。

注：具体培训时间、地点人数可由贵院指定或安排在本公司培训中心，如在本公司进行人员培训由我公司免费提供教室及食宿。
附件1：施工组织管理机构图


附件2：项目部主要施工管理人员表（后附资质证书）

	名   称
	姓  名
	职   务
	主要资历、经验及承担过的项目

	1项目经理

2项目副经理

3技术负责人

4材料管理

5计划管理

6现场管理

7施工工长


	黄永忠

赵金来

肖邦能

李云先

赵沛林

楮东祥

田昌明


	一级项目经理

二级项目经理

总工程师

材料主管

库管

工程部经理

施工工长


	从事消防管理工作多年，担任四川大学华西校区药学科教大楼、西南财经大学综合楼、四川大学文华活动中心、江波华城、万科城市花园、南方花园、公安局刑侦楼、威斯顿联邦大厦等多个工程的项目经理。

担任中国物理研究院信息中心、路桥集团职工住宅楼、省电建公司办公楼等工程的项目经理工作。

从事消防技术工作11年，担任四川全兴酒厂、四川大学华西校区药学科教大楼、西南财经大学综合楼、四川大学文华活动中心、中物院科技信息中心、公安局刑侦楼、威斯顿联邦大厦、南方花园、万科城市花园等多个项目的技术负责人工作。

从事市场调查及采购工作20余年。

从事消防材料计划管理工作多年。

从事消防管理工作多年，对四川大学华西校区药学科教大楼、西南财经大学综合楼、四川大学文华活动中心、公安局刑侦楼、威斯顿联邦大厦等多个工程进行现场施工管理工作。

从事消防工程施工16年，担任过四川大学华西校区药学科教大楼、西南财经大学综合楼、四川大学文华活动中心、中物院科技信息中心等多个工程的施工队长。


附件3：消防工程建审、报建程序及必备文件

1． 填报建筑消防设计防火审核申报表或填报自动消防设施设计防火审核申报表并交当地公安消防主管部门审核批准。

2． 公安消防主管部门公安消防机构对该项目方案（初步设计、施工图设计的审核意见书、消防工程专项会审纪要）。

3． 填报开工报告、施工组织设计审批表、建筑材料报审表等。

4． 在施工过程中，接受甲方和质检、消防等部门的监督，并与其他兄弟单位密切配合。

附件4：消防工程验收程序及必备文件

1。 建设单位申请竣工验收的报告。

2。 建设工程消防验收申报表。
3． 工程竣工图纸贰套。（须盖竣工图章）
4． 施工记录。（包括隐蔽工程验收记录、有关测试报告）
5． 设备调试报告。
6． 公安消防机构对该项目方案（初步设计、施工图设计的审核意见书、消防工程专项会审纪要）。
7． 消防产品选用登记表及产品厂家消防资质、检测报告、合格证等资料。
8． 自动消防系统的检查测试和合格报告。
9． 自动消防系统的维护保养合同书。
10． 公安消防机构验收合格，颁发消防工程验收意见书。
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