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1.编制依据

	序号
	编制依据
	编号

	1
	《航天部七零八所科研办公楼建筑施工图》
	

	2
	《航天部708所科研综合楼施工组织设计》
	

	3
	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
	GB50202-2002


2、工程概况
2.1总体简介
	工程名称
	航天科技集团公司第七零八所科研办公楼工程

	工程地点
	丰台区芦沟桥乡小屯路149号

	建设单位
	中国航天科技集团公司第七零八研究所

	设计单位
	北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司

	勘察单位
	北京地质勘察设计研究院

	监理单位
	北京京航联工程建设监理有限责任公司

	质量监督单位
	航天部质检站北京分站

	施工总承包单位
	北京大兴建筑工程总公司

	资金来源
	自        筹

	结算方式
	合同结算

	合同工期
	607天（2003年10月1日—2005年5月30日）

	目标工期
	590天（2003年10月1日—2005年5月12日）

	质量目标
	 北京市“结构长城杯”、“竣工长城杯”及鲁班奖

	现场管理目标
	市级安全文明工地

	安全管理目标
	杜绝重大伤亡事故，减小一般伤害事故，将事故发生率控制在3‰以内


2.2建筑设计概况
	序号
	项  目
	内               容

	1
	工程性质
	科研办公用房

	2
	建筑面积
	37488.53m2

	3
	建筑层数
	地下二层、地上南段十一层、北段七层

	4
	建筑高度
	+0.000相对于绝对标高
	56.65m

	
	
	室内外高差
	0.45m

	5
	防水工程
	地下室底板及外墙
	防水等级
	一级

	
	
	
	改性沥青防水层：SBSⅡ+Ⅱ各一道，全外包防水作法

	
	
	屋面防水
	防水等级
	二级

	
	
	
	一道改性沥青防水层SBSⅡ+一道SBS改性沥青防水涂料

	
	
	卫生间等
	1.5mm厚聚氨脂涂抹，至少分三次涂刷，四周卷起300mm高，卫生间小便斗背面卷起高1800mm


3、施工部署

3.1组织机构：
组长：柳子君（生产经理）：负责总协调工作

组员：沈宏（技术负责人）：方案的编制

    李越进（混凝土工长）：现场施工指挥、技术交底

    杨垒（质检员）：质量检查

    吴道明（试验员）：现场施工指挥、试验

          刘万伶（安全员）：现场安全文明施工

3.2工期安排：
按设计图纸要求本工程的回填土包括两个部分：①房心回填采用级配砂石；②肥槽回填采用2∶8灰土和素土。
· 地下二层北段的房心回填已于去年完成一部分级配砂石的回填在汽车坡道混凝土浇筑完成后4月11日开始回填，计划工期15天，于4月26日完成对地下二层房心回填。

· 肥槽回填根据工程的实际进展情况，在外墙卷材防水做完后即开始进行回填，计划工期30天完成回填。
4、施工准备
4.1劳动力准备

	序号
	项  目
	机 械 设 备
	人数
	工期（天）

	
	
	
	操作人员
	辅助人员
	

	1
	房心回填
	蛙式打夯机
	3
	3
	15

	
	
	小推车
	10
	
	

	
	
	铁锹
	20
	
	

	2
	肥槽回填
	蛙式打夯机
	5
	5
	30

	
	
	小推车
	15
	
	

	
	
	铁锹
	30
	
	


4.2机具准备
	序号
	项目
	机   具

	
	
	蛙式打夯机
	小推车
	筛子（孔径50mm）
	铁锹

	1
	房心回填
	3
	10
	--
	20

	2
	肥槽回填
	5
	15
	3
	30


4.3回填土用量
	序号
	回填部位
	回填用土
	方量(m3)

	1
	肥槽
	2∶8灰土
	2499.3

	
	
	粘土
	9341

	2
	房心
	级配砂石
	2832.6


5、施工方法

5.1工艺流程
· [image: image4]肥槽素土及房心回填
· 肥槽2：8灰土回填
5.2操作方法
1、回填土施工前将地下二层混凝土底板面和肥槽清理干净，可以安装的水电等各种管道安装完毕验收合格，未能安装的管道，用水泥袋将其包裹好。基础底板后浇带两边用页岩砖砌筑予以保护，外墙后浇带外挂5cm钢筋混凝土挡板并做好防水，塔吊基础四周距离基础50cm砌筑240mm厚挡土墙。 
2、对运至现场的素土、石灰和级配砂石按指定的位置堆放，注意石灰的防潮，现场的石灰应及时安排使用。检查到场的级配砂石、素土和石灰是否合格，将其中的杂物、石块清理干净；测定级配石和素土的含水率是否在控制范围，如含水率高可采用翻松、晾晒，如含水率低可采用洒水润湿等措施以保证回填土的质量。

3、灰土的计量:先将素土和石灰过筛后，用旧的木塑板制作的木盒50cm×50cm×50cm按一盒石灰加四盒素土均匀拌制。

4、回填土须分层铺摊，随之耙平; 肥槽虚铺回填土时注意将灰土和素土分开虚铺保证灰土的宽度不小于50cm。

5、回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。严禁浇水使土下沉即“水夯”。

6、每层夯实完成后，进行环刀取样试验，验收合格后方可进行上一层回填。

7、回填的施工过程中，如遇到不能及时回填的部位，在接槎处应将已填部分留置踏步槎，高50 cm，宽100 cm。

8、管道、后浇带两侧以及外墙边采用人工夯打以保护管道的位置和质量不被损坏、砖墙不倒塌和防水保护层不被损坏。

9、回填土应连续进行，尽快完成，在施工的过程中应注意雨情，下
雨前应及时夯实已填土层或将表面拍光，形成一定的坡式，以利于排水。
6、质量标准及要求
6.1土质的质量要求
· 灰土的质量要求

	序号
	检查项目
	允许值
	检查方法

	1
	配合比
	2∶8（体积）
	使用同体积容器拌和

	2
	干密度
	≥1.50g/cm3
	环刀取样

	3
	石灰粒径
	≤5mm
	筛分法

	4
	土料有机质含量
	≤5%
	焙烧法

	5
	土颗粒粒径
	≤15mm
	筛分法


· 粘土的质量要求

	序号
	检查项目
	允许值
	检查方法

	1
	干密度
	≥1.49g/cm3
	环刀取样

	2
	土料有机质含量
	≤5%
	焙烧法

	3
	土颗粒粒径
	≤15mm
	筛分法


· 积配砂石的质量要求

	序号
	检查项目
	允许值
	检查方法

	2
	干密度
	≥2.10g/cm3
	环刀取样

	3
	石料粒径
	≤100mm
	筛分法

	4
	砂石料有机质含量
	≤5%
	焙烧法

	5
	砂石料含泥量
	≤5%
	水洗法


6.2基本保证项目
· 基底处理必须符合设计要求和施工规范的规定。

· 回填的土料、白灰，必须符合设计及施工规范的规定。
· 回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯实后土的干土质量密度，其合格率不小于90％；不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于0.08g/cm3，且不应集中，环刀法取样的方法用数量应符合规定。

6.3允许偏差项目

7、主要的管理措施

7.1质量管理措施

· 进行回填土之前，项目部施工现场指挥会同劳务队的施工班组长对各施工班组进行交底，务必使每个工人了解操作规程和质量要求。
· 对进场的石灰和级配砂石要过筛，以保证回填土的质量符合设计和施工规范的要求。
· 在回填的施工过程中，现场施工的指挥人员和质检员应加强检查，对于工人的违规操作给予制止或者处罚。
· 灰土拌和过程中严格按照要求的比例拌和，不得减少比例造成浪费，加大比例影响工程质量。
· 灰土的虚铺厚度为200mm，素土的虚铺厚度为250mm。
· 回填土的夯打过程中，夯打次数要满足要求，不得漏夯，影响工程质量。 
· 在每层回填完毕后应及时地做好土壤的干密度试验，其合格率不得小于90%，不合格的土壤干密度的最低值与设计值的差值，不大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法和数量应符合规定，即（肥槽每层取7个点，地下室取9个点）。
· 对于后浇带和墙边要采用人工夯实，不得漏夯，管道边要注意管道的保护。
· 进行回填土施工时如发现水电等管道被损坏、外墙的防水保护层破损应及时通知相关人员，安排人及时修理保证施工进度，修理合格后方可施工。
· 在回填的过程中严禁加水润湿，如果夯打过程中出现“橡皮土”须即使挖出清理干净，重新换上好土夯实。

7.2安全文明施工管理措施

· 项目部的安全员在进行回填土施工前对施工的各班组进行安全文明施工教育，对其中的机械使用进行讲解，使工人在施工的过程中严格按照操作规程进行操作。
· 在使用小推车运土的过程中注意土的洒落，对于洒落的现场的土须及时清理干净，运土的地面应常洒水保证不扬尘。
· 运至现场的回填土和堆放在现场的回填土，及时覆盖，防止扬尘。

· 使用小推车运土时严禁私自向肥槽倾倒，回填施工时严禁向槽下抛掷物品，槽下施工的工人也严禁向槽上抛掷物品。
· 槽边搭设好有效防护，严禁翻越围挡下槽，搭设好可靠的爬梯供人员上下。
· 工人在槽下施工应戴好安全帽，不得抽烟，不得酒后下槽，不得打闹。
·  工人在操作蛙式打夯机时应穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套.
· 施工所用的机械设备在使用之前检修合格，在施工的过程中有可靠的保护措施，方可施工。施工机械要及时检修更换。
· 施工过程中加强躁声的控制，减少施工躁声，对于躁声超标的机械应检修或停止使用。

7.3机械及材料的管理措施

· 施工所用的蛙式打夯机、小推车安排专人负责管理，包括维修保养，不得故意损坏施工机具。
· 回填土所用的素土、级配砂石、石灰严格按照计算量使用，不得随意丢弃。
8、附图(见后页)
8.1回填土现场堆放及卸土点布置图
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8.2房心回填土施工顺序示意图
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8.3肥槽回填土施工顺序示意图
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