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一、编制依据
1、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）；

2、《北京市建筑工程安全操作规程》（J10169-2002）；

3、《中国航天科技集团公司第七零八研究所科研办公楼施工组织设计》。

二、工程概况

本工程位于北京市丰台区芦沟桥乡玉泉路西侧，北与现状保留地块内原单位相邻，西侧及南侧为小屯新村二期住宅，占地面积3148m2，总建筑面积37448.53，框架-剪力墙结构。该楼平面呈“L”型，分南北两段，地下共二层；地上部分，南段为11层，檐高47.9m，北段为7层，檐高31.8m。
三、施工现场及周围环境
    中国航天科技集团公司第七零八研究所科研办公楼工程位于北京市丰台区芦沟桥乡小屯村小屯路西侧约50m。南、西面为居民住宅（平房），距办公楼约5 m；北面为北京市会计专修学院距离约20m。东侧距离准备立塔位置约40m处有高压线。
四、塔吊选型及位置确定
1、塔吊的技术参数
	参数项
	单位
	ST50/15

	提升能力
	T
	1.50~6.0T

	回转速度
	r /min
	0.6

	起重臂长
	M
	50

	自重
	T
	100

	需用电力
	kvA
	75


2、东塔塔基中心位于15轴以东6.0m，N轴以南1.25m处（详见附图2），塔吊立于此位置可以满足塔臂的就位与拆除有足够的空间，塔吊具体位置及其周围环境详见附图1；西塔塔基中心位于6轴以西4.0m，H轴以北5.0m处（详见附图2），塔吊立于此位置可满足塔臂的就位与拆除有足够的空间，塔吊的具体位置及其周围环境情况详见附图1；两塔身中心间距为57.2m。
3、塔吊基础土方与主体结构土方同时开挖。开挖深度相同基底标高-7.600，800厚3∶7灰土灰土夯实，四块2000×2000、厚700的承台板用500×500的连梁连接；砼标号为C30。
4、基础底板施工前先立塔吊，利用一台25T吊车运塔臂进行辅助安装；立塔顺序为先立东塔，再利用东塔立西塔。为保证塔臂能自由回转，东塔第一次立塔高度为20米，西塔第一次立塔高度为15米。东塔不附着，西塔在4层第一次附着，9层第二次附着。
五、塔吊基础设计
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六、塔吊的安装与拆除
1、成立塔吊施工管理小组：

组长：柳子君（生产经理）

成员：沈宏（技术负责人）

刘万伶（安全员）

      王加国（安全员）
2、人员安排：塔吊安装厂家技术员1人，塔吊电工1人，高空作业指挥1人，拆装工8人，塔吊司机2人。

3、在塔基础混凝土强度达到90%以上方可进行整机安装。

4、塔吊安装采用内升法：主要做法为用汽车吊将所需安装的塔式起重机，除塔身中间节以外的全部部件，立于安装位置，然后用本身的自升装置安装塔身中间节。
4.1转起重臂使其朝向与引进轨道一致并加以销定。吊运一个标准节到摆渡小车上，并将过渡节与塔身标准节相连的螺栓松开，准备顶升。

4.2动液压千斤顶，将塔机上部结构包括顶升套架越上升到超过一个标准节的高度；然后用定位销将套架固定，于是塔式起重机上部结构的重量就通过定位箱传到塔身。
4.3压千斤顶回缩，形成引进空间，此时将装有标准节的摆渡小车开到引进空间内。

4.4用液压千斤顶稍微提起待接高的标准节，退回摆渡小车；然后将待接高的　标准节平稳地落在下面的塔身上，并用螺栓连接。

4.5出定位销，下降过渡节，使之与接高的塔身联成整体。

5、基础采用支脚固定式，浇筑前预埋四个主脚钢，其标高相对误差控制在2mm以内。

6、塔吊附着与框架柱连接（框架柱的混凝土强度须达到100％），由厂家安排施工。
7、做两组防雷接地，接地电阻不得大于4Ω。提供80KW的塔基专用电源。防雷接地做法：用1m2的钢板立埋与基础旁，用镀锌扁铁与塔基基础节节相连。
8、进行回填土施工前用页岩砖将塔基础砌筑围护，围护墙为370厚，尺寸为6500×6500，高度为7.5m。
9、塔吊基础范围内挖好排水沟，基础内不得有积水。
10、东塔在北段结构施工完成后予以拆除（计划日期为2004年6月30日），西塔在南段结构施工完成后予以拆除（计划日期为2004年8月20日）。
11、塔吊的拆除与安装步骤相同，过程相反。
七、安全管理措施
1、 塔吊安装（拆除）严格按照塔吊安装（拆除）操作顺序进行操作，在安装（拆除）过程中禁止违规操作。

2、 塔司必须具有上岗证，持证上岗；塔司负责塔吊的日常维护与保养，协同我方安全员定期或异常情况下对塔吊进行检查，主要检查机械零部件的使用情况、安全防护、基础的不均匀沉降情况

3、安装使用前必须由劳动管理部门组织检查验收。合格后方可用于施工。

4、塔臂旋转范围内高压线附近做好红色标识，塔吊吊装物体时必须避开高压线。

5、塔、拆塔和顶升时必须设安全区，并有专人指挥。
6、吊司机必须遵守“十不吊”要求。

7、速超过六级，禁止吊物、顶升。

8、要更换或排放塔机上的油料时必须在无风条件下进行，并将油料放到容器内回收。

9、机使用过程中，必须注意邻塔的动态。信号员在发出启动信号之前，要观察相邻塔机臂是否离自己的塔机臂较近的地方或正向自己的塔机臂方向移动，根据情况发出启动信号；在塔机臂移动过程中，塔司也要密切注意相邻塔臂的移动情况，一旦发现两个塔机臂将要出现相碰情况，立即停止移动、或向反方向移动塔机臂。
10、作业应在白天进行。当遇到大风、浓舞和雨雪等恶劣天气时，应停止作业；遇到紧急情况，如停电、机械故障等，短时间不能继续作业的，必须使已拆装的部位达到稳定状态并固定牢固可靠，经检查确认无隐患后，方可停止作业。
11、装作业人员在进入施工现场后应穿戴安全防护用品，高处作业时应系好安全带，熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程，当发现异常情况或疑难问题时，应及时向技术负责人反映，不得自行其是，防止处理不当造成的事故。

12、吊安装过程中，必须分阶段进行技术检验。整机安装完毕后，应进行整机技术检验和调整，各机构动作应正确、平稳、无异常响动，制动可靠，各安全装置灵敏有效；无荷载情况下，塔身和基础平面的　垂直度允许偏差为4‰，经分阶段及整机检验合格后，应填写检验记录（即八张表），经技术负责人审核签证后，方可交付使用。

附图1：塔吊现场及周围环境图。

附图2：塔吊位置图。
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