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                                                    施工总进度计划表 

 

施工总进度计划表（**学院新校区建设项目） 
现  场  施  工  总  天  数 96 天 （日历天） 

阶 段 项目内容 
天

数 

人

数 

进场 

前准备 １２天 １２天 １２天 １２天 １２天 １２天 １２天 １２天 

签定合同                                                 

现场测量                                             

 

1 

 

签

约 
深化设计、会签                                             

材料定额 4                                            

型材及钢材订购 8                                            

玻璃订购 11                                              

铝塑板．不锈钢板订购 6                                            

2 

准 

 

 

备 
附件及胶订购 5                                            

钢材加工 5                                            

铝型材加工 6                                            

玻璃加工 9                                            

铝塑板加工 10 15                                           

遮阳棚、不锈钢板下料加工 8 8                                           

钢结构加工制作 9 25                                           

3 

 

制 

作 

 

窗扇加工及组装 6 5                                           

设备、材料、供应、运输、 39 14                                          

测量放线及预埋连接处理 4 23                                          

幕墙骨架安装 17 39                                          

遮阳棚及雨棚钢结构安装 15 27                                          

避雷防水防火保温及层间封修 5 19                                          

板材安装 24 39                                          

不锈钢栏杆安装 9 15                                          

门窗．百叶安装 9 23                                          

4 

安 

 

 

装 

边界封修及注胶 6 15                                          

清洁自检、报验 3 9                                          
5 

验

收 验收竣工移交资料 2 4                                          

说明：（1）本工程计划于 200６年４月１５日开工, 200６年７月２０日竣工，即总工期为９６日历天； 

     （2）工程开工时间和竣工时间可按业主要求，配合工程总体进度合理调整；                                   

     （3）第 2、3、4 阶段可交叉进行。 

 


