一．编制依据

   1．设计文件明确的设计，施工规范，规程，质量验评标准与方法。

   2．现场勘察及调查咨询资料。

   3．本公司历年积累的多年同类工程的施工经验。

二．编制范围

   本工程组织设计的编制范围为凤岗线平交路口扩建工程（K14+380）施工设计图纸范围内的施工任务。

三．工程概况

    　凤光线平交路口扩建工程位于观光路与福前路、樟阁路相交处，路口为十字交叉。主要工程是凤光线平交口处扩建一条右行车道。观光路现状为双向四车道，断面形式为：2m(边沟)+4m(绿化带)+3m(人行道+自行车道)+1.5m(绿化带)+8m(机动车道)+3m(绿化带)+ 8m(机动车道)+ 1.5m(绿化带)+ 3m(人行道+自行车道)+ 4m(绿化带)，全宽38m。福前路、樟阁路为双向两车道，中央和两侧未设绿化带。设计范围为：观光路(K14+351.74～K14+498)，长度为：146.26m。设计内容包括：道路、交通工程、排水等附属工程。
　具体处理方法如下：

（1） 拆除K14+351.74～K14+498的机动车道和人行道、自行车道之间1.5m的绿化带；

（2） 拆除K14+351.74～K14+498之间的人行道、自行车道；
（3） 拆除K14+351.74～K14+498之间的3m边绿化带；
（4） 新建加宽车道、绿化带、人行道、自行车道、排水工程；
（5） C35水泥混凝土（抗折5.0Mpa）   25cm

5‰水泥稳定级配碎石             18cm

4‰水泥稳定级配碎石             15cm
人行道、自行车道：

C30水泥混凝土                   20cm

级配碎石                        18cm
四．工期及总体施工管理机构

  （一）工程项目负责人及施工管理机构

         为好地进行施工现场管理，使于生产调度及业主、监理工程师的监督,本公司拟设立“凤光线平交路口扩建工程”项目经理部，下设一个施工队,并根据本工程建立施工管理机构.。具体管理机构内容如下：

      项目经理：      技术主管：       施工技术员：      

质检员：       安全员：        。

（二）设备。人员动员周期和工，料，机运到施工现场所的方法

      待项目经理部组建完毕，施工所需机械设备，材料的准备工作均可开始，开工后马上入正常紧张的施工阶段。

（三）根据设计平面以及现场踏勘掌握的相关情况本参包人对本工程的施工总平面图作如下布置：

   1．办公、生活房屋。

      监于本工程附近有较多民房得，故为了使工程顺利进行，拟于现场附近得用民房或搭建符合相关规定的临时板房。

   2．施工用水：临近采用香来水供生活。施工用水。

   3．施工供电：计划安装200KW发电机1台，解决施工用电。

（四）劳动力。机械设备和材料的配置与安排

     1．劳动力安排

        为满足工期要，我们将合理调配使用劳动力，常备施工劳动力在20人内并在施工实际中量体末还应情况以合理调整。

     2．机械设备安排

        本公司所需的主要施工机械设备均由公司自行调配，并视实际施工的具体情况随时增调备用。

     3．主要材料安排

        本工程采用的水泥混凝土均为外购商品混凝土。

  （五）施工计划

         笫一阶段：准备阶段。10 天，主要是场地接收，人员，机械设备进场，原材料采样试验。

笫二阶段：全面开展施工阶段工作。40 天，保质保量完工。

笫三阶段：此阶段为收尾阶段。10 天，进行场所清理及竣工资料的整理工作，准备交验。

五．主要施工方案及施工方法

     施工过程分两个阶段，先将要施工的一车道用标志和路向进行封闭施工，保留一车道，尽量减少施工对行车的影响。待第一段施工完毕，开放交通后，再组织下一阶段的施工。该路段目前交通量较大，在施工中应注意组织好交通，施工路段应设置完善交通警示牌，保证交通畅顺。

路口扩建：
1、先拆除旧绿化带、及水泥混凝土路面、C25砼立道牙、平道牙、18cm5%水泥稳定级配碎石、15cm4%水泥稳定碎石、15cm级配碎石。
2、施工过程中现场路基潮湿时不得施工；水泥级配及级配碎石混和料摊铺完后用压路机进行碾压密实，然后再施工工水泥混凝土路面工程，起点和终点设置渐变段与原旧路面接顺。

3、做好初期养护工作后；根据具体情况开放交通。
六．工程质量..工期.安全保证措施

(一).确保工程质量的措施

1．     质量是企业的生命,是施工中着重控制的三大标了一,是企业的立足为本.。我们将利用香身支业化及苌期从事公路建设的优势，周密地做好施工组织，进一步强化科学管理，高质量，高标准地完成本项工程。为此，我们将采取如下措施：

2． 积极推行TQC，按项目法组织施工，提高全员质量意识和全员，全企业，全过程的管理工作水平，保证工程质量，缩短建设周期，降低物资消丰年，坚持文明施工。

3． 杜绝质量事故，确保达到优质工程标准，争创样板工程。

4． 严格按施工技术规范和设计文件精心组织施工，根据制定的施工工艺和操作规程，对生产过程式实行“四全”监控（全员，全方位，全过程，全天候），在施工的各环节上严所质量关，杜绝质量事故的发生。

5． 采用先进的科学成果，配备适当的仪器设备，为工程质量提供技术保证。在施工中严格按设计文件和规范中的要求检测，试验，对原材料，实行先检后用，不合格的材料不充许进场。

6． 施工中严格执行让检，互检，交接检的三检制度。上道工序经让检合格，并经监理工程师检查。签证以后，方可进行下道工序施工。

（二）..工期的保证措施

     为保质.保量.按期完成本段的施工任务,采取如下工期保证措施:

1. 根据工程的末要,从人员.设备.物资上保证本项目的施工.。

2．加强内外调工作，与业主，设计，监理，待单位密切配合，为按期完成，创造一个良好的外部环境。

3.统筹规划，周密安排，使施工工序有条不紊，确保工程提前或按时完成，避免劳，材，机的浪费。

4．发挥机械设备的效率，调用先进的机械设备进场，加强维修保养，提高完好率和利用率，加快工程进度。

（三）确保施工安全措施

      认真做好交通维持，保证通车畅顺，杜绝上待级的工程事故，亡人事故，重伤事故，减少一性事故是本施工组织设计的重中记重；要想快速，优质，高效完成整治工程任务，科学编排实施期间的组织方案，为此，本公司拟采取以下措施来于保证：

1． 建立健全安全生产管理体系，安全小组长由项目经理来担任，设立支职安全员，定期进行安全大检查，召开安全工作会议，发现问题，及时处理。

2． 认真贯彻执行“安全笫一，预防为主”的方针，做到揶安全工作当作施工的永恒主题。在施工中处理好如下几个关系：

一是安全生产与经济效益的关系，在保证安全施工的前提下求效益，认真按设计要求和操作规范组织施工，做到无一

二是安全与进度的关系，根据施工组织设计的进度安排，均衡地安排施工，银扳机械车辆，作业安全，严格各工序记间的衔接。

三是安全与素质的关系，安全工作做得好坏，很大程度上取决于施工队伍的素质，为此，我们要争扳员工的培训与教育。

   3．落实安全生产责任制，逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全职责。制定安全规划、以达到全员参加，全面管理的目的。充分体现“安全生产、人人有责”的原则。消除事故隐患。

   4．好现场管理，搞好文明施工，经常保持现场各种物资、机具摆放整齐、灯明、路平、无积水。严格按规定保存和堆放，并注明标志，严格发放制度。切实做好防洪、防火、防中毒待工作。对各事故严格按照“三不放过”的原则处理，“事故原因查不清楚不放过、责任人和群众末受教育不放过、没有制定出今后防范措施不放过”。

   在施工前应积极配合交警及路政部门做好施工前封路的各项准备工作，提前在各主要路段、路口设置醒目标志牌，以指引车辆和行人路线，做好车辆的疏导工作，各类施工指示标牌做好各种安全警告、警示标志。

  5．加强对车辆的管理和对司机人员的安全教育，严禁违章开车，确保人员车辆安全；加强水电管理，防止漏电伤人。

七、文明施工措施

1．施工现场设置统一尺寸、颜色的围挡，保持现场整齐、美观。

2．加强施工现场卫生管理，专人打扫，现场垃圾及时清理，施工车辆严禁带泥土上路，保持现场整洁、卫生。

3．建成筑垃圾按指定地点倒放，禁止随意倾倒，污染环境。

4．控制现场噪音，减少对周围居民生活影响。
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