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前言

工程质量如何，结构是根本，如果没有优良的结构工程作基础，那么再好的装饰也是站不住脚的。那种“全优不全优，主要看装修”，“齐不齐一把泥”的认识是完全错误的，早已被历史所淘汰，就是普通老百姓也明白这个道理。

在这种特殊的历史背景下，结构“海河杯”的争创和评选工作应运而生。这是时代的召唤，是历史的必然。作为这一时期的建筑工作者，能有幸参加结构“海河杯”的争创活动是人生的一大光荣。

为了创优，我们制定出了若干工程施工和管理方面的具体措施。

一、技术质量保证措施

工程开始要确立主要奋斗目标，即质量目标设计；要有高的标准、有全面的安排部署、有符合实际的实施步骤：

创优设计：目标明确、责任到人、到岗、有科学合理的安排。

建立质量保证体系：明确人员分工，责、权、利一目了然，便于质量管理和质量控制。

坚持样板制：坚持样板引路的原则。
专业交叉部署：首先强调三检制。自检、互检、交接检。要认真学习规范、立好规矩、分清责任。

安全、消防措施：对可能发生的安全事故要有预估、有预防、有措施、有制度、责任落实到人，并和奖惩制度挂钩。

成品保护要求：首先必须明确哪些部位需要成品保护，另外成品保护要求工具化、制度化，成品保护要与奖惩制度挂钩。对出现的典型问题要抓住不放，找出问题的根源，必须形成有部位、有工具、有措施的成品保护。还必须强调成品保护的责任和奖罚制度。

质量通病分析攻关：质量通病分析攻关是一项重要内容，要视自己队伍的具体情况而定，要有目标、有计划、有步骤。

第二方面、测量放线
1.平面放线

定位放线我们采用内控法，将单栋工程四周边轴线向内返500mm作为此楼四周控制轴线，然后连成四条控制线，进行相互复核后做为基础轴线。楼层放线时，在楼板上留出预留洞，用线锤通过预留洞将四周控制轴线交点引测至楼板，再用经纬仪与检定合格后的50m钢尺测出控制轴线，并进行相互复核。详见下图:
[image: image2.png]i

it XATALZPHHIT
R 300142

HER: 022-26245011





2、高程控制测量

1、基准水准点的设置根据建设单位提供的永久等级水准点，采用往返水准或闭合水准测量，用二等水准引测至施工现场基准水准点。施工现场基准水准点应布置在受施工环境影响小且不易遭破坏的地方，可利用平面控制网基准点和极坐标原点位作为水准点控制基准点。考虑季节的变化和环境的影响，应定期对基准水准点、进行复测。
2、钢筋上放的建筑50标高线，油漆画在钢筋肋上，以减小平线误差；同时油漆线的长度控制在20~30mm，以减少油漆对钢筋的污染。控制线以油漆上部为准，以防油漆下坠影响精度。
3、特殊部位测量放线
(1).门洞口控制：在门洞口两边弹出边线及中线；外墙窗口除弹出中立线外，还应弹出两边立线。

(2).阴阳角控制：在阴阳角两边分别弹出两条控制立线，以利于模板支立、检查。
(3).电梯井道控制：在电梯井道四面各弹出一条立线，以利于控制井道的垂直度。
(4).楼梯控制：楼梯起止踏步线、楼梯斜线及标高控制线。
4、沉降观测
(1)、建立现场水准控制网。

(2)、根据设计图纸及其受力分布情况和现场情况布置观测点。

(3)、根据现场工程进度进行沉降观测。
(4)、建立观测计划纪录和观测成果记录。

（5）、进行绘图、综合分析。

5、验线

（1）、定位测量验线由项目部测量主管负责。并上报甲方及监理，并上报天津市测绘院。

（2）、主体结构各种验线（包括平面线及标高线）由项目部测量主管牵头，会同技术主管、工长、质检员共同联合验线。
（3）、每层每段都要严格执行验线程序，难度再大都要认真执行，为施工生产打好基础、做好准备。

第三方面、钢筋
1.材质检验

钢筋应有出厂质量证明及复试报告单。

2. 材料堆放

材料员根据专业工长的材料进场计划和现场的堆放场地分期进场。钢筋堆放按钢筋级别及直径分别码放，钢筋下浇300×300间隔2m的素砼横梁，按不同规格型号用钢管插入横梁上预留洞内作为隔离用。

      3. 钢筋翻样

钢筋后台班组根据施工图纸做好配筋单，抄写钢筋料牌，并经检查无误交与专业工长
审批后方可下料加工，钢筋加工现场建立严格的钢筋加工生产安全管理制度，以实际施工进度提前加工。

4. 钢筋清理

钢筋如有锈蚀应采用钢丝刷或调直过程中除锈。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。钢筋上沾有水泥砂浆、油污、脱模剂要及时清理干净。

5. 钢筋代换

必须征得设计、甲方、监理同意。
钢筋代换要满足强度、刚度要求，以及最小钢筋直径、根数要求，锚固长度要求，最大钢筋间距要求。
6. 钢筋切断及加工

      钢筋切断时避免用短尺量长料，防止在量料中产生累计误差，为此在工作台上标出尺寸刻度，并设置控制断料尺寸用的挡板。在切断过程中，如有发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除。
      7. 马凳加工

      为保证板的上下钢筋间距在上下铁之间必须设置马凳，每1200mm设置一个。马凳直接落在顶板模板上，与模板接触点用防锈漆进行处理，与盖铁接触点用铁丝绑扎。这样能保证钢筋骨架的截面尺寸，也能够保证马凳在浇筑中移位。

      8.钢筋保护层

      基础承台基础梁板：承台50mm、梁下部500mm侧面400mm
      梁：25mm    柱：30mm    板、墙：15mm

墙体、柱、梁侧面使用预埋十字绑丝水泥砂浆垫块。框架梁的底部、顶板的钢筋保护层使用花岗岩垫块。

9. 钢筋铺放层此次

1.从上往下依次为：板中的上筋，次梁的上筋，最下为主梁的上筋；

2.主梁的下筋在次梁的下筋之下。

3.双向楼板下部钢筋：短向钢筋在下，长向钢筋在上。

4.在板支座处，上部受力筋在上，分布筋在下。
10．板、预留洞布筋
1. 当洞口尺寸小于200mm时，钢筋不允许截断，将钢筋在洞边绕过
2. 300mm<b<1000mm矩形孔洞钢筋加固，短向放下排，加筋均应≥212，且每边不小于钢筋 截 断面积的一半。
3. 预留洞要提前留出，不允许事后凿洞。

11.钢筋搭接长度
1. 受力钢筋接头的位置应相互错开，当采用搭接接头时，从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段范围内，有接头的钢筋面积不应大于钢筋总面积的25%（受拉区）和50%（受压区）。
2. 所有梁、柱箍筋的末端应做成不小于135°弯钩，弯钩端头平直段长度不应小于 10d。
12. 电渣压力焊接头
1. 柱筋焊接前端部120mm范围内的铁锈、污物清除干净。

2.相邻柱筋接头宜相互错开35d且不小于500mm，短筋宜突出楼面500mm；

焊毕，根据实验要求，取样做试验。

3. 在任一焊接接长中心至长度为35d且不少于500mm的区段内，同一根钢筋不得有两个接头。在该区段内，接头数量，受拉区不大于25%，受压区不大于50%。
13.柱筋

1. 柱子的竖向钢筋连接采用电渣压力焊。

2. 在立好的柱四角用粉笔划出箍筋间距。按照划好的间距，由下而上下逐一绑扎箍筋，第一道箍筋距楼面5cm，箍筋四角与柱筋要紧贴、绑牢。3. 柱筋间距由守筋人员控制，在砼振捣完毕后在离柱根500处加一道箍筋将各根主筋调匀后固定。

14.梁筋
1. 在梁主筋上画好箍筋间距，套上全部箍筋；在已画好的位置处与上层主筋绑牢；

箍筋与主筋要垂直，箍筋弯钩的叠合处应交错绑扎，梁筋的锚固长度应满足要求。
15.板筋
1. 按设计要求在顶板模板上画好钢筋分档标志，用墨斗弹出钢筋位置线；

2．对照钢筋料单备好所绑部位的钢筋料； 

3．底板钢筋绑扎顺序为先绑扎下层，垫好垫块，再绑扎上层盖铁；
4. 顶板钢筋绑扎完毕放置垫块，梅花形错开，间距1000mm；

5.板的绑扎采用满扣绑扎；

6.板筋成型后，架设钢筋马凳，上铺木板作为施工人员临时通道，严禁上人随意踩踏钢筋。

16. 楼梯钢筋绑扎
1. 在支好的楼梯模板上画出钢筋的位置分档线，备好钢筋料；

2．楼梯钢筋绑扎顺序是由上而下先梯段后平台，先绑扎楼梯梁钢筋，后绑扎梯段及平台钢筋，先主筋后分布筋；

3.楼梯下铁绑扎好后垫好垫块再绑扎楼梯负筋，防止上下人员踩踏确保钢筋质量。
17. 钢筋绑扎中的安全注意事项
1.进入现场作业人员必须戴好安全帽；

2.吊运钢筋时信号工应在保证堆放处无人员时方可指挥下料；

3.施工中注意安全用电，六级以上大风及雷雨天气严禁施工作业。
4.提高安全意识，严禁酒后作业；信号员必须持证上岗，把各种安全隐患消除在萌芽状态。
第四方面、模板

1.模板设计
1.基础承台、地梁采用多层板，柱采用清水薄膜板，顶板、梁模板采用多层板，木方龙骨。楼梯模板：板底为多层板，楼梯踏步采用定型木模。柱模：现场定制定型清水薄膜板。基础全部采用全新的多层板。
2.模板的加工与堆放区

1. 材料员根据专业工长的材料进场计划和现场的堆放场地分期进场。模板堆放区设在场地的东西两个场地，面积175m2。堆放场地用素混凝土进行硬化，并按模板堆放的排距划分出堆放位置线。
3.模板制作与加工
1. 熟悉施工图纸后，画出各分部的配板图，经过项目部专业工长审核后才可以进行配板。材料禁止浪费，必须考虑材料的周转使用。
2.模板的拼装必须严格按照各类型模板的设计图纸拼装，并严格控制拼装的质量。

3.模板安装前，要做好模板的定位基准工作。根据轴线和施工图，用墨线弹出模板的边线和内、外侧控制线，以便于模板的安装和校正。

4. 安装模板前，应把模板面清理干净，刷好脱模剂。

4.外墙柱错位控制
1.在砼浇筑前，要求在柱顶离板顶往下200mm处预留一道螺杆，上层柱合模时下挂100，柱模龙骨下挂用双钢管与螺杆固定拧紧，使上下层柱不错位，接缝严密。

5．支模板顺序
1.先搭支模架—放梁底—放梁侧模—顶板支模—合柱模—四周外梁模及线条

2.这样顺序便于梁内清理，将梁板锯末垃圾全部吹到柱内，用空压机吹出柱内垃圾后合柱模板。

3.保证梁、柱接茬的整体性，柱模采用组合大板，小板拼合在柱根部，便于加固、拆模。

6、模板的拆除和维护  
1.模板拆除应执行拆模令制度。根据同条件试块强度来判断能否拆模，填写拆模申请单。墙体混凝土强度必须达到1.2mPa，实际以拆模时不破坏墙体棱角为标准。顶板模板必须按下表执行：

	部      位
	结构跨度（m）
	混凝土强度要求

	墙体
	
	1.2MPa

	外挂架
	
	7.5 MPa

	楼板
	≤2
	50%

	
	>2，≤8
	75%

	楼板
	>8
	100%

	悬臂构件
	≤2
	75%

	
	>2
	100%


        2 .拆模顺序与支模顺序相反，先拆非承重部分，后拆承重部分。拆模时不得使用大锤，拆除困难时可用橇杠从底部轻微橇动，不得硬撬，保证砼表面及棱角不受损坏。

3. 遵循先支后拆，后支先拆，自上而下，先拆侧向支撑，后拆竖向支撑；先拆不承重模板，后拆承重部分的原则。

7、安全文明

1.在4m以上高空拆除模板时，不让模板等材料自由下落，更不得大面积同时撬落。

2.模板上的小配件等装入专用箱或背包中，禁止随手乱丢，以免掉落伤人。

3.做好现场多层板及其它易燃品的堆放管理。

4.施工作业时，施工人员必须遵守现场的安全操作规程，戴好安全帽，穿好防滑鞋，不得违章指挥，违章操作。

5.工作中,特殊工种持证上岗,且不让非本工种人员从事特种作业
第五方面、混凝土
1. 混凝土供应及运输方式
1.本工程所用混凝土全部为商品混凝土，采用混凝土运输车运至现场，基础、主体均采用汽车泵进行浇注；零星混凝土采用塔吊及龙门架进行浇筑。
2.浇筑准备

1.浇筑混凝土前，钢筋、预埋件、模板工程验收：由质检员验收合格后向监理工程师进行报验并取得认可。
2.砼工长应根据现场的实际情况和施工部位，具体准备混凝土浇筑的技术交底，经技术负责人审核批准后，对施工班组进行详细的技术交底
3. 现场道路准备：现场内要保证混凝土运输车能通行无阻，并应尽量平坦，减少震荡，避免造成混凝土的分层离析。施工高峰时要派专人管理，指挥现场四周道路。
3．混凝土浇筑
1．混凝土浇筑间歇时间控制：
浇筑混凝土应连续进行，如必须间歇时，其间歇时间应尽可能缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕，否则应按施工缝进行处理。

2. 施工缝留置：

柱：框架柱、框支柱、附墙柱的施工缝留在基础的顶面和相应的框架梁、框支梁的顶面处。

梁、板：框架梁、板浇筑时，应顺着横梁方向浇筑，施工缝留置在横梁跨度的中间1/3范围内。

3. 在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑砼的强度不应小于1.2Mp，凿毛后，清除水泥浮浆和松动的石子以及软弱层，并加以湿润和冲洗干净，且不得积水，湿润后在表面上抹一层10-15mm厚与砼同成分的水泥砂浆，砼应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。
4.混凝土浇筑顺序
1.梁、柱、板、楼梯一次性浇筑完成。

2.放料及振捣顺序为柱—梁—板。为控制柱烂根，在柱子放料前先在柱边梁放部分料，使局部细浆先留入柱内，柱内砼浆控制在100-200高左右，振捣后，边放料边振捣。
3.楼梯为了能一次性浇筑完成，将混凝土坍落度控制在140以内。
5.混凝土振捣

1. 根据混凝土泵送时自然形成的坡度，振捣时插点要均匀排列，可采用“行列式”或“交错式”的次序移动，不应混用，以免造成混乱而发生漏振。振动器移动间距不应大于振捣作用半径的1.5倍（50棒为520），振捣时间应视混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为准。一般每点振捣不超过30秒。
2. 进场后对混凝土坍落度/混凝土温度进行实测，不符合要求的严格禁用。混凝土初凝进行混凝土的二次振捣，减少混凝土的收缩值，增加混凝土的密实度，提高混凝土的抗裂性能。

3. 混凝土初凝时，要仔细检查有无微小裂缝，如有用木抹子用力撮压。
6. 混凝土质量通病及预防措施：
1．蜂窝

产生原因：振捣不实或漏振；模板缝隙过大导致水泥浆流失，钢筋较密或石子相应过大。
预防措施：按规定使用振动器。停歇后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣.模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的浆，才能使接缝严密。若接缝宽度超过2.5mm，应予填封，底板钢筋过密时应选择相应的石子粒径。

2麻面

产生原因：模板表面不光滑；模板湿润不够；漏涂隔离剂。

预防措施：模板应平整光滑，安装前把粘浆清除干净，并满涂隔离剂，浇捣前对模板要浇水湿润。
3 缝隙及夹渣

产生原因：施工缝没有按规定进行清理和浇浆，特别是台阶面及墙根处。
预防措施：在墙模施工缝面位置开100×100生口模板，以清除杂物。浇筑砼前应全面检查，清除模板的杂物和垃圾。
3 柱底部烂根
产生原因：模板下口缝隙不严密，导致漏水泥浆；或浇筑前没有先铺50mm厚左右的同级别砂浆。
预防措施：模板缝隙宽度超过2.5mm应予填塞严密，特别防止侧板吊脚；浇注砼前先浇筑50～100mm厚的同级别送减石子砂浆。

7. 同条件试块的留置
1.标准试件的养护环境为：温度20±2℃，相对湿度90%以上。养护至28d龄期时按标准试验方法测得的混凝土立方体（边长为100 mm）抗压强度可作为评定结构构件的混凝土强度。试块成型后，及时登记混凝土施工及试验制作记录，第二天依取样的顺序在试块上编号、拆模，转移到现场标养室进行养护。

2.同条件混凝土试块养护，在每层设一250（宽）×250（厚）×250高试块同条件养护钢筋笼子，靠墙放置，与结构同条件养护，并在笼子上设标签，标明单位工程同条件试块分段号（部位）。

3. 混凝土试块必试项目：

普通混凝土：抗压强度；

抗渗混凝土：抗压强度、抗渗等级。
8．养护
1. 基础底板、结构顶板保温采用防火保温被+塑料布覆盖进行保温养护。
2.混凝土强度达到1.2 Mpa以后，可以允许操作人员在上行走，进行一些轻便工作，但不得有冲击性操作。
3.柱子养护采用一周后拆模的施工方法，使柱砼一周内都能处在保温，拆除后再用薄膜严密围护进行养护。
9.成品保护
1. 防止污染、严重碰撞、集中荷载等方面对砼外表面的破坏。
2. 要由砼施工人员负责成品保护，砼在初凝前不准上人。

3. 在砼浇筑后，要及时对现场的垃圾进行清理，如凝固后就得剔凿，是毕将破坏原砼面。同时清洁的现场也是良好外观的一重要方面。
第六方面、技术资料
1.内容组成
1.施工技术资料内容的具体化要以工程的实际情况、工艺及措施为根据。同时为加强对结构质量的预控，还要做适当补充。

2. 结构部分、装修部分、设备安装部分、电气工程部分等分别组卷，内容不尽相同。
2.组卷形式
1.施工技术资料在组卷形式上，由总目录、分项目录、资料封面、资料目录及资料内容五部分组成。这五部分由前向后是一个逐步扩展分解和具体化的过程，因此要保证各组成部分的完整性和相互之间联系线路的清晰性，以达到方便快捷查找某份资料的目的。
3. 原材试验及质量证明
对于不同原材所要求的资料不尽相同，重要的是这些资料首先应合格。一、每份资料的细部内容，厂家、牌号、规格、进出厂日期等都要同所进场的材料相对应。二、与某各原材相关各份资料在厂家、牌号、规格、进出厂日期及有效期限等方面都要自相对应。三、每一份原材资料都要有红章，如不是原件，要有抄送单位的红章并说明原件的存放处、抄送人和抄送时间以备将来的查找。四、对于复试等检测资料，其代表批量、检测内容、检测结果等方面要符合相关试验规范的要求。
4. 施工试验
试验资料的种类与数量要根据试验规范和工程实际来确定；试验资料的内容要齐全、清晰、符合工程实际，试验检测项目要齐全，结论要明确，签字要齐全，并要有红章；
5. 施工记录
施工记录是对工程进程中各环节真实的记录，具有可追溯性。因此填写内容要齐全、准确、符合工程实际，签字要齐全（绝不可代签），每一份施工记录资料要与工程同步。
隐蔽验收记录必须同工程进程同步；在时间、部位上同其它资料交圈；填写内容要把实际的情况写出来
6.砼同条件强度试验记录
砼同条件强度试验报告是结构中某一部位达到某一需要强度的依据，以防下道工序对砼的损坏。根据工程实际需要来选定同条件的种类，并通过对试验数据的统计分析来确定合理的工序时间。
7. 计算机化
施工技术资料填写和管理的计算机化。施工技术资料的内容（除签字外）可用计算机打印，字迹清晰、整齐；统计工作（如：目录）可以计算机化，便于整理和调整。
第七方面、技术管理制度
1.本管理制度是针对项目部与分包队伍之间协调技术工作而编制的；

2.分包队伍在土建、水暖或电气等相关专业上必须要有专业技术人员与项目部技术管理人员直接对应，共同协调技术工作；

3.所有技术问题（变更、技术间歇、工艺流程及具体作法等）必须按项目部相关技术人员的交底进行施工，如私自不按交底施工，项目部技术人员有权对本工序及下道工序下停工令，并将给出整改期限，同时将对包工队处以罚款；

4.每道工序完后，首先要进行自检，然后协同专业工长、技术人员和质检人员进行各项检查直至合格，否则下道工序不得进行；

5.如本道工序对上道工序成品造成破坏，本道工序将承担全部责任，项目部将对本道工序的相应分包队伍处以罚款；

6.各专业在施工过程中，如私自施工造成任何重大隐患（如切断主筋、破坏防水、拆除防护等），项目部技术人员有权立即将操作者清出施工现场，分包队伍并要及时按技术人员的交底进行整改，项目部将对与此相关的分包队伍处以罚款。

