（七）  确保工程质量的措施及创优规划

§1 保证质量的措施和质量保证体系

1.1、质量保证措施

1.1.1、质量控制目标

本工程施工质量的控制目标是：分项工程合格率100％，优良率达85％以上，单位工程质量达到优良等级标准，创部级优良工程。确保本工程施工质量优良目标的实现，参加本工程施工全体员工，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，正确处理好质量、进度、成本三者的关系，当三者发生矛盾时，必须首先服从质量，做到好中求多、求快、求省，始终把工程质量放在首位。

１、施工严格按有关设计规范和施工规范、施工图纸进行操作，所有材料符合规范要求。

２、实行工程施工全过程的质量目标管理，把工程施工的总目标分解成工序工程质量目标，并将其落实到人，在施工过程中，各项工作都必须以质量“目标”为中心，实施全面的、全过程的管理，把各方面的管理工作转到“质量第一”的轨道上来。

３、认真贯彻“预防为主”和“事前把关”的质量管理方针，调动一切积极因素，充分发挥专职质检工程师的作用，以工序质量控制为核心，通过设置工序预控点，进一步强化工序质量的自检、互检和交接检的管理，做到自检和专检相结合，普检与抽检相结合，确保严格按照施工图设计和施工规范、规程的要求，组织实施施工，把各种可能发生的事故消灭在萌芽状态。

４、成立一个由公司总工程师牵头负责的该工程创优工作领导小组，制定具体的创优目标，实施创优目标管理，并结合该工程施工的有关实际问题，分课题组织QC小组进行攻关。

５、成品要达到“棱角分明，线条流畅，平整光洁，色泽一致”的要求。

1.1.2、质量目标保证体系

                                                     
                                                          
                                                     
                                                                                                             

                                                                                                    

                                                                                           

                                                                        

1.1.3、施工技术保证措施

1、 水泥砼工程

应注意强化水泥砼工程施工过程中质量监控的各项工作，在工程开工前，必须根据该工程施工的实际情况，认真制定出一个严格的《水泥砼工程施工质量管理措施》。工程施工过程，必须定人、定岗、定责，把质量管理贯彻于水泥砼工程施工全过程，确保水泥砼工程施工质量全优目标的实现。其具体要求是：

（1）、严格水泥砼组成材料的质量管理：

1 工程水泥砼施工所用水泥，进场时必须要有产品出厂合格证，并须对品种、标号、包装、数量和出厂日期等进行严格的检查验收，然后，按要求取样送检。为确保水泥砼颜色一致，施工过程，拟坚持自始至终采用同一厂家生产的同一标号的水泥，并做到先到先用。对于因储存不当引起质量明显降低或出厂日期超过三个月的水泥，坚决不予使用。

2 骨料：该工程水泥砼施工所用粗骨料，必须选用质地坚硬，良好的符合规定级配的碎石。

3 水：该工程水泥砼施工用水，拟全部采用生活饮用水。

4 砼配合比的确定：该工程水泥砼的各种配合比，必须严格遵照国家现行标准《普通混凝土配合比设计技术规范》和《混凝土强度检验评定标准》的规定，通过设计计算和试配确定，当配合比的确定采用早期砼强度为标准时其试验方法必须按照国家现行标准规定执行。砼配合比确定过程，必须密切注意，全面掌握砼的质量动态信息，及时调整砼配合比。

（2）、严格水泥砼组成材料的计量管理

该工程水泥砼施工，拟选用带电子自动计量装置的，容量为500L水泥砼搅拌机。施工过程，必须经常对电子自动装置进行校验，以确保水泥砼各种组成材料的计量准确。对于骨料含水量的测定，每一工作班不得少于二次，当含水量发生明显变化时，必须增加测定次数，并依据检测结果，及时调整用水量和骨料用量。

（3）、确保水泥砼拌合料的搅拌质量

水泥砼拌合料开机搅拌前，现场质检专职工程师必须查看水泥、砂石、骨料的质量检验报告；砼组成材料配合比试验报告；钢材检验报告是否齐全、有效；模板尺寸、位置、高度及脱模剂的涂刷是否符合要求；模板支撑是否已准备齐全；防雨罩是否已搭设；水泥砼搅拌设备的电子自动计量装置是否已校验无误等问题，进行一次全面检查验收，把各种可能发生的质量事故，消灭在萌芽状态。

水泥砼拌合料的搅拌，必须做到均匀，颜色一致，不得有离析和泌水现象，从砼组成材料的计量、投料、拌和、运输到卸料、摊铺，拟控制在25至30分钟内完成。砼坍落度的检测，每工作班不应少于一次，检测坍落度时，必须认真观察砼拌合料的粘聚性和保水性，确保砼拌合料的稠度、水灰比和均匀性等各项技术指标，符合国家GB50164—92《混凝土质量控制标准》的有关规定。

2、 防水混凝土桥面施工时，配合比要准确，拌合均匀，振捣密实。摊铺时，因故停工在半小时之内，可在混合料表面用湿麻布盖上，恢复工作时把此处混凝土耙松，再继续摊铺。停工半小时以上时，可根据气温和混合料的初凝时间作施工缝处理。

3、 其他技术保证措施

（1）、施工组织设计是按照设计、生产和工艺要求并结合工程项目的自然条件、施工条件（人、料、机）和经济条件，采用科学的手段和方法，对工程项目进行施工过程的时间组织、空间组织和技术组织，最后形成优化的施工组织文件，用以指导生产，确保工程项目的质量、工期以及取得良好的经济效益。

（2）、对于重大部位和关键部位的施工，以及新技术、新工艺、新材料的使用，应提出具体的施工方案或施工措施，报经监理工程师批准。

（3）、做好产品形成过程的原始记录（包括原材料、施工机具、施工方法、施工工艺、施工监督、施工操作人员工作质量、工作条件等）。建立现场施工日志制度，逐日详细记录工程进度和质量情况，如：工序质量评定，隐蔽验收签证，管线试验记录等。

（4）、建立健全技术复核制度，对施工过程的施工方案、措施和图纸，以及各项技术工作进行复核，特别是测量放线，砼配合比和材料试验等，杜绝重大差错的发生。

测量控制点不被破坏。配备精良的满足工程要求的测量工程师、测量员和熟练技术工人，并接受监理工程师的指导。

1.2、施工管理保证措施

1.2.1、全面推行质量目标承包责任制

（１）将单位工程质量总目标分解成各工序工程质量目标，并将其落实到具体的人头上，全面实行经济承包责任制。

（２）单项工程质量总目标值由工程总负责人承包。

（３）实行分级管理，一级对一级负责管理的办法，采取责、权、利相统一的承包方式，强化各工序工程质量承包人的管理，严格要求、严格制约，确保工程质量总目标的实现。

（４）坚持质量否决权和质量优先的原则，对与各工序工程质量目标承包人的质量目标达标情况，专职质检监�控人员具有否决权。

1.2.2、配备质量监控人员

（１）成立本工程施工质量监控部，配备足够的，专业齐全的监控人员和必要的质量监控设备，以提高工程施工质量监控的专业化水平。

（２）根据本工程情况，工程施工质量监控部拟设部长一名，由公司总工程师担任，下设三个质量监控组，分别承担投入的质量监控，施工工艺、施工过程的质量监控和产出品的质量监控工作。

（３）质量监控部组成人员的基本要求

①必须熟悉所监控工程内容的有关规范、规程和验收标准，具有工程建设现场管理的实际工作技能，并能协调解决一般工程技术问题的专业技术人员。

②认真熟悉工程施工图纸及有关设计说明、资料，了解设计要求，明确各专业工程相关部位及各工序之间的关系，对工程关键部位和施工难点做到心中有数，并充分准备，认真参加施工图纸会审工作。

③督促各工序工程质量目标承包人，严格按照工程施工规程、规范、验收标准和施工图纸实施施工，并经常深入现场，随机检查施工质量和质量技术保证措施的落实情况。

④认真做好“旁站监督”工作，对工程施工质量实施全过程监控，把各种可能发生的施工质量事故消灭在萌芽状态。

⑤严格要求各工序工程质量承包人，按照工程施工质量检验程序的规定，认真填报各工序质量自检报表，并认真给予核查、认定。

⑥认真审阅各工序工程的“施工记录”，核定各种施工试验报告，发现问题，及时纠正。

⑦认真参加各工序工程的隐蔽工程质量检查验收工作，参与“隐检记录”的会签，坚决制止未经检查验收认可，擅自进行下一道工序施工的野蛮行为。

1.2.3、建立健全的质量监控系统

   （１）、建立健全的质量监控系统 

   施工全过程质量监控  
           
                                                                  

（２）、施工质量因素全面监控系统

�                                              

�             

                                  

                                            

�    
1.2.4、其它保证措施

�   （１）凡是参加本工程建设生产的施工生产人员，必须全部参加施工操作规程、施工工艺方法和施工质量标准的岗前学习，特别是施工质量标准（拟以工序工程自检表为蓝本），上岗工人每人一册，并要求各工种工人，不但要熟练掌握本工种的质量标准，而且还要了解相关工种的质量标准。

�   （２）针对本工程特点和质量要求，制定相应的劳动工资管理办法，切实做到质量与经济密切挂钩。

�   （３）所有工序交接和计资计奖金的认定,�全部以“二表一卡"为凭，即工序自检表、�工序专检表和工序互检交接卡。手续不完备的，不得进入下道工序施工，不予计资计奖。

    1.4、质量保证体系

1． 保证体系
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2、事前、事中和事后质量监控系统

�       

                                                                                             施工人员质量监控
                                                                                             工程原材料、构配件质量监控
                                                            施工准备工作             施工所用机械设备质量监控 
                                                                                             施工方法、检验方法质量监控
                        质量事前监控                                                技术、劳动和管理环境质量监控
                                                           工程开工申请报告
                                                       工程设计图阅读、理解
工程施工                                                                                    

全过程的          质量事中监控                                                     工序质量监控
质量监控                                          施工、安装工艺过程    

                                                                工序间质量监控

                                                        中间产品质量监控
                                                                                             质量检测
                                                    竣工质量检验
                       质量事后监控                                                 质量评定
                                                                                              竣工图
                                                     工程质量鉴定文件
                                           �                                                 质量检验评定资料
�
§2 创优规划
�   “视精品为合格，视昨天为落后”，是我们企业的一贯精神。优质地建设好本工程，维护我单位声誉，弘扬我单位施工水平，为业主提供满意的工程。为此，特制定本工程创优规划如下：
�   2.1、创优目标：
�   本工程创优目标是：优质工程。

�   2.2、创优指标：
�   １、工程质量：
�   （１）分项工程优良率：≥85％；
�         一次施工合格率：≥90％；
�                 合格率：100％；
�   （２）分部工程优良率：≥90％；
�   （３）单位工程合格率：100％；
�                 优良率：100％ ；
�   ２、安全工作：
�   （１）无责任性的工伤死亡事故；
    （２）年重伤频率低于0.6‰
�   （３）年负伤频率低于10‰
�   （４）无重大机械事故；
�   （５）无重大火灾事故。 

�   2.3、创优措施：
�   １、建立创优领导组织，明确创优责任制。
�   （１）创优领导组织由经理部安全质量委员会负责，安全质量监查工程师负责日常事务工作。
�   （２）工程项目经理、墩长、工点负责人，为该工程项目、该墩及该工点的创优负责人，并把创优任务落实到工点，分解到基层作业班组。
�   （３）各级业务部门要按照责任制及业务范围，对创优活动制定相应措施，实施细则及检查考核标准，并贯彻执行。
�   （４）经理部、工程公司、分项经理部都要绘制创优责任制网络图，并上墙以便在实施中接受上级检查和群众的监督。
�   ２、强化创优宣传教育，做好技术培训工作。
�   人事教育部门要进行安全质量教育和技术培训工作，持证上岗。 并组织专题技术讲座， 开展TQC�基础知识教育。
�   ３、全面加强施工技术管理。
�   （１）根据创优总目标和年度目标，各部门都要制定季度安全质量实施计划，并按PDCA循环进行展开。
�   （２）制定全面细致的安全质量保证措施，与工艺技术紧密相连，使每项工程有工艺规程，有技术保障，有安全质量保证措施。
�   ４、加强内部监察检查、严格检查制度。
�   （１）经理部安全质量委员会专职安全质量检查人员，要督促检查工程队的安质工作，并做到严格把关，协调服务， 工程公司设立安质室，�人员配备应满足工作需要。工程公司应配专职安全质量检查人员。
�   （２）工程公司、分项经理部、各工点要认真进行分项工程细目检查验评工作，按每月施工项目进行自检和自评，工程公司抽查当月的验评项目总数的25％，对未达到验标“优良”的分项工程，予以返工，重新验评，直到达到要求为止，如数据不真实，不得验评。
�   （３）各级监察、检查人员对违章指挥、违章施工，不遵守工艺细则，有权提出劝阻和警告或处以罚款，对安全质量做出突出贡献的个人和集体，有权提出建议，请示领导给予适当奖励。
�   （４）所有隐蔽工程未办检查签证的一律不得进行隐蔽。对严重违背安全质量的行为，监察人员有权责令停工，并立即向上一级监察部门报告。
�   ５、 大力推行运用新技术、新材料、新工艺、�新设备， 深入开展QC小组攻关活动，并推广运用先进合理办法。
    (1)、对拱桥各阶段施工、梁片预制和架设施工等技术密集的工程项目，要认真作好实施性施工组织设计，编制详尽的施工工艺及技术措施，拟定攻关课题，积极开展QC小组活动，确保一次施工合格率及优良率达到或超过创优规划所定指标。

（2）、确保工程外观质量，砼工程做到内实外光，抓紧外侧模板使用材料的研究工作，引进新的模板技术，对水泥的品种应使用同一厂家同一品种。
�   ６、加强企业管理，提高管理水平，本桥运用先进的管理方法，着重抓好计划的网络技术、材料的分类及财务的量本利分析。
�   ７、应用经济手段，使安全质量与分配奖罚挂钩，实行重奖重罚。
�   （１）在下达月生产任务时，按总值的２％下达安全工作产值，若未认真做或及时做，验工时要扣除。
�   （２）在经济承包和二次分配中，安全质量应占20％的比重。
�   ８、加强创优工作的检查、督促和协调。
�   （１）分项经理部应每月对创优工作有检查总结，并上报工程公司。
�   （２）工程公司应每季对创优各项标准完成情况进行全面检查，对存在的问题进行协调解决，对解决不了的要及时报经理部。
�   （３）经理部安全质量委员会每季对创优情况进行一次考评，以保证创优活动全面、 深入、 持久地开展下去。
（八）确保工期的措施
�   §1、强化进度计划的管理
�   １、根据本工程的特点，组织充足的精干人员，精良设备投入本工程项目。
�   ２、制定周密详细的施工进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业环节给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。
�   ３、在工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真审查。
�   ４、成立由生产副经理为主，工程部门、作业工段负责人组成的生产指挥部调度室，加强施工现场的协调和领导。定期召开生产调度会议，作业工段每天安排一次生产会；生产调度室每周召开一次生产协调会；经理部每月召开一次主要班组、部门负责人参加的生产调度会，协调解决施工生产中出现的问题。
�   ５、对生产要素认真进行优化组合，动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足施工需要。保证施工连续作业，顺利完成施工任务。
�   ６、缩短进场后的筹备时间，边筹备，边施工。全线施工，多头并进。
�   ７、在工程施工总进度计划的控制下，施工过程，坚持逐月（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排，并对其科学性、可行性进行认真审查。
�   ８、工程计划执行过程，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。
�   ９、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期、近期所发生或将发生的各类矛盾，使工程按步就班地有节奏进行，安排其它临时措施（如三班倒等），以确保工期。
�   
§2、严格施工进度的控制
�   １、建立严格的《工程施工日记》，逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。
�   ２、坚持每周定期召开一次由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度的汇报，协调工程施工外部关系，解决工程施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，提出明确的调整意见。
�   ３、各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地施工。对于影响工程施工总进度的关键项目、关键工序，主要领导和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

§3、建立施工进度与调整系统
�   １、工程施工进度监测系统（框图）

工程进度施工实施过程


建立进度数据采集系统


数据的整理统计和分析


实际进度和计划进度的比较

                  否
检查是否出现进度偏差


进入施工进度调整系统

2、工程施工进度调整系统

工程施工进度出现偏差

  

分析产生进度偏差的原因

 

分析该进度偏差对后续工序产生的影响

 

确定影响后续工作的限制条件

 

采取施工进度调整措施

 

形成经调整的施工进度计划

 

采取相应的技术经济和组织措施

 

实施调整后的施工进度计划

（九）雨季施工及农忙季节的工作安排

§1、雨季施工的工作安排

由于恩施地区属副热带大陆性季风气候。本地区为全国暴雨中心的组成部分，大部分地区年平均降水量在1440毫米左右。暴雨集中在5～9月，占全年降水量的66.1%，日最大降水量低山181.2毫米，高山192毫米。因此在施工过程中，必须从思想、组织上和技术上，认真做好防雨施工的工作安排，以保证施工质量。

1、与气象台保持密切的联系，时刻注意天气预报和天气变化情况，如遇雨天，提前采取防雨和雨天施工措施，以确保工程施工的正常进行，必要时，调整工程施工计划，以确保工程总进度计划的实现。

2、如遇雨天，必须派专人负责疏通、排除现场积水，低于附近地面的施工地段，应在施工范围外设排水设施及时排出积水。必要时，启用现场常规备用水泵抽排积水，以免影响雨后的工作质量。

3、维护好施工现场排水（洪）管渠，密切注意现场周边群众的生命财产安全。

4、砂石料场雨季含水量需经常测定，随时调整拌合加水量。搅拌站支搭防雨棚，砼运输车辆要加强覆盖，避免遭受雨淋。

5、砼工程施工，如遇雨又不能中断施工时，修筑排水沟，必须提前搭好防雨棚，下雨时，立即架起防雨罩，操作工人在罩内继续操作。

6、现场所有电气设备（包括总配电箱、配电分箱和开关、插座等），一律加设（或备有）防雨罩。

7、做好现场水泥库的防雨、防潮工作，仓内水泥的堆放，必须垫离地面30cm，仓外必须事先挖好排水沟，并注意排水沟的畅通。

8、本桥钢结构焊接工作一般在室内进行，如在室外焊接遇雨天，必须搭设挡雨棚。焊接时环境湿度不宜高于80%。

§2、农忙季节施工的工作安排

1、 本工程施工以专业施工队伍为主，并根据农忙季节的特点，提前做好劳动力安排，保证施工所需的最低劳动力数量，确保工程进度不受影响。并且非关键工序的劳动力可以调节到关键工序上加以补充。

2、 提前做好砂、石、粘土、水泥、石灰等材料的储备工作，不要因原材料的储备工作、材料短缺而影响施工。

确保机械完好率，提高使用率，弥补不足的工日。

3、 （十）确保工程安全的措施
     §1、安全保障检查程序

1、 在编制、下达生产计划的同时，同时编制下达安全措施计划，并经审查认可。

2、 设计图纸、编写工艺时要有安全方面的考虑，合乎安全规定，审核图纸、工艺时要审核安全内容。

3、 安全防护、防护措施与施工同时设计、同时施工、同时验收。

4、 检查落实所有干部职工均取得企业员工劳动安全卫生《教育合格证》。

5、 施工大临设施及重要设备使用前检查签证，并定期检查。

6、 完善安全监察机构，并落实安监人员的岗位责任制。

7、 坚持安监人员和领导人员日常巡回检查制度，对事故易发点进行检查，并有检查记录。

8、 生产单位每月进行一次安全大检查，制定整个隐患的措施，确定整改负责人限期整改，并有复查。

9、 工程项目经理部每季度组织进行一次安全生产检查。

10、 局每半年组织进行一次全局范围的安全生产检查。
§2、安全保障措施

1、本工程安全监控目标是：实现三无（即无重大伤亡事故，无中毒，无倒塌），一般轻伤事故率控制在1�％以内。

2、成立一个由本工程施工总负责人任组长的本工程安全生产领导小组，设置三名专职安全员，各生产班组设置一名兼职安全员，安全生产领导小组每周举行一次活动，定期组织开展安全检查，发现事故苗头，及时分析原因，及时组织处理，把各种事故隐患消灭在萌芽状态。建立安全奖惩制度。专职和兼职安全员有职有责，大胆开展安全检查监督工作，行使好安全生产的否决权，施工过程，无论是专职安全员还是兼职安全员，都有权随时制止违章指挥作业行为，对于安全事故的处理，必须严格执行“三不放过”的原则。

�   3、严格执行三级安全教育和技术交底制度，未经安全教育和交底的人员，不准上岗作业。

4、在本工程现场周围配备、架力并维护一切必要而合适的标志牌，以为员工和公众提供安全和方便。

5、事故报告

（1） 无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外将立即停止此项目的施工。

（2） 安全、质量事故发生后，承包人将以最快的方式，将事故的简要情况报告工程师。

（3） 在工程师视察了事故现场并提出处理意见后，承包人将按照工程师的指示消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因。当事故原因未查明之前，绝不恢复施工。

6、炸药的使用

（1） 进行爆破作业时，承包人将使用标准的爆破警告信号，并对人员、本工程及所有财产采取一切保护措施。

（2） 炸药库的位置与设计、炸药运输方法、炸药的管理使用以及防止事故所采取的预防措施等，都须符合中国的法定规章或工程师的指示。

7、维护好施工现场原有排水（洪）管沟，密切注意现场周边建筑及各项设施的排水状况，确保现场周边群众的生命财产安全，因工程建设需要，原有排水（洪）管沟需要损毁时，提前提出或拆除、或改道、或迁移和回迁的方案，经报请监理工程师审批后，认真组织实施。

8、排水管的沟槽开挖前，须得到规划部门、勘测部门的详细资料，或进行有关各单位的会审，掌握开挖路段有无地下管道和各种电缆，以保证开挖过程中的安全。

9、特殊工种（如电工、架子工、机械工和焊工等）必须坚持持证上岗。

10、严格执行各项安全措施，如进入施工现场的人员必须戴安全帽，穿防雨鞋，路上施工人员必须穿反光衣施工，高空作业须系安全带，特殊地段还应挂安全网，各工种施工人员必须严格遵照安全操作规程的有关规定进行作业。

11、对施工用电，爬模、缆索吊机、架桥机、电焊机等各种施工机械、施工设备，使用前，必须按照国家建设部颁发的《施工现场临时用电技术规程》的标准进行检验，经检验确认合格后方能使用。

12、坚持一机一闸一漏电保护器，三相五线制和保护零线重复接地做法。无论是总配电箱还是分箱，一律设门加锁盖防雨罩，施工临时电路必须按规程要求加设。

13、夜间作业必须要有足够的照明，直接用于操作的照明灯，应采用36Ｖ的低压防爆灯，还须设置夜间反光灯。

14、吊装作业采用对讲机指挥，以保指挥正确，操作安全可靠。

15、按有关规定在现场内外，并郑重强调：防火责任人必须真正负起责任；临时工棚内的临时照明线路，必须有持证电工统一架设；按规定位置安放好消防器材；电焊作业时，须用铁皮隔离；易燃物品要有专人看管，以免起火；任何人不得私自在工程现场和临时工棚内生火，一经发现，均按纵火论处。

16、保持和气象部门联系，遇到六级以上大风、暴雨等恶劣天气，一律禁止室外作业，各种棚架、构筑物和机械设备，要有应策措施，如生产、生活用房逐间加固，各类机械设备开至安全避风处。

17、各种施工机械必须制订相应的、详细的操作规程，并严格执行。夜间作业时，应有足够的照明设备。

18、高空作业必须设置防护措施，并符合JBJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。按照GB3608-83《高处作业分级标准》实行三级管理。

    19、六级以上大风时不得进行主拱吊装施工，并且做好各项抗风工

20、确保预制梁在运输及安装就位时的稳定性.
（十一）环境保护及文明施工措施

§1、环境保护措施

�   １、我们将认真学习并遵守国家和地方所有关于控制环境污染的法律和法规，依法履行保护和改善生产环境和生态环境，防止污染和其它公害，保障人体健康。

�   ２、把环境保护列入到我们的日常生产、生活中。施工技术部门在进行施工设计时，将把环境保护作为一项重要的因素，充分地考虑进施工设计中；劳动安全部门将担当起环境监督的职能，对施工区内有排污可能的项目进行监督；办公室将担当起辖区内的卫生监察工作。

�   ３、在批准的作业范围内施工，并按规定设置临时围墙围护，实行封闭式管理。

4、材料、机具的堆放，力求整齐合理，并挂标识牌。

5、维护好施工现场原有排水（洪）管沟，密切注意现场周边建筑及各项设施的排水状况，确保现场周边群众的生命财产安全，因工程建设需要，原有排水（洪）管沟需要损毁时，提前提出或拆除、或改道、或迁移和回迁的方案，经报请监理工程师审批后，认真组织实施。

6、现场文明施工，场区内施工机械在不作业时，停放整齐。场内无污水、积水，通道口通畅无阻。

7、施工现场设置专职卫生员，负责及时清扫垃圾，保持工地环境卫生，现场办公室和职工宿舍必须整洁卫生，建立卫生值日制度和定期检查制度。

8、我们将全面接受当地有关职能部门的卫生、秩序和绿化（美化）的管理工作。

9、水质污染控制

（1） 在灌注砼时，控制好浇注砼时产生的废液，挖设导流沟和沉淀池，水质需检验，有必要的进行适当的水质处理，降低废液的pＨ值，检验结果需报监理工程师，经同意后再进行排放，以保证不污染环境。

（2） 施工材料如油料、化学品应保存在合适的安全容器中，不宜堆放在民用水井及河流湖泊附近，防止暴雨冲刷而进入水体。

（3） 桥梁施工过程中施工机械要严格检查，防止油料泄露。

（4） 开挖或填筑的土质路基边坡应及时铺设草皮或其它类型的防护措施，防止雨季到来时对坡面的冲刷而造成对排水系统的影响，减少对附近水体的污染。

（5） 绝对禁止施工人员向水中抛弃垃圾、排放废水、废油和冲洗物。

10、生态保护

（1） 为保护自然资源和野生动、植物，需对施工人员加强教育。严禁偷捕偷猎。

（2） 工程弃土和弃石的处置应不损害农田，不阻滞河水的流动，其处置场应咨询当地环保局，并经工程师批准。

      11、开挖工程施工中，当发现有价值的物品或文物、建筑结构以及具有地质或考古价值的其它遗迹或物品时，采取措施防止任何人移动或损坏此类物品，并立即通知工程师。

§2、文明施工措施

1、场地布置合理，整洁有序，材料堆放整齐，无脏乱差现象发生。

2、道路、管路、电力线、通讯线等各种管、线、路布置整齐，合理。

３、准确计划材料用量，做到工完料尽，场地清。

４、各种资料填写准确、及时、规范、收集齐全，归档有序。

5、施工场地标牌醒目，办公室内干净，整洁，各种规章制度健全。

6、做到施工文明，言行文明，搞好各种关系。

7、积极配合业主搞好地方关系，决不出现施工内容以外的纠纷。
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