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在项目施工准备过程中，临建设施建设首当其冲，为使本项目临建设施建设有章可循，并在尽可能短的时间内投入使用特编制此《临建施工方案》。

本临建施工方案严格按照《公司管理手册》临建设施管理进行编制。
1.施工现场概况

平面布置：根据业主提供的施工场地实际情况，场地东侧基坑正在进行开挖，东侧为主要通道及材料加工、堆场区。场地西侧尚有建筑尚未拆除，须在进场后拆除，且现场“三通一平”均不完善，进场后必须对现场施工区域进行场地平整，现场四周围墙已经砌筑，同时对主要道路进行硬化处理，做好排水坡度，并在建筑物周边及围墙周围砌筑排水沟，根据排污口位置设置沉淀池，进行有组织排水。在施工场地东南及东北大门入口处设置洗车槽，以免扬尘污染。临建的布设根据业主提供的水、电源、市政管网及施工现场用地等综合考虑，做到不仅有利于施工生产，而且整体美观。现场非硬化区域采用花草绿化，尽可能减少裸露地面，严格按照“花园式”现场进行管理。为争创北京市文明安全工地打下坚实的基础。根据实际情况，现场将设办公室、宿舍、食堂、卫生间、试验室、库房、钢筋加工厂和木工房等临建。详见《施工现场总平面布置图》。

2.现场平面布置图

整个施工场地划分为生产区、管理人员办公和生活区。其中管理人员办公区和生活区在一起，雨水通过排水沟汇集排入雨水井。施工现场利用砖砌围墙和房屋进行封闭，与外部分开。
整个现场的东部及西北部为生产区，拟修建一条5米宽的环绕基坑的临时道路。工地的东南入口为主要出入口，西南入口主要为管理人员出入口，东北出入口为应急疏散出入口。东南入口大门按照CI要求设计为门楼式。门口设置洗车槽和过滤池。木工房、钢筋加工棚、模板堆场、标养室、周转加料堆场等临时施工设施分别位于基坑的东、西北两侧。
3.临时用房基本做法

3.1 彩板房

管理人员办公和宿舍为3层彩板房，由有资质的专业单位分包施工。地面铺贴600×600地砖，吊顶采用600×600矿棉板吊顶，每间房安装节能日光灯两盏。门窗采用铝合金门窗，并按照CI要求挂上蓝色窗帘。

3.2厕所和洗浴间

办公楼内设置卫生间和洗漱室，管理员男厕设陶瓷蹲位3个，蹲位之间采用1200高木板隔开；小便器2个，女厕设蹲位2个。地面均铺贴600×600防滑地砖，向地漏找坡；吊顶采用木龙骨PVC板，龙骨3cm×5cm。厕所入口处设置一600宽梳妆台和洗手盆，台板采用仿石材料，正面安装一防雾镜。

洗漱室在3层，内设洗漱间、浴室及厕所。洗漱间东墙砌筑800高水槽，安装水龙头2个，水槽表面粘贴白色瓷砖，地面贴600×600防滑瓷砖，靠里侧安装地漏。浴室在洗漱间东面里屋，通过一扇木门与洗漱间分割。地面为600×600防滑瓷砖，向地漏找坡。吊顶均采用木龙骨PVC板，龙骨3cm×5cm。浴室设一木制可封闭衣柜。
3.3道路

东侧、北侧、西侧的路宽为5米，南侧路宽为3米。道路距离基坑边沿至少1.5米，基层清理后垫层为10cm厚二八灰土，路面为10厚的C15砼。

3.4排水沟

排水沟位于靠近基坑的道路内侧，采用页岩实心砖砌筑，内侧三面抹1.2-1.5cm厚1:3水泥砂浆，净尺寸为300（宽）×500（深），可以在其底部布设施工临时用水管道，管道上部虚铺一层2.5-5cm粒径的碎石，既起到保护管道作用，又有过滤污水作用。
3.5木工房和钢筋加工棚

采用钢管脚手架搭设，并按照安全要求设置防砸棚。木工房的四面采用隔声作用的材料进行封闭，防止噪声污染。里面的各种机械按照要求放置，应满足使用和安全要求。
3.6标养室

采用页岩实心砖砌筑，墙厚为240mm，房间内砌筑砖墙分隔，设前室和标养室。标养室墙体四面封闭，采用多层板吊顶，为保温可在顶部粘贴塑料薄膜。墙面抹灰为30mm防水砂浆，地面为水泥砂浆地面。

3.7垃圾池
墙体采用240厚页岩实心砖砌筑，可不做面层，地面为水泥砂浆，从里向外坡3%。顶棚采用模板封盖。
3.8隔油池

靠近下水道一侧，内壁抹防水砂浆，底板铺垫一层砖块，再在其上抹上一层3cm厚防水砂浆，上盖混凝土盖板。

3.9化粪池

化粪池设两个沉淀池，采用240砖墙隔开。垫层为100mm厚C15砼垫层，每边宽处墙体150。底板为页岩实心砖平铺，上面抹2-3cm防水砂浆，四周砖墙采用防水砂浆抹面。上面安装混凝土预制盖板，盖板上留设抽淤口。

3.10配电室

配电室地面、墙面均为水泥砂浆，屋面为石棉瓦。各种设备的安装必须满足机电方面的安全和使用要求。

3.11 洗车槽和过滤池

在东南、东北、西南出入口处各建一洗车槽，槽口采用角钢护角，上盖钢管焊接的盖板。洗车的污水排入旁边的过滤池。
4.主要施工要点
4.1 基层处理

本工程3层办公室临建位于基坑西南侧，须将拆除后的垃圾、杂物等清运出场并对场地进行平整，再进行办公室临建基础施工，基础采用MU15页岩实心砖基础。对于临时道路，必须将基层土中的垃圾、杂物清理干净，铺摊二八灰土厚度为150mm，随之耙平。采用蛙式打夯机和冲击打夯机相结合进行夯实，打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉，全面夯实，不少于3遍。同时向排水沟坡3%。
4.2 地面面层

面层材料有水泥砂浆、地砖。对于水泥砂浆地面，首先用木抹子碾压抹平，然后用铁抹子分两遍收光，最后一遍收光在终凝前进行。地砖粘贴前必须浸润8小时以上，平铺在水泥砂浆找平层上。一个房间贴好之后必须封闭24小时，防止人员进入。

4.3 场地硬化

场地硬化时，必须提前找好排水坡度，以免盲目施工，造成场地积水。排水原则为“场内向雨水井排，道路向基坑边的雨水沟排”的原则，坡度不小于5‰，建筑物周边的散水排水坡度不小于3％。

4.3 砌体施工

砌体采用M5水泥砂浆砌筑，采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌块放平，紧靠拉紧的控制线，使水平缝均匀一致，平直通顺。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般需在4h内用完，不得使用过夜砂浆。随砌随刮缝，将舌头灰刮尽，并将墙面清扫干净，同时角部必须垂吊放线。
具体布置和做法可参见《平面布置图》和《临建详图》
5.施工计划

	分项工程
	施工时间

	垃圾房、库房、标养室砌砖
	3月1日-3月10日

	垃圾房、库房、标养室抹灰
	3月10日-3月15日

	钢筋棚、木工房搭设
	3月1日-3月5日

	洗车槽、道路
	3月1日-3月20日

	彩板房及水泥板房
	1月15日-3月10日


6.劳动力及材料计划

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	进场时间
	备注

	1
	活动房
	
	m2
	400
	1月15日
	

	2
	页岩砖
	115×240×53
	m3
	100
	1月15日
	

	3
	砂
	
	m3
	60
	
	

	4
	水泥
	P.O32.5
	m3
	20
	
	

	5
	石棉瓦
	
	m2
	180
	2月5日
	

	6
	矿棉板
	
	m2
	600
	2月1日
	

	7
	防滑瓷砖
	600×600
	m2
	50
	
	

	8
	瓷砖
	600×600
	m2
	550
	
	


瓦工：10人                普工：10人 

抹灰工：10人              架子工：5人

7.安全生产与文明施工

7.1安全生产

临建施工主要加强3层彩板房搭设安全控制和临时用电控制，同时还须做到：
⑴严禁酒后作业，严禁带病作业，严禁打架斗殴。

⑵施工场地严禁吸烟，杜绝火灾隐患，严禁随地大小便。

⑶特殊工种人员（架子工、焊工、电工、油工等）必须持证上岗；需用电动工具时，必须有专业人员操作。
⑷现场电工必须配合我方机电部门定期对现场设备用电情况进行检查，保证临电接地，漏电保护器，开关齐备、有效。

⑸作业面施工时，必须注意现场临电的设置、使用，不得随意拉设电线、电箱，电线必须架设在人手不能触摸的高处，严禁触碰电线、各级电箱。

⑹任何电动机具在使用前，必须做空载检查，运转正常后方可使用。所有用电设备在拆修或移动时，必须断电后方可作业。

⑺脚手架搭设时，必须搭设双层双排牢固可靠的脚手架，并在上满铺脚手板，超过2m作业时，操作人员必须系好安全带。

7.2文明施工

 严禁夜间施工。白天施工时，注意噪音污染、扬尘污染等。工地大门由专人把守，严禁任何人随意出入、大声喧哗、打闹滋事，以免扰民。任何进出场内的车辆必须将轮胎清理干净方可离开。工地马路必须有专人清扫。场内材料如水泥、砂石等用彩条布严密盖好，做到工完场清、活完料清。
8.办公室结构计算书

8.1荷载计算

8.1.1临建自重

参数；水泥楼板24 kN/m3，水泥砂浆20kN/m3，彩板墙0.20kN/m2
每间楼板重：3.45×5×0.1×24+3.45×5×0.02×20＝48.3kN
            3.3×5.4×0.1×24+3.3×5.4×0.02×20＝49.9kN

合计楼板重6×2×48.3＋3×2×49.9＋（3.45×5×0.2×24）×6＋（3.3×5.4×0.2×24）×3=1632.4kN
每间三面外墙3×（3.45+5+3.45）×0.20=7.14kN
合计外墙21×7.14+（9.9+5.4）×2×3×2×0.2=186.66kN
8.1.2基础重量

参数；页岩实心砖14.50kN /m3
砖基础：{0.24×0.24×[（9.9+5.4）×2+（20.7+5）×2＋25]＋0.24×0.37[（9.9+5.4）×2+（20.7+5）×2＋25]}×1.45×9.8=15.66kN
8.1.3其它荷载

门窗、简单家具及物品（1KN／ｍ2），人员活荷载2.5KN／ｍ2，合计重量：
9×3.45×5×3×（1+2.5）=1630KN

8.1.4外挑走廊及楼梯

1.2×（20.7＋9.9）×2×0.22×24+100=487.76kN
三层合计重量：
1632.4+186.66+15.66+1630+487.76=3952.48kN
8.2受力安全验算

8.2.1砖基础抗压验算

考虑按圈梁均匀传递荷载，按受压构件计算：N≤fA

砖基础上部荷载：3952.48/（9.9×5.4+20.7×5）=25.18kN/m2
按每一间房为一个计算单元：27.16×3.45×5=434.36KN

σ=N/A =434360/（5000×240）=0.36N/mm2
小于页岩砖的抗压强度10N/mm2
8.2.2方钢柱受压及失稳验算

（1）按轴心受压计算

σ＝N/A＝ 3952480/[（17×2）×（80×5×4）]

=72.6N/mm2<215 N/mm2
（2）失稳验算

σij=Π2E/（l/i）2
  E=206×103 Mpa

  i=0.43×80=34.4

  l=2500

 σij=（3.14）2×206×103 /（2500/34.4）2
=384 N/mm2
78.4N/mm2<384 N/mm2，满足稳定要求。
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