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华锐世界广场一期工程

雨期施工应急预案

一、编制目的

由于沈阳地区今年提前进入雨季，为了防止雨水泡槽，应采取预防和急救措施。以保证基础工程的正常施工和基础结构的安全。

二、工程概况

本工程总建筑面积约400，000m2，地下二层，群楼地上5层，塔楼地上28层的4栋、地上12层的1栋。结构类型为框架-剪力墙结构。基坑埋深-13.400m，局部埋深-16.400m。

三、雨期施工应急管理系统

1．防汛领导小组
本项目的雨期施工防汛领导小组，负责协调指挥项目雨期施工的防汛工作及预案评估。

小组成员如下：
组 长：朱奇玉

副组长：张乐荣

组 员：邵辉、丁亚斌、李兵、王冲、李晶、黄春生、孙晓宏、程兆龙
2. 义务抢险队
总指挥：张乐荣

队 长：丁亚斌

分队长：王冲、黄春生、程兆龙
队 员：张卫星、季兴伟、陶建波、李洪生、陆建发、黄国章、

黄兴超 、夏超玉、徐怀虎、周学华、罗保香、徐汉石、

严少辉、王柳东、施永新、夏云、黄庆发、管成兴、周勇

3. 防汛领导小组的职责分工

⑴ 组长：负责重大决策和全面指挥。

⑵ 副组长：协助组长工作，负责指挥，协调各有关人员的具体行动，实施决策。

⑶ 小组成员：协助正、副组长工作，负责研究、处理问题。分析评估预案的科学性和有效性。

4. 制度健全
⑴ 从6月15日至8月15日，工班设值班人员，24小时值班，发现意外情况立即向防汛领导小组成员汇报。
⑵ 雨季施工期间，在原日检、旬检的基础上，加强对各种防汛设施、设备的检查，及时发现问题，立即处理，将隐患消灭在发生前，确保施工安全。
⑶ 下雨时，设专人对施工场地内及周围的管道，排水系统进行监视，发现问题须立即上报处理。
四、雨期施工预控方案
1.材料、设备准备

	名 称
	草袋子
	潜水泵
	抽水软管
	塑料布
	苫布

	数 量
	5000条
	60台
	3000m
	5000m2
	3000m2


2.技术准备

（1）在进入雨施前，要认真、仔细的根据工程特点及施工情况提前编制有针对性和切实可行的雨季施工方案，报请业主及监理单位审批，审批合格后及时落实方案内容。
（2）在雨施之前进行雨施交底。
3.现场部署
(1)雨期施工前，要组织有关人员认真分析雨期施工生产，根据雨期施工项目，编制雨期施工措施，所需材料要在雨期施工前准备好。

(2）做好施工人员的雨期施工培训工作，组织相关人员进行一次施工现场准备工作的全面检查，包括临时设施、临电、机械设备等项工作。
(3）检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。
(4）现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不堆放物品，且高度不超过1.5 m，保证视野开阔，道路畅通。

(5）施工现场、工棚、仓库、食堂等暂设工程各分管单位要在雨期前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。
(6)在雨期到来前，做好高耸塔吊和外挂架防雷装置。安全部门在雨期前，对避雷装置作一次全面检查，确保防雷。

(7)预备两台75KW柴油发电机，做到施工现场随用随进场。
4.主要技术措施

为了防止雨水对基槽的侵害，拟从三个方面入手——a、对边坡采取加固措施； b、阻断基坑顶部雨水入槽；c、及时将基坑内雨水排入市政雨水管网。

⑴基坑的北侧、南侧、西侧A-W轴采用排桩—锚杆锚喷支护结构体系；东侧及西侧W-g轴进行放坡的部位，由于土方施工阶段正处于雨季，为防止放坡边坡的土方坍塌，采用高﹕宽=1﹕1.25的边坡坡度。并请业主委托有相关资质的单位对放坡边坡的加固措施进行设计、施工。

⑵阻断基坑顶部雨水入槽措施：

下基坑坡道位置，设100高漫坡土堰与排水沟边挡土堰连成一体。防止槽外雨水注入槽内。另外应预备足够的装土草袋子，遇大暴雨时，用装土草袋子设防水堰，同时用于局部加强救急。

下基槽坡道两侧设300×300mm排水沟，坡底设1.5m深2000×2000mm砖砌集水井，内侧抹防水砂浆。

在基槽坡顶四周挖排水沟，排水沟靠基坑一侧设挡水土堰。排水沟采用砖砌，内抹防水砂浆，沟内按1%坡度将水排向集水井（沉淀池）。东侧边坡顶部，集水井（沉淀池）每隔20m一设，深1m，长×宽=1000×1000mm。

⑶基坑内雨水的排除：

基坑内雨水的排除拟从两方面入手：首先，在基坑外围，垫层以外200mm设300×300mm砖砌排水沟，基坑外围雨水的排除采用渗排结合的方式，即排水沟侧面抹防水砂浆，沟底采用干铺红砖，遇到暴雨时，可将一部分水渗入排水沟下部的砂层，另一部分水通过排水沟排入砖砌集水井中，井内设DN100水泵，遇雨及时起动，通过排水管排至市政管网。集水井采用红砖干码花砌，直径约为0.6m，井深约0.8m。每隔每隔30～40m一设。其次，在基坑内部施工后浇带、沉降后浇带、消防电梯基坑等标高较低的部位设深0.5m，长×宽=500×500mm的集水坑，遇有暴雨时用备用水泵将基坑内部的积水及时排除。

五、预防措施

1.晴天应检查排水管线、沉淀池，并及时清淤，确保排水畅通，同时应定期检查设备及电器线路的完好情况。

2.落实材料设备，确保与基槽施工同步。

3.应保证基槽边坡的放坡角度，上部应设封闭防护栏杆，同时应随时观测边坡的稳定性，防止边坡滑坡或塌方。

4.现场应严格遵守安全施工规定及安全用电要求。

5.设专人负责防雨设施的检查、及排水管网的疏通，遇情况应及时上报并确定整改方案。
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