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地下室防水施工方案

1.编制依据

1.1施工图

	图纸名称
	图纸编号
	设计日期

	东城环卫综合楼
	建施1  建施7
	2002年1月


1.2主要规范规程
	名称
	编号

	《地下工程防水技术规范》
	GB50108-2001

	《建筑安装分项工程施工工艺规程》
	304-1996


1.3主要标准图集
	名称
	编号

	《建筑工程质量验收规范》
	GB50208-2002

	《工程做法》
	88J6


1.4施工组织设计
1.4.1地下室防水采用混凝土自防水及双SBS卷材防水。防水等级为二级。

1.4.2在底板防水施工前，混凝土垫层随打随抹，必须保证表面没有死棱死角，当含水率小于9%时方可进行防水施工。

1.4.3刚性防水采用钢筋混凝土掺外加剂自防水，混凝土底板连续浇灌，采用机械振捣，保证混凝土密实。

1.4.4 墙体施工水平缝留至底板以上30cm处。

1.4.5 地下室防水应注意转角处、搭接长度以及附加层等几个环节，必须达到规范要求，保证施工质量。按照设计要求，拐角处加铺一层附加层，确保整体防水连续性。

1.4.6防水材料的选用及施工时的预留、搭接，应满足设计及规范的要求。 

1.4.7防水施工前应先检查材料合格证和材料检验报告、使用说明书是否齐全，同时，应有防伪标志。进场的材料还应进行复试，复试合格后方可使用。操作人员必须有上岗证。
2工程概况
2.1总体介绍
	序号
	项    目
	内         容

	1
	工程名称
	东城区环卫局综合楼工程

	2
	工程地址
	北京市东城区安德路北

	3
	建设单位
	北京市东城区环境卫生管理局

	4
	设计单位
	北京凯帝克建筑设计有限公司

	5
	工程工期
	185天

	6
	工程质量目标
	优  良


2.2建筑设计概况

	序号
	项   目
	内       容

	1
	建筑功能
	公共建筑

	2
	建筑面积
	2135m2

	3
	建筑层数
	地下一层，地上四层，局部五层

	4
	建筑层高
	地下一层
	3.3m
	地上一层
	3.9m

	
	
	地上二层
	3.0m
	地上三层
	3.0m

	
	
	地上四层
	3.15m
	地上五层
	2.85m

	5
	建筑标高
	绝对标高
	42.2m
	室内外高差
	0.30m

	
	
	基底标高
	37.5m

	6
	内 装 修
	顶    棚
	大白浆、铝条板吊顶、纸面石膏板、乳胶漆

	
	
	地面工程
	水泥地面、防滑地砖、普通地砖

	
	
	内    墙
	耐擦洗涂料、内墙砖、乳胶漆

	
	
	踢    脚
	水泥踢脚、普通踢脚

	7
	外 装 修
	灰色亚光外墙砖、乳白色外墙涂料、锗石色仿花岗岩外墙涂料

	8
	屋    面
	水泥砂浆面层、方形灰色水泥砖面层

	9
	防水工程
	地下
	抗渗混凝土、三元乙丙防水卷材

	
	
	厕浴间
	聚氨脂防水涂膜

	10
	暖卫工程
	采暖系统、给排水系统、消防系统、机械送排风系统（地下一层库房） 

	11
	电气系统
	变配电系统、电力、电气照明、防雷接地、有线电视系统、电话系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、（弱电系统、消防系统只做预埋管线）


2.3结构设计概况

	序号
	项  目
	内         容

	1
	结构类型
	平板筏基 

	2
	混 凝 土
强度等级
	基础垫层
	C10
	基础
	C30

	
	
	柱、墙、连梁
	C35
	其他梁板、楼梯
	C30

	3
	抗震情况
	设防烈度八度、抗震等级二级

	4
	钢筋接头形式
	镦粗螺纹
	D＞22的钢筋

	
	
	搭接绑扎
	D≤22的钢筋均采用搭接绑扎

	5
	底板厚度
	400mm


3.施工部署
3.1进度安排
本工程采用外防水外贴法施工，平面卷材防水层施工工期为3天；

第一天：清理基层，涂刷基层处理剂；第二天：铺贴防水卷材；第三天：保护层。

立面卷材防水层施工工期为5天，第一天：拆除根部临时保护墙，清理基层，刷基层处理剂；第三、四、五天：铺贴防水卷材；第五、六天：做保护层。

3.2技术准备
要熟悉图纸，了解掌握卷材施工工艺，按图纸和项目经理部的施工进度计划，合理安排材料、机具、人员进场施工。专业分包队伍必须针对技术交底上报本工程防水施工作业计划和质量保证措施。

3.3材料准备
3.3.1材料部门对防水材料的《防水产品使用管理备案表》及出厂合格证、监督部门的质量检验报告、使用说明及标志等必要的质量证明文件与供应方提供的防水材料进行符合性检查，并应符合检验。

3.3.2材料试验，质量部门应依据质量检验评定标准及材料使用说明书对材料的卷重、面积、厚度及外观质量进行检验。

3.3.2.1外观质量要求

a、成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过10mm。

b、改性沥青成卷卷材应在（SBS4℃～５０℃，ＡＰＰ4℃～６０℃）任一温度下展开，在距卷芯1000mm长度外不应有10mm以上的裂纹或粘结。

c、卷材表面必须平整，不允许有孔洞、缺边、裂口、矿物粒（片）、颗粒度应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。

d、每卷接头处不应超过１个，较短的一段不应少于1000mm，接头应剪切整齐，并加长150mm。

3.2.2.2外观检验方法

将卷材立于平面上，用一把钢板尺平放在卷材的端面上，用另一把最小分度为1mm的钢板尺垂直伸入卷材最凹处，测处的数值即为卷材端面的里进外出值。然后将卷材展开安外观质量要求检查。沿宽度方面裁取50mm宽的一条，胎基内不应有未被浸透的条纹或斑点，外观不合格的材料不准使用。

3.2.2.3外观质量检查合格后，在卷裁合格的样品中，取最轻的一卷，按技术部门的试验交底由试验部门取样进行物理性能检查复试，复试不合格的材料不准用在工程上，并做好不合格品评审处置记录，注明去向。

3.4器具准备
棕扫帚、钢丝刷扁铲或铲刀、羊毛滚刷、剪刀、壁纸刀、彩色粉袋、粉笔、钢卷尺、皮卷尺、喷灯、封闭式手提汽油桶
3.5劳动力安排
选用整建制的经过公司工程部及劳务部门评审合格的专业分包方承担本工程的劳务施工，各工种人员配备为10人左右。

3.6人员培训
施工前，由主管工长或技术员写出详细的技术交底，并对作业人员进行现场交底和指导。
3.7作业条件
找平层表面要求抹平压光，不应有起砂、掉灰、空鼓等缺陷.基层必须干燥，其含水率不大于9%。转角处应作成圆弧或钝角。

4.主要施工工艺
砌保护墙→抹保护墙、垫层找平层→养护→清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴平面卷材附加层→铺贴平面卷材→热熔封边→平面防水卷材保护层→地下室钢筋混凝土→拆除根部临时保护墙→外墙立面找平、涂刷基层处理剂→接铺阴阳角处附加层→铺粘立面防水卷材→热熔封边→立面防水卷材保护层。

5.施工方法及技术要求
5.1找平层要求
找平层含水率低于9%，基层表面平整、坚实、无起砂、起壳及开裂等现象。

5.2施工要求
基层处理剂涂刷均匀，粘贴方法、压接顺序和搭接长度应符合规范要求，并应粘接牢固、沿边接缝封严，无损伤、空鼓、翘边等缺陷。

5.3搭接宽度 
满粘时短边15cm长边10cm；同层相邻两幅卷材接茬错开50cm。上下两层卷材接茬错开1/3幅宽。

5.4热熔封边
加热器喷嘴距卷材应适中，加热均匀，不得过分加热烤穿卷材。

5.5地下室外墙止水带

采用BW橡胶膨胀止水条，当是竖向粘贴时，可用小铁钉固定。

5.6操作要点及技术要求
5.6.1清理基层：将基层清理干净。基层应做到表面平整、坚实、无起砂、起壳及开裂等现象，并且表面干燥。

5.6.2涂刷基层处理剂：在涂刷基层处理剂之前，应用毛刷对节点、周边、拐角等处先行涂刷后。再在基层满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青粘接剂，要求涂刷均匀，不露底，待干燥后方可铺贴卷材。

5.6.3阴阳角、后浇带、集水坑：在基层距角每边100mm范围内，要先用密封材料涂封，然后再铺贴附加层。
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5.6.4卷材铺贴方法：采用滚铺法。

固定端部卷材

把成卷的卷材抬至铺贴位置，展开卷材1m左右，对好长、短向的搭接缝，把展开的断部卷材由一人拉起（人站在卷材的正侧面），慢慢旋开喷枪开关（不能太大），当听到燃料喷出的嘶嘶声，即可点燃火焰（点火的工人应站在喷头的侧后面，不可正对喷头），再调节开关，使火焰呈蓝色时即可进行操作。操作时，先将喷枪火焰对准卷材与基层交接处，同时提卷材端头的工人把卷材稍微前倾，并且慢慢放下卷材，平铺在规定的基层位置上，再由另一个人用手持压辊排气，并使卷材熔粘在基层。当熔贴卷材的端头只有300mm左右时，把卷材末端翻放在隔热板上，而隔热板的位置侧放在已熔贴好的卷材上面。最后用喷枪火焰分别加热余下卷材和基层表面，待加热充分后，再提起卷材粘贴于基层上予以固定。

b、卷材大面积铺贴

粘贴好端部卷材后，持枪人应站在卷材滚铺的前方，把喷枪对准卷材和基层的交接处，使之同时加热卷材和基面。条粘时只需要加热两侧边，加热宽度各为150mm左右。此时，推滚卷材的工人应蹲在已经铺好的端部卷材上面，待卷材加热充分后就可缓缓地推压卷材，并随时注意卷材的搭接缝宽度。同时另一个人紧跟其后，用棉纱团从中间向两边抹压卷材，赶出气泡，并用抹刀将溢出的热熔胶刮压抹平。距熔粘位置1~2m处，另一个人用压辊压实卷材。

5.6.5搭接缝施工

5.6.5.1热熔卷材表面一般都有一层隔离层，留在搭接缝间不利于粘结。因此，在热熔粘结搭接缝之前，应先将下一层卷材表面的防粘隔离层用喷枪熔烧掉，以利于粘结牢固。

5.6.5.2操作时，由持喷枪的工人拿好烫板柄，把烫板沿搭接缝线向后移动，喷枪火焰随烫板一起移动，喷枪应紧靠烫板，并距卷材高约50~100mm。喷枪移动速度要控制合理，以刚好熔去隔离层为准，在移动过程中，烫板和喷枪要密切配合，切忌火焰烧伤或烫板烫损搭接处的相邻卷材面。另外，在加热时还应注意喷嘴不能碰到卷材，否则极易损伤或戳破卷材。

5.6.5.3滚压时，待接缝口有热熔胶（胶粘剂）溢出，收边人员趁热用棉团抹平卷材后，即可用抹刀把溢出的热熔胶刮平，沿边封严。

5.6.5.4卷材短边搭接缝，可用抹灰刀挑开，同时用喷灯烘烤卷材搭接处，待加热至适当温度后，随即用抹灰刀将接缝处溢出的热熔胶刮平、封严。

5.6.5.5当整个防水层熔贴完成后，所有搭接缝边应用密封材料予以涂封严密，宽度不应小于10mm。

5.6.6保护层施工

5.6.6.1卷材铺贴经检验合格后，应将防水层表面清扫干净。

5.6.6.2用细石作保护层，混凝土应振捣密实，表面抹平压光。

6.质量要求
6.1主控项目要求
6.1.1SBS卷材及粘结材料的技术性能和外观质量，必须符合设计要求和质量标准的规定，产品必须取得市建委颁发的准用证并有材料检验报告、使用说明书、防伪标志、复试合格报告。未经认证的或复试不合格的材料不得使用。

6.1.2防水层及细部等做法，必须粘接牢固、表面平整，不得有起泡、折皱、空洞、翘边、滑移。

6.2施工检查
及时做好施工过程中的隐检验收记录。

6.3施工资料的管理
管理好施工技术资料，建立数据库。按有关规范及北京市有关文件的要求，做好工程施工全部技术资料的收集和整理工作。项目经理部设专职资料员，管理好施工技术资料，并整理好，以便在工程竣工后能及时提供完整、准确的竣工技术资料。

7.安全消防保卫措施
7.1安全生产措施
7.1.1施工现场临时用电，将按规范要求做好临时用电施工技术交底。

7.1.2燃具或喷灯点燃时不要对着人进行。大风天气不要施工。热熔施工时，注意火焰与卷材间的距离和停留时间，以免卷材过热变质。向喷灯加油时，避免过多溢油。在施工现场及材料堆放点严禁烟火。不允许穿带带钉子的鞋进入施工现场。竣工的防水层不要堆积锐器等材料，更不能上车行走。

7.1.3施工现场要配备足够的消防器材，以防突然着火。

7.1.4设消防干管和防火通道，并绘制平面图。

7.1.5施工现场内禁止吸烟。各种临时用火必须向消防安全员领取用火证明，并配有专人看火。

7.1.6施工现场有消防制度方案，有计划进行检查，有记录和整改措施。

7.2保卫措施

7.2.1工地设保卫管理领导小组，并指派一名负责人主管保卫工作。

7.2.2凡参施人员一律配有胸卡，进入现场一律按要求配戴。

7.2.3施工现场在出入口设警卫室，大门昼夜有值班人员看守。

7.2.4施工现场设保卫人员巡视，以保证工程材料、设备、施工机械的安全性，发现有可疑人员及时清出现场。

7.2.5工地出入口设有施工单位标牌。
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