模板工程施工方案

1、 编制依据：

1、 砼结构工程及验收规范GB50204－2002。

2、 竹胶合板模板JG/T3026-95。

3、 建筑工程施工质量验收统一标准GBJ300－88。

4、 施工组织设计。

2、 工程概况

崇文区永外大街民主北街26号住宅A、B座。地下两层，地上十二层.箱型基础，全现浇剪力墙结构。墙宽：160mm、200mm。

3、 施工准备
  3.1 技术准备

  3.1.1组织技术人员、木工工长审核图纸，了解设计意图，明确各部位支模要求。

  3.1.2 组织技术人员、木工工长学习规范、质量标准、施工工艺，确定各施工分项支模顺序。

  3.1.3 技术人员对模板厂的设计方案进行审核，确保其强度、稳定性。
  3.2 材料、机具准备

  3.2.1 材料准备：竹胶板6400㎡，木方100×100mm的150m3，50×100mm的100m3。Ф48脚手管、山型卡、U托、柱箍、可调丝托。定型大模板、套管、穿墙螺栓。

  水质脱模剂、油质脱模剂、海绵条5×12mm、胶带纸。

  3.2.2 机具准备：电锯两台、电刨子两台、高压气泵一台、电钻3个、手提锯四台、砂轮锯一台。
  3.3 生产准备

  3.3.1 在A、B座之间硬化地面，供给竹胶模板使用，板下垫100×100mm。

  3.3.2 建立大模板存放区，设75º插放架，模板两两相对而放，在插放架两侧对称放置，模板下垫100Ⅹ100mm方木，外围用钢管围护。

4、 施工方法

  4.1 流水段划分：A座分三段，B座分五段。（见附图1、2、3）
  4.2 模板的安装与拆除

  4. 2.1 大模板运至现场后，要清点数量，核对型号。清除表面锈蚀和焊渣。背面涂刷防锈漆，并用醒目字体注明编号，以便对号入座。大模板的三脚架、平台、护身栏以及背面的工具箱，必须经全部检查合格后，方可组装就位。对模板的自稳角要进行调试，检查地角螺栓是否灵便。

   4.2.2  内墙大模板安装前，应将安装处的楼面清理干净。为防止模板缝隙偏大出现漏浆，采取在板下抹找平层砂浆,待砂浆凝固后再安装模板，或在墙体部位用专用模具，先浇筑高50－100mm的导墙，然后在安装模板。

安装模板时，应按顺序吊装就位。先安装横墙一侧的模板，靠吊垂直后，放入穿墙螺栓和塑料管，然后安装另一侧的模板，并经靠吊垂直后才能旋紧穿墙螺栓。横墙模板安装完毕后，再安装纵墙模板。墙体的厚度主要靠塑料管和导墙来控制。因此塑料套管的长度必须和墙体厚度一致。

靠吊模板的垂直度，可采用2m长双十字靠尺检查。如板面不垂直或横向不水平时，必须通过支撑地脚螺栓进行调整。

大模板的横向必须水平，不平时可用模板下部的地脚螺栓调平。

大模板安装后，如底部仍有空隙，应用水泥袋或木条塞紧，以防漏浆。但不可将其塞入墙体内，以免影响墙体的断面尺寸。

   4.2.3 门窗洞口模板的安装：用方木加工成带有斜度（约10－20mm）的门框套模，其厚度比墙厚大1－3mm，阳角处用钢角加固（见附图4）。然后用两侧大模板将其加紧，用螺栓固定。门框内横向用水平支撑加固。

   4.2.4 楼梯间模板安装，采用支模平台方法。为了解决上下墙体漏浆问题，采用以下方法：直接用20号槽钢与大模板连接固定在一起，槽钢外侧用扁钢固定“b”型橡皮条（图5）。楼梯间墙模板支设，要注意直接引测轴线，以保证放线精度。先安装一侧模板，并将模板下部槽钢与下层墙体贴紧，靠吊垂直后，用100×100mm木方撑牢（图6）。
   4.2.5 电梯井模板的安装：采用自锁平台滑板式筒模。

   ⑴.施工首节井筒时，在地面放墙身位置线，用水泥砂浆沿边线抹出模板找平层，对钢筋、配管等隐蔽工程进行签验后，吊入筒子模，并用撬杆撬动各侧模至墙身线处就位。然后调整好角部连接板，用自动伸缩顶撑顶牢。

⑵.穿入穿墙螺栓及套管。安装井筒外侧板，调整好垂直度。上紧穿墙螺栓。在墙内预留250Χ150mm自锁平台锁孔，洞口下平距楼层上皮335mm，具体位置见（图7）。

4.2.6 外墙大模板的安装：首先要弹好模板的安装位置线，保证模板就位准确。要注意上下楼层模板的平整度和垂直。采用导墙做法保证外墙面上下层平整一致，在导墙与大模板之间粘贴40Χ10mm海绵条，防止漏浆。具体做法见（图8）。

4.2.7 顶板模板安装：支撑采用钢管支撑，主楞采用100Χ100mm方木，附楞采用50Χ100mm方木。当跨度大于5m时按2/1000起拱。首先按楼层50cm控制线调平主楞，然后在主楞的垂直方向铺设附楞，按水平控制线调平后开始铺设竹胶板，用钢钉钉牢，接缝用胶条封闭。

	板跨度（m）
	达到设计的砼立方体抗压强度标准值的百分率（％）

	≤2
	≥50

	>2,≤8
	≥75

	>8
	≥100


4.2.8 模板拆除：墙体砼强度达到1.2N/mm2方可拆除墙体大模板。顶板砼拆除时强度应符合下表。

⑴、内墙大模板拆除顺序：内纵墙模板      横墙模板      门洞模板

拆模时，先拆除所有连接件（穿墙螺栓、上口卡具、钩头螺栓等），在松动调整螺栓，使大模板逐渐脱离墙面，如脱模困难时，可在模板底部用撬杆轻轻撬动，使模板脱开。

拆除门洞模板时，固定于大模板上的门洞边框，一定要当边框离开墙面后，在行吊出。

⑵、外墙大模板拆除顺序：拆除外墙内侧模板的连接装置     拆除穿墙螺栓、上口卡具      拆除相邻模板连接件      拆除门窗洞口模板与大模板的连接件      用撬杆撬动外侧大模板，使之脱离墙面       松动调整螺栓，外侧大模向外倾       拆除内侧模板       拆除门窗洞口模板。

⑶、拆除外墙门窗洞口框模时，先拆除窗台模板并加设临时支撑后，在拆除角模及侧模。洞口上口模板，待墙体砼达到规定强度之后再予拆除。

⑷、顶板模板的拆除：拆除顶板模板时，按房间由内向外的顺序拆除。先拆支撑再拆主楞、附楞，然后拆除竹胶板。

4.3 模内清理：墙体模板在合模前，用高压气泵将墙体跟部杂物吹净。梁板模板支完后，再用气泵将木屑等杂物吹净。

5、 成品保护

5.1 大模板拆除时，禁止用大锤砸，禁止用撬杆撬动大模板上口，防止

损坏模板。

5.2 大模板拆下后，应立即清除粘附的水泥浆，将模板清理干净。支撑架调整螺栓、穿墙螺栓、上口卡具等进行清理保养。

5.3 大模板吊装时，应注意防止碰撞已浇筑之墙体。

5.4 拆模后对墙体砼浇水养护。

6、 质量要求、安全措施

6.1 质量要求：

1. 模板及其支架应具有足够的承载力、刚度、和稳定性，能可靠地承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。

2. 安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加支架；上下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

3. 在涂刷脱模剂时，不得粘污钢筋和砼结槎处。

4. 模板的接缝不得漏浆；模板与砼的接触面应清理干净并涂刷脱模剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；浇筑砼前，模内的杂物应清理干净。

5. 允许偏差：

	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	轴线位置
	5
	尺量

	底模上表面标高
	±5
	水准仪、或拉线尺量

	截面内部尺寸
	基础
	±10
	尺量

	
	柱、墙、梁
	＋4，－5
	尺量

	层高垂直度
	不大于5m
	3
	经纬仪、尺量

	
	大于5m
	5
	经纬仪、尺量

	相邻两板表面高低差
	2
	尺量

	表面平整度
	5
	2m靠尺和塞尺

	预埋钢板中心线位置
	3
	经纬仪、尺量

	预埋管、预留孔中心线位置
	3
	吊线、尺量

	插筋
	中心线位置
	5
	经纬仪、尺量

	
	外露长度
	＋10，0
	尺量

	预留洞
	中心线位置
	10
	经纬仪、尺量

	
	外露长度
	＋10，0
	尺量


6.2 安全措施

1. 模板的吊装必须采用“甘”型卡环，以防脱落。

2. 吊装作业要建立统一指挥信号，吊工要经过培训。当吊物就位或落地时，要防止摇晃碰人或碰撞墙体。

3. 大模板存放应满足自稳角的要求，地面要硬化，防止滑移倾倒。

4. 大模板必须有防护栏杆、操作平台等附属设施，如有损坏及时修补。

5. 现场用电器机具要专人负责管理，用电后及时切断电源。所有电闸箱等应设置防护罩，防止漏电触电。
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