东风广场中央地库（一期）工程施工组织设计


第一章  概 况

工程名称：广州东风广场中央地库（一期）

建设地址：广州天河区东风东路以北、梅花路以东，天河路以南（东风广场内）

建设单位：广州丽兴房地产开发有限公司

设计单位：广东省建筑设计研究院

估算师：威宁谢中国有限公司

第一节  建筑概况
该中央地库位于广州东风广场小区内，占地面积近5000平米，总建筑面积5102平米，为一层地下地库，局部位置有夹层，一、二期工程以 eq \o\ac(○,PE)轴线处的南北向后浇带为界线，西面与会所地下室相通的部份为一期工程，首层板上拟建泳池及其他绿化设施，对防水的要求高，主要采用2mm厚防水涂料的柔性防水层，地库外墙防水内侧1000高，外侧到顶，并用50~70厚聚乙烯泡沫板贴牢。

本工程砖墙除注明外，厚度均为190厚，且选用新型墙体材料：陶粒砼砌块（非煤渣型）。

第二节  结构设计概况

本工程结构安全等级为三级，为钢筋混凝土框架结构，按7度抗震设防，耐火等级一级。

本工程采用人工挖孔灌注桩（抗拔桩），桩身直径为1200 mm，C30砼，端部做扩大头，桩顶入承台100mm。

本工程底板厚400，首层板厚除注明外为180，均采用C30砼，抗渗强度等级为0.8Mpa，设计标高±0.000相当于珠江高程的测量标高(±0.000),底板结构面标高7.1m,顶板结构面标高为11.7 m。

第三节  招标范围与要求

按照招投文件要求，合同范围包括：

中央地库一期的所有土方工程、桩基础工程结构工程、支撑开挖工程、间隔工程、外墙工程、外墙防水工程、天面工程、人防工程及白蚁防治工程。

第四节  现场条件

本工程位于：广州天河区东风东路以北、梅花路以东，天河路以南（东风广场内）

1、临时用接驳点在东风广场小区内，根据业主要求，工地场内用电需自行架设电杆，按规定路线架设和布置，详见临电布置平面图。

2、临时供水已接至距施工现场50米以内。

3、施工现场土方开挖前为绿地，在按阶段施工时需按要求对邻近的绿地进行良好的保护。

4、现场可供临时使用的道路未硬化，材料的进出只能通过北面的大门。

5、现场无可利用的临建及材料仓库用地，场地非常狭窄。

第五节  工程特点及难点
1、人工挖孔灌注桩的施工

2、地下室防水、覆土层结构面及泳池防水的施工。

3、在场地狭窄的条件下进行合理高效的施工组织与管理。

第二章  编制依据

建设单位提供的东风广场中央地库结构施工图、建筑施工图纸及说明；

《东风广场中央地库工程施工总承包招标文件》；

国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准；

中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》；

建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》；

我单位《企业标准》、《质量体系文件》及《项目管理文件》；

广州市有关地方法规及标准。

施工中拟使用国家及地方规范清单：

《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）

《地下工程防水技术规范》（GBJ108-87）

《混凝土工程施工及验收规范》（GB50204-92）

《钢结构施工及验收规范》（GB50205-95）

《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301—88）

《混凝土质量控制标准》（GB50164—92）

《屋面工程技术规范》（GBJ50207-94）

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）

《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-96）

《钢筋直螺纹接头技术规程》（JGJ109-96）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-98）

《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）

《地面与楼面工程施工及验收规范》（GBJ209-83）

《建筑防水工程技术规范》（DBJ15-19-97）

《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T510-95）

《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）

《工程测量规范》（GB50026-93）

《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97）

第三章  施工组织与部署
第一节  施工指导思想与目标

一、指导思想

我单位将以“优质、高速、安全、文明”为指导思想进行整个工程的管理，完成整个工程的施工任务。

二、工程质量目标

严格按国家颁布的现行施工规范、规程及安全操作规程组织施工，确保东风广场中央地库一期工程施工质量达到现行质量检验评定标准的优良等级，并争创广州市优质样板工程。

三、工期目标

确保在180日历天内完成工程建设任务。

四、安全生产目标

工程施工全过程中杜绝重大伤亡事故，月事故（轻伤）发生频率控制在1.2‰以内。

五、文明施工目标

根据国家、广州地区有关规定管理整个施工现场，创建出一流的文明工地，确保整个工地的文明施工通过广州市的文明施工达标检查，争创市文明施工样板工地。

第二节  施工组织管理

一、项目管理方法
在该工程施工中，我单位将严格按项目法施工管理的原理，组织项目的施工与管理，建立以项目经理为核心的项目班子，实行项目经理负责制，项目班子在单位总部的直接监督与控制下，履行工程总承包的权利和义务。

二、施工组织管理架构

施工前，我单位将组建“东风广场中央地库工程项目经理部”，其管理人员配备见附表，项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成，有关专业管理机构及职能图见附图。

（一）、项目领导层

由一名项目经理、一名常务副经理、两名项目副经理、一名总工程师组成。以项目经理为首的精明强干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素。项目经理是企业法人在本工程上的代表，具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利，对工程进度、质量、成本控制、安全、文明施工等负责。

（二）、项目管理层

由各专业工长和内业管理人员组成施工部、材料部、质量安全部、内业部、机电部、总包管理部、后勤部，负责项目各项工作的具体实施。

（三）、项目作业层

主要为现场一、二线工人，由具有一定操作技术和操作经验的自有职工队伍组成，配有等级的成建制施工队伍作为补充。

三、主要施工管理人员安排

本项目的施工管理人员将安排我单位优秀的施工管理人员进驻现场，并将在施工中对他们进行考察，分别进行单独的综合考评，以确保本工程的施工管理上一个新的台阶。
第三节  施工部署

一、施工段的划分

按照业主方要求，以南北方向的后浇带为分界线。进行分界线以西的工程施工（即一期），并进行临时围蔽，同时保护好施工场地以外的绿地和已有建筑设施；由于场地狭窄且材料进出只有北面一个通道，因此考虑在一期施工范围内按东西向后浇带为界分两个施工段进行流水施工，保证施工进度的同时也便于有效的利用现有的资源，使用施工过程有步骤有计划的进行。

二、施工程序

在经过充分的施工技术、资料、测量准备后，进行基坑土方开挖，从人工挖孔桩施工开始分两段进行流水施工，先进行后浇带以北的第一施工段的施工。依据现场条件，确定该工程每一施工段施工程序为：人工挖孔桩施工→承台及地梁土方开挖→垫层施工→底板防水施工→底板结构施工→地下室竖向结构施工→首层结构施工（依序插入外墙防水施工、砌体工程、装饰工程、机电设备安装工程等专业分项工程的施工）→室外泳池等工程施工→绿化工程施工→工程交工验收

三、主要施工方案的选择

基坑土方开挖余土，由于无法利用周边空余场地进行弃堆,一期工程所挖土方全部运出工地；回填土从现场以外运进，并根据现场作业条件进行分层回填，主要以机械压实为主，辅以小型机械和人工夯实。
钢筋全部经严格放样后，部份在场外加工成型，根据现场的需要运至工地，部份在现场配备一定数小型加工机械进行加工，其中水平钢筋采用闪光对焊（直径≤22mm的Ⅱ级钢筋）、等强度滚轧直螺纹（直径≥25mm的Ⅱ级钢筋）、搭接等方式进行接长；竖向钢筋则采用电渣压力焊（直径≤22mm的Ⅱ级钢筋）、等强度滚轧直螺纹（直径≥25mm的Ⅱ级钢筋）、搭接等方式接长。

混凝土全部采用商品混凝土。砌筑、抹灰及其它装饰用砂浆部份在现场进行搅拌。地下室施工时，配置1台输送泵；满足现场施工需要。

施工用水为市政自来水，工地内设蓄水池，进行循环利用；施工用电为市政电网电源，另设一台功率约为250kVA的柴油发电机备用。
第四章  总平面布置与管理

东风广场中央地库一期工程，施工场地比较狭窄，施工总平面布置应本着“有利施工、节约用地、方便运输、保证安全”的原则合理规划布置施工用地。

第一节  施工总平面布置

一、生活区、办公区

由于施工现场狭窄，在施工期间，我单位准备将只在现场设简单的办公及管理人员临时休息场所。管理人员及工人生活场所、宿舍等就近租用。钢筋加工车间将也将就近寻找其它地方安置，根据工程进度下料加工后，再运到现场。

二、现场平面布置

（一）施工现场总平面图

具体见施工平面总平面布置图

（二）一期工程施工平面布置图
（三）施工用电、用水平面布置图

本工程现场西南角已装有一台变压器，可为工地共用，本工程按容量200~300KVA考虑。临时用水管已接至建筑红线内，在现场南面设有水管接头。

（五）施工道路平面布置

场区已建有施工围墙，施工通道均未硬地化，且出入口只有北面一处。具体见施工平面布置图。

第二节  施工总平面管理
要保证完成施工任务，不仅要求对施工总平面要有一个合理的布置，而且要有科学严密的管理措施：
1、施工平面管理由项目经理负责，日常工作由主管生产副经理组织有关人员实施，分片、分区包干管理，未经同意，不得任意占用。
现场道路均要进行地面硬化处理，排水沟一律用砖砌保持畅通。
2、另行租用的生活场区入口处设警卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构网络等图牌。
3、凡进出现场的设备、材料需出示有关部门所签放行条，警卫进行登记方可，所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。
4、施工现场的水准点，轴线控制点，埋地线缆，架空电线应有醒目标志。 

5、现场在出入口设门卫，所有出入人员凭出入证，甲方等有关单位发给特别通行证，无关人员禁止入内，警卫全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，维持良好工作秩序和劳动纪律，禁止打架斗殴等行为发生。
6、施工垃圾处理，现场施工垃圾采用层层处理，集中堆放，专人管理、统一搬运的方法。
第三节  现场临水、临电的管理
一、临时用电的管理

临电的布置，需新布置电缆线，并按指定线路进行架设，落地部分加盖板防护；经过载重车道的电缆埋地穿PVC管敷设，细沙填实，上面浇混凝土厚度不小于400mm厚；经过过道的电缆要用Ф60的钢管加盖板敷设。

临时用电由专业电工班进行管理，确保安全用电。现场夜间采用镝灯照明；浇混凝土指示、地下室楼道等阴暗场所采用36V低压照明；局部采用碘钨灯照明。施工现场的配电箱均采用广州市统一标准电箱。

临时用电采用TN-S系统，严格执行“一机一闸一漏”制，并实行“两级漏电保护”。

潮湿场所及楼梯口照明，浇混凝土用的指示灯均采用低压供电。配电房发电机房及各大配电箱旁设立足够数量的可扑灭电气火灾的灭火器（干粉灭火器），并准备细沙一桶。

电工作业，实行挂牌制，各大型用电设备、配电箱指定专人负责。加强电气防火安全知识宣传教育，对重点防火区域加强管制，设置严禁烟火标志。

二、临时用水的管理

如我单位有幸中标本工程，将另外租用生活区场地，则现场施工中主要考虑浇筑混凝土的用水，包括模板冲洗和混凝土养护用，以及消防用水等。根据我单位的施工经验，现场提供的供水点可满足要求，它的详细计算与用电设计将在深化施工组织设计中体现。为满足施工和消防的要求，将围绕场地四周布置D50mm镀锌水管。

现场用水的保证措施有如下几点：

1.为了施工用水的可靠性和保障性，使施工生产顺利进行，项目机械队将组织专门的管理机构，加强管理。

2.主体结构施工至五层以上时，将在地下室负二层消防水池中蓄水，并安装水泵，作为主体结构施工、装饰施工和消防用水的储备。

3.对进入施工现场的施工人员进行开源节流教育，阐述节约用水的重要性和必要性，使每位员工对节约能源创造效益有正确的理解和认识。

4.现场供用水管的安装维修由专业电工进行，加强巡回检查监护，出现故障及时处理，确保生产、生活用水畅通。

第五章  主要分部分项工程施工方法

第一节  工程测量

一  测量准备工作

1、与建设单位办理交桩交点手续，共同进行桩点具体位置的确认，填制“施工测量控制点交桩记录表”，作为施工测量放线的依据。

2、了解工程特点、施工部署、周围环境、现场地形、定位依据、定位条件，做好内业计算工作。

3、进行测量仪器的检定，检校，专用仪器的配备，准备测量资料和表格。

4、建立定位依据的桩点与场地平面控制网和标高控制网及平面设计图之间的对应关系，进行核算。

5、测设场地平面控制网和标高控制点网在基坑外围稳固地点和围墙上，做好控制桩和明显标记，妥善保护。

二  平面测量方法

根据现场建立的精密导线网，结合建筑物结构平面设计图进行施工测量定位放线，确定出测量控制主轴线，测量控制主轴线应能满

足分段施工时能独立定位的要求，建立起平面控制网，作为每层轴线传递的依据。控制主轴线施测到现场后，应保护好控制轴线标志不被破坏，标记明显，为稳妥起见，每条控制轴线桩在现场远处和近处分别施测两点，近点便于引用投测，远点用于保护和校测，定期检查各轴线间的尺寸。

三、楼面平整度控制方法

当一层楼板模板钢筋完成后，测量人员用水准仪把标高引测到楼面上，在各根柱的钢筋上测设一个比楼板面设计标高高500mm水平标高，用红油漆做上标记，供有关人员使用，当施工楼板面砼时，一次收光找平，楼板砼面平整度控制在±5mm以内。

四、建筑物标高控制方法

1、加密水准点采用用DS1（带测微器）进行闭合水准仪测量，在适当坚硬的地方，测设出多个临加密水准点。

2、楼层模板钢筋完后，测量人员用水平仪或DJ9(A)激光水平扫描仪进行抄平，即在每根柱子钢筋上打两个比楼面设计标高高500mm的水平标高，并用红油漆做好标记，供有关人员使用。当施工楼板面砼施工完时，用激光水平仪进行扫描，砼面平整度应符合规范。

3、楼层施工完后，用DS3或激光水平仪在墙柱砼上抄一个300－500mm的水平标高，并弹上墨线，用以作为地面及墙面装饰控制线。

第二节  土方工程

本工程地下室底板厚0.4m，承台厚1.5m，混凝土抗渗等级为0.8mpa，强度等级为C30。本工程地下室平面面积5千余平米。
一、土方挖运
土方挖运分三个步骤进行，第一步采用机械开挖，挖至地下室底板底面标高，第二步进行人工挖孔桩的挖方施工，第三步进行桩承台及地梁的土方开挖，采用土方施工采用人工和机械开挖相结合的方式，挖土机配备60cm的小斗开挖、人工修整。
所挖土方在基坑内临时集中堆放，统一外运； 

为缩短工期，基坑设有临时坡道，将自卸车直接开到基坑内运输泥土，节省土方倒运的时间。

二、基坑边坡支护

地下室深度近5米深，基坑按1：0.5放坡的形式，由于施工现场土质优良，考虑边坡表面不采用其他方法进行保护，但为了防止雨季来临对边坡的冲刷造成的影响，在施工现场准备一定数量的塑料薄膜在需要时加以覆盖，同时沿基坑周围在基坑上下各设一圈排水沟，以利于现场排水，集水井设在基坑的两个对角，详见附图。

排水措施：

在基坑顶面距坡肩线约1米设一道排水沟，以防地表水和雨水汇流到基坑中。排水沟断面尺寸不宜小于300mm×300mm，纵向坡度不小于1.5%，在基坑对角各设一集水坑。

在基坑底面距坡脚线约300mm亦设一道排水沟，尺寸与要求同上，用来汇集基坑内积水。

需要说明的是，基坑开挖过程中，应注意坡体土层的变化，并根据实际情况及时修正方案。

第三节  人工挖孔桩施工

一  人工挖孔概况

本工程桩基础均采用人工挖孔桩（抗拔桩），桩身直径1200，为圆形横截面桩，所有挖孔桩均为扩底灌注桩，桩身砼均为C30。整个中央地库共计93根挖孔桩。

二
 人工挖孔扩底灌注桩的特点

本工程单桩设计桩长为10~25米，单桩承载力高，结构传力明确，沉降量小；可直接检查桩直径、垂直度和持力土层情况、桩质量可靠；

施工机具设备较简单，都为工地常规机具，施工操作简单，占场地小，且无振动、无噪声、无环境污染，对周围建筑无影响；可多桩同时进行，施工速度快；

桩成孔劳动强度大，单桩施工速度较慢，安全性较差，须做好排水降水工作。

三
施工机具准备

提升机具包括：1、1t卷扬机配三木搭（或1t以上单轨电动葫芦配提升金属架与轨道），2、活底吊桶。

挖孔工具包括：短柄铁锹、镐、锤、钎。

水平运输工具包括：双轮手推车或1t机动翻斗车。

混凝土浇筑工具包括：混凝土搅拌机、小直径插入式振动器、插钎、串筒等。

其他机具设备包括：钢筋加工机具、支护模板、吊挂式软爬梯、井内外照明设施、潜水泵及胶皮软管等。

四
施工过程及要点

人工挖孔扩底灌注桩的施工程序：

场地平整→放线、定桩位→挖第一节桩孔土方→支模浇筑第一节混凝土护壁→在护壁上二次投测桩位十字轴线→安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦、活底吊土桶、排水照明设施→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板，支第二节模板→浇第二节混凝土护壁→重复挖土、支模、浇筑混凝土护壁工序，直到设计深度→检查持力层后进行扩底→清理虚土、排除积水→请监里和甲方代表验收→吊放钢筋笼就位→浇筑桩身砼。

根据建设单位提供的座标控制点及本工程施工图，对工程桩进行定位放线，并经国土局等有关单位核验。
工程桩定位后进行人工挖土，第一节挖深约1000mm后绑扎护壁钢筋，安装护壁模板，浇灌砼护壁。待第一节护壁砼浇筑完后，将建设单位提供的控制标高引测至护壁上，并用红油漆标识。往下施工时以每一节作为一个施工循环，直至孔洞施工完。孔洞施工完后，组织有关单位对其进行验收。
孔洞验收后进行钢筋笼制作与安装。
钢筋笼制作与安装完后，对其质量进行验收。
达到质量要求后，即刻进行桩芯砼的浇灌。
4.1.挖孔桩定位放线

根据本工程建设单位提供的座标控制点，用经纬仪施测出挖孔桩的控制轴线，作好测量标志，标志要求稳固，防止意外扰动。控制测量采用J2普通经纬仪测量，测量轴线采用井字型控制网。
在挖孔桩施工前，必须认真进行挖孔桩的定位放线工作，用直角坐标法定出每根桩的中心点，然后根据中心点弹出其园周线。
4.2.挖孔桩成孔、护壁施工、成孔标高及垂直度控制

挖孔桩按节挖孔，每一节挖深为1000mm，挖孔直径应为桩径加360mm。
挖孔桩每一节成孔后，绕孔壁配置竖向和环向钢筋。钢筋绑扎完后安装护壁模板。护壁模板及钢筋施工完，根据设计及规范浇灌砼。
往下施工时以每一节作为一个施工循环（即挖好每节土后接着浇灌一节砼护壁），一般土层中每节高度为1000，在流砂、流泥区段每节高度宜小于500，特殊地质下挖速度应视护壁的安全情况而定。
为便于井内组织排水，在透水层区段的护壁预留泄水孔，并在浇灌砼前预以堵塞。
在极松散的土层，可用具有足够刚度的钢筒护壁代替钢筋砼护壁，钢筒应随挖随沉。
标高控制：根据本工程建设单位提供的标高和工程桩施工图，用水准仪将标高施测至第一节护壁侧壁上，并用红油漆标识，挖孔时可根据标识的标高控制成孔的高度。
垂直度控制：根据本工程建设单位提供的座标控制点和工程桩施工图，用经纬仪施测出每根工程桩的十字交叉线，并标识在工程桩第一节护壁的顶部。为保证桩的垂直度，要求每灌完三节护壁后根据护壁顶部十字交叉控制线，校核桩中心位置及垂直度一次。
挖孔桩扩大头直径按设计图纸中桩身直径施工。扩大头高度范围内可不进行护壁处理。
4.3.钢筋笼制作及安装

钢筋必须要有出厂质量证明书或试验报告单，施工前必须在公司试验室做机械性能试验报告，原材料检验合格后才能进入钢筋制安工序。
钢筋骨架焊接要求：单面焊搭接长度应大于或等于10倍的钢筋直径，焊缝厚度应不小于0.3倍的钢筋直径，焊缝宽度不小于0.7倍的钢筋直径。外观检查：应在接头清渣后逐个进行目测或量测，检查结果应符合下列要求：焊缝表面平整，不得有较大的凹陷、焊瘤。接头处不得有裂纹。焊缝尺寸偏差和缺陷状况不得超过规范规定。查出外观检查不合格的接头，经修整或补强后，可提交二次验收。接头拉伸试验：a、取样：从成品每批切取三个接头进行拉伸试验。对于装配式结构节点的钢筋焊接接头，可按生产条件制作模拟试件。在工厂焊接条件下，以300个同类型接头（同钢筋级别、同接头型式）为一批。在现场安装条件下，每一楼层中以300个同类型接头（同钢筋级别、同接头型式、同焊接位置）作为一批，不足300个时仍作为一批。
对试验结果的要求：三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值。至少有两个试件呈塑性断裂。b、评定：当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标或两个试件发生脆性断裂时，应取双倍数量的试件进行复验。复验结果若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标，或有三个试件呈脆性断裂时，则该批接头即为不合格。模拟试件的数量和要求与从成品中切取相同。当模拟试验结果不符合要求时，复验应从成品中切取试件，其数量与初试时相同。
挖孔桩纵筋保护层厚度50mm。采用预制砼垫块或铁垫件，绑扎或焊接在钢筋笼外侧上。
吊放钢筋笼时注意不碰撞孔壁。钢筋笼若分节（段）吊放时，先将下段挂在孔内，吊入第二段进行连接焊接，逐段焊接，保证足够的搭接长度，并按规范要求错开搭接，然后逐段放下。吊入后校正钢筋笼垂直度，经检查合格后，即浇灌砼。钢筋笼制作允许偏差见下表。
钢筋笼制作偏差表
	项次
	项目
	允许偏差

	1
	钢筋笼主筋间距
	+10

	2
	钢筋笼箍筋间距
	+20

	3
	钢筋笼直径
	+10

	4
	钢筋笼长度
	+100


4.4.桩芯砼浇灌

砼原材料：粗骨料应符合国家现行标准《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定，并应采取连续级配。细骨料应符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》的规定，并宜采用中砂。砼用水应符合《砼拌合水标准》的规定。由试验室进行原材料检验与试验，并提供水泥三证。
挖孔桩桩芯砼强度等级为C30，本公司实验室将按设计及规范要求进行砼配合比的设计。根据水泥、砂、石原材料试验数据进行配合比的优化设计，配合比设计时，要求根据砂、石的不同含水率列出多种配合比，以便现场情况变化时，现场施工负责人员能及地作出相应的调整。
混凝土运输：护壁混凝土的水平运输使用人力小推车，在其运输中，应保持砼匀质性，保持不分层、不离析、不漏浆。桩芯混凝土则由混凝土运输车运至浇筑地点，运至浇筑地点不得有离析或初凝现象，然后通过浇筑溜槽、漏斗、串筒、导管（水下砼浇筑）向桩孔中浇注。桩孔内浇筑的串筒出料口离砼表面高度不大于2000mm，导管则应始终插入混凝土面下。
混凝土振捣：混凝土采用插入式高频振动棒振捣，井内砼振捣选派有经验的老师傅进行，砼应连续浇筑，每层高度不得超过250mm，振动棒应快插慢拨，严防漏振和超振，井口指派专业技术人员指导作业。
挖孔桩桩芯砼浇筑应适当超过桩顶设计标高100mm，以保证凿除浮浆后，桩顶标高和桩顶砼质量能符合设计要求。
混凝土的强度，除应符合《混凝土强度检验评定标准》的规定分批进行合格评定外，尚应对一个统计周期内的相同的等级和龄期的混凝土强度进行统计分析，统计计算强度平均值、标准差及强度不低于要求强度等级值的百分率。
桩孔终孔、隐蔽验收合格后，应及时清理孔底，随后浇筑封底砼，浇筑封底砼后应尽快连续浇筑桩芯砼。如因条件限制需以后浇筑，在浇筑桩芯砼前，应先抽清孔内积水，清理封底砼表面。
为保证桩芯砼的质量，砼应连续浇筑。同时必须认真写好各项技术资料。
确保桩芯砼质量的措施：
在高处浇筑时，必须用漏斗和串筒(直径为250mm)送至孔底，串筒下料口离砼面不得大于2000mm，并分层用插入式振动棒振实，矩形桩孔需用2根振动棒，振动时应快插慢拔，以防止砼发生离析现象。
认真做好砼的配合比设计，并且试配出不同级配的砼，以适应地下水位变化的需要。
挖孔桩桩身混凝土浇筑要从桩底到桩顶标高一次完成。
浇筑挖孔桩桩身混凝土，必须用溜槽及串简离混凝土面2000mm以内，不准在井口抛铲或倒车卸料，以免混凝土离析，影响混凝土整体强度。
在浇筑挖孔桩桩身混凝土过程中，注意防止地下水进入，不能有超过50mm厚的积水层，否则，应设法把混凝土表面积水层用导管吸干，才能浇筑混凝土。如渗水量＞lm3／h时，应按水下混凝土操作规程施工。
4.5.施工安全措施

工作人员上下井必须使用电动葫芦之类的合格机械设备和钢丝绳，要有自动卡紧保险装置，井口支架必须牢固稳定。
井口出土如用绞盘时，必须采用坚韧麻绳或尼龙绳，结扣牢固，有安全的制动和吊钩装置。
桩孔开挖过程中，应常检测井内有无毒害气体和缺氧现象。向井下投火把测验坚持井下作业送风先行，施工中应不断向孔内输送足够的新鲜空气，必在时抽送同时进行。
井口应设置围栏，井下设半边井的安全钢筋网，井内设特制可靠的救生软梯，下井人员必须戴好安全帽并系好安全带，挖孔暂停施工时应有盖板盖好。
井下施工照明必须采用安全行灯，电压不得高于36伏，用电设备的线路必须装漏电保护装置。
井下通讯联络要畅通，施工时保证井口有人，井下的工作人员必须经常注意观察，检查井下是否存在塌方，涌水和流砂现象以及空气和水的污染情况，如发现异常情况应停止作业并通知甲方或报告上级及时处理。
根据地质条件考虑安全作业区，一般在相邻5m范围内有桩孔正在浇灌砼或者桩孔蓄了深水时，不得下井作业。

4.6.防止坍孔的安全保证措施：

⑴严格按图纸要求进行砼护壁的施工；

⑵每个桩孔准备二至三套护壁钢模，在保证施工进度的同时，确保上一节砼护壁达到足够强度后再拆模；

⑶桩孔下部遇有不良土体用半砖护砌；

⑷做好挖桩施工降水工作，为人工挖孔施工创造有利条件；

⑸准备充分各种保护及救助工具，如配戴安全带、安全帽，在现场设安全巡视员等，及时发现并解决可能发现的问题。

4.7.挖孔桩施工的排水、降水措施：

4.7.1、降水措施

本工程人工挖孔桩施工中的降水，采用若干根桩超挖后，兼作为集水井的办法进行，使附近地下水汇集于这些桩孔内，再用潜水泵将孔内地下水抽出，达到降低基坑范围内地下水位的目的。

超前开挖的各挖孔桩施工时应注意的事项：

⑴超前开挖的桩，宜选择地下水位较高的桩位，其开挖深度宜较设计深度深,具体深度根据施工时的水位高度以及该桩位地下土层的渗透性能计算确定；

⑵超前开挖的桩，由于受到地下水的影响，其砼护壁在有必要时可以每0.5米设一道，并采用早强混凝土进行浇筑；

⑶如地下少量渗水时，可在桩孔内挖小集水坑，随挖土随用吊桶将泥水一起吊出；

⑷如地下大量渗水时，可在桩孔内挖较深集水井，用小型潜水泵将地下水抽出，排入地面排水沟，随挖土随加深集水井；

4.7.2、排水措施

为防止大气降水等地表水对挖孔桩施工造成不利影响，地表的排水措施显得很有必要：

⑴沿基坑周围设联通排水沟，排水沟坡向设在基坑转角的集水坑，排水沟及集水坑做法见附图
⑵挖孔桩按总体施工布署划分的施工段进行施工，必要时每一施工段在素土上打C10砼垫层，并按需要向排水沟找坡，既有利于排水又有利于现场文明施工管理；

⑶挖孔桩各井口周围砌300高1/2砖护圈，并用水泥砂浆抹光，防止地表水流入孔内；

第四节  地下室结构施工


一、混凝土垫层施工

在基坑边搭设商品混凝土运输梭槽，输送混凝土至基坑底，然后人工转运混凝土至混凝土浇注部位浇注振捣，采用平板振捣器振捣。在垫层混凝土浇注过程中，安排不少于3人的专人负责控制其垫层标高。通常方法是在垫层混凝土浇注前，在工作垫层以上标设距垫层底500 mm的标高,标高标设在底板的地锚上，混凝土垫层的顶标高为所设标高下500mm。混凝土垫层施工的要点为：分段混凝土垫层浇注连续，标高控制准确，混凝土垫层顶面平整。

二、胎模施工

本工程承台、基槽均采用砖胎模作为模板支护，为保证基础施工质量，对承台、基槽的深度超过1米的采用240砖胎模，深度在1米以内的采用120砖胎模。

三、地下室结构自防水

1、提高防水质量的途径

根据我司的工程实际经验,作好地下室防水主要途径有以下两种:

1）提高地下室防水部位混凝土结构自防水能力;

2）严格按照设计要求作好防水层施工。

2、严格控制防水砼原材料

选用级配较好的花岗岩碎石，粒径为10～30mm，其含泥量不得大于1%，且不得含有机杂质。

选用级配较好的中粗砂，含泥量不得超过2%，通过0.315mm筛孔的砂不得少于15%。

防水砼加入的防水剂，由业主、设计、施工单位共同认可后方可使用。

3、模板系统处理

1）严格控制模板系统的质量。应确保模板系统有足够的刚度；模板接缝要严密、平整、光滑，不得变形、裂缝，砼浇捣时不发生漏浆现象。

2）砼浇筑前，模板要充分湿润，避免模板在施工中遇水后膨胀而拉裂砼面。

3）模板支撑牢固，尽量不使用螺栓拉杆或铁丝贯穿防水砼，以免造成引水通路，如必须使用对拉螺杆时应使用防水对拉螺杆。且拆模后必须在该处凿入20mm，在螺杆根部剖割断后用1：2水泥砂浆填补抹平。

4、钢筋工程

1）钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。

2）钢筋下料、加工尺寸要准确。

3）钢筋绑扎后，应根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、形状等是否正确，特别要注意检查负筋的位置。

4）保证钢筋接头的位置及搭接长度符合规定要求，保证钢筋绑扎牢固，无松动等变形现象。

5、砼工程

1）从提高砼内在质量着手，保证砼达到设计要求，使用优质骨料，控制含泥量（不超过1%），采用连续性级配，严格控制砼配合比，以提高砼抗拉性能。

2）严格计量控制原材料配合比和砼坍落度，做到搅拌均匀，使砼浇筑时处于最佳状态。

3）保持砼连续浇捣，防水砼原则上不留施工缝（除指定施工缝外），如确有困难必须留时，也只能留水平施工缝，不允许留垂直缝。

4）防水砼施工前必须作好施工组织，计划好浇灌顺序，浇灌中要求振捣密实，分层浇捣时相邻两层砼入模时间不大于2小时。

5）防水砼施工前必须作好地下部分的降排水工作，严禁带水作业，并尽量选择在晴天浇筑砼，避免雨天施工时对砼浇捣产生影响。

6）模板拆模时砼强度不得低于设计强度的70%,以防拆模造成裂缝。

7）加强全面质量管理，对于拆模后的砼质量进行严格检查。拆模后如发现缺陷，应及时修补。

四、施工缝及后浇带的施工

1、底板后浇带

（1）、本工程平面尺寸较大，为解决砼收缩问题，平面中纵横设置后浇带，南北向后浇带宽度为1000mm，东西向后浇带宽度为800mm。

（2）、后浇带两侧边采用快易收口网为模板，呈槽齿形企口缝。其表面无需经过处理就可与新浇筑的砼相连接。钢筋需穿过收口网时，12mm以下钢筋可直接穿过，直径大的钢筋可以剪开收口网格，使其穿过。

（3）、为防止杂物落入后浇带内，增加清理难度和工作量。在底板砼浇筑完毕后，尽快用旧模板将后浇带封闭，并用砂浆筑挡水线，以防止施工用水、雨水把杂物冲入后浇带内。
（4）、后浇带砼浇筑前，应清除留于垫层上钢筋下的浮浆，以及钢筋表面砂浆，并将钢筋除锈，冲洗干净，经检查验收合格后方可浇筑砼。

2、地下室外墙后浇带
地下室外墙后浇带按图纸要求沿竖向设置止水钢板和相应保护层。

第五节  中央地库防水施工

一、质量承诺

我司承诺严格按产品施工操作规范施工，保证施工质量，并承担因该防水质量问题造成的责任和损失。

二、防水工程概述

本工程防水施工部位主要有：地下室底板、地下室外墙、地库天面、泳池等；防水方式主要采用2厚防水涂料柔性防水，图纸建议采用不含焦油的聚氨脂类产品911，其上做20厚1：2水泥砂浆保护层。地库外墙防水内侧1000高，外侧到顶，并用50~70厚聚乙烯泡沫板贴牢；中央地库与已建会所及在建住宅之间的联接处均设置遇水膨胀止水条，泳池及地下室顶板等部面防水构造严格按建筑图中的构造大样进行施工。
防水工程施工完后有必要做防水试验，可采用先进的红外线热感测试法，以确保施工质量，发现问题及早解决。 

三、聚氨脂涂膜防水层的施工

一）、施工工艺

1、施工准备

材料的保管与使用

1)按防水工程需要进料，并应妥善贮存保管。材料应贮存在阴凉干燥处，环境温度不得高于70度，应有防火措施。

2)材料贮存期不超过一年。要根据每日需用量进行使用，最好当天尽快用完。每次开罐倒料后应及时加盖封严。

3)材料应有专门贮存地点，使之不受露水、雨淋、日晒的侵袭，并应远离火源。

4)夏、冬两季所用的固化剂应分开贮存，且不得相互混用。

5)材料或配料若不能一次用完，应及时盖严密封做短期贮存，并注意尽快用完。

2、施工机具的准备

施工机具应经常维修保养，使用前应进行检查，保证完好，否则应及时调拨补充备用。

3、基层要求及处理

1)涂膜防水的基层应坚实，具有一定强度；清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物。

2)基层表面应平整、光滑、无松动，对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平，结构的露筋、外露铁丝，铁件必须用砂浆覆盖或清除，不允许有凹凸不平及起砂现象。

3)平面基层可用1：3水泥砂浆抹成1%—2%的坡度；阴阳角处基层应抹成弧形；管道、地漏等细部基层应抹平压光，注意管道应高出。

4、材料的配制

1)按比例准确称量好甲料和乙料；先将甲料置入搅拌容器内，再随之加乙料，并立即开动电动搅拌器（转速为100~500r/min）搅拌3-5min，至充分拌合均匀即可使用。称量准确，甲乙料混合偏差控制在5%内，不得任意改变配比、加大甲料或乙料用量。

2)若甲乙料混合搅拌后粘度大，不易涂抹施工，则可加入重量为搅拌液的10%的甲苯或二甲稀释拌匀。禁止使用一般涂料所用的稀释剂或酮类稀释剂。

5、涂膜防水构造及施工顺序：

施工顺序是：基层处理→涂刷底层涂料（即聚氨酯底胶）→涂刷第一道涂膜防水层（聚氨酯涂膜防水材料）→涂刷第二道（或面层）涂膜防水层（聚氨酯涂膜防水材料）→稀撒石渣→保护层施工。

1)涂刷顺序应先涂垂直面、后水平面；先阴阳角及细部、后大面。每层涂抹方向应相互垂直。

2)在阴阳角、排水口、管道周围、预埋件及设备根部、施工缝或开裂处等需要增强防水抗渗性的部位，应做增补涂刷。

3)在前一层涂料固化干燥后，应先检查其上有无残留的气孔或气泡，如没有，即可涂刷施工；如有，则应用橡胶板刷将混合料用力压入气孔填实补平，然后再进行第一层涂膜施工。

4)涂刷第一道聚氨涂膜防水材料，用塑料或橡皮板刷均匀涂刮，做到厚薄一致，厚度约为1.5mm（即1.5kg/m2）。基层至少20mm，而排水口或地漏应低于防水基层。

5)基层应干燥，含水率以小于9%为宜，可用高频水分测定计测定，也可用厚为1.5-2.0mm的1m2橡胶板材覆盖基层表面，放置2-3h，若覆盖的基层表面无水印，且紧贴基层的橡胶板一侧也无凝结水痕，则基层的含水率即不大于9%。

6)对于不同种基层衔接部位、施工缝处，以及基层因变形可能开裂或已开裂的部位，均应嵌补缝隙，铺贴绝缘涂料及伸缩性很强的止水橡胶胶条进行补强。

6、涂膜施工工艺

1)涂膜底层涂料

a)配制：将聚氨酯甲组份料与底涂乙料按1：3~1：4（重量比）的比例，准确称量并混合搅拌均匀即成底层涂料。

b)涂抹：小面积施工可用油漆刷将配好的底层涂料细致均匀地涂刷在处理好的基层上。大面积施工应先用油漆刷沾底层涂料，将阴阳角、排水口、预埋件等细部均匀细致地涂抹一遍，再用长把刷在大面积基层上均匀地涂抹底层涂料。要注意涂抹均匀、厚薄一致，且不得漏涂。一般涂布用量以每平方米0.15-0.20kg为宜。涂抹后应间隔24h以上（具体时间应根据施工温度测定），待底层涂料固化干燥后，方可施工下道工序。

2)涂膜防水施工

a)配制聚氨酯涂膜防水材料，甲组份料：乙组份料=1：1.5（重量比）。

b)阴角做法：步骤同阳角做法。

c)管道根部：将管道用砂纸打毛，并用溶剂洗除油污，管根周围基层应清洁干燥；在管根周围及基层涂刷底层涂料；底层涂料固化后做增强涂布；增强层固化后再涂布第一道涂膜；涂膜固化后沿管道周围密实铺贴十字交叉的玻璃纤维布做增强涂布；增强层固化后再涂布第二道涂膜。

d)施工缝（或裂缝处理）：施工缝处往往变形较大，应着重处理，先以弹性嵌缝材料（勿用硅酮密封胶）填嵌裂隙，再涂刷底层涂料，固化后沿裂隙涂抹绝缘涂料（溶剂溶解的石蜡或石油沥表）后粘贴止水膨胀橡胶条（厚约2mm），增强层固化后再按规定顺序涂刷第一道及第二道涂膜。一次抹成，至少分两次抹成，否则容易产生鼓泡或气孔。

7、质量问题及处理方法

1)气孔、气泡

材料搅拌方式及时间掌握不好，或是基层未处理好，均可使涂膜产生气孔或扎泡。气孔或气泡直接破坏涂膜防水层的均匀和质地，形成渗漏水的薄弱部位。因此施工时应注意：材料搅拌应选用功率大、转速不太高的电动搅拌器，搅拌容器宜选用圆桶，以利于强力搅拌均匀，且不会因转速太快而将空气卷入拌合材料中，搅拌时间以2~5min为宜；涂膜防水层一定要清洁干净，不得有浮砂和灰尘，基层上孔隙应以基层涂料填补密实，然后施工第一道涂层。

每道涂层均不得出现气孔或气泡，特别是底部涂层若有气孔或气泡，不仅破坏本层的整体性，而且会在上层施工涂抹时因空气膨胀出现更大的气孔或气泡。因此对于出现的气泡或气孔，必须予以修补。对于气孔，应以橡胶板刷用力将混合材料压入气孔中填实，再进行增补涂抹；对于气泡，应将其穿破，除去浮膜，用处理气孔的方法填实，再做增补涂抹。

2)起鼓

基层质量不良，有起皮或开裂，影响粘结；基层不干燥，水分蒸发产生的压力使涂膜起鼓；在湿度大、且通风不良的环境施工，涂层表面易有冷凝水，冷凝水受热汽化可使上层涂膜起鼓。涂膜起鼓后就破坏了连续整体性，容易破损，必须及时修补。修补方法：先将起鼓部分全部割去，露出基层，排出潮气，待基层干燥后，先涂底层涂料，再依防水层施工方法逐层涂干，若加抹增强涂布则更佳。修补操作要注意，不要损坏。

3)翘边

涂膜防水层的端部或细部收头处出现同基层剥离翘边部分割去，将基层打毛、处理干净，再根据基材质选择与其粘结力强的底层涂料刮基层，然后按增强和增补做法仔细涂刷，最后按顺序分层做好涂膜防水层。

4)破损

涂膜防水层施工后、固化前，未注意保护，被其他工序施工时碰坏、划伤，或过早上人行走、放置工具，使防水层遭受磨损而变形损坏。

对于轻度损伤，可做增强涂刷、增补涂刷；对于破损严重者，应将破损部分割除（稍大一此），露出基层并清理干净，再按施工要求、顺序，分层补做防水层，并应加上增强、增补涂刷。

二）、质量控制

涂膜防水施工质量控制，严格按照防水施工操作规程进行。

三）、保护层的施工

防水层施工完毕后，要采用一定的措施对防水膜进行保护，本工程地下室底板、顶板及屋面，均采用20厚水泥砂浆进行保护。

1.保护层在施工中小心轻放，不允许破坏已硬化的防水膜，绑扎钢筋前有必要先在防水层上铺一层水泥砂将。

2.地下室顶板回填材料应符合设计要求，并小心摊铺、碾压，严禁夹杂大块石头或坚硬杂物。

3、地下室外墙防水层外侧采用50-70厚聚乙烯泡沫板作为保护层，施工时要保证防水层与泡沫板之间无杂物，泡沫板拼缝严密并及时回填土固定，回填土分层淋水夯实。

3.施工中采用小型压浆机进行塞缝，保证塞缝严实。

4.窗框与墙体缝隙的填塞，采用聚合物水泥砂浆进行，密封时要连续进行，不得出现空挡缝。

5.安装好门窗扇及五金件，调整后将缝隙用玻璃胶打满。

四）、找坡压面层施工

地下室顶板面均需做找坡压面层，材料采用C20细石砼50厚，内配φ6@200*200钢筋网。

四、 防水工程质量保证措施

本工程防水问题，关系到建筑物建设的成败，特别是东风广场工程这种公共建筑物，其防水问题更是显得突出，作为承建商，我们首先从认识上重视这个问题，加强领导和管理，严格按照图纸施工，为了使防水工程达到设计要求，项目经理部组织专业的防水施工队伍，施工人员和工人均经培训取得合格证书，以此保证本工程从施工管理到过程控制均达到优良标准。我们计划在施工中做到下列各项：

（一）、原材料的质量控制

1、所有防水材料的品种、牌号及配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证及附使用说明书等文件的材料，不得采购和使用。

2、凡进场的材料都须按规定抽样检查。凡抽查不合格的产品，坚决予以退货。

（二）、施工过程的技术控制

1、仔细阅读施工图纸，认真制定详细的各分部分项工程施工方案，

2、对防水施工队伍进行严格考核，确保施工人员的素质及作业水平。

3、施工过程中，层层把关，前一道工序合格后，方可进入后一道工序施工。

4、卷材防水层、后浇带、施工缝等细部构造做法，必须符合设计和施工规范的规定。

（三）、防水成品保护

1、不得在防水层上堆放材料、机具。

2、不得在防水层上用火或敲踩。

3、因收尾工作需要在防水层上作业，应设置好防护木板、铁皮，对防水层进行保护。完工后应将剩余材料及垃圾及时清除。

4、防水层如有损坏，应及时修补，确保防水工程质量。
五、 旁站验收制度

在整个防水工程施工过程中，我们将采取旁站监督措施，严格控制防水施工的每一道工序，项目部负责防水施工的人员跟班作业，质检员旁站跟踪检查，发现问题，立即整改，使问题消灭在萌芽状态，以过程精品控制建筑精品。

六、红外线热感防水试验

为保证防水施工的有效性，及早发现防水工程中存在的渗漏隐患，经业主审批后，我司将聘请专业防水测试公司就施工过的防水部位进行红外线热感防水试验，试验部位包括地下室顶板、泳池及各种水池等。

1、试验过程及方法：

筑堤分区→堤内蓄水24小时以上→排水→排水后48小时以内进行红外线测试

2、测试仪器

测试仪器主要有：红外线热感测试仪器须可感红外线光谱8~12μm范围内的变化、录像机及录影带等，记录资料供日后分析之用。

第六节  砌体结构施工

本工程砖墙除注明外，厚度均为190厚，且选用新型墙体材料：陶粒砼砌块（非煤渣型），厨浴在0.3m以下，采用C20砼现浇。

施工质量保证措施：

1、施工前工长要认真阅读图纸，对各建筑物的具体做法要求熟悉，做好技术交底工作，确保按图施工。

2、砖的强度必须符合设计要求，有出厂合格证，材料进场要经公司试验室抽样检查，合格后方能使用。 砖使用应提前一天浇水湿润，严禁干砖上墙。

3、砌筑前，先根据砖墙位置弹出墙身轴线，开始砌筑时先要进行摆砖，排出灰缝厚度，摆砖时应注意门窗位置，砖垛等对灰缝的影响，同时要考虑间墙的组砌方法，在同一墙面上各部位的组砌方法统一，并使上下一致。

4、砌墙时，必须先拉准线，砖块依准线砌筑，应用皮数杆，或在柱上划出皮数，掌握标高。同时，做好外墙与柱、砼墙的拉结，墙顶上一行砖必须呈60(斜砌，并保证砂浆饱满。
5、砌筑时，竖缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水浆灌缝。

6、砖墙的水平灰缝和竖向灰缝厚度8~12mm，水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%。

7、砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌起而须留槎时，应砌成斜槎，长度不小于高度的2/3或加设拉结钢筋。

8、墙中的洞口、管口、管道、沟槽和预埋件等，砌筑时要正确留出或预埋，并请相应工种配合。
第六章
 白蚁防治措施

白蚁危害面广，涉及面广，对于住宅建筑来说,防止白蚁危害也是一个重点防治项目.
一、重点防治范围
1.通讯电缆、电力电缆，各种管线引入处（主体结构外）
2.地下室结构主体，地面覆土层以下结构顶部和施工缝、沉降缝；当地下稳定水位较高时，视情况在地下稳定水位以上需做白蚁防隔离带。
4.施工设计图纸或施工设计文件要求为准。
二、施工技术
1)建筑场地的勘察与清理：
a)在施工前会同建设单位、监理单位，对建筑场地进行勘察，调查周围环境，了解地下水位，上壤结构，并灭治原有蚁患。
b)配合清除场地内白蚁孽生物，对工地遗留木桩、树根等杂物，要在回填基础时清理干净，消除隐患。
2)基坑毒土
基坑挖完平整，浇砼垫层前，全面喷洒药水毒土。每平方米喷施2%氯乳剂药水5升。
3)顶板回填毒土
顶板防水做好，覆土厚度3m以内或在稳定地下水位以上时，顶板喷30cm全面施药毒土每平方米喷施2%氯丹乳剂药水5升做隔离带、隔离带厚30cm。
4)沉降缝变形处理：
沿沉降缝向下喷施药水，沿缝每米喷施2%氯丹药水5升。
5)室内地墙处理
在底层地墙未整时，以厨所卫生间等经常受潮房间为重点，其余房间四周重点全面施药毒土，每平方米喷施1%氯丹乳剂药水5升。
6)管道处理
凡从地下通往室内上下水管道，以及通往照明，电力电缆等管线处喷洒2%氯丹乳剂药水每处6升。
7)木构件处理
木框框窗框等进行集中处理，即用铜铬砷合剂5：100稀释或5%氯丹乳剂药水对其贴墙着地部位进行喷雾2遍，每档门吸收药水1升。
8)电缆防蚁处理
电缆沟内不填土的，可在沟底下和两侧喷红色处理，直接埋地电缆可在四月20~30cm范围内喷施药毒土，每平方米喷2%氯丹5升。
9)其它部位处理
将根据工程特殊要求，用规范方法进行处理。
三、施工组织
1.施工进度计划：按照土建施工进度计划进行白蚁预防安排，随时与各方联系。
2.药物器械等用量计划
3.与建筑、监理施工单位的协调配合：
为了保证本工程施工进展顺利，须取得建设单位、监理单位和土建施工单位的协调和配合。
1.白蚁预防施工用水、用电：需提供就近供水点，有充足的供水量，要求水质未污染，输水管网健全，如果夜间施工还需要提供照明。
2.人员回避：入场施工时，会通知现场作业人员尽量回避，以免中毒。
3.密切联系：因建筑白蚁预防施工是从属于土建施工的，因而每当土建施工进展到需进行白蚁预防施工时，应及时通知安排施工作业，以免延误工期。
4.建设单位、监理单位和土建施工单位应分别指定一人作为白蚁预防工程联系人，负责协调工程进度，监理工程质量以及签署施工原始记录。
5.应在开工前提供工程的平面图纸，室处管道与室内管道连接安装图纸等资料。
四、施工质量与安全措施
为了保障施工质量和施工安全，要严格按白蚁预防工程技术规范和广州市有关白蚁预防规程要求进行施工质量管理和安全管理。
1.按照规范要求制定施工质量和安全评定标准，施工作业人员安全守则，并制定岗前质量和安全培训制度。
2.严格控制药品的采购和使用，严禁采购和使用不合格药品。使用时，严格按方案要求配制药水，当天未用完的药品，必须送回仓库保管，未用完的药水应在施药部位处理。
3.施工队月底必须提供当月施工计划完成情况和下月施工具体计划报表，做到心中有数，有条不紊，这是保证施工质量和安全的一个前提。
五、验收资料

在完工验收时，完整提供如下文件：
1.白蚁防治方案及关变文件；
2.使用药物质量证明文件；
3.中间验收表；
4.工程完工报告‘
5.药液浓度测试报告；
六、跟踪服务
工程保质期十五年内，每年派员全面检查蚁情一次，如果发生蚁情，随时免费灭治。
第七章  施工进度计划

第一节  施工进度计划

施工总进度计划是整个施工过程的总控制计划，其他所有的施工计划均要满足其编制的节点，具有指导、规范其他各级计划的作用。

工程施工主要工期控制点如下：

中央地库一期6个月内完成；

中央地库施工进度网络计划详见附图。

第二节  工期保证措施

为“优质、高速、安全、文明”地完成该工程的施工任务，特制定如下工期保证措施：

一、充分做好施工准备

施工准备做得好可使施工很顺利地进入正常施工，减少磨合期，其中包括临时水电设计与布设、现场平面布置、现场测量放线、水准点复核，施工前重新编制详细的施工组织设计，做好图纸会审与技术交底，组织工程技术人员，编制施工预算和工料分析，在此基础上做好各种材料的供应与采购计划。

二、强化施工组织

本工程各种专业施工队伍多，要想确保各分部按时完工，则必须组织流水交叉施工，组织两班制24小时作业。定期召开生产例会，由工长、内业以上的管理人员参加，特殊情况可以使参加人员范围扩大到班组长。生产例会主要通报并完成以下内容：

1、工程合同和分阶段计划以及劳动力，材料、机具、设备计划的执行情况。

2、土建与安装、总包与分包以及工种(序)之间的交叉配合。

3、工序产品质量情况检查总结，防止不合格的工序产品进入下道工序，减少不必要的返工、延误工期。

三、加大设备投入

机械设备是现代化施工的保障，施工中计划投入汽车吊、混凝土输送泵等现代化设备，以满足现场施工的需要。

四、选派精干管理力量

本工程将派我公司最精干、施工经验最丰富的项目经理部去组织施工，该项目经理部完全能胜任本工程的管理。

五、选用高素质劳动队伍

本工程工程量大，工期紧，施工中必须有效地组织好各专业施工队伍，选择素质好、技术水平高的施工队伍上岗操作。各专业工种与施工人数见劳动力计划表。

六、保质保量供应材料

施工中根据施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程材料需用量计划，作为备料、供料和确定仓库与堆场面积及组织运输的依据。按材料计划做好材料的订货和采购工作。按进度计划分批进场，并作好发放与保管工作。

七、积极应用新技术

施工中将应用计算机对工程计划进行管理，保证工程进度处于动态控制之中；同时应用我公司比较成熟的新技术，如激光测量技术、钢筋连接新技术等等，保证工程质量一次成活，减少不必要的返工而影响进度。

八、加强计划管理

以工程总控计划为依据，制定分阶段工期控制目标，即主体结构封顶时间、全部工程完工时间等控制点（见本章第一节），通过控制分段计划来确保总工期。根据总控计划、分段计划以及业主不同时期对工程工期的要求，适时制定更加详细的月度计划、周计划，每周检查、析，找出关键问题，当月计划必须当月完成。

九、确保资金到位

本工程的资金将全部用在本工程的施工上，严禁挪作其它工程使用，坚持每月向业主报送当月完成工作量与下月计划完成工作量，协助业主做好付款与备款计划。

第八章  施工资源计划与管理

第一节  劳动力计划与管理

一、劳动力计划

本工程高峰期计划投入劳动力200人。

二、劳动力安排

参与本工程建设的机操工、电工、司机、电焊工等均为经培训后持证上岗的自有职工。

三、春节期间劳动力保证措施

春节是中国一年一度的传统佳节，本工程总工期跨越一个春节，春节期间劳动力的保证直接影响着工程的总工期。为保证参与本工程建设的施工人员留在工地，避免返乡造成劳动力不足的现象，项目部采取如下劳动力保证措施：

1、项目经理部对参与工程建设的施工人员的工资额度给予一定的提高补偿，其他工资方面享受国家规定的待遇。

2、公司和项目领导在加班期间每天亲临现场慰问职工，并给予鼓励。

3、项目后勤部组织全体施工人员在大年三十一起吃团圆饭,并收看春节联欢晚会.

4、在不影响施工生产的情况下，组织一些群众性的娱乐活动，如拔河比赛、乒乓球比赛等活动。

第二节  机械设备管理

一、机械设备维修保养及人员

由于本工程施工所要求的机械设备均要连续作业，所以机修人员不仅要跟班作业，而且当机械出现故障时，要能在施工工艺允许的时间范围内进行抢修。机修人员均为经培训持证上岗，具有丰富的维修经验。如现场的机械设备满足不了工期要求，项目经理部将向监理打申请报告，同意后向外界租用性能优越又能满足施工需要的机械设备。

二、机械设备性能与环保要求

由于本工程附近有居民区，为做到施工不挠民，项目经理部将选择性能优越、噪音小、废气排放量小的机械设备进驻工地施工。保证文明施工不挠民。

三、机械设备表
    主 要 施 工 机 械 设 备 计 划 表
	设 备 名 称
	数量
	规 格 型 号
	出厂日期

(年月)
	使用时间

(年)

	土建工程施工设备
	
	
	
	

	挖土机
	2
	CAT
	99．07
	2

	砼输送泵
	1台
	HBT60C
	98.05
	3

	对焊机
	2台
	UNI-100
	2000.01
	1

	交流焊机
	2台
	B3-300
	99.05
	2

	砂浆机
	1台
	HT-200
	99.06
	2

	卷扬机
	4台
	0.5t
	98.07
	3

	钢筋弯曲机
	2台
	
	96.11
	5

	钢筋切割机
	2台
	
	98.09
	3

	钢筋调直机
	1台
	
	97.011
	4

	自卸汽车
	8台
	10t
	98.05
	3

	运输汽车
	4台
	东风5t
	97.01
	4

	潜水泵
	3台
	HT-200
	99.03
	2

	木工电锯
	4台
	
	99.06
	2

	插入式振动棒
	4台
	
	2000.06
	1

	平板振动器
	2台
	
	97.06
	4

	手推车
	60辆
	
	97.01
	4

	发电机
	1套
	
	98.12
	3

	急救设备
	1套
	
	97.06
	4

	手动葫芦
	各5台
	1t、3t
	98.12
	3


第三节  材料物资管理

一、材料物资管理

公司将根据工程合同规定，承包范围所需材料设备量编制所需材料按照施工图实物工程量折出，编制总体物资需要计划，年度物资需要计划，季、月、旬及临时追加物资计划，并根据综合施工网络图中各分部分项工程进度计划日程，分类、分批进场，由项目材料员现场检验，搬运、储存、保管，为了保证材料质量合格，我公司将采取如下措施：

1.为了保证用于工程物资满足规定要求，所有进场材料进场后都必须经证明质量合格后方可使用。

2.物资进场由材料员和试验员负责进行，材料员负责外观检验，试验员负责材料物理和化学性能检验。

3.当材料质量不符合规定时，材料员当场退货及时通知采购员。

并根据公司程序文件，严格管理，及时进货，以保证该工程高效、优质、高速安全竣工。

1、现场物资的检验和试验

1)进入现场的物资按规定要求进行送样检验和试验并作好记录。

2)项目经理部保证进入现场的物资在未经检验和实验未符合要求前投入。

3)若经检验不符合要求，项目材料员将按专门程序进行处理。

4)验收单准确，有材质证明物资经检验合格的，保管员才在验收单上签收。

2、现场物资搬运储存、保管

本工程所需要的大宗材料和其他零星材料的堆场和仓库布置详见平面布置图的标识。

1)所有资料、半成品和成品均执行公司相关作业指导书，以保证做到恰当搬运、贮存、保护。

2)项目机电物资部将在现场设立贮存地和库房，制定验收贮存、保护、检查和发放管理办法，防止产品交付前损坏和变质。

3)项目工程技术部制定施工过程中分项工程半成品，材料保护方案，并指定人员负责实施，防止进入下道工序或交付前损坏变质。

4)保管现场和方法应遵守有关施工组织设计和公司相关文件要求。

二、春节期间材料供应

由于整个春节跨越的假期时间较长，各种材料在放假期间停止供应，为保证春节期间施工的材料衔接，在春节前项目材料部门要督促其他各部门负责人提前提供准确的工程量清单，提前与供货厂家定货，在春节放假前将所有必须的材料运到堆放场地和仓库，确保工程的正常进行。

第九章  工程质量保证措施

第一节  质量管理体系

一、质量体系的建立
1、确保工程施工质量达到现行质量检验评定标准的优良等级并争创广州市优质样板工程，拟建立以项目经理为首，以项目质安组为主体，公司总工程师、质量安全科、监理、市质量监督总站实施逐级监督，公司各职能部门、各专业科室积极配合的多层次质量管理保证体系，全面控制每一个分项、分部工程质量，项目质量控制组织形式如下：

2、根据公司质量保证体系的要求编制本工程质量计划，结合本工程的实际情况，建立由公司总工程师领导、项目质量总监、技术负责人负责的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，工程的质量始终处于受控状态。

3、实行目标管理，进行目标分解，按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目总监、项目技术负责人外，现场另安排专职质监员跟班作业，分别对模板的制作安装、钢筋绑扎、砼浇筑等施工作业进行跟踪监控，并严格按照公司质量体系文件规定，使项目各部门到各施工班组，层层落实质量职责，明确质量责任。

4、积极开展质量管理(QC)小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，并积极做好QC成果的推广应用工作。

二、质量管理组织措施
1、各分项工程质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和交接检、专业检），隐蔽工程作好隐、预检记录，质检员作好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。

2、专业工长作好每一次的技术交底工作，严格按图施工，不得任意更改原设计图纸，遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。

3、各种不同类型，不同型号的材料要分别堆放整齐，钢筋在运输和储存时，必须保留标牌，按批分类，同时应避免锈蚀和污染。

4、电焊工必须经考试合格后才能上岗作业，焊缝厚度、长度必须符合设计要求，做到不咬肉、不夹渣，无砂眼。

5、加强成品、半成品保护工作，如钢筋在绑扎以后，要及时在过往通道上铺垫木板防止踩蹋，浇注砼和绑扎钢筋交叉施工时，一定要注意施工方向和顺序，另外一定要加强土建与设备安装间的交叉配合，不得损坏成品。

第二节  施工过程质量控制
一、施工准备过程的质量控制
1、技术文件准备：根据公司质量手册、程序文件、投标施工组织设计，结合本工程的实际情况，编制施工组织设计及单项施工方案，编写作业指导书和质量检验计划。

2、管理文件准备：编制项目质量保证计划，明确质量职责，确定项目创优计划，制定相应的质量制度。

3、图纸会审：在施工前必须进行图纸会审，找出图纸疑问，提出改进意见，察看施工手册和条件是否符合，能否满足设计技术要求，对关键工序、特殊工序均应制定专门的技术措施和控制办法。

4、对材料供应商进行评估和审核，建立合格的供应商名册，选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商。材料进场必须有出厂合格证，对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行，材料员负责材料的外观检验，试验员负责材料的化学性能检验，经检验合格后方可留用。

5、拟定材料计划，做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标记，注明品种、规格、数量、进场日期，进场原材料应分类堆码整齐、规则，特殊材料进行专人专处保管。

6、合理配备施工机械，保证工程施工进度和工程质量。

7、采用质量预控法，把质量管理由事后检查转变为事前控制，达到“预防为主”的目的。

二、施工过程中的质量控制
1、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工，并认真按公司质量体系文件之《项目质量控制程序》运作，严格抓好施工中产品和工艺质量的控制。

2、各分项工程施工前，施工员应对作业班组进行详细的技术交底，质量交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项。

3、在分项工程施工过程中，施工员应根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量，工程施工中严格执行“三检制”，检查不合格的要求进行整改，然后再复查，直到合格为止。

4、质检员对工程的质量检查和核定按照GBJ300–88规定进行；建筑工程质量应符合GBJ301–88规定；建筑电气安装工程应符合GBJ303–88的规定。

5、做好成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

6、单位工程完成后，由项目资料员整理全部工程技术资料，并填写《质量保证资料核查表》，由公司技术负责人组织人员对工程的观感进行评定，并填写《单位工程质量综合评定表》和签字盖章后送监理单位、业主进行核定。

7、及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。

第三节  重点质量控制保证措施
一、模板工程质量保证技术措施
1、模板安装必须要有足够的强度、刚度和稳定性，拼缝严密，模板最大拼缝宽度应控制在1.5mm以内。

2、为了提高工效，保证质量，模板重复使用时应编号定位，清理干净模板上砂浆，刷隔离剂，使砼达到不掉角，不脱皮，表面光洁。

3、精心处理墙、柱、梁、板交接处的模板拼装，做到稳定、牢固、不漏浆。

4、固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确，其允许偏差均应控制在允许值内。

二、钢筋工程质量保证措施
1、施工现场的钢筋必须要有出厂证明书或试验报告单、标牌，由材料员和质检员按照规范标准分批抽检验收，合格后方能加工使用。

2、钢筋的规范、数量、品种、型号均应符合图纸要求，绑扎成形的钢筋骨架不得超出规范规定的允许偏差范围。

3、钢筋的接头焊接必须按设计要求和规范标准进行焊接和搭接，钢筋焊接的质量符合《钢筋焊接及验收规范》规定。

4、为了保证楼板施工时，上、下层钢筋位置准确，在梁中部区域每3m加设支撑加设砼垫块，保证上层钢筋网不踩蹋和变形。

5、独立柱钢筋固定方法：插筋前，在上、下层钢筋网上放置一定位箍筋并与承台筋点焊连接，插筋放置后再在底面标高以上800mm处扎三道箍筋将柱插筋预以固定。

6、砼浇筑时，对钢筋尤其是柱的插筋进行跟踪测量，发现问题及时纠正。

三、砼工程质量保证措施
1、选择优质砂子、石子、水泥和外加剂，使用时严格按照砂、石、水泥、外加剂配合比配料过秤，以确保砼的质量。

2、砼配合比按设计要求进行试配。

3、砼浇筑若遇雨天时，应及时调整砼配合比，备足防雨棚布，并做好已浇砼保护。

4、砼浇筑前，模板内部应清洗干净，严禁踩蹋钢筋，踩踏变形的钢筋应及时地在浇注前复位。下落的砼不得发生离析现象，应保证好砼表面层养护工作，由专人负责。

5、对班组进行施工技术交底，浇捣实行挂牌制，谁浇捣的砼部位，就由谁负责砼的浇捣质量，要保证砼的质量达到内实外光。

四、其它质量措施
1、对主要的分项工程（模板、钢筋、混凝土、防水工程）实行质量预控。

2、严格质量检查验收，各班组在自检、互检的基础上进行交接检查，上道工序不合格决不允许进行下道工序施工。

3、所有隐蔽工程都应按规定填写隐蔽工程记录，并以监理、施工单位共同签字认可之后，才能进行下道工序施工。

4、每层放线均采用经纬仪测量放线，不得借用下层轴线或用线坠往上引线，以防柱子位移，每层放线后坚持做好复检。
第十章   季节性施工措施
广州市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量充，每年五至九月为雨季，夏秋季有台风袭击，根据这一地区特征，在工程施工过程中，做好雷雨季节及炎热季节施工措施对保证工程进度意义很大。要做好与气象台的联系工作，提前采取措施。

第一节  雨季施工措施
广州市降雨量大，雨季长，台风和强热带风暴频繁。为确保工程质量和正常的施工秩序，将不利影响和损失降至最小，制定以下措施。

（一）建立健全组织机构：
项目经理部成立防台风暴风及防洪领导小组和抢险救灾队，由一名项目副经理任组长，其成员15人。

（二）日常防备措施：
1、合理布置现场，做到：

现场有组织排水，排水通道畅通。
严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》敷设电气线路和配置电气设备。
按照消防要求设置灭火器，消防龙头及砂箱。
办公、宿舍要建于高地上，并加固牢靠。
水泥等防潮、防雨材料库应架空，屋面应防水或用布覆盖。
2、现场清理干净，物料堆码整齐、统一，悬挂物、标志牌固定牢靠，施工道路通畅。

3、储备水泵、铅丝、蓬布、塑料薄膜等备用。

4、定期检查各类设施，发现问题及时解决，并做好记录。

5、注意天气预报，了解天气动态。

（三）防风雨措施：
1、做好汛前和暴风来临前的检查工作，及时认真整改存在隐患，做到防患于未然。汛期和台风暴雨来临期间要组织昼夜值班，做好记录，密切注意天气预报和台风暴雨警报。

2、加固临时设施，大标志牌，临时围墙等处设警告牌。

3、安排好应急疏散通道及安全集结中心。

4、雨天作业必须设专人看护边坡，防止塌方，存在险情的地方未采取可靠的安全措施之前禁止作业施工。

5、检查机械防雷接地装置是否良好，各类机械设备的电气开关应做好防雨准备。大风雷雨天气应切断电源，以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后，要对现场的临时设施、用电线路等进行全面的检查，当确认安全无误后方可继续施工。

6、钢筋要用枕木或木方、地垄等架高，防止沾泥、生锈。雨季应经常测定石子、砂子、粉煤灰的含水率，及时调整配合比，保证质量。浇筑砼应尽量避免在雨天进行。

7、台风暴风天气或连绵阴雨天气，防台风暴雨抢险救灾队应集结待命，统一指挥，随时准备排除危险隐患。

第二节  炎热天气施工措施
1、炎热的夏季要做好防暑降温工作。

2、工地设茶水供应站，保证施工超作人员的水分补充；饮食要卫生、饭菜要可口，确保职工健康。

3、高温季节施工，应避开日照高温时间浇灌砼，必须连续施工时，对模板、输送泵采取浇水、覆盖等降温措施。

4、指派专人负责做好砼的养护工作，采用浇水蓄水养护，使砼表面处于湿润状态，防止发生龟裂现象。
第十一章   安全生产管理
为了确保整个工程顺利而安全地完成，工程施工达到无重大伤亡事故发生，且月轻伤频率控制在1.2‰以内的目标，除了严格遵照国家颁布的“一标准三规范”：《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59–99、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80–91、、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46–88和广州市的有关安全技术规程外，我们还要结合本工程的实际情况，制定出如下安全管理措施。

第一节  安全组织措施
根据本工程的规模，成立以项目经理为首的安全生产管理小组，配置1名专职安全员，下设10名经培训合格的安全工从事安全防护工作。各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作，从而建立起一套完整有效的管理体系。
安全生产小组每周进行一次全面的安全检查，对检查的情况予以通报，严格奖罚，对发现的问题，落实到人，限期整改，并在现场设立《昨日谁违章》专栏，对违章者予以暴光。

第二节  安全管理制度
建筑施工企业的生产过程具有流动性大，劳动力密集度大、多工种交叉流水作业、和劳动强度大、露天及高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了建筑施工的安全难度大，潜在的不安全因素多，因此，我们必须建立严格有效的管理制度。

在工程项目建设上建立以项目经理为首，项目副经理、安全总监、专职安全员、工长、班组长、生产工人的安全管理网络。每个人在网络中都有明确的职责，项目经理是项目安全生产的第一责任人，项目副经理分管安全，每位工长既是安全监督，也是其所负责的分项工程施工的安全第一责任人，各班组长负责该班的安全工作，专职安全员协助安全总监工作，这样就形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的公司面。

加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为，减少人为失误的重要途径，为此，根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度，以增强职工的安全知识和技能，尽量避免安全事故的发生。

消除安全隐患是保证安全生产的关键，而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。在施工中，将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括：查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

第三节  安全技术措施
实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施，是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施：
一、结构施工阶段的防护措施
1、做好结构内洞口、临边的防护。

2、在工程各楼层上均有大大小小诸多预留孔洞，为减轻后期防护工作，在结构施工时，楼板钢筋在洞口均贯通，结构施工完一层后，在其上用层板盖住即可。

3、楼梯处用钢管搭设临时扶手，楼层临边部位亦用钢管搭设防护栏杆，并用立网围护。

4、在建筑物底层，人员来往频繁，而立体的交叉作业对底层的安全防护工作要求更高，为此在建筑底层的主要出入口将搭设双层防护棚及安全通道。

二、装修、安装阶段的防护措施
1、外装修时经常性检查防护设施的设置情况，发现不安全因素则及时整改加固。并及时汇报主管部门，采取有效措施予以补救。

2、随时检查各种洞口临边的防护措施情况，因施工需要拆除的防护，应在施工结束后及时恢复。在洞口上下施工需设警戒区，派专人看守。

三、台风、雨季施工阶段的防护措施
1、加强机械检查、安全用电，防止漏电、触电事故；

2、砌筑、装修时，如遇雨天，在上班时应做好防雨措施；

3、暴雨季节，经常检查临边及上下坡道，做好防滑处理。

四、三宝四口及临边防护
1、所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。

2、工人在临边高处作业必须系安全带。

3、预留洞口边长在50cm以下的洞口，用木盖板盖住洞口，并加以固定；边长为50—150cm的洞口，必须设置以扣件扣接的钢管网络，并在其上满铺脚手板；边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

五、临时用电和施工机具
1、使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好，运转是否正常，有无漏电保护，使用时严格按操作规程作业。

2、电焊机上应设防雨盖，下设防潮垫，一、二次电源接头处要有防护装置，二次线使用接线柱，且长度不超过30m，一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管，长度不大于3m，且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中；不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

4、开关箱内部和顶部应装订防火板，实行“一机一闸一漏”制，熔丝不得用其它金属代替，且开关箱上锁编号，有专人负责。

5、每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底，班组履行签字手续后方能施工，并且在施工前传达给班组每位成员。
第十二章  文明施工

第一节  文明施工管理组织及目标

文明施工是施工公司保持施工场地整洁、卫生，使施工组织科学、施工程序合理的一种施工活动。现场文明施工的水平，是施工项目各项管理水平的综合体现，关系到我公司在广州市的信誉和形象。同时，也是促进施工生产、施工安全的有效保证，一流的施工企业，除了要有一流的质量、一流的安全外，还必须具有一流的文明施工现场。

本工程文明施工的目标是：通过全体员工的不懈努力，各部门全力配合，确保创建广州市文明示范样板工地。并将按照业主在招标说明文件中的各项规定，以及广州市有关文明施工现场的标准来开展施工。

为了确保文明施工中的各项工作能够顺利地贯彻落实，我司将成立以项目经理为首，以项目党支部书记和主要施工工长及材料负责人、安全总监、保卫组长为骨干的项目文明施工工作领导小组，全面负责工地现场的文明施工工作。

第二节  文明施工规划及管理制度

一、文明施工规划

平面布置安排细致、周到，考虑全面；

按照广州市《文明施工手册》和公司战略要求实施；

严格履行“工完场清”，实行文明施工责任区负责制；

坚持不懈地强化非施工区域的管理。

二、平面管理

施工现场总平面布置要在满足施工生产的条件下，充分地考虑到文明施工的各项要求，合理的利用现场的地形和地貌，做到科学利用、合理布置。

三、场地硬底化

根据广州市《文明施工手册》拟将施工现场硬底化。现场场地在压实后全部用C10混凝土硬化，厚度为15cm，硬化时，注意在场地上留设3‰的排水坡度。现场周围均设置400×600cm的排水沟，上盖予制混凝土盖板。每隔10m设置5‰的坡度，以利于排水和沉淀泥沙，在大门入口处设冲洗沟和沉淀池，所有进出载重车辆均需用高压水冲洗轮胎。冲洗沟宽度为300cm，上盖Ф32钢筋焊接而成的栅板，沉淀池与冲洗沟、排水沟相连，另一端与市政污水管网相连，并派专人定期负责清掏淤泥。现场道路要求通畅整洁、无杂物乱堆乱放，并由专人负责经常打扫。

四、大门及围墙

施工现场的围墙和大门是工地的第一道风景线，独具匠心的创意，往往会给工地的形象带来意想不到的效果。围墙上书投资商、发展商、设计监理、施工公司的名称等，工地名称用醒目的字体标示围墙明显处，现场大门均设置4.5m高的门楣，写明施工企业名称和项目名称。

五、办公区域

在工地现场高有临时管理人员办公及休息区域，并有保洁员专门负责打扫和开水供应。

六、标志牌

施工现场办公区处设立8块1.84×0.92m的标志牌。分别为“地库一期工程概况牌、项目组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌、施工现场平面布置图、企业精神及质量方针、公司简介”。全部标志牌利用七夹板制作，用白色有机塑料板打底，铝合金边框，文字部分用红色和蓝色有机塑料板粘贴，标志牌全部装于特制宣传栏内，上部设有雨蓬，射灯，现场还将按公司要求设置多块导向牌，如办公室、厕所等方位都在导向牌上标明。

员工将实行统一着装，并在服装的左上角标明公司标识，全部工人和管理人员均佩带胸卡，出入大门和工作，用不同的颜色的安全帽区分项目经理，管理人员及一、二线工人，并要求分包公司在安全帽和服装上面有明显的标识，以便于统一管理。

七、治安及消防

我司将在施工现场设立由两名保卫干事和十二名保安员组成的治安、保卫小组，全面负责现场的治安、保卫工作，在现场的大门口各采用二十四小时三班值勤制度，严格落实人员出入登记制度和车辆出入检查制度，晚间巡查制度，并对民建队住宿、现场材料、施工机具等进行巡视管理，要求民建队必须是在广州市注册的成建制队伍，员工必须有“身份证、暂住证、流动人口计划生育证”三证齐备，保卫组还将建立民建队员工档案，民建队治保会，以加强对民建队员工的管理，保障施工的顺利进行。

为杜绝火灾事故的发生，项目还成立了项目经理、书记为队长的义务消防队，队员由保卫人员和班组骨干组成，经常性的开展防火教育、防火演练，以防止火灾事故的发生。

第三节、工完场清和文明施工责任区制度

施工过程中最容易产生大量的建筑垃圾并给清洁的环境造成“二次污染”。工完场清制度必须认真贯彻执行，在现场施工中，每一道施工工序，除了进行安全、技术交底外，还要有文明施工内容，工作完成以后，必须对施工中造成的污染进行认真的清理。否则，由此产生的费用就要该班组承担，真正做到谁污染、谁清理的原则。

在多家分包公司一起施工时，项目将严格按照总包的规定对分包公司的文明施工进行管理，分包公司在楼层中产生的垃圾必须在当天下班前清运至指定地点，由项目保洁员队伍统一通过井架运送至垃圾站。在施工后期，我司还将成立专门的楼层看护队伍，每人每天负责巡视数层楼地面，对安全、文明施工、成品保护等工作进行巡查。

除了严格执行工完场清以外，我司在现场还建立文明施工责任区制度，根据项目领导、安全总监、材料组长、各施工工长具体的工作区域，将整个施工现场划分为若干个责任区，实行挂牌制，使各自分管的责任区达到文明施工的各项要求，项目定期进行检查，发现问题，立即整改，使施工现场保持整洁。

由项目书记、劳资员、安全总监、保卫干事定期对员工进行文明施工教育、法律和法规知识教育，以及遵章守纪教育。提高大家的文明施工意识和法制观念，要求现场做到“五有、四整齐、三无”，以及“四清、四净、四不见”，每月按项目劳动竞赛制度，将文明施工列入重点进行检查、评比、考核，评出优劣班组进行奖罚，并张榜公布。

1第一章  概 况


1第一节  建筑概况


1第二节  结构设计概况


2第三节  招标范围与要求


2第四节  现场条件


2第五节  工程特点及难点


4第二章  编制依据


6第二章  施工组织与部署


6第一节  施工指导思想与目标


6一、指导思想


6二、工程质量目标


6三、工期目标


6四、安全生产目标


6五、文明施工目标


7第二节  施工组织管理


7一、项目管理方法


7二、施工组织管理架构


8三、主要施工管理人员安排


8第三节  施工部署


8一、两阶段（两期）施工的划分


8二、总体程序


9三、主要施工方案的选择


10第三章  总平面布置与管理


10第一节  施工总平面布置


10一、生活区、办公区


10二、现场平面布置


11第二节  施工总平面管理


11第三节  现场临水、临电的管理


11一、临时用电的管理


12二、临时用水的管理


14第四章  主要分部分项工程施工方法


14第一节  工程测量


14一  测量准备工作


14二  平面测量方法


15三、楼面平整度控制方法


15四、建筑物标高控制方法


15第二节  土方工程


15一、土方挖运


16二、基坑边坡支护


16第三节  人工挖孔桩施工


16一  人工挖孔概况


17二
 人工挖孔扩底灌注桩的特点


17三
施工机具准备


17四
施工过程及要点


184.1.挖孔桩定位放线


184.2.挖孔桩成孔、护壁施工、成孔标高及垂直度控制


194.3.钢筋笼制作及安装


214.4.桩芯砼浇灌


224.5.施工安全措施


234.6.防止坍孔的安全保证措施：


244.7.挖孔桩施工的排水、降水措施：


25第四节  地下室结构施工


25一、混凝土垫层施工


25二、胎模施工


25三、地下室结构自防水


27四、施工缝及后浇带的施工


28第五节  中央地库防水施工


28一、质量承诺


28二、防水工程概述


29三、聚氨脂涂膜防水层的施工


29一）、施工工艺


34二）、质量控制


34三）、保护层的施工


35四）、找坡压面层施工


35四、 防水工程质量保证措施


36五、 旁站验收制度


37六、红外线热感防水试验


38第五章
 白蚁防治措施


38一、重点防治范围


39二、施工技术


40三、施工组织


41四、施工质量与安全措施


41五、验收资料


42六、跟踪服务


43第六章  施工进度计划


43第一节  施工进度计划


43第二节  工期保证措施


43一、充分做好施工准备


43二、强化施工组织


44三、加大设备投入


44四、选派精干管理力量


44五、选用高素质劳动队伍


44六、保质保量供应材料


44七、积极应用新技术


45八、加强计划管理


45九、确保资金到位


46第七章  施工资源计划与管理


46第一节  劳动力计划与管理


46一、劳动力计划


46二、劳动力安排


46三、春节期间劳动力保证措施


47第二节  机械设备管理


47一、机械设备维修保养及人员


47二、机械设备性能与环保要求


47三、机械设备表


48第三节  材料物资管理


48一、材料物资管理


50二、春节期间材料供应


51第八章  工程质量保证措施


51第一节  质量管理体系


51一、质量体系的建立


52二、质量管理组织措施


52第二节  施工过程质量控制


52一、施工准备过程的质量控制


53二、施工过程中的质量控制


54第三节  重点质量控制保证措施


54一、模板工程质量保证技术措施


55二、钢筋工程质量保证措施


55三、砼工程质量保证措施


56四、其它质量措施


57第九章   季节性施工措施


57第一节  雨季施工措施


58第二节  炎热天气施工措施


60第十章   安全生产管理


60第一节  安全组织措施


60第二节  安全管理制度


61第三节  安全技术措施


61一、结构施工阶段的防护措施


62二、装修、安装阶段的防护措施


62三、台风、雨季施工阶段的防护措施


62四、三宝四口及临边防护


63五、临时用电和施工机具


64第十一章  文明施工


64第一节  文明施工管理组织及目标


64第二节  文明施工规划及管理制度


64一、文明施工规划


65二、平面管理


65三、场地硬底化


65四、大门及围墙


65五、办公区域


66六、标志牌


66七、治安及消防


67第三节、工完场清和文明施工责任区制度




PAGE  
- 1 -

