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编 制 说 明

一、 编制依据
1、《辽宁省高速公路声屏障工程设计图纸》；

2、《招标文件》；
3、对现场的实地考察；

4、国家及交通部颁布的有关技术规范，技术标准：

《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
《公路交通安全设施施工技术规范》JTG F71—2006

《公路环境保护设计规范》JTG/T006-98
二、 编制方法：

根据《招标文件》及《公路工程国内招标文件范本》的要求。
三、 编制范围：

本合同段所列交通安全设施。
表1、施工组织设计文字说明

工程概况：
辽宁省高速公路声屏障工程划分一个合同段，主要包括交通安全设施：沈山线刘三小学声屏障改造及沈四线铁岭南新增声屏障项目。
声屏障采用轻质高强水泥吸声板形式，刘三小学声屏障下部利用原基础并采用新植螺栓补强。

施工地点：沈山线K503。沈四线K47+200。

工程量：刘三小学声屏障160米。沈四线K47+200。

1、 设备人员动员周期和设备人员，材料运到施工现场的方法

1.设备、人员动员周期

拟投入本工程的设备和人员均为预备状态，随时整装待发。如果有幸中标，项目部主要管理人员和工程技术人员2天内进场，开展施工调查、技术准备、施工平面布置。设备、人员动员周期4天，其主要工程机械和人员动员周期控制在5天之内。其他施工设备及相应人员随工程进度和工作场面的展开陆续进场。我们有充分的能力和客观条件，保证在业主及监理单位指定的开工之日前到达施工现场。
2.设备、人员、材料运到施工现场的方法

　　大型机械设备，采用平板车运输至施工现场。自卸汽车直接开往施工现场。其他小型设备采用汽车运输。人员大部分乘汽车，小部分跟随施工车辆同行，无论何种方式，事先都已安排好行程，保证在工程指定开工日前到达施工现场。
主要材料如钢材、钢筋等指定厂家购买，直接送货到公司加工处。砂、碎石、水泥等材料在施工当地指定料场采购，自卸汽车运输至现场。
二、主要工程项目的施工方案、施工方法
    根据本工程项目声屏障的施工特点，采用同步流水作业：分别按施工技术标准、施工方案方法等进行工程施工策划。
1、施工技术标准
声屏障采用轻质高强水泥吸声板结合隔声板形式，此种声屏障美观、耐用、较为经济、便与养护，生产工艺成熟，效果效好。声屏障规格：100mm厚轻质高强水泥吸声板，立柱采用H150×150×7×10。
①沈山线刘山小学声屏障下部采用打入桩结合过梁基础，桩长7米，在原有下部基础上新植入螺栓进行补强。
②新植入的钢螺栓必须采用Ø18的HRB335热轧带肋钢筋加工制成，并严格按照设计要求定位、钻孔、植筋部位混凝土不得有局部缺陷。

③沈四线铁岭南声屏障基础采用挖孔灌注桩结合过梁的整体式基础，预埋件与基础同期浇筑、安装。
④钢筋、混凝土及砂浆应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）的规定。

⑤路堤段声屏障下部结构每隔10米在过梁上设5Cm宽沉降缝1道以满足变形需要，断缝处截断相应钢筋，截断钢筋应满足混凝土净保护层要求；

⑥基础施工时，要避开泄水槽、急流槽，并在过梁上预留孔道方便排水；
⑦基础挖孔时采取必在措施以避免超挖、孔壁塌落对路基密实度及施工人员安全不利。
⑧钢立柱与预埋钢板及加劲钢板之间采用贴角围焊，焊缝厚度不小于8mm。
植筋过程中，对混凝土表面及孔洞应清理干净，保证无任何浮浆皮、松散物、油脂等。先将锚固孔填满预先调配的环氧树脂粘胶，再把钢螺栓插入固定，使螺栓与过梁顶面垂直，并保证设计尺寸。植筋用的粘结剂必须采用改性环氧类的胶沾剂，等级为A级。因冬季施工，植筋15日后，方可进行上部施工。
2、施工方案方法

①下部基础施工：采用测量定位放线，确定桩基础位置，并做好标记，人工开挖桩基础坑。待基础深1米后下钢筋网，挖基础与钢筋网同期进行。
②桩基础： 
混凝土搅拌： 混凝土拌和物搅拌合成后的温度控制在不低10℃，当材料原有温度不能满足需要时，首先考虑对拌和用水加热，拌和水温度宜控制在80℃以下，可根据出料温度做调整。在砼拌和前用热水冲洗搅拌机，如遇雪天可对砂、石料清除积雪及对冻团进行清理。为保证砼的和易性、流动性，可延长拌和时间，一般比常温时延长50﹪。为保证混凝土不出假凝现象，砼搅拌时按砂石、水、水泥的顺序进行，不得颠倒。    

混凝土浇筑：搅拌机现场搅拌混凝土，基础预埋件组装，灌注桩结合过梁的整体式基础浇灌，机械振捣，预埋件与基础同期浇筑，安装。
混凝土养护：在构件浇筑完成后，在最短时间内用蓬布或塑料覆盖。
③沈山线预埋件预植：沈山线刘三小学声屏障植筋过程中，对混凝土表面及孔洞应清理干净，保证无任何浮浆皮、松散物、油脂等。先将锚固孔填满预先调配的环氧树脂粘胶，再把钢螺栓插入固定，使螺栓与过梁顶面垂直，并保证设计尺寸。植筋用的粘结剂必须采用改性环氧类的胶沾剂，等级为A级。因冬季施工，植筋15日后，方可进行上部施工。
④声屏障安装：待基础强度达到设计要求时，并检查基础标高、位置、间距、数量等符合设计要求，方可安装声屏障。声屏障由生产厂家提供，并负责安装。
3、质量标准

①技术要求

⑴轻质高强水泥吸声板的样式、外形尺寸、材质应符合设计要求及相关标准的规定。

⑵声屏障安装于路侧时应按要求位置、尺寸及标高浇筑立柱桩基础及地梁，并埋设预埋件，以便于安装声屏障立柱。当声屏障安装于桥梁防撞护栏或挡土墙时，应在防撞护栏、挡土墙等构造物施工时，按图纸要求预埋钢板、地脚螺栓等预埋件，以便于立柱安装。

⑶声屏障屏体、金属立柱及连接件在运输时，应采取可靠措施防止构件变形或防涂层被受损，严禁安装变形的构件，受损涂层应按图纸规定除锈并涂装。

⑷声屏障立柱应与基础预埋件螺栓连结牢固，在立柱间按图纸要求工序插装声屏障屏体，并用压紧件使屏体插装牢固。

②实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	降噪效果
	符合设计要求
	按环保复查方法

	2
	与路肩边线位置偏移（mm）
	±20
	尺量： 检量30%

	3
	顶面高程（mm）
	±20
	水准仪： 检量30%

	4
	金属立柱中距（mm）
	10
	尺量： 检量30%

	5
	金属立柱竖直度（mm/m）
	3
	垂线、尺量： 检量30%

	6
	镀（涂）层厚度（μm）
	不小于规定值
	测厚尺： 检量20%

	7
	屏体厚度（mm）
	±2
	游标卡尺： 检量15%

	8
	屏体宽度、高度（mm）
	±10
	尺量： 检量15%


③外观质量

⑴立柱镀（涂）层均匀，镀（涂）层剥落面、出出气泡、未镀（涂）面、刻痕、划伤面等不超过该构件表面积的1‰。

⑵屏体颜色均匀一致，无裂纹，划伤面不超过面积的1‰。

(3)屏体与立柱及屏体间的缝隙必须密实,不密实和应及时处理。
三、各分项工程的施工顺序
1、本标段实行项目经理部统一指挥制度施工生产，各工程处独立作业的管理方式，采取同步流水作业。
2、总施工工期：工期1个月，2008年12月未至2009年1月未。
3、质量目标：坚持“百年大计，质量第一”的方针，树立精品意识，确保工程质量达到精品工程，计划在2009年1月30日前完成全部工程。
4、施工总体计划表

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	开工日期
	完工日期

	1
	施工准备:
	
	
	2008年12月31日2009月1月5日

	2
	沈山线打入桩结合过梁基础、新植螺栓补强
	m
	160
	2009年

1月6日
	2009年

1月17日

	3
	沈山线声屏障安装
	m
	160
	2009年

1月18日
	2009年

1月22日

	4
	沈四线声屏障基础
	m
	210
	2009年

1月6日
	2009年

1月25日

	5
	沈四线声屏障安装
	m
	210
	2009年

1月26日
	2009年

1月30日


四、确保工程质量和工期的措施

1）、确保工程质量的措施

1、工程质量目标
工程合格率100%，工程优良率95%；确保省优，争创部优工程。

2、确保工程质量的措施

（1）质量管理领导小组：质量管理领导小组是整个工程质量的最高领导机构，由项目经理、总工程师、工程部长、质检部长、实验室主住、测量组长、质检工程师组成，制定整个合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队分别设现场质量管理小组，工序质量检查小组，由本队队长、质检组长、主任工程师和工班长等有关人员参加。质检组和试验室专职抓现场质量管理。施工队一级的质量管理机构在项目部管理小组领导下，制订本队施工区段的创优措施，质量实施计划，并在现场落实。施工队所属各班组根据自己的创优任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，由工序检查小组落实责任到人，严格要求，确保全员、全方位、全过的质量控制．

（2）严格控制外加工、采购材料的质量，各种地方材料、外购材料要求质量证明资料齐全，到现场后必须由质量安全部中心实验室等有关人员进行抽样检查，出现问题立即与供贷商联系，直到退贷。

（3）搞好原材料二次复试取样、送样工作。有效期超过三上月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用或降低标高使用，控制地材的质量。经常对地材如砂石料做常规试验，各类材料分开堆放，不得混合。

（4）加强现场材料的保管。建立现场材料制度，钢材分类堆放并覆盖，防止锈蚀；水泥按规定堆垛，并做好防潮工作，其它材料按规定保管。

（5）所有测试仪器，进场前必须送权威部门校验或标定，并根据使用情况或规定时间再次样验。

（6）各种配合比，必须符合技术规范要求，经监理工程师批准后，严格进行配料和试验，不得随意更改。

（7）分项工程开工前按技术要求，操作细则进行检查，发现问题及时整改，对完成的工程及时验收检查，做到“预防为主、过程控制、产品验收”。

（8）外露混凝土表面不得修饰，达不到规范要求或业主不满意时，推倒重做，并对责任人严肃处理。

（9）加强对参加施工人员的技术教育和培训，聃请有关专家利用工余时间对员工进行技术培训，积极组织员工进行专业学习，提高员工技术素质，确保施工质量。

3、技术保证措施
（1）工程开工前，必须按分部、分项编写完善的施工组织设计和施工要求。施工组织设计和施工工艺总工程师和监理工程师审核后进行。施工工艺设计的主要内容括：工程概况、主要工序、施工方法和操作规程，施工大样图，结构计算，质量要求及标准，试验测量的要求及人员，材料和设备使用计划等。

（2） 加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要点为指导，操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制和管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。

（3） 混凝土采用电子计量，机械拌和，所有构件表露的混凝土一律使用大块钢模板。

（4） 按要求配置施工机械和试验检测设备，提高施工机械化水平，质量监测水平和各种设备利用率
2）保证工期的主要措施
（1）为加快本合同的建设，成立本合同段项目经理部，对内指挥施工生产，地外负责合同履行及协调联络。

（2）实施本合同的施工队伍已选定，目前已熟悉图纸，可迅速到场，进行施工。机械设备将随同施工队伍有计划地不影响总进度安排的前提下迅速抵达，确保主体工程按时或提前完成。

（3）施工组织进度和工期要求为依据，同时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师批准。根据施工情况变化，不断地优化，使工序衔接，劳动力组织，机具设备，工期安排等有利于施工生产。

（4）建立从经理部到各施工队的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题提前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、机，保证工程的连续性和平衡性。

（5）强化施工管理，严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

（6）安排好冬季的施工，根据当地气象、水文资料，有预见地调整好各项工作的施工顺序，并做好预防工作，使工程能有序和不间断的运行。

（7）加强机械设备管理。切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配足维修人员，配足常备构件，确保机械正常运转，对主要工序将储备一定的备用机械，确保机械化施工的顺利进行。

（8）根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。
五、重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施——声屏障
1、施工技术标准
声屏障采用轻质高强水泥吸声板结合隔声板形式，此种声屏障美观、耐用、较为经济、便与养护，生产工艺成熟，效果效好。声屏障规格：100mm厚轻质高强水泥吸声板，立柱采用H150×150×7×10。
①沈山线刘山小学声屏障下部采用打入桩结合过梁基础，桩长7米，在原有下部基础上新植入螺栓进行补强。

②新植入的钢螺栓必须采用Ø18的HRB335热轧带肋钢筋加工制成，并严格按照设计要求定位、钻孔、植筋部位混凝土不得有局部缺陷。

③沈四线铁岭南声屏障基础采用挖孔灌注桩结合过梁的整体式基础，预埋件与基础同期浇筑、安装。
④钢筋、混凝土及砂浆应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）的规定。

⑤路堤段声屏障下部结构每隔10米在过梁上设5Cm宽沉降缝1道以满足变形需要，断缝处截断相应钢筋，截断钢筋应满足混凝土净保护层要求；

⑥基础施工时，要避开泄水槽、急流槽，并在过梁上预留孔道方便排水；
⑦基础挖孔时采取必在措施以避免超挖、孔壁塌落对路基密实度及施工人员安全不利。
⑧钢立柱与预埋钢板及加劲钢板之间采用贴角围焊，焊缝厚度不小于8mm。
植筋过程中，对混凝土表面及孔洞应清理干净，保证无任何浮浆皮、松散物、油脂等。先将锚固孔填满预先调配的环氧树脂粘胶，再把钢螺栓插入固定，使螺栓与过梁顶面垂直，并保证设计尺寸。植筋用的粘结剂必须采用改性环氧类的胶沾剂，等级为A级。因冬季施工，植筋15日后，方可进行上部施工。

2、施工方案方法

①下部基础施工：采用测量定位放线，确定桩基础位置，并做好标记，人工开挖桩基础坑。待基础深1米后下钢筋网，挖基础与钢筋网同期进行。

②桩基础： 

混凝土搅拌： 混凝土拌和物搅拌合成后的温度控制在不低10℃，当材料原有温度不能满足需要时，首先考虑对拌和用水加热，拌和水温度宜控制在80℃以下，可根据出料温度做调整。在砼拌和前用热水冲洗搅拌机，如遇雪天可对砂、石料清除积雪及对冻团进行清理。为保证砼的和易性、流动性，可延长拌和时间，一般比常温时延长50﹪。为保证混凝土不出假凝现象，砼搅拌时按砂石、水、水泥的顺序进行，不得颠倒。    

混凝土浇筑：基坑验收合格后，搅拌机现场搅拌混凝土，然后支外露部分及基坑顶以下40cm 模板，安放绑扎构造钢筋，绑扎定位地脚螺栓。
灌注桩结合过梁的整体式基础浇灌，机械振捣，浇注时分层捣实，并要振捣均匀，预埋件与基础同期浇筑，安装。
混凝土养护：在构件浇筑完成后，在最短时间内用蓬布或塑料覆盖。

③沈山线预埋件预植：沈山线刘三小学声屏障植筋过程中，对混凝土表面及孔洞应清理干净，保证无任何浮浆皮、松散物、油脂等。先将锚固孔填满预先调配的环氧树脂粘胶，再把钢螺栓插入固定，使螺栓与过梁顶面垂直，并保证设计尺寸。植筋用的粘结剂必须采用改性环氧类的胶沾剂，等级为A级。因冬季施工，植筋15日后，方可进行上部施工。
④声屏障安装：待基础强度达到设计要求时，并检查基础标高、位置、间距、数量等符合设计要求，方可安装声屏障。声屏障由生产厂家提供，并负责安装。
3、质量标准

①技术要求

⑴轻质高强水泥吸声板的样式、外形尺寸、材质应符合设计要求及相关标准的规定。

⑵声屏障安装于路侧时应按要求位置、尺寸及标高浇筑立柱桩基础及地梁，并埋设预埋件，以便于安装声屏障立柱。当声屏障安装于桥梁防撞护栏或挡土墙时，应在防撞护栏、挡土墙等构造物施工时，按图纸要求预埋钢板、地脚螺栓等预埋件，以便于立柱安装。

⑶声屏障屏体、金属立柱及连接件在运输时，应采取可靠措施防止构件变形或防涂层被受损，严禁安装变形的构件，受损涂层应按图纸规定除锈并涂装。

⑷声屏障立柱应与基础预埋件螺栓连结牢固，在立柱间按图纸要求工序插装声屏障屏体，并用压紧件使屏体插装牢固。

②实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	降噪效果
	符合设计要求
	按环保复查方法

	2
	与路肩边线位置偏移（mm）
	±20
	尺量： 检量30%

	3
	顶面高程（mm）
	±20
	水准仪： 检量30%

	4
	金属立柱中距（mm）
	10
	尺量： 检量30%

	5
	金属立柱竖直度（mm/m）
	3
	垂线、尺量： 检量30%

	6
	镀（涂）层厚度（μm）
	不小于规定值
	测厚尺： 检量20%

	7
	屏体厚度（mm）
	±2
	游标卡尺： 检量15%

	8
	屏体宽度、高度（mm）
	±10
	尺量： 检量15%


③外观质量

⑴立柱镀（涂）层均匀，镀（涂）层剥落面、出出气泡、未镀（涂）面、刻痕、划伤面等不超过该构件表面积的1‰。

⑵屏体颜色均匀一致，无裂纹，划伤面不超过面积的1‰。

(3)屏体与立柱及屏体间的缝隙必须密实,不密实和应及时处理。
六、冬季、雨季的施工安排
1、冬季施工安排

(1)对冬季施工项目按次序排队，编制实施性的施工组织设计。内容包括寒冷天气浇筑混凝土及养生的施工方案，详细说明所采用的施工方法和设备。
(2)维修保养冬季施工需用的车辆、机具设备、充分备足冬季施工期间的工程材料。
(3)准备施工队伍的生活设施，取暖照明设备，燃料和其他越冬所需物质。

(4)确因无法抗拒因素需在较低气温下施工时，应采取保温措施确保施工质量。混凝土拌和时，各项材料的温度应满足混凝土拌和所需温度，为满足拌和温度，材料可分别加热。
2、雨季施工安排
本项目无雨季施工。
七、质量保证体系

1、质量目标
确保优良工程，争创优质工程。
2、遵循标准
认真落实《公路工程施工企业质量自检体系管理暂行规定》，整个工程及分项、分部工程按规定施工，按《施工监理程序和实施细则》进行检查，《公路质量检查评定标准》评定验收。

3、质量控制机构
项目部成立质量管理领导小组，由项目经理、质量安全部长、工程技术部长、实验室主任、测量组长组成，是整个工程质量管理和最高领导机构，负责制定整个合同段质量创优规划、方针、措施。

各施工中队分别成立现场质量管理小组，由本队中队长、质量安检组长、主任工程师组成，在项目部质量管理小组领导下，制定本队施工区段的创优措施，质量实施计划，并在现场落实。

施工队成立工序检查小组，所属各专业班组根据自已的创优任务，拟定具体的分项实施计划，由工序检查小组实施到人，严格要求，全面全过程质量控制，对各施工段的关键工序进行重点攻关。

4、完善自检体系

各施工队建立完善质量自检组织机构，主动采取措施防止各种质量缺陷事故发生。并积极配合监理工程师的工作，接受他们的监督和帮助。
八、安全保证体系
1、施工安全保证体系图
























2、安全保证体系

[image: image1]
九、环境保护、水土保持和文明施工措施
1）环境保护

1、重视环境工作

为确保文明施工，促进施工顺利进行，将采取以下环保措施。完善施工组织设计时，把环保工作作为施工组织的组成部分，并认真贯彻执行于施工全过程。

2、加强环保教育

组织广大施工人员学习环保知识，加强环保意识，使大家认识到环保的重要性和必要性。

3、贯彻环保法规

 认真贯彻各级政府的有关环境保护方针、政策和法令。结合设计文件和工程特点，施工结束后要恢复原来面貌，因施工驻地而征用当地土地也要进行表恢复。

4、加强废弃物处理

所有生产及生活垃圾需定点堆放，外运至合适地点处理，不得乱抛乱弃，废弃泥浆不得随便留置。

5、睛天需对临时道路定时洒水，以免污染环境，运输车辆应覆盖以防止抛撒。

2）水土保持

认真贯彻各级政府的有关水土保护方针、政策和法令。在施工中的临时占地，应将原有的地表有肥力土壤推至一旁，待施工结束后，再将这些熟土推至恢复原有表层，以利于今后耕种。做好对取土、弃土场地和施工现场整型、清理，恢复和绿化工程。
3）文明施工措施
（1）现场布置

根据场地实际情况合理进行布置，设施设备按现场布置平面图设置存放，并随工程进展的不同阶段进行场地布置和调整。

（2）道路和场地

驻地及工区内道路畅通、平坦、整洁。场地平整不积水，排不系统畅通不堵。施工废料集中堆放，及时处理。道路、场地根据不同用途要采用不同措施来硬化。

（3）材料堆放

砂石分仓分类堆放，钢筋按不同规格型号分类堆放，关要遮盖防止生锈。

（4）周转设备存放

施工钢模、机具应集中堆放整齐。专用钢模及零配件，脚手架扣件分类规格集中堆放。

（5）水泥库袋装水泥要分清标号，堆放整齐，指定专人限额发放，记载齐全而正确，库容要整洁。

（6）消除施工污染

场地废物，土石弃方处理，按监理工程师指定地点处理，尽量减少对周围绿化影响和施工噪声、施工废水，生活污水不得污染水源。

十、其它应说明的事项
1）廉政建设

廉政建设是保证国家利益不受损失的重要保证，因此，我们在工程施工期间将加强反腐倡廉工作的力度，把本工程建设成一个优质的工程，一个廉政的工程。

我们将大力宣传反腐倡廉的重大意义，树立正确的人生观和价值观。对项目部各级干部和职能部门人员进行长期的思想教育，学习有关法律、法规和反腐倡廉的先进事迹，增强抵抗各种腐蚀的能力和自我约束力，要做到洁身自好，正确使用手中的权力，做到不贪、不占，增养廉洁奉公的思想作风。在经济交往中，要清政廉洁，坚决低制各种形式的诱惑，不贪图个人利益而损害国家和集体的利益。工作中要秉公办事，坚决杜绝为工作中的失职寻找开脱，而假借集体名义从事行贿活动。严禁以招待名义大吃大喝、中饱私囊。
建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
2）医疗卫生
（1）、工程施工期间，为工地人员提供必要的医疗和急救服务。在传染病易发期配合当地防疫、卫生管理部门及医疗机构做好消毒预防、隔离感染人员、抢救和疫情防控等工作。在传染病传播期，建立人员流动登记制度，信息报告制度，与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。
（2）为工地聘请有行医资格的、在卫生保健与急救方面具有丰富经验的医务人员。
（3）配备的医疗设施（包括房间、器械、药品、急救车辆等）取得当地医疗卫生管理部门的批准。
（4）有关供水、环境卫生、垃圾与污水处理以及工人健康等方面的有关问题，征求并遵从有关医疗卫生管理部门的意见。
（5）对施工人员进行疾病控制教育。
3）防火
工程施工期间，按当地消防管理部门的有关规定制定防火消防措施和建立防火消防组织制度，配置消防器材和设置专职负责人对工地人员进行防火知识教育。
























































































































安全员：李凤梅、王磊





副组长：王振刚





组长：柳庆祥





实现总目标，杜绝因公死亡事故，不发生重大设备交通事故，杜绝火灾事故及其他安全施工事故。
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安全生产保证体系框图



































生产安全检查制度








安全总结评比制度
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