	年  度
	2008年-2009年

	                      月份

主要工程项目　
	12
	1
	2
	。。。

	1、施工准备
	31
	 5
	
	

	2、沈山线打入桩结合过梁基础、新植螺栓补强
	
	6        17
	
	

	3、沈三线声屏障安装
	
	18   22
	
	

	4、沈四线声屏障基础
	
	1           25
	
	

	5、沈四线声屏障安装
	
	26 30
	
	

	
	
	
	
	

	
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表7  施工总体计划表

