第一章、工程概况

1.1、地理位置

本工程位于南京市二道埂子小区。

1.2、工程总体概况

1) 工程名称：某平改坡工程
2) 工程地点： 
3) 建设单位： 
4) 建筑面积：329*2=658m2
5) 结构类型：平改坡、一层

1.3、建筑概况

本工程建筑面积为658m2，平改坡一层，屋面为钢屋架木基层，PVC卷材防水屋面上盖彩色玻纤瓦，砼圈梁及构造柱砼强度等级为C20，墙体采用240厚KP1砖M5混合沙浆砌筑。

第二章、施工部署

2.1、主要施工部署

对于这一工程项目，我们公司上下都给予了高度的重视。我们将依靠和运用我公司建筑施工中积累的成熟经验，并充分发挥广大工程技术人员的聪明才智，做到技术领先，充分体现出“科学技术是第一生产力”。

2.1.1 结构施工方法及程序

(1) 积极开展各项准备工作，对施工现场进行整理以创造便利的施工条件。

(2) 本工程拟在合适部位安装一台30M井架，以利施工。

(3) 砼采用现场自拌砼，设置搅拌机一台。为了加快施工进度，在施工流程上采用横竖向一起浇筑的方法，即柱、梁一次性支模完成后再浇筑砼。

 (4)钢筋接长采用绑扎搭接。

2.1.2 工程管理

(1) 各专业队伍在工程项目管理部的统一指挥下协调运作，互相配合齐心协力地完成本工程的施工任务。

(2) 本着“百年大计，质量第一”的思想，我们制定了详细具体的质量保证计划并按照本公司ISO09002系列文件的质量控制对本工程进行质量管理。工程质量确保达到招标文件规定的工程质量要求。

 (3) 严格现场标准化管理，使场容场貌管理达到一个新的水准，创“标化”工程。
第三章、工期、质量等主要技术经济指标

3.1、施工工期

本工程招标文件规定施工工期要求为40天，我方根据多年的施工经验及实战纪录，只要采取科学管理、合理安排、积极运用新工艺、新技术、新材料，能确保工期在40天内竣工。

3.2、工程质量

确保达到招标文件规定的工程质量要求。

工程的质量管理按照GB/TI9002idtISO9002:1994标准执行。

3.3、安全与消防

本工程安全目标：确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故；轻伤频率控制在2‰以内。

消防目标：达到本地区消防部门的验收标准，无火灾隐患，坚决杜绝火灾。

3.4、场容管理

现场进行硬化处理，实行CI管理，让业主满意。施工噪音控制在许可范围内，建立环保措施，争创文明工地。

3.5、机械利用率

机械利用率=(报告期内机械设备实做台班数÷报告期内机械设备制度台班数)×100% 

各机械利用率要求达到90%以上。

3.6、施工进度计划表

进度计划见附表
第四章、施工机具及劳动力配备计划

4.1、劳动力配备计划

为了确保本项目能“优质高速”按时乃至提前完成，劳动力配备必须考虑如下因素：

    (1) 根据工期要求及进度计划，各施工阶段的作业量和工种状况，劳动力的配备要充足，以利于平行流水，立体交叉施工有足够的劳动力调配。

(2) 根据工艺要求配备专业施工人员，专业工种要齐全，技术资质满足要求，特别要优先选择干劲足，技术水平高的操作能手，以利于保证质量、进度。

(3) 加强机械管理和劳动力的科学调配，充分提高劳动效率。

(4) 劳动力的配备计划表(见下表)。
单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	拆除工程
	墙体、柱梁工程
	屋架、屋面工程
	脚手架工程
	外墙油漆工程

	瓦工
	
	10
	
	
	

	普工
	15
	10
	10
	3
	5

	木工
	
	8
	10
	
	

	钢筋工
	
	4
	
	
	

	油漆工
	
	
	8
	
	12

	架子工
	
	
	
	10
	

	电焊工
	
	
	20
	
	

	小计
	15
	32
	48
	13
	17


说明：因工期比较紧，故施工阶段高峰期作业人数达到 48人左右，并根据施工进度计划随时调整。
4.2机械设备配备计划及进场时间要求

施工机械设备的配备必须保证在任何施工阶段都不影响工程的正常进行，并留有适当的余地，作应急之用。基础结构施工前将塔吊安装完毕，保证基础开始施工时正常运转。主体结构结束后时再安装1台井架(详见下表)。

拟投入主要施工机械表
	名  称
	规格、型号
	单  位
	数  量
	功率（KW）
	总功率（KW）

	砼搅拌机
	350L
	台
	1
	5.5*1
	5.5

	卷扬机
	1.5T
	台
	2
	5.5*2
	11

	电刨
	3.5KW
	台
	2
	3.5*2
	7

	电锯
	3.5KW
	台
	2
	3.5*2
	7

	电焊机
	15KW
	台
	4
	15*4
	60

	切割机
	3.5KW
	台
	1
	3.5*1
	3.5

	砼振捣棒
	50mm
	支
	5
	
	

	井架
	30m
	台
	2
	
	


第五章、施工方案

5.1、模板工程

本工程建筑造型基本一致，故柱、梁及板一次性支模。

 (1) 柱模板

矩形柱模板支垫方木肋间距≤300mm，钢管箍夹固，钢管箍沿柱子高度每500mm设一道。为防止柱模板根部在浇筑混凝土时移位、胀模，在柱脚周围的混凝土楼板上插置钢筋头，作为柱脚模板支垫的固定锚头。柱支模时注意留置与墙体的拉结筋。

     (3) 梁板模板

梁板模为满堂钢管支撑，支掌立杆间距800～1000mm，梁侧立杆间距600～800mm，当梁高度大于800mm时，在梁2/3高度位置设Φ12间距1000mm的对拉螺杆。

    (4) 模板校正与模板的拆除

支模完成以后即进行模板校正，柱模垂直度采用线锤挂线，量取上中下三点进行比较的办法进行校正(柱模至少校正两个面)。校正平台模板时，先将轴线引测到模板上，再接轴线尺寸分块进行校正。

    当砼强度达到设计强度的90%时(悬挑结构达100%)开始拆模(现场留设一组试块用于检测拆模强度)。模板拆除后要及时进行清理、整形、涂隔离剂，隔离剂严禁采用废机油。

5.2、钢筋工程

本工程钢筋可采用Φ–I级钢、Φ–II级钢和  –III级钢，焊条可分别采用E43、E50；型钢与钢板可采用Q235钢，焊条可采用E43。材料进场后随即分批分类抽样做复试，试验合格方可使用。凡使用的钢筋，如遇钢筋锈蚀严重的，必须进行除锈后方可使用，钢筋工程施工符合GB50204-92的规定。

钢筋的接头根据设计要求，钢筋的接头位置应设在受力较小处，不宜在钢筋加密区范围内。本工程中水平钢筋的接长采用闪光对焊，钢筋焊接的质量应符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ8-M)之规定。楼板钢筋以绑扎为主，钢筋的搭接长度，I级钢为36(C25砼)、月牙纹II级钢为48d(C25砼)。

钢筋工程必须符合规范GB50204-92的要求。

     5.3、混凝土工程

1、浇筑方法

     混凝土浇筑前须对柱面松散游离状的混凝土剔除、凿毛，并用压力水冲洗干净，湿润后在表面浇一层3-5cm厚与混凝土同标号的砂浆，然后浇筑上一层的混凝土。并清除基坑内的垃圾。当混凝土浇筑到施工缝处，混凝土振捣要密实，防止烂根、蜂窝、麻面等现象出现，确保砼施工质量。浇筑柱、梁混凝土时采用插入式振捣器，振捣时应注意振动棒不能直接触动钢筋，防止损坏已初凝的混凝土质量。混凝土振捣必须密实，严禁发生蜂窝、麻面、专职钢筋工看钢筋，确保混凝土浇筑质量。

    混凝土浇筑过程中，中间抽样按规范规定，做好混凝土试块，每工作台班不少于一组，每拌制100m3混凝土不少于一组，现浇楼层每层不少于一组。

    混凝土的养护、浇水湿润，连续养护十四个昼夜，碰到天气炎热时，用湿草包覆盖。下雨时，如混凝土须连续浇筑，必须采用塑料薄膜覆盖，防止浇筑好的混凝土表面水泥浆跑掉。

采用(50或其它类型插入式振捣器振捣，钢筋密集区如有必要可采用(30插入式振捣器。振捣时做到快插、慢拔。每点振捣时间约需20～30秒，振捣间距不大于50cm，振捣棒应插入下一层5cm深，注意振捣密实，振捣以表面水平不再显著下降，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。同时浇筑厚度应控制好。浇筑厚度不宜太高，否则振捣极易不实。
砼原材料的质量检验
原材料的质量检验原材料按下表所示进行检验

	材料种类
	检验项目
	试验方法
	试验次数
	备注

	水泥
	新鲜度
	目视、指感
	每次进货
	异物、硬物体、湿度要同时检查

	
	凝结时间
	GB1346-89
	每次进货
	

	
	安定性
	GB1346-89
	每次进货
	

	
	强度  散装

包装
	GB177-92
	每三月一次

第批一次
	

	骨料
	外观异物
	目视
	每次进货
	石质、颗粒形状、超规格情况、含泥量、杂质

	
	级配
	JGJ53-92

JGJ52-92
	每次进货
	

	
	比重
	
	每次一次
	

	
	含水率
	
	每天一次
	

	
	含泥量
	
	每次进货
	

	减水剂
	混凝土减水率
	GB8076-199
	每次进货
	


	
	混凝土凝结
时间
	GB8076-199
	每次进货
	

	
	混凝土强度
	GB8076-199
	每次进货
	

	
	溶液浓度
	
	每配一次

检验一次
	


5.4、外脚手架的搭设
本工程为确保施工安全，同时亦为方便施工，本工程外脚手采用落地式满搭双排钢管外脚手架体系，外脚手外侧用竹笆封闭。

    外脚手架的基础应坚实可靠。内外排立柱间距1200，同排内立柱间距1500，脚手架步高1800，每两级步高设一层管笆操作平台，外用管笆封闭，及时做好附墙拉结。

    (1) 搭设要点

扣件式钢管脚手架的搭设顺序为：地基处理-安放垫木、底座-竖立柱同时安装扫地杆-搭设水平杆-搭设剪刀撑-铺设管笆操作台-搭设护栏。

    铺放垫木应平稳，不得悬空。垫板、底座均应安放在定位线上，垫板面积不宜小于0.1m2，宽度不宜小于220mm，木垫板长不宜小于两跨。

    底部立杆应采用长度不同的钢管，相邻立杆的接头应错开，其错开距高不小于500mm，并不得在同一步距内。立杆接头用对接扣件连接。竖第一根立杆时，每6跨应暂设一根抛撑与地面成45-60度夹角，直至固定杆件搭好后方可视情况拆除。立杆顶应高出女儿墙顶部lm。

每根立杆的底座向上200mm处应设置纵、横向扫地杆，并用直角扣件与立杆连接。当立杆基础高度不在同一高度上时，应将高处的纵向扫地杆向低处沿长两跨，并与低跨立杆固定。
大横杆钢管长度应不小于3跨，其接头用对接扣件连接，接头应错开，不得在同一跨内。大横杆与立杆相交处用直角扣件连接固定。
双排脚手架的小横杆靠墙一端与墙装饰面的距离一般为150-200mm，采用管笆脚手板时，小横杆宜放于大横杆下方。凡立杆与大横杆相交处均应设置一根小横杆，小横杆距立杆的距离不应大于55mm，并严禁随意拆除。

为防止脚手架内、外倾覆，立杆应从第一步大横杆处开始设置刚性固定件与建筑物可靠连接，固定件布置间距垂直及水平间距均不大于6M。
剪刀撑应设置在脚手架外侧，接头宜采用搭接接头，接头长度不小于1m ，并不少于2个回转扣件固定，固定间距不小于800mm，回转扣件固定应在立杆或小横杆的伸出端上，其交点距中，中心节点距高不应大150mm。

    (2) 脚手架的拆除

所有参加脚手架拆除的人员、管理人员、监护人员必须参加本施工方案的安全、质量和外装饰保护措施的交底会。
准备拆除段的脚手架范围内的外墙装饰完成后的最后修整和清洁工作，其质量已符合要求并经验收同意后，由现场项目经理签发拆除令。
安全监督人员对拆除段脚手架进行安全检查、确认脚手架不存在严重隐患，如存在影响拆除脚手架安全的隐患，应先对脚手架进行修整和加固，以保证脚手架拆除过程中不发生危险。

场地除要有“上部拆除脚手架，严禁行人通过”的警告牌并设专人监护外，还须做防护栏。
大门处通道防护必须牢固，纵横向再加一层管片，进出大门的人员一律从防护棚中通行。
合理安排各班组劳动力，外脚手架拆除严禁在垂直方向同时作业，决不允许下部做外饰面和上部脚手架同时进行。

脚手管片上所有垃圾杂物必须清除，脚手架拆除采用一次性拆除方案。
随着脚手架的向下拆除，对外墙饰面、门及窗要及时做好清洁和保护工作，每组派三位责任心强的同志参加，脚手架连接饰面的修补与脚手架同步进行，饰面修补经认定合格，并做好清洁和保护工作后方可继续向下拆除脚手架。
为尽量减少外墙脚手架饰面修补的工作量，在拆完上一段脚手架后，应在下一段贴面开始前调整脚手架的斜撑杆及连接杆数量，做到该段每层连接点每立面不少与3只，且保证两端的点连接点，原设斜撑楼层的斜撑某杆亦调整至每立面不少于3根(与该层连接杆同位置)。
脚手架拆除与搭设顺序正好相反，即先搭后拆、后搭先拆，其顺序为:安全网——管片——栏杆——剪力撑(随每步脚手架拆除)——中间搁栅钢管——大横杆——小横杆——立柱。
5.5、墙体砌筑

(1) 施工顺序

测水平→出塌饼→立皮数杆→架头角→拉紧弦线→砌墙→将柱中的锚固钢筋安放在砌体中→水电等配合留设→工完场清→自检→互检。

(2) 施工方法

    1) 多孔砖采用一顺一丁或梅花丁砌法，起皮砖应用实心九五砖全部砌丁砖。

    2)起皮砖应用九五砖全部砌丁砖，无论空心砖墙或砌块墙框架梁下的鹅毛皮下二皮砖要用实心砖砌筑，角度45-60度。

    3) 凡遇门窗洞口，窗台上要用实心砖砌二皮，门窗洞侧墙要安放预制190×190×90砼块以便日后安装门窗钉固定用。墙砌体要当天砌筑，当天检查，当天验收。砌筑墙体还要和水、电配合，预留孔洞位置尺寸要准确。

    4) 砖块均要隔夜浇水湿润，砖砌体砌筑应横平竖直，灰缝均匀饱满，粘贴牢固(粘结率80%以上)，垂直度、平整度要符合质量要求，落地灰砂要随落随清，严禁使用过夜砂浆。

    5) 砂浆配合比由材料试验员现场取砂、水泥样品交试验室做试验配比，砂浆要严格按配合比配制并严格掌握水灰比。

    (3) 砌体施工技术措施

    1) 砖块进场必须要有质保书，并由材料试验员根据批号和批量进行取样交试验室检测合格后方可使用。

2)砌筑时应按在砼柱、墙预先划好的砖皮数进行砌筑。

    3) 砌筑瓦工按每层工作量需要配备合理人数，有步骤地逐层浇水作业，保持劳动力均衡施工。

    4) 砖墙砌筑要与管线安装紧密配合，留孔留洞做到预先设置，减少返工开凿现象。

(4) 构造柱

1) 底层构造柱的竖向受力钢筋与基础的锚固位置正确。在逐层安装模板之前，必须根据构造柱轴线校正竖向钢筋位置和垂直度。箍筋间距必须准确，并分别与构造柱的竖筋和圈梁的纵筋相垂直，绑扎牢固。

2) 砌砖墙时，从每层构造柱脚开始，砌马牙槎应先退后进，以构造柱脚为大断面。马牙槎内灰缝砂浆必须密实饱满，其水平灰缝砂浆饱满度不得低于80﹪。

3) 构造柱与圈梁的模板，都必须与所在的砖墙面严密贴紧，支撑牢靠，堵严缝隙，以防漏浆。模板支设前应将构造柱跟部的砂浆残块、砖渣等杂物清理干净。

5.6、屋面工程

(1) 做防水层前要提供防水材料、质保书、产品合格证和所有材料的复检报告；

    (2) 做防水层时，一要选择好天气，二要严禁其它工种同时在上操作，施工好的防水层要请业主、监理公司、质监站和公司的有关质量部门验收、签字。

    (3) 在从最基层至最面层的施工中，所有平面同立面交界处的地方或管道的坐脚等要做成R形，做好四周女儿墙的出墙飞砖滴水线，所有屋面留设的分格缝、伸缩缝等均要用油膏嵌密。

  5.7、油漆、涂料工程

油漆、涂料是保证优质工程的关键一项，要求油漆、涂料必须达到优良。

外墙涂料工程：

施工重点及质量要求：为了保证工期，保证质量，只能在交叉施工阶段，预留一遍，待所有效叉工序全部退出后再做。

外墙涂料基层：大白腻子配料准确，由专人统一配料，干湿适中，墙面满批腻子要薄而均匀，分遍成活，最后打磨平整，所有阴角应采用阴角器理通理直。

外墙涂料涂刷不得有反碱咬色，喷色均匀，刷纹通顺，不得有流坠、疙瘩、溅沫和砂眼、颜色一致。

     5.8 防雷接地安装技术要求

    (1) 安装工艺

自然接地体(基础)--引下线(柱内主筋)--避雷带(均压带)--屋面避雷带及保护接地--接地电阻测试
(2) 有关技术措施
安装人工接地体的间距一般不大于5m。直流回路专用线的接地体以及接地线，不得与自然接地体有色金属连接，如无绝缘隔离装置时，相互间的距离不应小于lm。垂直接地体一般使用2.5m长的镀锌钢管或镀锌角钢，埋设于地下并运用铁锌扁铁连接焊接，接地体顶面深度不应小于0.5m，距建筑物不小于1.0m。

    接地体一般使用扁钢或圆钢，接地体连接采用搭接焊接，其焊接的长度为：①扁铁宽度的两倍(并且三边焊接)；②圆钢直径的大倍；③圆钢与扁钢焊接头处应加设卡子。

    利用自然接地体接地，交流电器设备应充分利用自然体进行接地。

避雷带焊接时，必须按规定进行。具体要求详见施工说明及有关防雷接地技术要求进行施工。

第六章、自报工程质量等级和质量保证措施及质保体系

6.1、自报工程质量
工程质量确保达到符合国家验收规范标准
6.2、质量保证体系


6.3、质量保证措施及常见质量通病防治措施

6.3.1 总体措施

(1) 本工程实行创优目标管理，全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识，确保工程质量达到优良。

(2) 认真执法、实施质量保证体系。实行项目经理、项目工程师质量负责制，施工技术员岗位责任制，并制定严格的奖罚制度。

(3) 施工组织设计由公司总工程师审批同意后，工程才能实施施工。为了加强工程技术管理的真实性、科学性，我公司在除了做好通常的对各项施工时技术资料收集整理外，还增加摄像图片资料加以管理，在实施过程中，做到每一项的工作，从原材料的进场、各分部分项工程验收、形象进度等都用图片加以记录在案，在图片上具体能体现各环节相关的人员、时间、地点、部位，这样工程施工在资料上充分体现工程其实性，真真做到“百闻百见”，最终，将图片整理成册存档管理。
(4) 工程施工质量实行“工序质量”控制管理方法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底；“现场看工”质量跟踪控制；质正负对“工序质量”过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。


(5) 工程质量及隐蔽工程验收严格实行验收制度。先由自已检查，再报请监理最终验收通过后，才能进行下一道工序施工。


         不合格                    不合格         不合格      不合格   

质量检查程序图
(6) 主要分项工程或关键部位可推行“样板项”、“样板段”、“样板间”、“样板层”等引路的施工管理方法，这对工程全面施工、顺利展开是十分有利的。

    (7) 严格执行材料验收制度和原材料“取样封存”管理方法及“计量”管理制度。

    (8) 技术资料管理归档必须遵照公司有关规定标准并按企业管理标准，做到及时、齐全、正确、规范。

    (9) 切实按照本公司的ISO09002系列文件对本工程进行质量控制。

    贯彻GB/T19002--1509002标准，是企业实现全面质量管理的保证体系，是项目经理部质量管理的基石，必须毫无异议地得到执行。

    建筑施工企业质量体系的特点是由建筑工程的特点所决定的，质量体系作为一个“工程”(按1508402定义:将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动)，按照系统工程原理，对质量体系进行下述分解：

质量体系分解图

6.3.2 混凝土工程质量保证技术措施

(1) 砼搅拌后应把好砼质量关。检查坍落度是否符合要求，对于不合格者严格不能使用。

(2) 砼浇捣必须连续进行，就餐时，操作者、管理人员均轮流交替用餐。

(3) 严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂及外掺剂等既要达到国家规范规定的标准，又要满足设计及业主提出的质量标准，各种反正检验报告需报公司质量监督部门审核存档。

(4) 为保证砼工程质量，必须严格执行操作要求，在砼浇捣过程中，由技术、技监人员全面负责，另配监理人员监督振捣质量。

(5) 砼浇捣前对新老砼接缝处的垃圾、杂物应清除干净，浇水湿润，但不得有积水。

(6) 在操作难度较高处和留洞、钢筋密度较大的区域，应做好醒目标志，以加强管理，确保砼浇捣质量。

(7) 混凝土、砌筑砂浆必须由专人负责按规定要求制作足够的试块，并标明标号、使用部位、日期及编号。

(8) 楼面砼浇捣时，应铺设架空走道板，禁止人在钢筋上直接踩踏，以免造成钢筋变形位移。

(9) 混凝土工程质量程序控制见附图。

6.3.3 钢筋工程质量保证技术措施

(1) 钢筋由钢筋翻样按设计图提出配料清单，同时应满足设计对接头形式及错开要求。搭接长度、弯钩等符合设计及施工规范的规定，品种、规格若要代替时，应征得设计单位同意，并办妥手续。

(2) 所用钢筋具有出厂质量证明，对各钢厂的材料均应进行抽样检查，并附有抽样报告，不得未经试验盲目使用。

(3) 绑扎钢筋前应由钢筋翻样向班组进行交底，内容包括绑扎顺序、规格、间距、位置、保护层、搭接长度与接头错开的位置，以及弯钩型式等要求。

(4) 为了有效地控制钢筋位置的正确性，在钢筋绑扎前必须进行弹线。

(5) 注意满足砼浇捣时的保护层要求。砼垫块按设计的保护层厚度事先做好带铁丝的预制砼垫块，砼垫块宜要用普525#水泥按1:1-1:2的比例砂浆制作，垫块设置的间距宜控制在每平方米1块。

(6) 弯曲不直的钢筋应校正后方可使用，但不得采用预热法校直，沾染油渍和污泥的钢筋必须清洗干净方可使用。

(7) 加强施工工序质量管理，在钢筋绑扎过程中，除班组做好自检外，看工、技监、技术应随时检查质量，发现问题及时纠正。为防止返工，钢筋可采取按工序分阶段验收，未经隐蔽工程验收合格，不得进行下道工序施工。

(8) 在钢筋绑扎过程中，如发现钢筋与埋件或其它设施相碰时，应会同有关人员研究处理，不得任意弯、割。

(9) 为了保证砼浇灌时顺利下料和振捣，钢筋在绑扎过程中必须注意钢筋的排列布置。特别是在门沿边有暗柱和暗梁的情况时，对暗梁的水平筋布置应尽量预留出下料串管的间隙大于15厘米，若不能按设计要求排列时，应会同技术部门协商统一并经设计认可。

(10) 各分部分项工程中的钢筋质量、技术措施各有侧重点及各自的特殊性，故有关各分部分项工程中的钢筋质量、技术措施将在相应施工方案中详述。

6.3.4 模板工程技术措施

(1) 模板在每一次使用前，均应全面检查模板表面光洁度，不允许有残存的砼浆，否则必须进行认真清理，然后喷刷一度无色的薄膜剂或清机油。

(2) 模板的拼缝有明显的缝隙者，必须采用油腻子批嵌。拆除模板必须得到有关技术人员的认可后，方可进行拆模。

(3) 模板在校正或拆除时，绝对不允许用棒撬或用大锤敲打，不允许在模板面上留下铲毛或锤击痕迹。

(4) 钢模板在设计时必须考虑模板自身刚度和模板加工后运输方面的变形须符合规范规定。

(5) 加工的钢模须事先在地面进行预拼装，校核平面尺寸、角度、直度及平整度，检查模板间连接节点、吊环等如达不到质量标准，必须整修合格后方能使用。

(6) 对木模本身的质量应认真检查:
a 钢围檩挠曲不直者不得使用；

b 木模表面有脱皮，中板有变质者不得使用；

c 木围檩及木搁栅挠曲不直和有关变质者不得使用。

(7) 模板工程质量程序控制见下图。

模板工程质量程序控制图



钢筋工程质量程序控制图

砼工程质量程序控制图

       
第七章、 季节性施工技术措施

7.1 雨季施工技术措施

(1) 浇捣砼前应与气象部门作好联系，尽可能避免在暴雨天内浇捣砼。

(2) 如果浇捣砼时恰逢下雨，应随雨量大小，随时测定砂石含水量，调整砼配合比。

(3) 现场应准备足够的防雨应急材料(如油布、塑料薄膜)，以防雨水冲刷新浇砼，确保砼质量。

(4) 做好施工现场的排水和四周的清理工作，防止积水和淤泥。
(5) 如在施工过程中突遇大暴雨，应估好人员配置，加强施工管理力量。确实无法施工时，可留设施工缝，但应做好施工缝的处理工作。
7.2 高温季节施工技术措施

(1) 在高温季节，浇捣完成的砼应及时加强养护，外露部分应覆盖草包。

(2) 砼应按气温与技术性能要求掺加缓凝剂。

(3) 气温高于20℃时，砼输送管的表面应包二层麻袋并用水保持湿润状态，避免输送管直接受阳光曝晒，使砼坍落度变小。

第八章、工期保证措施

8.1、工期保证措施

8.1.1、组织措施

(1) 本公司配备的项目管理班子非常齐全、且年富力强；项目经理为省级优秀项目经理，经验丰富；具有类似工程管理经验及协调能力，能满足本工程协调管理的需要。项目经理部由懂技术、会管理、有经验的人员组成，确保工程高效、优质地完成。

(2) 本公司集土建、安装、装璜等为一体，管理机构完善，技术力量雄厚，机械设备精良。近几年来，承担了一些有影响的工程，工程质量创优率在90%以上，职工队伍稳定，操作技能强，持证上岗，非常有战斗力。

(3) 技术力量雄厚。本公司有各类工程技术、经济管理人员近千名，其中有中、高级职称的专业技术人员占半数以上。

(4) 项目部设置二名项目副经理负责工程进度，统一对人力、材力、物力进行总调度。

(5) 工程实行项目法责任承包：包工程进度计划完成，包工程质量目标，包安全管理与标化达标，包材料、人工消耗，包效益指标，包职工队伍纪律管理，并制定详细的责任制细则，根据管理人员所担实职进行百分考评，为确保工期、节约成本，维护公司信誉形成强有力的约束机制，围绕这一要求项目经理对工程进度、质量、安全全面负责，从组织上保证总进度的实现。

8.1.2、资源措施

施工现场配备了能满足工程施工的机械设备、周转材料，并配制了多套模板以备周转之用。

8.1.3、劳动力措施

(1) 实施网络法施工，强化施工管理，抓住主要工序，安排足够的劳力。

(2) 采取严密的计划，充分调动职工的劳动积极性。根据施工进度网络控制计划编制详细的年、月、旬、日作业计划，以日保旬，以旬保月，以月保总进度计划；实行长计划短安排，通过年、季、月、旬计划的布置和实施，采用分区穿插作业的施工方法，保证每个工作面的连续作业。进一步加强调度职能，维护计划的严肃性，实行按阶段完成竣工的目标。

(3) 项目部每天定时召开由各工长、班组长参加的生产协调会，明确每天的作业任务及其进度要求，协调解决施工中出现的各种问题。现场配备足够的种类施工人员，保证了工程施工中各专业施工的同步、交叉、连续施工及检验，将施工周期进一步压缩。

(4) 加强操作人员对质量意识的培养，提高施工质量和一次成功率，到达质量标准的一次成功率提高了，也就加快了施工进度。

8.1.4、技术措施

(1) 应用本公司成熟经验，主体柱、梁、板砼一次浇筑，减少了重复用工，合理安排工序、工种间的施工交接，加快施工进度。

(2) 为工程提前交付使用，为业主创造效益，积极应用建设部推广的“十项”新技术，加快工程施工进度，保证工程质量。

8.1.5、经济措施

(1) 引进竞争机制：制订奖励政策，实行多劳多得，采取经济奖罚手段，激发职工的积极性。

(2) 加大奖罚力度，项目经理部与分包单位及材料供应商签订合同，加大延误处罚力度，促使其按其乃至提前完成。

第九章、保证安全生产及文明施工主要措施

10.1、保证安全生产主要措施

10.1.1 保证施工安全主要措施

10.1.1.1 施工安全产总体措施

(1) 成立安全综合办公室，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖罚。

(2) 加强安全教育使全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘，管理安全理直气壮”的观念，做到施工现场“发现隐患立即整改，发现违章立即制止”，确保项目安全目标的达到。


安全教育程序图

(3) 每月组织各部门、各班组进行安全设施大检查，进行总结评比和奖征。


组织安全活动图

(4) 所有洞口、临边的安全设施在解除前，应征得安全部门的同意。

(5) 每个楼面上均应设若干灭火顷，实施统一管理，在每个楼面上设消防龙头。

(6) 各部门应对自己所使用的危险品负责，并将危险品的产品说明和保管说明供应给项目经理部及安全部门。

(7) 凡政府规定的特证上岗人员，必须持证上岗。

(8) 配备工地保安人员，实行三班值勤和夜间巡逻制度。

(9) 制定执行出入大门的规章制度。

(10) 工地建立安全管理体系。
10.1.1.2 保证安全的具体规定及技术措施

(1) 严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规，特别是在施工区域必须严格遵守安全生产大大纪律，严格执行安全生产规则。

(2) 认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工(包括外包工、代训工及实习生)均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。

(3) 安全施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，每周一上午组织不少于1小时的安全教育活动。

(4) 严格执行起重机械三限位、两保险、十不吊规定。

(5) 严格遵守“十不烧”规定，执行工程多机多监护制度(操作证、动火证、灭火证、监护人)和1-3级动火界限审批手续。

(6) 严格执行现场“四口”、“五临边”的防护措施规定。

(7) 夜间施工必须配备足够的照明灯光，用于地下的照明电应为36伏的低压电，以保安全。

(8) 现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。

(9) 现场用电机具较多，电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。

(10) 现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。

(11) 电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。

10.1.2 保证消防安全主要措施

(1) 由项目副经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施消防安全工作。

(2) 施工现场必须实行动火申报制度。严格执行“十不烧”规章制度，动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。

(3) 在建筑物楼层内，脚手架上、临时设施四周应按规定设置足够的灭火器材料，并由安全员检查落实到位。

(4) 酸碱泡沫灭火机由专人维修、保养，定期调换药剂，标明换药时间，确保灭火机效能正常。

(5) 施工中的易燃易爆物(如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按“规定”设置，妥善保管。

(6) 楼层必须配有消防供水总管、消防栓、消防带，底层设置高压水泵，并保持器材完好。

(7) 严禁在工地利用灯泡和明火取暖；严禁利用煤油炉、电炉烧煮；如有发现则产加处理。

(8) 进入施工高峰阶段，制定专项安全、消防、防盗措施，报请业主同志后实施。

(9) 加强警卫人员上岗责职，每天下班后对工地临时充施进行一次防巡查，消灭事故隐患。

10.2、文明施工及工地标准化管理计划

10.2.1 文明施工目标
(1) 本工程实施施工现场标准化管理，力争获得省文明工地称号。

(2) 公司每月由“标化”领导小组组织各部门、各线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定，以有力地促进项目“标化”工作在到文明工地的要求。

10.2.2 场容场貌管理措施

(1) 工地实行围墙围设封闭施工、工地四周围墙及门头大门按公司统一标准围设。

(2) 在施工现场，设置“五牌一图”，以及安全宣传标语和警告牌。

(3) 建筑材料划区域堆放整齐，并采取安全保卫措施，施工区域与生活办公区域分隔，场容场貌整齐、整洁、有序、文明。

10.2．2 噪音控制措施

 (1) 施工作业时间控制在有关文件规定的作业时间范围内。

(2) 加强对操作工人的防噪音控制教育。不得故意制造噪音，对正常的施工，也要采取低噪音的方法进行。

(3) 定期检查机械设备，保持设备的正常运行，降低机械设备的噪音，对于噪声很大的机械设备，坚决予以更换。

(4) 选择合理、先进的施工工艺，控制噪音的发生与发展。

(5) 对于无法避免的过大噪音，可进行噪声封闭，以控制噪音的传播。

10.3、节约措施

(1) 优化施工方案，科学合理地组织现场施工，依靠“方案领先加”加快施工进度，缩短施工总工期，达到节约开支、降低成本的目的。
(2) 设计合理的模板脚手体系，确保模板脚手装拆方便，可多次重复周转利用，降低模板消耗。

(3) 砼浇捣时严格控制标高，不超标高浇捣，确保设计浇捣量与实际使用量基本相符。

(4) 合理利用泵管中的余量砼，制作垫块和门窗过梁等小构件。

(5) 加强施工现场管理，由专人对现场的短钢管、短钢筋、扎铁铅丝、扣件等建筑材料进行清理收集，减少不必要的浪费。
表3.7   施 工 进 度 计 划 表
	
	施     工     进     度     计     划

	
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	40

	1
	拆除工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	墙体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	柱梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	钢结构工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	屋面木基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	屋面铺瓦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	脚手架搭拆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	外墙涂料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本进度表开工日期以业主的书面开工令日期为准，工期为40天。

 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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输入





输入1





反馈





学习图纸和技术资料





模板选择





模板整理





模板涂隔离剂





与钢筋工序交接





检查脚手架、脚手板





准备工作





技术交底





底部标高、中心线断面尺寸放线





中间抽查





自检





按梁、柱和独立基础的件烽件数，各抽查10%，但均不少于3件；带形基础圈梁和板，每30-50M（M2）各抽查1处，但不少于3块





按强度曲线确定拆模时间





注意保护棱角





清理现场、文明施工





学习操作规程和质量标准





书面交流





操作人员参加





支模





和钢筋砼工序交接检查





浇筑砼时留人看模





执行验评标准





自检记录





质量评定记录





施工记录





质量评定





拆模





资料管理





不合格处理（返工）





学习图纸和技术资料





学习操作规程和质量标准





书面交底





操作人员参加





施工准备





钢材合格证、有疑问复验





检查脚手架、脚手板





制订与审核钢筋配料表





钢筋、砼工序交接检查





钢筋、砼工序交接检查





浇筑砼、留人看钢筋





执行验评标准





钢筋合格证





钢筋代用单





自检记录





隐蔽验收记录





质量评定记录





施工记录





事故处理记录





按不同型号挂牌





中间抽查





自检





办理隐蔽验收手续





梁、柱、板独立基础抽查0%，但不少于3件；带形基础、圈梁30-50M（M2）抽查一处





不合格的处理（返工）





清理现场、文明施工





技术交底





钢筋下料成型





现场绑扎钢筋





质量评定





资料整理








学习图纸和技术资料





材料准确，出具合格证





申请混凝土配合比





准备试模和坍落度筒





模板、钢筋、砼工序交接





检查脚手架及道路





准备工作





技术交底





岗位分工，操作挂牌





木工、钢筋工跟班保质量





材料合格证





试块报告单





自检记录





学习操作规程和质量标准





书面交流





操作人员参加





申请浇筑命令





标准养护试块





按梁、术和独立基础的件数，各抽查10%，但均不少于3件；带形基础、圈梁和板每30-50%M（M2）各抽查一处，但均不少于3处





不合格处理（返工）





质量评定





资料整理





垂直水平运输机械准备





学习操作规程和质量标准





克服上道工序弊病的补救措施





专业会签





执行重量比





根据情况调整配合比





1、每个工作班组不少于1组


2、每拌制100M3砼不少于


1组


3、现落楼层每层不少于1组





浇筑砼





养护





按时覆盖





暖热季节定时浇水


冬季注意保温防冻





执行验评标准





清理现场，文明施工





质量评定记录





砼浇灌记录





砼施工记录





事故处理记录





测温记录
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组 织 安 全 教 育





新工人


三级教育





安全资料下发、批阅教


育考卷、填写教育卡





上报项


目经理





特种工人


培训教育





安全资料下发、批阅教


育考卷、填写教育卡





上报安全监督站备案





班前教育


技术交底





三检查、班前工具检查


日安全注意事项





现场责任工程师监督检查





组织安全活动





周一下午1:00安全生产大会





例会人员记录备案、安全宣传教育、上周安全总结





安全总监主持召开（全体人员参加）





每月25日15:00安全生产总结会





汇报月安全生产状况，提出下月安全生产控制计划





书面提交现场经理、项目执行经理
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