【金域豪庭工程施工组织设计】                                          第七章  施工准备


第七章  施工准备
第1节 技术准备
技术工作作为施工项目经理部的重要环节直接关系到工程质量的好坏,在施工过程中一定要抓好技术方面的工作。技术准备主要有:

1. 组织现场施工人员熟悉和审查施工图纸及有关技术措施,编制有关实施方案,在施工审定的基础上,技术人员要将工程概况、施工方案、技术措施及特殊部位的施工要点、注意事项等向全体施工人员作详细的技术交底,做到按设计施工图、规范和施工方案施工。

2. 认真学习施工图纸,会同设计院、建设单位及监理单位进行图纸会审,做好图纸会审记录,作为施工依据。
3. 培训施工人员掌握新工艺、新技术,重要工种和特殊工种施工人员需经培训考核合格后方可上岗。
4. 按施工平面布置图搭设临时设施,布置施工机具,做好场内施工道路,确保水电畅通,做好各种施工机械的维护保养工作,并对全体施工人员进行全面质量管理及安全教育。
5. 加强材料检验,及时提供材料合格证试验报告和混凝土配合比。
6. 土建与水电等各专业要紧密配合,按计划完成各施工任务,做到互不影响,确保施工总进度。
7. 进行工程测量及有关施工技术资料交接、审核、确认。

第2节 物质条件准备

由于施工材料的供应及时与否对于工程施工进度非常重要，我们将在施工过程中根据施工进度安排组织好材料的进场与检验工作（其中包括进场前的样品等送检）。

第3节 施工临时用水设计
1、 施工用水量计算

本工程采用商品砼，工程用水主要用于地下室底板、外墙、各层楼梁板、框架柱砼的养护以及砂浆搅拌用水，砼输送泵拟采用循环用水进行冷却，可不列入计算。

1、 现场施工用水量,按下式计算:

           Q1×N1        k2 
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   q1 =K1         ×
           T1×T       8×3600  

q1---施工用水量(L/S)；

K1---未预计的施工用水系数(1.05～1.15)取1.15；

Q1---每(季)度工程量(以实物计量单位表示)取15000m3 

N1---施工用水定额取400L/m3 （养护用水）；

T1---每(季)度有效作业日(d)取90天；
T--- 每天工作班数(取2)；

k2---用水均衡系数取1.5；

                     15000×400       1.5
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    计算得:q1 =1.15×            ×           =2L/S 

                       90×2        8×3600 
2、 生活用水量：由于施工人员不居住在施工现场，生活用水量不考虑。
 q2 =0 L/S
3、 消防用水量:

    消防用水量按8L/S考虑。
4、 总用水量(θ)计算
     θ=8+1/2(q1 +q2 ) 

      =8+0.5×(2 +0)

      =9L/S
2、 管径选择
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[image: image6.wmf]    d＝       4×θ             d---配水管直径(m)

             π.v.1000          θ---耗水量(L/S)
   V---管网中水流速取2.5m/s


   计算得:  d＝            4×9           ＝0.069m
                3.14×2.5×1000   

    即施工现场需用(80mm以上供水管径，另外，为防止市政供水停水或用水高峰时供水压力不足，确定在施工现场设2座蓄水池，蓄水池各安装一台高压水泵，确保施工现场用水。

    施工现场给水管需接至蓄水池内、厕所间、砼输送泵位置处，场内进出口的汽车冲洗槽位置；装饰施工阶段砂浆搅拌机位置。各楼层内还需设置给水主立管，以便于养护和模板湿润，在各楼每层必须设置给水笼头，以满足消防、砌砖、抹灰的要求。施工现场临时用水布置详见附图。  

第4节 施工临时用电设计
为了保证安全生产、文明施工，依据建设部颁发的JGJ46─2005 <<施工现场临时用电安全技术规范>>,GB50194-93《建筑工程施工现场供电安全规范》及现场施工机械配备进行本临时用电设计的编制。

3、 施工现场布置

根据施工现场供配电，机械设备摆放位置及材料堆放，施工现场机械投入情况，建设单位提供的电源节点位置及现场地形地貌，现场可用的上水，下水管线路径，各用电设备位置等情况绘制。
4、 负荷计算
根据本工程施工现场设备分布情况，选择树干式较适宜。现场采用两回路对整个施工工地供电。

回路一：
I1j=1.1 (K1×P1cosΦ+K2ΣS2)/（√3x0.38）

    其中:电动机额定功率: ΣP1=402.5KW

         电焊机额定功率:ΣS2=220KVA

         取COSΦ=0.90  K1=0.3  K2=0.3

则： I1J=1.1X(0.3×402.5/0.9+0.3×220) /（√3x0.38）=334.5A。

回路二：
I2j=1.1 (K1×P1cosΦ+K2ΣS2)/（√3x0.38）

    其中:电动机额定功率: ΣP1=456.5KW

         电焊机额定功率:ΣS2=220KVA

         取COSΦ=0.90  K1=0.3  K2=0.3

则： I2J=1.1X(0.3×456.5/0.9+0.3×220) /（√3x0.38）=364.6A。

I总j= 0.7（I1j＋I2J）＝0.7（334.5A＋364.6A）＝489.3A

现场提供总开关大小为500A，可满足施工使用要求。

5、 变、配电及备用电源的设计 
1、变电所为10KV临时露天变电所,设500KVA变压器1台和250KVA变压器1台，为了提高变压器供电潜力，设计150Kvar 一台自动电容补偿器，把功率因数提高到0.85～0.95。

图1低压配电系统图

2、自备电源：

⑴、柴油发电机组型号:250JF31, 250KVA 一台。    
⑵、配电室及有关要求：

a、与变电所相邻；
b、安全、合理，便于与临时用电工程联络；
c、发电机房做好防护、以免风、沙、雨及强阳光入侵。   

d、发电机组及控制、配电、修理室可以分开设置，但应保证电器安全距离，满足防火要求，发电机组的排烟管道必须伸出窗外，并且在其相关的室内或周围地区严禁存储油桶等易然爆物品。
⑶、自备发、配电源。
a、 自备发电机组与外线路电源互锁，严禁并联运行。
b、 自备发电机组的供配电系统，应采用具有保护零线的三相四线中性点直接接地系统。
c、 自备发电机电源的接地，接零线系统应独立设置，与外电源隔离，不得有电气连接。

6、 配电线路设计
1、配电线路形式和基本保护系统。
1、 低压电力配电线形选择：根据现场机械实际设置情况，选择树干式较适宜。如下图2《配电干线系统图》所示： 

2、 基本保护系统的接地方式：按照JGJ46-2005《施工现场临时电安全技术规范》规定，在施工现场，变压器低压侧中性点直接接地的，三相四线制临时用电工程中，必须采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统。并且在专用保护零线上，应做不少于三处的重复接地。
图2  配电干线系统图

2、配电线路
施工现场临时用电，为了保证安全生产，拟采用塑料绝缘、橡皮缘铜芯电缆（穿过设备基础时穿钢管保护）相结合的形式。电缆及配电箱布置详见附图施工总平面布置图。 
7、 配电箱设计
施工现场临时用电工程，配电箱开关配电，均采用安全科订购的标准箱，另外制作参考标准箱，要符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的技术要求。

1． 本工程设室内配电柜和室外分配电箱，分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地方。

2． 分配电箱与开关箱的距离不得超过30米，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

3． 配电箱与开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5毫米。

4． 配电箱与开关箱必须防雨、防尘。

5． 配电箱与开关箱内的连接应采用绝缘导线，接头不得松动，不得外露带电部分。

8、 接地与接地装置设计
1、 接地：现场工程接地（0.4kv电网）、其它功能接地及保护接地、重复接地均采用直接接地。

2、 接地装置：
a、接地体：自然接地利用建筑基础，人工接地体可用圆钢、通行钢管、角钢、扁钢及其焊接物；
b、接地线：采用40×4扁钢接地线与人工接地体焊接。
3、 接地体与接地线敷设：
a、 充分利用自然接地；

b、 人工接地体水平敷设时，间距不宜大于其长度的2倍，顶距离地面为0.6米，若小于0.6米要采用硬质保护，接地体规格：管钢直径74mm，钢管厚度4mm，扁钢厚度4mm；

c、 接地线与接地体之间宜焊接，与接地设备可焊接或螺栓连接；

d、 接地线连接处应焊接；

e、 接地装置各部分要保证电气连接，适当采用防潮防腐措施；
f、 短路情况下要满足热稳定要求；
g、 每一接地装置的接地线应采用二级以上导体；并在不同点与接地体作电气连接；

h、 所有配电箱外壳和施工机具的金属外壳都与PE线连接；

i、 高速卷扬的金属外架均通过两根≥φ16的钢筋与基础接地网焊接连通。
4、 接地电阻：
采用TN-S系统时，保护零线每一重复装置的接地电阻不得大于10欧姆，工作接地电阻不大于4欧姆。

9、 防雷装置
1、防雷装置的设置： 

a、施工现场专用变电所，应对直接雷电侵入进行保护；

b、低压配电室的进出线处，应将架空线绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接作防雷接地；
c、电缆线与架空线相连处作防雷保护；

d、架空线进户杆上将绝缘子铁脚与电气设备接地装置相连接。
2、避雷器的选择与安装：
a、选择原则：
    <a>、避雷器的额定电压等级应与线路电压等级相应；
    <b>、避雷器的灭弧电压不得低于安装地点可能出现的最大对地工频电压；
    <c>、避雷器的工频放电电压和冲击放电电压上限值应低于电网相应的绝缘水平。
b、避雷器的安装：
<a>、避雷器安装位置：避雷器安装在露天变电所内变压器的上边；
<b>、避雷器应垂直安装，顶端引线水平拉力不得超过允许值；
<c>、避雷器顶端应有足够的空间，避免周围物体干扰避雷器电位分布，影响其性能； 

<d>、对无互换性的多元基本原件组成的避雷器，应严格按照出厂编号顺序叠装，不得混淆和颠倒。

10、 安全用电措施和电气防火措施
1、安全用电的措施:

a、保证正确的接地与接零； 

b、电气设备采购必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电技术规范》的要求；

c、电气设备安装必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电技术规范》的要求；

d、电气设备防护必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电技术规范》的要求；

e、电气设备的操作与维修人员必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电技术规范》的要求。

2、电气防火技术措施；

a、 合理配制，整理更换各种保护电器，对电器和设备的过载短路故障进行可靠的保护；

b、 在电气装置和线路周围不得堆放易燃易爆和强腐蚀物质,不得使用火源；

c、 在电气装置相对集中的场所，如变电站、配电室、发电机房等配置灭火器材，并禁止烟火；

d、 加强电气设备相与相间和相与地间绝缘，防止火灾。

e、 合理设置防雷装置。

第5节 主要生活及办公设施准备

施工现场只设置办公室及门卫室、临时厕所，施工人员生活区。办公设施区用房均采用活动房，门卫室、临时厕所为砖砌体建筑；生活设施区（另外场地）内设宿舍、食堂、厕所、冲凉房、医务室、开水房等。办公区设各类现场管理人员办公室及会议室，每间房均设1台空调；办公室安装1部有线电话，工程技术部配备2台电脑。

第6节 主要生产设施准备
1. 结构施工阶段，设置钢筋、模板加工区，钢筋加工区分为原材堆场、加工场及成品堆场。加工区内布置钢筋切割机、调直机、弯曲机、交流焊机、对焊机等。柱子竖筋接头采用电渣压力焊及机械连接。模板加工区配备模板加工机械2套。

    砼由输送泵负责水平、垂直运输。

2. 装修施工阶段，设置砂浆搅拌站（位置见施工总平面布置图），负责拌制砌筑、抹灰砂浆，通过泵泵车或手推车运至高速卷扬或垂直电梯，由高速卷扬或垂直电梯往上运。
3. 用砖在东北侧围墙旁砌筑发电机房，备用一台250KVA柴油发电机，以保证电力的正常供应，保证现场的正常施工。

4. 工地主要进出路口设在场地东侧。

5. 出入口设置冲洗台，设专人用水枪将外出的汽车轮胎冲洗干净，以防污染市政道路。

6. 临时用水、用电设施详见第3、4节的用水用电设计及附图《施工总平面布置图》。

7. 施工通讯：向电话公司申请安装1部有线电话作为办公用电话，管理人员配备多部手持对讲机，同时，编制项目部主要管理人员的通讯录。

8. 场地硬化：办公生活区、生产区均进行场地硬化，

9. 施工排水系统：自然地面布设好工地的排水系统，确保场区的施工污水、雨水能顺利流排。施工污水经沉淀后排入附近下水道。排水沟用砖砌，流水面用1：3水泥砂浆抹面。排水沟穿越道路加盖板，地面排水沟宽300mm，深150～800mm，坡度1%。

第7节 安全防护设施及器材的准备
施工现场应配备足够的安全防护设施、消防器材及个人劳动保护用品。由安全部及后勤保障部具体负责。在地面临时设施周围及作业层配备一定数量的泡沫灭火器、沙箱、铁铲、消防水桶等消防设施和工具,楼层配备消防水源，指派专人负责。各种防护设施、消防器材及工具,任何人不得挪作他用。

第8节 劳动力需求表

单位：人

	工  种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	基础施工阶段
	上部主体施工阶段
	装修施工阶段
	收尾交工阶段

	土

建

工

程
	木工
	30
	60
	15
	-

	
	钢筋工
	20
	40
	10
	-

	
	混凝土工
	15
	30
	10
	-

	
	架工
	15
	30
	30
	5

	
	瓦工
	20
	20
	80
	15

	
	装饰工
	-
	-
	30
	15

	
	测量放线
	6
	6
	6
	3

	
	机械操作
	5
	10
	15
	5

	
	电焊工
	6
	10
	10
	2

	
	普通工
	20
	30
	30
	20

	
	防水工
	-
	-
	10
	5

	安

装
工

程
	给排水工
	5
	15
	30
	10

	
	电工
	5
	20
	40
	15

	
	空调通风
	-
	10
	40
	15

	
	电梯工程
	-
	-
	15
	5

	
	燃气工程
	-
	-
	10
	3

	总数
	
	147
	281
	381
	118
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