金域豪庭施工组织设计审查意见

总体上说是拿着原来三处的版本稍改了一下，未按照市建设局及公司下发文件要求格式编写，一些规范要求的东西也没写，各种计划与方案缺得多，应有样板间施工计划、试验工作计划、各种资源计划、实体检测的计划、隐蔽验收的计划、重点难点的施工方法、风险防范、创优计划等等，应按照深圳市施工组织设计编写规范及工程部、总工室提出的意见进行修改；
一、总工室

第1章
· 编制依据中未将本施组及施工中遵循的规范规程图集等列出清单；

· 目标还应有成本、环保等目标

第2章
· 工程概况中无水电等其它专业应补充；

第3章
· 组织机构中应将项目的成本总监列进去，应反映公司关于项目部组织机构的要求，要反映成本、风险、计划管理。

· 要反映《危险性较大工程安全专项施工方案编制计划》，尤其是2-13层临空高支模现在施组中没有，什么时候编制申报要说明；
第8章

· 1万多平的工程配置的钢筋机械偏多；
· 13层的两栋楼每栋一部双笼电梯一部井架有无必要，应考虑项目经营成本与公司总体资源；
· 13层的两栋住宅无地下室真的有风管要做吗？

第11章

· 第4节主筋是不能随便点焊的；

· 第4节柱子插筋齐刷刷地断掉？

· 第4节说机械连接接头送检的事，本工程有吗？

· 第6节说混凝土搅拌比普通的怎么样，这是搅拌站的事；

第12章
· 楼板立杆间距1500偏大；

· 没有大于700的梁就不要把图放上去；

· 第3节墙柱梁板砼标号不同分隔有这种情况吗？
第13章

· 水泥等级未按新规定；

第14章

· 单扣件抗滑应是8KN；

· 脚手架的钢管好象是焊管，不是无缝钢管；

· 连墙杆的计算是错的，还要画出具体构造；

· 根部如是原基础开挖回填，地载力够不够？

第15章

· 这种倒置屋面设计要求做排气道吗？
· 是预制板呢，哪来的板支承处？

· 设计留天沟吗，看这个做法不应该有天沟？

· 有檐口吗？

（注：要有针对性，不要全盘照抄技术规范）
第17章

· “工程中标后，及时拿回施工图纸，组织技术工程人员尽快读图，熟悉图纸，做好图纸会审准备工作。”？？？？？

第19章

· 本工程暖通工程包括通风系统，防排烟系统，自控系统等。根据工程招标书，此项专业工程不在合同之内，直接由甲方进行发包，故此处施工方案从略，待在专业队伍进场后由专业施工队伍另行详细编制？（有招标书吗？）

· 该工程安装量较大、工期短，为满足进度要求，公司将组织一支强有力的能打硬仗的队伍；（这么大点工程即使有暖通能有多大安装量？）

第21章

· 我公司在投标过程中明确以下质量总目标：确保本工程各分部优良率达到100%，分项工程优良率达到90%，保证资料齐全、完备，确保市优良工程，感观得分率达到88%以上。？？？

第22章

· 材料选用均按‘招商桃花园B区一期施工总承包建筑材料、构造及承建要求’执行，质量保证通过执行进场检验制做到：？？？
· 《钢筋焊接及验收规范》，这个规范的编号是多少？

· 要建立隐蔽工程验收计划。

· 卫生间及面临露台天台的墙体砌筑前必须先浇筑100～200高C15素混凝土带？（100高可以吗？）
· 卫生间墙面防水层应由顶板做至地面，地面为刚性防水层，应在地面与墙面交接处留10×10凹槽嵌填高弹密封材料。（是刚性防水吗？）
· 屋面保护层应严格按照下表1规定分割，留设伸缩缝，并上下对齐，伸缩缝宽度10～20mm，并用高分子密封胶嵌缝。（砂浆是错的）
                                                          表1
	保护层材料名称
	最大分块面积(m2)
	伸缩缝宽度(mm)

	水泥砂浆
	按轴线尺寸均分
	10

	细石混凝土
	36
	10


第24章
· 砌筑用的红砖，充分浇水浸湿，严禁干砖上墙。（拿人家的样板也要看一下）

· 要有专门的成本控制措施章；

· 要有专门的四新应用章；

第25章

· 我公司建有专门试验室（二级），下设混凝土、钢材、土工、防水试验组和资料收集整理组，检测、试验组织机构见下图。（试验室已改成特皓检测公司独立法人，实验室好象在行政许可法出来后不评级了，也不合适说自已的企业实验室）。
第26章

· 太简单乱统，还不如不写。

第27章

· “负责协调建设单位办理施工报建等手续。”，要你去协调吗？
第29章
白蚁防治安全措施（不搭界的东西就不要写了，我们也没这种持证上岗的人）
第30章

· 文明施工检查达标90%以上（建设局还在搞安全与文明施工达标验收吗？）

· 禁止中午（12时至14时）和夜间（23时至凌晨7时）施工，由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间施工作业时，应向建设行政主管部门和环保部门申请。（好象是10点，好象建设局不管这档子事了）
进度计划
· PROJECT编制的施工进度计划部分分项工程、工序组织关系未标，
· 计划未作分级控制，
· 桩基检测如何安排？
· 半天假都不放，项目部也太狠的？
二、工程部意见（详附件1：手写稿）

三、施工组织设计编写规范（详附件2）
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