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第一章  编制说明

第1节 编制依据

1、绍兴县稽东镇水厂改建工程《招标文件》及标前会议纪要。

2、合肥市市政设计院设计的《浙江省绍兴县稽东镇水厂改建施工图》。

3、浙江联合建工设计咨询有限公司勘察的《稽东水厂改建工程地质、水文资料》。

4、《钢筋砼工程施工和验收规范》GBJ50204-92。

5、《砼外加剂应用技术规范》GB8076-87。

6、《汾水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90。

7、建设部颁发的《市政工程施工技术资料管理规定》城建（2002）221号。

8、市政工程相关的技术资料、试验规范、设备安全规程。
第二章  工程概况及工程特点

第1节  工程环境

1、 工程施工环境

本工程位于绍兴县稽东镇内，交通比较方便，场地内已平整，“三通一平”已基本具备。根据对现场踏勘后对该工程施工场地的综合评价为：

1．该工程施工场地总用地面积较小，施工场地狭窄，大型机械施工周转空间较小，对施工进度安排有一定影响；

2．该施工现场内临时用水、用电供应能满足工程要求；

3．应作好现场总平面规划，以充分利用场地，合理组织施工。

2、 气象概况

本工程区域属亚热带季风气候，温湿多雨，季节分明。全年日照时数为1700~2000h，年平均气温为16~17°C,最低气温在一月~二月,平均在3~4°C。年均降水量约为1200~1400mm左右，降雨主要集中在6~9月份。相对湿度80%左右，全年无霜期约245天。

第2节  工程概况

一、工程规模

稽东镇水厂位于稽东镇镇区，整个工程占地约2000平方，工程规模为供水6000吨/日，一期为3000吨/日。工程造价约为285万。整个山顶需按设计进行平整，平整后的地面标高设计确定为135.0m。

工程内容

二、工程内容

本次一期工程投标的项目为钢筋混凝土结构水力循环澄清池(外壁直径7.7m)一只、钢筋混凝土结构重力式无阀滤池(外壁5.8m×4.16m)一只、钢筋混凝土结构清水池(外壁11.92m×11.92m)二只、钢筋混凝土结构加氯加矾间(外壁15.46m×7.44m)、砖砌结构材料间(外壁5.22m×7.44m)、砖砌结构机修间(外壁4.22m×7.44m)、砖砌结构配电间(外壁4.22m×7.44m)、砖砌结构综合楼(外壁4.22m×7.44m)等的土建部分。

三、工程地质

整个水处理工艺工程土建位于平整的场地135.0m。本场地地基土主要由以下类型组成：

(1层含碎石粘性土：力学性质较好，可作为一般建筑物的浅基持力层。

(2-1强风化凝灰岩：矿物质基本已蚀变，岩石锤击易碎，力学性质较好。

(2-2中风化凝灰岩：岩石敲击声较脆，锤击方能碎，力学性质良好，顶板埋深较小，是本场地建水厂建筑物的良好浅基持力层。

第3节   工程特点

 一、建筑物的特点

本工程构筑物多为防渗砼与钢筋混凝土结构。混凝土防渗要求高，连续浇注混凝土方量大，各个构筑物结构类型复杂，管线密布，工期较紧是本工程的主要特点。

二、工种重点及难点

1．该工程质量要求高，必须精心组织、精心施工，公司总经理主管此项工程，总工程师亲自抓，确保圆满预期目标。

3．该建筑物工程安装预留预埋多、准确性要求高，因此在施工过程中各工程之间应密切配合，以防因漏埋或错埋造成事后打洞。

     4．各个结构工程对钢筋的制安、模板的支撑要求较高，是直接影响外观形象的关键，施工前应现场放大样，对阶（楼）梯模板材料和支承体系应进行专项计算设计（具体施工方法详第八章主体及基础施工方案）。

5．本工程施工期定为120天，应制定相应的季节性施工措施。 

四、采用的主要检验评定标准、规范、技术规程、规定

1．《工业与民用建筑地基基础设计规范》（GBJ7－89）

2．《地基处理手册》（建筑工业出版社）

3．《建筑基坑支护技术规程》（中国建筑科学研究院）

4．《混凝土结构设计规范》（GBJ10－89）

5．《混凝土外加剂应用技术规范》（GBJ119－88）

6．《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202－83）

7．《建筑地基处理技术规范》（JCJ79－91）

8．《砌体工程施工及验收规范》（GB50203－98）

9．《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204－94）

10．《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50205－95）

11．《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73－91）

12．《屋面工程技术规范》（GB50207－94）

13．《工程网络计划技术规程》（JGJ／T121－99）

14．《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205－95）

15．《外墙饰面砖工种施工及验收规程》（JGJ126－2000）

16．《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113－97）

17．《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）

18．《砌体砂浆配合比设计规程》（JGJ／T98－96）

19．《混凝土质量控制标准》（GB  50164－92）

20．《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ  80－91）

21．《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ  46－88）

22．《钢筋焊接及验收规程》（JGJ  18－96）

23．《组合钢模技术规范》（GBJ  241－89）

24．《钢管脚手架扣件》（JGJ  22－85）

24．《建筑安装工程质量标准评定统一评定标准》（GBJ300－88）

25．《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ  301－88）

26．《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ  33－86）（DBL5100P01001－88）

27．《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程》（CJJ／T29－98）

28．《建筑安装工程质量检验评定标准》（TJ305－75通用机械设备安装工程）  

第三章  组织机构

第1节   组建精干高效的项目管理机构

1、 项目管理机构的组建

我公司高度重视本工程的建设，把本工程列为重点工程，采用全新的管理模式，即成立工程总承包项目经理部，实行公司法人代表授权的项目经理负责制。公司的指导方针为“优质、高效、安全文明地建设好每一个工程，为公司创造良好社会效益和经济效益，为社会奉献精品，所以根据该工程的规模和特点，建立以优秀项目经理为首的项目管理层，选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富初中经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子，对外适应业主管理的要求，充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意，对内建立健全项目经理、主任工程师、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核，确保预定目标的最终实现。

1．建立完整的组织机构

组织强有力的工程总承包项目经理部，根据本工程的特点，项目管理机构由三个层次组成：

（1）指挥决策层—─公司工程科

工程总指挥部是项目施工决策和保障机构，在公司整个范围内，对项目施工所需要的人员、机械、材料、资金等进行统一协调和调配，为项目施工提供可靠的保障。

（2）项目管理层——工程总承包项目经理部

按照“项目法施工”组成的项目经理负责制，对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面发包的协同，并协调各专业分包之间的工序搭接和进度、场地、交叉作业的相互配合。确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。

项目经理部由一名项目经理，一名项目主任工程师等组成。

下设：内业技术部、质量安全部、计划部、材料供应部、施工管理部等部门，具体实施项目部的职能。

1） 内业技术部由各和技术员，其职能是：

a．资料管理微机化；

b．工作流程标准化；

c．技术管理规范化；

d．参与图纸会审、技术交底、编写施工方案；

e．指导专业班组按方式图纸施工，按规范操作并执行标准进行验收。

2） 质量安全部设有专职质检员、专职安全员，其职能是：

a．编制质量、安全技术措施；

b．对工人进行质量、安全教育；

c．督促劳务层按照质量、安全操作规各施工；

d．检查现场质量、安全情况并制定、落实整改措施，消除和处理质量、安全隐患和事故。

e．执行材料、设备、工程产品的质量检验工作，对检验产品负直接责任。

3） 计划部设预算员，其部门职能是：

a．项目成本管理；

b．项目预（结）算。

4） 材料供应部由经济师和经济员组成，其职能是：

a．负责材料进场进登记、清点及验收；

b．负责堆码标识以及材料发放和保管。

5）施工管理部由各工长组成，其职能是：

对分管的施工产品质量负直接责任。

（3）施工作业层——直接参与施工的作业班组

      精选曾施工过多项优质工程并有过施工同类型工程经验的各班组。

2、 施工组织机构框图

1．项目经理部组织机构框图

项目经理部组织机构框图









三、项目管理人员岗位职责

	序号
	职务
	学历
	职称
	职责

	1
	项目经理
	大专
	工程师
	负责与工程有关的一切事务，有权奖罚

	2
	项目

总工程师
	大学
	高级工程师
	负责项目土建技术工作，包括质量检查、新技术应用以及文件资料控制、检验试验、纠正预防质量审核等要素的具体实施

	3
	项目副总工程师（安装）
	大学
	工程师
	负责项目安装技术工作

	4
	项目副经理

（土建）
	大专
	工程师
	直接负责土建各专业及特殊专业的施工管理以及协调配合管理

	5
	内业技术部


	大学
	工程师
	参与图纸会审、技术交底、编写施工方案，参与质量创优及检查；惧、整理与传递技术资料

	6
	质量安全部


	大专
	助理工程师
	执行材料、设备、工程产品的质量检验工作，对检验产品负直接责任

	7
	安全文明施工总负责
	中专
	技术员
	参加安全大检查，做好日常安全检查，对安全工作直接负责

	
	
	大专
	工程师
	


	
	
	中专
	助理工程师
	

	8
	施工管理部
	中专
	助理工程师
	土建各专业工长对分管的施工产品质量负直接责任

	
	
	大专
	技师
	

	
	
	本科和大、中专
	工程师和助理工程师
	

	11
	机电工长
	大专
	工程师
	负责施工现场机电的合理使用，确保安全

	12
	材料供应部
	大专
	经济师
	负责材料朝霞进登记、清点及验收，负责堆码标识以及材料发放和保管

	
	
	中专
	助理经济师
	

	
	
	中专
	经济员
	

	13
	试验计量员
	大学
	高级工程师
	负责试验计量工作及其设备送检，对提交的成果资料的质量负直接责任

	14
	安装各

专业工长
	大专和中专
	助理工程师
	对分管的安装各分项施工产品负直接责任负责机械设备的合理和维护保养

	15
	预算员


	大专
	造价师
	负责项目成本管理和项目预决算

	
	
	中专
	造价员
	


第2节   项目管理体制

为适应公司总承包体制下的管理模式的需要，改变传统的项目承包机制，建立全新项目管理模式：成立工程总承包项目经理部，实行项目经理负责制。其具体作法是项目经理部直接隶属于公司，公司各职能部门服务于项目经理部，公司法人代表授权项目经理负责对工程各生产要素进行优化配置，全权处理与工程有关的一切事务。项目经理部所需的人、财、物资源将优先得到的有力保障和大力支持。

第3节   施工组织机构的高效运作

1、 明确项目经理部的责、权、利

     1．根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊，紧张有序地开展工作，从而较大幅度提高项目经理工作效率。有效促进管理整体实力的强化，使项目管理班子有更多的精力和时间来分析运筹较为复杂的环节，做到项目整体下活一盘棋。

      2．项目经理受公司法人委托，全公处理本工程施工过程中的一切事务，并享有人事组阁权、劳动力选择权、材料采购权以及奖金使用权。

      3．项目经理部设有奖金专用账户，项目上的一切开支（土建、安装）由项目经理签字后方能支付；项目经理有权奖罚管理人员及施工班组。

      4．为加强竞争机制，本项目部的管理人员均受聘于项目经理，并与项目经理签订工作合同，项目经理有权按合同要求解聘不称职的管理人员及施工班组。

      5．项目所需的材料、机械设备、周转材料由项目经理部按工程进度自行配置。

      6．项目经理部必须按GB／TI9002－ISO9002质量体系进行全面，组织好各工种、各专业的施工协调配合，实现决策准、指挥灵、落实快的工作方针。确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。

    二、树企业形象，创工程精品

市场需要精品，用户需要精品。精品工程是由施工管理的全过程及各分部分项工程质量精细的程序所组成的。同时职业道德也是精品工程不可分割的重要部分，我公司为此建立了“职业道德考核机制”，并在项目中大力推广和运用，具体作法是将考核标准具体落实到人头并与他们的收入直接挂钩，以形成自觉抵制施工质量和材料质量的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为，实施用户满意工程。

第4节   保证施工组织机构运作的措施

    1．项目经理部直接隶属公司总部，由公司法人代表授权项目经理处理施工现场一切事务。

2．组织强有力的项目班子，由项目经理选用思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

3．建立健全项目管理、施工员、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，定期对各专业进行考核。项目经理、业主或监理认为不称职的管理人员及施工班组立即更换。

4．强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定期组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

5．每月召开一次现场办公会，重点解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

6．每天下午召开由项目经理主持的班子碰头会，对次日的工作进行协调安排。

7．实行劳动用工管理，选用组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期按时完成。

8．实施目标考核，公司针对本项目制定“工程项目管理责任目标考核与奖惩办法”，以推动项目整体管理水平的提高，激发全体管理人员的工作责任心与积极性。

9．项目配置专职财会人员，把土建、安装作为一个统一的经济核算体进行统一核算管理，把业主最为担忧的施工过程中土建与安装及各专业分包单位的统一协调配合产生的经济问题，纳入项目经理内部管理。

10．工程资金由项目经理部在银行设专用账户，由项目经理直接支配。若施工过程中出现一时资金短缺，公司提供生产资金确保工程边疆施工。

11．项目经理部加强对项目职工进行素质教育，强化敬业精神，提高工作技能。鼓励参战人员艰苦创业，同时提高其福利待遇，让他们以旺盛的精力积极投入工程建设。

12．项目经理部加强同业主、质监站、设计院及监理单位的联系，及时解决工程中的重点、难点问题，保证工程有条不紊地进行。

第四章  工程管理目标

第1节   施工总体目标

该工程是解决稽东镇人民群众吃水难问题的重要工程，是稽东镇标志性的建筑，具有功能齐全、日供水大，设计复杂、新颖、技术要求高等特点，我公司有幸承建该工程，将把该工程列为“重点工程”，按照我公司的指导方针“优质、高效、安全文明地建设好每一个工程，为公司创造良好社会效益和经济效益，为社会奉献精品。

第2节   工程质量目标

我公司作为国家一级施工企业，以“科学、求实、创新”的态度确保工程技术先进、质量可靠、优质低耗；对工程全过程的施工管理严格按GB／T19002－ISO9002质量体系运行；有实力、有信心将本工程建设成为一个精品工程，为此，我公司本工程的质量目标就是：质量必须达到一次性验收优良，精心施工，在确保工程创优的前提下确保省“天府杯”（具体措施详第十八章工程质量保证措施）。

第3节   工程进度目标

在确保工程质量的原则下，尽早交付使用是业主和施工方共同的心愿，结合我公司施工同类工程的丰富经验，经过科学编排，从各方面综合考虑我公司能够在合同工期120天内完成本工程的施工。（具体安排详第十四章工期及进度计划）。

第4节   安全生产目标

建立以公司挂帅，各职能部门负责人组成公司安全领导小组，监督施工中安全措施的实施。在施工中认真执行“安全第一、预防为主”的方针，结合本工程具体情况，制定严密的安全管理制度，以保证安全生产。杜绝死亡及重伤事故，月轻伤频率小于1.5 ‰，无重大机械事故，争创建设部“安全施工标准化现场”（具体措施详第十七章安全文明措施）。

第5节   文明施工目标

严格遵守国家颁布的《建筑法》，本工地将严格按标准化文明工地管理，达到建设部《建筑工程施工现场管理规定》的标准。在施工现场总体规划上充分考虑了施工环境，把文明施工，降低噪音，妥善安排施工时间，保证良好的环境，作为一项重要任务来抓。为此成立文明施工管理小组，结合工地实际，制定切实可行的，统一指挥、统一协调，确保文明施工。利用有限的场地合理布置绿化地段，按照设计要求，场内适当地栽花种草，使之达到施工现场园林化、景观化，营造良好的施工环境。让业主满意，争创“标准化文明施工工地”（具体措施详第十七章安全文明措施）。

第6节   技术资料管理目标

技术管理责任明确，资料管理微机化，确保内业资料完备、及时、美观、先进，在工程项目技术管理中实现施工住处化、工作流程标准化、技术规范化。

第7节   施工协调目标

作为总包单位将负责协调工地周边关系，杜绝中途纠纷，影响工程进度，并做好与业主单位的及时沟通，结合工程情况充分发挥项目优势，主动争取各方的支持与配合（具体内容详第六章施工协调管理）。

第8节   服务目标

信守合同及服务承诺，密切配合业主做好工程实施，树立市场经济体制下的“用户第一、质量第一”的质量意识，认真协调与各方关系，接受业主、监理单位的控制与监督，项目经理善始善终的负责保修期间和保修期后的检查维修，并经常与业主保持联系，严格遵守工程保修和售后服务承诺（具体内容详第十九章工程竣工后保修措施）。

第五章  施工部署

第1节   施工指导方针及目标

该工程是解决稽东镇人民群众吃水难问题的重要工程，是稽东镇标志性的建筑，具有功能齐全、日供水大，设计复杂、新颖、技术要求高等特点，我公司有幸承建该工程，将把该工程列为“重点工程”，按照我公司的指导方针“优质、高效、安全文明地建设好每一个工程，为公司创造良好社会效益和经济效益，为社会奉献精品。

一、施工指导方针

名牌精品战略、用户满意工程、科技进步受益，质量体系有效运行。现分述如下：

1．本工程实施名牌精品工程质量战略

（1） 抓目标管理和生产要素的优化组合

项目建立“目标责任考核机制”，按“管理绩效＝目标方向×工作效率”的原理，明确各项目标，优化组合生产要素，既对完成施工任务提出要求又对工作效率提出要求，以目标指导行动。做到人人职责明确、目标清楚，并定期考核，督促落实。

（2） 抓过程控制

  1）加强过程策划，做到计划、实施、控制、总结联动，不放过任何一全可改进和提高的机会。

  2）区别特殊、关键与一般工序，在保证一般工序的同时，对特殊、关键工序重点布置。

  3）做好日常的人、机、料、法、环的记录与分析，以作为衡量工程质量的晴雨表进行监控。

  （3）抓动态管理

尤其是各生产要素的动态管理，把好生产要素的验收、使用、评定三关，加强对劳动力的控制，进场考核不合格的坚决不收，使用中技术达不到要求或责任心不强的清理出场；将评定时发现不中以又不加以改进的工人清理出场，从而调动生产工人的积极性，保证使用合格的劳务人员，进而保证工程质量。

（4）抓监督保障

从公司质量体系和工程施工过程两个角度加强质量监督，定期开展质量体系审核，注重质量管理实效和实施过程的有效性，严格把好工程质量监督关，对工程从形式到竣工全过程的各工序、各操作过程进行监控，杜绝不合格品流入下道工序。

（5）加大科技进步的投入力度，建立并形成技术促进质量的动力机制。“技术是质量的保证，质量是技术的体现”，在工程项目施工中，我们把科技进步作为质量体系有效运行的一个基本要素，创出精品工程。努力把质量上的可靠性，技术上的先进性，经济上的合理性融合在一起，把企业传统的施工工艺与新技术融为一体，在工程上开展技术革新，既保证质量目标的实现，又丰富和完善了公司的技术保证体系。

     （6）做好服务工作

搞好服务是实施名牌精品工程的一个不可忽视的重要环节，尤其是交工后的服务。我们对已交付使用的工程严格按国家规定的要求作好工程回访，搞好技术服务，通过工程回访，不但可以了解业主的需求，也可以了解工程的问题，也只有认真作好回访，才能取得业主充分信任，进而巩固市场。

2．建立用户满意的工程服务体系

我公司将对该工程履行以先进的、科学的管理方法，严格按照GB／T19002－ISO9002质量体系运行，本着诚实守信、用户至上的服务宗旨，向贵业主庄严承诺：本工程实施用户完全满意工程，公司全体员工将不断更新质量观念，想业主所想，急业主所急，为业主优质服务，市场经济体制下的“用户第一、质量第一”的质量观念，使用户满意工程服务体系全面实施。

项目经理是实施用户满意工种的主体，该项目识全体管理人员必须牢固树立“一切为了用户”、“用户永远是对的”的管理思想，从一点一滴做起，使用户满意工程真正落到实处，落实在工作中、服务中、质量中。

3．依靠技术进步降低价，创造精品

本工程投资大、技术要求高，为了用好资金，又搞好工程质量，我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，瞄准技术难点，组织技术攻关，在保证经济性与合理性的同时，充分利用新技术、新工艺、新材料以为业主降低工程造价创造精品。本着企业的随能力，最大限度的为业主提供优惠承诺。

4．按GB／T19002－ISO9002质量体系有效运行

在施工过程中，按照我公司已通过谁的GB／T19002－ISO9002质量体系运行，通过对种种产品质量过程的控制、生产的精心策划，科学组织实施，严格控制影响质量的所有因素，保证以一流的技术、一流的质量、一流的服务为业主建造一流工程。

5．推进信息化施工，将信息资源转变为现实生产力

利用工期、质量、成本分析软件，分析比较实际工期与计划工期，排出下一阶段生产计划；发现质量通病及时查找原因；及时汇总成本，找出节支或浪费发生主要环节，进一步为生产管理及成本控制提供有效的信息。

为在激烈的市场竞争中获得胜利，我公司不断提高技术水平，GB／T19002－ISO9002质量体系也正全面推广，形成了信息化施工的良好环境。通过信息化施工管理以增加可利用信息数量，提高信息利用的质量，促进信息资源在施工生产中转变为现实生产力。

2、 工程施工目标

1．质量目标：工程质量合格；

2．工期目标：120天。

3．安全目标：杜绝死亡及重伤事故，月轻伤频率小于1.5‰，无重大机械设备事故，争创建设部“安全施工标准化现场”。

4．文明施工目标：争创 “标准化文明建筑工地”。

第2节   技术准备

在工程开工前，组织现场施工人员熟悉、审查图纸，领会设计意图，明确工程重点部位，重视工程重要环节，着重应注意以下几个方面：

1．组织施工人员认真熟悉施工技术文件，检查土建和其它专业施工图纸有无矛盾，并考虑好施工时交叉衔接方法，并通过熟悉图纸明确工种项目，确定与单位工程施工有关的准备工作项目。

2．结合工种特点和施工工艺，作好特殊施工方法和特定技术措施的准备。

3．作好图纸会审准备工作，在认真学习图纸，充分准备基础上，由公司主要技术负责人召集现场有关人员和技术员进行图纸预审。对图纸存在的问题以及工程有关的问题以书面的形式提前呈报业主，便于图纸正式会审。

4．组织有关人员学习规范、规程、标准及图纸会审纪要，及时完善施工组织设计及施工图预算，施工前分级作好技术交底工作。

5．提出详细的材料、设备、劳动力等计划。提前作好施工物资加工订货的运输供应准备。

6．对本工程采用的新工艺、新技术、新材料进行比较论证，及时确定方案。

7．组织内业技术人员学习资料档案管理条例。

第3节   施工准备

1、 现场准备

1．全面履行合同和投标承诺，因此，在施工队伍进场前必须做好充分的准备。

2．根据总平面布置图作好前期阶段施工临时设施搭设以及现场临时用水、临时用电以及线路的布置，总平面硬地施工，修好现场排水沟。

3．按标准化文明工场的要求砌筑现场临时围墙。

4．根据基础平面布置图，作好测量放线的复核工作，并做好记录及标准点，为基础施工做准备。

5．充分配合现场各方人员，兼顾各方利益，同时强化治安防范工作，保证整个施工期有条不紊地进行。

6．与政府相关部门取得联系，办理好各种施工用证件。

7．申请安装电话一部，项目主要成员自备手机，便于对外联络。

8．为进入现场的人员办理出入证，以便于现场管理。

二、施工现场临时用水量确定

本工程采用现场搅拌泵送砼施工。

1．施工用水q1（按施工高峰期用水考虑）：

               Q1N1K2
      q1=K1Σ              

              8×3600
              (80×520+1200×16+60×150+400×60+400×150)×1.5    

     = 1.05Σ                                                             

                           8×3600

        1.05×153800×1.5    

     =                                                              

               28800

       235314
     =          =8.17（L／S）
       28800

其中：q1 = 施工用水量（L／S）

      Q1＝每班工作量：砼浇注80m3／班，养护砼1200m2／班，                             砌体60m3／班，抹灰400m2／班，楼面400m2／班    

            N1＝施工用水额：砼浇注520L／m3，砼养护16L／m2，砌体150L／m3，抹灰60L／m2，楼面150L／m2
             K1＝未预计的施工用水系数，取1.05

             K2＝施工用水不均衡系数取1.5

2．机械用水q2
                   Q2 N2 K3
         q2 = K1Σ              

                   8×3600

                    (2×300×8+2×22)×2   

            = 1.05Σ                                                             

                         8×3600

               9688
            =           = 0.34（L／S）
              28800

其中：q2＝机械用水量

            Q2 — 施工机械台班用水定额：对焊机2台，木工多用机2台

            N2 — 施工机械1台班数：对焊机300L／台，木工多用机22L／台
            K1 － 用水修正系数K1＝1.05

            K3 － 施工机械修正系数K3＝2
      3．现场生活用水量q3
               P1·N3·K4
         q3=               

              2×8×3600

              300×30×1.3

            =                

              2×8×3600

                9688
            =           = 0.12（L／S）
               28800

      其中：q3  － 方式现场生活用水量

              P1 － 施工现场高峰昼夜人数（300人）

              N3 － 施工现场生活用水定额N3＝30

              K4 － 施工现场用水不均衡系数K4＝1.3

    4．消防水量q5
   q5＝10（L／S）

    5．施工现场总用水量计算
       Q = q1 + q2 + q3
         = 8.17+0.34+0.54

     = 9.05  (L/S)
    6．因Q＜q5消，故总用水量Q总＝10（L／S）

    7．管径的选择
             4Q总                 4×10   

     d =                  =                   

          π·V·1000       3.14×1.5×1000

           40

      =            =0.092m    取d = 100mm

          4710

     其中：d－配管直径

            Q总－总用水量

            V ＝ 管内水流速度，取V＝1.5m／S

     选择主管为DN100供水管，即可满足现场的施工及生活和消防用楼层供水主管选用DN50的管径。

2、 施工现场临时用电量确定

施工高峰期使用的机械计算用电量

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	功率（KW）

	1
	砼搅拌机
	JDY500
	台
	2
	2×19.05

	2
	砼搅拌机
	JZC－350
	台
	1
	7.5

	3
	对焊机
	UB1－100
	台
	1
	100KVA

	4
	砼输送泵
	BHT－60
	台
	1
	75

	5
	普通门架
	
	台
	4
	4×7.5

	6
	钢筋切断机
	QC40－1
	台
	2
	2×5.5

	7
	钢筋弯曲机
	GW40－1
	台
	2
	2×3.5

	8
	钢筋冷拉机
	JJM－33T
	台
	1
	7.5

	9
	交流焊机
	BS1－330
	台
	1
	20.5KVA

	10
	木工多用机具
	
	台
	1
	11

	11
	插入式振捣器
	Ф3.5cm
	台
	1
	1.1

	12
	插入式振捣器
	Ф5.0cm
	台
	4
	4×1.5

	13
	手稿式振动片
	
	台
	1
	1.5

	14
	砂轮切割机
	
	台
	2
	2×1.5

	合计
	
	
	
	288.7KW／120.5KVA


     1．电动机额定功率：ΣP1＝288.7（KW）

     2．电焊机额定功率：ΣP2＝120.5（KVA）

     3．现场照明及宿舍用电：ΣP3＝30KW

  4．用电不均匀系数：1.05

     需用系数：K1＝0.7  K2＝0.6  K3＝0.8  CosQ=0.78

  5．总用电量
                      ΣP1 
  P总＝1.05 (K1          + K2ΣP2  + K3ΣP4)             
                  CosQ
                         288.7 
      ＝1.05 (0.7×          + 1.6×120.5+0.8×30)             
                      0.78

      ＝1.05 (259.09 + 72.3 + 24 ) = 343.16 (KVA)

应选择额定容量为350KVA以上的变压器方可满足使用要求，考虑到停电因素，配备壹台200KW的柴油发电机作为备用。

6．临时用电配线及架设

（1）本工程施工临时用电系统采用380／220伏三相五线制分色配制以保证安全用电。按三个回路来铺设，第一回路满足塔吊，普通门架及现场搅拌机用电量和每一施工层上各种移动设备用电量，第二路满足钢筋房、木工房及砼输送泵施工用电量，第三回路满足生活及施工照明用电。

（2）电源进线中间及末端至少三处作重复接地，接地电阻小于10Ω，照明线与动力线路同行敷设，配电箱开关带漏电保护装置。

（3） 线路采用明敷设，穿越道路或建筑物时，穿多管埋地敷设，保护零线应同时敷设。

五、主要周转材料需用计划（仅供安排计划参考）

	序号
	项目名称
	规    格
	单  位
	数  量
	备  注

	1
	钢    管
	Φ48×3.5
	t
	5000
	

	2
	组合钢模板
	
	m2
	2000
	

	3
	固定角模
	50×50
	m
	3000
	

	4
	十字扣件
	
	个
	10000
	

	5
	直接扣件
	
	个
	5000
	

	6
	旋转扣件
	
	个
	4000
	

	7
	酚醛覆膜胶合板
	980×1800×12
	张
	2000
	

	8
	聚乙烯防火安全网
	6000×1800
	床
	800
	

	9
	竹胶合板
	1000×1800
	张
	200
	

	10
	木架板
	3000×300×50
	块
	1500
	

	11
	水平兜网
	5600×1800
	床
	500
	


第4节   施工段的划分

1、 水平施工流水段划分

本工程按平面布置考虑分为三个区，即A区、B区、C区，具体划分如下：

     A区： 1-8轴；B区：8-25轴；C区：25-31轴。

        二、垂直施工流水段划分

本工程按平面布置考虑分为三个区，即A区、B区、C区，具体划分如下：

承台基础与底板为第一施工段，主体垂直方向因梁板柱同时浇筑砼，故每层各自为一个施工段。

第5节   质量体系的建立与有效运行

为了达到预定的质量目标，必须加强内部质量管理，采用ISQ9002质量管理模式科学组织施工，严格贯彻公司制定的程序文件和作业文件，确保质量目标的实现。

在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司经理、总工程师为首的质量保证体系、安全体系、工程质量监督体系及质量检验体系，使所有部门难纵横沟通，相互联系，高速、有效地动作，排除人、机、物、法、环、检测等六大因素对工程质量的影响，从而最终保证工程质量目标合格。

一、 公司质量保证体系组织机构
1．建立公司质量保证体系


2．

2．公司质量保证体系的运行

（1）公司建立以总经理为负责人，总工程师为技术业务领导，由经营、生产、劳资副总经理及总经济师和总会计师参与的质量管理机构，对工程质量进行监督控制。

（2）公司以质安处处长为首组织相关职能部门人员面立质量检查小组，代表公司总经理和总工程师对工程质量进行动态跟踪控制，严把每道工序质量关。

（3）项目经理部在工程施工，加工制作过程中，对工程各项施工单项及成品由操作人员进行自检，由施工人员组织班组之间和上下工序之间进行互检，由专职质检人员会同施工工长对产品质量进行专检。

二、项目质量保证体系

1．建立项目质量保证体系


2．项目质量保证体系有效运行

工程施工过程中应严格控制影响质量的六大因素。影响质量的六大因素是：人、机械设备、材料、施工方法、检测技术、环境。因此项目经理部做到以下几点万为关键。

（1）提高全体参战人员的质量意识，技术素质，加强培训教育与考核。

（2）加强机械设备管理，使设备总体保持在最佳运行状态。

（3）把好采购关，应用新材料，着重原材料的管理。

（4）采用新工艺、新方法，使施工方法科学化、技术规范轮。

（5）利用先进设备和方法，提高施工质量检测水平。

（6）注意施工现场环境管理，排除环境干扰因素。

     三、工程质量监督体系

1． 建立工程质量监督体系


2．建立项目质量监督保证体系


3．项目质量监督体系的运行

（1）项目总工程师负责监督文件和资料控制、检验和试验状态及其设备控制、质量记录控制、内部质量审核、纠正措施等要素的具体实施。

（2）施工员及各班组长认真进施工自查、互查，对违反技术、质量操作规程的作业应及时制止、纠正。并按质量控制流程图实施附图


（3）质检员独立、客观开展质检工作，对质量检验不合格品有权禁止放行。

（4）测量员发现因测量数据不准造成质量事故时，应及时通知主管领导，并采取纠正措施。

（5）试验计量员参与调查处理因试验计量失准导致的质量事故。

（6）现场成立QC小组，专攻质量通病。
四、安全管理体系

（1） 安全教育

1．广泛开展安全教育，使全体参战人员牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，真正懂得安全生产的重要性和必要性，自觉遵守各项安全法规。

2．对新工人必须进行“三级教育”，合格的准予上岗。

3．对电工作业、焊接（气割）作业，起重机械作业等特种作业人员经考试合格后必须持证上岗。

4．对新技术、新工艺、新设备的操作人员，由科技’同安处组织进行技术操作及安全教育，合格后方能上岗。

（二）安全检查

1．施工生产中，除进行经常性的检查外，项目经理部每周、公司每月应组织定期检查。检查时严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59－99进行检查。

2．对查出的隐患应立即整改，不能立即整改的，要立即制订整改计划，定人、定措施、定经费、定完成期限，按期解决。

3．每次检查都要作好记录，以备查验。

五、施工质量检验体系

1．建立质量检验体系：

2．工程施工的质检员必须持证上岗。

3．公司质安处组织有关部门对工程质量进行定期的检查，分析鉴定质量事故并提出处理意见。

4．项目部坚持施工过程中的自检、互检、专职检相结合的三检制。

5．项目总工程师负责对工程的轴线、标高、特殊过程的技术问题在工长施工完成后进行技术复核。

6．对经检验发现不合格的施工项、原材料、外购物资等由质检员立即填写“不合格品报告单”，并进行标识，不合格品在未处理前不得使用或转序施工。

7．在最终检验后，项目部应采取保护产品质量措施，以免在交付前造成人为损坏和污染。

8．施工现场形成质量检验记录，作为质量检验评定资料归档。

第6节   项目质量计划

“百年大计，质量第一”。良好的工程质量不公业主满意，且能充分展示企业实力，提高企业信誉。我公司历来重质量、守合同，坚持“质量是企业的生命，以质量求生存、求发展”的经营宗旨，将本工程作为“重点工程”，实施名牌精品工程战略，确保业主满意，在该工程中树立我公司良好的社会信誉。

  为了达到预定的质量目标，建立符合GB／19002－ISO9002：1994标准《质量体系认证标准》符合公司实际的质量体系，使施工的全过程处于受控状态，特编制该工程施工质量保证计划，对该工程进行策划并指导施工，保证工程质量符合规定要求，实现本工程所确立的质量目标。

本工程的质量目标是：确保合格。

工程开工、交工目标：开工后120天交业主使用。

质量计划有效期：计划有效期自开工日起到竣工日为止。

第7节 《质量体系标准》的落实

根据GB／19002－ISO9002：1994标准《质量体系认证标准》的要素名称制定的项目质量目标如下：

一、 管理职责

目的：

确保质量体系满足标准要求和实现公司质量方针、目标。

职责：

根据《管理评审程序》QB／12－B－01的规定。该工程成立项目经理部，认真贯彻公司质量方针：诚信经营为顾客；科学管理绎一流；精心施工创优质；奉献社会出精品。并定期对公司质量体系的持续的适宜性和有效性进行评审，确保质量体系满足GB／T19002－ISO9002：1994标准要求和公司质量方针、目标的实现。

二、质量体系

目的：

指导工程项目质量计划的编制和实施，确保施工项目满足规定和合同质量要求。

职责：

为建立和有效运行质量体系，贯彻公司的质量方针目标及《项目质量计划编制程序》QB/12-B-02；确定本施工项目的具体质量目标；明确工程项目各级负责人及其职责和权限；对采用的新技术、新工艺应制定有针对性的专门的质量控制措施；制定关键过程、特殊过程质量控制点明细表；制定工程项目的检验试验计划，包括重要性阶段质量检查安排；明确为实施项目质量计划需配备的资源。
三、文件和资料控制

目的：

对与质量体系和产品质量  有关的文件及资料进行控制，确保有关场所使用文件的有效版本。

职责：

1．为实施本质量计划，所有文件和资料由项目内业员负责标识、登记发放，用后回收保管，资料使用人员要妥善保管自己使用的文件和资料，如因工作调动或其他原因离开本项目时，必须如数向内业员交回文件资料，没有如数交回者不得办理离岗手续。

2．文件的标识和引用方法

1）文件和资料由项目内业员按本公司《文件和资料控制程序》QB/12-B-04规定进行标识，对其“受控”、“非受控”、“失效”、“资料保存”四种状态进行标识控制。

2）本项目自选的文件和资料由项目内业员按本公司《文件和资料控制程序》QB/12-B-04的相应规定进行编号、标识。

3）本工程质量体系文件由项目内业员负责标识、发放登记，按《文件和资料控制程序》QB/12-B-04进行控制。

4）施工组织设计由项目总工程师组织项目技术员进行编制，经过会审后报公司总工程师批准，再由项目总工程师组织实施。施工方案、技术措施由项目技术部制定由项目总工程师审批，由总工程师组织向工长、技术员进行交底并实施。
四、采购（采购程序）

目的：

对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定质量要求。

职责：

1．本项目在《采购程序》QB/12-B-05实施过程中所需主要材料需用量见工程材料明细表，由材料员采购供应。项目材料员负责本程序的有效实施。

2．项目预算部门按照分部工程向项目材料计划员提供详细的工料分析表。项目材料计划员在每月23日前根据施工进度安排，提出下月钢筋、水泥等主要需用计划和其它材料需用计划。钢材、水泥需用计划报物资部，物资部当月25日前编制出采购计划，按照采购计划组织采购。
1．材料进场后，由材料员组织对进场材料严格按《检验和试验控制程序》QB/12-B-16进行验收。对钢筋、水泥、砂石等需要取样复验的材料由材料员及时通知试验员按照有关规定取样试验。

2．材料的材质证明文件、试验化验报告、验收记录等资料由材料员、试验员负责整理，传递到项目内业员处妥善保管。

五、采购（物资供应分承包评价程序）

目的：

对供应本公司材料、设备、零配件的分承包方进行合格评定，以确保分承包方能长期、稳定供应质量符合要求，价格合理的物资、构配件。

根据本工程实际情况，本工程物资供应均由本项目部自行采购。

职责：

根据《物资供应分承包评价程序》QB /12-B-16的规定，在市场及资源调查的基础上，对可能的分承包方的质量保证能力和产品质量进行考查后，以信誉好、质量可靠、生产能力强弱，选择若干家企业作为初选的分承包方名单，填写“物资供应分承包方调查表”。必要时在合格分承包方评价选择中进行物资抽检和质量（保证能力的）评定。

六、分包（工程分包程序）

目的：

做好工程分包的控制，保证分包工程质量，从而满足工程合同规定的要求。根据本工程的实际情况，本工程无分包。
职责：

根据《工程分包程序》QB/12-B-07规定，项目经理部负责分包额60万元或占合同金额5％ 以下的分包单位的资质和分包合同的审查；并对分包单位合同执行情况进行监督、检查。若发现分包单位不能满足合同规定的质量和工期要求时，应采取果断措施，直至终止合同。
七、顾客提供产品的控制

目的：

对顾客供应的产品进行必要的质量、数量的控制，保证其符合规定的要求。

职责：

在本工程实施过程中，顾客提供的产品进场时由项目材料员严格按照本公司的《顾客提供产品控制程序》QB/12-B-08文件规定，对顾客提供的产品进行验收、标识、存储、维护，以确保顾客提供的产品在进场及使用时是合格品。
八、产品标识和可追溯性

目的：

对施工、制作产品的物资、过程产品、竣工产品，以适当方式标识，便于识别，防止混淆，在有可追溯性要求,墅  产品有唯一性标识，确保在需要时对产品质量进行追溯。

职责：

1．采用标牌、标签、颜色、编号、图形箱、桶等方式由材料员按照本公司《产品标识和可追溯性程序》QB/12-B-09规定，对本工程使用的原材料、半成品、成品进行标识，避免损坏、丢失。如有丢失损坏，由领料人员和使用者负责恢复到原样。

钢材：必须在村质证明，复试试验报告，原材必须有规格、钢号、炉批号等标识。成型钢筋进场按规格、使用部位挂牌标识。

水泥：必须有材质证明、复试合格报告，入库必须分类堆放，挂牌标识。

砂、石：必须有检验合格报告，入场必须分规格插牌标识。

砖：必须有出厂合格证及复试合格报告。

管线材料：必须有出厂合格证及复试合格报告。

防水材料：必须有合格证和认证书、工艺标准、复试合格报告，按标识分类存放。

其他装饰材料必须有合格证，其余必须有出厂标识。

材料的材质证明文件、试验报告、验收记录等资料是可追溯性的重要资料，由材料员和试验员负责及时收集整理，传递到项目资料员处妥善保管。
1．施工过程产品的标识：

项目技术员、工长、测量员、试验员负责在自己分管的施工范围内按公司《产品标识和可追溯性控制程序》QB/12-B-09条款要求对工程施工过程中的产品采用标记、记号、弹线，在图纸上注明等方式进行标识。工程结构部位，如板、柱、墙砼浇筑后必须测量弹线，用红油漆注明标高、轴线进行标识。

3．本项目实施使用的图纸、技术资料、设计变更、施工记录、试验报告等文件资料是工程实施过程产品的可追性记录，由项目经理、总工程师、技术员、工长、质检员、试验员、测量员、安全员在工程施工过程中进行记录、收集、整理，按照规定交项目资料员保管，以达到工程产品的可追溯性。

4．为了保证产品标识和可追溯性工作在各个施工环节准确、及时、完整地作好，每月下旬由项目总工程师组织内业技术员对各个施工环节的产品标识和可追溯性工作进行检查，发现问题及时督促整改。

九、过程控制（施工准备控制程序）

目的：

为使施工准备过程处于受控状态，确保工程质量，满足设计要求。

职责：

1．根据《施工准备控制程序》QB/12-B-10的规定，本工种施工过程中的基坑验槽、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、装饰工种、施工测量过程为关键过程，钢筋焊接为特殊过程，其他分部分项目工程为一般过程。各分项分部工程施工工艺流程在相应的施工技术措施或方案中规定。关键过程控制措施见施工组织设计中的相应施工方法或单项目施工方案，特殊过程控制由项目总工程师组织编制特殊过程作业指导书或施工方案并进行技术交底，项目工程部对特殊过程的实施负责，工长严格按作业指导书组织班组施工，工长和质检员负责监控措施，跟踪检查。
2．进场材料、半成品、成品严格按照本质量计划《采购程序》QB/12-B-05中的规定作好物资采购及进货检验。
十、过程控制

目的：

保证建筑安装工程处于受控状态，使工程质量满足合同和设计要求。

职责：

工程实施过程中使用的工人的工种、人数、进场时间安排见《主要劳动力计划》规定。人员进场时由项目生产负责人组织劳资员进行验收考核。执行本公司《工业与民用建筑工程施工过程控制程序》QB/12-B-11的规定，在施工中每季度进行一次考核评比，以保证操作人员在施工过程的质量。

主体、安装、装饰施工操作班组，由工长督促建立完成工程产品的自检、互检、交接检制度，组织操作班组填写“三检”记录表，严格检查操作班组完成工程产品的质量。发现问题由工长督促整改，把好班组完成工程产品质量关。
十一、过程控制（施工机具设备控制程序）

按施工组织设计的要求投入相应的机械设备。施工机械进场后由项目生产负责人组织机械员进行验收，作好验收记录。按照公司《施工机械设备控制程序》QB/12-B-13中的要求做好保养、维护，确保其完好率，保证施工过程能力要求。对下述的设备：
1）垂直运输机械设备；

2）金属焊接机械设备；

3）用电安全防护设备。

在使用前由项目生产负责人组织机械员、安全员、工长、电工按照本公司《施工机械设备控制程序》QB/12-B-13的规定进行鉴定，并作好记录。
十二、过程控制（安全生产控制程序）

目的：

消除不安全因素，防止生产过程中发生人身伤亡、职业病和设备事故，确保安全生产。

现场安全工作按照建设部《建筑施工安全检查评分标准》和本公司《安全生产控制程序》QB/12-B-14的规定，建立严密的制度，落实责任，严格控制。由项目经理组织安全员和有关人员每周不少于一次全面检查。按照检查结果进行奖罚。检查出的问题由项目生产负责人组织工长、安全员进行整改。

十三、过程控制（环境和文明施工控制）

目的：

为提供生产、工作的适宜环境和文明施工，以保证工程质量。

职责：

由项目经理负责标准化文明工地的创建。施工现场的环境和文明施工应贯彻执行国家建设部15号令和《绍兴市建筑施工现场监督管理规定》的规定。对重要的施工作业环境及气候条件，以及各种尘、废水、废气、垃圾、噪声和振动等污染应作出具有针对性的并符合《环境和文明施工控制程序》QB/12-B-15规定的标准执行，以确保作业质量。
十四、检验和试验

目的：

对原材料、半成品及成品进行规定的检验，并保证检验和试验工作的明确性和完整性。

职责：

为保证外购物资的质量，对外购物资应由质检员会同采购人员，保管人员进行验证，外观检查和核对物资数量、规格型号、合格证或试验报告，按规范、标准的规定进行抽样检验和试验，对检验合格，不合格和未检验的外购物资都应分别进行标识，并做好记录，严格按照本公司《检验和试验控制程序》QB/12-B-16进行监督。各种检验原始记录，报告等应保持清晰、完整，并按规定存档。
十五、检验、测量和试验设备的控制

目的：

为使检验、测量和试验设备经常处于良好的技术状态，确保其准确度的精密度充分满足工程要求。

职责：

1．本项目使用的检验、测量和试验设备见拟定投入该工程的主要材料试验设备表。由项目计量员按照本公司《检验、测量试验设备的控制程序》QB/12-B-17规定进行监控。

其中B类设备使用前和周期鉴定由计量员根据公司的鉴定计划安排市技术监督局计量室鉴定，C类计量器具使用前鉴定由计量员安排进行。计量器具的日常管理工作由计量员负责进行，以保证满足工程质量控制要求。
2．由计量员编制检验、测量和试验设备台账，惧整理鉴定资料，及时向质量部门上报计量器具资料，使每件器具都处于受控状态。

十六、检验和试验状态

目的：

避免未经检验、试验合格或不合格的原材料、半成品、成品、相互混淆，确保只有合格的产品才能转序、交付及出厂。

职责：

1．在施工过程中所有物资产品必须按照本公司《检验和试验状态控制程序》QB/12-B-18标准执行。
2．经检验的试验合格的原材料，由现场试验员挂“合格”标识并作好检验记录。

3．经检验的试验不合格的原材料，由现场试验员填写“不合格通知单”并在该不合格品上挂“不合格”标识。

4．经检验和试验，对有质量异议的材挂“待处理”标识，并及时组织复式送外检测、试验。

5．不同检验和试验的物资分别堆放，不合格品应予以隔离。

十七、不合格品控制

目的：

为了加强对不合格品的控制，确保不合格品不交付使用或转序。

职责：

本项目如在实施过程中出现不合格品，按照本公司《不合格品控制程序》QB/12-B-19规定，分为物资不合格品、工程轻微不合格品、一般不合格品、严重不合格品四类，分级进行处理。出现的物资不合格品由材料员记录和标识，报公司材料部组织评审、处理、材料员作好评审和处理记录。工程施工过程中出现的轻微不合格品，由质检员标识和记录，报告项目总工程师，项目总工程师在24小时内报公司质量部，组织评审处理，总工程师安排人员好评审和处理记录。出现严重不合格品时，质检员作好标识和记录，组织保护好现场，及时报告总工程师，由项目总工程师在24小时内逐级上报到公司质量管理部门，由上级主管部门和领导组织评审意见进行处理。不合格品是返工、返修、还是拒收或报废，按照评审意见进行处理。各类不合格品处理后，必须由质检员按照《建筑工程质量检验评定标准》的有关条款进行重新检验，并作好检验记录。
十八、纠正和预防措施

 目的：

对已出现的不合格，调查分析原因，制订纠正措施，以防止类似问题再发生，对潜在的不合格原因，制订预防措施，防止发生新的不合格。

职责：

按照本公司《纠正和预防措施控制程序》QB/12-B-20提出的要求，及时收集已出现的不合格信息，调查分析工程施工制作、产品质量不合格原因，项目部应认真填写《纠正措施通知单及实施记录》，并由专人负责其实施效果。
十九、搬运、贮存、包装、防护和交付。

目的：

防止产品质量在搬运、贮存、包装的防护过程中受到影响，保证提交给顾客符合规定的产品。

职责：

1．搬运、储存

本工程使用的物资为保证工程施工需要，只做短期储备。按照本公司《物资搬运贮存程序》QB/12-B-21的规定，在现场设置临时仓库和储存场地，工程竣工后即行废止。物资进场检验合格生的短期储备，由材料员作好保管工作。场内物资搬运由材料员采取保护措施，确保搬运过程中得到有效保护。
2．包装、防护

为保证工程施工过程中形成的工序、分项工程、分部工程单位产品在下一道工序施工时不被损坏，确保工程产品质量，项目经理部由总工程师组织编制相应部位的成品保护措施或方案，成品保护方案计划见附表。项目生产负责人和工长在施工过程中严格组织实施，保护好过程产品。

3．交付

工程竣工后，由项目总工程师编制竣工工程保护方案，生产负责人组织实施，作好收尾工作，保护预竣工工程。

工程竣工后，由项目经理组织总工程师、生产负责人、技术员、质检员、安全员、工长、材料员、试验员等按《建筑安装工程施工和验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和施工图纸要求进行自检。作到各项工程内容按照设计要求全部完成，各分项、分部工程质量检验项目全部合格并等级，各项施工记录、质量检验记录、试验报告、材质证明文件齐全完整符合要求，自检出的问题进行了整改，则申请工程技术部门、质量安全部门和顾客、质监站进行竣工验收和工程交付。向业主交付时，同时由公司向业主交付工程保修说明书，签订保修合同。在工程交工后45天内由项目经理向业主交付2套完整的交工资料，向公司工程技术部门交付一套完整的工程档案存档。

二十、搬运、贮存、包装、防护和交付（工程产品防护和交付前程序）

目的：

为避免和防止工程竣工交付前所造成的污染和损坏。对工程竣工交付进行有效控制，保证交工项目符合设计要求和合同规定。

职责：

按照本公司《工程产品防护和交付程序》QB/12-B-22的规定要求。项目经理部制定有效的工程产品防护措施，防止施工过程产品，工程竣工产品在工程交付前造成人为的损坏和污染，对重要部位组织专业人员加强防护管理，严肃纪律，实施奖罚等。
二十一、质量记录控制

目的：

质量记录是产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据，必须加以控制和管理，以便提供证实和便于追溯。

职责：

本工程实施形成的质量记录主要是体系运行记录和工程产品质量记录。项目实施全过程的质量记录的总责任人员是项目经理和项目总工程师。质量体系运行记录由项目经理部质量体系文文件人员按文件规定作好记录、整理、编号。各岗位记录、整理质量体系运行记录的责任人见下表。

	质    量    记    录
	负责人

	1、合同评审记录
	造价师

	2、采购分承包方评介、合格分承包方花名册
	物资部负责人

	3、物资的材质证明、产品说明、试验化验报、                                                                                                        进场验收记录等资料
	物资部负责人

	4、顾客提供物资不合作的标识及问题记录
	材料员

	5、可追溯性产品标识记录
	工程部负责人

	6、过程控制的有关记录
	工程部负责人

	7、产品检验记录
	质检部负责人

	8、试验记录
	试验员

	9、检验、测量和试验设备控制记录
	计量员

	10、工程交付后的服务记录
	公司工程技术部

	11、不合格品控制记录
	质检员

	12、培训记录
	劳资员

	13、内部审核记录
	项目总工程师

	14、施工安全检查记录
	安全负责人


工程产品质量记录主要是工程实施过程中形成的施工记录、质量检查记录、试验报告和材质证明文件等。项目经理和总工程师将各项记录的记录、收集、整理、传递责任分工到材料员、技术员、工长、试验员、测量员、质检员、安全员、造价师等人去完成。在每月25－28日期间将各自的记录汇总到项目内业人员处，由内业员进行整理、编目、保管、成档。收集、整理的责任要求和汇总时间本公司《质量记录控制程序》QB/12-B-23规定。

二十二、内部质量审核

目的：

有计划的进行内部质量体系审核，以验证所开展的质量活动和结果是否符合质量体系文件的要求。

职责：

1．本工种实施过程中的内部质量审核主要是质量体系审核和工程实施过程的审核。具体执行由质量部组织从而按照本公司《内部质量审核程序》QB/12-B-24进行。审核时，项目各岗位积极配合，审核提出的问题由项目总工程师组织、采取措施，提高管理水平。

2．过程审核主要针对工程质量至关重要、控制难度大、工作较薄弱的过程进行。如审核混凝土浇注过程、试块制作养护过程、竖向钢筋连接过程、柱顶预埋螺栓 \ 预埋件、防水层施工过程。审核由项目总工程师组织有资格的内审员进行，公司工程、技术部派出有资格的内审员协助进行。审核内容主要是四个方面：

1）过程施工的完整性和科学性；

2）过程使用的机械设备、材料、成品、半成品的适合性、

3）过程操作人员操作方法的符合性。

4）过程参数、质量特性值的检测控制情况。

审核时，项目总工程师组织作好记录。审核发现的问题，由项目生产负责人组织整改和采取，以提高过程控制能力。

二十三、培训

目的：

坚持为施工生产服务的宗旨，对所有与质量体系有关的人员进行培训，通过各种培训手段提高其素质，使其达到岗位规定的标准和要求。

职责：

1．本工程实施过程中的管理人员和操作人员必须经过专门培训和考核，具备相应的施工知识和管理技能、操作技能。培训工作招待本公司《培训程序》QB/12-B-25，由劳资员根据工程施工要求组织实施。
2．在本项目经理部工作的管理人员必须经过专业培训，持证上岗。岗位持证人员有：项目经理、工长、试验员、计量员、测量员、材料员、机械员、造价员、劳资员、会计员、质检员、安全员、内审员等。操作工人的特殊工种要经过专门培训，持诞上岗。持证上岗工种有：架子工、起重工、电工、电焊工、防水工、机械操作工等。

3．项目经理部建立经常性质量教育制度，由项目生产负责人、劳资员组织实施。操作工人进场时必须进行全员质量教育，换岗时进行换岗教育。管理人员每月上旬进行一次全员质量教育。各次教育内容由项目生产负责人依据当时具体情况结合上级要求确定。

二十四、服务

目的：

做好建筑安装工种交付使用后的服务工作，让顾客满意，以提高本公司的社会信誉并及时了解顾客需求信息，推动公司的质量改进。

职责：

项目经理部和公司工种部在本工程实施过程中和工程交付后的保修期内，作好为顾客的服务工作，以使顾客满意。工程交付顾客后保修期内的服务工作，由经营部按照本公司《服务程序》QB/12-B-26规定执行。保修期内的质量信息反馈统一由公司经营部处理，认真填写好“顾客意见处理记录”，在认可的期限内迅速进行处理，后由顾客确认。
第8节  建立内部生产要素市场保障项目生产需要

一、内部劳动力市场

本项目引入择优上岗，优胜劣汰的竞争机制。本项目部的管理人员、施工作业人员均受聘于项目经理。劳务作业队伍由公司劳资处和项目共同进行综合评估，项目经理择优录用，与其签订劳务合同，规定其工期、质量、安全要求，明确承包任务、工程量结算方式和奖惩的措施。项目经理部还对劳务队伍引进激励机制，推行优质优价管理办法。

二、内部材料供应和料具租赁市场

对于大宗材料，由公司材料部负责供应，项目负责自行采购工程所需的原材料、半成中、周转材料及其它辅助材料和施工用具，材料供应商由项目择优选用。公司还通过制定并实施“项目主材询价采购和价格确定暂行规定”，增加大宗材料采购供应的透明度，引入了质优价廉的原则，以材料部门和项目共同认可为基础，选择最佳供应方式的竞争机制（材料、设备供应原则是由民包人定厂、认质、认价，承包人采购）。

三、内部设备租赁市场

项目所需的机械设备，全面衽内部租赁，有偿使用。在机械租赁合同中，明确规定项目根据需要向公司设备部提供设备租赁计划，设备部按合同要求组织设备进退场并确定计费方式。对于项目急需的公司短缺设备，由设备部协助项目调剂和外租。

四、内部资金市场

根据项目经理部设立奖金专用账户，专款专用，建立往来账目。项目奖金使用过程中，公司财务部对项目奖金支出情况进行定期检查审核，以确保奖金使用过程受控。项目管理体制为适应公司总承包体制下的管理模式：成立工程总承包项目经理部，任项目经理负责制。其具体作法是项目经理部直接隶属于公司，公司各职能部门服务于项目经理部，公司法人代表授权项目经理负责对工程各生产要素进行优化配置，全权处理与工程有关的一切事务。项目经理部所需的人、财、物资源将优先得到公司的有力保障和大力支持。

第9节   材料、机具、设备供应保证的应急措施

一、材料方面

1．各阶段施工,  人员应与业主一起落实好厂家货源，采用“货比三家”--比质、比价、比服务的原则进行，特别是结构所用钢材、水泥一律采用大厂材料，确保工程质量。一旦当地物资供应紧缺，我公司可发挥企业的优势，在不增加或最省增加成本的前提下，从离施工地点最近的地区调入物资，确保工程质量和进度。

2．砂、石、砖等材料受季节性变化影响较大，应根据市场供需变化，在丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备多一些（本工程专门规划了一块材料储备场地），以便顺利渡过材料低产期。

3．为确保工程顺利进行，现场零星材料应增加一定的贮备量。

4．如甲供材料因故发生困难，我公司可动用我方的供货渠道，在同价位、同质量的前提下，积极帮助业主解决实际问题。

二、机具、设备方面

1．施工阶段的，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量（具体详见第十六章施工机具配备）。

2．施工大型设备如塔吊、砼泵、搅拌机等，需配备足够的易损零部件。

3．现场设置施工机具设备，管、用养、修专人负责及抢修。

第六章  施工协调管理

第1节   承包综合管理

我公司拥有雄厚的技术力量和先进的施工手段，独立完成了大批大中型建设项目的总承包，公司以科技为先导，以科学的施工管理，成熟的施工经验，在各种类型的建设项目中均赢得用户好评。这些建设项目经业主、质监站和设计院、监理单位的检查能满足施工合同要求，尤其是工程质量和施工进度在绍兴地区有明显的优势。我公司之所以能达到施工合同的阶段考查目标和质量上具有明显的优势，主要是与公司派出责任心强的负责人有关，对建设项目的质量、速度、标化等进行直接管理和有效的控制，满足和平衡施工生产诸要素的需求。

我公司在承建本工程中，一方面将继续发扬在总承包综合管理中已取得的经验；另一方面将严格按照施工合同，根据合同规定的范围、权利、职责和义务，集中优势，对合同范围内的工程进行总承包管理和组织施工，并保证安全、质量和进度。

我们的目标是在满足合同的前提下，在工程质量的主要部位上、总承包综合管理的主要环节上、现场施工的文明程度上均达到业主要求的目标。在建设项目实施分阶段，将采取各种有效措施，强化施工过程中的质量控制，使建筑物和各类设备安装满足设计要求和功能要求，我们将切实搞好施工进度计划与项目总进度计划的衔接,确保项目进度总目标的实现。

我们作为承包单位，能严格遵循施工总承包合同要求，对本项目负总现，履行总协调、总控制的责任。公司将为该工程项目经理部准备必须的专业技术人员，全力为项目部提供动态的、必须的要素，努力当好合格的总承包。

公司将以诚实守信、友好合作的经营作风，以“一流管理、一流质量、一流速度、一流服务”满足用户作为我们的总目标，为了实现这一总目标，我们将努力做到以下几点：

一、认真做好施工准备，创造良好的施工条件

为了搞好总承包综合管理，确保安全事故为零，认真做好施工管理工作是非常重要的，我公司将做好下列管理：

1．主动了解设计意图，迅速掌握设计情况，为开展各项施工管理目标责任制的实现打下基础；

2．编制施工预算，为编制施工图施工打下基础；

3．认真制订施工规划，编制专项施工方案；

4．根据合同规定的总工期，对施工条件、施工进度制订分项实施计划，并提出有力的，从计划管理上全面进行平衡协调，推选计划网络管理，做到目标明确，措施有力，实施有效。

二、认真落实各项规章制度

1．管理班子人员必须按职责熟悉并了解业主的要求和有关的制度、规范。

2．分同各项条款和附件必须符合国家和市政府所制定颁发的质量要求和规定，并应详尽地与分包交底。

3．建立协调会、分析会、交底会和检查制度，并建立资料档案制。

4．强化计划管理，根据总进度要求，针对施工实际及时修正计划，实行对各阶段的控制，使计划管理处于最佳状态。

5．建立简报制度，将工程情况及时通报各方，并建立总结制度。为顾客、为社会创建精品是我公司永恒的主题，也是我们企业的奋斗目标。我们将发扬企业精神，迎着企业的奋斗目标努力为业主作出我们应有的贡献。

第2节   与业主的施工配合

1．编制的施工组织设计、分部分项施工方案、月进度计划等文件及时提交给业主，以便业主及时进行审查。

2．在施工全过程中，严格按照经业主批准的“施工组织设计”进行工程质量管理。

3．积极配合业主对工程施工过程进行检查，各分部、分项工程的验收工作提前一天通知业主，对提出的问题坚决整改，绝不姑息。

4．对图纸中未有明确的部位和作法，一定要与业主取得一致意见，及时通业主，以技术核定单形式确定下来，不得擅自处理。

5．所有进入施工现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，昀主动向业主提交产品合格证或质保书按规定使用并需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告。

第3节   与监理的施工配合

1．监理公司的介入体现了建设工程的进步，我公司将积极配合监理工程师履行他们的所有职责和权力。

2．合同中明确规定的永久性工程图纸编制的施工组织设计、分部分项施工方案、月进度计划等文件及时提交给监理工程师，以便监理工程师及时进行审查；也使业主能对工程施工总体的掌握和及时调整。

3．在施工全过程中严格按照“施工组织设计”进行工程质量管理。在分项单位工程自检和工程部专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求，予以整改。

4．为监理定期召开监理例会提供会议室，并认真听取监理对工程施工过程的意见和要求，并严格执行例会纪要所形成的决议。

5．积极配合监理对工程施工过程进行检查，施工各分部、分项的验收工作提前半天书面通知监理，对提出的问题坚决整改，绝不姑息。

6．对图纸中未有明确的部位和作法，一定要与监理取得一致意见，以技术核定单等形式确定下来，不得擅自处理。

7．所有进入现场使用的成品、拮成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定使用并需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告。

8．严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，先执行监理工程师的指导后予以磋商统一，在现场质量管理工作中，维护好利理工程师的权威性。

第4节   与设计院的工作配合

1．发挥我公司的专家组优势，配合设计院进一步完善设计文件，在设计院时间紧迫、施工进度急需补充图纸的时候，我方可在专家组的指导下，以公司的技术优势，在设计院签字认可的前提下，提供急需的施工补充图纸并按规定程度报批后方用于施工。

2．参加施工图审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。

3．在施工中，及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板部进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

4．会同设计院、业主一起参加设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加定样采购。

5．在施工过程中发现设计不完善之下，应将信息向设计院反馈妥善处理。

6．积极配合设计院对施工过程的监督检查并提供方便，以确保设计意图在施工中得到圆满实现。

第5节   与各工作队的施工配合

一、土建工程与装饰工程配合施工措施

实践证明做好装饰施工有关专业工种的配合工作是保证工程顺利进行、保证装饰质量和减少返工浪费的前提。因此，室内装饰施工须做好以下穿插配合。

1．土建插入装修阶段应排出每月详尽装修计划安装，发至相关单位或其它工种，以便于配合。

2．土建应为各专业工种提供需要的各层标高、水平控制线和轴线控制点。

3．室内装饰施工顺序应先进行湿作业的砂浆找平、抹灰等，再做二次装修、吊顶罩面板、油漆、涂料等面层工程的施工。

4．与门窗工程配合：土建应提供符合图纸结构的洞口，待门窗框安装完毕后，方可进行内、外墙面装饰。

5．交叉配合施工时,  注意相互工种的成品、半成品的保护也非常重要。上、下道工序间应严格进行交接检查，并作好记录，以便在出现问题时能及时追溯到责任人和原因，及时的解决问题。

二、土建工程与给排水工程配合施工措施

1．施工预留、预埋应严格按照本专业的图纸要求并同时符合建筑、结构等专业图纸的要求进行。

2．现浇钢筋砼中埋设的套管位置应与设计图纸中的位置相符。

3．现浇钢筋砼中埋设的套管，在安装时与周围的钢筋连接牢，以免砼浇灌振捣引起偏位。

4．现浇钢筋砼中埋设的套管，在安装就位后，采用聚苯乙烯泡沫塑料（阻燃型）将套管内填满，以防砼灌入引起套管堵塞。

5．现浇钢筋砼中埋设的套管，当其一端或两端在现浇钢筋砼模板内侧时，在套管端口所的模板内侧处涂刷一块红色油漆标记，以便模板拆除后能够找到套管。

6．现浇钢筋砼中埋设的预埋铁件及其它预埋件按照设计要求选用、制作和预埋固定。并在其安设处的现浇钢筋砼模板侧涂刷一块红色油漆标记，以便模板拆除后，能够打到。

7．在套管、预埋铁及其它构件预埋安装后、砼浇灌前，班长、工长、质监员均按照图纸逐一核对规格、型号和埋设位置是否正确。在核对无误后，填写隐蔽验收资料交业主委托的监理工程师等有关人员现场签字。

8．管道穿楼板的孔洞，采用钢管作孔模，孔模使用前将其外表的脏物清扫掉，以免被浇筑的砼沾上，引起楼板砼夹渣，从而造成投入使用后沿楼板潭处出现渗漏。孔模照设计图中位置安装，然后在孔模两边各用一根φ6的圆钢作箍筋将其卡住，以免浇筑砼进移位。在楼板砼初凝后慢慢旋转取出孔模。

9．建施图和结施图中为本专业预留的祟洞、套管，在砼浇筑前会同土建施工人员朴素按照本专业图复核、校对。

10．砼浇灌时，安装人员坚守在套管和预埋铁件及其它预埋件旁，以便能迅速处理和解决因砼浇灌和振捣可能引起的位移等问题。

11．建筑模板拆除后，及时将套管、预埋铁件及其它预埋件找出，并将套管内的填塞物取出。

三、土建工程与强电工程配合施工措施

1．对线管、托架的走向应与其它安装分部配合协调，先保证通风管道，后给水管道，然后是电力管线。

2．本工程的钢筋砼梁、墙上严禁打洞，为保证不遗漏一个孔洞，不配错一根线管，现场设置专人检查土建的预留祟洞情况和核对预留预埋工作。

3．预留钢管穿越钢筋网有困难，需移动钢筋时，应征求土建方面的同意，预留后应对周围钢筋采取补救措施。

4．钢管连接采用套接，套管长度应在连接管外径的1.5 ~ 3倍之间，连接管的对口处在套管中心。
5．配管尽量避免交叉重迭。

6．钢筋砼梁、墙板需穿套管作二次配管的部位，均在砼浇灌前预留钢制套管，套管埋设位置应准确，就位后与周围钢筋连接牢固，避象震动移位，套管内用泡沫塑料塞紧，防止砼在震动时灌入。

7．预埋盒、转线盒的敲孔不能随意敲掉，预埋盒应加装护口及锁母。

8．钢管应进箱、盒的敲落孔里，不得利用箱盒作管路的跨接线。

9．对所配钢质明、暗装盒均用钢筋跨接连通。

10．管路的穿墙磁管安设赛后，应仔细检查，防止遗漏和坐标错位，并做好标记。对预埋铁件处也用红漆作好标记。

11．设备预埋件和固定件应固定在牢固的支架上，如果土建支承体强度不够，则作加固处理。

12．建筑模板拆除后及时找出预埋件及预埋盒，将盒内填塞物掏出来并将管口保护好，以防杂物掉入管内。

13．浇灌砼时，安装人员应在现场配合，发现有问题是要随时采取补救措施。

第6节   加强综合协调，发挥承包职能

工程中技术协调工作的成功是确保施工进度的先决条件。要把各施工队伍全部纳入技术部门的管理中，技术部应利用例会、联系单、备忘录、函件等各种形式，在工作中充分发挥总包职能，作好各方的统一协调工作。技术部在图纸审核时着重注意各专业之间的交叉配合，对存在问题之处立即通知相关专业修改图纸，以确保现场施工时各工序环环相扣，配合默契。

施工单位要综合协调工程中各方利益，充分当好承包人的角色，工作中求大同存小异，一切以工程为重。

第七章  施工布置

第1节   施工总平现布置的原则

施工总平面设计的主要原则：

1．本工程按基础及主体、装饰装修等分阶段进行平面布置。

2．场内布置施工道路，以保证场内运输。

3．材料堆场尽可能布置在吊车回转半径内，并分类堆码，尽可能减少二次转运，不得堵塞施工现场道路。

4．本场地分施工生活区和生产区，用钢管加绿色密目安全网作为生活区与生产区的分界线。

5．施工垂直运输机械安装1台塔吊，2台门架。

6．满足施工工期的需要。

7．注重安全文明施工。

8．满足防火和生产安全的要求，现场设置消防栓。

9．减少噪声、粉尘对附近居民的影响。

10．周边环境的美化、绿化。

第2节   施工总平面布置

根据本工程点高坡陡的特点及现场条件，在满足施工，做到安全、现场文明的条件下，对本工种平面布置如下：

一、施工围墙

施工围墙因业主所征用土地有限的原因，在能够砌筑围墙处施工围墙，施工主入口设在业主指定的施工入口。施工围墙内外抹灰，并刷白，外面完善成景观式围墙。

    二、施工机械

本工程为满足工期的需要，设置一套独立的施工机械，一台塔吊、一套钢筋加工机具、2台搅拌机及砼输送泵，安设1台普通门架，作为围护结构的垂直运输工具，池顶板施工完毕后，塔吊及时拆除。

    三、施工道路

在施工主入口根据业主提供的进厂道路，因有大型机械进场施工，所有道路均需素土夯实，如有需要应根据业主要求在上面层铺C15砼，厚150mm。

四、材料堆场

因场地受约束，我公司将在稽东镇公交车站旁的废旧厂地内堆放大型的 材料，主要堆放砂、 石、水泥  、钢筋、周转材料、装饰材料等大宗材料。搅拌台、钢筋加工房，成品钢筋堆等少量材料堆放在已平整的场地（标高为128米）内。

   五、临时设施搭设

1．本工程施工高峰期达100人左右，现场考虑80人的临时宿舍，临时宿舍设在公交车站旁的废旧厂房内，其中每间设为：

2．现场设置食堂、厕所、浴室、锅炉房、活动室，其进深均为8m；

3．现场设置土建、安装、甲方、监理、设计、配合等各单位的办公室，其时深均为6m；

4．现场设置材料库房、工具房、微机室、休息室、值班室，其进深均为6m。

6、 施工用水、用电、排水布置

1．本工程用水由业主指定的施工用水位置沿临舍外边设生活供水线，并设消防栓，尚建筑物边线设施工用水，并设消防栓，再沿施工围墙边线设消防用水。所有的供水管如穿施工道路均用铸铁管埋地30cm以下通过。

2．本工程用电由业主指定位置电源进入施工单位的配电房。由配电房分别引出生活用电、A区施工用电、C区施工用电两条电缆线。每一施工机械前交设置一台配电箱。

3．施工排水

本工程分生活排水和施工排水，生活排水设暗沟，用2‰的坡度从施工主入口的污水管排水；施工排水方向是由现场确定，施工场地采用有组织排水。

搅拌台前设一沉淀池，施工污水经沉淀后流入暗沟，在暗沟内增设一沉淀池过滤，在再排入校园沉淀池前再增设一沉淀池，形成三级沉淀。

七、环境保护

按照国家有关环保规定，进场后及时与所在区域环保部门联系，按要求控制各种粉尘、噪音等环境污染，并将工地环境卫生纳入现场总体规划。

1．粉尘控制

（1）设置专人清运现场建筑垃圾。楼层清扫前，先酒水润湿，再将建筑垃圾铲入特制加盖的斗车内集中采用提升架运到地面后处理，防止扬尘。

（2）总平面范围及工地周边场地设置专人每天2－3次洒水后进行清扫。

（3）松散颗粒材料堆放处砌筑砖围墙，表面覆竹席，防止刮风料尘弥漫，影响环境卫生。

（4）生活区食堂及锅炉房烧天然气或烧液化气。

 2．噪音控制

（1）在施工中尽量减轻扰民噪声，采用低噪音的机械，一般情况晚上10点以后及午休时间尽量不施工，以保证居民休息。若必须进行夜间连续施工的分项工程，应提前办理《夜间施工许可证》手续，同时与建设单位共同搞好周边关系，以获得周边住户的谅解。

（2）垂直运输设备采用对讲机联络系统，严禁在门架和上人电梯部位以撬打金属件形式通知操作人员。

（3）项目主要管理人员配置无绳电话（手机），以便相互联络。

（4）材料装卸彩人工传递，特别是钢管、钢模，严禁抛掷或汽车一次性翻斗下料，杜绝野蛮施工。

  3．施工现场园林化

为了达到“标准化文明工地”对绿化的要求，利用有限的场地合理布置绿化地段，围墙边种植蔓藤等植物，场内适当地栽花种草，绿化覆盖率达到1％，使之达到施工现场园林化、景观化，营造良好的施工环境。

八、安全文明施工

1．在围墙外边的转角及大门处设置安全警示牌。

2．场内的施工道路及所有材料堆场均采用素土夯实。

3．在生活区与施工区之间用钢管加绿色密目安全网进行分区域，悬挂各种安全标示牌。

4．在施工道路两边设警示彩带。

第3节   总平面布置图

一、基础及主体施工平面布置图

二、装饰装修施工平面布置图

三、施工用电平面布置图

四、施工给水排水平面布置图

第八章  主体及基础施工方案

第1节  工程结构特点

一、建筑物单面层面积不大但构筑物结构复杂

该工程建筑物单层面积不大，但结构复杂。针对此特点我公司为保证工程进度、安全、质量，将该建筑群体划分三个施工区域内依据各建筑物的单层面积、工程量等采取平行或流水施工。

二、冬、雨季施工

本工程施工期跨绍兴地区的冬季与雨季，其中基础施工期恰逢该地区的冬季，内外装饰跨越该地区的雨季，本方案中已在有关章节作出有关针对性技术组织措施。

三、砼浇筑量大、集中

本工程砼浇筑量大，按既定施工安排，基础、主体的施工期为70天，日平均浇筑量较大，针对此点，现场设一个砼搅抖站，搅拌站设两台型号为JDY500单卧轴强制式搅拌机，辅一台强制式350型搅拌机，并在搅拌站设一台HBT60型拖式砼泵，并准备一台200KW发电机，以保证砼连续浇筑。

第2节   施工测量

一、放线依据

±0.00标高的引测依据：施测点由业主提供原水准点。建筑物的定位依据：规划设计部门提供的建筑红线和导线点坐标。

二、测量施工前有技术工具准备

（一）测量仪器准备

DJ2经纬仪一台，一部S3水准仪及一台激光铅直仪，50m钢卷尺两把，5 m塔尺两把，测钎若干，各施测仪器均应在检校期内。

（二）技术准备

1．组织一支测量小组，由项目主任工程师牵头，测量工程师主测，测量结果至少检测校核一遍，并绘制施测记录。

2．施测人员应全面熟悉总平面图和各子项工程楼层结构平面布置图，弄清轴线尺寸和楼层标高及各子项工程期间相关尺寸与建筑规划用地红线的关系，并根据现场条件制定各阶段的施测操作方案。

三、建筑物的轴线定位测量

（一）建筑物定位的施测顺序

业主提供的放线基点→水厂四点导线坐标→清水池的定位测量→无阀滤池的定位测量→水力循环池的定位测量→加氯加矾间的定位测量→综合楼及其他小间的定位测量。

（二）业主提供放线基点

根据业主提供的导线基点在稽东镇车站旁人行道上与车站向前150米位置左侧路面上。按照导线基点的坐标，计算出厂内各个构筑物的端点坐标。

四、沉降观测

沉降观测工作由专业施工队伍进行，施工前编制专题施工方案，土建单位将协助做好预留预埋工作，并为观测提供方便。

（一）沉降观测工作的要求

1．基础施工完毕后，应进行数次沉降观测，观测点具体留设方法应按设计要求进行。

2．固定的人员观测和整理成果。

3．固定使用水准仪和水准尺、钢卷尺。

4．使用固定的水准点。

5．按既定的日期、方法及路线进行观测。

（二）沉降观测需向业主提供的成果

1．建筑物±0.00层平面图，图上应标出观测点位置和编号。

2．下沉量统计表。

3．观测点的荷载、时间下沉量曲线图。

（三）工程竣工后，移交建设单位继续观测到该建筑物沉降量稳定为止。

第3节   土方工程及回填土方施工

一、总体进度安排。

根据对工期的要求及填挖量分布，结合路基开挖填筑速度与沉降关系，我们计划2005年12月底到2006年1月底完成山体开挖与场基塘渣的填筑，并将挖填剩余土方废弃远运处理。

二、土方开挖与回填的顺序和方法。

1.在场基所在山体进行开挖时，先清理腐蚀表土，再进行山体开挖。场基填筑前在两侧附近开挖排水沟,横向每隔一定距离设置排水沟,将水引入排水沟，再排入附近的塘、河。根据地表具体情况，挖沟排水，使地表上的含水量降至规范要求后，进行填前压实。压实时，先由轻型压路机静压，再由CA25压路机碾压，直至其压实度达到规范要求，再进行路基的填筑。

2.场基填筑采用水平分层，纵向分段，以机械施工为主，人工为辅的作业方法进行施工。在进行场基填筑时，每层的摊铺宽度稍大于场基的设计宽度，以保证边缘的压实度。场基填筑必须分层填筑压实，分层厚度必须控制在25 cm之内，压实值按设计规定进行检测。

3.场基施工程序：机械开挖山体→剩余填料分运到填筑地段→挖机整平→人工整修→检查摊铺厚度并调整标高→振动压路机碾压→固体体积率测定→报监理工程师审批→进入下道工序。

4.碾压顺序：碾压遵循先低后高的原则，由两侧向中心碾压。碾压时，轮迹重叠不少于30CM，控制碾压速度，保证碾压遍数，以达到规定的压实度。

5.场基施工机械配备：JY200挖掘机1台，CA25压路机1台，4.5T自卸汽车6辆，其主要机械性能如下：

	机械名称
	型号
	铲斗容量
	最大挖掘半径
	最大挖掘深度
	爬坡能力

	反铲

液压挖掘机
	WY-160
	1.6m3
	10.6m
	6.1m
	80%


三、人工捡底的方法

人工捡底采用锹镐进行开挖，开挖过程中应注意基底标高，防止超挖。人工开挖前应邀业主、监理、质监等部门进行验槽。

四、土方运输和堆放

土方运输和堆放原则，回填土场内堆放，其余土方外运，运距待施工前业主指定堆放场地后定，回填土方堆放于S 轴线侧。

五、基坑周围的安全防护

1．基坑周边按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80－01）的有关规定在基坑周边采用Ф4.8×3.8mm 的架子管搭设护栏，护栏高1.2m，距基坑边口距离不小于50cm。

2．基坑四周1.5m范围内，严禁堆放材料和土方，车辆进出场，设专人指挥，按规定路线行驶。

3．基坑夜间连续作业，在坑内照明用36V低压照明，监进线路架设在脚手架上的木横担上。并夜设红灯警示，专人值班负责安全。

4．为防止地表水流入基坑，在基坑四周筑设1.2m宽挡土护坡，为排出坑内雨水或施工用水，在基坑底四周设排水沟，四周设集水井。

六、基坑内外的排水

为确保土方开挖方基坑边坡稳定，坑内无积水，采取如下措施。

1．基坑外排水，采取  在基坑周围市1.2宽散水护坡，将地表水截入场内明沟内，经三级沉淀后，进入城市地下水道。

2．基坑内排水，采取在基坑底砖胎模侧形成集水沟，在集水沟两端挖掘集水井，具体尺寸如下：集水沟呈倒梯形，上口宽500mm，下口宽300mm，低于坑底0.5m。集水井孔经0.8m，  低于坑底标高1m，放置潜水泵于集水井内，集水后用潜水泵接软管扬程流至场内明沟内。

第4节   水处理循环池施工

一、 施工的总体顺序

本工程浅基础群施工总体顺序依照土方开挖的先后顺序进行验槽、施工，各子项工程内部则依照施工段施工的先后顺序进行施工。

二、施工前的各项技术准备

1．基坑底明挖至基础设计标高，且地基承载力已经监理单位、甲方代表、质监站、勘测部门、设计院验收合格。

2．轴线标高的投测。

垫层浇筑完毕后，采用经纬仪将基础中线投放到垫层上，并依据基础的平面布置图弹出柱基以及底板的边线。模板支模位置由坑边控制桩直接拉线定位。对于标高，在砼浇筑前用水准仪将基础顶面设计标高测设于模板内表面上，并画线标明。池壁板模板在基础底板施工完毕后根据控制桩直接拉线定位，标高用水准仪测设壁板顶面，并用下三角画在模板上。

三、基础底板施工

1．钢筋工程

（1）钢筋材料的直径、间距、位置、搭接长度等均应符合设计要求。具体制作安装等要求的详述同第六节砖混结构房屋施工中的钢筋要求。

（2）钢筋在现场机械加工制作，Φ12以上的钢筋先对焊后配料。

（3）基础主筋分开间制作，每段两端锚入柱位置内35d。

（4）基础主筋焊接接头应错开布置，同断面内接头的钢筋百分率不大于50％。

（5）钢筋应预埋准确，并在竖筋的四周均绑好砼垫块，以保证钢筋保护厚度。

（6）上下层钢筋应用铁撑（铁马凳）加以固定，使之在浇捣过程中不发生变位。

2．模板工程

（1）模板类型的选择和支模形式

  模板类型选用木模，侧模选用25mm厚木板，底模选用40mm厚木板，侧板采用长条木板加竖向木档拼制，底模采用整板，采用钢管架支撑（支撑形式同框架梁），其它位于基槽内的侧模用斜撑和横撑顶于木桩上，并每隔1.5m设一搭头木。

（2）模板安装的顺序

      轴线引测 →安装基础侧板、钢筋→预插壁板钢筋浇筑基础底板→再次测放轴线、绑扎壁板钢筋、基础模板→绑扎基础底板钢筋→校核轴线→搭设操作支承架→安装地基梁模板 →浇筑砼

     （3）模板的安装方法

     模板安装前，在侧板内侧划出中线，在基础垫层上弹出吊线。把各台阶侧板拼成方框。

安装时，先把先拼订好的模板放在基坑底，两者中线互相对准，并用水准尺校正其标高，在模板周围钉上木桩，在木桩与侧板之间，用斜撑和平撑进行支撑，然后把钢筋网放入模板内，两者吊线互相对准，并用斜撑和平撑加以仃齐。

     3．砼工程

（1）砼浇筑由集中搅拌站搅拌，泵送至浇筑点，人工布料。

（2）砼浇筑应连续进行，底板应一次连续浇筑完成，不留施工缝。平底板浇捣的施工间隔时间不得超过混凝土的初凝时间。

（3）砼振捣应密实，振点布置均匀，间距不宜过大，一般不大于500mm，当振动上层砼时，振动棒宜插入政层50mm，砼排捣进间长短应以砼表面出现泛浆、砼沉实、无气泡为准。

（4）混凝土在运输过程中产生初凝或离析现象，应在现场进行二次搅拌，方可入模浇捣。

（5）混凝土浇捣后，其强度未达到1.2N/mm2时禁止振动，不得在底板上搭设脚手架、按照模板或搬运工具，并注意对混凝土的养护。

（5）砼养护，在浇筑后12小时即可进行，浇水养护保持砼表面湿润，养护时间不少于14昼夜。

四、池壁板与顶盖施工

  1．钢筋工程

钢筋制作安装技术要求同基础底板施工钢筋工程要求。

2．模板工程

（1）模板类型的选择和支模形式

  模板类型选用木模，侧模选用25mm厚木板，侧板采用长条木板加竖向木档拼制，采用钢管架支撑，钢管支撑架底部立于基础底板上，在基础底板强度达到设计强度的85％方可立支架。模板与模板之间的间隙用止水条嵌满，防止混凝土渗漏产生离析现象。

（2）模板安装的顺序

      轴线引测 →安装侧板、钢筋→预插顶盖钢筋→再次测放轴线、绑扎壁板钢筋、立模板→绑扎钢筋→校核轴线→搭设操作支承架→浇筑砼

     （3）模板的安装方法

     模板安装前，在侧板内侧划出中线，弹出吊线。安装时，先把先拼订好的模板放在池壁四个边，两者边线互相对准，并用水准尺校正其标高，在模板周围钉上木桩，在木桩与侧板之间，用斜撑和平撑进行支撑，再假设钢管支撑。

     3．砼工程

（1）砼浇筑由集中搅拌站搅拌，泵送至浇筑点，人工布料。

（2）砼浇筑应连续进行，能够一次连续浇筑完成则一次浇筑完成，如果条件有限则最多分两次浇筑。施工缝留设时应留在池壁上受力较小的部位，并在壁板厚度1／2处设置止水带，以防止水池渗漏。混凝土浇捣的施工间隔时间不得超过混凝土的初凝时间。

（3）砼振捣应密实，振点布置均匀，振捣时间充分，振点间距不宜过大，一般不大于500mm，当振动上层砼时，振动棒宜插入上层50mm，砼振捣时间长短应以砼表面出现泛浆、砼沉实、无气泡为准。

（4）混凝土在运输过程中产生初凝或离析现象，应在现场进行二次搅拌，方可入模浇捣。

（5）砼养护，在浇筑后12小时即可进行，浇水养护保持砼表面湿润，养护时间不少于9昼夜。

  4.池壁抹灰施工要点

 （1）钢筋混凝土池壁抹灰前，应在池内壁表面凿毛，不平处铲平，并用水冲洗干净；

（2）抹灰时，可在混凝土墙面上刷一遍薄的纯水泥浆，以增加粘结力。

第5节    厂内路面工程施工
一、施工部署。

在水厂主体工程水处理工艺工程大体完成后，将进行厂内路面硬化。厂内路面为C15混凝土，计划在2006年4月底到5月初完成，计划时间半个月。

二、机械需求。

厂内路面施工机械配备：400L拌和机2台，平板振动机2台，插入式振捣棒5根。

三、主要施工方法。

1、水泥砼路面的施工程序

在合格的基层上测量放样→立模板→砼拌和作业→运输砼至施工地段→摊铺振捣→机械整平→人工抹面→拉毛→养生→割缝→灌缝→养护。

整个过程中应着重抓好拌和、振捣、整平三个主要环节，以保证砼路面的优良率。

2．施工技术要点

⑴水泥砼的拌和

水泥砼的拌和作业，本标段人员将从材料选择、检测手段及操作工艺等方面严格把关，以满足本标段水泥砼的质量。拌好后的砼混合料，在运到施工现场前，不离析，不漏浆。

⑵水泥砼的浇筑

砼路面浇筑前，对模板高度润滑、支撑稳定情况及基层平整度、湿润情况等进行全面仔细的检查。采用砼插入式、平板式振捣器相结合的方法进行砼的振捣。振捣时应仔细到位，严禁漏振，然后用平板振捣器振捣。工字梁或单杠拖平后，再人工刮平，偏低的地方严禁用砂浆补平。做面前，做好清边、整缝、清除粘浆、修补掉边、缺角，抹平后横坡方向拉毛。

⑶接缝处理

当砼强度达到设计强度的25%时用抗滑构造深度切缝机进行切割，从时间上控制，一般在10~12小时内切割，随气温上升和下降适当调整。

⑷养护

砼路面完成7天保湿养护。养护期间，始终保持砼路面湿润，严禁车辆通行，在达到设计强度后方可开放交通。

第6节   砖混结构房屋施工

 第一小节   砖混结构房屋的基础施工

一、 施工的总体顺序

本工程施工总体顺序依照土方开挖的先后顺序进行验槽、施工，各子项工程内部则依照施工段施工的先后顺序进行施工。

二、基础梁施工中施工缝的留设位置和处理方法

1．施工缝留设的位置

该分阶段施工中竖向上共留设二道水平施工缝，第一道水平施工缝留设在阶基上口平面处，第二道水平施工缝留设在地基梁上口平面处。

2．施工缝的处理时间

应通过实验室确定砼的早期强度，以便按施工缝处理后组织浇筑砼。

3．水平施工缝的处理

施工缝处砼的处理应在施工前清除垃圾，水泥薄膜及表面民松动的石子，并应凿毛后用水冲洗表面让其充分润湿，浇筑前无积水，砼浇筑前先浇筑50~100mm水泥砂浆一层。

三、浅基础结构施工前的各项技术准备

1．基坑底民挖至基础设计标高，且地基承载力民经监理单位、甲方代表、质监站、勘测部门、设计院验收合格。

2．轴线标高的投测。

垫层浇筑完毕后，采用经纬仪将基础中线投放到垫层上，并依据基础的平面布置图弹出基础的外边线。阶形基础阶口部位的支模位置由坑边控制桩直接拉线定位。对于标高，在砼浇筑前用水准仪将基础顶面设计标高测设于模板内表面上，并画线标明。

四、基础梁结构施工

1．钢筋工程

（1）钢筋在现场机械加工制作，Φ12以上的钢筋先对焊后配料。

（2）基础梁主筋分开间制作，每段两端锚入柱位置内35d。

（3）基础梁主筋焊接接头应错开布置，同断面内接头的钢筋百分率不大于50％。

（4）柱子插筋应与独立柱基下网钢筋点焊牢固。

（5）框架柱钢筋应预埋准确，并在独立柱基上口200mm处，焊接定位箍，并在竖筋的四周均绑好砼垫块，以保证钢筋保护厚度。

2．模板工程

（1）地基梁模板类型的选择和支模形式

模板类型选用木模，侧模选用25mm厚木板，底模选用40mm厚木板，侧板采用长条木板加竖向木档拼制，底模采用整板，位于悬空位置的地基梁采用钢管架支撑（支撑形式同框架梁），其它位于基槽内的地基梁的侧模用斜撑和横撑顶于木桩上，并每隔1.5m设一搭头木。

（2）模板安装的顺序

     轴线引测 →安装独立柱基础侧板、钢筋→预插框架柱钢筋    浇筑独立柱基础→再次测放轴线、绑扎柱子钢筋、支柱模（挖地基梁基槽）→绑扎基础梁钢筋→校核轴线→搭设操作支承架→安装地基梁模板 →浇筑砼

    （3）模板的安装方法

      1）阶形基础的安装

模板安装前，在侧板内侧划出中线，在基础垫层上弹出吊线。把各台阶侧板拼成方框。

安装时，先把先拼订好的模板放在基坑底，两者中线互相对准，并用水准尺校正其标高，在模板周围钉上木桩，在木桩与侧板之间，用斜撑和平撑进行支撑，然后把钢筋网放入模板内，两者吊线互相对准，并用斜撑和平撑加以仃齐。

      2）地基梁的安装

悬空段地基梁的安装方法基本同框架梁安装方法（详见本章半地下室结构施工板工程中有关模板安装部分），地槽内地基梁的安装方法如下，地基梁模板安装前，先在垫层上弹出地基梁的外边线，再把侧板对准边线垂直竖立，同时用水平尺校正侧板顶在面水平无误后，用斜撑和平撑钉齐。若地基梁较长时，则先立基础梁两端的梁侧模板，校正后，再在侧板上口拉通线，依照通线再立中间的侧板，为保证截面尺寸，在侧板上口每隔1.5m钉一搭头木。

      3．砼工程

（1）砼浇筑由集中搅拌站搅拌，泵送至浇筑点，人工布料。

（2）砼浇筑应连续进行，高度大于500的基础梁分二层成阶梯状推进浇筑振捣。上下层浇筑的间隔时间不应大于2小时。

（3）砼振捣应密实，振点布置均匀，间距不宜过大，一般不大于500mm，当振动上层砼时，振动棒宜插入政层50mm，砼排捣进间长短应以砼表面出现泛浆、砼沉实、无气泡为准。

（4）砼浇筑如发生意外，不能连续进行时，应将施工缝留设在基础梁中部1／3处。

（5）砼养护，在浇筑后12小时即可进行，浇水养护保持砼表面湿润，泵送砼养护时间不少于14昼夜。

第二小节   砖混结构房屋的上部主体结构施工

一、上部主体结构施工安排及工艺流程

该工程上部主体结构结构形式为框架结构，施工时钢筋、模板、砼的工程量均较大，施工运输、技术力量和材料供应方面需进行周密计划。

为保证该工程达到合格标准，以上部主体工程为重点编制详细的施工方案和质量保证措施。

（一）主体工程施工工艺流程

轴线放测高程传递→校正框架柱竖筋、搭设操作架→绑扎框架柱钢筋（安装预留预埋）→框架柱脚施工缝处理→框架柱支模

轴线、层高复核

（垂直度控制及校正）→楼板搭架、支模————→梁钢筋板

隐蔽验收、铺操作板泵加设管

底钢筋绑扎→安装预留预埋→绑扎板面负筋————→浇筑框架柱、梁板砼→养护。 

（三）施工安排

1．钢筋场内集中加工，设两套钢筋加工设备。

2．砼采取现场集中搅拌，泵送至各浇筑点，塔机辅助运送。

3．砼制备现场设两个砼搅拌点，每一搅拌点设两台型号JDY500单卧轴强制式搅拌机，辅一台反转强制式350型搅拌机，并在搅拌点设一台HBT60型拖式砼泵，以保证砼连续浇筑。

4．主体施工阶段设2台QTZ5013的自升式塔吊，待主体施工阶段上升到三层，各加设两台低层龙门架。以上设备主要承担该工程的钢筋、周转材料、砌块运输。

二、上部主体结构的钢筋工程

本工程所有钢筋均在场内集中进行。场内设立两套钢筋加工机械，钢筋加工按每一施工段配套制作，以保证施工进度要求。

（一）钢筋原材

1．对进场的钢材严格把好质量关，每批进场的钢筋必须有出厂材质合格证明书，并按规定抽样试验合格后，方可使用。

2．进场的每批钢筋用完后，钢筋工长、试验人员必须在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用楼层的部位，以便今后对结构进行分析，确保工程质量。

3．钢筋在储运堆放时，必须挂标牌，并按级别、品种分规格堆放整齐，钢筋与地面之间应支垫不低于200mm的底垫或搭设钢管架，对于数量较大，使用时间较长的钢筋表面加覆盖物，以防止钢管锈蚀和污染。

4．钢筋在加工过程中，如发生脆断，焊接性能不良或力学性能不正常现象，应对该批钢材进行化学成分分析。对不符合国家标准规定的钢材不得用于工程。

5．钢筋规格品种不齐，需代换时，应先经过设计单位同意，方可进行代换，并及时办理技术核定单。

（二）钢筋加工制作及焊接

1．钢筋的加工制作在现场钢筋加工房进行。

2．直径大于Φ14的钢筋采用闪光对焊接长后再下料制作，尽量做到不丢短节，节约钢筋，柱竖向钢筋在楼层上接头，钢筋应分二批接头，位置按设计要求。

3．对于结构部位，节点复杂的构件，应认真全面熟悉图纸，弄清其锚固方式及长度，对梁柱节点处各构件的钢筋排放位置进行合理安排，避免绑扎时发生钢筋挤压成堆的情况，按图放样，在施工前对每一编号钢筋均应先试制无误后，方可批量加工生产。

4．弧型梁钢筋制作，在生产制作前，应先在钢筋弯曲机上，增加设置曲线形钢筋弯制的附加钢套、成型架等，按所需的弯曲弧度，选择相应尺寸的钢套，即可弯曲所需要的弧型钢筋。

5．所有钢筋尺寸必须满足施工规范要求，箍筋做成135°弯钩且平直长度不小于10d，箍筋制作弯心应大于主筋直径。

6．框架柱竖向钢筋采取两层下料。

7．钢筋焊接质量应满足《钢筋焊接施工及验收规范》要求，焊工均持证上岗，并在正式施工焊接前试焊，试件合格后方可正式施焊。施工中应按规范要求进行取样进行力学试验。

（三）钢筋安装绑扎

1．该工程结构形式为全现浇框架结构，构件分为柱、梁、板及楼梯四大类，每层钢筋绑扎分为两步完成，首先绑扎框架柱钢筋，再绑扎梁、板及楼梯。个部位安装绑扎顺序为：

（1）柱子钢筋施工顺序

焊接柱子主筋→穿箍筋绑扎→埋砌体拉接筋、圈梁预埋筋。

（2）楼板钢筋施工顺序

框架主梁主筋安装就位→穿主梁箍筋→绑扎主梁钢筋骨架→  次梁主筋就位、配箍筋→次梁钢筋绑扎→楼板下层钢筋安装绑扎→  板面负筋安装绑扎→安装构造柱预埋筋。

2．楼板钢筋绑扎与模板班组紧密配合，主次梁均应就位绑扎后，再安装侧模板和板模。钢筋绑扎，针对各部分情况，确定各梁的安装顺序和穿插次序。

3．梁、墙、板上留设孔洞时，必须按设计要求增设加强钢筋。

4．各种构件钢筋放置的顺序应遵守：主次梁相交时，次梁钢筋放在主梁之上，板面负筋应在梁筋之上，靠柱边布置的梁，主筋应放在柱主筋之内。

5．梁、柱箍筋应将接头位置交错间隔布置，梁柱均需满扎。

6．梁、柱节点处钢筋密集，柱外围封闭箍筋可制成两个“U”形箍筋，在梁主筋就位后，在安装柱箍筋，接头处搭接焊10d。

7．钢筋保护层采用与砼等强度的细石砼垫块来保证，其间距柱不大于1.0m，框架梁不大于0.8m, 板不大于1.2m。

8．主次梁相交处，应按设计要求增加吊筋和加密箍筋，梁柱端部箍筋应按设计要求的加密区范围进行加密布置。

9．框架柱与现浇圈梁、过梁相交处应预埋插筋，埋入柱内35d，伸出柱外≥500mm。

10．钢筋定位措施

（1）框架柱竖向钢筋的固定位置布置在梁下口200mm和梁上50mm处，与竖向钢筋焊牢，垫好垫块或定位箍、撑筋。

（2）梁钢筋定位：梁多排钢筋之间用 Ф25 @1000横向短筋支垫。

（3）板筋的定位：板的中部设Ф12“同”形撑筋间距 @1200mm，以保证钢筋的正确位置且不变形，负筋端弯钩底部设 Ф6.5固定构造筋。

（四）质量保证措施

1．严把材料进场关，钢材进场必须检查出厂合格证和标牌，按规范要求抽样试验。

2．焊工在正式施焊前先考试，合格后方可正式焊接，所有焊工持证上岗。

3．钢筋加工制作，必须先进行试制，合格后方可批量生产。

4．钢筋班组设专人，负责对焊接接头进行自检，不合格的接头应切断，重新焊接或锥螺纹连接。

5．钢筋锚固、搭接长度必须满足设计要求，施工应作到事前有交底，过程有监控、事后有验收。

6．每部位钢筋绑扎完后，应进行隐蔽验收，并进行详细的记录。

三、上部主体结构的模板工程

该工程上部主体结构形式虽均为框架结构，根据该工程的结构特点和以往类似的施工经验，上部主体结构形式采用以木模板为主的模板体系，并引入较为先进的模板早拆支承体系。

（一）现浇构件模板类型的选择

1．柱的外模

矩形柱，外模采用木模，纵向侧模板厚40 ~ 50mm，横向侧模板厚25mm，木档间断为50×70mm，柱箍采用双根Ф48×3.5mm的脚手钢管拼制而成。

2．密肋或井格字楼盖的模板

梁模板底板用40 ～50mm长条板加木模横档拼制而成，侧模用厚25mm的长条板加木档拼制。

现浇板底模采用δ=15mm酚醛覆膜的胶合板，铺设在断面为50mm×100mm的方木上，对于120mm厚楼板搁栅枋的间距为360mm。对于150mm厚楼板搁栅枋的间距为330mm，对于100mm厚楼板搁栅枋的间距为400mm。

3．楼梯段的模板

楼梯段模板的底模，外帮板，踏步侧板，反三角木均采用木模

（二）现浇构件模板的支承体系

1．矩型柱子模板支撑

采用扣件钢管做柱箍，间距不大于400mm，柱子截面大于800mm时，纵横双向加设－40×3的扁铁作为对拉片间距400mm，柱子上中下三道钢管柱箍与梁板支架或操作架结成一体。

2．楼板模板支撑

楼板采用钢管架支撑体系，并配合使用早拆体系。钢管架立杆间距用1200和900两种布置，早拆头支点设置按沿梁每1.8m左右设一点，并在每块井字楼板中间设一点，模板在支点留空，以使后拆支杆的上顶板直接接触砼表面。

（1）早拆体系施工工艺：楼板模板设计→备料→按模板图弹线确定立杆位置→立钢管架立杆并安装横杆→安装早拆头调节器→ 调整早拆支点上顶板高度、背楞托架高度、U型托高度尺寸→铺架顶水平杆→摆放70X100mm木枋→铺楼板模板→绑扎钢筋→浇砼→养护、砼强度达到50%早拆模板要求→下调早拆托架、调节器（保留后拆支架上顶板不动）→拆除背楞→拆除楼板模板→砼达到规范要求的拆模时间拆除所有支架→清理施工面。

（2）为便于楼板拆模，每块井字板的小块拼条宜设在板中间部位

（三）模板施工要点

1．所有框架柱模板安装前，先弹出模板边线及控制线。

2．柱子模板在安装完成后吊线检查垂直度，并拉通线校核轴线位置。

3．楼板支架搭设好后，应复核底模标高位置是否正确，楼板梁板跨度超过4m，应按1/1000 ～3/1000起拱。

4．墙、柱模板均在高度中间设300×300的下料口，墙下料口间距不大于2000mm。

5．模板安装误差必须控制在允许范围，如误差超过下表所列值，则必须进行处理。

现浇结构模板安装的允许偏差（mm）
	项          目
	允  许  偏  差

	轴  线  位  置
	5

	底模上表面标高
	±5

	截面内部尺寸
	基础
	±10

	
	柱、墙、梁
	+4   -5

	层高垂直
	全高≤5m
	6

	
	全高≥5m
	8

	相邻两板表面高低差
	2

	表面平整（2m长度上）
	5


（五）模板工程质量保证措施

1．模板的支设必须保证结构的几何尺寸及轴线位置的准确。在模板配置、安装、校核全过程，各道工序无需达到规范要求标准。

2．在砼浇注前，应检查承重架及加固支撑的扣件是否拧紧，拧紧螺栓的扭力矩控制在50N.m。

3．模板的安装必须符合规范GB50205-92第2.3.9条现浇结构模板安装的允许偏差的规定。

4．木模板与砼接触面刨光、刷清漆二遍。

5．框架柱每层浇筑高度超过3m，大断面的矩形柱可用串筒下料，不便使用串筒的柱模板上应留设高度不少于300mm的下料洞口。

6．模板侧模的拆除应在砼强度达到1N/mm2，其表面及棱角不因拆除模板而损坏后方可拆除。使用早拆体系的梁板可在砼强度达到50%时拆模，但后拆支撑则应在砼等级达到要求值后才能拆除。

现浇构件底模拆模时所需要混凝强度

	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计的砼强度标准值的百分率（％）

	板
	≤2
	50

	
	>2、≤8
	75

	
	>8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	>8
	100

	
	≤2
	75

	悬壁构件
	>2
	100


四、上部主体的砼工程

该工程砼制备由现场集中搅拌，泵送至各浇筑点，塔机辅助运输。

（一）砼施工顺序

砼施工按施工流水段分段进行，其施工顺序如下：

1．水平方向砼施工顺序

每一施工段内由一端向另一端推进浇筑。

2．竖向方向上砼施工顺序

每一施工段竖向方向不留设施工缝，一次浇筑完成。

（二）砼运输及浇筑施工

1．砼运输

砼主要以泵送运输为主，砼由搅拌站出料后，进入储料仓，然后直接由泵输送至浇筑点。楼板浇筑时，梁柱节点处的砼由塔吊吊运到位。

2．框架柱砼浇筑

（1）框架柱砼浇筑应分层连续进行，分层下料振捣厚度控制为500厚，由于层高在3.9m ~ 4.5m范围，钢筋砼柱子应采用串筒下料。

（2）框架柱砼浇筑前先浇一层5 ~ 10cm厚的与砼同成份的沙浆，然后再浇筑砼。

（3）因层高较高，为减少框架柱底部模板在浇筑砼时，所受的侧压力，应适当控制砼的浇筑时间，当浇筑到2m高左右时，底部最初浇筑的砼达到初凝为控制标准。

（4）砼分层浇筑时，采用振动棒振捣密实，振点布置均匀，间距一段400 ~ 500mm，振动上层时，振动棒应插入下层砼40mm，上下层砼浇筑的间隔时间不大于砼初凝时间。

3．楼板砼浇筑

（1）楼板砼浇筑时，应分带连续进行，梁高超过500mm时，应分为二层下料振捣。

（2）梁板采用振动棒振捣，再辅以平板振动器二次振捣。

（3）针对此工程柱网尺寸大，房间分隔面积大的特点，板面刮平、抹光均采用机械进行，使用抹面板初步找平，圆盘抹光机二次提浆和找平、叶片抹光机细抹面层。

（4）在楼板砼接近初凝时，圆盘抹光分二次进行抹压，第一次主要是调整表面平整度，第二次主要是增大砼密实度，封闭表面收缩微裂纹，在砼接近终凝前，用叶片抹光机细抹二遍，以进一步提高表面平整度。

（5）楼板砼除留设设置的后浇带外，每流水段必须一次连续浇筑，如发生意外情况，砼不能连续施工时，应将施工缝留设在跨中1/3范围内。

（6）楼板砼厚度控制除在钢筋上画出控制标记，浇筑时还在操作带范围设特制的板厚控制铁凳，其间距纵横向间距 @1.5m，在板找平后，砼初凝时取出，重复使用。

4．砼养护

砼在浇筑24小时后覆盖洒水养护。在夏季施工时，应避免新浇砼暴晒，楼板砼初凝后应采用白色塑料膜加草垫覆盖保湿养护。砼养护时间不少于7昼夜，掺外加剂的砼养护时间不少于14昼夜。

（三）砼质量保证措施

1．砼搅拌设备运转情况应随时检查，保证计量准确，砼搅拌充分。

2．砼浇筑前，检查支模架是否牢固，架子扣件是否拧紧，浇筑时专人负责监控模板情况。

3．楼板浇筑砼时，摆放钢筋焊成的操作凳，供操作人员站立，禁止人员站在钢筋网上操作。

4．砼振捣人员必须是持证上岗，浇筑现场应由专业工长负责指挥。

5．砼浇筑前，应向气象台咨询天气情况，避开大风暴雨和高温天气浇筑砼，防止恶劣气候对质量产生不利影响。

6．夏季泵送砼施工，应将润湿草袋或麻袋覆盖管道并洒水湿润，以降低管壁湿度，避免发生堵管现象。

7．框架柱高度大，采用泵送砼浇筑，墙柱顶端易形成较厚的浮浆层，当砼浇筑到顶时，应刮去多余的水泥沙浆，确保砼强度达到设计等级。

8．应根据气候条件的变化，及时测量砂、石的含水率，并根据测试结果及时调整施工配合比用水量。

9．浇筑砼前，模板内的杂物清理干净，并浇水湿润。

（四）泵送砼的配制及施工质保措施

1．泵送砼配制要求及搅拌方法

（1）泵送砼与普通砼相比有以下特点

1）原材料品质要求高。

2）砼配合比设计技术水平要求高。

3）配制技术及施工工艺要求高，在施工生产管理上必须采取严格的措施。

4）质量控制严格。

（2）原材料选用要求

1）水泥选用32.5R普通硅酸盐水泥，质量稳定，经抽样检测的实际活性不小于47Mpa。

2）集料：细集料选用广汉连山产的中砂，级配良好，经检测细度模数大于2.6，含泥量小于2%，泥块含量为零；粗集料选用双流擦耳生产的机制二级破碎的5 ~ 20mm碎石，经检测压碎指标小于12%，针片状颗粒含量小于5%，含泥量小于1%，泥块含量为零。

3）粉煤灰：选用绍兴市热能电厂磨细Ⅱ级灰。

4）外加剂 ：选用SBC—60型高效流化泵送剂。

5）拌合用水：采用自来水。

（3）砼配料搅拌要求

由试验室调整确定泵送砼施工配合比工作。严格执行《普通砼配合比设计规程》JGJ/T55-96、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95，并采用双掺技术，水灰比0.300.32,砂率37-39%，泵送剂掺量1.40~1.60%，砼坍落度按泵送施工有关规定设计为180mm，砼初凝时间控制在8~12小时。

1）搅拌站必须严格执行砼施工配合比，由微机操作人员将施工配合比的各种原材料用量输入微机，生产科、质检科核查无误后方可进行第一次搅拌。

2）公司试验室对第一罐砼拌合物坍落度进行现场测试，并在现场派有员进行长期监控，以保证砼坍落度控制在规范允许范围。

3）泵送砼施工前，由生产设备级负责组织搅拌站操作人员对计量器具进行认真检查、校核，保证计量器具保持灵敏可靠的良好工作状态，每班工作前应检查一次计量器具，称量斗应注意保持清洁，以确保配料准确。

2．泵送砼浇筑施工

（1）泵管布置

1）泵管布置应遵照的原则是：管线要尽量短，弯头个数要尽量少，尽量减少泵送阻力，保证砼顺利泵送施工。

2）泵管水平管长度应保证不小于高度的1/3。

（2）泵机选择

根据本工程单层面积大，砼浇筑量多的特点，主体施工选择两台型号为HBT60的砼输送泵。其设计理论输送高度为115m，能满足本工程主体高度要求。

（3）泵送砼浇筑施工

1）泵送砼用于柱、墙，浇筑时应分层浇筑振捣，每层厚度不大于500mm。

2）砼采用插入式振动棒振捣密实，振点间距不大于500mm。

3）泵送砼坍落度大，为减少浇筑时，模板所受的侧压力，应适当控制浇筑速度。

4）砂泵送砼其余施工要点详砼质量保证措施。

3．泵送砼质量保证措施

（1）严格选用原材料，根据我公司经长期使用，筛选出的材料品种不能轻易变换，如需要变换，必须重新进行严格的预配试验，设计配合比。

（2）水泥质量应符合GB175-92的规定。

（3）粗、细集料应符合JGJ52-92、JGJ53-92的规定。

（4）粉煤灰质量应符合GB1596-91的规定。

（5）外加剂质量应符合JC4673-92的规定。

（6）加强原材料进场验收工作，水泥、粉煤灰、外加剂进场时必须出具材质证明书。砂、石材料进场进必须严格验收，逐车目测检查，凡发现含泥量、粒径等与样品不符，超出规范要求的砂石必须拒收。

（7）及时检查水泥、外加剂、粉煤灰、砂石等材料的仓储保管情况，督促砂、石料场及时清理，不得有混仓现象。

（8）试验室严格按规范规定的批量对进场的水泥、砂、石、粉煤灰进行取样检验，从品质上严格把关。

第7节    砌体工程

本工程采用的砌砖类型有粘土空心砖与粘土砖，墙体砌筑砂浆分别采用M5水泥砂浆和M10水泥砂浆。施工时，应结合施工期的气候和绍兴地区当地的实际情况，严格按《砌体工程施工与验收规范》GB50203-98施工。
一、砌体施工方法

（一）砌块砌筑应按施工图和砌体施工验收规范进行施工，每道墙砌筑前应进行排版，墙底先砌三层粘土砖，然后再砌加气砼块。砌块砌筑时应错缝搭接，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。

（二）砌体中构造柱、圈梁设置

1．根据设计要求，在填充墙转角处，及墙长超过5m时，每5m左右设置一个构造柱，主体结构施工时在构造柱位置上下端均对应梁中预留4Φ12插筋，砌筑前绑扎好构造柱钢筋，在砌体完成后落筑构造柱。

2.当墙高大于4m时，在离地2.1m处设通长圈梁一道，配筋4Φ12，箍筋Φ6@200，框架柱施工时，应在相应位置埋设圈梁插筋，砌体砌筑到标高后，绑扎圈梁钢筋，浇筑砼。

（三）砌体与框架柱的连接

填充墙与柱间设通长2Ф6@500拉结筋，拉接筋埋入柱内250mm，伸出柱外1500mm。

（四）砌体顶与梁底间连结处理 

1．当墙长小于5m时，填充墙砌至梁、板下时，应间歇5天后，在用砖斜砖和专用砼契块填砌，砖缝用砂浆灌满填实。

2. 当墙长大于5m时，墙顶与框梁间设2Ф6@1500拉 结筋连接，

二、砌筑砂浆的配制及质量控制

1. 砌筑砂浆采用中砂，含泥量小于5%。

2. 砂浆配合比必须采用重量比，水泥、塑化剂的计量误差应控制在±2%以内。砂、水石灰膏计量误差控制在±5%以内。水泥砂浆、混合砂浆搅拌时间≥2min，掺外加剂的砂浆≥min。

3. 水泥砂浆的最少水泥用量不宜小于200kg/m3。

4. 砌筑砂浆分层度不应大于30mm，砂浆稠度以70~90mm为宜。

5. 砂浆拌制好后，应盛入灰槽中。水泥砂浆和混合砂浆必须分别在拌制后3h和4h内使用完毕，气温超过30℃时，应相应缩短1h。

6. 砂浆试件在搅拌机出料口随机取样制作，取样试件的数量、部位按规范要求。

三、砌体质量保证措施

1. 砌体质量应符合规范要求，加气砼块干容重符合设计要求。

2. 砌块进场堆放在平整坚实的场地上。

3. 砌块搭砌筑，竖缝港灌浆填实，灰缝应饱满，砌筑完后加浆勾平缝。

4. 在墙上开槽，必须使用专用工具进行。墙体内设暗管时，只能垂直埋设，不得不平开槽埋设。

5. 砌筑时，需切锯砌块时，应用专用工具锯割，严禁用斧子、砖刀砍切。

6. 砌筑时，应使用工具式脚手架或搭双排钢管操作架，严禁在砌体上搁置钢管架或脚手板。

7. 砌筑砂浆应在规范要求时间内使用完。

第8节    管线工程的施工

一、总体部署。

本标段共有供水管道约1648.92m，管径从D100~D400不等，计划安排工期为1个月。

二、机械配置。

管道工程施工机械配置：JY200挖掘机1台，4.5T自卸汽车10辆，400L拌和机2台，25吨吊车1台，蛙式打夯机3台等。

三、管线施工方法。

管网施工按先深后浅的原则平行交叉流水作业原则施工。施工顺序为：管道放样(开挖土方(垫层、基础浇捣(管道铺设(接口、护管(窨井砌筑(闭水检验(回填。

1.沟槽放样

    管道沟槽开挖前应根据管道中心桩和沟槽宽度放样沟槽开挖边线。

2.沟槽开挖

    沟槽挖土采用机械与人工相结合进行，开挖中不良土质废弃余全部用于沟槽回填。机械挖土时槽底30cm采用人工清底，严禁超挖，做到宁高勿低。

3.基础浇捣

    沟槽成型后，必须经项目部质量员及现场监理工程师验收合格后，方可铺设垫层和浇筑管基。基础侧模均采用钢模板，用钢模及方木作支撑，同时进行管基钢筋的绑扎。以上工序自检合格后，通知驻地监理工程师验收，合格后浇筑砼基础。

    砼为现场拌和机集中搅拌，翻斗车运到浇筑地点，用插入式和平板式振捣器振捣密实。砼施工时，应严格控制各类原材料的质量及拌和时的配合比、塌落度要求，并按规范现场取样制作砼试块。拆模后，要求管基表面平整，侧面无蜂窝，麻面及炸模等现象。

4.管道铺设、护管

    当管基砼达到设计值的70%以上时，可进行排管操作。

管道铺设前，应组织质检人员对运至现场的成品管进行逐节的检查，合格管节方可用于施工。排管顺序从下游往上游方向排，承插管的插口向下游，承口向上游。

5.管道接口与闭水试验
管道接口按设计要求施工，施工完毕后均需进行闭水试验。按部颁标准及设计要求进行闭水试验，渗水量应符合“市政排水管渠工程质量检验评定标准”（CJJ3—90）的规定，闭水合格后方可分层回填土方。
6.沟槽土方回填 

    管道两侧回填土及砂要求同步回填，分层夯实，严禁单侧填高，密实度不低于90%，管顶以上50cm范围内，回填密实度不低于85%，50cm以上均按路基要求回填，严禁回填淤泥质土和垃圾。

四、检查井施工方法

本工程检查井为圆型与巨型检查井，均为砖砌。所用材料：M10水泥砂浆，Mu10砖。检查井内外表面及抹三角灰用1：2水泥砂浆抹面，厚20mm。检查井砌筑严格按设计图纸和技术规范进行，砌筑时应做到：

⑴砌砖的砂浆配合比及强度符合设计要求；

⑵在砌筑部位的基础面上，先铺一层砂浆方可砌砖墙；

⑶做到墙面垂直，边角整齐，宽度一至，井体不走样；

⑷砌砖时夹角对齐，上下错缝，内外搭接；

⑸砖缝的砂浆应均匀饱满，不得有通缝；

⑹砖墙继续砌高时，顶部应冲洗干净。流槽砌筑、沉降缝的设置、钢筋砼盖板的安装均应严格按标准施工。

第9节    脚手架及安全防护

一、上部主体结构

本工程建筑檐口高度为8m，采用双排外脚手架，随工程主体结构施工上升，其立杆横向间距为1.2m，纵向间距为1.8mm，步距为1.7m。脚手架与主体的拉结点竖向方向每层设置水平方向为≤6.0。脚手架搭投至6m高度时必须架设剪力撑，以稳定整个架体。剪力撑斜撑与地面的夹角为45-60°范围内为宜。

二、脚手架搭投要求

1. 脚手架料选用Ф48×3.5的钢管，扣件选用玛钢扣件，要求材料无锈蚀、裂纹、变形、挠曲弯折等疵病的合格产品。禁止使用不合格架料，以确保施工安全。

2. 所有脚手架料必须具有足够的承载力、刚度和抗弯抗扭能力，搭设的架子要有良好的稳定性和安全性。要求脚手架不倾斜、不变形、不摇晃。架子搭设时做到杆件横平竖直，立杆的倾斜度不得超出1/500。

三、脚手板的铺设及架子安全防护

1. 操作架的操作层和行人走道，必须满铺脚手板，架板端头必须搁置于小横杆上，严禁出现探头板。架板应采用12#铁丝绑扎牢固。外架的搭设必须满足施工操作和安全要求。外架搭设高度应高于操作层1.2m以上。

2. 所有外架四周均应用绿色聚氯乙烯防火密目安全网封闭。

3. 架子操作层不得超负荷使用，装修双排外架荷载不超过2000N/m2，严禁在架子上集中堆放材料，操作人员不得在架子上集中站立或在架上打闹。

4. 操作人员必须做好架子搭设记录，搭设完毕后，经有关人员检查合格后，方可使用。如遇6级以上大风或雷雨天气，禁止搭设脚手架，并要做好架体与建筑物的连接加固工作。

5. 架子在使用期间，应进行经常的保养检查工作，对架子扣件、配件、连接杆等发现隐患，应及时整改，确保施工安全。

四、施工安全防护措施

（1） 出入口安全防护措施

本工程在所有出入口入和临街面均需搭设水平防护棚，出建筑外沿不小于5m，棚顶满铺脚手板，再铺一层胶合板和彩条塑料布，棚顶围栏1.2m ,用竹笆板封闭。

（二）施工中的“四口五临边”必须进行安全防护

1. 楼梯口梯段边用Ф14钢筋临时焊成栏杆防护。

2. 预留洞口，用废旧模板遮盖，筒体内预留的较大的管道井口，则需搭设立架用竹笆板封闭。

3. 框架外围墙体砌筑前，应采用钢管搭设安全栏杆栓挂竹笆板作临边的防护。

4. 门架出入处两则设钢筋焊接栏板，外端部设活动门。

5. 门架底层出入口处设安全门，吊蓝提升后安全门能自动关闭，防止人员误入。

（三）施工安全防护

1. 本工程层高较高，柱子、墙钢筋模板安装时，搭设稳定的操作架，作业层铺架板。

2. 楼板梁钢筋安装绑扎时，必须在两侧钢管架上铺宽度不小于1.0m的操作平台，并临时设置护身栏杆。

3. 砼浇筑施工时，如发生泵管输送不畅或堵管，采取疏导措施时，应特别注意砼在高压下喷出伤人，操作人员不站在泵管出料口附近。

4. 凡是高空作业人员必须使用安全带，进入现场施工人员必须带好安全帽。

5. 楼梯、通道和施工作业面必须保证足够的照明度，危险部位还应设置红灯警示。

6. 施工供电线路的布设、固定方式必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求。

7. 所有机械的安全装置必须齐全、可靠，状态良好。

第九章  装饰施工方案

第1节  施工安排及施工顺序

本工程内装饰应本着先湿作业，后干作业的原则，由上而下进行，即先进行楼面、墙面的初抹灰，后进行饰面板（砖），天棚吊顶、油漆、涂料等面层及其它装饰施工。为保证工期，提前插入室内装饰，主体结构经验收合格后，同时插入室内抹灰施工。屋面女儿墙砌筑完毕后，同时插入外墙装饰的抹灰施工。施工时提前做好装饰材料、机具设备、劳动力等准备工作，专业性较强的装饰装修施工，应及时联系厂家，做好预留等配合工作。本工程装饰的重点部位应放在外墙面和室内细部处理上，重点做好各工序的穿插配合和成品保护工作。装饰施工顺序见下图：
                             
                        





                                                     

本工程装饰施工质量的关键应处理好基层，如结构基层清理得是否干净，找平层或底糙灰、中层灰的质量如何，是否严格按操作规程分层实施等，均影响到装饰施工的质量。因此，装饰施工前一定要认真熟悉图纸，全面领会设计意图，对各作业班组进行详细的技术交底，严格按装饰装修的施工操作规程组织施工，避免交叉污染，以确保工程质量。

第2节   装饰施工方法
1、 内墙面抹灰

根据本工程设计要求，建筑内部装饰墙面为进口乳胶漆。为提高内墙面装饰质量，抹灰按高级标准施工。

1． 施工顺序

清理基层→做灰饼冲筋→做护角→抹底子灰→刮糙灰→抹面层灰。

2． 基层清理及处理

(1) 对于粘土砖基层的凹处，用1:3水泥砂浆修补，加气砼基层的凹处，采用水泥：加气砼粉末的质量比1:1，内掺水泥重量15%腻子胶（取代107胶）砂浆修补。

(2) 凸处进行剔平，对于墙体与钢筋砼接缝处、砖基层，采取用与底子灰配合比相同的砂浆在接缝处抹一遍“过渡层”（厚3 ~ 5mm），超过接缝的长度不小于100mm，待其干燥后抹底层灰。在加气砼与钢筋砼梁、柱接缝处，加挂200~300mm宽，0.8mm厚的9×25孔钢板网，以防止抹灰开裂。

(3) 抹灰前，所有的给排水管道、盒子、PVC管等预埋完毕。周边用1: 3水泥砂浆填补。

(4) 抹灰前一天，将墙面自上而下浇水湿透。

3． 内墙抹灰施工要点

（1） 按照基层表面平整垂直情况，进行吊垂直、套方找规矩。经检查后确定抹灰厚度，操作时先贴上灰饼再贴下灰饼，用靠尺找好垂直与平整。灰饼用1: 3水泥砂浆做成5cm见方的形状。

（2） 抹标筋：灰饼做好稍干后，用与抹灰层相同的砂浆冲筋，冲筋的间距为1.2~1.5m，标筋的宽与厚同灰饼。

(3) 做护角：阳角处应做护角，护角应用1: 2水泥砂浆，砂浆稍收干后用捋角器抹成小圆角，每侧宽度不小于5cm。

（4）抹底层、中层灰

砖墙冲守筋约2h左右可以抹底灰，不要过早或过迟。先薄抹一层底子灰，接着分层分遍与冲筋抹平，用靠尺刮平找直，木抹子搓平、搓毛（底、中层灰平均厚度控制在13~15mm之内）。

砼墙、柱、梁面抹灰前应先进行凿毛，抹底灰前一天用水把砼面浇透，然后在砼墙湿润的情况下先刷腻子胶素水泥一道，随刷随打底。其余同砖墙体底灰、中层灰（平均厚度控制在13mm以内）的施工方法。砼柱不冲筋而采用木条夹具控制抹灰厚度及平整度、垂直度。

（5） 抹水泥砂浆罩面灰

底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面，厚度控制在5~8mm之内。抹时先薄刮一道，使其与底灰抓牢，紧跟着抹第二遍，用靠尺刮平找直，用铁抹子压实压光。

4． 其它

弧形墙抹灰应用特别弯制的规尺，检查校正抹灰面弧度和平顺光滑度。

5． 质量标准

内墙抹灰施工质量应符合下表规定

	项  目
	允许偏差
	检 验 方 法

	1
	立面垂直
	3mm
	用2m托线板检查

	2
	表面平整
	2mm
	用2m靠尺及楔形尺检查

	3
	阴阳角垂直
	2mm
	用2m托线检查

	4
	阴阳角方正
	2mm
	用2cm方尺和楔形尺检查


2、 天棚抹灰

本工程天棚抹灰刷乳胶漆，天棚抹灰时，重点控制好天棚抹灰平整度。

1．施工顺序：基层处理→弹天棚水平线→喷水润湿→刮砼界面剂→抹层糙灰→抹中层糙灰→找平层检验→抹罩面灰。

2．施工要点

（1）楼板底面凹、凸不平面先修剔平，再清扫干净，在加气砼块墙体与钢筋砼梁接缝处加挂钢板网。

（2）弹天棚控制线

在靠近天棚的墙面上弹出水平线，作为抹灰厚度和阴角平直的控制线，同时拉线检查楼板底面平整度情况，对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚的目标，加厚层应分层找平，每层厚度不宜超过7mm。

（3）抹灰前一天用喷雾器将板底面浇水湿透。

（4）刮糙抹灰

用水泥浆作砼界面处理剂，均匀涂刮在楼板底面上，边涂刮边抹水泥砂浆底糙灰，抹底糙要用力挤压，抹完终凝后浇水养护2~3d后抹找平层糙灰。

（5）抹中层糙灰（找平层）：抹灰前用喷雾器喷水润湿底层表面，接着用混合砂浆补局部低凹不平之处，隔一夜再用混合砂浆抹找平层，先用软刮尺刮平，再用木抹子搓平表面，梁和天棚的阴、阳角上，应用阴、阳角尺找通直，使楞角方正、整齐、角度一致。

（6）找平层砂浆凝固后，用喷雾器喷水润湿，接着抹水泥砂浆罩面灰，抹完后喷水湿润养护2-3天。

3．天棚抹灰施工质量标准同内墙面。

三、瓷砖墙面

本工程厕所按设计要求墙面贴釉面瓷砖到顶。施工时重点控制好墙面瓷砖垂直度和平整度。

1． 施工顺序

基层处理→水泥砂浆打底→排砖、弹线→贴标准点→粘贴瓷砖→擦缝。

2． 施工要点

（1） 基层处理：墙体上的砂浆、灰尘应清理干净，砼墙应凿毛，并提前一天浇水湿润。

（2）水泥砂浆打底：对墙体基层进行吊垂直、贴灰饼、冲筋，然后分层抹1: 3水泥砂浆底灰，底灰面要扫毛，24h后浇水养护。

（3） 排砖、弹线

待底层灰6~7成干时间即可按图纸要求排砖，一个房间应镶贴尺寸一致的瓷砖。镶贴次序应从阳角开始，自下而上进行，尽量使整块的面砖留在阳角，有水池、镜框时，必须以水池、镜框为中心往两边贴。

在底层砂浆弹垂直与水平控制线，竖线间距为1m左右，横线每5~10块弹一水平控制线。

（4） 贴标准点

标准是用废瓷砖抹砂浆贴在底层砂浆上，在标点瓷砖的棱角上拉立线，再在立线上栓活动的水平线，用以控制瓷砖表面平整。

（5） 垫底尺

根据计算好的最下一匹砖的下口标高，垫好尺板作为第一匹砖下口的标准。底尺安放必须水平、摆实、安稳。

（6） 镶贴瓷砖

镶贴瓷砖前应严格选砖，翘曲、变型、不符合要求的瓷砖不得用于本工程。然后把瓷砖放入净水中浸泡2h以上，取得晾干待用，由下往下镶贴，镶贴方法是瓷砖背面抹一层1: 2水泥砂浆约8mm厚，紧靠底尺上皮将瓷砖贴在墙上，上口要以水平线为标准，要求灰浆饱满。门口或阳角处以及长墙每间距2m左右均应先竖向贴一排砖，作为墙面垂直、平整和砖层的标准，然后按此标准向两侧挂线镶贴，瓷砖贴到上口必须与上口直线一致。

3． 施工质量标准

内墙瓷砖施工完毕后应即时进行检查，施工质量应符合下表要求，对不合格的应采取措施立即整改，直到达到要求为止。
	项次
	项  目
	允许编差(mm)
	检验方法

	1
	立面垂直
	2
	用2mm托线板和尺量检查

	2
	表面平整
	2
	用2mm托线板和楔形塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	2
	用20cm方尺和楔形塞尺检查

	4
	接缝平直
	2
	用5m线，不足5m拉通线和尺量

	5
	接缝高低
	0.5
	用1m钢板尺和楔形塞尺检查

	6
	接缝宽度
	0.5
	用尺检查


四、地砖施工

施工时重点控制好地砖平整度。

1． 作业条件

（1）墙面、顶棚抹灰、门窗框安装以及水、电、管道安装已经完成。

（2）基层已施工完成，已弹出控制面层标高和排水坡度的水平基准线或标志。

（3）地砖应先挑选，按颜色和花纹分类堆放备用，有裂纹、掉角和表面上有缸隐等质量缺陷的砖应予剔除。

（4）地砖应在使用前一天浸泡，但用前不得有明水。

（5）对复杂图案的面层，应绘制大样图并做出样板间。

2． 施工顺序

清理基层→水泥砂浆打底→找规矩、弹线→铺砖→拨缝、调整→勾缝、擦缝→养护→踢脚板铺贴

3．施工要点

（1）清理基层

将基层上的泥土、浮灰、浆皮、灰渣彻底清理干净；如有油污，应用10%火碱溶液洗刷干净，并用清水冲净。基层上的凹尘处应认真将凹坑内的污物剔刷干净，并用水泥砂浆填补抹平。

（2）水泥砂浆打底

按控制标高和坡度，先在房间四周基层上做好灰饼，房间中间每隔1.5m左右干硬性砂浆做一道冲筋。卫生间，应由四周向地漏方做放射状冲筋，并按设计找好坡度，或按0.5% ~ 1%找坡。冲筋厚度不小于20mm。

做完冲筋后，在基层面均匀洒水湿润，然后刷一道水灰比为0.4~0.5素不泥浆，一次面积不宜过大，必须随刷随铺找平层。

用于抹找平层的水泥砂浆，配合比宜为1: 3 ~ 4（体积比，下同），用机械搅拌均匀，稠度应尽量小。铺灰时根据冲筋的高度用小平锹或木抹子将摊平，用小刮杠刮平，木搓板拍实、搓平，顺手划毛；如厚度超过20mm，应分两遍成活。

（3）找规矩、弹线

找平层抹好养护24h后或砂浆抗压强度达到1.2Mpa后，可在上面找规矩、弹线。弹线尺寸按砖材规格、允许缝宽和设计铺砌形式而定。

弹线由中心向两边进行，尽量符合整砖模数，当尺寸不合整块砖的倍数时，可截半块砖用于边角处。尺寸相差较小时，可在允许范围内调整缝宽。根据确定后的砖数和缝宽，在地面上弹纵横控制线，纵横方格一般按3~4块砖控制，并严格控制使其相互正交。与邻房走廊连通处，应注意拉通线对缝或对花。

（4）铺砖每次铺砂浆面积不宜过大，以半小时能铺砌完的砖量为准。铺前在找平层上酌量洒水湿润或再刷素水泥浆一道，接着抹粘结层水泥砂浆，配合比为1: 2~2.5，稠度以手捏成团、落地开花为宜，厚度不小于10mm，砂浆应随拌随用。

铺砖应先从门口开始，按线位及墙根水平线先铺几列纵砖（或斜砖），找好规矩（位置及标高），以此为标准，从里向外逐排、逐列循序退着铺砖。铺砌时必须拉细线；每块砖要跟线，使缝顺直，对好花型纹路，直至与墙面四周合拢为止。

铺砖可采取在底灰（找平层）上铺抹粘结层后，直接在其上摆砖跟线铺砌，亦可采取在底灰浇水泥浆后，在砖的背面抹铺粘结砂浆，厚度不小于10mm，码砌到浇好水泥浆的底灰上，并使上楞跟线，砖铺好后应用木板垫好，按铺砖先后用木锤全面砸实找平。砂浆应饱满，并严格控制标高。

卫生间防滑地砖铺贴时，应特别注意排水坡度与方向的正确。地漏处应用8Ф三角圆弧形砖拼缝，形成四面坡水示意图如下：






（5）拨缝、调整

将已铺好的砖块，拉线调匀调直缝隙，并将多余的砂浆扫出将砖面砸实；如有坏砖，及时更换。面砖的缝宽应符合设计要求，当设计无规定时，紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm；虚缝铺贴缝隙宽度宜为5 ~ 10mm。

（6）勾缝、擦缝

勾缝、擦缝应在24h内进行，用1: 1水泥砂浆，要求缝隙密实，平整光洁。缝的深度宜为砖厚的1/3。如设计要求不留缝隙或缝隙很小时，可用水泥浆灌缝，再在缝上撒干水泥，用棉纱头擦满缝隙。

（7）养护

铺面砖完毕24h后应洒水养护，或用锯末覆盖洒水养护，时间不少于7d。

（8）踢脚板铺贴

踢脚板应使用与地面同品种、同规格、同颜色的砖材。立缝应与地面缝对齐，铺设时先在房间阴角两头各铺一块砖，出墙厚度和高度一致，并以此砖上口为标准，挂线铺贴。铺时采用粘贴法，将砖背面朝上，满铺1: 2水泥砂浆后，立即贴到涂刷水泥砂浆的底灰上，找平、拍实，使其上口跟线，并随时把挤出砖面多余的砂浆刮去，将砖面清理干净。

4．质量标准

（1）保证项目

1 地砖品种、规格和质量，必须符合设计村注和有关标准的规定。

2 面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。

（2）基本项目

1 面层表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺棱等现象。

2 地漏和面层坡度符合设计要求，不倒泛水，无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏。

3 踢脚板表面洁净，接缝平整均匀，高度一致，结合牢固，出墙厚度适宜，基本一致。

4 各种面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求的施工规范的规定，边角整齐、光滑。

（3）允许偏差项目

地砖的允许偏差及检验方法见下表。

	项次
	项   目
	允许偏差(mm)
	检 验 方 法

	1
	表面平整度
	4
	用2m靠尺及楔形塞尺检查

	2
	板块行列(接缝)直线度
	3
	拉5m线，不足5m拉通线检查

	3
	相邻两块板的高度差
	1.5
	尺量及楔形塞尺检查

	4
	踢脚线上口平直
	4
	拉5m线，不足5m拉通线检查

	5
	板块间隙宽度不大于
	2
	尺量检查


六、门窗工程

本工程所有外门窗均为塑钢门窗。白色塑钢框，无色玻璃，内门无特殊要求者均为木夹板门。

塑钢门窗施工：

    （一）材质要求

    1． PVC  型材应由地方政府认定的厂家生产，有出厂合格证，并应向权威建材检测中心送检，取得试验合格的报告单，报告单应标明出厂日期，并提供材料强度和冲击性能指标，以及材料耐候性（人工加速老化、自然条件下老化、温度影响、在实际条件下的性能变化）试验等有关数据。

（1） 在距PVC型材400～500mm处目测时，表面无气泡、无裂纹。

（2） 变退色检测：用灰度标尺检测合格。

（3） 型材的类型、规格尺寸应符合设计要求。

      2．门窗所配五金配件的品种和数量应符合要求。

      3．玻璃的类型、厚度及镶嵌方式应符合要求。

      4．密封条、密封胶的类型和材质应符合要求。

   （二）准备工作

1． 采用后塞口方法的洞口留设：

     （1）外墙抹灰时，门窗洞口上下垂直度允许偏差≤3mm，横向左右水平高低差≤±5 mm。洞口两对角线长度差为3mm；

     （2）框与洞口交汇被掩盖处的抹灰面层应搓毛，其宽度为框宽减去10mm。

2． 塑钢门窗框、扇应做好进货检测：

     （1）检测表面色泽是否均匀，有无裂纹、麻点、气孔和擦伤；

     （2）适用于荷载不超过800N/m2的环境。

      3．主要机具：垂球（1.5Kg）、扁铲、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻、射钉枪、铁锯和钢钎等。

      4．主体验收合格，且办好验收手续。

（1） 按施工图弹好门窗位置线和室内50cm水平线。

（2） 校核已留置门窗洞口尺寸、标高。

      5．对安装用的脚手架及安全防护措施进行详细检查。

     （三）安装

     1．操作工艺程序：弹线找规矩→门窗洞口处理→安装连接件检查→外观检查→将框扇运至安装地点并妥善保管→门窗安装→四周填缝、打密封胶→安装五金配件→校正→清理。

     2．检查洞口尺寸，外围高宽偏差各小于3mm，对角线偏差小于5mm，否则应事先剔凿。

     3．按图纸确定框体位置线及立口标高控制线，框体塞进洞口后，四周与框体内外边缘距离相等。

     4．安装连接铁件。

     5．框体调整合格后，用木楔临时固定，用膨胀螺栓固定牢。

     6．嵌缝：框体与洞口间的缝隙填塞矿棉或软塑料泡沫，内外均整齐缩入框体内3～5mm，表面用密封胶封闭。

     7．安装附件时，先用电钻钻孔，再用自攻螺丝拧入，严禁用铁锤和重物打击。

     8．安装后注意成品保护，防止污染和电焊火花灼伤面层。

     （四）质量要求

1． 基本项目：

    （1）门窗扇关闭严密、开启灵活，无阻滞回弹、无变形和倒翘；

    （2）附件安装齐全、牢固、准确、端正、适用和美观；

    （3）框体与洞口缝隙间填缝密实饱满，表层密封胶粘接牢固、胶体粗细均匀、光洁一致；

    （4）门窗内外表面洁净、平整、色泽一致，无外伤、无污染。

     2．根据《 PVC塑料窗力学性能、耐候性技术条件》（GB11793.2-89）规定如下：

    （1）根据不同建筑物的使用要求，按抗风压、空气渗透、雨水渗漏3项性能指标，将产品划分为A、B、C三类；

    （2）根据保温性能分级；

 （3）根据空气层2隔声性能分级。
木门窗施工：

      （一）、施工工艺



施工要点
     1、根据设计选型计算木材，胶合板使用量和规格，木料选用木质较好，无腐蚀、不潮湿、无扭曲变形；胶合板选用无脱胶开裂、不潮湿的材料。
2、刨削木方料时，按顺木纹方向进行刨削，这样木料较光滑。
3、画线应根据加工件规格、数量、纹理、节疤等确定，画完线后，应将空格相等的两木料或两块木板料，颠倒并列进行校对，检查线条和空格是否准确相符，如有差别应立即纠正。
4、制作中注意榫眼内部应力求平整一致，手工凿通榫眼采取“六凿一冲”凿眼法；榫眼的长度要比榫头短1mm左右，榫头插入榫眼时，木纤维受力压缩后，将榫头挤压紧固。
5、制作中应按照规格、型号作好记号。
6、组装时先查看各部件加工是否合格，数量是否准确，门窗框组装完后，要用直角方卡尺找正、找平，然后加楔，深度达到榫长的2／3，加楔要带胶；对于无下坎的门框，下边应拉一横杆，顶住截面，以免上下宽窄不一致。
7、门窗框安装时，首先检查预留洞口的尺寸，标高，经修正合格后，找好门窗开启方向，并用铁水平尺和线坠校核框的水平度和垂直度，符合要求后固定于两侧木砖上，再封堵头，缺口。
8、门窗框安装前，先量好门窗框的高度，宽度尺寸，然后对脸画线；锯掉门窗扇上余头；安装合页，合页槽深应比合页厚度大1mm。
     （二）制作质量标准
     1、表面平整光洁，无划痕，毛剌，锤印和缺棱、掉角。
2、裁口、起线顺直，割角准确，交圈整齐，挤缝严密，无胶迹。
3、门窗制成后，及时涂刷干性底油，并涂刷均匀。
（三）安装质量标准
      1、门窗框与墙体间填塞饱满、均匀。
2、裁口顺直，刨面平整光滑，开关灵活，稳定，无回弹和倒翘。
3、小五金安装位置适宜、齐全，槽深一致，边缘整齐，尺寸准确；木螺丝拧紧卧平，插销关启灵活。
（四）制作允许偏差
     1、翘曲：框  3mm；扇  2mm。
2、对角线长度差  2mm。
3、胶合板门扇在1m2内平整度2mm。
4、框宽高＋0～-1mm。
5、扇宽高＋1～-0mm。
6、裁口线条和结合处高差0.5mm。
7、扇的冒头或棂子对水平线±1mm。
（五）安装允许偏差
      1、框正、侧面垂直度3mm。
2、框对角线长度差2mm。
3、框与扇、扇与扇接触处高低差2mm。
4、门窗扇对口和扇与框间留缝宽度1.5～2.5mm。
5、框与扇上缝留缝宽度1.0～1.5mm。
6、窗扇与下坎间留缝宽度2～3mm。
7、门扇与地面间留缝宽度内门6～8mm。
8、门扇与地面间留缝宽度卫生间门10～12mm。
七、墙面、天棚乳胶漆

本工程内墙、天棚大面积均采用进口乳胶漆饰面，必须严格按照施工规范和施工工艺进行施工，以确保施工质量。

1．施工顺序

清理基层→满刮腻子、磨光→满刮腻子、磨光→满刮腻子、磨光→第一遍乳胶漆→找补腻子、打磨，上第二遍乳胶膝→找补腻子、打磨，上第三遍乳胶漆。

2．施工要点

（1）基层清理后应无灰渣、起皮、松散等缺陷。再用砂纸磨一道，将残存的墙体表面的小颗粒及浮尘或其它杂物除干净。

（2）腻子用聚醋酸腻子。刮腻子应力求平整、干净，每遍腻子刮完后，表面的灰尘在清除干净，腻子干后应砂磨平整。

（3）涂刷乳胶漆时，应严格控制稀释剂掺量，使漆稠度适当。涂刷前应先单独做样板，确定后再大面积涂刷。大面积涂饰时应多人配合，流水作业，互相衔接，从一头开始，顺着涂刷方向朝另一头进行，以避免出现接头，每个刷面应一次完成。

八、油漆工程

油漆在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。漆前，周围环境应清理干净，预防尘土飘扬而影响油漆外观质量。

1．施工顺序

清扫、起钉、除油污→去脂囊、修复平整→打磨、节疤处漆片点等→打油底→局部刮腻子→磨光→腻子处涂油→刷漆  补腻子→磨光→刷面层油漆。

2．施工要点

（1）油漆施工时，木门窗含水率不大于18%。

（2）基层处理：由于清漆透明，底层处理是至关重要，应严格按施工顺序进行，并达到基层质量要求。如为金属面应将锈斑、油污清除干净，并刷红丹作防锈处理。

（3）刷漆：涂刷要刷到位，特别是门、扇的上下口刷匀，厚薄均匀，无接槎，无遗漏。涂层要薄，第一遍略干后，补嵌腻子。待打磨好、水分干透后，进行第二遍油漆。面层涂刷701后进行磨退出光。涂刷前后两遍漆的间隔时间不能过长。

（4）油漆工程严禁出现脱皮、漏刷、反锈以及斑迹等现象。

（5）施工现场要通风良好，操作人员要注意劳动保护。

第十章  防水施工方案

第1节   工程防水概况

根据设计，本工程建筑防水为屋面防水、卫生间楼面防水。屋面防水采用SBS卷材防水层；卫生间楼面用851涂料防水。

第2节   施工安排

本工程防水均为柔性防水，防水施工选派我公司专业防水施工队伍进行施工。先施工屋面防水，施工前针对不同的防水部位单独编制防水专题施工方案，施工时应选好防水材料，控制好防水施工过程的质量，处理好特殊部位、关键部位的防渗、防漏。

第3节   防水施工方法

一、屋面防水

本工程防水材料采用聚胺脂卷材防水涂膜防水，大部分屋面为上人屋面，其构造按保温隔热层、防水层、水泥板架空层，施工前另行单独编制屋面防水专题施工方案，重点控制好防水层施工质量。

（1） 施工顺序

结构面上水泥砂浆找平层→保温隔热层→水泥砂浆找平层→隔离层聚胺脂防水层→水泥砂浆保护层→隔离层→细石砼刚性层→水泥架空板→粘贴边砖

（2） 施工要点

1．找平层施工

（1）施工顺序：设标志砖→嵌木隔条→水泥砂浆找平→养护。

（2）材料要求：水泥选用425＃普通硅酸盐水泥或矿渣水泥洁净的中砂或粗砂，其含量不大于3%。

（3）基层处理：结构基层上灰巴清理干净，浇水湿润。

（4）标志砖：根据砂浆找平层厚度，铺抹高度，设置标志砖。

（5）嵌木隔条：上人屋面分格为6m×6m，非上人屋面分格为1m×1m，与保温隔热层位置相同。

（6）砂浆找平：水泥砂浆配合比，厚度应达到设计要求，要求抹平压实收光，终凝后浇水养护，不得有疏松、起砂、起皮现象。

2．防水层施工

（1）施工顺序：防水基层表面清理、修补→涂刷基层处理剂→节点附加增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理→、节点密封→清理检查、修整→保护层施工

（2）施工要点：

①基层清理

a．先将基层表面的尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物清扫干净，并用干净的湿布揩擦一次。

b．基层表面的突出物、砂浆疙瘩等应铲除、清理掉。对凹凸不平处，应用高强度等级水泥砂浆修补，找顺平。对阴阳角、管道根部和水落口等部位应认真修平，做成圆滑面，圆孤半径为50mm。   

②基层处理剂的涂刷  

涂刷要薄而均匀，不得有空白、麻点、气泡，也可以用机械喷涂。如果基层表面过于粗糙，可刷一遍慢挥发性冷底子油，待其表面干后，再刷一遍快挥发性冷底子油。涂刷时间宜在铺毡前1~2d进行，使油层干燥而又不沾染灰尘。

③铺设卷材防水

a．卷材铺贴采用满粘法，防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位（如屋面与水落口连接处、天沟、屋面转角处）的处理，然后由屋面最低标高向上施工。铺贴天沟，应顺天沟方向，减少搭接。

b．卷材上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开，平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝应顺主导风向搭接。卷材短边搭接不小于100mm，长边搭接不小于80mm。

④质量标准

屋面防水施工质量标准同地下室防水。

3．钢筋细石砼防水保护层

细石砼刚性保护层，内配Ф6.5钢筋。刚性层采用不低于425＃的普通硅酸盐水泥。刚性层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处均留设30mm宽缝隙，缝内嵌防水油膏。

细石砼中的钢筋网片，施工时必须放在砼的上部，其保护层厚度不应小于10mm。刚性层应设分格缝，钢筋网片在分格缝处断开，缝内嵌防水油膏。

细石砼应振捣密实，每格（块）内不得留施工缝，砼抹压时不得在表面洒水，加水泥浆或撒干水泥，砼收水后进行二次压实，达到毛面不光。砼浇完12~24小时后，应进行养护，养护时间不得小于14天，养护初期屋面不得上人。

二、卫生间楼面防水

本工程卫生间楼地面防水为851涂料防水，施工时，重点控制好地漏、上下水立管的防渗防漏。

1．工艺流程

清理基层→刷第一遍胶料→表干后，刷第二遍胶料，同时铺第一层玻璃布→表干后，刷第三遍胶料→表干后，刷第四遍胶料→同时铺第二层玻璃布→实干后，刷第五遍胶料→表干后，刷第六遍胶料→渗水试验。

2．施工要点

（1）清理基层

将基层表面的突出物、砂浆疙瘩等异物清除干净，不得有浮灰、杂物、油污等。表面如有裂缝或凹坑，应用防水胶与滑石粉拌成的腻子修补，使之平滑。

（2）基层细部处理

卫生间地漏、上下水立管与结构板交处是卫生间漏水的多发部位，施工防水层之前应特别处理好。

（3）做附加层

管道根部、基层与砖墙立面交接处均加做一布二油附加层，使粘贴密实，然后再与大面同时进行防水层的涂刷。

（4）涂刷第一遍胶料

用油刷或滚刷将胶料均匀地涂刷在基层表面，要求均匀一致，不得漏刷、流淌或堆积。

（5）铺贴第一层玻璃布涂刷第二遍胶料

第一遍胶料经2 ~ 4h，表干不粘手后，即可边铺第一层玻璃布，边涂刷第二遍胶料，铺贴时将玻璃布一端固定，一边滚铺，一边用长柄长刷将布碾压，排除气泡，并使胶料浸透布纹，不得有皱折、翘边、空鼓等现象。

（6）涂刷第三遍胶料

第二遍胶料稍干后（约12 ~ 14h），再涂刷第三遍胶料，要求均匀，不得有漏刷、堆积等现象。

（7）涂刷第四遍胶料、铺贴第二层玻璃布

第三遍胶料表干后，涂刷第四遍胶料，同时铺贴第二层玻璃布。上下二层玻璃的接缝应错开三分之一幅宽，长边搭接不得少于70mm，短边搭接不得少于100mm。

（8）涂刷第五、六遍胶料

第四遍胶料稍干后，即可涂刷第五遍胶料，稍干后，涂刷第六遍胶料，同时均匀撒上一层过筛的细砂作保护层，要求同涂刷第三遍胶料。

（9）蓄水试验

第六遍涂料稍干后，可临时封闭住地漏，进行蓄水试验，时间不少于24h，或做淋水试验，时间不少于2h。发现渗漏，应及时修补，然后再做蓄水试验直至不漏为止。、

3．质量标准

（1）所用涂料防水材料的品种、牌号性能及被玻璃布的规格、质量，必须符合设计要求和有关现行国家标准的规定，每批产品应有产品质量合格证，并附有使用说明书等文件。

（2）防水层、预埋件等细部做法，必须符合设计要求和施工规范的规定。

（3）涂料防水层经蓄水试验，不得有渗漏现象。

（4）涂料防水层的基层应牢固、平整、干净，无起砂和松动现象；阴阳角处应呈圆弧形。

（5）玻璃布与基层及各层之间应粘贴牢固，表面平整，不得有折皱、空鼓、翘边与封口不严等现象。

（6）防水层厚度不小于1.5mm。

第十一章   工程质量控制措施

绍兴县稽东镇水厂改建工程作为我公司的一号重点工程，凭借我公司的质量管理实力和严格的质量管理体系，有能力满足用户对优质产品的要求，为此我公司倍加珍惜这次机会，派出以一级项目经理寇太国为首的项目班子阵容，以雄厚的技术力量、丰富的社会经验、先进的施工手段、超前的意识来保证该工程质量目标的顺利实现。

为了完成工程质量管理目标，首先在质量管理过程中，强调人是第一因素，是影响工程的关键，因此，对进入项目的管理人员或作业班组要求是：业务熟练、技术水平高、有较强的责任感和敬业精神素质较高的人员进行优化组合。对项目管理人员实行制度考核和责任目标考核相结合的管理方式，对班组实行制度考核和经济合同相结合的办法，把项目职工的个人前途和经济命运同项目的质量目标紧密联系在一起。

第1节    施工准备阶段的质量管理

1．认真做好主体（基础）施工准备工作，在主体（基础）分部分项工程施工前，必须组织有关的施工管理人员，认真学习设计图纸及设计说明，学习相关的施工规范，了解设计意图，掌握施工方法。对一些特殊、重要部位，要认真理解设计的技术要求，要有针对性的编制专题施工方案（中标后由专人编制），并作好施工技术交底。主体（基础）施工过程中应编制的专题施工方案有：基坑支护施工方案，脚手架搭拆方案，安全专项方案、混凝土浇筑方案。

2．施工机械设备投入使用前应检修完善，并坚持制定长期性的保养、检修制度，确保其正常使用，以免因机械故障影响工程质量，延误工程工期。

第2节    施工材料的质量管理

要把工程建成优质精品工程，除施工管理及操作者技能外，施工材料质量也必须把好关。组织材料应按审核后的计划进场，并做好保管工作。材料按规定分别堆放整齐。水泥、钢材在运输存放时，须保留标牌，按批量分类，出厂证明、合格证书必须对口、齐全、不能混堆。注意锈蚀和污染，进场材料必须经试验合格后方能用于工程，不合格的产品不得用于主体（基础）工程。

第3节    施工过程中的质量管理

1．做好施工技术交底，严格按照设计图纸、施工组织设计及其他施工规范规程进行施工。除建立工程质量管理体系外，应认真履行技术措施和质量标准向各级施工人员进行详细的讲解交底，让作业人员真正做到心领神会，施工中准确无误。

2．质量保证技术措施：严格按建筑工程施工及验收规范、规程和设计图纸要求施工，减少和避免返工现象，抓好一次成优。

（1）工程测量：针对工程标高多、轴线复杂等具体特点，我公司派有丰富测量经验的技师专门对工程基础、主体测量工作进行操作，严格按照《工程测量规范》把好标高、轴线控制关。

（2）基础工程：严格按照《地基与基础工程施工及验收规范》执行，并以试验室给出的配合比设计数据，控制搅拌砼的水灰比、塌落度。为确保砼质量，试验室应根据施工现场不同的气温、雨天、睛天调整砼的施工配合比，以满足现场情况需要。

地基回填，应按基础工程替代有关回填土的操作工艺，分层回填分层夯实。一般采用“三打二”，并做好回填土壤试验。

针对该工程特点，特别要加强对承台、底板钢筋砼的过程管理。在基础砼工程施工中，必须采取有效措施，严格控制砼配合比，砼浇筑时要抓合理布料，分层下料，分层振捣，做好养护三个环节，确保砼质量。

（3）主体工程：严格执行《砼结构工程施工及验收规范》及有关操作规程，按《建筑工程质量检验评定标准》进行检查和验收，特别注意以下几点要求：

①控制好轴线、标高，不同种类的模板的支撑体系，应具备足够的强度、刚度和稳定性。大跨度梁、斜梁模板支撑必须进行稳定性验算，砼浇筑前，必须检查钢筋、预埋铁件（或预留孔洞）的数量、位置、间距、钢筋焊接的外观质量、并抽样试验是否合格，梁筋的锚固长度和间距是否符合验收标准和设计图纸要求。经建设、监理、质监站验收合格，砼浇筑通知书签认后，方能浇筑砼。

②由于工程量较大，砼浇筑方量多，甩以每次浇筑砼时，须制定好浇筑的范围和走向，换班时做好交接工作，阶梯教室台阶及特殊部位砼浇筑时必须保证连续避免出现施工缝。砼浇筑必须外光内实，按规定分层浇筑和振捣，防止烂根、蜂窝、麻面出现。砼浇筑过程中，应在主要走道铺设木架板，砼输送泵采用铁马凳架空铺设，避免踩踏钢筋防止钢筋变形。

③本工程基础主体施工正逢雨季，为此在砼浇筑前应注意天气预报信息，避开雨天。若在浇筑时下雨，除停止浇筑外，一是用塑料薄膜遮盖已浇筑完的砼，二是将施工缝留于规范规程允许的部位。

（1） 砌筑工程：严格按《砖石工程施工及验收规范》施工
①除保证砌体垂直度、平整度外，还应确保砌体灰浆饱满度。并按规范设置拉接筋。

②接缝应填嵌密实，平整度、宽窄一致，颜色均匀，阴阳角部位砖的压向正确，非整砖的使用部位适当。

3．认真执行施工验收和施工操作规程，特别对各道工序间特殊结构要求，要组织人员精心施工，严格把关。尤其在阶梯教室的弧型梁、斜梁部位，允许偏差必须控制在规范允许范围内。

4．加强施工过程中的技术管理，认真执行工程施工组织设计和有关的施工文件。基础、主体施工中各道工序都必须进行自检、互检、交接检，确保施工质量一次成优。隐蔽工程在自检合格后，方可报请建设、监理、质检站共同检查验收，签字认可后方能实行隐蔽。

5．施工时要加强各工种间的联系，认真做好各工种配合，安排好交叉作业，合理组织工种穿插施工。凡需预留、预埋、穿管埋线等，都必须事前明确定位，做好记录，防止遗漏，避免事后凿墙打洞，影响工程结构质量。

6．基础、主体施工过程中，应加强施工技术资料的收集整理工作。对图纸会审、设计变更、工程隐蔽、质量检验、材料取样及关检结果。施工记录、工程验收等，都必须及时签证，定期收集归档，形成施工文件，这也是确保工程质量的重要一环。

第4节   施工质量的动态控制

本工程基础、主体工程质量控制应从作业班组入手，组织建立班组型的全面质量管理小组，针对本工程质量实际情况，在“基坑土方雨季回填施工”、 “大跨度梁支模”、阶梯教室“斜梁及台阶的支模及砼浇筑”等方面成立“QC”小组，并将此管理工作贯穿施工全过程。基础主体施工分部分项均有明确、具体的质量管理目标值并进行严密的动态跟踪，以保证工程基础、主体结构验收时达到优良标准，为此，在基础主体施工过程中，各施工单位作业班组均应做到以下几点：

1．保证本基础主体所有分项工程各检查项目达到设计和规范要求。

2．各施工班组均应建立和完善班组内部的自检制度，做到工程质量在班组内有控制，有检查，有记录，实行挂牌施工，对粗制滥造者除教育和处罚外，砼浇筑前必须实行质量一票否决，返工重来，决不姑息迁就。

3．土建、安装、施工单位都要设置专门的检查部门，并配备质检人员常驻现场，严格执行质量管理制度的各种规定及各项检查，验收工作。

4．质量检查制度，在公司所属质监部门经常性检查的情况下，项目质检员每天进行部分荐工程的跟踪检验和验收，对不合格产品坚决推倒重来。
为了达到预定的质量目标，必须加强内部质量管理，采用ISO9002质量管理模式科学组织施工，严格贯彻公司制定的程序文件和作业文件，确保该工程质量目标的顺利实现。

第十二章  主体质量控制措施

第1节   建立质量管理机构

在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司经理、总工程师为首的质量保证体系，安全体系，工程质量监督保证体系及施工质量检验体系，所有部门能纵横沟通，相互联系，高速有效的运作，排除人、机、物、法、环，检测等六大因素，对工程质量的影响，从而最终保证工程质量，而建立质量保证体系组织机构。

                         质量总监  

     质量安全处       工程管理部 

                         

                          

                     主任工程师    项目经理    项目副经理 

    
  


第2节   建立质量监督体系

“百年大计，质量第一”不再是口号，我们所建的工程将口号变成现实，使我们公司的质量方针落实到实处。在施工过程中，加强对参建职工的教育，提高其工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行“三不放过”和一票否决制度，精心组织施工，确保工程质量“优良”。为此，建立了质量监督体系，全面控制施工项目的工程质量。

           

      








第3节   实行全面质量管理

1．技术交底制度

坚持项目技术交底制度，实行三级质量技术交底，即公司向项目交底。项目主任工程师向项目施工管理人员进行技术交底，分项工长向各自分管的班组进行技术交底，实行谁主管谁负责。特别是对工程的重点、难点进行针对性的技术交底，从思想上加强操作者质量意识教育，务使操作者对任务明确，心中有数，以人的工作质量来保证工程质量。

2．全面贯彻质量责任制

工程施工前，主任工程师应组织有关人员认真熟悉图纸，理解设计意图，学习有关规范、施工工艺及操作规程。

严格执行技术复核，轴线、标高在测量员施测后，应由项目主任工程师、工长、质安员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程须经有关部门检查验收合格签字后，方能进入下道工序。

开展全面质量管理活动，针对本工程特点，各工序按全面质量管理要求设立质量控制点，对工序质量进行重点监控。并制定质量管理“方针目标”，从班组到个人实行有奖有罚，奖罚分明，并充分发挥质量监督机构的职能，严格按施工验收规范进行施工和监督。

3．质量否决制度

施工过程中若发现不合格的分部分项工程应坚决进行返工，直至合格后才准转入下道工序。坚决实行质量一票否决权制度。在施工中做到以下几个方面的坚持：

（1） 严格坚持施工中高标准、严要求的质量一票否决权制度；

（2）严格坚持按施工规范、规程操作，克服管理和操作上的随意性；

（3）严格坚持按程序施工，形成有机统筹的良性循环局面；

（4）严格坚持总体质量控制和细部处理完善，保证成品良好的观感效果，克服质量通病，提高一次成优率，提倡作业班组交优质产品有奖；

（5）严格防止交叉污染，注重成品保护，按规范规程要求，分别对隐蔽工程、分项工程和交叉工程进行技术复核及检查验收，切实做好质量检验评定记录。

4．严格执行技术复核制度

（1）项目主任工程师要对施工在采用的技术文件、技术资料等进行熟悉，在理解基础上进行复核，准确无误后方可用于工程施工。

（2）重要工序的施工应该进行技术复核，地基验糟、隐蔽验收工程应经验收合格后方可进行下道工序。工程的测量放线由专职测量员进行施测后，专业工程师、质安员进行复核，经复核合格后用于施工控制。

（3）重要部位隐蔽工程应经公司自检后，由发包人、监理单位、设计院、质监站等检查合格并签字认可后，才能进行下道工序施工。

5．施工人员持证上岗制度

（1） 项目的施工技术人员必须通过业务考评并取得上岗证。

（2）班组施工操作人员应取得相应技术等级，并经过培训合格后方可进入现场施工。

6．进行多层次的质量检查制度

（1）项目质检组对分部分项工程进行跟踪检查和验收，对不合格产品坚决返工。

（2） 公司定期每月进行一次检查，对工程质量进行复核，并解决质量管理中存在的问题。

（3） 公司根据工程进展情况对基础工程、主体工程、屋面工程等分部工程进行检查复核，对工程质量进行确认。

7．加强对每道工序的检查，坚持“三检制”。

建立工序交接制度，各工序的交接要严格执行“三检”制度，即“自检”、“互检”、“专检”。并做好文字记录，各工序交接要由质安员、专业工程师、班组长、共同进行验收。未经三检合格的工序不得交下道工序施工。

8．加强对进场的建筑材料进行检验与复验。

第4节   施工质量保证措施

凭借我公司的质量管理实力和严格的质量管理体系，完全有能力满足用户要优质产品的要求，我们历来重信誉，守合同。保证本工程制定的质量目标为优良。为了达到工程质量管理目标，施工中严格按公司质量管理体系认真熟悉图纸并严格按图施工，根据新的施工规范和新的质量管理要求及操作细则应用新技术、新工艺和新的管理思维模式来实现既定目标。除建立工程质量管理体系外，应认真履行技术措施和质量标准，向各级施工人员进行详细的讲解交底，让作业人员真正做到心领神会，施工中准确无误。工程质量的优劣，关键在项目，我们特制定了项目质量保证控制体系图。

我们将采取以下措施来达到控制和保证工程质量。
1．施工测量控制措施

为确保工程垂直度在规范规定的偏差范围内，施工中应严格进行控制，用激光经纬仪进行测控。

（1）标高的测控

1）±0.00以下标高的测控：

在基坑开挖过程中，将标高引测至基坑内四周水准桩上。

2）±0.00以上标高的测控：

标高测量允许误差为：每层不超过±3mm，建筑物整个高度不超过±15mm；标高施工允许误差为：±10mm，建筑物整个高度不超过30mm。

（2） 垂直控制

采用外控法测量方案：将轴线延长到建筑物的总高度以外或附近的固定建筑物上，建立延长线桩；以首层轴线为准，向上逐层投测；在各施工层，以投测的四大角轴线，测定其它轴线。

垂直度控制测量误差为：层间不超过±3mm,建筑物全高不超过±15mm; 施工误差层间不超过±8mm, 建筑物全高不超过±30mm。

2．施工质量控制措施

（1） 做好现场排水设施，防止施工用水流入基坑。

（2）基坑挖土接近基底设计标高时，宜在地基上部预留150—300mm土层，待下一工序开始前挖除。验槽后，应及时浇筑砼垫层，以免地基暴露时间过长。

（3）基础施工时若遇下雨应停止施工或采取遮盖措施后方可施工。

（4）地基回填应按基础工程规范有关回填土的操作工艺，分层夯实，并做好回填土壤试验。（附土方回填工程质量预控表）

3．砼浇筑质量的控制

（1）施工前认真进行配合比的设计，严格对上道工序进行“三检”（自检、互检、专检），钢筋、模板质量符合要求，并保证杭内无积水后，方可浇筑。

（2）执行浇筑许可证制度，各相关工序进行验收签字认可后方可进行浇筑。

（3）浇筑施工缝的处理，将模板杂物清除干净，垫好垫块，充分湿润不得积水。

（4）浇筑砼时应设专人分区域监督砼振捣施工，并奖砼振捣密实，以防止下料不均漏振。浇捣人员应随时注意钢筋的位置和保护层的厚度，并设专人负责检查钢筋、模板、支架、预埋件和预留孔等是否移动，如发现变形或位移时立即修整。

（5）砼浇筑应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层砼凝结之前将上层砼浇筑完毕。

（6）为控制楼层砼厚度，采用有柱筋上画标高标记或焊钢筋桩控制，最后拉线找平。

（7）主体施工时正逢雨季，为此在砼浇筑前应注意天气预报信息避开雨天，若在浇筑时下雨，除停浇筑砼外，一是用塑料薄膜遮盖已浇筑好的砼，二是将施工缝留于规范规程允许的部位。

（8）加强关键部位的振捣，如：柱底脚、节点核心区（附砼工程的质量预控表）。
4．钢筋绑扎质量的控制

钢筋工程其制作工艺和质量满足《砼结构工程施工及验收规范》的有关规定，绑扎好的钢筋必须由专业工程师、内业技术员和质安员三方检查，保证不掉筋、不错筋，达到质量要求，特别是梁板关键部位用箍筋肛定位箍焊牢，使柱主筋不致移动变形，板筋分线后拉通线绑扎，并及时办理好隐蔽验收记录，为防止浇筑砼时施工人员对楼板钢筋的踩踏，楼板浇筑砼时采用自制的活动跑道（附钢筋工程质量预控表）。

5．模板与支撑质量的控制

模板工程是保证钢筋砼梁、柱、板结构不变形，感观好的关键。本工程选用组合大钢模支模技术和钢管早拆支承体系技术，楼板支模采用12mm厚酚醛覆膜防水板，达到顶板不抹灰的效果。在梁柱接头处采用定型接头模板，做不到不胀模、不缩颈、不漏浆。预留预埋孔洞、铁件位置应准确（附模板工程质量预控表）。

6．砌筑工程质量的控制

砌体工程中应严格控制好墙面的平整度和垂直度，砌筑时拉线控制砌块的摆放位置，并随时吊线检查垂直度，发现偏差过大应及时拆除、重砌。

7．隐蔽验收及技术复核计划

为了确保工程质量，公司针对隐蔽工程项目多，工程量大的特点，特编制隐蔽验收记录及技术复核计划表，对各个分项工程派专人负责且进行复核，确保工程成优：

隐 蔽 验 收 计 划 表

	序号
	隐蔽项目
	验收内容
	验收人员

	1
	基坑验槽
	土质、标高
	甲乙双方、监理、设计、质监、地勘

	2
	独立柱基结构
	轴线、砼质量、砼结构、标高
	甲乙双方、监理、质监

	3
	柱承台、地梁钢 筋
	规格、数量、间距、锚固、接头、插筋、保护层厚度
	甲乙双方、质监

	4
	各层柱、梁板、楼梯钢筋
	规格、数量、间距、锚固、接头位置、插筋、节点构造、保护层厚度
	甲乙双方、监理、质监

	5
	砌     体
	轴线、灰浆饱满程序、拉结筋位置、数量及构造钢筋
	甲乙双方、监理、质监

	6
	预埋件、管道
	标高、位置、规格、数量
	甲乙双方、监理

	7
	建筑预埋、焊接
	数量、位置、焊缝长度、是否符合设计要求
	甲乙双方、监理

	8
	防     雷
	数量、位置、电阻值
	甲乙双方、监理、质监


	9
	主体结构验收
	标高、层高、垂直度、轴线、砂浆、砼强度等
	甲乙双方、监理、设计、质监


技 术 复 核 计 划 表

	序号
	复核内容
	施工班组
	复核人员

	1
	定位轴线
	测量组
	专业工程师、发包人代表、规划部门

	2
	垫层标高
	测量组
	项目总工程师

	3
	底板模板
	木工组
	专业工程师

	4
	梁、柱模板
	木工组
	专业工程师

	5
	楼板模板
	木工组
	专业工程师

	6
	各楼层面标高楼梯标高
	测量组
	专业工程师

	7
	楼梯标高
	测量组
	专业工程师

	8
	楼层翻线
	测量组
	专业工程师

	9
	砌体皮数杆
	砖工组
	专业工程师

	10
	砌体垂直度
	砖工组
	专业工程师


8．本工程控制以下关键过程及特殊过程

	序号
	项目
	内      容
	控制方法

	1
	测量定位
	建筑物的定位，标高、垂直度控制、结构放样
	设控制点，测量资料及成果，必须有包括业主、监理在内的互相验证

	2
	地基验槽
	地基开挖到设计要求的标高或持力层后，在基础施工前要签认
	设停止点，须经设计、勘察、监理、质检等会验签证。

	3
	钢筋对

焊配料
	对钢筋的材质、规格、数量、布置方式以及对焊的控制
	设控制点，有关项须经验证，其中对焊必须控按规定执行。

	4
	砼试配投料搅拌
	取工程实样作砼试配，投料前检查骨料的符合性，测含水率，调正水灰比
	投控制点，监理、质检等部门没有一致认可之前不得隐蔽，按规定办理隐蔽验收记录。

	5
	隐蔽验收
	已完工程被隐蔽或覆盖进入下一道工序之前要作验查，合格后才能进入下道工序施工
	设停止点，监理、质检等部门没有一致认可之前不得隐蔽，按规定办理隐蔽验收记录。

	6
	管道接口
	上下水安装中，管道之间的接口及管口与器皿，走道楼地面的接口
	设控制点，上水管做打压检验，下水管做闭水检验、业主/监理旁站记录

	7
	避雷接地
	按设计要求的方式做好接地
	设控制检验其做法及布置以及测定接地电阻值、业主/监理旁站记录

	8
	电气线路
	按设计要求埋设（安装）好确保线路畅通
	设控制点、引出线用万能表检查，并作记录。

	9
	焊接作业
	包括钢筋竖向焊接。按工艺规程或工艺考证成果操作
	对施工能力进行鉴定，对操作过程的工艺参数及成果，作检查、检验。


	序号
	项目
	内    容
	控制方法

	10
	防水工程
	包括结构自防水及防水作业，按设计要求工艺规程作业
	对施工能力进行鉴定，对操作过程的工艺参数及成果，作抽查、检验，设控制点，对操作过程的工艺参数抽查，重要部位实行旁站。

	11
	冬雨季

施  工
	对冬季、雨季施工时采取特殊的作业方法，确保工程质量
	对施工能力进行鉴定，对操作过程的工艺参数及成果，作抽查、检验，编制详细的冬、雨季施工措施，并设监证点，实行旁站，监督检查。


第5节    原材料质量保证措施

材料、成品、半成品的质量好坏直接影响工程质量，为此在施工中应严格要求，把好进场前的验证和进场后的验收关。

材料、成品、半成品在进场前应对供货方提供的质检资料、产品合格证、样品进行验证，必要时可取样试验，合格后方可进场。

材料、成品、半成品进场后，按照相关规范标准进行复检，合格后应按货物的特性及要求进行存储，并做好标识。不合格材料不得在工程中使用，也不得在现场堆放，必须立即清运出场。

1．执行材料使用制度

现场建立限额领料制度，材料使用前由各专业工长提出材料计划，并注明使用部位，由现场材料员管理材料领发，现场内每个施工面做到工完料场清。

1． 坚持施工挂牌制度

本工程钢筋、模板、砌筑、抹灰等施工过程要在现场实现挂牌制，注明施工员、操作班组、工期目标。

第6节   计量及试验保证措施

1．认真贯彻执行国家计量法，加强计量监督管理，保障量值准确可靠。

2．现场设置计量人员一人，认真履行自己的质量职责，严格监督计量器具使用状况，正确使用法定计量单位。

3．计量器具必须经国家鉴定合格后方可使用，并按规定及时送检、抽检，不得拆卸、改装计量器具或自行中断计量监定工作。

4．完善计量管理制度，正确保存和维护计量器具。

5．加强计量人员业务学习，搞好计量安全教育工作，根据工程需要配齐计量器具。

6．严格执行公司的计量检测网络。

7．砼、砂浆、钢筋焊接接头由内业人员按规范要求提出取样计划，由试验员取样送试验室检验，不合格者，砼、砂浆应返工，钢筋不得使用。

8．品砼在每次的浇灌前由搅拌站提供实际配合比及水泥、砂、石的复检报告。

9．现场设立砼快速测强点，由试验员负责操作，为拆模提供依据。

10．经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目计量员负责按规定送法定检验单位检校。

第7节    成品保护措施

行之有效的管理制度，全面细致的技术措施，是搞好成品保护的关键，我公司根据以往施工经验从管理制度和技术措施方面入手，伉好成品保护。首先要：

1．由项目经理率头建立“成品保护小组”，设专取楼层管理员，落实成品保护责任制，让每个参战人员都有为自己或他人的成品进行保护的责任和义务，施工人员无意损坏他人成品时应照价赔偿或修复。有意损坏成品一旦造成事故，除赔偿全部经济损失外，并视情节轻重给予罚款或承担刑事责任。

2．贵重五金、灯具、设备安装好后应派专人管理。安装好的门窗应关好，防止风吹损坏玻璃和雨水进入室内。

3．外购回的半成品由材料管理人员妥善保管，防止变形、损坏、丢失和日晒、雨淋。

4．进户门锁安装好后，即委派专门成品保护人员保管钥匙，负责室内的全部成品保护工作。一旦造成损坏，由保护人全数赔偿。

5．教育工人避免相互间的成品污染。

第8节   季节性施工技术措施

本工程建设工期为120日历天，施工将跨冬雨季进行，为保证施工在各个季节正常进行，特制定季节性施工技术措施如下：

一、雨季施工措施

1．由项目总工程师根据工程进度编制详细的雨季施工措施，提出详细的材料计划、设备计划、劳动力计划，设专人督促落实。

2．现场的排水系统要处于良好状态，保证排水畅通，使场内道路雨后不陷、不滑、不积水。

3．塔吊及井架或外脚手架应安装避雷装置，接地电阻不应大于10Ω，脚手架、井架下部均应塔设时高出自然地坪100 mm，以防雨水浸泡造成悬空或下陷。

4．提前准备好覆盖薄膜、雨衣、雨鞋等防雨物资，一旦大雨来临，即可使用。

5．浇筑砼前，要了解近日天气预报，尽量避开大雨施工。才浇完的砼要用塑料薄膜覆盖，以免损伤。

6．雨季应随时测定砂、石含水率，掌握其变化幅度，及时调整用水量。

7．所有机电棚应塔设严密，防止渗漏和水淹。机电设备要安装接地安全装置，保护装置要可靠。雨季来临之前，应对所有垂直运输机械的接地装置进行一次摇测检查，发现问题及时改正，使其达到安全要求。

8．成立以项目经理为主的雨季施工领导小组及防洪抢险队，落实各项责任制措施。及时根据气候，调整施工安排，确保质量安全。

二、高温季节施工措施

针对夏季气温高、时间长的特点，重点做好安全生产防暑降温工作，保证工作质量，保障广大职工的安全和健康，防止各类事故的发生，确保夏季施工顺利进行。

1．成立夏季施工领导小组。由项目经理任组长，质安员担任副组长，对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，消灭蚊、蝇，杜绝常见病的流行。关心职工，特别是生产在第一线和高温岗位上职工的安全和健康，对高温作业人员进行体格检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业。保证茶水和清凉饮料的供应。

2．做好用电管理。夏季是用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱拉电线，特别是职工宿舍用电线路应经常检查，并加强用电知识教育。

3．加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒，避免发生泄露、自燃、火灾、爆炸事故。

4．高温期间合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（如露天、封闭等环境）施工的人员，采取遮阳、通风等措施或调整工作时间，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其它事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、窒息、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。

5．夏季施工中注意以下几点：

（1）对塔吊、脚手架和室外架空线路等定期进行安全防患检查，防止大风暴袭击造成事故。

（2）砌块要充分湿润，及时调整砌筑砂浆稠度保证砌体质量。

三、冬期施工措施

1．施工准备

（1）气象资料

当室外日平均气温连续五天低于5℃时，按冬期施工采取措施。

（2）准备工作

1）进行冬期施工的工程项目，必须复核施工图纸，查对其是否适应冬期施工要求。

2）进行冬期施工前，对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员专门组织技术业务培训，学习本工作范围内有关知识，明确职责。

3）指定专人进行气温观测并作记录，收听气象预报防止寒流突然袭击。

4）根据实物工程量提前组织有关机具、化学外加剂和保温材料进场。

5）做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配、试验工作，提出施工配合比。

6）冬期施工采取有效的防滑措施，特别是梁、板施工时防止人员滑倒。

7）做好阶梯教室冬期砼的施工，以保砼养护工作的进行。

2．砼工程

砼工程的冬期施工，要从施工期间的气温情况、工程特点和施工条件出发，在保证工程质量、加快进度、节约能源、降低成本的前提下，采用适宜的冬期施工措施。

（1）冬期施工拌制的砼，按冬季施工措施，设计的配合比，组织施工的养护。

（2）为了减少冻害，将配合比中的用水量降低至最低限度。主要是控制坍落度，加入早强减水剂，具体由试验室确定。

（3）砼拌和物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不得低于5℃。

（4）浇筑砼前清除模板和钢筋上的污垢。

（5）根据当地的气温及施工的实际情况，本工程砼浇筑成型后可采用草垫、塑料薄膜覆盖，覆盖层厚度视施工温度而定。

（6）砼的质量检查和测量

砼工程冬期施工，除按常温施工的要求进行质量检查外，重点检查以下项目：

1）化学附加剂的质量和掺量。

2）室外空气温度及周围环境温度每昼夜测量四次。

3）除按常温施工要求留置试块外，另增做两组补充试块，一组用以检验砼受冻前的强度，另一组与构件同条件养护二十八天后，测砼非标准养护条件下的强度。

4）模板外的砼表面覆盖的保温层，不应采用潮湿状态的材料，也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的砼表在，新浇砼表面应铺一层塑料薄膜。

3．钢筋工程

（1）负温焊接尽量在室内进行，必须在室外焊接时设防雪挡风措施，焊后的接头严禁立刻碰到冰雪。

（2）负温闪光对焊选用预热闪光焊。

（3）竖向电渣压力焊：适当延长通电时间，保证接头焊剂盒拆除时间及接头焊渣清除时间。

4．安装工程

在冬期进行安装工程施工，重点强调安全，为保证安装工程的顺利进行，采取以下安全技术措施：

（1）各类钢管风管及铺件堆码整齐。

（2）高空作业人员系好安全带，严禁穿硬底及不防滑的塑料底鞋等。地面人员戴好安全帽。

（3）施工登高要有登高钢梯上下，以免发生意外坠落事故。

（4）施工现场用的电动机械和设备均须接地，不使用破损的电线和电缆，严防设备漏电。

（5）高空作业人员在工作中要应保持精力充沛，并定期检查身体，以防发生意外事故。

（6）现场严禁生火取暖，施工时注意防火，现场配备必要的灭火设备。

5．冬期施工安全措施

（1）做好冬期施工的职工防火、防爆、防风、防冻、防滑、防触电、防煤气中毒教育。

（2）严格执行冬期施工用火规定，严禁点火取暖。

（3）脚手架及上下人梯，有防滑措施，从事高空作业人员，拴好安全带，戴好安全帽。

（4）电源开关，控制箱等设施应搭蓬遮护，加强线路检查，防止漏电，线路设漏电保护器。

（5）对大型机械加强维修，检查，满足冬期施工需要，塔吊必须经常检查电器传动部位。

6．机械设备保温防冻措施

（1）钢筋对焊机在使用完后，要将冷却水放净。

（2）砼搅拌机在使用完毕后将桶内水放净。

四、避雷防电措施

1．在高、低压线路下方均不得搭设脚手架。脚手架、塔吊、电梯等设施的外侧边缘与外电线架空线路的边线之间保持安全操作距离。最小安全操作距离不小于下表所列数。当条件限制达不到下表现规定的啊小距离时，必须采取防护措施，增设屏障、防护架并悬挂醒警告标志牌。

脚手架外侧边缘与外电线架空线路的边线

之间的最小安全操作距离

	外电线路电压（KV ）
	1以下
	1～10
	35～110
	154～200
	330～500

	最小安全操作距离（m）
	4
	6
	8
	10
	15


注：上、下脚手架和斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

2．脚手架、塔吊、电梯等设施若在相邻建筑物、构筑物防雷保护范围之外，则应安装防雷装置，防雷装置的冲击接电电阻值不得大于30Ω。

3．避雷针可用直径25 ~ 32mm，壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于12mm的镀锌钢筋制作，设在房屋四角脚手架的立杆，高度不小于1m，并将所有最上层的大横杆全部接通，形成避雷网络。

4．接地板可利用在施工过程中的垂直接地板，也可用直径不小于20mm的圆钢。水平模板可用厚度不小于4mm、宽25 ~ 40mm的角钢制作。接地板的设置，可按脚手架的长度不超过50m设置一个，接地板埋入地下的最高点，应在地面上深度不浅于500mm。埋设接地板时，应将新填土夯实。接地板不得设置在蒸气管道或烟囱风道附近经常受热的土层内，位于地下水以上的砖石、焦碴或砂子内，均不得埋设接地板。

5．接地线可采用直径不小于8mm的圆钢或厚度不小于4mm的扁钢。接地线的连接应保证接触可靠。在脚手架的下部连接时，应用两道螺栓卡箍，并加设弹簧垫圈，以防松动，保证接触面不小于10cm²。连接时将接触表面的油漆及氧化层清除，并涂以中性凡士林。接地线与接地板的连接应采用焊接，焊缝长度应大于接地线直径的6倍或扁钢宽度的2倍。

6．接地装置完成后，要用电阻表测定电阻是否符合要求。接地板的位置，应选择人们不易走到地方，以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭机械损伤。同时应注意与其它金属或电缆之间保持一定距离（一般不小于3m），以免发生击穿危害。在有强烈锈蚀性的土中，应使用镀铜或镀锌的接地板。

7．在施工期间遇有雷雨时，钢脚手架及塔吊、电梯等设备的操作人员应立即离开。
第十五章  工期及进度计划

第1节   工程的总工期目标

一、工期要求

本工程业主要求日历工期为120日历天，计划开工时间为2006年1月，计划工程完工日期为2006年4月（具体开工时间由甲方批准开工报告为准）。

二、工程的施工总体安排

依据本工程的建筑结构特征，将该建筑群划分为四个施工区域，每个施工区间按土方开挖的先后顺序展开施工。每个施工区内，按照实物工程量划分或不划分施工流水段，采取平行或流水施工，具体安排如下：

水处理循环工艺施工划分为三个施工流水段，采取流水施工，分别为清水池、重力式循环滤池、澄清池三个流水段。砖混结构房屋则另立为一个流水段。

三、工程的总工期目标

按照上面所述本工程建筑结构特征，工期要求及我公司施工总体安排本工程总工期，工期为120天，保证在4个月交付业主。由此，我公司已制定一系列确保工期的技术组织措施，以确保工期提前的合理性，具体技术组织措施，详本章第三节。

本工程总工期目标，作为我公司总承包单位的承诺工期，包括水处理循环、土建、装饰施工的作业在2006年4月向甲方交付一个功能齐备，建筑结构符合设计要求的优良工程。

第2节   施工工期安排

我公司依据本工程的结构特征，考虑2005年12月底至2006年1月底气候寒冷，年底重点完成场地的开挖与支撑挡土墙的少量砌筑。2006年2月开始大面积砌筑挡墙并回填压实土方。

具体工期安排见下：

	工序
	2005-12
	2006-1
	2006-2
	2006-3
	2006-4
	2006-5

	场地开挖
	
	
	
	
	
	

	挡墙砌筑
	
	
	
	
	
	

	清水池
	
	
	
	
	
	

	无阀滤池
	
	
	
	
	
	

	澄清池
	
	
	
	
	
	

	加药间
	
	
	
	
	
	

	综合楼等附属建筑
	
	
	
	
	
	


第3节   确保工期的技术组织措施

我公司为确保对业主承诺的投标工期的实现，现已制定了一套完整的确保工期技术组织措施，具体细节内容如下：

一、组织保证措施

为早日为业主在稽东镇建立一套日供水达6000吨的管网，在稽东镇中树立起标志性的建筑物。我公司将把本工程列为一号重点工作，组建精干的项目管理机构，并采取如下工期组织保证措施。

（一）对内采用全新的管理模式，即成立工程总承包项目经理部，实行公司法人代表授权的项目经理负责制，对外与业主、设计、监理等单位紧密配合，充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意，严格按照施工组织设计进行施工，保证总进度的如期进行。

（二）项目经理受公司法人委托，处理本工程施工过程中的一切事务，并享有人事组阁权，劳动力选择、材料采购权以及资金使用权。项目经理部设立资金专用帐户，专款专用，建立往来帐目。项目资金使用过程中，公司财务部对项目资金情况进行定期检查审核，以确保资金使用过程受控。

（三）劳务作业队伍由公司劳资处和项目共同进行综合评估，项目经理择优录取，与其签订劳和合同，规定其工期、质量、安全要求，以确保每一道工序按时保质完成。

（四）我公司依据本工程建筑结构特征，将本工程划分为三个建筑区域，每个建筑区域间按照土方开挖先后顺序展开施工，并在各单项工程内根据其施工面大小，实物工程量，组织流水或平行施工，以确保工程如期完成。

（五）我公司对教学实验楼采取主体分两次验收，二层以下验收一次，待塔楼结构封顶后，再验收一次，可提前插入内装饰工程施工，保证我方对业主承诺工期的早日实现。

（六）施工过程中实行目标分解、责任到人、项目经理全面负责进度计划实施；项目总工程师和各专项工长具体领导执行；操作人员则服从安排，积极投入具体工作，并保质、按时完成各自任务；内业人员每旬按实填写工程进度表，并负责上报项目经理；公司生产部门每月定时核实工程进度，并督促其按进度计划执行。实行责任与利益挂钩的办法，做到奖先进罚后进的奖罚制度。

（七）采用严格的目标管理 ，建立全方位、全过程、多层次的目标管理体系。向管理要效益、要质量、要工期。目标管理基本内容如下图：


[上级]    目标措施     权限下放     上级评定    提高领导能力

管理过程                                           

[下级]   制定个人目标  自我管理     自我评定      激发激励性

在上述目标管理体系下，各个工程定期以书面形式对自己所制定的目标计划进行自我评定，找出有利和不利因素，并制定相应的措施上报上级主管。

（八）建立每周一次的现场例会制度，由公司各有关部门、项目全体干管人员、各分包单位负责人参加，总结前一周计划，安排落实下一步计划。

（九）定期检查计划的完成情况，包括工程形象进度、材料供应情况及管理情况等；及时发现、处理影响进度的因素；对于滞后的进度及时采取措施，组织力量限期跟上，切实避免因滞后累计，致使无法保证工期的现象发生。

二、周密的施工进度计划安排

我公司已制定了各单项建筑的施工进度网络和总的施工进度网络图，工程施工中将以此为基础，编制好每日的进度计划。以计划为龙头，实行长计划短安排。并根据工程进度情况，及时调整关键线路，以便投入足够劳动力、机械、周转材料，以保证我公司对业主承诺时投标工期的实现。

三、合理科学的施工技术措施

（一）现场技术人员主动与设计单位取得联系，从施工角度给设计出谋划策，将以前施工过类似工程的经验运用到本工程中，减少因设计失误而造成的返工现象，从而保证工程优质高速完成。

（二）项目成立专门技术组，加强技术管理的力度，适应施工进度的需要。将已经确定的技术变更及时通知施工工长和施工班组；临时性的修改，要立即制定相应的技术处理措施；对可能影响土建和进度的问题，要主动向监理、甲方及早提出，尽量避免事后处理。

（三）编制详细的各种资源供应计划，尤其是材料部门及时按计划准确地提供各种材料，以满足施工进度需要。

（四）在不影响建筑使用功能，不增加建设单位投资的原则下，根据工期目标和实际施工情况，会同设计、甲方、监理一道，采取灵活、可行的技术措施，及时解决施工中的各种技术问题。

（五）加强施工的预见性，所有施工技术准备工作均应比现场进度提前一个月，所有材料及半成品供应较实际进度提前3~7天到现场，并应随附所需的合格证、复检证明等，从而保证材料能入时使用到工程上。

（六）应用新技术、新工艺缩短技术间歇时间，提高施工工效，确保工程进度。

1．现浇板采用（12 ~ 15mm）厚酚醛树脂涂膜防水胶合板作底模，经我们估算，此项比普通模板支模提高该分项工程工效约15%，可提前工期。

2．钢筋工程：由专业施工员进行钢筋配料设计，粗钢筋水平接长采用窄间隙焊，钢筋直径>Ф22以上采用电渣压力焊连接技术接长，在确保质量的前提下，按照标准工艺操作，提高钢筋连接速度。

3．现场设立砼集中搅拌站，由砼输送泵送至浇筑点，既高功率，又保证质量和进度。

4．本工程应用经营管理软件，对网络计划编制、财务会计、计划统计、劳动力调配、成本控制、工程质量和技术资料等进行全过程管理，提高了管理水平，加速了施工进度。

5．针对各阶段施工发问对其实行动态管理，投入足够的劳动力。本公司早已实行了两层分离，成立了施工公司，在全公司范围内实行招标，择优使用施工作业队。

6．中标的作业队与项目签订经济承包合同，实行平米包干，采用优奖劣罚政策，大大激励职工的劳动热情，至少可缩短工期30天。

四、合理地配置机械设备

（一）垂直运输机械是保证本工程按期竣工的关键设备，经现场地考察，结合设计图纸情况，以及该工程的特征和工期具体情况，我公司决定在从基础到上部主体施工阶段分别用一台固定式QTZ5015自升式塔吊，并各自辅以两台普通门架作为垂直运输机械，阶梯教室安设两台普通门架作为主要垂直运输机械。装饰阶段各自采用2台龙门架作为主要垂直运输机械，以此保证垂直运输材料的及时性和准性。合理的选用垂直运输设备即可缩短工期，又可免于浪费。

（二）塔吊实行24小时工作制，随时满足施工需要，现场将建二条钢筋加工生产线，配备加工钢筋的各种设备。其它中、小型机械设备按照施工的总体部署，根据各阶段进度需要配置足够，并及时组织进场。

（三）加强机械设备管理和维护保养，确保正常运转，机械设备完了率保证达到98%以上，利用率保证达到80%以上，对本工程我公司设置专业机械维修班一个，加强设备管理，保证施工的连续性。

（四）在现场设置200KW的柴油发电机一台，以保证临时停电的备用电源，使工程进度顺利进行。

（五）现场设立一个砼搅拌点，砼由输送泵送至各浇筑点，既提高效率又保证质量和进度。

五、土建与设备安装的交叉配合是工期按时完成的有力保证

工程自始至终均在土建与水、电、消防等其它特殊设备安装专业的交叉配合问题，而工程自身工作量很大，工期紧迫，稍有不慎，极有可能因配合不默契，造成不必要的工期损失。因此，要求一方面土建单位要提前通知各分包单位下一步的施工计划，以便分包单位尽快安排有关安装专业的预留预埋等配合工作，以保证工程施工顺利进行。为此，在每月底我公司项目部将编制下月施工计划并报送各有关单位，使大家都心中有数，若有调整，也将在最短的时间内通知各有关单位。

六、与各分包单位工作的良好配合

（一）每周定时召开工作例会，由总包主持，各建设单位、监理单位、设计单位和有关分单位参加。会议内容当天整理成简报，各单位签署后印发，以便据此检查、落实。

（二）严格实行限时解决问题的工作制度，减少人为因素造成的工期延误。尽量采用书面文字进行工作联络，杜绝扯皮、推诿的现象。

（三）我公司将事先向业主了解设备等特殊专业的进场安装时间，给安装配合单位留施工面，提供水、电，垂直运输等方便，确保设备准确按时就位。

（四）在装饰施工阶段，二装开始插入，为了工程进度，有二装施工的地方尽量做初，以便二装插入。

第十六章  劳动力总安排计划

第1节   劳动力安排的组织措施

根据本工程的特点，结合省建筑安装工程劳动定额每个单体工程划分施工段工程量，确定本工程各施工阶段的劳动力配备，在劳动力配备上采取以下几条组织措施的原则。

1．本工程所有特殊工种（起重工、焊工、机操工、架工、电工、管道工等）均持证上岗，并在重要施工程序中投放技师（例如：砼工程、钢筋工程、安装、焊接工程、水电工程）。

2．本工程劳动力组织以四个单体工程劳动需用量组织，组织进场一支技术好，作风硬，有类似工程施工班组投入施工，并按基本工程划分的施工阶仙分批进出场，施工阶段划分如下：

（1） 水处理清水池结构施工阶段；

（2） 水处理循环澄清池、无阀滤池结构施工阶段；

（3） 砖混结构房屋施工阶段；

（4） 竣工收尾阶段。

第2节   各阶段的劳动力安排

劳动力计划安排动态图

	人数    施

                                          工  

                                                  阶

                                                          段

工 种
	2006.1-2006.3
	2006.2-2006.4
	2006.2-2006.4
	2006.4-

	
	清水池施工阶段
	澄清池、无阀滤池施工阶段
	砖混结构施工阶段
	竣工收尾

阶段

	模板工
	20
	30
	15
	0

	钢筋工
	20
	30
	8
	0

	砼  工
	15
	20
	10
	0

	砖  工
	0
	0
	10
	10

	焊  工
	8
	15
	8
	0

	防水工
	0
	0
	5
	0

	抹灰工
	0
	0
	10
	20

	油漆工
	0
	0
	5
	20

	木  工
	0
	0
	10
	10

	架  工
	6
	9
	10
	10

	机操工
	4
	4
	4
	0

	起重工
	6
	6
	6
	0

	维修电工
	4
	4
	4
	4

	普  工
	25
	40
	30
	20

	合  计
	
	
	
	

	劳

动

力

动

态

图
	108


	158


	     135
	     94




第十七章  施工机具配备

第1节   主要设备机械的选用

1．土方施工阶段

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	功率
	备注

	1
	液压挖掘机
	WY160
	台
	2
	
	

	2
	装载机
	成工50型
	台
	1
	
	

	3
	自卸汽车
	HLJ560
	辆
	12
	
	除回填土方外全部外运

	4
	柴油发电机
	
	台
	1
	“100”(KW)
	停电时使用

	
	合  计
	
	
	
	
	


2．基础结构施工阶段

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	功率（KW）
	备注

	1
	固定式搭式起重机
	QTZ5015
	台
	2
	2×45
	

	2
	对焊机
	UN1-100
	台
	1
	1×100KVA
	

	3
	钢筋切断机
	QC40-1
	台
	2
	2×5.5
	

	4
	钢筋弯曲机
	GW40-1
	台
	4
	4×3.5
	

	5
	钢筋冷拉机
	JJM-33T
	台
	2
	2×7.5
	

	6
	交流焊机
	BS1-330
	台
	4
	4×20.5KVA
	有二台备用

	7
	砼输送泵
	HBT60
	台
	1
	1×75
	

	8
	污水泵
	Ф50
	台
	2
	2×1.3
	有一台备用

	9
	木工多用机具
	MJ104
	台
	2
	2×7.5
	有一台备用

	10
	经纬仪
	J2
	台
	2
	
	

	11
	水平仪
	DS3
	台
	3
	
	

	12
	蛙式打夯机
	HW60
	台
	2
	2×2.8
	

	13
	插入式振动器
	Ф3.5cm
	台
	2
	2×1.1
	有一台备用

	14
	插入式振动器
	Ф5.0cm
	台
	4
	4×1.5
	有一台备用

	15
	插入式振动片
	
	台
	1
	1.5
	

	16
	砂轮切割机
	
	台
	2
	2×1.5
	安装1台

	17
	搅拌机
	JZC-350
	台
	2
	2×7.5
	

	18
	柴油发电机
	
	台
	1
	“100”
	停电时使用

	19
	冲击电钻
	ZIJJ-20
	把
	2
	2×5
	安装用

	
	合计
	
	
	
	255.5KW/141KVA
	


3．主体施工阶段

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	功率
	备注

	1
	固定式搭式起重机
	QTZ5015
	台
	2
	2×45
	

	2
	普通门架
	
	台
	4
	4×7.5
	


	3
	砼输送泵
	HBT60
	台
	1
	1×75
	

	4
	对焊机
	UB1-100
	台
	1
	1×100KVA
	

	5
	搅拌机
	JZC-350
	台
	2
	2×7.5
	

	6
	搅拌机
	JDY500
	台
	 4
	4×19.05
	有二台备用

	7
	钢筋切断机
	QC40-1
	台
	2
	2×5.5
	

	8
	钢筋弯曲机
	GW40-1
	台
	4
	4×3.5
	

	9
	钢筋冷拉机
	JJM-33T
	台
	2
	2×7.5
	

	10
	六流焊机
	BS1-330
	台
	4
	4×20.5KVA
	

	11
	污水泵
	Ф50
	台
	2
	2×1.3
	备用

	12
	木工多用机具
	
	台
	2
	2×7.5
	有一台备用

	13
	水平仪
	DS3
	台
	3
	
	

	14
	经纬仪
	J2
	台
	2
	
	

	15
	插入式振动器
	Ф3.5cm
	台
	3
	3×1.5
	有一台备用

	16
	插入式振动器
	Ф5.0cm
	台
	10
	10×1.5
	有四台备用

	17
	插入式振动片
	
	台
	2
	2×1.5
	有一台备用


	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	功率
	备注

	18
	砂轮切割机
	
	台
	3
	3×1.5
	安装1台

	19
	钢筋套丝机
	
	台
	1
	5
	

	20
	柴油发电机
	
	台
	1
	“100”
	停电时使用

	21
	交流电焊机
	BX6-250
	台
	1
	18KVA
	安装用

	22
	电值压力焊机
	
	台
	2
	2×15
	

	23
	手提砂轮机
	
	台
	2
	2×1
	安装用

	24
	冲击电钻
	ZIJJ-20
	把
	6
	6×5
	安装用

	25
	冲击电锤
	ZIC-MH-22
	把
	3
	3×6
	安装用

	
	合计
	
	
	
	396.8KW/179.5KVA
	


4．装饰施工阶段

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	功率
	备注

	1
	普通门架
	
	
	4
	6×7.5
	

	2
	搅拌机
	JZC-350
	台
	2
	2×7.5
	

	3
	交流焊机
	BS1-330
	台
	2
	2×20.5KVA
	

	4
	水平仪
	DS3
	台
	1
	
	

	5
	污水泵
	Ф50
	台
	1
	1.5
	备用

	6
	木工多用机具
	
	台
	1
	2×7.5
	

	7
	砂轮切割机
	
	台
	2
	2×1.5
	安装1台

	8
	柴油发电机
	
	台
	1
	“100”
	停电时使用

	9
	交注电焊机
	BX6-250
	台
	2
	2×18KVA
	安装用

	10
	手提砂轮机
	
	台
	2
	2×1
	安装用

	11
	冲击电钻
	ZIJJ-20
	把
	12
	12×5
	安装用

	12
	冲击电锤
	ZIC-MH-22
	把
	10
	10×6
	安装用

	
	合计
	
	
	
	192.5KW/77KVA
	


第2节    施工机械设备的合理使用

1．定人定机，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来。

2．实行机操人员持证上岗制度。特种设备的机操人员必须持有有效的特种设备操作证作业。

3．现场环境、施工平面布置图应满足机械作业的要求，交通道路畅通无障碍，夜间施工照明良好。
第3节    施工机械设备的保养与维护

1．机操人员要严格执行机械设备操规程和机械设备维护保养制度，按时进行设备维护保养。

2．机械工要坚持“清洁、坚固、调整、润湿、防腐”“十字”作业，填写运转和日常检查记录。运转中发出异常，要及时停机检修，不得带病运转作业。

3．机械设备要杜绝“三违”（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象，确保机械设备按规程和使用说明书要求作业。

第十八章  安全文明施工

第1节   安全生产措施

一、安全目标

杜绝重大伤亡事故，月轻伤率控制在2‰以内，建立以项目经理为组长，项目支部书记为副组长的现场治安管理小组，与当地派出所、街道办事处挂钩，并负责治安消防的日常工作，争创建设部“安全施工标准化现场”。

 组长：项目经理 
 副组长：项目支部书记 


二、组织管理措施

1．安全管理工作在施工现场中是十分重要的，管理不善是造成安全事故的主要因素。因此，项目经理为项目第一安全负责人，下设二名专职安全员及数名兼职安全员，组成安全管理小组，形成现场管理网络，制定了各级人员安全责任制，责任到位，定期检查，及时整改。

2． 建立项目安全管理体系，认真贯彻实施建设部JGJ59-99建筑施工安全检查标准；建设工程 JGJ46-88 施工现场临时用电安全规范；JGJ80-90 建筑施工高处作业安全技术规范；JGJ88-92 龙门架及井架物料提升机安全技术规范等安全技术规程以及国家有并劳动保护及安全生产和各项政策、法令。

安全管理体系











3．在施工中认真执行 “安全第一、预防为主” 的方针，结合本工程具体情况，制定严密的安全管理制度，以保证安全生产。

4．建立以公司挂帅，各职能部门负责人组成公司安全领导小组，监督施工中安全防范措施的实施。

三、建立严密的安全施工制度

1．层层落实安全责任制

施工现场逐级建立安全生产岗位责任制，明确从项目经理到各各班组长组成的责任制形成“一级抓一级，一环扣一环，并对上一级、上一环负责”的管理网络。那一级出现问题就追究那一级管理人员的责任，促使责任制有效扎实地落实到各工种、各工序、各班组中，形成齐抓共管的氛围。

2．编制安全技术措施制度

（1）施工中采取的任何安全措施，都应编制具有针对性的安全交底或方案，同时按程序批准后，方能组织实施。

（2）采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，必须制定相应的有针对性的安全技术措施，并付诸实施。

3．定期检查与跟踪相结合的检查制度

公司定期或不定期的组织安全生产大检查，着重检查安全生产的组织措施、技术措施、安全防护的落实情况，指导安全生产活动的开展，解决安全生产中的问题。公司对项目每月组织一次安全检查，具体落实有关安全生产的制度、措施。并解决安全生产中出现的问题，对安全事故隐患采取有效的预防措施。

施工项目设立安全管理小组，实行现场领导值班制度，时刻把安全生产管理工作放在首位，每天跟班巡回检查，及时发现和消除事故隐患，边查边改，制止违章作业和违纪行为。检查重点围绕高空作业、电气线路、机械动力等方面进行，以防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故，检查中发现问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工，并作好书面记录和签字。安全检查活动应做好记录，并执行书面整改通知单制度，对提出的问题应及时整改，同时对整改的问题相应作好记录。实行安全文明施工交接制度，每道工序完成之后，由安全员、工长及下道工序施工班组进行联合验收，符合安全文明施工要求后，办理交接手续，如不符合要求，将追究工长和施工班组的责任，除了要求立即整改外，还将视情节轻重进行处罚。

4．坚持执行安全技术交底措施

分部工程施工前应由项目安全责任人对全体施工人员进行施工安全技术交底，分项工程或每个工种施工前由专职安全员对班组作业人员进行书面的施工安全交底，班组每个人员履行签字手续后方可进行作业。

5．坚持安全教育制度

（1）对新入场的工人进行严格的“三级”安全教育，对应熟知的安全技术操作规程，进行考核，不合格者不能上岗。

（2）经常组织班学习安全技术操作规程。教育工人不违章作业和不得有违纪行为。提高自我保护意识。

（3）项目部每周一上午开一次安全例会，由生产副经理主持，专职安全员讲解本周安全文明施工方面的注意事项。

（4）班组每天在班前召开安全会，并切实搞好班组“三上岗”活动记录。

6．坚持上岗证制度

所有施工人员应持证上岗，特种作业人员应持特殊作业证，方可进行现场压证作业。

7．坚持准用证制度

施工现场的外架、龙门架、塔吊、机械设备、临时电气线路均应组织相关人员进行检查验收，合格签字后方准挂牌投入使用。

8．坚持“安全三宝”使用制度

进入施工现场必须戴好合格的安全帽，坚持使用安全三宝，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋进入现场。现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显的袖章或标志，危险施工区域挂警示灯。施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全色标，实行全封闭管理，设立门卫，严禁非施工人员进入现场。

四、安全生产的技术措施

1．高空作业安全防护

（1）在作业区划出禁区，设置围栏，禁止行人、闲人通行闯入。

（2）外架应挂设合格的密目安全网，操作层必须满铺架板并绑扎牢固，紧靠操作层下面必须设水平兜网。外架立面用密目安全网全封闭，搭拆脚手架时，除应有针对性的书面安全交底外还必须有专人监护

（3）高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有防护设施的情况下，沿脚手架、支撑等处攀登或行走。

（4）高空作业处配备和避雷设施。

（5）高空作业所需的料具、设备等，必须根据施工进度随用随运，严禁堆积。楼梯踏步、休息平台等悬挑结构处，不得堆放料具和杂物。

（6）高空作业的料具堆放平稳，工具应随时放入工具袋内，严禁乱堆乱放，在高处作业时严禁抛扔材料、工具、物件。

2．专业性较强的分部要单独编制专项安全技术措施。

如：基坑支护、模板工程、脚手架工程、施工用电、塔吊及提升设备等垂直运输设备的安、拆都应编制专题方案。

3．门架、出入口楼层安全防护

（1）门架、出入口通道的上方搭设水平防护棚。防护棚上面满铺架板，棚高设置1m高的立边挡板，再在立杆上面满挂安全网。门架每层进出口设金属活动门。

（2）对于1.5×1.5m以下孔洞，加固定盖板，1.5×1.5m以上孔洞四周设两道护栏杆，其间支挂水平安全网，并设安全警示标牌。

（3）未做外墙的建筑四周、楼梯踏步及休息台，外沿设两道防护栏杆。

（4）周边用钢管围栏，并有胶合板封闭，围栏高度1200mm。

4．施工现场临时用电安全防护

（1）临时用电按现场用电的有关规定敷设，经验收合格后方能使用，并对现场线路、设施每周检查一次，发现隐患及时整改。

（2）配电线路按规定架设整齐，架空线采用绝缘导线，室内、外线路均与施工机具、车辆及行人保持安全距离，否则要采取防护措施。

（3）配电系统采取分配电，各类配电箱、开关箱外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源、箱门上锁。

（4）电焊机上要有防雨盖，下有防潮垫。一、二次电源接头处要有防护装置，二次线使用接线柱，一次电源线采用橡套电缆，或穿塑料软管，长度不大于5m .

5．机械设备安全管理

塔吊、门架等起重机械设备，经验收合格后，才能投入施工使用，操作人员必须持证作业，精力集中，服从指挥，严禁相撞。

6．防火安全要求

建筑物内部按消防规范装备灭火器材，消防栓四周3m内禁止堆放东西。在高空焊接作业时，下设托盘，防止焊渣、火花下落，引起火灾。

第2节   文明施工措施及管理制度
一、文明施工目标

争创成都市最佳“标准化文明工地”。

二、文明施工管理措施

1．现场成立文明施工管理小组，结合工地实际，制定切实可行的办法，统一指挥、统一协调，确保文明施工。

2．现场总平面布置及水、电线路敷设合理，各种材料分类堆放整齐；施工道路平整畅通，场内无积水，主要道路用C15砼作地面。

3．施工现场设立醒目的施工标志牌，安全警戒牌等“六牌一图”。

4．进入施工现场必须戴好合格的安全帽，工作人员还须佩戴证明其工作身份的证件。

5．设专职门卫，派专人清运建筑垃圾，打扫楼层及工地周围道路，以保证环境卫生。

三、建立健全各种文明施工管理制度

施工现场要制定各种文明管理制度，即总平文明管理制度，施工人员文明管理制度，材料、机具等文明管理制度，值班门卫文明管理制度等，具体内容待中标后编制专门作业文件。

第3节 “标准化文明工地”保证措施

一、现场文明施工措施

1．现场四周用砌块砌筑2m高的施工围墙并抹灰刷白，围墙的材料必须坚固、整洁、美观大方。大门口处的“六牌一图”完备。安全标语、宣传栏、报栏、花台齐全。

2．现场实行封闭管理，设置施工大门，且门头设置本企业的标志，建立门卫制度，并设专职门卫，所有进入施工现场的人员必须佩戴统一的工作卡。

3．施工现场地面用C15砼作硬地处理，并保障其现场道路畅通，现场排水畅通，排出的废水应经过三次沉淀处下后才能排入城市地下管网，场内无积水。

4．实行节约用水，杜绝长流水、长明灯现象发生。

5．搞好绿化布置，做到施工标准化、现场景观化（具体位置详见第七章施工布置）。

6．工地设置专用吸烟处、茶水亭、报刊点。

7．各建筑材料、构件、料具等必须按总平面布置堆放整齐，挂上有名称、品种、规格的标牌，现场整洁有序，做到工完场清，建筑垃圾堆放在指定堆放点，并及时清运。易燃易爆物品应标出名称、品种并分类存放，有专人管理。

8．施工作业区应与办公、生活区明显划分开，工人宿舍内应有保暖、消暑等措施，床铺、生活用品放置整齐，宿舍周围环境安全、卫生。

9．加强职工的思想教育，职业道德教育，克服不良生活习惯、卫生习惯。

10．施工机械要做到摆设整齐，机身保持清洁，标记明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净、操作方便。

11．施工人员要求着装整洁、讲卫生、不随地吐痰，不大声喧哗，讲文明，严守社会公德，职业道德。

12．楼层建筑垃圾装袋密封，由垂直运输设备向下转运，严禁由楼层自由倾倒。

13．砂、石等松散材料堆放砌筑1.2m高的240砖墙拦挡，使现场内清爽有序，每天使用完后，将散落在处的清扫帚铲回原地堆放。

14．现场制定消防措施、制度，合理布置灭火器材，现场水源应满足消防需要。

15．设职工之家，使工人随时都有回家的感觉。

16．施工现场食堂、厕所应相隔一定的距离，符合卫生条件。工地设医药保健箱和相应的急救措施，开展卫生防病教育。

17．清扫地面应洒水，运输建筑垃圾应加盖，松散材料堆放需盖竹席，以免粉尘弥漫，污染环境。

二、环境保护措施

按照国家有关环保规定，进场后及时与所在区域环保部门联系，按要求控制各种粉尘、废气、废水，噪音等环境污染，并将工地环境卫生纳入现场总体规划。

1．粉尘控制措施

（1）设置专人清运现场建筑垃圾。楼层清扫前，先洒水润湿，再将建筑垃圾铲入特制加盖的斗车内集中采用提升架运到地面后处理，防止扬尘。

（2）总平面范围及工地周边场地设置专人每天2~3次洒水后进行清扫，并对周围绿化地段的花草、树木定期洒水冲洗，保持洁净。

（3）松散颗粒材料堆放处砌筑砖围墙，表面覆盖竹席，防止刮风粉尘弥漫，影响环境卫生。

（4）生活区食堂及锅炉烧天然气或烧液化气。

（5）现场设置专人清扫泥浆及车辆沾带的泥土，出入口道路铺设草垫，保证市容及周围环境干净。

2．废气控制措施

施工现场所设临时厕所，除定期打药外，还在蹲位上加盖板。民工宿舍派专人管理，除自身讲卫生外，项目定期打药，排出异味，防止传染病发生。

3．污水处理

（1）设置的临时厕所，污水经管道排入现场厕所后再进入附近化粪池。

（2）排水沟布置详总平布置图。现场施工污水须经二次沉淀后经排水沟排入到市政排污管道内，严禁将污水无序排放。

4．噪音控制措施

（1）在施工中尽量减轻扰民噪声，采用低噪音的机械，一般情况晚是10点以后及午休时间尽量不施工，以保证居民休息。若必须进行夜间连续施工的分项工程，应提前办理《夜间施工许可证》手续，同时与建设单位共同搞好周边关系，以获得周边住户的谅解。

（2）垂直运输设备采用对讲机联络系统，严禁在门架和上人电梯部位以撬打金属件形式通知操作人员。

（3）项目主要管理人员配置无绳电话（手机），以便相互联络。

（4）材料装卸采用人工传递，特别是钢管、钢模，严禁抛掷或汽车一次性翻斗下料，杜绝野蛮施工。

5．施工现场园林化

（1）为了达到“标准化文明工地”对绿化的要求，利用有限的场地合理布置绿化地段，围墙边种植蔓藤等植物，场内适当地栽花种草，绿化覆盖率达到2%（详见第七章施工布置），使之达到施工现场园林化、景观化，营造良好的施工环境。

（2）施工现场修建景观化的围墙。
第4节   消防保卫措施

一、消防措施

由于施工中火灾危险性大，起火因素多，所以组织施工时，必须落实安全用火的责任，认真实施施工防火措施。

1．严格执行《消防法》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立义务消防队，现场设置消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。

2．建立消防制度，定期检查维护消防设施，保证其正常使用。

3．现场食宿帽项目部统一安排布置，保障正常的生活条件，符合安全和消防的要求。

4．现场划分用火作业区，易燃易爆材料区，按规定保持防火间距。

5．现场道路畅通，且不小于3m宽，严禁占用场内通道堆放材料。

6．现场设置消防管网，配置消防栓及足够的消防器材，消防栓周围3m内不得堆放材料。

7．必须按安全检查评分标准上的要求随层做好消防工作，配备一定的灭火器材。

二、现场保卫与现场管理措施

1．现场建立保卫小组，落实防盗措施，公司保卫部门应协助项目班子搞好治安工作。

2．项目专职保卫员必须与业主保卫部门、当地派出所取得联系。

3．定期对职工进行治安保卫教育，提高思想认识。一旦发生事故，做到召之即来，来之能战，团结奋斗。

4．工地设门卫值班室，由保卫人员昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记造册，夜间值班巡逻护场。

5．项目必须强化外用工的管理，外用工必须持本人身份证和务工证登记注册后方可进入施工现场。

6．施工现场按照“谁主管，谁负责”的原则，实行总承包负责的保卫工作责任制，建立保卫工作领导小组并与分包单位签订保卫工作责任书，各分包单位应接受总承包单位的统一领导和监督检查。

第十九章  工程竣工后保修服务

自工程竣工验收交付使用开始，严格地执行建设工程的质量回访和保修、维修制度，树立市场经济体制下的“用户第一、质量第一”的质量意识，具体措施是：

1、在保修期内，按我公司的ISO9002质量体系的程序，由公司经营部组织有关科室人员，每个季度进行质量回访一次，保修期外坚持每年进行质量回访一次，将用户对工程质量的反馈信息及时传达到相关业务部门，定期召开回访的工程质量专题分析会，从而使产品质量不断提高。

2、在回访过程中，根据建设单位所提出的要求进行整改或维修。

3、由项目经理善始善终的负责保修期间和保修期后的检修、维修，并经常与业主保持联系。

5、工程交工后，保修期满，用户签字，业主存档，并做好保修期间的维修记录，经用户和业主检查后签字。

第二十章  新技术 新工艺在本工程中的应用

根据本工程的结构特点、质量、工期等方面的要求，只有采用先进的施工技术和科学保证，才能实现优质、高效的承诺。
第1节    粗直径钢筋连接技术

直径大于Φ16以上水平钢筋接长采用闪光对焊或窄间隙焊连接技术接长，竖向钢筋采用电渣压力焊接长，即保证质量，又可节约钢材。
第2节   SP-70快拆体系及碗扣脚手架的应用

梁、板支撑采用SP-70快拆体系，利用快拆体系支撑模板， 以减少模板费用投入。碗扣脚手架扣件钢管脚手架相比，具有搭拆快速，受力状态优化的特点，本工程开间大、标高较统一，有利于使用碗扣脚手架。楼板支模再配套使用早拆体系，可使拆模时间缩短为：板3天；梁7天。从而减少配模数量，增加模板的周转次数。早拆头有一定的可调高度，便于梁、板模板的找平，提高楼板的整体平整度。其搭设要求严格按照操作规程的规定。
第3节   新型模板在现浇砼结构中的应用

本工程主要采用新型模板有清水木模板、半圆定型模板、120-150厚覆合涂膜防水板三种。

1．矩形柱及梁采用清水木模板，具有拆装快速方便，板缝少，砼表面平整的优点。

2．楼板采用覆合涂膜防水板具有硬度高、表面光洁的特点，使用周转次数多，拆模后板底平整光洁，可过到清水模板的标准，砼面直接刮腻子刷浆。

第4节   新型防水应用技术

本工程屋面防水采用SBS改性沥青卷材防水，卫生间楼面为涂膜防水。为确保防水工程的质量，应严把防水材料质量关，防水施工人员资质关，防水工程质量检验关。

第5节   现代管理技术与计算机应用

对工程全过程的施工管理严格按GB/T19002-ISO9002质量体系运行。现场配备一台计算机，在工程项目技术管理中实现施工信息化、工作流程标准化，技术管理规范化。

绍兴县鼎立建筑工程有限公司
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