目    录
第一章  编制依据………………………………………………………1

第二章  工程概况………………………………………………………1

第三章  施工部署………………………………………………………1

一、施工组织机构设置………………………………………1

第四章  施工方案………………………………………………………3

第一节  主要项目施工方法…………………………………3

第二节  质量控制技术措施…………………………………4

第五章  质量保证措施…………………………………………………7

第1节  质量保证措施………………………………………7

第2节  质量责任制…………………………………………8

第3节  成品保护措施………………………………………8

第六章  安全文明施工措施……………………………………………9

第1节  安全技术措施………………………………………9

第2节  文明施工措施………………………………………10

第3节  消防保卫措施………………………………………11

施工机具需用计划……………………………………………12

劳动力需用计划………………………………………………13

第1章 编制依据

1、本工程施工图纸。
2、施工合同、现场情况及相关文件。
3、国家现行有关规范、标准及省市有关规定，企业技术标准及管理标准。

第二章 工程概况

绿洲家园小区地处宜宾南岸，多为7层建筑，我单位承包施工的14#、15#、19#、20#、21#、29#、幼儿园、会所及农贸市场建筑面积约13000平方米，本施工组织设计为该工程的内线电气安装工程设计。
该工程包括的工作内容主要包括室内暗配管安装，楼层线路安装，配电箱安装，防雷工程施工。

第2章 施工部署

一、 施工组织机构设置





二、 施工力量安排
根据施工进度合理安排各工种劳动力，安装与土建密切配合，主要阶段主要劳力计划见附表《主要阶段劳动力计划表》。

三、施工区段划分
根据施工的需要，分为2个自然流水段；室内暗配管、防雷施工为第一施工段，楼层线和单元线为第二施工段。

第四章  施工方案

第一节  主要项目施工方法
     一、配合施工期
配合施工期的主要内容有：暗配管、防雷工程。
1、 暗配管施工：

电气暗配埋管主要采用PVC管在砖墙、梁、板中暗敷。

施工准备——材料入场报验——管路敷设——灯盒、接线盒定位固定——管路守护——管路清理。

PVC塑料管暗配过程控

    A.定位：按厂家提供的灯杆基础图尺寸施工，根据现场情况定基础位置。

    B.挖土方：根据尺寸线进行开挖土方，挖土方应从上往下挖，以避免造成安全事故。

   C.预埋钢筋：根据图纸下料，按照现场具体情况进行预埋。

D.支模：先将模板摸脱模剂，避免脱模时损坏砼，再根据图纸提供的进行支模。

E.浇注砼：支模完成后，检查支模是否正确，是否符合图纸设计及规范要求，再对其进行砼浇注。

F.养护：砼浇注完毕后，应对其进行7日的养护期，每天用水浇注。
  二、灯具安装施工

 灯具安装施工工序为：
灯具检查——灯杆安装——灯具安装——通电试运行

A.灯具检查：

1） 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求；

2） 根据装箱清单清点安装配件；

3） 检查制造厂的有关技术文件是否齐全。

B.灯杆安装

1） 接地扁钢的尺寸为40*4MM；

2） 接地扁钢连接在100MM两侧满焊并全线连接；

3） 接地为双重接地，接地电阻小于4欧姆；

4） 用电安装严格按用电标准安装。（包括电缆敷设、路灯的安装和调试）

  C.灯具安装

1） 落地式灯具底座与基础吻合，预埋地脚螺栓位置准确，螺纹完整无损伤；

2） 落地式灯具预埋电源接线盒位于灯具底座基础内；

3） 灯具地脚螺栓连接牢固，平垫圈及弹簧垫圈齐全；

4） 灯具内留线的长度适宜，接线端子压接牢固可靠；

5） 灯具立柱及其他接近裸露导体接地或接零可靠；

6） 灯具的接线盒盖防水密封垫完整，上紧紧固螺钉时应注意对角上紧，保证盖板受力均匀。

3、通电试运行

  灯具安装完毕后，绝缘测试检查合格后，进行通电试运行，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序是否对应，如发现问题应立即断电，查出原因并修复。
三、接地施工
1、 人工接地极安装根据设计要求的数量材料规格进行加工，长度大于2.5M。

2、 根据设计图纸对接地装置的线路进行测量弹线及施工。

第二节  质量控制技术措施

一.灯具安装应符合下列规定:

1、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻大于2兆欧；

2、落地式路灯灯具与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器，盒盖的防水密封垫完整；

3、灯具的自动通、断电源控制装置动作准确，每套灯具熔断盒内熔丝齐全，规格与灯具适配；

4、架空线路电杆上的路灯，固定可靠，紧固件齐全、拧紧，灯位正确；每套灯具配有熔断器保护

二、接地安装质量控制措施

1、 材料的质量符合设计要求

2、 接地装置的接地电阻值必须符合设计要求；

3、 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求设置测试点；

一般项目

3、 接地装置位置准确，连接牢固，接地装置埋社深度距地面不小于0.6M。隐蔽工程记录齐全准确；

4、 角钢及钢管接地极应垂直埋入地下，间距大于5M；

5、 接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度扁钢≥2b；圆钢≥6d；圆钢与扁钢或扁钢；

6、 扁钢搭接焊接3个棱边；

7、 扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊；

8、 除埋设在砼中是焊接接头外，应有防腐措施。
㈠主控项目

⒈人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

⒉试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

⒊防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设，经人行通道处埋地深度不应小于1m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

  　⒋接地模块顶面埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的3～5倍。接地模块埋设基坑，一般为模块外型尺寸的1.2～1.4倍，且在开挖深度内详细记录地层情况。

⒌接地模块应垂直或水平就位，不应倾斜设置，保持与原土层接触良好。

㈡一般项目

    ⒈当设计无要求时，接地装置顶面埋深不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下，间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合下列要求:



⑴扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；

⑵园钢与园钢搭接为园钢直径的6倍，双面施焊；

⑶园钢与扁钢搭接为园钢直径的6倍，双面施焊；

⑷扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3／4钢管表面，上下两侧施焊；

⑸除埋设在砼中的焊接接头外，有防腐措施。

第五章  质量保证措施

第一节  质量保证措施

1、建立本工程项目的质量保证体系。
2、认真贯彻工程质量保证手册的执行，做到工程质量分级管理，把好质量关。在竣工验收时达到一次交验合格。
3、加强现场施工质量检查，配备专业检查人员。
4、要严格地按图施工，特别是对进口设备要详细地阅读说明书和有关资料，要掌握设备的有关规范和技术要求，各项安装工程要编写施工方案或施工技术措施，经监理批准后，才能进行施工。
4、 加强原材料和设备的质量检查工作，做好记录，不论是国内还是国外设备和材料，坚持不合格品不施工的原则。

5、 设备管道应严格按照顺序施工，做到先地下后地上、先设备后配管的原则，由大到小组织施工。

6、 凡是隐敝工程都要经监理等有关部门验收，并做好原始记录。

7、 凡有施工方案的项目，必须按方案进行施工。所有工程都必须达到有关规范要求。

8、 施工单位要求变更设计，应征得监理同意后再向设计单位提出，变更洽商需经三方签认后方能生效。

9、 凡使用新材料、新产品、新技术的项目，应有产品质量标准、鉴定证明书使用说明及工艺要求，经机电总包单位及监理同意后方可使用!监理按其质量标准进行核查。
第二节  质量责任制

本工程项目质量责任包括以下内容：
1、项目经理质量责任制
2、项目技术负责人质量责任制
3、质量检查员质量责任制
4、材料管理员质量责任制
5、施工计划员质量责任制
6、施工工长质量责任制
7、施工班组长质量责任制
第三节  成品保护措施

1、施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物内的装修、成品设备等设施。
2、设备安装前由甲、乙双方有关人员检查进入现场的重要设备，进行拆箱点件并作好记录，发现缺损及丢失情况，及时反应有关部门。在参加人员不齐时，不得随意拆箱。
3、设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件，在安装前不要拆包装，设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。
4、大型设备的吊装，应编写吊装及运输方案，在吊装时按产品吊装点吊装，专业公司和施工队指派有关人员参加。
5、配合土建预埋的电管及管口要封好，各型设备的管道接口也要封好，以避免掉进杂物。
6、加强成品保护意识，对成品有意破坏的要给予处罚。
7、对成品要加强保护，不得随意拆、碰、压、防止损坏。
8、各专业遇有交叉“打架”现象发生，不得擅自拆改，需经设计、监理、机电总包单位协商解决后方可施工。
9、对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装，必须提前安装的要采取妥善的保护措施，以防丢失损坏。
第六章  安全文明施工措施

第一节  安全技术措施

安全生产工作要严肃法规，落实责任，消灭违章，以强化管理为中心，努力提高企业的安全技术管理水平，确保全体施工人员的安全健康。

1、参加该工程施工人员必须坚持安全第一，预防为主的方针。层层建立岗位责任制，遵守国家和企业的安全规程，在任何情况下不得违章指挥或违章操作。
2、各项施工方案要分别编制安全技术措施，书面向施工人员交底。
3、进入现场必须严格遵守现场各项规章制度，工长对施工人员要做好工程介绍和现场安全教育，进入现场必须戴安全帽。
4、凡2m以上高空作业需支搭脚手架，工长要事先提出支搭架子要求。
5、安装使用的脚手架，使用前必须认真检查架子有无糟朽现象，有无探头板，施工周围应及时清理障碍物，防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。
6、施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固，管道竖井其预留钢筋按：需要孔径切割开洞，防止人员高空坠落和物休坠落伤人事故。
7、暂设用电必须符合安全用电规定，凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置，施工照明用电应底于36V低压电，潮湿地点作业穿绝缘胶靴。
8、生产班组每月要进行两次以上的班组安全活动，并有记录，查隐患、查漏洞、查麻痹思想，要经常不断地进行安全教育。
第二节  文明施工措施

1、施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理及有关规定，各施工队要有一名队长主抓，施工员分区负责，施工小组均有一人负责文明施工。
2、施工队对现场文明施工管理要统一布置，统一安排，要有平面布置图分区负责，贴在现场办公室，每个班组要有岗位责任制，贴在小组工具房。
3、工长交底必须对文明施工提出具体要求，重要部位要有切实可行的具体施书面交底。
4、操作地点周围要做到整沽，干活脚下清，活完料尽，剔凿、保温完后要随时清理干净，将废料倒在指定地点。
5、上道工序必须为下道工序积极创造质量优良的条件，及时做好预留、预埋和暗配管工作。
6、施工现场堆放的成品、材料要整齐，以避免影响地区景观。
第3节 消防保卫措施

1、选好库区、料场位置，仓库门窗要坚固、严密，门锁插销要齐全，料工离库上锁，库房应建立严格的管理制度。
2、仓库管理员要加强责任心，办事认真，收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。库房电源控制必须设在外面，下班后断电，安装库门要一律往外开。
3、贵重器材和没备应指定专人保管，严格领用、借用、交接手续。
4、变配电室、洗衣房、冷冻机房、发电机房、锅炉房、电梯机房、空调机房等，设备安装就位前，应安装好门窗，必须设警卫人员看管，加强防范工作以避免造成损坏丢失。            

5、班组工具、量具要有专人负责，下班后要锁入工具箱内，不要随便乱放，工具房门窗要牢固，防止工具丢失。自觉遵守现场出入制度，出入现场主动出示证件。

6、建立健全消防组织，施工班组达到五个以上时，要建立施工现场临时义务消防组织。专职消防人员要时常进行现场巡回检查，如有特殊情况应及时与有关部门联系。
7、严格执行现场用火制度，主动接受土建消防人员的检查，电气焊用火前应先办理用火手续，并设专人看火，看火入员应备有足够的消防用具。同时电气焊工要经常检查电气焊工具是否漏气、漏电，以防易燃易爆等不安全因素的产生，遇五级风以上时，禁止使用明火作业。
8、施工中如消防管道、设备、设施和其他工程发生冲突时，施工人员不得擅自处理更改，应及时报请监理和设计单位，经批准后方可更改。
9、仓库、料场应配备足够的消防器材，执行24小时消防值班制度。对易燃材料要集中管理，并设有明显标志，严禁在消防栓周围堆放设备材料，以确保消防设施道路的畅通。
施 工 机 具 需 用 计 划

	序号
	机具名称
	型号
	单位
	数量
	进场时间
	计划使用

时  间

	1
	振动棒
	
	把
	4
	
	

	2
	台钻
	
	台
	1
	
	

	3
	切割机
	
	台
	2
	
	

	4
	兆欧表
	
	只
	2
	
	

	5
	电焊机
	
	台
	1
	
	

	6
	冲击钻
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	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


劳 动 力 需 用 计 划

	序号
	工 种 名 称
	人  数
	进 场 作 业 时 间

	
	
	
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	1
	泥工
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	普工
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	油漆工
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	机操工
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	电焊工
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	电工
	5
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