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第一章 编制依据

1. 业主提供的设计图纸及其指定的图集、招标答疑、图纸会审记录。
2.工程所涉及主要的国家或行业规范、标准、规程、法规。
规范、标准、文件一览表
	类别
	名                 称
	编号或文号

	规范
	建筑地基与基础工程施工及验收规范
	GB50202-2002

	规范
	混凝土结构工程施工及验收规范
	GB50204-2002

	规范
	砌体工程施工及验收规范
	GB50203-2002

	规范
	屋面工程施工及验收规范
	GB50207-2002

	规范
	建筑地面工程施工及验收规范
	GB50209-2002

	规范
	建筑装饰装修工程施工及验收规范
	GB50210-2002

	规范
	建筑玻璃应用技术规程
	JGJ/113-2003

	规范
	钢筋焊接及验收规程
	JGJ18-96

	规范
	建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB50242-2002

	规范
	建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范
	CECS41∶92

	规范
	建筑电气安装工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	规范
	建设安装施工现场供用电安全规范
	GB50194—93

	规范
	建筑安装工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	法规
	建筑法
	

	法规
	建设工程质量管理条例
	

	法规
	强制性条文
	


第二章  工程概况

一、建筑概况

三台县西平镇中小学校灾后重建项目位于绵阳市三台县，由教学楼、宿舍、食堂组成；工程等级三级，耐火等级为二级，设计使用年限为3类，抗震设防烈度7°。

教学楼占地面积764.40，地上4层，建筑面积为2603.38㎡，采用框架结构形式。学生宿舍占地639.6㎡，地上3层，建筑面积1599㎡，采用砖混结构。食堂占地面积383.6㎡，地上2层，建筑面积598.5㎡，采用框架结构。
（一）防水工程

1．本工程所有屋面防水等级为Ⅲ级防水,平屋面采用一道4mm厚SBS改性沥青防水卷材，防水层合理使用年限为10年。

2. 、卫生间、阳台楼地面防水：采用一道2mm厚聚氨酯涂膜防水，宿舍卫生间四周墙面泛水高1800mm，，门洞处应向外延伸300宽，并沿墙体四周做等墙厚200高C20细石混凝土止水带。
 3．屋面雨水管采用Φ100白色UPVC雨水管。自檐天沟或平屋面接至地面。经校区排水系统接入城市管网。雨水管出水口下面设置500×500×30预制钢筋混凝土水簸箕。
4.有排水的楼地面均做1%的坡度向地漏或排水管。
（二）墙体工程

1．本工程墙体材料：教学楼、食堂墙体材料采用200厚页岩空心砖（KF砖），宿舍墙体材料采用240厚(KF砖)。
（三）门窗、栏杆工程

1. 外立面门采用白玻白框90系列塑钢玻璃门，外立面窗采用白玻白框90系列塑钢玻璃窗，内门采用成品实木门或玻璃门。

2.窗户C1为塑钢组合窗，设计中塑钢窗5+6+5中空玻璃改为普通浮华白玻璃。
3. 阳台及上人屋面栏杆净高不小于1100mm（可踏面以上）且栏杆距地100mm范围内不能留空，楼梯栏杆高度不低于900，水平长度不大于500时，栏杆高度不得低于1050mm，竖杆净距不大于110mm(大于110mm时设40×40不锈钢丝网)。
（四）装修及安装工程

A．内装修

1、楼地面

楼地面均采用防滑地砖楼地面。卫生间、阳台防滑地砖楼面防水层采用聚氨酯防水涂料厚1.2mm。
2、顶棚

阳台顶棚采用混合砂浆刷乳胶漆；卫生间顶棚采用水泥砂浆刮腻子；其他均采用混合砂浆刷乳白色无机涂料(A级)
3、内墙

首层门厅及公共走道采用混合砂浆刷白色乳胶漆；卫生间内墙贴白瓷砖；其他均为混合砂浆刷白色无机涂料（A级） 

B．外装饰

本工程外墙装饰面主要采用白色外墙涂料。
C. 屋面工程

屋面分为保温隔热上人屋面、合成树脂瓦屋面和非保温隔热不上人屋面三种。
保温隔热上人屋面具体做法: 刷冷底油一遍，憎水型珍珠岩珍珠岩找坡最薄处20mm（按规范设置排汽管），20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层， 30mm厚挤塑聚苯板 ， 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 ，4mm厚SBS改性沥青防水卷材防水层 ，20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 ，40mm厚C20细石砼（加5％防水剂），内配¢c4双向200冷拔钢丝网按规范设置分格逢。
非保温隔热不上人屋面设4mm厚SBS防水卷材。
二、结构概况

教学楼为钢筋混凝土4层框架结构，采用独立基础。食堂为钢筋混凝土2层框架结构，采用独立基础形式。宿舍为3层砖混结构，采用混凝土条形基础。
1、现浇部分

1．基础垫层为C10素混凝土；基础为C30混凝土。
2．教学楼和食堂现浇梁、板柱及楼梯为C30混凝土。宿舍楼现浇梁板、楼梯、构造柱及圈梁均采用C25混凝土。
3．钢筋采用：钢筋采用HPB235级钢“Φ”； HRB335级钢“Φ”。

    4.水泥应选用水化热较低的品种，如矿渣硅酸盐水泥。

2、砖砌体

±0.0标高以下及女儿墙采用M5水泥砂浆，MU10页岩烧结实心砖(容重≤19.0KN/m3 )砌筑。
填充墙:采用KF砖200mm或100mm厚页岩烧结空心砖(8孔)(容重≤9.0KN/ m3),用M5混合砂浆砌筑.
三、施工现场现状

本工程施工场地拆迁及平整情况已基本完成，场外道路畅通，有水源、电源，具备施工条件。
第三章 施工总体布置

根据本工程的特点，结合我公司的劳力，机械设备， 周转工具等具体情况，本工程施工安排如下：

1、 项目管理机构 
1、为确保达到合格工程标准，本工程将配备我公司有丰富施工经验的项目经理，对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则，设项目经理一名、项目总工程师一名、土建和安装项目负责人各一名组成项目领导层。下设“五部一室”，即工程部、技术部、建经部、物质供应部、后勤部，组成项目管理层。施工组织机构如下：
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2、项目各部门职责

工程部：对施工范围内的工程质量、技术措施、进度等进行管理、协调土建与安装的交叉配合，解决图纸及设计上的问题，编制单项施工方案或施工技术交底工艺卡,编制与调整周、旬、月施工进度计划。对工程管理人员和劳务人员进行调配指导施工，并保证进入施工现场的管理人员和劳务人员有相应的技术素质。并对施工档案资料进行收集、整理。
技术部：对施工过程中的生产安全、文明施工进行综合管理。对施工范围内的工程质量进行监督控制、评定，对工程施工进行测量放线、沉降观测及按规范要求进行试验检验、计量管理。
器材物资部：对施工机械设备、临时用水、用电进行管理协调。负责工程材料及施工用材的采购、验收、保管、发放等管理工作。
建经部：对工程用款有计划、有测算，并进行成本控制，对施工范围内的工程预决算、报量进行审查，参与谈判及对工程合约进行综合管理。

物质供应部：负责整个工程物质采购，保质保量及时为工程提供物质保障。

后勤部：负责公关、接待、后勤保障及消防保卫工作。
二、劳动力安排

为确保工程达到“合格”标准和进度计划的实现，按专业组成专业施工队，以充分发挥技术特长和突击施工能力，各负其责做好协调和配合。主要劳动力计划配备见后附表“劳动力安排计划表”。
三、施工程序

1．土建施工程序

本工程施工先地下，后地上，先结构，后装修，先屋面后楼面，先土建，后安装。

装修工程施工时，内装修充分利用平面、空间和时间组织人员进行立体交叉作业，合理安排各专业安装班组均衡施工；外装修采取自上而下的施工顺序，同时做好窗、玻璃的穿插施工。

2．安装施工程序

本工程水电安装先地下，后地上，先预埋后穿线，先主干管道后立支管和附件，先试压，后冲洗，先室内后室外。本工程安装预埋与土建同步进行,安装工程与装修同步交叉进行。

四、施工进度安排

1、本工程计划施工工期为200日历天，为了保证各分部、分项工程均有相对充裕的时间保证工程施工和施工质量，编制工程施工进度总控计划时，要确立各阶段的目标时间。施工设备、资金、劳动力在满足阶段目标的前提下进行配备。
2、工期控制以主体结构及外装饰装修为主，其他水电安装、塑钢窗，木门及内装等项目交叉进行不占主要工期，具体按如下阶段进行综合控制。
（一）施工准备10天。
（二）基础工程50天。

（二）主体结构工程 70天。

（三）屋面及防水工程15天。

（四）内抹灰及内装修工程60天。（主体结构验收完成后进行开始进行室内抹灰）

（五）安装工程50天。（前期穿插的预埋线管工期除外。）

（六）附属工程15天。（外架拆除后进入附属工程，施工围墙及临时设施拆除）

（七）收尾及竣工验收10天。

（八）总工期200天

其他项目和水电管线预留预埋及门窗制安、安装工作随土建进度交叉配合进行，关键线路为基础、主体、外装、附属工程。
3、为保证工期进度计划的落实，整个施工期间各工种密切配合，确保工期目标实现。实际开工日期以甲方单位及监理单位签认开工报告时间为准，详见后附表“施工进度计划横道图”。
五、施工平面布置
施工总平面布置原则

1、按照前后兼顾的原则，合理分段，适时调整。

2、根据施工特点，合理布置设备，满足施工需要、保证施工安全，在此基础上合理设置材料堆场，尽可能的避免二次搬运。

3、生产区、生活区、办公区基本分离，根据实际的需要生活区建在场外，确保整个工程施工现场整洁、有序，满足标准化要求。

4、临时用电、用水的水平线路走向和垂直线路的走向布置规范、合理。

5、遵守环境保护条例，避免环境污染。

6、施工现场布置要求美观。

（二）施工总平面布置

1、临时设施布置

本工程的临时设施待工程竣工后拆除。临时设施包括：钢筋加工棚、模板加工棚、砂、砖堆场，具体布置情况详见后附表“施工平面布置图”。

2、现场用电布置

整个施工现场的用电线路布置主要分为生产用电和照明用电两条大的主干线，其中生产用电又分为三个部分，分别为塔吊、龙门架、砂浆搅拌机等设备的用电，电焊设备用电，施工现场振捣混凝土及排水用电等。

生产区临时用电线路系统根据各种用电设备在施工现场的布置情况，采用树干式与发射式相结合的配电方式。主线路从电源引用点接到工地后，通过架空线或埋设电缆向各用电部分连通。干线电缆选用截面面积为300mm2的BXF型铜芯橡皮绝缘电缆；照明线路室内采用一芯塑料护套线，室外采用截面面积为10mm2的BXF铜芯橡皮绝缘电缆。用电设备接零保护线采用截面面积大于4mm2的BVR铜芯聚氯乙稀绝缘软线。

3、施工用水布置

现场施工用水主要分为两大部分，即施工用水和办公用水。施工用水主要考虑砂浆搅拌用水、砖浇水等方面。

总水管从可引用的取水点引入施工区后，沿现场临时施工主干道侧边延伸，然后设D=50mm支路将水引向施工区域。在相应各区设置消防用水管口。

场内供水主干道兼做消防用水供水管线，在现场靠近大门、生产区各布置若干消防龙头。

4、材料堆场的布置

本工程在生产区砂浆搅拌机附近设砂堆场和水泥仓库，详细位置见“施工平面布置图”。施工过程中，将根据施工总进度计划，按材料需用计划组织材料进场，凡进场和退场的材料，必须按总平面布置所划分的区域堆放。

对施工现场的材料堆场、主要施工道路进行硬化处理，生产区废水必须经沉淀后排入下水道，做好整个生产区的排水设施布置，保证整个施工现场的排水通畅。

（三）施工平面管理措施

由于本工程施工现场机械、材料、人员多，故除在施工总平面布置上要有一个合理的布置外，还要有严密科学的管理。

1、建立现场施工总平面管理班子，建立健全的管理规章制度，施工平面管理由项目经理负责，由工长及材料部门组织实施，按计划分片包干管理。

2、现场临时设施、道路应有排水明沟，且必须保持道路、排水沟的畅通。

3、现场主要入口处出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度标牌上墙。

4、施工设备、材料按施工进度计划分批进场，凡进入现场的设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，做好标识工作，不得任意拆除。

5、施工现场的水准点、沉降观测点、架空电线应有醒目标志，并加以保护，不得损坏或移动。

6、各类作业队伍要遵守统一的平面管理，施工满而不乱。

7、现场配置门卫，加强现场材料、物资等的保卫工作和维护正常的施工秩序。

8、现场切实做到工完场清，减少材料浪费，并定期检查。

9、现场的施工垃圾要采取及时清理，集中堆放，专人管理，统一搬运，保持现场干净整洁。

六、施工机械、设备
本工程垂直运输：楼体设置塔式起重机QTZ40一台。现场施工机械设备器具安排详见后附表 “计划投入的主要施工机械设备表”。
第四章  主要的施工方法
一、测量放样
依据建设单位的设计总平面图，用经纬仪与水准仪找准建筑物的轴线位置。由建设单位定出零米标高。埋设轴线控制桩与标高控制点。
轴线控制点与标高控制点位置做法： 轴线控制桩：用钢筋桩φ25，L2000，打入地下，漏出地面20mm 。测准后，用铁锯割成十字槽，周边搭设木三角架，涂红油漆做标识和保护。标高控制桩：用钢筋桩φ25，L2000，桩位设在轴线外4～5m 处。桩顶磨成球形，打入地下，漏出地面20～100mm， 周边搭设木三角架，涂红油漆做标识和保护。测设后，请建设单位、监理单位复查验收，做好记录。
二、土方工程
（一）、土方开挖
1、土方开挖前应检查定位放线，合理安排土方运输车的行走路线。

土方开挖前根据业主提供的场地实测地形图、地下管线图等资料，编制详细的施工方案，并且应提供平面控制桩及水准点，做为施工测量和验收的依据。

2、本工程土方均采用机械大开挖的方法施工。采用挖掘机进行土方开挖。放坡1:0.5，底部留15～20cm 厚人工清底，修边。挖出的土方采用4 台自卸汽车运至场外，用于回填的土方堆放在控制桩外，不得侵占道路及料场，并要留出施工通道。。
3、基础施工前应进行钎探、验槽，如发现土质与地质报告不符时，应会同勘查、施工、设计、建设监理单位共同协商处理。

4、基槽开挖至设计标高后， 在槽内引测定出水平桩，同时定出各轴线引测控制桩，以便进行修槽；挖至设计标高时，槽底应平整，无积水、於泥，槽深、槽宽应符合图纸要求，请设计、勘探、建设、监理单位人员现场验土质，确定槽底实际标高，处理后尽快进行基础施工，防止槽底受暴晒、水浸，并做好基槽验槽记录和基槽平面实况记录图。

5、基础施工完毕，经甲方及监理部门验收合格后，基坑回填土应采用不含有机物的素土或砂砾石分层回填夯实，回填时，严格控制分层厚度和夯实程度，并做回填检查和记录。
6、质量要求：开挖平面尺寸、标高、放坡符合基础施工要求。基底承载力达到设计要求。
(二)、土方回填

1、施工准备
(1)基础检查各项指标均符合设计要求。回填部分坑槽内的积水已清净。
(2)雨期用于建筑物回填的土方，必须用防雨布盖好，防止填土过湿，难以夯实。
2、工艺流程：地槽回填→房心土回填
3、施工方法：回填采用挖掘机为主，手推车为辅，依次分层夯填。用蛙式打夯机和铸铁夯夯实。

4、质量要求：回填土，密实度达到设计要求，表面平整, 不积水。
三、基础工程

(一)、基础垫层施工

1、施工准备
(1)地基经检查合格。
(2)水泥：采用普通硅酸盐水泥PO32.5，砂子采用中砂无杂质，含泥量不大于5%，卵石粒径5-32mm，含泥量不大于2%。
2、工艺流程
检查地基→找标高和水平控制线→混凝土搅拌→铺设混凝土→振捣→找平→养护
3、施工方法
(1) 基础垫层施工前，应排净地坑积水，清理槽底虚土、淤泥。检查合格后方可进行下一步施工。
(2)模板用木方100×100mm 做侧模，外侧钉木桩90×60@500 固定。
(3)用混凝土搅拌机拌制混凝土，用塔式起重机做运输。逐个浇筑，振捣密实，保证砼浇筑高度一致,上口平整,木抹子槎平，做到表面平整，完成后盖草袋浇水养护。
(4)试块抽样：每个部位至少取一组，做标准养护28d 按时试压。
4、质量要求：混凝土垫层尺寸标高准确，混凝土密实，表面平整。
(二)框架柱基础施工方案

1、施工准备
 (1)垫层尺寸、标高检查合格。
(2)水泥：采用普通硅酸盐水泥PO32.5，砂子采用中砂或粗砂，含泥量不大于5%，卵石粒径5-32mm，含泥量不大于2%且无杂物。钢筋：进场有产品出厂合格证，试验单，抽检试验必须合格。
2、工艺流程：
垫层放线→支大脚侧模→绑底筋→绑柱跟筋→大角混凝土浇筑→支柱跟侧模→浇筑柱跟混凝土→拆模→养护
3、施工方法
(1)模板：采用组合钢模。用前清净上面的灰渣，刷隔离剂一道，分规格堆好。
(2)垫层经检查验收，尺寸标高均符合设计要求。
(3)垫层上找出基础轴线，柱、基础大脚边线。在基坑上做出标记。
(4) 基础大脚，用组合钢模横向放置，外加横方90×60@300～500，外加斜向支撑方90×60@250～370，固定在地面上。柱跟用木胶合板-18，立方90×60@250～370，横箍[80×43× 8@500， 下部固定在大脚混凝土预埋的短筋上，上部支斜木方4～ 90×60，固定在地面上。
(5)钢筋：先绑底板筋，后绑立筋。底板筋用砂浆垫块垫起35 ×600×600@500， 立筋下部用短筋与底筋焊牢，上部用木方4-90 ×60 夹紧，固定在侧模上，大脚顶层钢筋用门形铁马φ16@500 固定。
(6)混凝土浇筑：先大脚，后柱根。大脚分层对称浇筑，防止模板移位。柱跟混凝土浇筑完，再核对一下轴线与垂直度，确保柱的位置准确。浇筑完后，浇水养护不少于7d。每个流水段至少留试块两组，做标准养护与同条件养护。
4、质量要求：混凝土基础轴线、断面、尺寸准确，混凝土密实，表面平整，混凝土强度等级达到设计要求。
5、基础钢筋绑扎施工要点：

1）钢筋加工应由工长对班组全体人员进行技术交底，钢筋工翻样预加工，钢筋对焊、电焊、绑扎等均应符合图纸及规范要求，受力钢筋直径d>22mm，不宜采用绑扎接头。

2）本工程基础梁钢筋结构形式复杂，钢筋工应事先熟悉图纸，研究确定钢筋穿插就位顺序，尤其是基础梁、墙板部分，间隙密集，落模前应该考虑与其他工种配合，减少绑扎困难。

3）双层双向(多向交点)钢筋绑扎，在上下钢筋网片之间应支以粗钢筋撑脚或混凝土撑脚以使固定，撑脚间距以1m左右为宜，撑脚下做150×150×8钢板座。粗钢筋撑脚直径应以16—25mm成型钢焊或支架固定两端(上、下端)予以焊接。

4）钢筋绑扎后及时垫好细石混凝土垫块，基础钢筋保护层厚度为40mm。

6、基础模板施工要点：
1）本工程基础用整体现浇结构组合钢模板，采用木板、组合钢板、胶合板等材料，木方或槽钢做立档或横档中方钢管，系统拼装而成。
2）模板工程应由工长对班组全体人员做模板拼装技术交底，木工进行模板翻样，在基础上翻梁上用经纬仪校出轴线弹出墨线，标出各基础墙位置，用定型钢模板组合拼装墙体模板。

3）组合钢板拼板，应根据木工放样、翻样、大样图组织钢模与钢模之间用“U”型卡固定，组合模板背后应采用Φ48钢管、横道、十字交叉平撑，钢管与模板之间用电焊按花焊牢，钢管与钢管（十字交叉）部分应通过合格钢扣件（蝶形扣件）予以连接，起吊模板时是一个整体。

4）在转角处、凸缝处等部位，由于钢模组合不一定到位，可采用木板（厚度小于5cm）予以补缺，木模与钢模联结处应用横销钉从模板“U”型卡眼处予以穿通固定，木模不得有腐蚀，虫蛀、潮湿、以免引起扭曲、变形，浇捣时跑模板及模板断裂。

5）配模板时要充分考虑节约，及以后周转使用的方便，以及本工程拼装结合的需要，接头应错开，基础梁与柱交接处应做为安装的连接缺口，并在显著的地方标出中心线。配制模板应标准定型化，模板的横档与框材的截面厚度应尽可能一致，利于在立模时方便安装。
（三）、混凝土地梁
1、施工准备
(1)抄测检查基底标高与尺寸，符合设计要求。
(2)水泥：采用普通硅酸盐水泥PO32.5， 有出厂合格证与试验单。
(3)砂子：采用中砂或粗砂，含泥量不大于5%。
(4)卵石：粒径5～32mm 含泥量不大于2%，且无杂质。
(5)钢筋有出厂合格证，试验单。二次试验合格。
2、流水段划分，工艺流程
(1)流水段划分同土方开挖的划分。
(2)工艺流程
基底检验→绑筋→支模→浇筑混凝土→养护

3、施工方法
(1)模板：采用组合钢模。用前清除表面上的灰渣，刷隔离剂一道。
(2)组合钢模横放，横方2-90×60 上部用门形钢筋卡子φ16 扣紧，侧边用木方90×60@500 撑在土壁上。
(3)钢筋绑扎：现场集中加工，作业面上绑扎，接头要错开，同一断面的钢筋接头不大于50%，注意构造柱钢筋的放置，要做到准确。
(4)混凝土浇筑：由一端依次浇筑，用插入式振捣器振实，用铁锹拍平。
(5)施工完成后，盖草袋浇水养护不少于7d。每流水段，留混凝土试块不少于两组，同条件养护与标准养护 28d 再按时试压。
4、质量要求：轴线、标高、几何尺寸准确，表面顺直平整，混凝土密实。
四、墙体砌筑
1、施工准备
 (1)空心砖、烧结普通砖要有出厂合格证、试验单。规格尺寸、抽样试验、强度等必须符合设计要求。
(2)水泥：采用普通硅酸盐水泥PO32.5，具有出厂合格证与实验单。
(3)砂子：采用中砂经过5mm 筛孔筛过，含泥量不大于5%。
(4)室内回填土已经完成地沟盖已安装好，防潮层已抹完。基础隐蔽检查业已完成。
(5)基础上已找好墙的轴线，弹出砌体边线，画出门窗口位置，抄平立皮数杆，间距15～20m。
2、工艺流程
作业准备→砖浇水→拌制砂浆→砌砖墙→验评
3、施工方法
(1)空心砖、烧结普通砖、砌筑前一天浇水润湿，浸水深度1.5cm 

为宜，常温下不得干砖上墙。
(2)组砌方法：采用一顺一丁，“三一”砌砖法操作。
(3)直墙：一砖墙挂外线，一砖半以上的墙双面挂线。
(4)灰缝应横平竖直，水平和竖向灰缝的宽度应控制在10mm左右，但不小于8mm，不大于12mm，水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%，竖缝要刮浆适宜并加浆灌缝，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。砌筑时，随时打扫墙面，清除落地灰。
(5)留槎：外墙转角要同时砌筑，内外墙交接处必须留斜槎，长度大于墙高的2/3， 分段位置应在伸缩缝或窗洞口处。隔墙与墙不能同时砌筑时，留阳槎，设拉结筋2φ@500 ，外伸长1000mm。空心砖墙，门窗洞口两侧，柱两侧，用实心砖砌筑， 每边不少于240mm。
(6)空心砖墙在地面或楼板上，先砌实心砖三皮，再砌空心砖。空心砖砌至梁底或板底，用实心砖斜砌，挤紧，并用砂浆填实。
(7)梁下填充墙采用预留30～80mm缝，15天后用膨胀细石混凝土塞填密实，砌筑中应勘查标高和砖层，保证墙身平整度，垂直度，灰浆饱满度，灰缝厚度,完工后进行自检。
(8)构造柱：按图纸设计位置，砌马牙槎，向两边横向突出60mm 每层马牙高度240mm，并埋设拉结筋2φ6@480 伸进墙面1000mm。
4、质量要求：组砌合理，灰浆饱满，墙面平整顺直。
五、模板工程

1、施工准备
(1)柱模板投入量为半层。梁板模板投入量为三层。圈梁、过梁模板投入量为梁模数量的一层半。
(2)组合模板进场前做好质量检查，进场的必须是合格品，用前清除表面的浮渣，刷隔离剂一道，配齐连接卡具。
(3)木胶合板，按设计图纸要求制成定型模板，编号周转使用，用前刷隔离剂一道。
(4)木立柱、木拉杆进场后拨掉上面的钉子，拆除铁件，分类堆放整齐。
2、工艺流程
1)柱模板：弹出柱轴、尺寸线→抹找平定位墩→绑筋→安装柱模板→安装拉杆与支撑→办理预检
2）梁模板：拉线找出轴线与标高→地面夯实→支立柱→调整标高→安装梁模板→绑筋→安装侧模→加水平拉杆→办预检
3)楼板模板：支碗扣式架子→支木方主楞→支木方次楞→房间四周收边处理→龙骨调平铺竹胶板→接缝处理→绑顶板钢筋→办预检
4)圈梁支模：支立柱→安装楞木→铺底模→绑筋→安装侧模→水平支顶→办预检
5)构造柱模板：绑筋→砌砖→支模→预检
6)混凝土屋檐支模：校正圈梁立筋→支外模→绑斜板筋→支里模→与墙拉结好→支顶板模
3、框架柱模板
（1）楼面框架柱放线，应放出轴线、框架柱中线、框架柱边线。线头甩出长度不小于150mm。

（2）按框架柱边线用云石机切3~5mm深槽，将框架柱内楼面混凝土表面剁毛，用气泵吹干净，浇水湿润。

（3）框架柱根部检查楼面平整度，平整度误差超过5mm，应抹水泥砂浆找平层。抹找平层时，应用尺板按框架柱边线切直。平整度误差小于5mm可直接在楼面上按框架柱边线粘贴10mm厚的海绵条。

（4）框架柱模板采用15mm厚高密度竹编板配置成四块，使用可调节工具式柱箍，背楞采用5×10木方及Ф48钢管。框架柱阳角处模板作成子口。模板高度为进入梁底10mm。模板加工时，应将模板中线画在模板外表面。框架柱模板根部在墙体方向双面留清扫口，清扫口高度200mm，宽度同柱宽。加工时，裁下的竹胶板原样补回。
（5）框架柱模板组装时，可用架子管临时固定。模板加固采用柱箍。最下面一道柱箍距楼面距离不超过150mm，向上间距根据模板施工方案计算，一般不超过600 mm。

4、框架梁和楼板模板

（1）框架梁模板支撑系统采用1000×1000mm碗扣脚手架，局部不和模数部位采用架子管，见下图。模板加固全部采用Ф48钢管及100×100mm、50×100mm木方。
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（2）框架主梁立杆间距0.9m。立杆安装在底座上。当底座下为回填土时，应垫双向50厚通长脚手板。用1.8m、2.4m两种规格立杆，将立杆接头错开0.6m，立杆高度为顶板下皮高度-200mm左右。为防止首层框架主梁梁底架子管变形，在梁底正中增加架子管立杆一道，与两侧碗扣立杆用架子管拉接，拉接架子管每1.2m一道。在距地150mm左右设扫地杆一道，沿高度每1.2m设一道水平拉杆，每6m长用架子管打正反剪刀撑一组。在牛腿上皮高度处，设承重平台，平台花铺脚手板，满挂水平网。

（3）二层以上模板支撑立杆全部采用3.0m立杆，在立杆顶端加升降头，立杆间距1.2m，根据首层模板立杆位置布置，保证上下层模板立杆位置基本一致。设水平拉杆2道，间距1.2m，在梁底标高位置用架子管打顺水杆一道。每6m长打正反剪刀撑一组。
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（4）框架梁底和侧模模采用15mm厚竹编板，框架主梁模板背楞采用钢管，次梁背楞采用100×100mm、50×100mm木方。底模背楞采用2根50×100mm木方。为防止模板角部漏浆底模与侧模按下图处理。

（5）框架梁柱接头位置模板采用玻璃钢梁柱节点专用模具。

（6）顶板模板采用12厚竹胶板或15厚1200×2400mm腹膜竹编板现场拼装。模板支撑碗扣脚手架，立杆顶端安装升降头。立杆间距1.2m，水平拉杆间距1.2m。在升降头上铺10×10mm木方，上面放5×10mm木方，间距不大于500mm，且应保证顶板模板接头处有方子。为保证竹胶板平整，在竹胶板板缝用钉固定。顶板跨度超过4m，应按1~3‰起拱，见下图。
5、现浇楼梯模板

a.楼梯模板采用15厚高密度竹编板，碗扣式脚手架支撑。

b.立杆采用φ48钢管碗扣架子下面设调节底座，支柱安装应上下层基本保持在同一位置，并以50线控制其标高，钢管横肋间距不大于60mm；模板铺设完毕后用水平仪测其标高和平整度，并认真检查模板支撑体系的牢固性。角钢方木与混凝土墙体的交接处须贴泡沫塑料，防止混凝土跑浆。
c.楼梯模板也要达到清水模板水平，体息平台梁的地方做定型模板；上部楼梯跑的模板用槽钢和角钢制成整体固定式，使每一跑楼梯的尺寸整齐划一。

6、圈梁模板：
面板采用组合钢模，顺方2-90×60，斜撑90×60@600， 上部加门形钢卡子φ12@600 固定。立柱φ60@800-1200。
7、构造柱模板：
面板采用木板厚20，横方90×60@500，两头用钢丝8 号@500 固定在砖墙上，预埋[image: image2.jpg]


号铁线。
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图   混凝土屋檐模板
8、混凝土屋檐模板：
下层墙留洞。圈梁下留洞放水平木方，绑斜撑，铺反做平台，先支外模，后支里模。立柱与砖墙预埋钢筋拉结好。
9、质量要求：
(1)模板轴线、标高、断面尺寸准确，柱垂直，梁板起拱适度，支撑牢固稳定，板缝严密。
(2)拆模时砼强度应符合施工规范要求，其强度能保证表面及棱角不因拆除模板而受损时，方可拆除侧模，拆模时不得用力过猛过急，拆下的模板要及时清运，模板拆除后逐块传递下来，不得抛掷，拆下后即进清理干净，表面涂刷隔离剂并分类堆放。
六、钢筋工程
1、 施工准备
(1)进场钢材必须有出厂合格证，试验单，抽样试验必须合格。钢筋代用必须经过设计院同意，出核定单，方可代换。
(2)电焊条，焊药进场要有出厂合格证，试验单。
(3)焊工要有培训合格证，并做焊件试验，合格后方可从事焊接工作。
(4)钢材上的铁锈、污泥、油污用前必须清理干净。
2、 流水段划分，工艺流程
(1)流水段划分：同墙体砌筑的划分。
(2)工艺流程
1)柱钢筋：调整底筋→立筋→绑箍筋→设与墙拉结筋→放预埋件
2)梁钢筋：放横木、串纵筋→绑钢箍→钢筋绑扎→钢筋入模
3)楼板钢筋：模板分格画线→铺主筋→绑分布筋→绑上部钢筋
4)圈梁钢筋：放纵筋→绑箍筋
5)构造柱钢筋：绑立筋→绑箍筋
6)混凝土屋檐钢筋：调直斜板立筋→绑斜板分布筋→绑墙压顶筋→绑顶板筋
3、 施工方法：
钢筋现场集中下料加工，用塔式起重机运至作业面上绑扎。
(1)柱钢筋：柱底立筋要校正好，吊进活动操作平台，绑扎立筋与钢箍。安装墙拉结筋与预埋件。拉结筋与埋件要找准位置，点焊在立筋上。弯折下来的立筋要顶在模板上。柱立筋同一断面接头不超过50%，立筋竖向连接采用电渣压力焊。
(2)梁钢筋：梁位上放木方，绑扎后落入模板内。纵筋下部或两层纵筋之间，用φ25 短钢筋垫好。梁纵筋接头，采用直螺纹连接。受拉筋同一断面接头不超过25%。
(3)楼板钢筋：模板上分格画线，铺主筋，放分布筋，绑扎好后，放上部主筋与分布筋，绑扎牢固。主筋下部用予制砂浆块垫起，15×50×50mm3。钢筋接头要错开。安放预埋件，用绑线和钉子固定在模板上。
(4)圈梁钢筋：放纵钢筋，接头要错开，同一断面接头不超过50%，搭接长度不小于35d。
(5)构造柱钢筋绑扎：校正底部纵筋位置，再绑立筋与钢箍。
(6)混凝土屋檐钢筋：校正圈梁上预埋插筋，绑斜板筋，再绑压顶与顶板钢筋。
(7)砼施工浇筑时钢筋上口应架空铺板，并铺铁皮减少操作人员踩损钢筋，同时配备跟班钢筋工随时整理钢筋。
4、质量要求：钢材强度，钢筋规格，绑扎方式，拉结筋预埋件位置必须符合设计要求。钢筋绑扎牢固，位置准确，接头、锚固长度符合规范要求。
七、混凝土工程

1、施工准备: 

（1）选用混凝土搅拌机JZG-350 两台，塔式起重机QTZ40 一台，从事混凝土的拌制与运输。
（2）混凝土投料采用磅秤进行计量。
(3)水泥：采用普通水泥PO32.5 或PO42.5。要有出厂证与试验单。
(4)砂子：采用中砂。砂子的含泥量、混凝土强度等级等于大于C30， 含泥量不超过3%； 混凝土强度等级小于C30， 含泥量不超过5%，泥块含量前者不超过1%，后者不超过2%。
 (5)石子：采用碎石。针片状颗粒：混凝土强度等级等于大于C30 含量不超过15%，混凝土强度等级C25 以下，含量不超过25%。石子含泥量：C30 以上混凝土不超过1%，C30 以下不超过2%。泥块含量，前者不超过0.5%，后者不超过0.7%。
(6)外加剂：采用早强减水剂，要经过省认定，有出厂试验单与使用说明书。
2、工艺流程：
材料过称计量→搅拌→出料→混凝土质量检查（和易性、坍落度、试块制作）→运输→浇筑振捣→找平、吊直。
3、施工方法
(1)柱混凝土浇筑：搭脚手架或安放活动操作平台，浇水润湿模板，柱底浇筑与混凝土同强度等级的水泥砂浆厚50-100mm。然后分层浇筑混凝土。每次浇筑厚度500mm。用插入式振捣器分层振实。柱模外用木锤敲打振实。混凝土浇筑完后，复查一次柱子的垂直度，作一次调整。拆模后浇水包塑料薄膜养护。
(2)梁板混凝土浇筑：浇水润湿模板，由一端开始依次浇筑混凝土。用插入式振捣器或平板式振捣器振实。用铁锹拍平。斜梁板部分混凝土的浇筑， 由低处向高处依次进行施工。阶梯教室的台阶部分，斜坡完成后，二次支模浇筑。
梁、板混凝土强度等级不同，上料时，料斗做好标识，防止弄错，浇筑时，先梁后板进行施工。
(3)施工缝的留置：设在梁或板跨的1/3 处。在浇筑混凝土前，清净表面浮渣，浇水湿润，铺与混凝土同强度等级的水泥砂浆厚50～100mm，再浇筑混凝土。
(4)常温下，梁、板掺早强减水剂，增强混凝土早期强度，加快模板周转。冬期来临，梁板、柱混凝土中掺防冻剂，确保冬期施工混凝土的质量。
(5)混凝土试块留置：每层每个流水段每班至少留试块两组，做同条件与标准养护28d ，按时试压。混凝土浇筑完成后，盖草袋浇水养护不少于7d。
(6)混凝土浇筑后，两天之内不准上人。上部堆放砖、砂浆时，要轻放、轻卸，防止结构受冲击发生裂纹。
4、质量要求：混凝土结构的轴线、标高、断面尺寸和强度必须符合设计要求。混凝土密实，表面平整、顺直。
八、脚手架工程

1、施工部署
(1)主体框架、砌墙与室外装修工程，采用双排钢脚手架。内墙砌砖、抹灰采用钢制里脚手架。
(2)外檐装修使用钢管井字架。

(3)楼板等支撑采用门式满堂红碗扣架子。

(4)安全网的设置：外架子外侧垂直挂密目安全网。
2、双排脚手架搭设

本工程高度32.6m。结构期间随结构搭设钢管双排外脚手架。脚手架排距1.05m，立杆间距1.6m，每步架高度1.5m，全高全部搭设剪刀撑，每层与结构楼板用预埋铁焊接拉结，预埋铁水平间距3.6m。架子外侧满挂密眼安全网。隔层铺脚手板，脚手板为5cm厚木板。门口处减掉门中间的立杆、两侧使用双立杆，并加绑人字戗卸力。
（1）脚手架的地基撂底：地基必须经过夯实且不存水；按照脚手脚的柱距、排距定位放线，排杆距，放垫板；垫板必须准确在放在主线上，必须平稳，不得悬空。
（2）杆件摆放：立柱对接采用对接扣件，相邻立柱的对接不得在同一高度内，不得在同步距同跨内，不得大于跨距的1/3L，且两接头错开50cm以上。开始搭设立柱时，每隔6m设一道抛撑，联墙件拉结后再拆除抛撑。顶层立柱采用搭接：搭接长度不得1m，用两个以上扣件固定；扣件边缘与钢管端头的距离不得小于10cm。
（3）搭设的注意事项：顺水杆的接头不得设在同一步距、不得设在跨中，搭接不得小于1m，应等距使用三个转心扣件固定。扣件与钢管端头的距离不得小于10cm。每一个立柱与顺水杆的节点设置一个排水杆。排木与内外皮的顺水杆用直角扣件固定，扣件与立柱的间距不得小于15cm。其他排木根据脚手板的情况设置，排木最大间距不得大于柱距的1/2，即75cm。
（4）拉结件：脚手架与结构采用刚性连接。结构施工时，需拉结位置的楼板混凝土中预埋100×100×8mm的预埋铁；搭设脚手架时焊接钢管连接固定，每一间每层设两个拉结点。
（5）门口处：门口处最下面两步架减少一根立管利用悬空立杆的方法设置门口：减少立杆两侧的立杆使用双立杆，顺水加一根托梁（双管）加固，两侧同时增加斜撑杆卸力。门口处搭设护头棚。

（6）按照脚手架技术规程，凡超过20m高大异型架子需要进行计算和验算。由于脚手架利用时间长，期间将受到多方面影响，比如突发动载、风载、雪载等，这样在具体施工前我们将根据各方收集到的资料充分考虑安全系数后在进行计算。

3、门式满堂红碗扣架子

（1）地面满铺竹编板，要求平、严，根据架体的位置通长铺脚手板。
（2）先立四角，调直找正后开始粗装架体，第一部架体选用高1.9米宽1.2米的门式架，第二次搭用高1.5m宽1.2m的门式架，两排门架之间间距不大于1.2m，门架间设置交叉支撑，并与门架立杆上的锁销锁牢，顶部施工作业面部位满铺脚手板。
（3）水平架每两部门架设置一道，连接棒采用自锁式。
（4）剪刀撑，在脚手架外侧设置剪刀撑，剪刀撑与地面倾角为45~60度，水平跨距为5~9m，剪刀撑采用旋转扣件与门架立杆扣牢，杆件采用搭接长度，搭接长度不小于1000mm，搭接接头处扣件量不少于3个。
（5）水平加固扫地杆、封口杆：在架外侧每3步架高设置一道水平加固，水平加固杆连续设置，形成水平封闭以增加脚手架的整体性。水平加固杆与门架立杆连接牢固，并且在脚手架底部、门架立杆下部沿纵向设置扫地杆，沿横向设置封口杆，封口杆在上，扫地杆在下。

（6）设立专用的爬梯供上下脚手架使用，作业面出入口处沿三面搭设1.5m高的护身栏，沿立杆里侧立档脚板，立栏密封密目网。并悬挂警示牌。

九、门窗工程

（一）塑钢窗安装

1、施工准备
(1)塑钢窗进场要有出厂合格证，产品包装、配件齐全，均符合设计要求。
(2)密封膏、发泡剂有出厂合格证，性能符合设计要求。
(3)窗洞口位置，弹好+0.5m 水平线。找出窗安装位置。
2、流水分段、工艺流程
(1)流水分段：同墙体砌筑分段，分段分层由下至上安装。
(2)工艺流程：
弹线找规距→窗洞口处理→塑钢窗及配件检查→运输→就位安装→窗四周嵌缝→安装小五金→表面清理
3、施工方法
(1)检查洞口尺寸，每边至少比窗框尺寸大30mm，否则应先剔凿处理。
(2)按图纸要求安装塑钢窗。安装窗框铁脚。位置垂直度找好后，用木楔临时固定，检查正侧面及对角线合格后，用膨胀螺栓将铁脚与结构固定好。嵌缝：窗框与墙体的缝隙，发泡填塞严实。表面留5～8mm 缝隙，用密封胶封闭。
(3)安装窗附件，用电钻钻孔，用自攻螺丝拧入。
4、质量要求
(1)塑钢窗、附件和玻璃质量必须符合设计要求和施工有关规定。塑钢窗关闭紧密，开启灵活，无变形和翘曲。
(2)窗、附件安装齐全牢固，位置准确，美观，窗框与墙体缝隙填嵌饱满密实、平整。窗表面洁净。
（二）、白塑钢玻璃门安装
1、施工准备
(1)门进场要有出厂合格证，产品包装、配件齐全，均符合设计要求。
(2)嵌缝材料，密封胶要有出厂合格证，品种性能要符合设计要求。
2、流水分段与工艺流程
(1)流水分段：同墙体砌筑分段的划分，分段由下至上施工。
(2)工艺流程：
弹线找规矩→门洞口处理→门洞预埋件检查→拆包检查门的质量→运输至安装地点→门安装→门窗四周嵌缝，填保温材料→清理→质检
3、施工方法
(1)弹线找规矩：按图纸设计找出门的位置，依照墙上0.5m 水平线找出门的标高。
(2)按图纸设计要求安装钢门。安装门铁脚。位置、垂直度找好后，用木楔临时固定。检查正侧面、对角线合格后，门铁脚焊在预埋件上。外门周边发泡剂填缝镶门密闭胶条，做好成品保护。
4、质量要求：
白钢玻璃门的材质、附件、玻璃质量必须符合设计要求。门安装位置、标高准确，表面平整、垂直。门固定牢固，开启灵活，表面清洁、美观。
（三）木门安装
1、施工准备
 (1) 木门加工制作的型号、数量、加工质量必须符合设计要求，有出厂合格证。
(2) 木材防腐剂有出厂合格证与试验单。
(3) 墙体预埋件数量符合设计要求。
(4) 小五金及配件种类、规格、型号必须符合设计要求。
(5) 门洞口水平位置与标高已找好。
2、流水分段、工艺流程
(1) 流水分段：同墙体砌筑的划分，分段分层由下至上进行施工。
(2) 工艺流程：
弹线找规矩→洞口修整→运输至安装地点→门框安装→门扇安装→清理→质检
3、施工方法
(1) 按图纸设计找出木门的水平位置，按墙上的0.5m 标高线找出门的标高。
(2) 检查门框规格、质量、框外刷防腐油。将门运至指定位置进行安装，找正吊直，用钉子将门框钉在预埋木砖上。门框两则钉木板进行保护。
(3) 室内装修完成后进行门窗安装，镶小五金，清理面层。
4、质量要求：
木门品种、规格质量必须符合设计要求。门固定牢固，开启灵活，表面整洁，无破损。
十、装饰工程
(一)、抹灰

1、施工准备
(1) 水泥：采用普通硅酸盐水泥PO32.5，要有试验单。
(2) 石灰膏：用袋装生石灰粉，用前应用水浸泡，使期充分熟化。其熟化时间为3d 以上。
(3) 砂子：采用中砂，平均粒径0.35-0.5mm，过筛，孔径5mm。且不含有杂质。
(4) 顶棚墙面结构经检查验收合格，门窗安装位置准确。顶棚墙面给水、采暖管线套管已按要求安装，位置准确、牢固。
(5) 门窗散热器、窗台板做了必要的防护。
2、流水分段、工艺流程
(1) 流水分段：同墙体砌筑顺序，每段由下至上进行施工。
(2) 工艺流程：
1) 顶棚抹灰：顶棚洒水→抄平找规矩→刮素浆做找平层→罩面→质检
2) 墙面抹灰：墙面洒水→吊垂直、贴饼充筋→抹找平层→做护角→罩面→质检
3、施工方法
(1)基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、砂浆块等附着物，要洒水湿润。对于混凝土墙面采用界面剂进行处理。

(2)套方、吊直、做灰饼。抹底层灰前必须先找好规矩，且四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线和墙裙，踢脚线。检查墙面平整、垂直程度，并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后，进行挂线做灰饼。

(3)墙面冲筋：待灰饼达到一定的强度以后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下灰饼之间做宽约30～50mm的砂浆带，冲筋完成后待其稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。

(4)做护角：根据灰饼和门框边离墙面的空隙，用方尺规方后，分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阳角抹子推出小圆角，最后利用靠尺板，在阳角两边50mm以外位置，以40度斜角将多余砂浆切除、清净。

(5)底层及面层砂浆施工：在墙体湿润的情况下进行底层灰施工，对混凝土墙面先刷水泥浆一道，随刷随抹底层砂浆。分层与冲筋抹平，并用大杠刮平、找直，木抹子搓毛。底层砂浆抹好后，第二天即可抹面层砂浆。先用水湿润，并刷素水泥浆一道，使其与底层砂浆粘牢，紧接着面层砂浆施工，用大杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时，用软毛刷蘸水垂直于地面的同一方向，轻刷一遍，以保证面层的颜色一致，避免和减少收缩裂缝。面层施工之前，必须检查底层砂浆有无空、裂现象，如有，必须进行返修。面层施工完毕后，对墙面的垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直、进行全面检查，发现问题要及时进行处理，对于后施工的踢脚线上口及管道背后等位置应及时处理。

(6)面层及时喷水养护。

4、抹灰施工要点：

a.根据工程部位及施工图纸说明正确使用砂浆品种防止在见水潮湿房间使用混合砂浆。
b.内、外墙抹灰厚度不得大于20mm，水泥砂浆每层涂抹厚度为5～7mm,混合砂浆每层涂抹厚度宜为7～9mm，后一遍抹灰层应待前层凝结后进行。

c.抹灰前必须先套方找规矩，即四角规方、横线找平、立线吊直，弹出准线和墙裙，踢脚板线。

d.所有墙面抹灰前均应贴灰饼、冲筋，间距1.2～1.5mm.

e.墙、柱阳角及门洞口阳角用1：2水泥砂浆做护角，高度2m，每侧宽度不小于50mm。

f.在砌块墙与结构相接处，抹灰前应钉一层钢丝网，宽度不小于200mm。

g.抹灰前基层先清除浮灰，浇水湿润，防止基层砂浆失水空鼓。

h.面层为水泥砂浆时，应将底层灰表面扫毛，表面压光不少于两遍，罩面后次日撒水养护。

i.室内窗口抹灰不应吃框，应甩出5mm。

5、质量要求
(1) 材料品种、质量必须符合设计要求。抹灰面、基层结合牢固，墙面不空鼓、裂纹、起砂。
(2) 顶棚平整，线角水平顺直。墙面垂直，表面平整，线角顺直。
(二)、涂料墙面
(1)施工流程

基层处理→修补→刮腻子一道→修整→刮腻子一道→修整→涂刷涂料。

(2)施工方法

①首先将墙、柱表面清理干净，并将表面扫净。

②修补前，先涂刷一遍108胶水。然后，用水石膏将墙、柱表面的坑洞、缝隙补平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

③刮腻子：遍数可由墙面平整程度决定，一般为两遍。第一遍用抹灰钢光抹子横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净平顺。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙柱表面清扫干净。第二遍用抹灰钢光抹子竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净。

④刷第一遍涂料：涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面，墙柱是先上后下。涂料用滚刷涂刷。涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料刷不开。涂刷时，从一头逐渐向另一头推进，上下顺刷，互相衔接。干燥后，复补腻子，腻子干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

⑤第二遍涂料：操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水，以防透底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩打磨掉，一磨光滑后清扫干净。

⑥第三遍涂料：做法同第二遍涂料。由于涂料干燥较快。应连续迅速操作。
（3）内墙涂料注意事项：
1)涂料工程施工过程中要注意气候条件的变化。

2)涂料工程施工前，要做样板，一直保存到竣工为止。

3)涂料工程使用的腻子要坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后，要打磨平整光滑，并清理干净。要使用具有耐水性能的腻子。

4)涂料的工作粘度或稠度要加以控制，根据不同的材料性质和环境温度而定，不可过稀、过稠，使其在施涂过程中不透底、不流坠、不显刷纹。施工过程中不得任意稀释。

5)使用新的涂料材料时，要事先经过试验，认为符合要求后再进行施工。

6)涂刷时，其涂刷方向和行程长知短均匀一致。如涂料干燥快，应勤沾短刷，接槎最好在分格缝处。涂刷层次，不少于两度，在前一度涂层表干后才能进行后一度涂刷。前后两次涂刷的相隔时间根据施工现场的温度、湿度而定，通常不少于2～4H。
(三)、贴瓷砖墙面施工
1、材料要求

釉面砖表面不能有裂纹、剥边、斑点、波纹、缺釉、图案缺陷等,距离面砖1m处目测无可见缺陷。

2、施工流程

基层处理→选砖→排砖弹线→贴标准点→镶贴墙砖→擦缝清理

3、施工工艺

①内墙面砖镶贴排列形式根据设计图纸要求的图案、样式、品种和缝隙大小进行直缝排列或错缝排列(第一块砖各行应有半砖)，墙面如有设备的，应以设备下口中心线为准向两边对称排砖。

②做好墙面和柱面基层处理，内隔墙和水电管线，堵好管洞，装好门、窗扇，并用符合设计要求的材料将门窗框与洞口缝隙堵严密实，做好门窗框及其他已装修完产品的保护，预埋设计位置要准确。清理基层表面残存的灰尘、油污、凸出的杂物。

③按图纸设计要求结合实际和釉面砖规格进行排砖、弹线，正式粘贴前应贴标准点，用废釉面砖加粘贴剂粘贴在墙或柱上，用以控制整个粘贴釉面砖表面平整度。

④粘贴釉面砖自下而上粘贴，釉面砖背面满刮釉面砖粘贴剂，要随时用靠尺检查平整度，随粘随检查，同时要保证缝隙宽一致，柱面上墙面上直角按设计要求拼角，粘贴时要随时擦掉砖缝中流出的粘贴剂，粘贴完后用棉丝擦净，等l～2天后用设计胶填缝，砖面擦挣。
十一、楼地面工程

按设计要求，本工程均为防滑地砖地面、防滑地砖楼面。
1、施工准备
(1) 面砖进场后，开箱检查颜色、规格、粘贴质量必须符合设计要求。
(2) 水泥：采用普通硅酸盐水泥PO32.5。应有出厂试验单。
(3)砂子：采用中砂，用筛孔5mm 过筛。
(4) 墙面抹灰做完，并已弹好+0.5m 水平线。穿过地面的套管已经做完，管洞已用细石混凝土堵严。设计有防水层时，完成蓄水试验，办完验收。
2、流水分段、工艺流程
(1) 流水分段：同墙体砌筑的划分。分段由下至上进行施工。
(2) 工艺流程：清理基层弹线→刷素水泥浆，做找平层→刮素水泥浆结合层贴面砖→擦缝→清理
3、施工方法
(1)根据设计要求和砖板块规格尺寸，确定板块铺砌的缝隙宽度。

(2)在房间分中，从纵、横两个方向排尺寸，当尺寸不足整砖倍数时，将非整砖用于边角处，横行平行于门口的第一排应为整砖，将非整砖排在靠墙位置，纵向(垂直门口)应在房间分中，非整砖对称排防在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵、横控制线(每隔4块砖弹一根控制线)。

(3)从门口开始，纵向先铺2～3行砖，以此为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里向外退着操作。

(4)铺砖前将砖浸水湿润，晒干后表面无明水时，方可使用，找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆。

(5)铺砌时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥砂浆找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实。

(6)铺完2～3行，需随时拉线检查缝格的平直度。若超出规定需立即修整，将缝拔直，并用橡皮锤拍实。应在结合层凝结前完成。

(7)用1：1水泥细砂勾缝，缝内深度宜为砖厚的1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

 (8) 贴完后，用干水泥粉擦缝，用抹布清净表面污物。完成后铺据沫洒水养护不少于7d，不准上人。
4、质量要求：
基层、面层粘贴牢固，不空鼓，表面平整，线条顺直，坡度满足设计要求。
十二、防水工程
(一)、卫生间、阳台防水工程
卫生间、阳台采用聚氨酯防水涂料，按照要求，先做立面防水，再做地面防水。

1、施工准备：
 (1)防水涂料进场要有出厂合格证与试验单。
(2) 地面给排水、采暖管已经安装完毕，该有套管的已经装完。依据墙面+0.5m 标高线，找出地面水平线。
2、流水段划分、工艺流程
(1 )流水段划分：同墙体砌筑的划分。
(2) 工艺流程：
基层处理→涂刷底层防水涂料→依次涂刷防水涂料（厚度达到1.2mm为止）→蓄水→作保护层→质量验收。

3、施工方法
(1)清理基层：施工前先将基层表面的灰浆等突出物清理干净、浮尘清扫干净，管道部位抹平压光，管道的套管高于地面20mm～30mm。

(2)防水涂层施工

①地面：用滚子、刮板、刷子等工具将底层涂料均匀地涂刷在基层表面上，涂布量以0.3kg／m2为宜。涂膜要尽量均匀，不能有局部沉积，并多滚刷几次，使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。底层涂料基本达到干涸不粘依次涂刷3道防水涂料。涂刷时，每2道涂膜相隔时间，应由施工环境温度和涂膜固化程度确定，一般以达到实干来掌握。3道涂膜厚1.2mm，涂刷要均匀，不得漏刷。

②墙面：采用1道底层加2道涂层做法，涂刷方法同地面，涂膜厚度为1mm。

③地面与墙面交接部位：先涂刷底层及1道防水涂层，然后立即铺无纺布，再继续涂1道涂层。后3道工序要连续施工、一气呵成。实干后进行大面积涂膜施工。

④管根部位：应做密封嵌缝处理后做附加防水层。将管根清洗干净，再按地面与墙面交接部位同样做法予以加强，只是在铺无纺布时，用与管根尺寸形状相同并加宽200mm的纤维布，套在管根部位后继续涂覆涂料即可。

(3)蓄水要求24小时不渗漏为合格。
4、质量要求：坡度符合设计要求，不渗漏。
（二）、屋面隔热与防水
屋面具体做法为保温隔热上人屋面、合成树脂瓦屋面、非保温隔热不上人屋面。

1、施工准备
 (1)防水卷材、粘结密封等材料，必须有出厂合格证与试验单。
(2) 水泥砂浆找平层已经做完，经检查复合设计要求。
2、工艺流程
1)合成树脂瓦屋面(屋面2)

基层清理→找坡层→找平层→防水层 → 钉顺水条→粘保温板→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理 →检查验收→淋水试验。
2)平屋面(屋面1)
现浇钢筋混凝土屋面板→ 刷冷厎油一遍→ 找坡层→ 找平层→ 隔热层→找平层 → 防水层→ 找平层→ 细石砼 → 细部处理 → 检查验收
3、施工方法
(1)、找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡)
①配合比：1∶8（水泥∶珍珠岩）

② 所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比，必须符合设计要求和规范规定。
③留置分格缝（兼做排气道）：每5m见方留10宽缝，缝内敷设Φ50PVC管，管身周体打孔，作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管情况留设），同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30㎝。其管体埋入屋面部分周体打孔。
(2)、找平层20mm厚1∶2.5水泥砂浆找平层)

①基层清理：将找坡层上面的杂物清理干净。

②冲筋或贴灰饼，根据坡度要求，拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间距为1.5m；在排水沟、雨水口处找出泛水，冲筋后进行抹找平层。

③找平层宜设分格缝，分格缝的设置同找坡层，缝内嵌填密封材料—沥青玛蹄脂。

④铺灰压头遍：沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做，有坡度要求的部位，必须满足排水要求。

    大面积抹灰在两筋中间铺砂浆（配合比应符合设计要求），用抹子抹平，然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平，在用木抹子找平并检查平整度。

⑤铁抹子压第二遍、第三遍：当水泥砂浆(细石砼)开始凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，注意不得漏压，并把死坑、死角、砂眼抹平；当抹子压不出抹纹时，即可找平、压实，宜在砂浆(细石砼)初凝前抹平、压实。

    砂浆的稠度应控制在7cm左右。

⑥养护：找平层抹平压实后，常温时在24h后浇水养护，养护时间一般不小于7d，干燥后即可进行防水层施工。

(3)、防水层(SBS防水卷材4㎜(厚)

①施工顺序：防水层施工时，应按规范规定先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位（如：屋面与水落口连接处、天沟、檐沟、檐口、屋面转角处、排气洞与伸出屋面管道、阴阳角等特殊部位）的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。

②卷材铺设方法采用热熔满铺法。施工时必须注意：距屋面周边800内的防水层应满粘，保证防水层四周与基层粘结牢固，卷材与卷材之间应满粘，保证搭接严密。

③卷材铺贴方向应符合下列规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；应顺天沟、落水口处由低向高逐条铺贴。

④卷材定位完重新卷好，点燃喷灯烘烤卷材底面与基层接触处，火焰与卷材之间的距离宜为 0.5米，能保证卷材表面温度达到200℃~230℃使其熔化为宜，调节好火焰的大小和卷材滚动的速度使卷材表面熔化后与基层很好地粘结。不得过分加热或烧穿卷材。

⑤铺贴卷材采用搭接法时，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。热熔满铺法改性沥青防水卷材的搭接宽度应符合以下规定：长边搭接不小于80mm，短边搭接不小于80mm，相邻两幅卷材短边搭接错开应不小于500mm。
⑥卷材铺贴应平整顺直，避免扭曲、过分拉紧和皱折。基层与卷材排气要充分，向横向两侧排气后方可用辊子压平粘实，不允许有翘边、脱层现象。防水层不得有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、露胎体和皱皮等现象，厚度应符合设计要求。
⑦檐口：檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。

天沟、檐沟卷材铺设前，应先对水落口进行密封处理。水落口杯与竖管承[image: image10.wmf]改为梁邦压梁底

防止下角漏浆
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插口的连接处应用密封材料嵌填密实，防止该部位在暴雨时产生倒水现象，水落口周围500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层，水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽，嵌填密封材料。天沟转角处应先用密封材料涂封，每边宽度不少于30mm ,干燥后再铺一层卷材作为附加层。铺设时从沟底开始，顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴，如有纵向搭接缝，必须用密封材料封口。铺至水落口的卷材附加层应深入水落口内50mm，大面铺贴的卷材应深入水落口内100mm，并用密封材料封口，同时上面的水泥砂浆应压进来。

⑧热熔封边：卷材搭接处用喷灯烘烤，火焰方向与施工人员前进方向相反，卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶，烘烤熔化后用封边工具抹平。封边要求平滑无针眼。

⑨泛水卷材铺贴前，应先进行试铺，将立面卷材长度留足，先铺贴平面卷材至转角处，然后从下向上铺贴立面卷材。卷材铺贴完成后，将端头裁齐，若采用预留凹槽收头，将端头全部压入凹槽内，用压条钉压固定，再用密封材料封严，最后用水泥砂浆抹封凹槽，如无法预留凹槽，应先用带垫片钉子或金属压条钉压作盖板，盖板与立墙间用密封材料封固。其他部位应严格按规范规定做好防水卷材的收头处理。立面部位采用带砂的卷材铺贴，有利于抹灰。

⑩严禁在雨天施工，五级风及其以上时不得施工，施工中途下雨时，应做好已铺卷材四周的防护工作。

11) 应做好分项工程的交接检查，未经检查验收，不得进行后续施工。每一道防水层完成后，应由质检员进行专项检查，合格后方可进行下一道防水层的施工，并做好隐蔽工程验收记录。

12)检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否通畅，可在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面宜作蓄水检验，其蓄水时间不宜小于24小时，并做好记录。
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(4)、保温层(30mm厚聚苯板)

1) 应先将基层清理干净，保温板块应铺平垫稳。

2)粘贴的板块保温材料应贴严、粘牢。使用保温板专用胶每立方米保温板需耗用7.5㎏。保温板铺完后，应采取保护措施，做好成品保护工作。

3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，以满足规范规定的排水坡度要求。

（5）、细石砼层

平屋面细石砼保护层施工前,应将表面清扫干净，支设好分格缝的木条,根据工程实际情况,分格缝规格为 2000×3000，外围分格缝距女儿墙边及斜屋面阴角为300，缝宽为30，厚度为细石砼保护层厚度(40厚)。同时，钢筋网片应符合设计要求,Φ4@200双向钢筋网,双向钢筋网片,采用成品钢筋网片, 规格为 2000×3000,其位置已居中偏上为宜,保护层不小于10㎜.钢筋要调直,不得有弯曲,锈蚀、沾油污。同时，钢筋网应在分格缝处断开，一个分格内的砼应尽可能连续浇筑,不得留施工缝,振捣采用铁辊滚压或人工拍实,不宜采用机械振捣,以免破坏防水层,砼浇筑时宜边插捣边滚压直至密实和表面泛浆，泛浆后用铁抹子压实抹平，并要保证保护层的设计厚度和排水坡度。铺设、振动、滚压砼时必须保证钢筋间距及位置得准确。

砼收水初凝后，及时取出分格缝条，用铁抹子第二次压实抹光，并及时修补分格缝的缺损部分，做到平直整齐，待砼终凝前进行第三次压实抹光，要求做到表面平光，不起砂、起皮无抹板压痕位置，抹压时，不得撒干水泥。待砼终凝后，必须立即进行养护，用草袋、锯末覆盖后浇水养护，养护时间不少于14天，养护期间保证覆盖材料的湿润，并禁止闲人上屋面踩踏或在上继续施工。分格缝用油膏嵌缝。
(6)、瓦屋面施工

1) 屋面，檐口瓦：挂瓦次序从檐口由下到上，自左向右方向进行，檐口瓦要挑出檐口50—70mm，瓦后爪均应挂在挂瓦条上，与左边、下边两块瓦落槽密合，随时注意瓦面、瓦楞垂直，不符合质量要求的瓦不能铺挂。为保证瓦的平整顺直，应从屋脊拉一斜线到檐口，即斜线对准屋脊第一张瓦的右下脚，顺次与第二排的第二张瓦，第三排的第三张瓦，直到檐口瓦的右下角，都在一直线上，然后由下到上依次逐张铺挂，可以达到瓦沟顺直，整齐美观。瓦用3㎝不锈钢木螺丝固定在挂瓦条上。瓦的搭接应顺主导风向，以防漏水。檐口瓦应铺成一条直线，天沟处的瓦要根据宽度及斜度弹线锯料。整坡瓦要平整，排列横平竖直，无翘角和张口现象。上部第一排瓦与下部第一排瓦，安装时为使施工质量更安全可靠，分别用水泥砂浆粘贴。

⑵斜脊，斜沟瓦：先将整瓦（或选择可用的缺边瓦）挂上，沟边要求搭盖宽度不小于150mm，弹出墨线，编好号码，将多余的瓦面砍去（最好用钢锯锯掉，保证锯边平直），然后按号码次序挂上，斜脊处的平瓦边按上述方法挂上，保证脊瓦搭接平瓦每边不小于40mm。斜脊、斜沟处地平瓦要保证使用部分的瓦面器具。

⑶脊瓦：挂平脊、斜脊脊瓦时，应拉通长线，铺平挂直，扣脊瓦时用1:2.5水泥砂浆铺座平实，

脊瓦接口和脊瓦与平瓦间的缝隙处，要用抗裂纤维的灰浆嵌严刮平，脊瓦与平瓦的搭接每边不少于40mm；平瓦的接头口要顺主导风向；斜脊的接头口向下，即由下向上铺设，平瓦与斜脊的交界处要用麻刀灰封严。铺好的平脊和斜脊平直，无起伏现象。

3.6.3 合成瓦屋面质量要求

(1)合成瓦不得有缺角（边、瓦抓），砂眼、裂纹、和翘曲张口等缺陷。铺设后的屋面不得渗透水（可在雨天后检查）。

(2)挂瓦应平整，搭接紧密，横平竖直，考屋脊一排瓦应挂上整瓦，檐口瓦出檐尺寸一致，檐口平直整齐。

(3)屋檐要平直，脊瓦搭口和脊瓦与平瓦的缝隙、斜沟瓦与排水沟的空隙，均应用麻刀灰浆填实抹平，封固严密。
十三、水电安装工程
（一）、施工准备

1、水电材料必须有出厂合格证,进场时要检查材质,符合要求方可使用。

2、给排水预留洞、孔应用木板统一制作，使其固定，保证预留洞、孔位置准确，外形规整，严禁用砖块随意留置。

3、给水管道固定必须使用对口卡，排水管每层设置伸缩节，管道过地坪处设置挡水环。

4、电线配管必须与墙体同步留设，严格控制配管弯曲半径，粉刷完毕后方可穿线。

5、配管进入盒、箱处应顺直，一孔一管，排列整齐，开关开启方向一致，插座应左零右相上接地。

（二）、排水管道施工

1、施工工艺流程

配合土建预留孔洞，预埋管件→核对卫生器具安装位置→排水主立管定位放线→核对支管预留位置→排水支管定位敷设→管道支、托架的固定→通水试验→验收。

2、操作工艺

（1）污水干管安装

1.1在挖好的管沟或房心土回填到管底标高处铺设管道时，应将预制好的管段按照承口朝向来水方向，由出水口处向室内顺序排列。挖好捻灰口用的工作坑，将预制好的管段徐徐放入管沟内，封闭堵严总出水口，做好临时支撑，按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度，以及各预留管口的方向和中心线，将管段承插口相连。

1.2在管沟内捻灰口前，先将管道调直、找正，用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀，把麻打实，校直、校正，管道两侧用土培好，以防捻灰口的管道移位。

1.3将水灰比为1：9的水泥捻口灰拌好后，装在灰盘内放在承插口下部，人跨在管道上，一手填灰，一手用捻凿捣实，先填下部，由下而上，边填过捣实，填满后用手锤打实，再填再打，将灰口打满打平为止。

1.4捻好的灰口，用湿麻绳缠好养护或回填湿润细土掩盖养护。

1.5管道铺设捻好灰口后，再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口，按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸，按至规定高度，将预留管口装上临时丝堵。

1.6按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自检，确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验，试验合格后，并填写隐蔽工程验收记录，办理隐蔽工程验收手续。

1.7管道系统经隐蔽验收合格后，临时封堵各预留管口，配合土建堵孔、洞，按规定回填土。

1.8排出管的埋设深度当无荷载碾压要大于冰冻线厚度，当有荷载碾压时按大于0.7m计。

(2)、污水立管安装

2.1根据施工图校对预留管洞尺寸无差错。若设计无具体要求,则,立管穿越楼板预留孔洞尺寸及立管距墙距离必须符合设计及规范要求。如系预制混凝土楼板则需剔凿楼板洞，应按位置画好标记，对准标记剔凿。如需断筋必须征得土建施工队有关人员同意，按规定要求处理。

2.2立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内，应在每层立管上均装立管检查口，以便作闭水试验。

2.3安装立管应二人上下配合，一人在上层楼板上，由管洞内投入绳头，下面一人将预制好的立管上半部拴牢，上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。

2.4立管插入承口后，下层的人把甩口及立管检查口方向找正，上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢，打麻、吊直、捻灰。复查立管垂直度，将立管临时固定牢固。

2.5立管安装完毕后，配合土建不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实，并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内，应按照设计要求用型钢做固定支架。

(3)、污水支管安装

1.1污水支管安装，必须符合施工规范要求的标准坡度，在条件不允许的情况下也要保证支管安装的最小坡度。

1.2支管设在吊顶内，末端有清扫口者，应将管接至地面上，便于清掏。

1.3支管安装完后，可将卫生洁具或设备的预留管安装到位，找准尺寸将楼板洞堵严，预留管口装上临时丝堵。

（三）、给水管道施工

1)施工工艺流程：

切管配料→试装配→清洁粘接面涂抹胶粘剂→接口连接组装  

2)操作工艺：

采用专用切管器切断管材(或用细齿锯)，用锉刀将切头清理干净；先试装配，将承插口拟好方位进行试插，自然试插深度以承口长度的1/2～3/4为宜，剩余有1/4～1/2承口长度作为溶合部分，在插口上做标记；接着用棉纱蘸丙酮清洁粘接面，用鬃刷或尼龙刷先在承口内由里向外均匀涂抹胶粘剂，再在插口上均匀涂抹胶粘剂；在20s内即将承、插口置于正确的组合方位并套入，插入深度应超过标记，以使接口接合完全，静置固化时间5s～15s即可完成连接。

（四）、电气施工

1、电线穿管工艺流程：
清扫管路→电线选择→穿引线钢丝→  放线→引线与导线结扎→管内穿线→剪断导线→导线在盒内固定→导线连接→)绝缘包扎→工序交接检查。
2、施工方法

(1) 清扫管路

清扫管路在室内没有抹灰前进行，发现问题能得到及时处理，避免装饰工程结束后再进行返工修补。

在管内穿入导线前，应进行一次扫管，清除管内残留的积水及杂物，有利于管内清洁、干燥，并便于更换导线。有条件时可以用压缩空气，吹入已敷设的管路中，如无压缩空气，可在钢丝上绑上破布，来回拉几次，将管内杂物和水分擦净。特别是对于弯头较多或管路较长的钢管，为减少导线与管壁摩擦，应随后向管内吹人滑石粉，以便穿线。

(2)电线选择

电气安装工程中使用的电线应是厂家生产的线径、绝缘层符合国家要求的产品，并应有产品合格证和在有效期内的质量检验文件。

应根据设计选择所穿导线的型号、规格。为了方便穿线,管内导线的总截面积(包括外护层)不应大于管子内空腔截面积的40％。

穿管敷设的绝缘导线，额定电压应不低于500V。最小导线截面，铜线、铜芯软线不得低于1.0mm2铝线不低于2.5mm2。

配线采用多相导线时，其相线的颜色应易于区分，相线与零线的颜色应不同。同一建筑物、构筑物内的导线，相色选择应统一。不同的相线应使用不同颜色的导线，一般为A、B、C相分别为黄、绿、红色线。保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线；工作零线(N线)应采用淡蓝色绝缘导线。

(3)穿引线钢丝

管内穿线前大多数情况下都需要用钢丝做引线，用直径1.2～2．0mm的钢丝，头部弯成封闭的圆圈状，把钢丝由管一端逐渐的送入管中，直到另一端露出头时为止。明配管路有时因管路较长或弯头较多，可在敷设管路时就将引线钢丝穿好。

穿钢丝时，如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物，钢丝滞留在管路中途，可用手转动钢丝，使引线头部在管内转动，钢丝即可前进。否则要在另一端再穿入一根引线钢丝，估计超过原有钢丝端部时，用手转动钢丝，待原有钢丝有动感时，即表明两根钢丝绞在一起，再向外拉钢丝，将原有钢丝带出。

（4）放线

放线前应根据施工图，对导线的规格、型号进行核对，发现线径小、绝缘层质量不好的导线应及时退换。

放线时为使导线不扭结，不出背扣，最好使用放线架。无放线架时，应把线盘平放在地上，把内圈线头抽出，并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线，否则会弄乱整盘导线或使导线打成小圈扭结。

（5）引线与导线结扎

当管内所穿导线数量为2～3根时，可将导线端头插入引线钢丝端部圈内或剥去绝缘再折回，为了防止导线端头在管内被卡住，要把导线端部剥出线芯，并斜错排好，与引线钢丝一端缠绕接好，然后再拉入管内，导线穿入钢管前，钢管管口处采用丝扣连接时，应有护圈帽，当采用焊接固定时，亦可使用塑料内护口；穿入硬质塑料管前，应先检查管口是否留有毛刺和刃口，以防穿线时损坏导线绝缘层。

在管内穿线时应注意，同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。 为了防止短路故障发生和抗干扰，不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

管内穿线时，电压为50V及以下的回路；同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路；照明花灯的所有回路；同类照明的几个回路可以穿人同一根管子内，但管内导线的总数不应多于8根。穿入管内的导线不应有接头，导线的绝缘层不得损坏，导线也不得扭结，

当管路较短，而弯头较少时，可不先穿钢丝而把绝缘导线直接穿入管内。

两人穿线时，一人在一端拉钢丝引线，另一人在一端把所有的电线紧捏成一束送人管内，二人动作应协调，并注意不使导线与管口处摩擦损坏绝缘层。

当导线穿至中途需要增加根数时，可把导线端头剥去绝缘层或直接缠绕在其它电线上，继续向管内拉。

3、线槽敷设

线槽敷线工艺流程

清扫线槽→电线选择→穿引线钢丝→  放线→引线与导线结扎→线槽穿线→剪断导线→导线连接→工序交接检查

施工工艺

在线槽内敷设塑料导线时的环境温度不应低于—15度。 

强、弱电线路不应同时敷设在同一根线槽内。同一路径无抗干扰要求的线路，可以敷设在同一根线槽内。

线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20％，载流导线不宜超过30根(控制、信号等线路可视为非载流导线)。

放线时先将导线放开抻直，从始端到终端边放边整理，导线应顺直，不得有挤压、背扣、扭结和受损等现象。

电线、电缆在塑料线槽内不得有接头，导线的分支接头应在接线盒内进行。从室外引进室内的导线在进入墙内一段应使用橡胶绝缘导线，严禁使用塑料绝缘导线。

导线在线槽槽底内敷设完成后，就可以固定槽盖了。
第五章 技术保证措施

一、技术保证措施
1、项目部建立质量保证体系，制定工作目标,加强质量技术管理，认真贯彻国家、省、市有关部门的政策、法规及规范标准和图纸要求，落实各级人员岗位责任，积极引进新工艺、新材料、新技术、新方法，提高工程质量和工程实体的美观效果。

2、各级管理人员要熟悉图纸,做好图纸预审，发现图纸中的问题和不利施工之处，做记录并在图纸会审中与业主、监理和设计单位交换意见。制定施工组织设计方案和措施，设立质量控制点，抓住关键部位，预防质量通病发生，在分项施工中，工序交接中，检查验收中进度计划和质量目标。

3、好分部分项工程技术交底和工序搭接及工种间的配合，分项工程施工中专职质检员勤检查，勤纠错，不合格不能进入下一道工序，做好质量检查和记录及评定。

4、好各种中间验收和各项隐蔽工作，对存在问题应认真记录并做好复查记录，非经建设单位、设计单位、质监部门检查认可不得进行下道工序施工，及时办理会签手续。

5、严格控制轴线标高及预留尺寸，从放线开始到基础施工及上部结构施工均由专人进行测量和记录，做好轴线控制桩和标高点的保护，楼层施工每层均用经纬仪传递轴线，测量仪器定期校核。

6、严格执行砼配合比，根据含水率调整水灰比，生料严格过磅称量并记录，控制好砼坍落度，每班随机制作试块两组，成型后分别进行标准养护和自然养护。

7、各分项工程施工中严格履行“三检制”加强过程中的质量控制，项目经理应配合公司，建设单位质监部门组织的检查指导及时纠正存在的质量问题。

8、工程技术资料必须与施工进度同步，做到及时准确、真实、完整，杜绝漏项，错项，漏签，评定错误出现，实行按分部分级会签审查，保证资料全面准确反映工程质量状况。

二、建立工程质量控制点、见证点、停止点
⑴、质量控制点的设置

本工程选择质量控制点，是那些保证质量难度大的、对质量影响大的或者是发生质量问题时危害大的对象。具体选择见质量控制点的设置位置表

	分项工程
	质量控制点

	工程测量定位
	标准轴线桩、水平桩、龙门板、定位轴线、标高

	地基、基础
	地基承载力、基础垫层标高、基础位置、尺寸、标高、预留孔洞、预埋件的位置、规格、数量，基础墙皮数杆及标高

	砌体
	砌体轴线、皮数杆、砂浆配合比、预留孔洞、预埋件位置、数量、砌块排列、拉结筋、砂浆饱满度

	模板
	位置、尺寸、预埋件位置、预留孔洞尺寸、位置、模板强度及稳定性、模板内部清理及润湿情况

	钢筋混凝土
	水泥品种、标号，砂石质量、混凝土配合比，外加剂比例、混凝土振捣、钢筋品种、规格、尺寸、搭接长度，钢筋焊接，预留洞、孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置，预制构件吊装或出场强度，吊装位置、标高、支承长度焊缝长度

	焊接
	焊接条件、焊接工艺、设备

	装修
	门窗安装、楼地面做法、盥洗间、卫生间防渗


（2）见证点的设置

凡是列为见证点的质量控制对象，项目部将提前通知监理人员在约定的时间到现场进行见证和监督实施。见证点的设置位置如下：

a、砖、砂、石、水泥、各种钢材等送检材料的取样；

b、砂浆、混凝土配合比试验材料的取样；

c、焊接强度试验试样；

d、砂浆、混凝土试块取样。

⑶、停止点的设置

凡是列为停止点的质量控制对象，项目部在规定的控制点到来之前，通知监理方对控制点实施监控，未经认可不能越过该点继续施工。停止点的设置位置如下：

a、土方开挖后，基础施工前；基础工程完工后，土方回填前，主体结构完工后内外装饰施工前；

b、钢筋混凝土工程在钢筋架立后，混凝土浇筑之前；

c、屋面基层和找平层；

d、电线管预埋和穿线；

e、埋地给、排水管道安装。 

⑷、测量定位轴线、标高引测控制

1）本工程定位由建设单位提供轴线引测控制点和水准点，进场后首先测量场地方格网，控制桩必须用砼牢固保护。放线时合理设置引测桩位。施放灰线后由公司工程部对定位进行轴线闭合检查，并做好定位放线记录备查，请甲方及监理验线后进行基槽开挖。

2）工程待基础施工完毕后，将±0.00下200线分别弹基圈梁上，做为上部结构初始标高控制线，各层标高均以此处拉钢尺向上引测,每一楼层内用Ｓ3水准仪测量，同时将各主要控制轴线引测在基梁表面，做为初始控制轴线，以上各层均以此处用J2A经纬仪向上引测。
第六章 质量保证体系及措施

一、质量保证体系

建立有效运行的质量保证体系，实行三级质量管理责任制，寓质量保证体系于质量管理体系中，明确项目经理为工程质量第一责任人，项目技术负责人具体抓质量工作，充分发挥专职质检员的质量监督检查作用，以确保质量目标的实现。

1、成立QC小组

项目各班组均成立QC活动小组，针对现场各自质量问题，制定QC小组活动计划，并在实施过程中做好记录，及时总结，向质检部门提供信息。

2、建立"三检制",实行"两结合"

（1）“三检”即对工程所用材料和施工过程中的质量，采用个人自检、班组复检、交接检，项目部终检的“三级检查”制度。

（2）“两结合”即：定期检查与经常检查相结合，内部检查与监理工程师检查相结合。

（3）“三不交接”：无自检记录不交接：未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

（4）“五不施工”：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩号和资料不经复核不施工；材料无合格证和未通过检验不施工；隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工。

（5）“三个坚持：一是持个人、班组、项目部三级质量检查记录制度；二是坚持工种之间的工序交接制度；三是坚持施工前做好样板，按样板进行操作和检查制度。

（6）“三个把关”：一是把住原材料质量关；二是把住施工工艺关；三是把住验评标准关。

（7）“三个强调”：一是强调各种尺寸要准确无误；二是强调配合比一定要搞重量化；三是强调成品的保护。

（8）“三个底数清”：一是现场工程质量底数清；二是施工人员技术水平底数清；三是施工机械设备性能、质量检测工具准确性底数清。

（9）“三个控制”：一是控制操作者不明白施工标准不允许施工；二是控制不合格产品一定推倒重来不过夜；三是控制质量没有质检员的签证不准通过。

3、保证进场材料合格率 

（1）原材料进场必须有证明和复验报告，各种器材、成品、半成品进场必须有产品合格证。所有使用的水泥、钢筋、砖等材料的样品、合格证都应符合技术规范要求，否则不得使用。

（2）做好进场原材料，成品、半成品的质量检查和送试，由材料员负责收料，质检员验收及时收集出厂合格证，试验报告，并注明进场时间，进场数量，使用部位，收料人、检查人签字，试验合格后由技术负责人签认后方可使用。

二、质量保证措施

1、质量等级：

如我单位中标，将确保工程质量达到”合格”。
2、质量保证措施总原则
1)加强技术管理，认真贯彻规范、标准及各项管理制度，建立岗位责任制，熟悉施工图纸及有关技术要求，做好技术交底工作。

2)实行目标管理，进行目标分解，按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员。从项目的各部门到班组，层层落实，明确责任，制定措施，从上到下层层开展，使全体职工在生产的过程中用从严求实的工作质量、用精心操作的工序质量，一步一个脚印地去实现质量目标。

3)积极开展质量管理（QC）小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量关键组织攻关，积极做好QC成果的推广应用工作。

4)制定分部分项目工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析、掌握质量动态，全面控制各分部分项工程质量。

5)贯彻全面质量管理，使全体职工树立起“质量第一”和“为用户服务”的思想，以员工的工作质量保证工程的产品质量。

3、施工准备过程中的质量控制

1）优化施工方案和合理安排施工程序，作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作，搞好图纸审查和技术培训工作。

2）严格控制进场原材料的质量，对钢材、水泥、防水材料等物资除必须有出厂合格证外，尚需经试验进行复检并出具复检合格证明文件，严禁不合格材料用于工程。

3）合理配备施工机械，搞好维修保养工作，使机械处于良好的工作状态。

4）对产品质量实现优质优价，使工程质量与员工的经济利益密切相关。

5）采用质量预控法，把质量管理的事后检查转变为事前控制工序，达到“预控为主”的目标。

4、施工过程中的质量控制

1）加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故、次品的发生。

2）坚持质量检查与验收制度，严格执行“三检制”原则，上道工序不合格不得进入下道工序施工，对于质量容易波动，容易产生质量通病或对工程质量影响比较大的部位和环节加强预检、中间检和技术复核工作，以保证工程质量。

3）隐蔽工程做好隐、预检记录、专业质检员作好复检工作，再请业主代表、监理代表、质检站验收。

4）做好各工序的成品保护工作，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。
5）混凝土、砂浆、防水材料的配合比应符合要求，由试验室先进行试配，经试验合格后方可使用。混凝土在浇筑过程中必须认真检查其组成材料的质量和用量、拌制点及浇筑点的坍落度以及搅拌时间，并按规范留置试块。

6）及时准确地收集质量保证原始资料，并作好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案，各类资料的整理与施工进度同步。钢筋、水泥等重要物资必须有从各批材料进场检验到使用于建（构）筑物的具体部位的跟踪原始记录。
第七章 工期进度安排及保证措施

一、工期进度安排

1、为保证工期进度计划的落实，采取以基础施工、主体施工、装修施工、安装施工四个施工阶段控制住总工期。

2、整个施工期间各工种密切配合，确保工期目标实现。实际开工日期以甲方单位签认开工报告时间为准，具体安排详见后附“施工进度计划横道图”。

3、为保证进度计划的实现，按专业组成专业施工队，精心组织，周密安排,以充分发挥技术特长和突击施工能力，各负其责做好协调和配合,根据工程特点和工期要求，确定合理的劳动组织,建立相应的专业和混合工作班组。

二、工期保证措施

1、在组织上保证：

（1）公司成立由生产经理、公司总工全面负责的工程统筹领导小组指导、安排、督促、协调各部门的工作,项目部每周召开生产、技术协调会,确定施工目标、分析情况解决问题、落实责任明确任务、研究技术支持方案和预控计划,以形成良好的工作氛围。

（2）现场在项目经理的领导下， 对项目管理层和有关人员，下达指标，硬计划，负责施工中人、财、物的统一安排调度,按施工组织设计要求有组织，有计划地做好施工中的各项工作,及时召开协调会，专门研究存在的问题和硬计划的完成情况。

2、在管理上保证：

（1）健全施工计划管理体系，做到对计划的集中、综合、 平衡、协调，合理安排劳动力和调配生产机具及周转工具,合理划分施工流水段，合理安排工序，优化劳动组合，提高劳动生产率， 组织劳动竞赛,贯彻各尽所能，按劳分配原则。以工序为流水节拍流水施工，加快模板周转，砖砌体，抹灰采用各楼号同时施工,加强各工种间的配合。

（2）专人负责管理现场用水、用电。组织专门排除障碍小组,解决遇到的问题和进行与周边群众的协调关系的处理。

3、时间上保证措施
（1）在总工期时间控制下,编排季、月、旬施工计划,详细排出各工种班组的月施工进度计划，并认真检查落实。

（2）缩短施工前准备时间，加强施工机械化,做到小雨不间歇，正常情况下，能够夜间施工坚持加班加点,确保工程实际工期。

4、责任制上保证：

（1）严格岗位责任制和各种计划的落实，各级人员各司其责,按期完成各自工作。

（2）班组必须熟悉图纸，不做返工事情，所有工序均一遍成活。要上下一致，对完成进度较好的班组或个人给予重奖。

5、技术措施保证： 

每月对施工进度和实际完成计划程度检查二次，如差距较大，必须查找原因，采取有效措施弥补，以保证总施工进度计划的完成。

第八章 安全生产及文明施工保证措施

一、安全生产措施

1、安全管理要求： 

（1）认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行国家颁发的《建筑安装安全技术操作规程》并坚持实行施工前的安全技术交底制度,在安排施工任务的同时，必须进行安全交底，每道工序都要进行书面安全交底并签字执行,所有安全交底均有书面资料和交接人签字。

（2）项目经理对安全工作全权负责是安全工作的第一责任人，项目部设专职安全员负责安全生产，专职安全员，要求班前讲、班中查、班后比，重点做好安全用电、脚手架、机械设备、各种洞口和出入口的安全防护，并要做好安全资料备查。

（3）在项目部开展多种形式的安全教育，加强对施工人员的安全教育，提高安全和自我保护意识，牢固树立安全生产的观念,并配合公司安全部每周进行一次安全检查，施工中对于不认真执行安全操作规定和各项安全规定的人员，对于违章指挥违章作业的人员严厉处罚。

（4）健全安全管理体系,制定安全检查计划表和“防高空坠落、防物体打击、防机械伤害、防触电、防火”五防措施,特殊工种，如电焊工、架子工、电工等必须持证上岗。

（5）切实做好现场管理，道路要畅通。材料、构件堆放要整齐平稳,施工现场张挂安全和警示牌，安全“三件宝”要使用，并要经常检查“三宝”是否牢固安全。隔离围护现场，非工作人员不得入内，工作人员进入现场必须戴安全帽，高处作业必须系牢安全带,高空作业人员应经医务部门检查,有高血压、心脏病、贫血症其他不适合高空作业人员不得从事高空作业。严禁酒后作业,严禁向下抛建筑垃圾，以免伤人及污染环境。

（6）现场用电由现场专职电工负责处理，空中架设三相五线制五芯电缆,不能私拉乱接，电源应设漏电保护装置，配电箱应有门有锁装有漏电保护器，机械设备应一机一闸一漏，有防护罩和外壳重复接地（接零）,小型用电设备应配有漏电保护器,电器设备的操作均要符合安全规定。加强夜间施工照明管理，夜间施工要有足够的照明，确保施工区施工部位的规定亮度。绝对禁止在脚手架钢管上栓电线,切忌电线于钢筋网上拖动或接头浸泡水中。手持移动灯时，要用安全电压。施工用塔吊、龙门架应设置避雷装置。龙门架应有安全限位装置,易燃、易爆材料实行统一管理。

（7）加强防火工作，各单位工程、 临建设施处应设置灭火装置和灭火水龙头,现场易燃品、朝天钉和拆除的模板应及时清理,集中堆放,木工棚及仓库内严禁吸烟。易燃、易爆材料实行统一管理,凡施工用火及电气焊，一律须向消防保卫人员申请或备案。

（8）脚手架、塔吊、龙门架等实行检查验收制度，脚手架要全封闭施工，脚手架要和建筑物连接牢固，设有固定安全网。墙缝不大于20cm，并在楼内拉紧,满铺跳板,作业过程中作业人员不准擅自改动,脚手架、塔吊、龙门架须经公司安全部和劳动局鉴定验收合格后，方能使用,经常查看钢丝绳和做好保护。

（9）机械设备要有防护罩和接地接零，机械操作应由持证专人负责,塔吊、龙门架应有安全限位装置,易燃、易爆材料实行统一管理。非机电人员不许擅自动机电设备，非司机人员不许擅自开各种机动车辆,杜绝设备毁坏及火灾等事故发生。

（10）施焊人员在高空作业应佩戴安全带和其它防护设施。

安全检查计划表

	检查方式
	检查内容
	实施人员
	时间

	定期例行检查
	全面安全检查
	各级管理人员

有关专业人员
	每月一次

	内部检查
	操作面、脚手架、机械设备、用电器具、物品放置、安全用具、
	安全员、施工员
	每周一次

	班组结合上岗

安全交底
	安全交底落实、人的行为、材料使用、运转维护
	安全员、施工员

各工种班长
	每天进行

	根据需要随时

检查
	根据天气变化、社会形势、环境要求、配合外围检查
	项目经理、

安全员
	不定期


2、主要安全施工方案

1）临时用电安全

（1）临时用电按部颁规范的要求做施工组织设计(方案),建立必要内部档案资料,对现场的线路及设施定期检查,并将检查记录存档备查。

（2）临时配电线路按规范架设整齐,架空线采用绝缘电缆,不采用塑料软线,不能沿地面明露敷设,施工机具,车辆及人员应与线路保持安全距离,如达不到规范规定的最小距离时,采用可靠防护措施,变压器,配电箱均搭设防护棚及设置围档。

（3）施工现场内按配电系统实行分线配电,各类配电箱,开关箱的安装和内部设置应符合有关规定,箱内电器完好可靠,其选型,定位要符合规定,开关电器标明用途.配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,箱体外涂安全色标,统一编号，箱内无杂物,停止使用的配电箱切断电源,箱门上锁。

（4）独立的配电系统按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统根据现场实际情况,采取相应的接零或接地保护方式.各种设备和电力施工机械的金属外壳, 金属支架和底座按规定采取可靠的接零接地保护。采用接地和接零保护方式的同时,设两级漏电保护装置.实行分级保护,形成完整的保护系统,漏电保护装置的选择符合规定,高大设施按规定装设避雷装置。

（5）手持电动工具的使用符合国家标准的有关的规定,工具的电源线插头和插座完好,电源线不任意接长和调换,工具的外接线完好无损,维修和保管设专人负责。

（6）施工现场所用的220V电源照明,按规定布线和装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器,灯体与手柄坚固绝缘良好.电源线使用橡套电缆线,不准使用塑料胶线。

（7）电焊机单独设开关,电焊机外壳做接零接地保护,一次线长度小于5米,二次线小于30米,两侧接线应压接牢固,焊接线无破损,绝缘良好,电焊机设置地点防潮、防雨、防砸。

2）机械安全

（1）对现场所有的机械进行每月不少于两次的定期检查。

（2）砂浆搅拌机搭防砸、防雨、防尘操作棚,使用前固定牢固,启动装置、离合器、制动器、保险链、防护罩齐全完好,使用安全可靠,砂浆搅拌机停止使用料斗起时,挂好上料斗保险链,维修、保养清理时切断电源,均设专人监护。

（3）蛙式打夯机两人操作,操作人员戴好绝缘手套和绝缘胶鞋,操作手柄采取绝缘措施,夯机停用要切断电源,严禁在运转时清除积土。

（4）圆锯的锯盘及转动部分安装防护罩,凡长度小于50厘米,厚度大于锯盘半径的林料严禁使用圆锯,破料锯与横截锯不混用,平面刨(手压刨)安全防护装置灵活,齐全不效。

（5）吊索具使用合格产品,钢丝绳根椐用途保证足够的安全系数,凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的,断股、油蕊外露不得使用.要有防止脱钩的保险装置,卡环在使用时,应使销轴和环底受力,吊运大模板、钢筋时用卡环。

二、文明施工保证措施

1.施工现场管理

（1）安全警示标志牌

在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。     

（2）现场围挡

施工现场设置高度不小于2.5m的封闭围挡。围挡应坚固、稳定、整洁、美观。

（3）五牌一图

主要出入口明显处应设置工程概况牌（含管理人员及监督电话），大门内应有安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、文明施工制度牌和施工现场总平面图。   

（4）场容场貌

a.施工现场的主要道路进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

b.工地大门内外通道应采取砼路面硬化，并有保证车辆清洁的措施。

c.施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排出。

（5）材料堆放

a.材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌。

b.水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

c.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

（6）现场防火

消防器材等配置合理，符合消防要求。

2.施工现场的环境卫生

（1）施工现场要经常保持整洁卫生,运输车不带泥离现场,并做到沿途不撒,办公室和工人要保持整洁有序,在建工程内严禁住人,。

（2）施工现场设置水冲式厕所,及时打药,墙壁屋顶要严密,门窗要齐全,并保证良好通风。

三、消防保卫措施

（1）建立健全消防保卫管理体系，设专人负责，统一管理，切实做到"安全第一，预防为主"。根据施工现场的实际情况，编制有效的消防预案，对义务消防人员组织定期的教育和培训，熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法。

（2）施工现场的消防道路要畅通，建立严格的用火用电及易燃易爆物品和管理制度，加强夜间值班和巡逻，排除火灾隐患。

（3）施工现场的消火栓要有明显标志，并配备足够的消防用具，随结构设两道大于等于80毫米直径的消防立管，同时配置加压水泵。

（4）要加强各队工人的管理，掌握人员底数，签定治安消防协议，非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫部门负责人批准。

（5）料场、库房的设置要符合治安消防要求。经常检查料具管理制度的具体落实情况。

（6）现场要设有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次治安﹑防火教育，每季度开一次治保会，培训一次义务消防队。定期组织防火工作检查，建立保卫防火工作档案。

（7）电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证，动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，用火证当日有效，动火地点变换应重新办理用火证手续，施工现场严禁吸烟。

第九章 环境保护措施

1、施工现场要采取多种形式进行环保宣传教育活动,不断提高职工环保意识,经常组织学习,考核检查并做记录。

2、施工垃圾的垂直吊运,应采用专用垃圾吊斗,严禁凌空抛撒,施工垃圾经分拣后及时外运。

3、施工现场在大风季节,设专人洒水,以防现场尘土飞扬。

4、噪音控制措施：

（1）工程开工前到当地环境保护行政主管部门办理排水污染申报登记手续,并提出防治噪声污染的技术资料.对排放的噪声的设备如砂浆搅拌机、振动棒、电锯、模板安拆等所排放噪声应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声限值规定。

（2）本工程地处职业技术学院内,夜间和午间需连续进行产生环境噪声污染的施工作业时,须提前7天持市建筑管理部门证明到环保行政主管部门审批,并将规定的夜间和午间作业时间公告附近居民。

（3）合理安排夜间施工项目,有效控制施工噪声,施工人员不得大声喧哗和撞击其它物件,减少人为的噪声污染的作业。

（4）合理安排6点到22点时间内施工,减少夜间扰民.运输机械噪音。

（5）运输材料尽量安排在白天,减少夜间运输机械噪音。

（6）对参加施工人员实行教育,夜间不要大声喧哗,施工时轻拿轻施,严禁敲打物体。

（7）根据各分部分项工程施工的特殊情况,采取一定的封档措施,减少扰民。

（8）施工阶段作业噪声限值列于下表，等效声级Leq[dB(A)] 。
	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值

	
	
	昼间
	夜间

	结 构
	砂浆搅拌机、振动棒、电锯等
	70
	55

	装 修
	切割机、塔吊、龙门架等
	65
	55


第十章 季节性施工措施

本工程施工期横跨冬、雨季和夏季高温季节，为此特制定以下切实可行的季节性施工措施。

一、雨季施工措施

1、砖在雨天必须集中堆放，不宜浇水，砌砖墙时要求干湿砖块合理搭配。湿度较大时不可上墙，砌筑高度不宜超过1m.

2、雨季遇大雨必须停止砌墙。砖砌体收工时应在砖墙顶盖一层干砖，避免大雨冲刷灰浆，大雨过后受雨水冲刷新砌墙体应翻砌最上面两皮砖。

3、施工时内外墙要尽量同时砌筑，并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上，遇大风时，在与风向相反的方向加临时支撑，以保护墙体的稳定。

4、雨后继续施工，须复核已完工砖砌体的垂直度和标高。

5、尽量避免雨天浇注砼。遇大雨时砼应停止浇注，已浇部位应加覆盖。现浇砼应根据结构情况和可能，多考虑几道施工缝的留设位置。

6、雨季施工时，要加强对砼粗细骨料含水率的测定，及时调整用水量。

7、模板支撑下回填土要夯实，并加好垫板，雨后及时检查有无下沉。

8、认真做好天气预报记录，雨天不宜作罩面油漆。

二、冬季施工措施

⑴施工前，由工程部编制详细的冬季施工方案，并将经审核批准的冬施工方案向全体施工人员进行交底，组织掺外加剂人员，测温保温人员及其它相关管理人员进行专业技术业务培训，学习本工程工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，安全上岗作业。

⑵安排专人负责与气象台保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。安排专人负责测量各施工期间的室外气温、砂浆、砼的温度并作好记录。

⑶施工现场应提前组织相关机具、抗冻剂及保温材料如草袋、草绳等进场，并保证一定的储备，对给水管道均应敷设草绳等材料。

⑷砌体工程冬期施工采用掺盐砂浆法。

对材料的要求。矿渣硅酸盐水泥在使用前应未遭冻结，不可使用无熟料水泥；石灰膏应经融化并重新拌合方可使用，受冻脱水风化的不可使用；适当地增加砂浆的稠度，和适度延长砂浆搅拌时间；砂浆在使用时的温度不应低于5℃，要采取措施尽量能减少砂浆在搅拌、运输、储放过程中的温度损失；每天收工前，将垂直灰浆缝填满，上面不铺灰浆，同时用保温材料将砌体表面加以覆盖。

⑸冬期施工时，要采取防滑措施；大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查走道平台等，如有松动、下沉现象，务必及时处理。
三、夏季施工措施

⑴夏季高温期要适当调整露天作业人员的作息时间，避免中午从事焊接等高温作业，保证职工茶水、清凉饮料的供应，及时发放防暑降温用品，做好防暑降温保健工作。

⑵高温期间施工配合比要作适当调整，控制缓凝减水剂的用量，要延长终凝时间，克服坍落度损失，浇筑混凝土前对模板要充分浇水湿润，拆模后，加强对混凝土的养护管理。

⑶高温期间使用的水泥砂浆要随拌随用，在2小时以内使用完。砖使用前要提前湿润，抹灰面和装饰面的基层也要浇水湿润，饰面的镶贴材料要充分浸水。
第十一章 成品保护措施

1. 宣传教育施工人员自觉保护已完工序， 成品严禁污染和损坏，加强半成品的保护和管理,未经验收的工程不准使用。

2.脚手架拆除时防止损坏墙面，外墙不得有污染，内墙面不能乱涂乱划。严禁在地坪上进行拌浆，不得有重物冲击。油漆涂料分色清晰， 不能污染墙面地面和五金配件。

3.新浇混凝土强度不达到1.2Mpa时不准在上面操作和造成碰撞,混凝土强度不达到规定值时不准拆模。

4.混凝土和砖砌体等中的预埋件、预留孔洞必须在施工中预埋、预留,不准事后打凿。

5.混凝土应按规定养护,屋面防水层做好后不得撞击、堆压重物、行驶车辆。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序
号
	设备名称
	规格
型号
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	1
	塔吊
	QTZ-40
	1
	浙江
	2003
	48×3
	10～20t/台班
	整个工程
	

	2
	搅拌机
	JZO350
	2
	成都
	2001
	7.5×3
	15m3／h
	整个工程
	

	3
	插入振动棒
	ZN35
	4
	佛山
	2004
	1.1×4
	5m3／h
	结构施工
	

	4
	插入振动棒
	ZP70
	4
	佛山
	2004
	2.2×4
	8m3／h
	结构施工
	

	5
	平板振动器
	ZW7
	3
	安阳
	2003
	1.5×3
	20m2／h
	结构施工
	

	6
	钢筋切断机
	GQ65A
	2
	太原
	2000
	7.5×2
	12～20t/台班
	结构施工
	

	7
	钢筋切断机
	GQ40A
	1
	太原
	2001
	4
	10～15t/台班
	结构施工
	

	8
	钢筋弯曲机
	GW32
	2
	杭州
	2001
	2.2×2
	4～10t/台班
	结构施工
	

	9
	钢筋调直机
	LGT4/8
	2
	燕山
	2000
	5.5×2
	1.5～2.5t/台班
	结构施工
	

	10
	对接焊机
	UN1-75
	1
	杭州
	2001
	75(kVA)
	75(次/h)
	结构施工
	

	11
	直流焊机
	AXD320
	2
	南昌
	2005
	9.5×2
	10～15m/台班
	结构施工
	

	12
	砂浆搅拌机
	UJZ200
	3
	沈阳
	2000
	3×2
	3m3/h
	整个工程
	

	13
	交流焊机
	BP-3
	2
	渭南
	2004
	21(kVA) ×2
	10～20m/h
	结构施工
	

	14
	发电机
	50GF
	1
	苏州
	2003
	50
	1500(r/min)
	整个工程
	

	15
	打夯机
	HW-60
	2
	重庆
	2000
	5.5×2
	200 m3/h
	基础地面
	

	16
	汽车
	10T
	2
	重庆
	2003
	
	1.0～2.5万t/年
	整个工程
	

	17
	手推车
	
	45
	重庆
	2003
	
	1～2m3/h
	整个工程
	

	18
	电锯床
	MJ104
	2
	上海
	2004
	3.0
	1～2m3/h
	整个工程
	

	19
	电刨床
	MB504A
	2
	上海
	2003
	3.0
	2～5m2/h
	整个工程
	

	20
	潜水泵
	QZ38-1
	2
	杭州
	2006
	15×2
	1～2m3/H
	整个工程
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设
备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	激光精纬仪
	J2
	1台
	天津
	2007
	7.5
	测量放线，检测垂直度及轴线
	

	2
	水准仪
	S2
	2台
	苏州
	2008
	
	操平，检测标高
	

	3
	铝合金塔尺
	5m
	2根
	苏州
	2008
	
	标高尺
	

	4
	建筑检测仪
	包括百格网塞尺直角靠尺检测锤
	1套
	武汉
	2008
	5.5
	检测墙体垂直度、平整度、灰浆饱满度、阴阳角垂直度
	

	5
	大钢尺
	50m
	2把
	武汉
	2008
	30KVA
	放线，检测轴距
	

	6
	小钢尺
	5m
	10把
	武汉
	2008
	
	丈量检查尺寸
	

	7
	砼坍落筒
	
	2个
	武汉
	2008
	1.1
	检查砼流动性
	

	8
	砼试压模
	150×150×150
	6套
	天津
	2008
	1.1
	砼试块模具，检查砼强度
	

	9
	砂浆试压模
	7.07×7.07×7.07
	6套
	天津
	2008
	30KVA
	砂浆试块模具，砂浆强度检测
	

	10
	台秤
	1t
	1台
	上海
	2007
	5.5
	各种材料重量检测
	

	11
	天平
	20kg
	1台
	苏州
	2008
	7.5
	作试配和材料检测
	

	12
	电阻测试仪
	
	1台
	苏州
	2007
	
	电器、电压电阻测试
	

	13
	线坠
	1kg
	4个
	上海
	2007
	120KW
	检测垂直度
	

	14
	混凝土回弹仪
	
	1台
	武汉
	2007
	
	砼强度检测
	

	15
	砂浆回弹仪
	
	1台
	天津
	2007
	
	砂浆强度检测
	

	16
	游标卡尺
	
	1把
	武汉
	2008
	
	钢材、管材、线材直径检测
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

	工种
	按工种施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备
	基础阶段
	主体阶段
	装饰阶段
	附属工程

	模工
	10
	50
	80
	10
	20

	钢筋工
	15
	65
	40
	2
	10

	架工
	8
	50
	40
	25
	－

	混凝土工
	5
	60
	60
	15
	20

	木工
	3
	45
	60
	50
	－

	机修工
	3
	8
	10
	8
	5

	电焊工
	－
	5
	8
	2
	1

	电工
	2
	8
	20
	20
	2

	抹灰工
	2
	20
	40
	100
	5

	砖工
	8
	60
	80
	15
	5

	测量工
	2
	2
	2
	2
	2

	实验工
	1
	1
	1
	1
	1

	水工
	4
	12
	20
	40
	2

	材料工
	2
	2
	2
	2
	2

	油漆工
	－
	2
	5
	40
	－

	吊装工
	－
	2
	10
	30
	－

	
	
	
	
	
	


                                                单位：人
附表四：进度计划表

三台县西平镇中心小学灾后重建项目工程施工总进度计划表
	序号
	日  期
日历天
分部分项工程名称
	总工期为200天（开工时间2009年3月5日-2009年8月26日）

	
	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	1
	准备工作及测量放线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	主体
工程
	模板工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	脚手架工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢筋砼工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	砌体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	防水
工程
	屋面防水工程　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	卫生间防水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	门窗
工程
	木门及钢板门制安工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	塑钢窗工程等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	室内抹灰及内装修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	外装
工程
	面砖工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其它饰面块工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	涂料及油漆工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	楼、地水泥砂浆工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	卫生间地砖及墙面瓷砖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	给排水、电气、消防安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	室外附属工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	收尾及竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	收集资料整理归档
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	进度标尺
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	200


附表五：总平面图
附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	办公区
	54
	施工场内
	200天

	生活区
	170
	施工场内
	200天

	文化室
	16
	施工场内
	190天

	库房
	18
	施工场内
	200天

	门卫
	13
	施工场内
	200天

	钢筋加工区
	50
	施工场内
	150天

	砂石堆场
	50
	施工场内
	190天

	搅拌机
	30
	施工场内
	190天

	水泥库
	35
	施工场内
	190天

	其他材料堆场
	80
	施工场内
	190天
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