迎水桥车站货场应换地面工程施工组织设计
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第一章 编制依据及原则

一、编制依据

（一）、文件依据

1、《迎水桥车站货场硬化地面工程》图纸。

（二）、技术规范依据

  1、《铁路工程建设施工规范》。

  2、《铁路工程施工技术规范》。

  3、《铁路施工工程安全标准》。

  4、《铁路工程质量检验评定验收标准》。

  5、《铁路工程施工质量验收强制性条文》。

（三）、对施工现场的详细踏勘后所得到的施工现场周边地形、地貌及沿线障碍物情况。

二、编制原则

（一）、遵守招标文件及施工合同书各项条款的原则，严格按照招标

文件及施工合同书的规定，做到统一标准，规范编制。

（二）、遵循设计文件和规范编制的原则，在编写主要项目施工方法中严格按设计要求，执行现行的施工规范和验收标准，科学组织施工，确保工程的质量和进度。
（三）、坚持施工技术的先进性、针对性，施工管理的科学性、有效性，做到技术先进、设备齐全、科学合理、经济实用。

（四）、实施项目法管理，通过对劳力、设备、材料、资金、技术方案、时间与空间条件的优化配置，并通过对施工现场进行全过程严密监控，实施全方位动态管理，确保实现质量、工期、安全、成本及社会效益的预期目标。

（五）、坚持施工过程严格管理的原则，在施工过程中，严格执行业主及监理工程师的指令。 

（六）、坚持积极推广“四新”成果的原则，在各工序施工中，对于能提高或保证工程质量、施工进度、降低成本的新技术、新工艺、新材料、新设备要积极地采用并推广，提高工程施工的科学含量。

（七）、坚持专业化作业与综合管理相结合的原则，在施工组织方面，发挥专业施工队伍的优势，同时采用综合管理手段，合理调配，以达到整体优化目的。
第二章  工程概况

工程概况：

本工程为迎水桥车站货场硬化地面工程,位于中卫市迎水桥车站内，工程主要包括路面硬化，排水工程的施工。由兰州金轮工程设计咨询有限公司精心设计。
本工程排水管采用直径   的钢筋混凝土管，管材标准按GB/T11836-1999，II级钢筋混凝土管，管道混凝土为C30，接口采用橡胶圈柔性接口，钢筋混凝土基础，检查井采用钢筋砼浇筑；。路面硬化采用C25砼，厚度为30cm。
第三章  施工总体部署

一、施工组织机构

（一）、施工组织机构设立

为了在本工程施工中有效协调各施工段面的工作，优质、快速地完成本工程的施工，并取得良好的社会效益、经济效益。将成立项目项目经理部，在施工中总体协调与建设单位、监理单位、设计单位及各部门的工作关系，并充分发挥各职能处室的作用，使管理人员职责到位、目标明确、工作积极；项目部设项目经理、总工程师各一人，下设工程质量测试处、工程技术处、计划财务处、安全文明施工处、后勤处五个职能处室。 

各管理人员职责：

1、项目经理

（1）、受总经理委托，代表集团公司对实施的工程醒目进行全面管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行集团公司的管理手册和程序文件。

（2）、签定《项目管理目标责任书》，并负责各项目标的完成。维护集团公司的合法权益。

（3）、负责项目实施过程中所必需的各种资源（包括人力资源，基础设施，工作环境等）的落实，并进行优化配置 动态管理。

（4）、负责现场突法事件的处理。

（5）、参与竣工验收，并组织实施工程质量的保修，积极配合质量回访工作。

（6）、接受集团公司有关职能部门的管理，按相关制度要求定期送呈各类报表数据。

（7）、负责对项目部员工的考核及奖惩。

2、技术负责人

（1）、负责制定本项目部的质量、环境、职业健康安全管理制度和策划。

（2）、组织有关人员熟悉与审查图纸，参与技术交底，明确设计意图和执行的验评标准。

（3）、负责制定本项目部的施工组织设计，必要时编制专项施工组织设计及创优计划与作业指导书。

（4）、负责组织对项目部内的技术交底，并按要求形成记录，交底人和被交底人均需签字。

（5）、负责组织技术复核工作。

（6）、负责处理技术难题。当感到能力有困难时，及时向总部有关部门汇报，请求帮助。必要时申求专家咨询、编制有关技术资料。

（7）、指导质量检验和试验工作。

（8）、参与竣工验收，对质量缺陷提出整改方案，组织QC活动，进行技术攻关。

（9）、组织项目部人员，参加技术交流，技术讲座，提高业务水平。

（10）、按要求定期上报工程管理报表

3、施工管理负责人

（1）、配合项目经理、技术负责人进行工程质量、进度、安全、环境的现场管理工作。

（2）、严格按施工组织设计及进度计划安排劳动力、材料、机具设备。

（3）、指导、督促作业层严格按有关国家规范、标准进行工程施工。

（4）、工程实施过程中发现问题及时解决，若难以解决应及时上报主管领导。

4、试验员（计量员）

（1）、熟悉市政工程常规试验的有关规定。根据技术标准和工程实际确定试验项目及试验要求与频率。

（2）、负责本单位检验、测量和试验设备的保管和建帐建卡工作。

（3）、负责或督促及时真实地制作试件、取样、送检，及时取回试验报告，进行审阅并记录保存。

（4）、按测量、试验器具的周检计划及时送（校）检，校后验收并取回。

（5）、根据工程进度及测试器具的使用频率，抽查其完好情况及保管状态。

（6）、试验员（计量员）应完成的其他工作。

（7）参与或负责原材料、半成品、成品的质量验证和督促检查工作。

（8）、参与或负责检验和竣工资料的收集、整理和编制工作。

（9）、参与工程的技术交底、竣工验收及质量回访等工作。

5、质检员

（1）、负责项目部的质量管理工作，制定质量管理实施细则，参与项目质量计划的编制和修订。

（2）、督促、检查工程按施工图、技术标准（规范）进行施工，对违章或不符合质量要求的施工有权制止，责令限期整改、停工或返工。

（3）参与或直接进行工序、部位和单位工程的质量检查并记录，以及检验、验收工作，参加工程质量事故的调查分析，提出处理意见。

（4）参与或负责原材料、半成品、成品的质量验证和督促检查工作。

6、安全员

（1）贯彻安全生产的各项规定，并模范遵守。

（2）参与职业健康安全危险的辩识与风险评价及目标、指标、管理方案的制定及审查。

（3）负责对职工进行安全生产的项目部级教育，作好施工中的安全技术交底和平时的宣传工作。会同有关部门搞好特殊工种工人的技术培训和考核工作。

（4）深入施工现场检查，监督、指导各项安全规定的落实，消除事故隐患，分析安全动态，不断改进安全管理和安全技术措施。定期向项目经理汇报安全生产具体情况。

（5）正确行使安全否决权，作到奖罚分明，处事公正，同时做好各级职能部门对本过程安全检查的配合工作。

（6）负责对现场安全设施的检查与验收工作，指导维护工作。

（7）监督有关部门按规定及时发放职工的劳动防护用品，并指导合理使用。

（8）参与项目部的工伤事故的调查处理，及时总结经验教训，防止类似事故的重复发生。

（9）组织每半个月的项目安全大检查，做好记录。

（10）负责建立12本安全台帐。

（11）参与集团公司的应急演习，制定本项目部的应急准备响应制度。

二、施工进度计划

施工总体进度计划为：本标段工程工期为180日历天。

三、施工总平面布置设计

详见 “施工总平面布置”。
四、劳动力计划、主要施工机械、主要材料计划
拟投入本工程劳动力数量表
	种   类
	数   量
	备   注

	机械工
	2
	

	钢筋工
	4
	

	木工、模板工
	4
	

	电工 
	1
	

	电焊工
	1
	

	普工 
	10
	

	泥水工
	6
	


拟投入本工程的主要施工机械设备表
	序 号
	设备名称
	型号规格产能
	数量
	额定功率（KW）
	出厂
时间

	1
	挖掘机
	PC-200
	1
	1M3
	2002

	2
	装载机
	ZL50
	1
	3M3
	2002

	3
	装载机
	
	1
	
	

	4
	混凝土拌机
	
	1
	0.4m3
	2000

	5
	翻斗车
	T815
	1
	8T
	2001

	6
	平板式振捣器
	P2-50
	1
	1.5KW
	1999

	7
	蛙式打夯机
	HW-60
	1
	3KW
	2001

	8
	交流电焊机
	BX3-500-1
	1
	25KVA
	1997

	9
	切割机
	TQ-S
	1
	
	1997

	10
	钢筋加工设备
	
	1
	
	

	11
	水  泵
	5.5kw
	1
	
	2002


拟投入材料试验、测量、质检仪器设备
	序 号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪
	DTM500
	台
	1
	

	2
	经纬仪 
	J2
	台
	1
	

	3
	水准仪 
	江光 DS3
	台
	1
	

	4
	混凝土试模
	150﹡150﹡550
	套
	1
	

	5
	三米直尺
	3 米
	把
	1
	

	6
	磅秤
	500KG
	台
	1
	

	7
	灌砂桶 
	50mm200mm
	台
	1
	

	8
	皮尺
	50m
	把
	1
	


第四章  施工准备

    施工准备工作从内容上分技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备四部分。
一、技术准备

（一）、做好调查工作：气象、地形和水文地质情况的调查，地上、地下情况的调查，各种物质资源和技术条件的调查。

（二）、熟悉、会审施工设计图纸，力求将图纸中的问题解决在施工前。根据施工图复核各点所提供坐标的闭合，且对路线及细部尺寸标高逐一进行复核，确保施工顺利进行。

（三）、各类施工工艺的设计、安排、试验、审核。

（四）、编制和审定详细的施工组织设计、施工预算，为全面施工提供准确的依据。

（五）、编制机具、材料、构件、设备和外委托计划，保证工期进度的需要。

（六）、编制本工程中的QC小组活动计划。

（七）、根据建设单位的要求和提供的情况，绘制具体的施工平
面图。
二、物资准备

（一）、材料的准备

1、正确分析施工期间地区建筑材料市场的情况。

2、根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需材料用量计划，作为备料、供料和确定仓库、堆场面积、组织运输的依据。

3、根据材料需求量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得以落实。

4、组织材料按计划进场，并做好验收保管工作。

（二）、施工机具准备

1、根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具配备要求、数量及施工进度安排，编制施工机具需求量计划。

2、对大型施工机械（如挖土机等），提出需求量和时间要求，准时运抵现场，并做好现场准备工作。

（三）、运输准备

1、编制运输需求量计划，并组织落实运输工具。

2、合理安排运输时间、路线，进工地时的协调，以免由于材料运输车的原因而引起社会车辆的堵塞。

三、劳动力组织准备

（一）、根据施工组织设计中确定的劳动力计划，确定各工种劳动力的数量及进场时间。

（二）、选择具有丰富施工经验的优秀作业队伍。

（三）、对进场施工人员的作业班组进行培训和教育，并落实到每个作业人员。

四、施工现场准备

（一）、了解工程所在地情况，并与当地职能部门搞好关系，为在施工阶段取得配合打好基础，建立牢固的群众基础。

（二）、根据建设单位指定的水源、电源、水准点以及控制桩等，架设水电线路和各种生产、生活用临时设施。

（三）、清除现场障碍，搞好场地平整，维护好场地，注意环境卫生、市容整洁。

（四）、认真组织测量放线，确保定位准确，做好控制桩和水准点的保护。

（五）、做好施工围护、排水（全现场的排水措施），合理设置排水沟和集水井，力争达到市级文明工地标准。

（六）、根据给定的永久性坐标和高程，按照施工总平面图，进行施工现场控制网点的测量，妥善设立现场永久性标志桩，为施工过程中的测量工作创造条件。

（七）、了解工程内的地下管线及周边环境情况，以保证施工顺利进行。
第五章  施工总平面布置

一、根据施工需要及现场实际情况，总平面布置的原则是在货场区南角处搭设临时活动房，放置机械工具等，外面进行钢筋、模板加工场及砂石材堆放。项目部设在货场外一租用的大院里，及职工的住宿。

二、施工便道

施工便道可以绕行货3线行车。
三、施工用水布置

根据现场实际情况施工用水在钢筋加工区旁挖一蓄水池，用水管接通货场内水源蓄水。
五、施工用电布置

（一）、施工用电分配
在施工期间为确保安全用电，项目部在每只变压器下设总配电箱，根据业主提供的电源接口处架设临时用电线路至各施工作业面。

（二）、施工电线布设

整个场区施工电线的布设原则是既要考虑施工的方便，避免反复布设的现象，又要减少对交通组织的影响。

第六章 主要施工方法

　　

一、排水工程

   本工程排水管管材大于D500的管道采用承插式钢筋混凝土管，管材标准按GB/T11836-1999，II级钢筋混凝土管，管道混凝土为C25，接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，钢筋混凝土基础，检查井采用钢筋砼浇筑检查井。

（一）、原有砼路面破除
先用切割机按放的切割线切割，然后用破碎锤破除，挖出的废料可进行临时设施场地的回填或外运，严禁将废料堆在管道附近。
（二）、施工准备
1、工程开工前，进行以下的测设工作：核对接入原有管道的高程；测设管道坡度板，管道中心线、开挖沟槽边线及附属构筑物的位置；堆土堆料界限及其它临时用地范围。

2．开挖前进行探坑，以摸清地下管线的情况，探坑每20m一道，深度不少于3m，管线复杂或情况不明时加密探坑，探出的地下管线必须请管线的业主单位至现场进行确认和交底，同时请管线的业主单位对管线保护方面等内容对我施工单位的施工进行指导。

（三）、管道支护
根据工程地质资料及现场的情况,雨水管埋深较浅（埋深在4m以下，从管道流水位计起),采用6m钢板桩密扣支护。

（四）、管沟土方开挖及运输

1、根据本标段土质、地下水位、地下及地上构筑物以及施工环境等情况。沟槽的开挖采用直槽的形式，采用人工开挖，运输土方机械利用15m3 的自卸汽车。
2、基坑开挖分层、分段依次进行,层层下挖。
3、沟槽每侧的临时堆土，以保证槽壁的土体稳定和不影响施工为准、同时考虑翻斗车的行走通道。基坑开挖时，尽量考虑土方平衡，以尽量减少土方外运的数量，土方平衡以详细的基坑断面平衡计算来实现，多余的弃土采取随挖随运走，以减少占用场地影响施工和交通。
4、基坑开挖后如发现钢板桩之间出现错位，应马上用沙包或木板进行填塞，以防止淤泥、流砂涌出，掏空钢板桩背后的土体。

5、若位于基坑上的原有排水系统因开挖而被废除后，需按实际情况增设临时水管，待新排水系统全部完工后再引入新的排水系统。

6、基坑开挖至接近底部时，留有一定厚度的保护层，一般0.3-0.5m，以保证不造成基底超挖，在基底底部施工前，分块依次挖除该层保护层。

7、若发生基底超挖的情况，采取回填石屑并灌水夯实的措施。

8、当发现地质情况与设计不符合时，会同设计、业主及监理等相关单位及时进行研究处理，如遇基底土质为淤泥时，知会监理工程师，同时报审处理方案进行清除污泥和换砂处理。

（五）、管垫层基础施工

1.按基础的结构尺寸，测量放样出垫层面标高，人工夯实或用小型压路机碾压密实，并做好垫层验收记录。

2.垫层完成后如面上有水时，不得浇筑基础砼，必须采取措施排除垫层面上的水后方进行基础砼放工。垫层验收合格后，即开始基础砼现浇施工，砼由机械运输至基坑边，通过溜槽送至坑底，人工摊铺，按设计基础面高程检平，用振动棒和平板振动器交替振捣密实，砼密实的标准是砼混合料停止下沉，不再冒气泡，表面层平坦、泛浆。送至现场的砼进行质量检验，控制砼的坍落度在9-12cm，如发现砼混合料有离析现象对离析部份剔除不予使用，并随机抽取样品制作抗压试件，以备抗压试验所用。
3.基础砼浇筑完毕后，抹平砼面，并保证12小时内不得浸水，初凝后及时进行养护。

（六）、管道安装

1.复测标高符合设计规范要求后，测放出检查井的中心点及管道中线，根据检查井中心点及管道中线挂设管道边线，利用边线来控制管道的走向和高程。

2.按设计图纸要求，采用预制管构件，按设计管道尺寸、质量要求，验收预制管。预制管收货时，需具备构件出厂合格证，并对其外观进行检查。预制管无裂缝、掉边等现象。

3.预制管机械运输到现场基坑旁边，用汽车吊吊装到基坑底，人工配合管道就位、安装。下管前要清理沟内杂物，妨碍下管或安装的横撑事先移换或拆除，并清洗混凝土平基面。

4.下管及安装从下游向上游进行，吊车下管前先勘查进出通道和吊放场地是否坚实，吊臂能否伸到沟中线，转臂有无阻碍，附近有无高压电线，如有，安全距离是否足够。

5.吊管工具，包括吊管钢丝绳及专用吊钩、卡环等，使用前专门检查及校核是否符合安全规定。捆扎管子找好重点，务使起吊平稳，吊车下管时，专人指挥，有明确、统一的指挥信号。放管时下降速度均匀，到达沟底时低速轻放。

6.下管以后，将渠管排好，然后对线校正。校正时平口管和榫口管留1cm管头缝，并注意管内流水位是否相平，不相平时垫平。全井段管子移正垫平后，在管底两旁用石子楔稳不使移动。

7.凡同一井段的管道，因工作条件而须分段作业时，严格控制中线和标高，每次续装时必须校核中线和标高，并和已装管段取直取顺。自下游开始装管时，圆形检查井的应使管外径两端刚与井内壁接触为合，管顶部突入井内部份可不凿去，而装到上游井时，若管长不适合，亦以伸入到管外径两侧能接触井内壁为止，超长部份截除，其余不须凿去。

8.管道稳定后，再复核一次流水高程，符合设计标高后才进行接口抹带工作。

（七）、接口、稳管

1.水泥砂浆采用1：2水泥砂浆，管在接口前将渠道抹带处洗刷干净及凿毛，充分润湿，然后抹上约1/3左右厚度的底层砂浆，压实并取粗糙面，候底层砂浆初凝，然后抹上第二层砂浆，并按设计尺寸抹足，第二层初凝后，再用灰匙压实抹光。

 2.接口抹接完成后，覆盖淋水保养2d以上，即开始稳管及接头环砼现浇。按设计图尺寸，安装模板，稳管嵌边砼及接头环砼模板均采用定型钢模板。模板按图纸要求到厂家制作，验收合格即可使用。模板安装拼连缝紧密，模板支撑牢固、稳定。并在内侧涂脱模剂。

3.砼现浇前，检查模板及接头环钢筋箍安装是否符合设计规范要求。在基础面洒适量水润湿其表面，清除模板内杂物。砼现浇要求同基础砼现浇要求。砼初凝后及时进行养护。

（八）、检查井
     严格按设计图纸施工，具体施工要求同钢筋砼工程。
（九）、回填

1.回填施工前应先做碾压试验，验证碾压质量能否达到设计密实度要求。

    2.为保证回填的密实度，管道两侧同时回填，回填时两侧高差不超过50cm。

   3.回填采用分段、分层压实，按设计要求每层厚度不大于30cm，各段应设立标志，以防漏压、欠压或过压，上、下层的分段接缝位置应错开。

   4.管胸腔及管顶以上0cm～50cm厚范围用人工夯实，其余用机械碾压，压实度以达到设计及规范要求为准。

二、钢筋砼工程
一、施工工序 
   准备基层    施工放样    钢筋制安    立模    混凝土的拌和   混凝土运输    摊铺    振捣、整平    真空吸水    磨光    压纹切缝    养生    拆模
二、施工内容及重点 

1、材料选择 
（1）、 水泥选用强度高，收缩性小，而磨性强，抗冻性好，标号大于 32#的普 通硅酸盐水泥。注意事项：水泥的物理性能和化学成分应符合国家有关 标准的规定。不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥，不得混合堆放，严禁混合使用。 

（2）、 砂选择质地坚硬、耐磨、洁净，符合规定级配要求，细度模数宜在 2.5 以上。 

（3）、 碎石选择质地坚硬、耐磨、洁净，符合规定级配要求，且最大粒径不得超过 40mm。 

（4）、 钢筋：钢筋表面应洁净，不得有浮皮，劈裂，断纹，油渍，油漆及严重锈蚀等有损强度的缺掐。钢筋应有出厂合格证，说明钢筋的品种，强度延伸率及化学成份。现场使用时需经过抗拉及冷弯试验。抗拉试验至少需有极限抗拉强度，延伸率及屈服点强度三项资料；冷弯试验要求钢筋绕规定直径的心棒冷弯180度不产生裂纹，鳞落或断裂等现象，心棒直径在试验元钢时为钢筋直径的2倍，螺钢为3倍。
（5）、 水、电由业主提供使用，宜在拌和场设蓄水池，以防水量不足时备用。
2、扎筋： 

（1）、钢筋制作加工：其顺序为调直，除锈，切断和弯制四项工作，钢筋调直应在工作台或适当的平整场地上进行；钢筋除锈一般可用钢丝刷或机械除锈设备；钢筋切断应根据图纸，考虑钢筋的弯曲伸长率，弯钩加长等因素，核对钢筋表上每根的长度，然后依照原材料的实际长度将直径相同的钢筋长短搭配，尽量减少和缩短另断钢筋，做到合理使用，节约材料，切断好的钢筋应按编号分别堆放，钢筋弯制制应在工作台上进行，先在台上绘出大样，按需要位置钉好卡桩慢慢试弯，位置试好后，再继续弯制钢筋，不允许加热。钢筋弯好后应检查尺寸，形状，是否符合设计，弯曲处有无裂纹等，合格后按编号分别放置，妥为保存，钢筋原材料长度不足或利用另头断料时的接头可采用焊接或绑扎搭接，焊接时必须经过焊性试验，钢筋接头应互相错开，相距50厘米以上，同一断面上其截面积不得超过25%。

（2）、钢筋绑扎：绑扎前在底模上弹出中心、边缘墨线，就地扎架，绑扎必须牢固，铅丝头要伸向骨架内侧，位置必须正确，所配置钢筋的级别，钢种，根数，直径等必须符合设计要求，同时应保证保护层的应有厚度，钢筋下用预制的混凝土垫块。
3、立模： 

（1）、模板的选用 

A、 混凝土路面模板采用 22mc 钢模板，小弯道等非标准部位采用木模板，其厚度为 5cm（曲线处可减薄到 3cm）。 

B、 模板应无缺损，有足够的钢度，内侧和顶，底面均光洁、平整、顺直，局部变形不得大于 3mm。振捣时模板横向最大挠曲应小于 4mm，高度应与混凝土路面板厚度一致，误差不超过 2mm。纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确。
C、 模板周围使用前，应对前次拆下的模板进行检验，如有变形损坏，应整修至达到要求后才能使用。 
（2）立模施工要点： 

A、 立模前应检测基层的顶面标高和路拱横坡以及基层表层有否磨损破坏等，否则应整修基层至符合要求才可立模铺筑混凝土。 

B、 立模的平面位置和高程要符合设计要求，基误差应小于混凝土路面质量验收的容许误差。 

C、 立模时应使钢模向外侧微倾，使钢模内边角支撑震动梁与滚筒，保证摊铺时路面的平整度。 

D、 模板应支立稳固，接头严密平顺。模板的接头以及与基层接触采用砂浆封堵或用塑料薄膜铺在钢模边，采用塑料薄膜防漏措施时应控制薄膜与混凝土形成夹层。 

E、 浇筑混凝土前，在模板内侧涂脱模剂（隔离剂）。 

4、混凝土的拌制和运输： 

(1)、混凝土的拌和采用双握轴强制搅拌机搅拌，以保证混凝土的拌和质量。 

(2)、投入搅拌机的每拌原材料数量，严格按施工配合比搅拌机容量确定，并称量准确。 

(3)、搅拌机装料顺序为砂、水泥、石子，进料后边搅拌边加水。 

(4)、混凝土拌合物用自卸机动车运输至施工现场进行作业。 

5、摊铺： 

(1)、摊铺前的准备工作 

A、摊铺前先检查模板位置、高程、相邻模板接头处的高差、模板是否支设稳固，基层是否平整、润湿，模板内侧面是否涂脱模剂，水泥混凝土板壁是否涂沥青，以及钢筋的安设和传力杆、拉杆等设置情况，合格后方可摊铺混凝土。 
B、检查、维修混凝土运输通道以及设置安全护栏、并派专职交通指挥人员指挥交通。
(2)、摊铺施工要点：
A 、模板边及施工缝处混凝土铺筑应用铁锹（扣锹法）摊铺，禁止抛掷和耧耙。
B 、 每工作班混凝土的摊铺、振捣、整平、做面应连续进行，不得中断。如因故中断，应设备施工缝缝，并宜设在设计规定的接缝位置。
(3)、振捣、整平的内容和要求：
A 、 摊铺好的混凝土拌和物，随即用插入式和平板式振动器均匀地振实。
B 、插入式振动器功率宜采用 1.5kw,其作用是振捣密实及起浆。

C 、平板振动器采用 2.2kw（采用真空吸水工艺时可用功率较小的平板振动器）。
D、振捣时插入式振动器先在模板（或混凝土板壁）边缘、角隅处初振或全面积顺序初振一次，同一位置振动时不宜少于 20s。插入式振动器移动间距不大于其作用半径的  1.5  倍，其至模板的距离不大于作用半径的0.5 倍，并避免碰撞模板和钢筋。然后，再用平板振动器全面往返振捣2 遍，板与板之间宜重迭 10-20cm。同一位置的振捣时间，当水灰比小于 0.45 时不少于 30s，当水灰比大于 0.45 时不少于 15s，以不再冒出气泡并泛出水泥浆为准。
E、 混凝土拌和物全面振捣后，再用振动梁进一步拖拉振实并初步整平。振动梁往返拖拉 2-3 遍，使表面泛浆，并赶出气泡。振动梁移动速度要缓慢均匀，不许中途停顿，前进速度以每分钟 1.2-1.5m 为宜。凡有不平之处，应及时铺以人工挖填补平。补填时宜用较细的拌合物，但严禁用 纯砂浆填补。 
F、最后用无缝钢管滚杠进一步滚揉表面，使表面进一步提浆调匀调平。 
混凝土试块制作：施工现场应按每台班做混凝土试块，一组〈3 块〉试块必须由施工人员自行负责在现场实地做成，不得弄虚作假。试块组数按规定取样。
(4)、板面处理： 

A、 抹面时严禁在混凝土表面洒水或撒水泥。 

B、 抹面一般分两次进行，第一次在整平后随即进行。驱除泌水并压下石子。 

第二次抹面须在混凝土泌水基本结束，处于初凝状态，但表面尚湿润时进行。
C、 混凝土板面应平整密实，并用 3m 直尺检查平整度。 

D、 抹平台后沿横方向用压纹滚槽器压槽，使路面混凝土有粗糙的纹理表面。 

(5)、横向胀缝的施工：
1）、设缝情况：胀缝应与中心线成 90 o，缝壁必须竖直，缝隙宽度一致，缝中不得连浆。缝下部设胀缝板，上部灌封缝料。
2）、胀缝施工要点： 

A、 胀缝两侧的混凝土板，一般设滑动传力杆传递荷载。传力杆穿过胀缝板，并用钢筋支架固定就位。传力杆的一半长度稍多一些（5cm）涂沥青并套长 10cm 的塑料套筒，小套筒留 3cm 空隙，填以纱头。
B、 胀缝封缝槽用切缝机在两侧切出封缝空间  2.5cm，后者胀缝两侧混凝土板平齐，平整度好。
C、胀缝板事先预制，采用 2.5cm 泡沫板。
D、预制胀缝板嵌入前，使缝壁洁净干燥，胀缝板与缝壁紧密结合，且胀缝板与基层表面紧密接触。
板与基层表面紧密接触。
(6)、横向施工缝施工要求： 

施工结束时设置施工缝：施工缝宜位于设计所规定的缩缝，各个车道的施工缝应注意避免设在同一个横断面上；施工缝如设于缩缝处，板的 1/2 厚度位置应增设传力杆。 
横向缩缝施工要点： 

A、 锯缝应及时，在混凝土硬结后早进行，特别是在夏季施工不可拖延，但也不能过早，否则混凝土强度不足会导致粗料从砂浆中脱落。 

B、 锯缝宜在混凝土强度达到 5-10Mpa 时进行，也可以由工地试锯确定锯缝时间。 

6、混凝土养护： 

(1）、基本要求：混凝土板做面完毕应及时养护，使混凝土中结合料有良好的水化、水解强度发育条件以及防止收缩裂缝的产生。 

(2）、养护方法和要点：
  A、养护时间，一般在 14-21d 混凝土强度达到设计要求。 

  B、 养护期间和封缝前，禁止车辆通行。并设备禁止通行标志及派专职交通指挥人员指挥交通。 

C、黄砂袋覆盖养生是最常用的湿润方法，可保护混凝土少受剧烈的天气变化影响。在规定的养生期内要经常洒水，保持潮湿。 

7、模板拆除施工要求： 

A、拆模时间要注意掌握，拆模过早易损坏混凝土，过迟则又影响模板 周转使用，一般以不出现损坏混凝土板的边角为宜。 

B、拆模时间应根据气温和混凝土强度增长情况确定，当采用普通水泥 时，一般的允许拆模时间如下：
	昼夜平均气温（℃）
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	允许拆模时间（h）
	72
	48
	36
	30
	24
	18


8、早期收缩裂缝的防止：
(1）、早期收缩裂缝的防止： 
A、混凝土板在施工期间因收缩产生的裂缝，其裂缝的产生与行车荷载无关。
B、早期收缩裂缝有两种。产生于混凝土塑性状态时的常称作"塑裂"，其缝短而细、细而浅，如及时发现进行再次抹面可以缓解。一般在硬结后终止，危害较小。另一种产生于硬结以后，通车之前，由剧烈的温度、湿度变化引起收缩裂缝，常称作"缩裂"，可导致混凝土板的断裂，危害甚大，成为不合格的混凝土板块。
(2）、防止早期收缩裂缝的技术措施：
1）、缩小湿度差，湿度差抑止收缩 

A、作业时间避午间气温高峰，起早落夜，例如中 12：00-16：00 停止浇筑。
B、作业紧凑，缩短在烈日或旱风下的施工时间。
C、及时养生，增加洒水润湿次数，确实保证保湿养生，并且养生时间足够（养生还能增强混凝土抗裂强度）。
2）、地方材料应先调查料源，严格控制砂石料的含泥量及级配，并取样实验，试验合格并经监理认可进料。
3）、现场设专人收料，不合格的材料拒收，施工过程中如发现不合格的材料及时清理出现场。
第七章  确保工程质量的技术组织措施

一、质量目标及承诺

本工程质量目标为：合格。交工验收后保修期内我公司承担一切与施工质量有关的维护、维修工作。

二、质量控制体系

（一）、质量验收签证制度

1、各施工工序检查验收前质量人员应提供上道工序的所有有关质量记录（要求已签证认可的），并要求每道工序验收后及时填写工序质量评定表。

2、项目部在工程质量管理中为本工程配备主管质量员一名，负责各工区质量工作；各工区配备专职质量员，管理日常质量验收工作；各施工班组设兼职质量员，做好自检、互检工作。

3、试验员负责整个工程的试验工作，检查、督促各种采购材料的取样、分析、试验工作，协助材料部门做好各种采购材料的检查工作，把好采购材料进场的质量关，对有关技术指标进行抽样送检，进行砼试块的制作、养护、送检及强度评定工作，负责采购材料的文件资料、检验与试验报告的收集、整理工作。

4、材料员负责采购材料的质量验收和检查。对采购材料均需有供货单位提供的质量保证书，有关施工技术参数及试验报告等，各种材料进入现场，试验员均应按规范要求进行测试工作，并做好抽检及验收工作，无质保单或抽检不合格的采购材料严禁使用，特殊材料应在采购前抽样试验，合格后方可进场使用。

（二）、技术交底工作制度

根据设计施工图，施工技术规范编写施工组织设计或专项施工方案，编制的施工组织设计专项施工方案经集团公司审批部门、监理或业主同意批复后方可施工。各分项分部工程施工前，由项目总工组织施工管理人员、质量测试人员及施工班组操作人员进行施工技术交底活动，使全体施工人员了解与掌握设计要求，施工注意事项、质量控制标准及施工操作规程，以保证每道工序的质量均符合控制要求。

（三）、完善的质量问题处理制度

    对忽视质量、不按操作规程或施工方案所引起的，可能对工程造成不良影响的施工活动，质量负责人有权责令其停工或返工。

（四）、工程变更联系单

施工过程中如发生实际情况与设计不符的，或施工人员提出合理化建议的，或材料代用等需变更设计时，应以项目部统一的工程洽商记录提出，未经监理单位和设计单位签证的工程变更均属无效，完成项目也将以不合格品处理。

（五）、文件资料和质量记录的整理、收集工作，对各种文件资料和质量记录的分类汇总工作应做到标准统一、查询方便、准确无误，未经检查验收签证的部位一律不得列入完成产值数量，每月月底由资料员负责整理有关质量记录上报项目部。

（六）、严格执行质量奖罚制度，认真执行质量一票否决权，确保质量目标实现。

三、质量保证措施
（一）、严格按照公司ISO9001：2000质量认证程序进行施工管理。

（二）、针对本工程的目标及特点制定出比部颁CJJ系列标准要求更高的工程质量内控标准，加强工程细部质量控制，提高工程的外观质量。
（三）、成立以项目经理为首的质量小组，每月进行检查评比，对质量做得好的进行奖励，做得不好的进行处罚。发扬优点、及时改进不足点。

（四）、在与各工区签订的内部工程承包合同中，就明确质量目标，设质量保证金。工程达到创优良目标后对各项目部进行奖励，达不到则处罚。

（五）、建立以项目经理为主的全面质量管理体系，广泛开展QC小组活动，组织全体施工人员认真学习有关质量标准，验收规范，定期总结和推广成功经验。

（六）、建立健全质量管理体系，实行三级质量管理制度，明确各级部门的责任，切实推行全面质量管理，加强质量管理的监督力度，落实质量签证会签制度。

（七）、坚持“三检”“三不”制度，即隐蔽工作检查制；不定期质量抽检制；单项工程竣工检查制。以及材料不合格不施工；上道工序未经验收下道工序不施工；试验不合格下道工序不施工。

（八）、切实服从质检部门的监督和指导，积极配合监理工程师的工作。

（九）、做好各种材料的试验验收及计量工作，施工中的各种材料需具备质保单并经试验合格审报监理工程师批准后方可使用。

（十）、及时填报隐蔽工程检查、工序验收及试验验收记录，请监理工程师及时签证，做好施工日记及各种施工记录。

（十一）、要特别加强测量放线、钢筋工程、模板工程、架子工程及砼工程的质量控制和技术把关，使砼施工允许偏差控制在比设计、规范及部颁质量验收标准要求更高的内控质量验收标准允许的范围内。

（十二）、做好施工现场交接，进行平面控制点及水准点的复测，建立平面和高程控制网，保护现场桩位，在制度上保证测量复核工作的三级管理制度。

第八章  确保工期的技术组织措施

一、总体方案

（一）、施工总体进度计划为：

本标段工程工期为180日历天。

二、确保计划工期的措施

（一）、迅速组织施工队伍，选派精兵强将。组织强有力的项目经理部，选派经验丰富技术素质好的人员任项目经理。

（二）、迅速完善、深化施工组织设计，编制切合实际的网络计划，找出关键工作和关键线路。通过不断调整网络计划选择最优的方案，并在计划执行过程中进行有效的控制和监督。在保证质量的前提下，以最小的消耗取得最大的经济效益。

（三）、强化管理，合理安排施工计划，缩短辅助施工时间，提高时间利用率，设备材料先行到位。

（四）、根据工期紧的特点，施工机械配备数量应合理，配足施工机械、设备、机具、模板、构件运输车辆。确保重点，加强维护保养，科学调度，做到进场时，设备完好，施工有序。

（五）、保证资金、物资、人员到位。做好后勤，安排好工地人员生活与医疗保险。

（六）、实行干部24h值班。配备专用交通车及通讯工具，保持较强的快速反应能力。

（七）、组织开展以“保工期、创优质、增效益、文明施工”为主要内容的劳动竞赛，评选全优标兵和单项能手，进行物质和精神奖励。

（八）、组织精干的技术人员，经验丰富的管理人员及熟练的技工参加施工，以提高工作效率。施工中组织各施工班组开展劳动竞赛，形成良好的施工气氛。
（九）、做好职工教育工作，安排二班乃至三班制作业，采取措施坚持小雨天气照常施工，以加快工程进度。
（十）、与业主紧密配合，争取业主对外部协调工作的大力支持，减少外界干扰。同时做好与其它道路单位的施工协调工作，合理安排工作面。
（十一）、合理安排施工程序及施工作业面，采用平行施工、流水作业。“以点连线”、“以线扩面”，即合理安排一个作业面正常施工的同时，还要做好见缝插针的穿插施工。
（十二）、建立现场调度值班室，实行工地调度值班制度，使各工程项目协调一致，减少干扰；使各工序衔接紧密，消除换班空档；最大程度地提高机械利用率，发挥机械化生产的优势。
（十三）、做好材料的计划供应及现场进料工作，不因材料供应问题而延误工期。
（十四）、机械修理工班，实行24小时值班制，设备定期检修和服务到现场，作到故障随时排除，提高机械完好率和使用率。
（十五）、 生活线、文化线、卫生线确保生产第一线，使职工生活紧张多彩、健康快东，提高工作效率。
（十六）、后勤保障有力，财务充分调拨资金，物资按计划超前进料，充分保障一线需要。
（十七）、自检及时，报检迅速，资料齐全，一次通过，避免反复。

（十八）、按计划倒排工期，张榜于墙，每半月一对照，分析原因，消除不利因素，调整施工布置，加强薄弱环节，力保工期，争取提前。
（十九）、自备发电机2台，确保线路断电时，施工不断。避免因停电而产生停工现象。
第九章  安全生产的技术组织措施

一、安全生产责任制度和教育培训制度

（一）、建立公司、项目部各级安全生产责任制度

1、确定的安全目标：无伤亡事故，无等级火警事故。

按GB/T24001和GB/T28001标准，建立以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施，真正落实“安全第一、预防为主”和“谁主管谁负责”的原则，做好安全生产技术交底，加强安全措施，成立安全、文明施工办公室，具体实施安全、文明施工工作的计划，并成立安全及消防管理体系。

2、项目经理安全生产责任制

（1）、对所承包项目生产经营过程中的安全生产负全面领导责任；
（2）、贯彻落实安全生产方针、政策、法规和规章制度，结合工程特点及施工情况，制定本项目的各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督实施；
（3）、在组织项目业务承包、聘用业务人员时，须本着安全工作只能加强的原则，根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全员的工作；
（4）、健全和完善用工管理手续，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，加强劳动保护工作；
（5）、组织落实施工组织设计中的安全技术措施，组织并监督项目施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施；
（6）、领导组织施工现场定期的安全生产检查，发现不安全问题，组织制定措施，及时解决；对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施地予以解决；
（7）、发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。
3、项目技术负责人安全生产责任制

（1）、对项目生产经营中的安全生产负技术责任；
（2）、贯彻落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准，结合项目特点，主持安全技术交底；
（3）、参加或组织编制施工组织设计，在编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行性与针对性，并随时检查、监督、落实；
（4）、在主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题；
（5）、项目采用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员进行安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或因新工艺实施可能造成的事故；
（6）、主持安全防护设施和设备的验收，发现设施、设备的非正常情况，应及时采取措施。严格杜绝不符合标准要求防护设施、设备的使用；
（7）、参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见予以消除；
（8）、参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施和意见。
4、安全员
（1）、负责施工现场的安全生产、文明卫生、防火管理工作，遵守国家法令，认真学习熟悉安全生产规章制度，努力提高专业知识和管理水平，加强自身建设；
（2）、经常检查施工现场的安全生产工作，发现隐患立即采取措施进行整改，并及时汇报项目经理进行处理；
（3）、坚持原则，对违章作业、违反安全操作规程的人和事决不姑息，敢于制止和教育；
（4）、对安全设施的配置提出合理意见，提交项目经理解决，如得不到解决，应责令暂停施工，报公司处理；
（5）、安全员有权根据公司的有关制度进行监督，对违纪者进行处罚，对先进者上报公司奖励；
（6）、发生工伤事故时，应及时保护现场，组织抢救并立即报告项目经理和公司安全管理部；
（7）、做好安全技术交底工作，强化安全生产、文明卫生、防火工作的管理。
5、施工负责人、施工员
（1）、遵守国家法令，学习熟悉安全技术措施，在组织施工中同时落实安全生产技术措施；
（2）、应将施工现场的安全工作视为自身的应尽职责，在施工中同时检查各安全设施的规范要求和科学性，发现不符合规范要求和科学性的，及时调整，并汇报项目经理；
（3）、在施工过程中，当发现违章现象或冒险作业时，应协同安全员共同做好工作，制止和纠正，必要时暂停施工，汇报项目经理，及时采取措施，防患于未然；
（4）、在施工过程中，当生产与安全发生矛盾时，必须服从安全，暂停施工，待安全整改和落实安全措施后，方可重新施工；
（5）、在施工过程中，当发现安全隐患时，应及时通知安全员和项目经理采取措施，协同整改，确保安全生产。
其它各类管理人员和作业人员也有各自的安全责任。

（二）、安全保证体系

1、及时进行安全报监，并严格执行安全监督部门的报监程序，未经报监并通过安全开工检验不擅自施工。

2、建立安全教育制度，对工程现场各级人员实行三级安全教育制度，落实分部、分项和分工种的安全技术交底工作，确保各类专业技术人员持证上岗。

3、实自查自纠，按“定人、定时间、定措施”的隐患整改原则消除施工现场的不安全因数。

4、派专人进行安全生产和文明施工的管理，并配各专职安全员。

5、建立材料、设备台帐，对进场材料、设备、安全防护用品进行验收和日常维护。

6、制各类重大灾害情况的应急预案，并建立安全生产月报制度，发生重大生产安全事故及时上报。

附：安全生产保证体系图

（三）、教育培训制度

1、针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育，重点对专（兼）职安全员、领工员、班组长、从事特种作业的装吊工、起重工、、电工、电焊工、机械操作司机、以及新工人上岗、工人变岗等进行培训教育。
2、对从事施工管理和生产的人员，未经安全教育并考试合格的不准上岗；新工人（含民工、临时工）未进行三级教育并考试不合格的不准上岗；变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料没有进行培训不准上岗。
3、特种工种的操作人员的安全教育、考核、复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》规定执行。经过培训考核，获取操作证方能持证上岗，对已取得上岗证的特种作业人员，要进行登记存档，对上岗证要按期复审，并设专人管理。
4、通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想；掌握基本生产知识和安全操作技能；提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全操作规定，做到：不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。
5、实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员对工程项目或专项进行书面详细安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。项目经理部专职安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

二、安全生产制度和操作规范

（一）、执行的安全生产的标准

1、《铁路工程施工安全标准》；

（二）执行公司各项生产规章制度

1、施工组织设计管理制度

2、安全技术措施计划执行制度

3、安全技术交底制度

4、施工机具进场验收与保养维修制度

5、安全检查制度

6、伤亡事故快报制度

7、安全考核奖罚制度

8、班组安全活动制度

9、机械设备管理制度

10、消防防火责任制度

11、特殊工种管理规定

（三）各级作业人员严格执行各类操作规范。

（四）确保安全生产的经济措施：
1、从项目经理到普通职工都按责任大小缴纳不同数额的风险抵押金。将安全管理与经济利益直接挂钩。
2、按管理层层负责，签订安全生产责任状。
3、按月考评安全指标，达到安全目标的，返还风险抵押金的200%；达不到目标的，不返还风险抵押金，并对事故责任者实施行政及经济处罚。

4、企业要确保投入本工厂安全生产资金不低于工程总造价的1%。

5、实行工程保险制度。

三、施工安全技术措施

（一）、施工安全管理

1、落实工地安全管理基础工作，如安全管理制度、施工现场安全管理台帐、工程预测预防和覆盖工地的安全管理网络及检查、整改等处置措施和文件。加强安全教育，组织全体施工人员认真学习安全技术操作规范及施工安全细则，组织全体施工人员认真学习安全技术操作规范及施工安全细则，加强全体施工人员的安全意识，工人进场必须进行安全生产教育，工人变换工种进行新工种的安全技术教育。

2、引进先进的安全管理经验，以人防和技防相结合向以技防为主的安全管理手段发展。工人应掌握本工程的操作技能，熟悉本工程安全技术操作规程。

3、认真建立“职工劳动保护记录卡”及时做好记录。

4、加强现场施工人员安全管理，实行三级安全管理，各级设专职安全员，做到责任到人。

5、分部分项工程施工需进行全面且有针对性的书面安全技术交底，交底者、受交底者须履行签字手续。

6、特殊工作作业人员必须经有关部门培训，考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

7、项目部每旬召开一次安全会议，建立定期安全检查制度，有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位，每月进行安全检查。

8、开展班组“三上岗，一讲评”活动，班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”；每周一次的“一讲评”安全活动，对班组的安全活动实行考核。

（二）施工安全技术措施

1、现场施工

（1）、编制相应的专项安全施工方案，明确各种安全防护措施。

（2）、加强施工用钢管、扣件、模板等材料管理，确认材料具备产品合格证以及法定单位出具的检测报告后，报监理验收签证，不符要求的不得进入施工现场。

（3）、脚手架（支模架）搭设完成后，采用力矩板手进行检测，合格后报监理验收，并做好验收记录，同时悬挂合格牌投入使用。

（4）、施工现场临量用电采用TN-S接零保护系统，实行三级配电三级保护。

（5）、现场使用功漏断电保护器、熔断器、开关等电器产品，必须具备合格证及检测报告并在台帐中详细记录。

（6）、夜间施工准备充足的照明设备。

（7）、在深度超5m的基坑中，设置应急通道，并保证其上下畅通。

（8）、基坑降水时，加强基坑周围构筑物的防护和监测。

（9）、基坑施工中合理确定开挖断面和堆土位置，管线施工，堆土高度不超1.5m，距土方/基坑边小于1m且堆土靠基坑侧不得堆放工具、石块等硬质物体，隧道施工基坑开挖土方不得堆积，全部现挖现运至安全场地。

（10）、各类井口全部设盖，作业完毕时及时封盖，基坑、管道内等作业时必须安排人员进行监护。

（11）、现场便道、路基、行车道确保平整、畅通、洁净。

（12）、倒车卸料物料起吊设专人指挥、起吊、打桩严禁在架空输电线路下作业。

（13）、工程完工，及时清除建筑垃圾等。

2、土方开挖安全技术措施

（1）、土方开挖前施工员应负责对施工区域内原有各种地下管线和设施、各种架空电线、电缆等逐一向施工人员进行现场交底，并设置标色旗标明地下管线的走向，以提示施工人员引起重视。

（2）、对施工区域内原有地下管线、设施和架空线的保护措施的技术处理方案应列入施工组织设计，在施工交底时应同时向施工作业人员进行保护措施和技术处理方案交底，并有交底记录签字，重要管线应委托产权单位实行监护，并在监护人员的监护下进行施工。

（3）、所有地下管线，在明确位置后，左右各1.5M范围内严禁用机械开挖，确保地下管线和设施的安全。

（4）、土方开挖前应对开挖区域内的沿线出入口，道路沿线设置安全围护、警示牌，红灯，并有专职安全员负责检查，确保围护、警示牌、红灯的正常使用。

（5）、土方开挖必须严格按施工组织设计进行，放足边坡，开挖出的土方不得沿土方两侧堆放，应按不同土质条件和开挖深度设置合适的安全距离，防止土方堆放对土方增加土压力发生塌方事故。

（6）、土方开挖前应由技术部门详细制订危险部位预测施工方案，做好预测预防所需材料准备工作，指定专人负责施工期间的监护工作台，必要时应采用有效措施防止意外事故的。

3、特殊作业的安全技术措施

（1）、作业时，所搭设的安全网等，在搭设完毕后，必须经安全人员验收合格后方能使用，使用期间派专人维护保养。

（2）、重视个人自我防护，进入工地按规定佩戴安全帽，进行高空作业和特殊作业前，先要落实防护设计，正确使用登高工具，安全带或特殊防护用品，防止发生人身安全事故。

（3）、特殊工作作业人员必须经有关部门培训，考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

（4）、吊装设备提升系统由专人定期检查，操作人员严格按操作规程操作。

（5）、土方开挖编写专项安全施工方案，明确土方边坡防护、排水等安全防护措施。

（6）、土方开挖过程中，技术人员24小时现场值班，随时指导、监控现场施工。

4、机械设备管理

（1）、起重司机及起重指挥人员需经考核，持证上岗，信号指挥人员应有明显的标志，不得兼任其他工作台，做到定机、定人、定指挥，要严格执行“不十吊”的原则。

（2）、吊钩、起重限位器、力矩限位器，吊钩保险，起重量指标器等应齐全、灵敏、有效、灯光、嗽叭（警铃）、雨明、倒车镜等完好无损，钻深限位报警装置等各种保险装置齐全、有效。做到经常和定期检查。

（3）、各种制动器、离合器方向和其他操纵机构灵活可靠、润滑良好，油路系统液压油充足无渗漏。

（4）、起重电机绝缘电阻符合规范要求，并按要求设置过载保护器，有防雨措施，电机的起重慢慢压不超过额定电压的10%，电缆线绝缘良好，无接头，不乱拖乱拉、压物浸水等。

（5）、搅拌机、砂浆机等机体安装平稳坚实，有接地接零保护，设一机一闸。保护操作棚符合防雨要求，并设置排水沟或沉淀池，且排水畅通。

（6）、搅拌机、砂浆机等各离合器、钢丝绳、防护罩灵敏、安全有效，料斗链钩、操作杆保险装置、各种防护罩齐全有效，并做到定人、定机。

（7）、木工机械各外露传动部位必须有防护罩，平刨刀刃处装有护手防护装置，压刨设有回弹安全装置。同时，必须接地中接零保护，并安装漏电保护器。

（8）、钢筋加工机械安装平衡，牢固，外露传动部位有防护罩，机体必须接地或接零，并安装漏电保护器，室外作业必须设置防护棚，作业区符合要求。

（9）、手持电动机具防护罩壳齐全，橡皮电线不得破损，单独安装漏电保护器。接地接零良好。

（10）、电焊机外壳必须完好，1～2侧接线防护罩必须有且牢固，露天使用要有防雨措施，电焊机必须连接保护零线，二次线要用接线卡子（线鼻子）连接，采用专用橡胶龙头线，把线无破损现象，严禁两焊钳绞头连接或两把铜线绑扎不包的连接，二次线使用时要注意不要很长，以免有危险时不易排除造成隐患。

（11）、各类气瓶有明显标志，并设有防震防暴、防晒措施，乙炔气瓶必须装有回火防止器，工作时与氧气瓶之间距离应大于米。

（12）、潜水泵电源线不得破损、老化，接地接零良好，漏电保护器灵敏可靠。

（13）、振捣器、打夯机、磨光机、砂轮机、切割机、纹丝机、电刨等移动机具必须有防护措施，有接地或接零保护，漏电保护器灵敏。

5、施工现场管理

（1）、进入施工现场的所有人员都必须戴安全帽，扣好帽带，严禁赤脚，赤膊，穿拖鞋上岗作业，并佩戴胸证。

（2）、施工现场应有防火管理制度和措施，建立防火责任制，易燃易爆物品应设专人管理，并配有足够合格的消防器材，逐步统一消防器材专用箱。

（3）、木工间应设禁烟牌，及时清理木削、刨花等。并配有足够的灭火机等消防设备。

（4）、施工材料应严格按施工平面布置分类堆放，做到堆放整齐、稳妥、安全。

（5）、各工区进场前必须对全体职工、民工进行三级安全教育后才能上岗，并及时做好记录和签名，建立三级安全教育卡，工人变换工种时须进行新工种安全技术教育，产记录入卡。

（6）、所有参加施工的职工、民工都必须熟悉本工种安全操作规程，掌握本工种操作技能。

（7）、编制项目工程施工组织设计（方案）时，应有全面、具体，有针对性的安全技术措施，经企业技术负责人审查批准、签字盖章。

（8）、项目工程开工前各工区必须向职工、民工进行安全技术交底，危险部位施工时必须制订危险部位预测预防措施，有书面安全技术交底材料，双方履行签字手续。

（9）、特殊工种（电工、起重工、焊工、机动车驾驶员等）必须培训考试合格后持证上岗，并建立包括机械操作工在内的花名册，公司安全部门每月进行抽查。

（10）、各项目工程施工现场部必须指定专人实行24小时值班管理，防止现场被盗案件和火灾事故的发生。

第十章  确保文明施工的技术组织措施

一、创市级安全、文明标准化工地规划

（一）、安全文明施工管理目标
    我们的目标是创建安全生产、文明施工“双标化”工地。
（二）、建立专职的文明施工管理体系:

1、在进场施工前由各级文明施工员带领全体职工认真学习有关文明施工的规定及招标文件中关于各种有关文明施工的要求，使全体职工更进一步重视文明施工的认识，从自身做起，随时随地注意文明施工，成为一个自觉讲文明施工的规范职工，促使每个工地成为“文明工地”。
2、从项目部——工区——施工班组，组成专职文明施工管理检查体系，突出优秀党、团员及骨干职工带头示范，以自身做起，带领全体施工班组、施工队及整个工地形成文明风气，确保“文明工地”建立。
3、挂牌施工，接收群众监督，我们将分发意见征求信，及采用请进来的方式，广泛接受和收取群众意见，不断改进施工队伍面貌。

4、资金上保证：按规定对安全文明施工专项费用进行单列，费用不低于总造价的1%，建立工程安全、文明施工的考核制度，并对文明施工专项费用进行审核。
二、文明施工措施

（1） 具体措施

1、施工现场应悬挂施工牌，接受社会监督，施工牌上应写明工程名称、主要工程量、建设单位、监理单位、施工单位、工程项目负责人、技术负责人、安全文明施工负责人、监督电话、开工和竣工日期等。

2、各工区都必须指定专人负责日常文明施工管理，并相应建立文明施工班，负责项目工程文明施工管理、维护等工作。

3、施工现场六小设施、建筑材料堆放，施工用动力照明线路设置和场内运输便道设置，均应按施工组织设计现场平面布置图进行，如在实施过程中需作调整时，必须在确保安全的前提下，经工程主要负责人同意方可调整，但应有调整记录。

4、施工现场六小临时设施，即：办公室、医务室、宿舍、食堂、浴室、卫生间等必须统一使用标准的活动房或砖结构临时房，与施工现场之间应有明显的分隔围墙或绿化带隔离，临时设施内外必须粉刷，室内外地坪必须硬化，食堂、浴室、卫生间必须用瓷砖贴面。六小设施内电器线路安装必须做到整齐、合理、美观，不得乱拉乱接影响安全用电，有条件的项目部应逐步配装电扇或空调等防暑降温设施。

5、现场宿舍床铺设置必须合理、统一，逐步做到床上用品统一，宿舍内应设置统一脸盆架、衣物挂放处等有利于宿舍管理的简易设施。

6、各施工现场均应建立宿舍管理制度，建立宿舍卫生、防火、轮流值班制度，要求做到起床后棉被叠放整齐，宿舍内卫生整洁无垃圾杂物等。 

7、项目部必须统一安全帽，即：管理人员为红色，施工人员（包括民工）为黄色，并逐步实施统一着装。
8、在开放交通或半封闭交通的地段施工，应指定专人配合交警做好交通疏导工作，确保不发生因施工引发的交通事故。

9、确因工程需要进行夜间施工的除应及时申办夜间施工许可证外，应合理安排工序，尽最大努力减少对周边居民、单位的影响，为周边居民创造一个较好的生活环境。

三、确保沿线单位及居民的正常排水、照明、进出，确保现有地下管

线、地上杆线的正常使用和运行

（一）、临时排水系统尽量利用原有管线，如因施工需要必须破坏沿线单位及居民的正常排水管线的，必须事先做好排水改造措施，并得到上级有关部门的批准。

（2） 临时排水措施：

沿线街巷雨水、污水系统因施工需要而破坏，可用设临时集水坑的方法，再用泵抽至附近污水管内。

污水外排，拟在道路边线埋一根D300UPVC管临时排水，将污水抽送到该管内，集中排放到老污水井中。

（三）、施工现场用电按照建设部标准和有关规定，采用三相五线制配电，临时用电的布置按施工平面图所示位置架空设置，在沿线单位和居民出入口处设置照明灯和警示灯。 
（四）、地下管线保护

1、严格执行上级主管部门对铁路工程建设在文明施工方面所颁发的条例、制度和规定。
2、由业主组织召开公用管线单位配合会议，收集管线资料，开挖放样时，并请管线单位监护人员到场，核对每根管线的确切标高、走向、规格、数量、完好程度等，做好记录并填写《管线施工配合业主联系单》，交于有关单位签认。
3、开工前和实施过程中，施工负责人应认真向班组长和每一位操作工人进行管线技术交底，明确责任。
4、应设置工地专人负责管线保护工作，要经常检查保护措施的可靠性，发现现场条件变化，措施失效时应及时采取补救措施，要督促操作人员包括民工遵守操作规程，制止违章操作、违章指挥和违章施工。
5、对于施工前交过底并正在使用的地下管线，土方开挖前先用人工方法挖出，测量其标高，核查是否与排水设计标高重叠。重叠时报告建设方与监理工程师，商计是否改变现有管线标高，在保护措施下作穿越施工或另行对原管线作改道、报废等处理。
6、在施工开挖过程中发现的未交过底的地下管线则立即调查并报告建设方，必须保留的作交叉处理。施工中发现管线现状与交底或图纸内容、资料不符或出现直接危害及管线安全异常情况时，应及时通知管线单位到场研究，商议补救措施，在未作出统一结论前，施工人员和操作人员不得过早擅自处理。根据以往经验，电力、通讯电缆往往处于管道上方，污水出水管则在管道下方。
7、做通讯、电力电缆穿越施工时，先人工挖土，挖土宽度略大于土方开挖宽度，待电缆全线露出地面时采用槽钢沿垂直土方方向进行固定，固定后用人工挖空电缆底部再实施机械开挖。
8、开挖土方和基坑时，无论人工开挖或机械开挖（在地下管线边线两侧2m范围内严禁用机械挖掘），均需分层进行，每层挖掘深度线控制在2度m～3度m，一旦遇到异常情况，必须仔细而缓慢挖掘，进行探索性开挖，把情况弄清楚后或采取措施后再继续开挖。
9、施工时遇到露出的管线，须采取有效措施进行吊托、拉攀、墩砌等固定措施，并与有关单位取得联系，配合施工，以求施工安全可靠。

10、施工结束或土方覆土前，应请管线单位认可签认。
11、一旦发现管线损坏事故，我们将在24小时内及时、详细的报告主管部门和业主，不会隐瞒，并按“三不放过”的原则进行处理。
（五）、地上设施保护
1、对道路边建筑设施有一定影响的土方要采取以下措施：
（1）、保护段加打密排钢板桩，上下两层钢管支护。采用先定线挖槽，再打钢板桩，开挖与支护同步的方案。
（2）、保护段的施工安排紧凑，尽量缩短土方暴露时间，避免淋雨坍塌。
（3）、及时回填，回填时要分层对称进行，用铁夯头人工夯实或小型振动压实，确保回填的压实度，回填结束后再拔除钢板桩。
2、在进行高空作业、运输作业或机械在操作的回转半径内，对各种建筑物，高压电线及各种架空电线、管道应采取切实的安全保护措施，确保操作安全。

（六）、环境保护措施

1、树立环保意识，认真贯彻国家及省市有关环保的政策文件，按GB/T24001环境管理体系的要求对全体员工进行环保教育，强化为子孙后代造福、为人类造福的思想。

2、在安排施工生产计划时，要同时制定环保措施并检查贯彻执行情况。

3、施工场地水泥等粉尘物资要保持袋袋罐装、妥善管理，不得裸露空置以防随风吹飘浮。施工车辆运输土砂石装载不能过满，必须上盖蓬布。

4、加强管理，防止浆管泄漏污染场地，废浆采用罐车装运外弃，严禁排入下水道。

5、清理建筑垃圾，控制工地污染。

6、建筑垃圾和其它易放物的装运实行车辆密闭运输，对车辆冲洗后出场，防止滴洒污染道路。

7、施工过程中应尽量保持花草树木生长条件，不得随意破坏树木和在绿化带洒放土石杂物和污泥浊水，未经批准不得随意砍伐树木。

8、各种机械设备都要安装良好的噪音消声装置，噪声大机械应尽量不在晚间22：00－6：00点使用，必须夜间使用的高噪声设备均应采取各种防护、降噪措施，使噪声尽量控制在市环保部门规定范围之内。

9、施工临时便道或土方施工时应适应洒水或覆盖，防止车辆行驶后尘土飞扬。

（七）、消防及文物保护措施

1、消防工作要遵循“预防为主、防消结合”方针，将消防安全工作纳入工程管理范围，做到同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

2、进入施工现场必须健全消防组织，落实施工现场的消防设备。

3、开展消防安全宣传教育，组织消防安全培训，管理和指导消防队伍的建设和训练。

4、组织防火检查，督促责令火险隐患的整改。

5、在施工过程中如发现文物，马上停止施工，采取有效保护措施并及时向文保等有关部门报告。等待处理，期间不得擅自施工。
质量管理组织机构图
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