道路施工组织设计
　　一、工程概况

　　盐城至南通高速公路海安一施工标段位于海安县大公镇和洋蛮河镇境内，本标段路线起点接盐通高速公路（南通市境）东台三施工标段终点（桩号为K71+958.764），起点桩号为K72+038，路线经大公镇东，在K73+082.500处跨越红星河（等外航道），在K74+696处跨越大公-海安农场公路，在大公镇和洋蛮河镇交界处（K77+017.500）跨越北凌河，经洋蛮河镇东，在K81+645.500处跨越洋蛮河（韩洋）至李堡公路，终点在K82+500处接海安二施工标段。本段全线长10.462km。

　　本标段粉喷桩处理软土地基工程，位于长江河谷平原工程地质区，主要不良地质条件为软土和砂土液化。为了减小工后沉降量，保证路基稳定，解决结构物处跳车等病害，设计采用粉喷桩对软土地基进行处理。处理段落为K73+643-K76+815，粉喷桩共计14498根，总长93512米。

　　二、施工组织

　　根据工地现场情况，我们已派遣润扬大桥北接线A2标施工49万延米粉喷桩的经验丰富的施工人员和精良的施工设备准备进场，同时组建了粉喷桩工作小组，由道路工程师任组长，质检工程师、试验工程师、材料主管、安全主管为组员，对该工程实行全天候质量管理，由项目经理全权负责经营管理，对人员、机械、设备等进行统一管理指挥和调配。

　　计划元月15日前管理人员全部到位，施工人员也全部到位。具体进场人员如下：

　　1、人员组织

　　（1）、项目部组织机构管理网络图

　　（2）、劳动力安排

　　施工组织一台桩机安排机长3名、普工约4名。施工中可以根据工程实际进展情况考虑辅助力工若干名。

　　2、施工仪器和机械设备组织

（1）仪器设备
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　　（2）施工机械设备

施工中使用的机械设备采用汽运的方式进场，结合现场便道、清表施工进展，陆续进场，具体机械及数量如下：
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　　3、材料组织

　　施工中的水泥8776T将按通高指财2002第4号文，在5家源头水泥厂经招投标确定采用江苏磊达水泥有限公司生产的Po32.5袋装普通硅酸盐水泥。运输方式由陆路用自卸汽车运进。

　　三、施工方法和工艺流程

　　1、施工现场的准备工作

　　（1）、施工现场配备各种计量仪器设备，做好计量装置的标定工作。

　　（2）、对现场的水泥等原材料进行试验工作，然后进行粉喷桩水泥用量的室内试配设计，并确定每延米桩体的水泥用量。

　　（3）、根据施工图纸画出桩位平面布置图，并报请测量工程师批准。

　　（4）、根据桩位平面布置图，在施工现场用钢尺定出每根粉喷桩的桩位，并用竹签插入土层做好标记，每根桩的桩位误差不得大于5cm。同时做好复测工作，在以后的施工中应经常检查桩位标记是否被移动，确保粉喷桩桩位的准确性。

　　（5）、在施工现场搭设水泥棚，水泥棚的底部用土填高，使之比周围地面高出30cm～50cm，并铺设一层木板，然后铺设一层彩条布，最后再铺设一层塑料薄膜，以确保水泥不受潮变硬。水泥棚内的水泥储存量应不少于60吨。

　　（6）、对进场的机具设备进行组装和调试，确保机具的完好率，保证满足施工要求。

　　（7）、一切准备工作结束后，提出书面开工申请，并请监理人员到场进行试桩，以确定成桩的各项技术参数。一般试桩应达到以下要求：

　　a、确定好钻进速度、提升速度、提升时的管道压力及喷灰时管道压力等技术参数

　　b、水泥搅拌的均匀程度，掌握下钻及提升的困难程度，确定合适的技术处理措施。成桩试验的桩数不应少于5根。当遇到新的施工段落时应重新进行试桩工作。

　　（8）、试桩结束后及时整理各种技术参数，并形成正式的试桩报告报请监理组审批。接到监理组下发的开工通知后即可挂牌进行施工。

　　2、施工方法

　　（1）定位：按设计图纸（桩位平面布置图），现场用钢尺定出粉喷桩桩位，并用竹签插入土层作标记，误差不大于5cm，机具移至桩位处并使钻头正对竹签，复核机架的垂直度。

　　（2）启动空压机送气，钻机正转并垂直钻进。当控制双螺旋搅拌头到达设计桩底标高时，钻机反向转动，启动送灰机送灰，待水泥送至喷灰口（一般约一分钟）后再提升钻头，根据电子称重装置显示的喷灰量调节调速电机，这样边喷粉，边搅拌，边提升，边压实。

　　（3）当钻头提升至地面下0.25米时停止送灰，关闭送灰机。此时钻机迅速换档，重复搅拌，直至电流表达到100A以上停止复搅。

　　（4）复搅结束后，关闭空压机，消散所有管道压力，钻机主电机停机。

　　（5）开启液压步履，钻机移位。

　　3、成桩工艺流程

　　四、确保工程质量和工期的措施

　　1、质量保证措施

　　为确保工程质量，符合设计要求及有关规范的规定，实行过程控制为主，工后检测为辅的方法，从人员、设备、材料、施工前的准备、工程施工过程等方面对工程质量进行预控。

　　（1）、人员

　　a、实行岗位责任制，做到定机、定人、定岗、定责。每处施工现场确定一名机长，制定详细的操作手、机长、自检人员岗位责任制。对现场施工和质检人员进行培训，从干部到职工都强化质量意识，凡参加粉喷桩施工的人员上岗前首先要了解、掌握、重温有关施工技术规范，明确岗位责任，做到未经培训不得上岗。

　　b、充分发挥质检人员对工程质量的控制作用，对成型后的每根桩实行施工队、项目部全过程工地自检，全部合格后方可报请监理组抽检。项目部质检人员和监理人员对质量具有一票否决权。

　　（2）、设备

　　设备是保证施工质量的前提，进场的粉喷桩机必须达到以下要求：a、性能良好；b、机架稳定性良好；c、配备先进的称量工具和能自动打印喷粉量。

　　根据总体设计计划进度，配备满足要求的机械设备并进行编号。施工前应委托计量部门对进场的每台粉喷桩机进行标定，合格者方可使用。

　　（3）、材料

　　只有合格的材料才能保证合格的工程，施工中建立健全材料管理台帐，施工中使用的水泥应经过自检后方可进场，进场后的水泥应按批进行报检，报请监理工程师抽检合格后方可投入使用。

　　ａ、水泥总量控制：及时向监理组提供与水泥厂家签定的进料合同，同时使用三联式水泥进料验收单。

　　ｂ、建立粉喷桩机的水泥台帐审核签认制度，台帐中应注名明水泥的领料日期、数量及施工桩点号等。粉喷桩机的水泥必须由机长领取，同时必须由旁站人员现场核实后签认，施工人员在原始记录上应注明每根粉喷桩的施工桩号。

　　（4）、施工前的准备

　　a、室内配比试验：根据每个断面的实际状况进行室内配比试验，确定每延米的喷粉量。对天然含水量50%＜W土≤70%的路段,增做一组53kg/m的配比，增设5根水泥用量为53kg/m的试桩。

　　b、工艺试桩：每台粉喷桩机施工前应按规定进行工艺试桩，确定好各项技术参数（钻进速度、喷粉提升速度、复搅下沉速度等），并将试桩报告上报监理组。

　　c、挂牌：将试桩确定的技术参数制作铭牌，悬挂在机械旁。

　　（5）、工程施工过程

　　a、施工场地应平整，不得有积水，在施工段面两侧要有排水设施。平面上的布桩位置要清晰可辨，桩位要准确。水泥要堆放在高处，且下面应离地面约15cm，使下面有良好的通风效果，堆放水泥的场地四周要排水畅通，保证阴雨天气无积水现象。水泥要分品种整齐堆放，不同厂家、不同型号的水泥严禁混合使用。废弃水泥袋要及时回收、清理，保证施工现场整洁。水泥的防雨遮盖设施要完善，确保水泥不受潮、不变质。

　　b、粉喷桩机上要有明显的反光标记，标记的刻度要经现场监理认可。夜间施工要有照明设施，使钻架上的标记刻度清晰、醒目。

　　c、机械操作要熟练，喷粉要均匀，水泥剂量及复搅深度应满足要求。喷粉时最好一次性喷足喷粉量。对于桩长较长的桩，应采取措施，保证桩身下端每米的水泥剂量达标。

　　d、根据工艺试桩确定的各项技术参数制定施工要点，供现场操作人员遵守。严格控制钻孔下钻深度，喷粉高程及停灰面，确保粉喷桩深度和喷粉量达到设计要求。深度误差不大于5cm，水泥喷入量的误差应小于1%。

　　e、搅拌机每次下沉或提升的时间必须有专人记录，时间误差不大于5s，提升前要有等待送粉达桩底的时间，防止出现提升却未喷粉的情况，具体时间可由工艺试桩确定。

　　f、钻进提升时的管道压力不宜过大，以防止钻孔淤泥向孔壁四周挤压形成空洞。为确保粉喷桩的施工质量，当钻头提升至地面高程下25cm时，应停止喷灰只搅拌，同时采取复搅措施。第二次搅拌时不喷粉，复搅深度以电流表达到100A为准。复搅时钻头的下钻、提升速度同第一次，粉喷桩每次下钻和提升的时间有专人记录，对出现的意外情况应在备注栏内注明。

　　g、严格控制喷粉时的钻杆提升速度，确保每根桩的喷粉均匀性。如发生意外影响桩身质量时，应在12h内采取补喷措施，补喷重叠长度不小于1米，特别困难时以电流表读数明显变化为准。否则应重新打设，新桩距报废桩的距离不能大于桩距的15%，并填在施工记录中备查。

　　h、对输灰管要经常检查，不得泄露及堵塞，输灰管道的长度以60米左右为宜，不得超过70米。对使用的钻头要定期检查，其直径磨耗量不大于1cm，但也不宜采用直径过大的钻头（以小于53cm为宜）。

　　i、施工前应对桩机进行全面的检查，用水平尺及垂球教正机架前后、左右的水平度，控制机架的钻杆倾斜度不得大于1%，成型后每根桩的竖直度误差都小于1.5%。

　　j、施工中及时、认真填写原始记录，不允许事后编写。每天资料都应做好签认、汇总工作，发现问题及时改正。

　　k、每天认真校核桩机的领料数量及施工桩位，检查桩机的每批领料数量与该机完成的粉喷桩延米数量是否相符，并复核打印资料的准确性。加强资料管理，施工中认真填写有关技术资料，每个根桩均要按实际产生的数据认真负责地填写资料，所有的资料数据必须真实可靠并得到监理工程师的签字认可，施工中的所有资料必须完整无缺并整理归档。

　　l、对成型后的粉体搅拌桩，应由监理部门抽查成桩7天及28天的桩体成型情况、搅拌均匀程度及桩体强度。抽检数量为桩根数的2‰并不少于2根，粉喷桩的28天抗压强度不得小于0.8Mpa，90天抗压强度不得小于1.2Mpa。

　　2、工期保证措施

　　a、项目部将组建一个强有力的粉喷桩工作组，选派优秀的骨干来组织、协调好整个项目工程施工。

　　b、制定科学的组织管理制度，努力提高管理水平，以总工期为前提安排月、旬作业计划和分项工程施工计划。严格按总体计划进度的要求来安排材料、人员和机械设备的进场施工，同时进一步优化完善“工程进度计划图”，充分利用有效资源。

　　c、努力提高机械设备的完好率，并且加强机械设备的维修、检修和保养工作，保证机械设备的完好率，确保每天完成300米的桩基。

　　d、每天将工程量汇总，并与总体计划进度进行比较，发现问题及时采取措施，确保工期的饿提前完成。

　　五、冬、雨季施工措施

　　1、冬季施工措施

　　（1）准备工作

　　有关冻期施工的工程，应预先做好各项准备工作，对各项设施和用料提前采取防雪、防冻等措施，专门制定安全措施。冻期施工，为防止气温的突然下降，免使工程遭受冻害，须在冻期施工前后的时间内随时注意天气的变化，并及时采取防冻措施。

　　（2）安全防护

　　加强放火、防冻、防电和粉尘污染等安全防护措施，并派专人负责经常检查及时处理完善。安排生产尽量避开高寒和冰冻天气，以免造成人身伤害事故。

　　2、雨季施工措施

　　（1）在工程场地包括生活区和施工区（特别是水泥库）做好排水工作，设置排水沟和集水井，配备合适流量的水泵，用以排除地表积水和防止水泥受潮。

　　（2）加强与当地气象部门的联系，在确保质量与安全的前提下，做好雨天施工生产安排，尽量减少雨季对施工工期的影响。

　　（3）对施工材料要做好防雨准备，对作业现场的电器、开关箱以及通讯线路采取必要的防雨措施，以免发生触电、漏电等安全事故。

　　总之，考虑到雨季、冬季的特点，合理安排工程项目，确保工程流水作业的步序总体推进，尽量减少对工程进度的影响。

　　六、质量、安全保证体系及质量检测

　　1、质量保证体系

　　除了从人员、设备、材料、施工前准备、工程施工过程等方面进行预控外，还有建立相应的规章制度，建立完善的质量管理网络，以确保工程的质量。

　　（１）、组织保证、思想保证措施

　　ａ、经常宣传“百年大计，质量第一”的口号，并贯彻落实到工作中去。

　　ｂ、组建一个强有力的粉喷桩工作组，选派优秀的施工骨干来组织、协调整个项目施工。

　　ｃ、制定科学的组织管理制度，努力提高管理水平，实行机长负责制，对质量实行一票否决制。

　　ｄ、由质管组定期、不定期地对工程质量进行检查，以确保工程质量。

　　ｅ、开工前对全体人员进行技术交底，负责学习设计文件，体会设计意图，确保施工中实施。

　　ｆ、定期进行质量评比工作，对质量优良的机组实行奖励，对质量较差的作出批评、警告、罚款、清场等处罚措施，对不能胜任的机组人员将清除出场，并对所发生的质量事故进行总结，实行“三个放过”，以防再次发生类似事故。

　　（２）、质量管理网络

　　2、安全保证体系

　　（１）、安全生产管理

　　a、建立并完善以项目经理为首的安全生产领导小组，开展安全生产管理活动。

　　b、建立各级人员安全生产责任制，明确各自的人员安全责任，落实安全责任，实施责任与目标管理，对安全生产责任落实情况进行定期检查。

　　ｃ、建立安全台帐，做好施工中安全台帐的记录工作。

　　（２）、安全技术措施

　　ａ、组装和拆迁机具、登高作业必须戴好安全帽，系上安全带，并有统一指挥，进入施工场地严禁穿拖鞋。

　　ｂ、施工现场应配备有齐全的各类电气保护装置，并能有效地防雨、防水。所有电机应处接地状态，接地电阻不大于４Ω。雨雪天加强电气安全检查工作，确保电器防水。

　　ｃ、施工操作中严格注意电压、电流等仪表，电流控制在１００Ａ以内，不得长时间超负荷运行。

　　ｄ、机具移车、转向要有专人指挥，专人负责移动电缆及管线安全，严防碰撞、挤压磨伤电器。

　　ｅ、现场操作人员应戴好防尘保护品，以免粉尘粘附皮肤或吸入肺内。所有操作动作要统一讯号，统一指挥，操作要相互协调。

　　（３）、安全管理网络图

　　3、质量检测质量检验

　　施工过程严格按设计图纸及规范要求施工，为确保深层粉喷搅拌桩的质量应按下述要求严格执行。

　　（1）、水泥根据进场批量定期检验。

（2）、桩距、桩长、喷灰量、桩体强度，钻杆倾斜度符合下列规定：
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　　七、文明施工

　　把在粉喷桩施工期间所需要的各种机械、材料在空间上合理布置，实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳组合，使施工现场秩序化、规范化、体现文明施工水平。

　　1、建立完善的规章制度，确立“安全生产，文明施工”的思想，在生产过程中时刻注意自身的形象。

　　2、注意环境卫生，对灰罐中排出的水泥灰（气）应进行处理，防止污染附近的农作物和环境。

　　3、保持机械的完好率，防止机油渗漏而造成污染。

　　4、水泥袋要及时回收、清理，保证施工现场的整洁。同时水泥棚的搭设应规划整齐，严禁乱设乱搭。

　　5、密切配合招标方做好治安、宣传工作，同时加强与地方关系的协调工作，保证与镇、村、组形成良好的合作关系。

　　6、在施工中注意自身的形象，应做到不酗酒，不赌博和不做违法犯罪的事情。

　　八、施工计划

　　本标段计划于元月5日试桩段进行试桩，待试桩成功上报粉喷桩开工报告，批复后元月15号全面开工，力争两个月时间完成粉喷桩施工任务。
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	　第一篇 编制说明和依据

　（一）深圳市龙华城市建设投资发展有限公司清泉路中段（三联路至和平路0+500~1+020）工程招标书。

    （二）深圳南油工程设计有限公司设计的深圳市龙华城市建设投资发展有限公司清泉路中段（三联路至和平路0+500~1+020）工程道路，给排水，电、气工程施工图纸。

　（三）国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。

　第二篇 工程概况

    深圳市龙华城市建设投资发展有限公司清泉路中段（三联路至和平路0+500~1+020）工程位于深圳市宝安区龙华镇，起始桩号0+500~1+020，本标段全长520米。路幅宽度:路幅宽度30米,工程内容有道路、给排水、电力、电信、道路照明、燃气工程(本次招标不包括路灯、绿化和燃气)。前期准备工作已经就绪，根据深圳市建筑工程招投标暂定办法规定实行公开招标，择优选取施工单位进行工程施工。工程有关施工图已由深圳南油工程设计有限公司设计完成。现场已具备施工条件。 

　第三篇 施工进度计划

　按招标文件要求，本工程工期为270日历天，有效工期从业主签发的开工通知第二天算起。

　第四篇 施工平面图布置 

　1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数，结合现场实际，在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 

　2. 施工大临设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为1200m2。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。 

　3. 由于本工程主要结构部分采用商品混凝土（垫层除外），现场砼部分数量不大，现场设400公升砼搅拌机一台，二台200公升砂浆搅拌机。预制构件制作区、水泥稳定石粉渣拌和站，设于甲方指定红线范围内空置位置上。砼搅拌机和砂浆搅拌机位置随施工进度需要灵活移动。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出（详见施工总平面布置图）。

　4. 施工总平面管理

　1)、为了减少各种料具的二次倒运距离，有计划地组织现场平面及立体交叉作业，最大限度地利用场地，提高劳动生产率，真正做到安全生产和文明施工，本工程的施工平面管理工作，由项目付经理负责，实行分片包干管理，责任到人，未经同意，任何人不得随意更改。

　2)、项目经理部是现场施工生产的指挥中心，现场办公室内要布置工程进度计划图表、劳动力调配、晴雨表、单位工程质量目标规划表、管理机构图等图表。

　3)、凡进场的材料、设备必须按施工总平面布置图指定位置堆放整齐，不得随意乱放，施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记，并切实做好保护工作。 

　4)、 进出入口设值班门房并张挂出入制度、场容管理条例、工程概况和安全纪律牌，教育工人维持良好的施工秩序和劳动纪律。

　5)、 施工现场设专职保安人员，无关人员禁止进入现场。

　第五篇 施工部署

　一、 施工准备

　为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标，根据本工程特点，做好工前准备工作，科学组织，精心安排、计划在先，保证施工中各项工作的顺利开展。

　1、施工前组织有关单位做好现场交接工作，布设施工用电线路，用水管线和临建设施。

　2、做好图纸会审工作，组织工程技术人员认真熟悉图纸，领会设计意图，全面掌握施工图纸内容，检查多专业管线的位置是否正确，提出方便施工的合理化建议。 

　3、根据本工程的具体情况，编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案，重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施，以利于有效地指导现场施工。

　4、做好技术交底工作，在工程开工前，公司总工程师组织质检科、工程技术科向项目经理部进行技术交底，内容是施工组织设计，风雨季施工措施等，项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底，重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面，交底必须细致齐全，并应结合具体操作部位，关键部位和施工难点的质量要求，操作要点，安全要求等进行详细的交底。

　5、及时编制施工预算，充分反映工程所需的各种费用，材料、劳动力等，有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算和经济分析等工作的开展。 

　6、认真做好材料的计划采购准备，编制各项材料计划，对多种材料的采购，入库、保管和出库，制定完善的管理方法，同时加强防盗和防火管理。 

　二、 施工力量组织

　根据工期要求配备足够的施工力量，合理分工，科学管理，具体配备如下：

　1、土方施工队：主要负责道路挖填土方工程、管道沟槽土方开挖和回填工程的施工。

　2、路面施工队：主要道路水泥稳定石粉渣底基层、基层和路面工程和人行道及附属设施工程的施工。

　3、管道施工队：主要负责给、排水管道，电力电缆沟，电信管道，道路照明管道及管线工程的施工。

　三、 施工作业班次

　根据计划安排和工序穿插，充分利用有效时间和空间，合理安排作业班次，原则上采取两大班作业，作业时间限制为7—23时。 

　四、 建立现场协调会制度

　工程开工后，除了参加业主组织的协调会外，项目经理部每周还必须组织召开一次内部生产调度会，根据业主安排和现场情况，布置、检查、协调工程施工进度、质量、安全、文明施工以及物资供应等事宜，及时解决和处理影响工程质量，施工进度和施工安全所存在问题。
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	　第六篇 主要施工方法及技术措施 

　本工程的施工程序如下：

　施工准备→测量放线→路基土方工程→污水管道→施工雨水管道施工→给水管道施工→电缆、套管敷设→道路基层施工→电信管道施工→电缆沟施工→照明管道施工→路面工程施工→人行道及附属设施工程施工。 

　各分项工程的施工方案及技术措施如下：  

　 一、 施工准备 

　（一）施工图纸会审  
　由项目总工程师牵头，组织项目各专业工长、质检员、技术员、班组等认真学习图纸，吃透图纸。在图纸学习期间 ，尤其应注意各专业图纸之间的标高是否一致，尺寸位置等是否一致。 

　（二）编制实施性施工组织设计与施工方案  
　由项目总工负责组织编制实施性施工组织设计，在正确贯彻国家各项技术规范，政策和法令中，积极推广应用新技 术、新工艺，依靠公司雄厚的科技实力促进科技进步，科学地组织施工，实施性施工组织设计经公司批准后报监理和业 主审定执行。 根据本工程的特点，结合以前我公司曾经施工过的工程经验，组织编制切实可行的各单项施工工艺措施，施工方案 和作业指导书，重点阐述主要分部分项工程的施工方法、施工工艺，工程进度安排，劳动力组织，质量及安全保证措施，以有效地指导现场的施工。根据工程施工总进度计划，每项工作展开前进行相关的技术准备，如编制专项施工方案，关键项目施工过程的作业指导书，这些文件要有针对性和可操作性。

　（三）规范、标准、图集等收集：施工之前，应将本工程所需的规范、标准、图集等技术资料收集齐全。

　（四）设备及器具：根据本工程的施工需要配置有关设备及器具。具体见辅助资料表B-5：材料试验、质检仪器设备表。 

　（五）测量基准交底、复测及验收：检测和测量仪器等计量器具提前做好计量鉴定，保证在本工程使用的所有器具均在检定有效期内，并做好台帐记录。  

    （六）现场准备

　1. 临时供水、供电：工程中标之后，要组织编制《临时用水方案》及《临时用电方案》，这些方案要综合考虑生产、生活、消防等各方面的因素，经计算确定用水、用电量，临时给水管径，临时用电电缆或导线截面，总用电容量，并进行合理布置。

　2. 临时设施：根据本标段的工程项目及工程数量，临时设施计划采用现场搭设的方法，结构采用砖砌墙体，镀锌铁皮屋面，室内采用简易装修，办公室天花吊顶。工棚采用钢管结构搭设外围石棉瓦围护。厨房、浴室、卫生间采用玛赛克地面，白色墙砖，以保证符合环境卫生的要求。  

　3. 各种资源准备：

　(1) 劳动力准备：根据劳动力计划，提前在公司内部的施工队伍和劳务基地中进行组织安排，保证劳动力能及时、有序地进场； 对所组织的劳动力进行考核、筛选，选拔有素质、技术熟练的工人进场。对施工人员进行进场交底及技术、质量、安全教育，重要工种和特殊工艺提前进培训，作到持证上岗。

　(2) 施工进度计划 ：按招标文件要求，本工程工期共9个月计270个日历天。详细工期安排另见：深圳市龙华城市建设投资发展有限公司清泉路中段（三联路至和平路0+500~1+020）市政工程《施工总体计划表》。

　(3) 施工总平面布置：施工现场除必要的生产临时设施外，考虑搭设现场项目经理部临时办公室。所有施工及管理人员生活临时设施按业主安排，生活临时设施位于道路东北侧空地上，规划占地面积2000平方米。生活临时设施道路由原有市政道路（三联路或和平路）接入，沿线利用原有道路修一临时便道直通设计终点，规划宽度6米。临时设施用地左侧留6米宽消防通道，给水由就近市政管线接入、管径DN50，场地用电由就近配电盘用铠装电缆接入场地。  
　　生活临时设施雨水排放采用无组织方式，生活污水经化粪池处理后接入市政污水系统。  
　　生活临时设施场地消防采用干式灭火器。  
　　生产临时设施布置详见：施工现场平面布置图。  

　二、 道路施工测量

　本工程分项工程全长520米。整个施工路段基本上为直线段，但施工线路较长,交叉路口和管线分布复杂,测量放样工作量比较大。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确，根据工程特点，拟采取如下测量方案：  
　a．测量设备设置：设置测量组一组，配备水准仪3台，经纬仪2台，红外线全站仪1台。  
　b．设置坐标控制网及水准点：为保证施工测量的连续性和一致性，在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点，用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量，闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场内浇灌砼保护，用钢筋桩面刻十字丝保存。每60～100米设一水准点并作闭合导线测量，闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量，防止各点的沉降或碰动。

　根据所设置坐标控制网，直接测放各工程构筑物的平面位置，但须同时用其它坐标控制点进行交汇复核，根据所设置各水准点可以方便进行施工高程测量。  

　三、 道路工程

　（一）、设计概况

　龙华镇清泉路位于深圳市宝安区龙华镇，为一条连接龙观路和建设路的南北走向城市联络次干道。清泉路北接龙观路,南起建设路。与龙观路和和平路交接处进行了拓宽主渠化设计，道路线型为一直线。道路全长约1390米，标准路幅宽30.0米，双向四车道。本标段为三联路至和平路段，起始桩号为0+500——1+020。 

　1. 主要技术标准  
　道路等级：城市次干道  
　设计时速：40km/h  
　道路设计荷载：BZZ-100  
　路面结构：采用刚性路面  
　道路横坡：车行道1.5%；人行道2.0%  
　设计年限：30年  
　竖曲线半径：最小半径1500米，最大纵坡4.729%  

　2. 道路横断面设计  
　道路总宽为30m，其道路横断面组成为：1.5m人行道+1.5m绿化带(树池)+2.5m非机动车道+1.5m绿化带+8.0m机动车道+8.0m机动车道+1.5m绿化带+2.5m非机动车道+1.5m绿化带(树池) +1.5m人行道=30m(路幅宽度)。

　3. 路面结构设计  
　(1) 机动车道：  
　24cm C35水泥混凝土  
　20cm 6%水泥稳定石粉渣 20cm 4%水泥稳定石粉渣  
　结构总厚64cm  
　(2) 非机动车道及人行道  
　5cm C25水泥混凝土方方砖  
　2cm 5#水泥砂浆卧底  
　15cm 6%水泥稳定石粉渣  
　结构总厚22cm  
　填方边坡1：1.0；挖方边坡1：1.5，高路堑段设置：坡面高于8米设置1米的碎落台。 

　（二）、施工要求  

　应严格按有关施工规范及验收规范要求施工，严格按图施工，发现问题及时与设计院联系。填方路基应先清除地表上的树根、草皮或腐植土，土方应分层碾压，分层厚约为30cm，每层均应有密实度试验报告，达到设计要求后方可进行下一道工序的施工。土基压实度采用重型压实标准：  
　机动车道：填方0~80cm，不低于93%；挖方0~30cm，不低于95%。  
　人行道：填方0~80cm，不低于93%，80cm以上，不低于90%；挖方0~30cm不低于93%。  
　路基土方完成后，沿线应按规范要求做回弹模量试验。  
　水泥稳定石粉渣层应按《深圳地区稳定石粉渣基层施工暂行规定》要求施工，并要求采用机械拌和，不能人工拌和。  
　混凝土结构应严格按设计图纸中要求施工。  
　人行道板及道牙预制构件应采用水泥制品厂的预制构件，施工单位不能自己捣制。  
　施工时应注意与现有的道路顺接。  

　（三）、施工方法  

　1. 路基土方工程  
　(1) 施工准备 

　1、对设计资料和招标文件的内容进行全面的现场核对和施工调查。特别是土石方数量，交通、植被，建筑和设施拆迁、地质测量等同路基施工有关的资料。2、根据总施工部署编制路基施工方案，施工网络计划等并报批。3、开工前认真进行施工测量，包括导线点、界桩、水准点复测和补点；横断面检查与补测；恢复中线和固定主要控制桩；逐桩进行路基放样，订出界桩、堤脚、暂顶、边沟、护坡道等位置。并在施工范围外设控制桩，边坡放样及机械施工控制标志。 4、对路堤填料进行复查和取样试验，测定其最大干密度，最佳含水量、液限、塑性指数或颗粒分析、填料强度等，试验按JTJ051-93规程办理。 5、场地清理包括路基用地范围内地上建筑、设施、文物的清理（保护），地表植被清理，好土的集中堆放，以及填方段填土前地表面的整平压实。6、做好施工临时排水设施，如路堑开挖前在上方做截水沟，路堤填方前原地面排水，但不得流入农田等造成破坏，要结合永久性排水设施进行。

　(2) 土方路堑开挖 

　1、本标段高挖方区段因开挖面不宽。宜采用分层纵挖法进行施工。2、具体的施工方法是：采用挖掘机进行开挖，自卸汽车和推土机配合作业。 3、修筑路拱、刷刮边坡、整平路基面时，宜采用挖掘机、推土机、平地机配合作业，遇地下水时应及时挖沟排除，若路床以下位于含水量较多土层时，应换填透水性良好的材料，边坡开挖后，应立即刷坡并砌筑相应的防护工程以防雨水冲刷。4、根据土壤试验对开挖出的适用材料，应分类堆放，不应混杂。先挖出的适用土方，应储存于指定地点，待后填路堤上部。对已先挖出的堑断面，路床顶面应予留30cm后挖，以免施工车辆和雨水对路床的破坏。5、路基土方工程施工安全执行JTJ076-95.4.2规程。

　(3) 填方路基施工

　a) 检测标准  
　路基设计压实度及强度(重型击实试验标准)：  
　路槽下0~80cm范围内不低于93%，80cm以下不低于90%。  
　通过对土样击实试验取得各种填土压实所需的最佳含水量及最大干密度。  
　通过压实试验路段得到的各种土样作业方法、施工机械，每层松土松铺厚度，压实遍数等试验数据，用以指导大规模填方路基施工。施工时，掌握好每种土的含水量非常重要，要采取均匀加水或摊开晾干等方法，使其在最佳含水量±2%以内压实，并满足压实次数，才能保证压实质量。

　b) 填方施工  
　土层摊铺采用自卸汽车定点卸土，推土机初平，平地机复平。（上层精平）边角，障碍点人工配合（控制边线标高）的方式，按照试验所给松铺厚度进行摊铺。应自中向两边设置3%横坡，每层碾压前应检查松铺厚度、平整度、含水量、边线、中线，合格方可碾压。碾压采用14t振动压路机进行。第一遍静压，然后先慢后快，由弱到强，应由边部到中央，由低处到高处纵向进退式进行。横向重叠0.4M，相邻区段纵向重叠1.2M，应达到无漏压，无死角，确保碾压均匀。 

　c) 检验压实度  
　每一压实层均应按检验标准检测压实度，合格后方可填筑其上一层。否则应采取措施进行补压，到合格时为准。现场大规模施工，检测压实度宜采用核子密度湿度仪法，应先进行标定和对比试验。土质路床顶面压实完成后进行弯沉检验。  

　d) 零断面施工  
　零断面是路基的一个薄弱环节，施工时首先检查该处土质情况，发现不良地基及时报请设计单位、监理共同解决。当地基土质良好时则把原地面挖成内倾2～4%，宽不小于1.0m、高0.5m的台阶进行填筑，填至距路面结构底面30cm，然后把表面翻松与填土一起压实。当土质不能满足要求时，则按设计宽度、厚度换填合格石渣，并碾压成型达到设计要求。
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	　第七篇 主要材料、机械、劳动力需用量计划

　一、 主要材料需用量计划

　１、材料能及时供应是施工进度的必要条件，本工程的材料供应在项目经理的直接管理下进行。 
　２、依据计划进度要求，现场管理人员预先准备提供材料计划，包括施工周转用材料计划和工程材料计划，制订出各种材料的具体进场日期和进场数量，由专职材料员或采购员联系进场。 
　３、所有进场材料由专人负责进场验收，禁止劣质材料进场，需要检查的材料进场后由专人和监理单位专人到检查部门进行检验，合格后方准使用。 

　二、 施工机械状况说明一览表

　　序号      机械名称             规格                           单位            数量           状况 
　　 1          反铲挖土机           1m                              台             4               良好 
　　 2          振动式压路机       14t                              台                2               良好 
　　 3          振动式压路机       18t                              台                1               良好 
　　 4          砼搅拌机               400公升                     台                2               良好 
　　 5          推土机                                                      台                2               良好 
　　 6          装载机                                                      台                1               良好 
　　 7          稳定土拌和机                                          部                1               良好 
　　 8          洒水车                                                      部                1               良好 
　　 9          平板振动器                                              部                2               良好 
　　 10        振动棒                                                      部                8               良好 
　　 11        潜水泵                                                      台                3               良好 
　　 12        弯管机                                                      套                1               良好 
　　 13        电焊机                   25KVA                      台                4               良好 
　　 14        手提圆锯                                                  台                1               良好 
　 　15        手提电钻                                                  台                2               良好 
　 　16         汽车吊                  12t                             台                1               良好 
　 　17         手提切割机                                             台                1               良好 
　　 18         砂轮切割机                                             台                1               良好 
　　 19         振动式打夯机                                         台                5               良好 
　　 20         自卸汽车              12t                              辆                8               良好 
　　 21          水准仪                                                    台                1               良好 
　　 22          经纬仪                                                    台                1               良好 
　　 23          全站仪                  T2000+DIS               台                1               良好 
　　 24    混凝土抗压试件模    150×150×150        套               10              良好 
　　 25    混凝土抗折试件模    150×150×550        套                3               良好 
　　 26    砂浆试件模                70.7×70.7×70.7     套                3               良好 
　　 27    塌落度筒                                                      套                1               良好 

　三、 主要劳动力需用量计划 

　充足配套高素质的劳动力投入，是本工程施工速度、质量、按计划完成的保证，现初似本工程劳动力动员周期表如下：

　劳动力动员周期表 
　序号 人数     工种 2003~2004 
　第1个月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 第7个月 第8个月 第9个月 
　1 管理人员 5 8 10 10 10 10 10 10 10 
　2 后勤人员 10 20 20 20 20 20 20 20 20 
　3 技术人员 3 5 6 6 6 6 6 6 6 
　4 测量人员 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
　5 试验工 2 2 2 2 2 2 2 2 
　6 钢筋工 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
　7 木 工 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
　8 机械工 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
　9 混凝土工 10 30 30 30 30 30 30 30 30 
　10 泥工 0 0 15 20 20 10 20 20 10 
　11 砖工 10 10 10 10 10 5 10 10 5 
　12 电焊工 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
　13 电 工 4 8 8 8 8 8 8 8 8 
　14 普 工 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
　15 装卸工 8 10 10 10 10 10 10 10 10 
　16 管道工 8 20 20 20 20 8 20 20 8 
　17 机修工 2 3 5 5 5 3 5 5 3 
　18 司机 5 8 10 10 10 8 10 10 8 
　合 计 81 167 191 197 198 168 197 198 162 

    雨季施工措施

　1、整体安排上路基土方施工层尽可能避开雨季。 
　2、路基土方雨季施工，每层表面横坡不小于3%，以便横向排水，控制运土，随挖，随运，随平，随压实；若突遇雨季，先快整粗平，粗压一遍，防雨水灌透，大晴时再翻凉，平整压实，经常测定含水量，保证压实度，雨天禁止在路基上行车，已成型路基及时搞好纵、横向排水和截水沟，保证不进水、浸泡。 
　3、管道基槽开挖应随挖，随安装，及时回填压实，弃土的堆放应离沟槽边2米以上，以免下雨造成塌方。深度较深的沟槽底应设置排水沟，并及时用抽水机抽出集水坑的积水，以免造成基底土受雨水浸泡。 
　4、在水泥石粉渣施工过程中，若在石粉渣铺设完毕后遇下雨，应做好排水工作，使石粉渣内的水能顺利排出，以免造成含水率大，在压实过程中翻浆，水泥浆流失现象。 
　5、混凝土砼路面施工前应在天气晴朗的日子施工，如果混凝土路面施工过程中，突遇雨水应采取有效的防雨措施。 
　6、水泥等材料应搭设材料棚，防止雨淋造成材料变质。 
　7、办公室外、生活区以及施工范围内应在施工前做好临时排水工作，以免在雨季时造成积水。

　工期保证措施

　根据招标文件要求，整个工期为270天，从我们安排的工期上看，需用9个月。由于道路工程的地下管线较多，受雨水的影响较大，提前完成是一个非常艰巨的任务，为了优质、有效地完成施工任务，特提出以下措施： 

　1、认真研究、分析各单位工程的量，影响及制约因素，做出周密的施工进度计划，施工中严格按照计划施工，如出现不符的情况，及时分析原因，提出补救措施。 
　2、在整个施工过程中，地下管道的施工是个最关键的工程。在施工安排上，多投入机械，采取分段开挖的方式。在处理各种管道平面流水交叉作业的安排上，采取先施工雨、污水管道，分断开挖，及时回填，为给水管道和燃气管道等的施工提供施工面，并及时插入施工，争取缩短地下管道的工期。 
　3、水泥石粉渣稳定层的施工，充分利用机械化的作用，以机械施工为主，人工为辅的原则，大面积展开，一次性完成，既缩短了工期，又节约了成本。 
　4、混凝土路面采用商品混凝土结合全盘机械化施工，可大大加快路面的速度，根据实际情况，组织多班施工工人轮班作业，也能大大提高砼路面的施工进度。 
　5、人行道面砖、平、立道牙的安装和路灯工程等分项，可在砼路面施工后紧跟其后进行施工，使其施工不影响整个工期。
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	    第八篇：文明施工措施

　一、 现场容貌环境管理 
　（1）施工现场及周围无污染，市容整齐清洁。 
　（2）施工现场无建筑垃圾。 

　二、 现场材料堆放和道路排水管理 
　（1）大宗材料堆放成堆，克服砂石料混堆或界线不清等现象。 
　（2）设备按指定地点停放整齐，料具库分类码放。 
　（3）道路畅通，排水顺畅，现场无积水。

　三、 分工标志管理 
　（1）现场管理人员和工人分色佩戴安全帽。 
　（2）现场指挥，管理人员佩戴分工标志卡。 
　（3）危险施工区域设值班人员并佩戴值班人员工作卡。 
　（4）危险施工区域挂警示牌和警示灯示警。

　四、 现场防火管理 
　（1）现场设置明显的防火标志，健全完善的防火管理制度。 
　（2）配备足够有效的消防器材。 
　（3）施工动火要有严格的审批手续。 

　五、 文明运输及外部公共关系管理 
　（1）土方运输要按有关要求办理准运证。 
　（2）运输材料、土方、垃圾要有切实可行的防护措施。 
　（3）泥砂不能随车带出场外。 
　（4）处理好与施工现场周围有关单位和群众的关系，培养良好的职业道德。

　六、 临时设施及生活环境管理 
　（1）严格按施工总平面图规划搭设办公室、工人宿舍等临时设施。 
　（2）办公室、职工宿舍等临时设施搭设整齐正规，不拥挤，有足够的安全消防通道和良好的采光和通风条件。 
　（3）改善食堂清洁卫生条件，确保炊具干净，室内无蝇鼠。炊事员必须经身体健康检查符合要求持健康证上岗，并穿专用工作服。定期抽查蔬菜、食品的卫生情况。 
　（4）工人宿舍内摆放蔬菜，并排出值班表，每日派人清扫，宿舍内不自隔小房间，不乱拉电线，不留外人住宿。 
　（5）浴室、厕所专人清理，每周喷洒药剂。 
　（6）临时设施采取封闭管理，并设置值班人员，禁止无关人员随意进出。 

　质量目标及质量保证体系 
　一、 质量目标 
　科学管理、精心施工，合理制定工程进度计划，严格按照国家及市有关安全操作规程施工，坚决杜绝事故发生。在施工过程中严格按照规范精心施工，争取各工序均达到优良，创造一个全优工程。

　二、 质量保证体系 
　1、公司按ISO9002国际标准建立健全质量体系，配备充足的资源，按标准要求进行管理和监督。ISO9002全部要素是我们的行动准则，一次合格是我们的工作标准，精心组织、科学管理、优质高效是我们的手段，让用户满意是我们的最高目标。施工中，认真贯彻公司的质量方针，落实《质量手册》、《程序文件》和《技术交底》，实施全过程、全方位的管理，以确保该工程质量目标的实现。 

　2、建立健全该工程的质量责任制：经理负责协调公司机关各职能部门及项目经理部的质量活动；管理代表（主管生产的付经理）主持该工程质量活动，主持纠正和预防措施的规定，并对实施和有效性组织跟踪和验证；总工程师组织贯彻执行国家现行有关工程质量，组织推广新技术、新工艺并组织编制质量保证措施。

　3、项目经理是本工程的第一负责人。工地设置专职质量检查员二人作为项目经理管理助手，在项目经理和项目技术负责人的直接领导下，在公司质安科的指导下，具体担负质量管理方面的业务工作，实行质量一票否决权，对工程质量实施严格严密的监控管理。 

　4、组织好工序交接检查验收。各施工班组设兼职质量检查员，对本班组完成的项目按照标准进行认真质检，并填写自检记录，对于不符合项目自行整改关闭，最后提交专职质量检查员验收，同下一道工序办理交接手续，上道工序存在的质量问题，没有进行整改，下道工序拒绝接收，以保证上道工序的不合格项不转入下道工序。 

　三、 管理措施 

　1、各级管理人员、工程技术人员和质检人员，必须对工程量严格要求，一丝不拘的执行施工规范、操作规程和质量验收标准。 

　2、领导和技术人员对工程的关键部位要跟班作业，严格把关，发现问题，及时解决。

　3、对技术复杂、施工要求高的施工部位，除必须认真进行技术交底外，还要现场指导，先做样板，再全面展开施工作业。 

　4、实行全面质量管理，成立主要分项的QC小组并认真开展活动，对存在的质量问题，制定整改措施，并抓好落实。 

　5、明确各级质量责任制，做到责任落实到人。

　6、实行优质有奖，劣质受罚，质量和经济利益挂钩，保证质量目标的实现。

　7、在施工过程中不断的组织定期和不定期的质量检查评比，不断发现和处理施工操作中存在的质量问题，不断提高施工质量水平。 

　8、建立施工现场的例会制度，通过工程例会，经常掌握生产动态，解决施工中存在的质量问题，确保施工生产的顺利进行。项目经理每周召开一次工程质量分析会议及质量意识教育会议。总结上周施工过程中的质量情况，对类似质量问题出现的原因进行分析并提出整改措施，并对下周施工过程中可能出现的质量问题先进行交底，防止质量问题的产生。 

　9、技术负责人专职负责质量检查，工程技术人员应经常定时检查各作业层的质量情况，能以真实的数据反映当天的质量情况，并作详细的记录。 

　四、 工程质量的具体要求

　1、认真熟悉图纸，搞好图纸会审，施工前处理好设计和技术上的有关问题，在此基础上，项目技术负责人向施工班组做好技术交底工作。交底采用书面交底和口头交底相结合的方式进行，以书面交底为主。

　2、做好测量放线工作，所有测量仪器按期校核，保管完好，保证作业状态优良。设置专门的测量放线小组，指定测量负责人。每次测量放线完毕后，技术负责人必须组织复核。维护好现场所有的测量标桩或标志，如有损伤立即校验复补。 

　3、工程所用材料把好三关，即材质关、检验关和计量关，特别是钢材和水泥等主要材料，除必须要有出厂合格证外，还必须按批量取样送检，合格后方可使用，对已通过检验和未通过检验的材料严格分开堆放，作出标识，防止误用，材料堆放应保证必须的条件，防止由于堆放不当而使材料受损严重。 

　4、实行砼浇灌令制度。砼浇灌前的检查是一道重要的生产工序，因此在计划安排上要留出一定的时间，当检查中发现有影响质量的因素时，必须及时处理妥当，经复查通过后才能签发砼浇灌令，坚决杜绝边检查、边修整、边浇筑的作法，更不允许未经检查确认合格擅自浇筑，为此提倡和鼓励浇筑前检查一次通过。

　5、沥青砼的摊铺应连续作业时，要建立交接班检查制度，交班带班人员要认真向接班带班的人员交代当班的摊铺情况和要主意的事项，接班人员未到位或未办好交接手续，交班人员不能下岗。

　6、砼路面摊铺过程中，如发生下雨时，则利用现场已备的有效遮雨棚进行遮雨，如因特殊情况需留施工缝，应尽量把施工缝留置在横缝处。 

　7、砼路面混凝土浇筑成型12小时，即派人进行封闭交通。

　8、采用的商品砼在施工前应做坍落度实验，并现场随机取样做试件，到期送检。

　9、稳定层的施工应按配合比严格检查水泥的用量。养护期到达后应按规范规定选点做回弹实验和密实度实验。 

　10、地基土必须认真压实，做好密实度实验。如发现“弹簧土”现象，应立即通知监理方与设计院进行处理。 

　11、沟槽开挖过程中，应尽量避免扰动原土，回填时认真做好分层夯实工作，并按规范规定取点作密实度实验。每层回填完毕，密实度符合要求后方可进行下一层的回填工作。 

　12、钢筋严格按设计尺寸加工，并按设计涂好防锈漆。

　13、在基层及砼路面施工之前，应认真复核各种地下管线的位置，做到不错放、漏放管线，避免造成结构层的返工凿槽现象。 

　14、完善工程技术档案资料的管理，项目设计专人负责此项工作，工程竣工后，由项目经理部提供完整的资料交付生产技术科管理，归档，作为竣工资料交付。 

　15、进行经常性的质量意识教育，在全体员工中树立坚定的质量第一和信誉第一的观念。树立必须是严格操作作出质量而不仅仅是靠质量检查的思想。 

　16、经常组织技术人员，各班组成员参观邻近先进单位的施工现场，吸收先进的质量管理体系及施工方法，不断提高工程的质量。 

　17、密切与甲方、监理、监督和设计部门的联系，自觉接受管理，不断改进服务质量。


上海海兴广场施工组织设计

1　工程概况海兴广场由综合办公楼和配套公寓楼组成,总建筑面积81429m2。办公楼主楼28层,总高107.6m,裙房3～4层。主楼为中筒外框结构,裙房为框架结构。地下室2层,片筏基础底板和框架柱基支承在607根工程灌注桩上。底板厚:主楼2.2m,裙房1.5m。公寓楼建筑平面呈蝴蝶形,地下1层,地上31层,全剪力墙结构。地下室一层片筏基础底板支承在174根工程灌注桩上,底板厚1.5m。
2　施工准备与平面布置根据计算,取消防用水量(10L/s)为施工用水量。施工机械功率总和496kW,折合供电总需用量365kVA,选用SJ-500/10型变压器。水电布置见图。办公楼安装1台FQ23B120t·m高塔,公寓楼安装1台QTZ-80F80t·m塔吊,各配1台外用电梯(SCD200/200J)。办公楼主体施工采用商品混凝土,公寓楼前布置EZA-30利柏尔混凝土搅拌站,供应公寓楼施工用混凝土。施工临时库房和木工、钢筋加工棚等充分利用地下室和裙房一层平面,材料均经过二次倒运。
3　主要施工方法
3.1　综合办公楼
3.1.1　基础工程基础工程灌注桩由业主另外发包。
(1)基坑围护桩施工:距基础底板外侧100mm沿底板四周施工一排灌注桩挡土,两排深层搅拌桩挡水。灌注桩直径850mm,桩长20.8m,间距950mm。深层搅拌桩直径700mm,桩长12.0m。沿围护桩周长按桩排宽度,现浇150mm厚钢筋混凝土压顶圈梁,增强围护桩整体性,同时做场内临时道路。
(2)基坑支护结构施工:基坑第一道支撑为钢筋混凝土,断面800mm×800mm,间距15.0、17.0、17.8和20.0m,井式梁支撑,场地清理平整到设计标高后,利用机械挖槽,底模为地胎模,侧模为组合钢模,模板支设好后进行钢筋混凝土施工。第二道支撑为 609钢管,间距是钢筋混凝土支撑的1/2,当挖平至管顶标高时,按支撑布置开槽挖土,逐根进行钢管安装。(3)底板钢筋混凝土施工:垫层混凝土浇捣后,绑扎底板钢筋,底板钢筋为 25 级钢筋双向双层,先绑扎下部双层双向筋,垫好100mm×100mm通长垫块,再绑扎上部双向双层筋。上部筋支撑在 16～20筋焊的马凳上,马凳间距1.1m,控制上部筋平直度和保护层。底板防水混凝土共9371m3,分3段浇筑, 段混凝土量2891.4m3, 段2454.84m3, 段4024.78m3(包括电梯井加深的混凝土量504m3)。 、 段用3台泵, 段用5台泵,其中1台泵专门浇捣电梯井加深部分,采用分层斜坡推进浇筑法,每段连续一次浇捣完。
3.1.2　地下室施工(1)支模方法:外墙外侧模用M7.5水泥砂浆砌240mm厚砖墙,墙外分层回填土30cm厚及20～10cm厚碎石。内侧用1∶2.5水泥砂浆粉25mm厚,涂刷AWP-4B防水涂料,四油-布(玻璃纤维布)作防水层至室外地坪标高。内模用胶合板,满堂红脚手架支撑。(2)钢筋、混凝土施工:按剪力墙、楼板、梁的常规方法施工。
3.1.3　主楼主体施工(1)模板工程:电梯井内模采用钢大模板,外模采用组合钢模,现浇楼梯按常规支模。八角柱采用自行设计四块特制的定型钢模,利用满堂红脚手架并增设钢管箍@400,同时用螺栓“十”字形对拉支模。主楼屋面(99.8m标高)有悬挑大梁,挑出外墙面4850mm,是施工难度最大的部位。当施工到93.10m和96.45m标高时,按施工组织设计图所示,分别在梁和楼板上预埋铁板M1和M2,当施工至屋面时,将整体电动提升脚手架下降至27层楼面(93.10m标高),以整体架作施工平台,施工预制好的型钢挑架。再以型钢挑架为悬挑梁的施工平台,在其上搭设支撑脚手架,进行悬挑梁的支模,绑扎钢筋,浇捣混凝土。主楼临打浦桥街面的圆弧形梁是由四个不同半径圆弧组成的圆滑线,施工时要保证1～28层圆滑线一致,特用梁底特制钢模和用[6槽钢加工成圆滑线围檩,保证层层梁按一个模式施工。(2)高层测量施工:使用激光铅直仪进行高层测量,采用天顶法进行施测。对临打浦桥街面的圆滑线,先找出一条基准线,测标出圆滑线的控制点与基准线的关系,以后每层根据基准线测出圆滑线。(3)脚手架工程:用整体电动提升架作主体和外装修脚手架,它由桁架、脚手架和提升系统三部分组成。提升步骤为:清除脚手架上所有物品→将滑道拉杆逐根向上一层移动并固定好→固定上拉杆,挂上电动葫芦,吊钩挂在支撑板上的挂板上,使其处于原始阶段→松开支撑板和下拉杆的固定螺栓,使整体架处于悬空状态→通过中心控制室开动电动葫芦,使整体架同步平衡上升→提升到位后,固定支撑板和下拉杆,铺设脚手板和安全设施→全面检查,验收合格后投入使用。下降与上升原理相同,仅施工顺序相反。
3.2　配套公寓楼3.2.1　基础工程(略)
3.2.2　地下室施工(略)
3.2.3　主体施工
(1)模板工程:公寓楼为全剪力墙结构,外墙外模采用全钢大模板,内模使用组合钢模,楼板使用胶合板配以满堂红脚手架进行施工。
(2)脚手架工程:公寓楼使用我们开发使用多年的自升式外爬架,施工主体时采用单层外爬架,外装修施工时采用双层自升式外爬架。
3.2.4　装饰工程
(1)施工部署:本工程工作量大,装饰材料品种多,质量要求高,涉及工艺面广,纵横向关系多,必须充分利用时间差和施工空间,合理安排立体交叉作业,严格施工质量管理责任制,成立以土建为主的领导小组,统一指挥,协调工作,以确保工程保质保量如期完工。
(2)施工顺序外装饰:清理墙面→张拉控制线→做灰饼、门窗安装→避雷焊接,补洞堵缝→刮搓→弹分格线→粘贴面砖→勾缝清洗→水落管安装。内装饰:弹出墙轴线及控制线→砌内隔墙→弹出地面斗方线→做墙面灰饼→门樘安装→天棚粉刷(预埋暗管、管盒修整)→墙面粉刷(吊顶)→地面基层抹灰→顶棚、墙面括腻子→打磨、刷涂料→木地板铺贴(厨、卫配件安装)→厨卫墙地面砖→电器设备灯具安装→油漆→门窗擦洗→地板打蜡。屋面装饰:机房、水箱、架空构架主体→屋面保温、泛水→油毡防水→钢筋混凝土整浇层→找平、面砖粘贴。
(3)垂直度、平整度控制:外墙面采用张拉钢丝控制总高垂直,设点为各阳角、阴角、统窗两侧边;单窗、小窗一侧边;大窗两侧边;圆弧部分起弧两边;无窗墙面每隔5m设一点。用经纬仪检测,确保钢丝垂直,阴、阳角必须两个方向检测。
(4)水平控制:第一次水平投测,将水平仪架设在屋面作360°交圈,以后水平仪架设在各层楼面,从窗洞投测水平并交圈,每层都投测,防止面砖水平分格造成累计误差。
(5)防渗、防漏:外墙门窗安装后必须先堵洞嵌缝,不得有插香孔。螺栓孔堵塞用掺2%防水浆、12%U型膨胀剂的细石混凝土,分两次堵塞严密。厨、卫、阳台、走道与客厅、卧室地坪高差严格控制,
地漏必须按规定放坡,以免积水和倒返水。屋面严格按操作规程施工,每道工序都经检验,排水坡度、泛水、卷材收头等更应仔细,确保不渗不漏。
(6)成品保护:加强对职工教育,提高质量意识,自觉做好成品保护,每层派值班人员,加强成品保护。卫生间洁具安装时,土建、安装、装饰等单位应很好配合,土建将洁具安装准备工序做完交安装;安装单位装好试压后交装饰,并做好记录;装饰单位用纸板覆盖,上压1490mm×750mm×20mm胶合板加以保护。
木地板油漆前,将门窗安装好,保持房间清洁无尘,操作人员穿泡沫拖鞋进行施工。墙面刷第二道乳胶漆前,应将木地板磨光,满铺厚纸加以保护,涂料刷好后,即将木地板擦抹干净,进行木地板油漆施工。墙面、天棚腻子刮好后,搬运材料时严防损伤面层,超过2m长物体,不准一人搬运,要两人共同搬运。
4　施工进度计划(略)
5　质量保证措施(略)
6　科技推广示范工程计划
6.1　科技推广示范工程的保证措施
(1)成立以项目总工程师和项目经理为首的领导小组,聘请公司总工程师为技术指导,领导科技推广示范工作。
(2)施工组织设计中所列新技术、新材料、新工艺等推广应用项目,要安排到生产计划中,并要按月或季度与工程进度、质量、安全同时进行检查验收,做好记录,按季上报。
(3)凡积极参加并取得成果者,除按不同级别实行物质奖励外,在以后晋级和评职称中作为业绩考虑。
6.2　科技推广项目根据建设部、中建总公司和四局要求,结合工程特点和实际情况,拟推广以下18个科技推广项目:
(1)自动化混凝土集中搅拌站与散装水泥应用技术;
(2)商品混凝土技术;(3)泵送混凝土技术;(4)粉煤灰综合利用;(5)外加剂的应用;
(6)自行设计八角柱模板和圆滑线梁底模板;
(7)整体电动提升架;
(8)120t·m塔吊的应用;
(9)深层搅拌桩防水技术;
(10)灌注桩挡土技术;
(11)橡胶止水带防水技术;
(12)大模板施工技术;
(13)粘结剂的应用;
(14)项目法施工;
(15)微机应用技术;
(16)U型膨胀剂的应用;
(17)激光铅直仪的应用;
(18)自升式外爬架开发应用技术。
6.3　主要技术指标
(1)科技效益率2.0%;
(2)工程质量达到上海市优良工程;
(3)工期比合同工期提前40d竣工;
(4)无重大安全事故;(5)文明施工,实现达标工地。
7　安全保证措施(略)
8　文明施工(略)
