承包人： 丽水市交通工程有限公司      监理单位：丽水市丽通工程监理有限公司
      合同号：       第二合同段             工程编号：               浙路(JB)102
项目开工申请报告

                                                        2007年1月5日

	浙

江

省

交

通

厅

工

程

质

量

监

督

站

监

制
	申请开工日期
	2007-1-10
	计划完工日期
	2008-5-10
	共计划日历天
	16个月

	
	合同规定工期
	16个月
	
	  

	
	承包人主要施工准备工作情况自检说明
	监理检查意见

	
	  主要施工管理人员到位情

况 （含合同规定人员替换

  情况）
	主要施工管理人员已到位。
	

	
	   主要施工机具设备

   到场情况
	主要施工机具设备已到场。
	

	
	   主要材料采购意向及

   进场情况
	主要材料采购已落实。
	

	
	   质量保证（或IS09002

   管理）体系建立情况
	质量保证体系已建立。
	

	
	   安全质量自检机构

   建立情况
	安全质量自检机构已建立。
	

	
	   施工驻地及临时工程

   （含借地）设备情况
	施工驻地及临时工程已完成。
	

	
	   工地实验室建立及临

   时资质报批情况
	／
	

	
	   基准点、线、地面

   线复测情况
	复测情况已完成，并已上报。
	

	
	   其他有关情况

     说   明
	
	

	
	附

件
	1、以上自检情况的有关资料共     份。   3、其他：

2、合同段工程实施性施工组织设计方案。

            项目经理：              技术负责人：              年    月    日

	
	监理

审批

意见
	试验工程师
	测量工程师
	结构工程师
	道路工程师
	驻地 （总） 监理

工  程  师

	
	
	
	
	
	
	

	
	签名
	
	
	
	
	

	
	日期
	
	
	
	
	


注：合同段工程只有当本表内容审核符合合同或有关要求时，才可进行“分项工程”的开工审批。
