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第一章 编制依据和原则及概述
一、编制依据
1、**********雨污水管道改造工程、*********雨水污水管道施工图设计、招标文件及招标答疑。

2、投标前现场调查所得的有关资料。
3、本单位的技术水平、机械设备能力和我单位施工同类工程的经验。
二、编制原则
总的原则是施工组织设计要满足招标文件要求和符合现场实际施工需要，确保工程安全、优质、按时完成。

1、服从甲方、遵守设计的原则。严格执行和遵守招标人提供的招标文件、答疑资料、会议纪要和补充通知，并且满足施工现场的需要。严格按设计要求进行施工。

2、确保工期的原则。严格遵守招标文件所规定的工程施工工期，根据本合同段公路工程的特点和要求，在保证质量、安全可靠的前提下按轻重缓急、合理地安排施工程序与顺序，优化资源配置，分期分批组织施工，各工序紧密衔接，避免不必要的重复工作，以保证施工连续均衡有序地进行，施工进度安排时充分考虑气候、季节（冬、雨季）对施工的影响，确保施工工期并力争提前完成。

3、质量第一的原则。确立质量目标、严格按照质量体系运作，以工作质量确保每道工序、每项工程的工程质量。

4、安全第一、预防为主的原则。确立安全工作目标、完善规章制度、层层签定安全生产责任状，强化安全教育和狠抓现场各项制度、措施的落实，确保安全生产目标的实现。

5、科学管理、保证路畅的原则。从实际出发，运用网络计划流水作业法，合理安排施工的程序和顺序，做到布局合理、突出重点、全面展开；正确选用施工方法、科学组织、均衡生产。在实事求是的基础上，力求技术先进、科学合理和经济适用；在确保工程质量标准的前提下，积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料和新方法。作好人力、物力、机械综合调配，组织均衡生产，降低工程成本。

6、保护环境的原则。根据国家环境保护标准、技术指标及其治理原则，结合本项目的经济环境、社会环境、生态环境等特点制定公路环境保护总体设计方案，作出技术先进、经济合理、适用可靠的公路环境保护措施。

7、文明施工的原则。坚持自始至终对施工现场的全过程实行严密监控，以科学的方法实行动态管理，并按动、静结合的方法进行精心布置和规划，合理安排施工便道，充分利用当地资源，节约施工临时用地，少占农田及耕地，保护周围环境，不破坏植被。严格施工管理，开展文明施工活动，做到文明施工，争创标准化施工现场。

8、降低工程成本的原则。结合现场实际情况，因时因地制宜，尽量利用原有或就近已有的设施，减少各种临时工程；尽量利用当地合格资源，合理安排运输装卸与储存作业，减少物资运输周转工作量。

9、遵照执行标准、规范的原则。严格执行国家、行业颁布的现行有关工程施工的技术规范、质量验收标准和安全生产的有关规定及随招标文件下发的技术规范。

三、概述

*****雨水改造工程，现状道路红线宽度为20m，现状雨水管道位于道路中心线南侧3m，为d400mm—d1200mm钢筋砼管，总长度约314米，2002年修建。经核算，雨水管道管径满足雨水改造的设计要求，故本段现状雨水管道仍然保留。但由于现场测量发现，原设计（Y24）井—太白南路段的雨水管道未实施，因此本次设计雨水管道东起电子信息路原设计（Y24）井，自东向西，终点接入太白南路现状d1500mm雨水管道。设计管径d1200mm，长度99.982m。同时根据用户（高速集团）提供接口的位置，将现有雨水起点井再向东延伸17.22m，并向南、北预埋d400mm雨水管道。

******污水改造工程，现状道路红线宽度为20m，现状污水管道位于道路中心线北侧3m，为d300mm—d500mm钢筋砼管，总长度约361米，2002年修建。经核算，污水管道管径无法满足设计要求，故本次设计将其废除，根据规划要求在污水原有管位上进行改造，设计污水管道东起紫薇西街坊路，西至太白南路，自东向西接入太白南路现状d1000mm污水管道，并根据沿途用户指定的接入位置进行污水管预埋。设计管径d500mm—d600mm，管道长度356.78。

******雨水管道改造工程。现状道路长度为741.8m，道路红线宽度为20m，设计雨水管道位于道路中心线西侧3m。本次设计雨水管道南起丈八东路，自南向北，终点接入纬零街已设计d1500mm雨水管道，设计雨水管道分为两段：

（1）丈八东路—电子五路段：现状有d400mm—d500mm钢筋砼管，总长度约136米，2002年修建。经核算，雨水管道管径及埋深满足雨水改造的设计要求，故本段现状雨水管道仍然保留，只是根据用户接口的需要，在管道起点向东预埋d600mm雨水管道。

（2）电子五路—纬零街段：现状有d600mm—d1000mm钢筋砼管，总长度约505m，经核算，雨水管径无法满足设计要求，故本次设计将其废除。重新设计雨水管道管径d1000mm—d1200mm，管道长度524.14m，终点接入纬零街已设计d1500mm雨水管道。

****污水管道改造工程。现状道路长度为741.8m，道路红线宽度为20m，设计污水管道位于道路中心线东侧3m。本次设计污水管道南起丈八东路，北至纬零街，自南向北接入纬零街已设计d1600mm污水管道，设计污水管道分为两段：

（1）丈八东路—电子五路段：现状有d300mm钢筋砼管，总长度约104米，2002年修建。经核算，污水管道管径及埋深满足污水改造的设计要求，故本段现状污水管道仍然保留，仅根据用户接口的需要，将现有污水起点井再向南延伸36.5m，并向东预埋d300mm污水管道。

（2）电子五路—纬零街段：现状有d400mm—d500mm钢筋砼管，总长度约520m，经核算，污水管径无法满足设计要求，故本次设计将其废除。重新设计雨水管道管径d800mm，管道长度500.18m，终点接入纬零街已设计d1500mm污水管道。
第二章 施工现场平面布置图

1.临时设施

由于本工程位于西安市高新区，本着“立足现有、满足施工”的原则，布置各种临时设施。

2.临时房屋

临时住房均考虑租用当地房屋。项目经理部设在现场，各施工队均在附近租赁房屋居住。

施工现场的施工用房（材料库、工棚、值班室等），采用活动板房搭建。量大的材料可在附近仓库内存放。

3.施工道路

本工程将在立交范围内根据需要修建部分临时道路，并在使用后恢复原地貌。

4.施工用电

我单位和***市电力部门联系并签订协议，由他们负责电力线路及变压器的安装。场地内电路布置由专职电工进行布置和铺设。另配备1台120KW发电机备用。

5.施工用水

和***市供水部门联系，签订协议，由他们负责将自来水引到施工现场。

6砼拌和站

由于施工现场位于西安市交通主干道上，现场施工场地极为狭窄，施工现场不设大型砼拌和站。砼采用我公司商品砼。

7.工地试验室

在项目经理部附近租用合适房屋组建工地试验室，试验室所需用的简单仪器，在工程开工前到位。计划所用的大型试验仪器，可就近利用我公司的试验室进行试验、检测；我公司具有建筑常规试验的壹级试验室资质。

工地试验室负责砼强度等一般性试验和检验，特殊性试验和检验送交西安市质检站等具有权威性的检验部门进行试验和检验。

8.施工通讯

本工程在西安市区内通信方便，经理部及各施工单位驻地各安装一台程控电话，经理部、项目经理、总工、项目部各部门负责人及各施工队队长各配一部移动电话，做为对内外联系的工具。
9.施工平面总体布置见表4  施工总平面图，项目部建设用地见表5 临时用地表。
第三章 施工方案
第一节、雨、污水工程施工方案

1.1、施工方案

本合同段主要是雨、污水管道。沟槽开挖采用挖掘机分区段进行开挖、人工配合清理的方法组织施工。沟槽开挖后根据实际地质情况设置必要的支撑。管道安装采用汽车吊下管，桁架式滑车配合倒链法进行安装。井室基础砼由搅拌站集中拌和，砼搅拌运输车运至现场，沿溜槽入模，机械振捣，人工养护；井身砌筑用砖运至施工现场后，提前用水侵蚀，砂浆现场搅拌，随拌随用；井盖采用订购钢纤维混凝土检查井盖。

1.2、施工方法

1、测量放样

仪器测量完毕后，用白石灰定出管道轴线，复核无误报请监理工程师进行下道工序。

2、沟槽开挖

在沟槽开挖之前，必须结合业主发放的地下已有管线图对沿线断面高程进行复测，对与设计资料不符处，及时通知设计人员调整，切实保证沟槽开挖时的安全。

沟槽开挖采用人工配合挖掘机按1：0.33的放坡系数进行土方开挖，根据开挖边坡稳定性情况及地质情况设立支撑。在基坑开挖时，沟槽低0.20～0.30m厚的土暂时不挖除，以确保原结构不被扰动和破坏，在管基施工前，人工一次清理到位。

3、灰土垫层

沟槽开挖完毕后，重新测量确定管道轴线，人工修整边坡、基底至符合设计要求后，沟槽开挖后基底夯实填300mm素土夯实后填筑300mm厚3：7灰土垫层，夯实至符合图集和设计密实度要求。

4、预制砼管枕

开挖管沟的同时预制砼管枕，管枕的砼与管道的基础砼相同，管枕的高度依据砼基础厚度确定。

5、下管

5.1、中线定位：基础施工完毕后，由技术人员采用打木桩或拉线的方式定出管道安装前的中心线和控制标高。

5.2、下管：用汽车吊与人工配合下管，并设专人配合下管，及设专人指挥以保安全。管节起吊可采用两点兜身吊或专用起吊工具，避免起吊索具的坚硬部件碰损管节。在起吊钢丝绳的位置处垫2cm厚胶皮垫。

6、管道安装

6.1、铺设管枕。铺设前先用线绳定出管道安装中线，根据中心量出管枕位置，然后用水准仪控制调整高程。

6.2、起吊待安装管材，用起吊倒链初步调整管节，使其中线与弹出的中线方向保持一致，调整后管节左右偏离中线方向不得大于5cm

6.3、管节对接安装前，必须逐根清理管节的接口，并应用水准仪对每节管节进行测量，及时调整管节的高程，以确定管底高程合格率达到100%。

6.4、推进滑车桁架，管道起吊后人工推动滑车桁架，使其接近已安装好管节约20～30cm，再将水泥砼套环套入一侧管节节上。

6.5、安装每侧倒链及卡口钢丝绳，调整两侧倒链使其两侧同时受力。对口。推进滑车调整管道高程，使其满足规范和设计要求。

6.6、管道安装完毕后即用砼预制块卡住，以使管节稳定，然后安装套环。

6.7、管口接口经监理工程师检查验收合格后即进行现浇砼套环接口施工。

6.8、安装管节时必须垫稳，应使管节与已经铺好的管枕紧密结合，管节缝宽应均匀，管道内外不得有泥土、砖块、砂浆、木块等杂物，管底严禁反坡。如管壁厚度不同时，应使管内壁保持平顺。

6.9、安管要按照井段进行中线位移、管内底高程、相对管内错口的检查，允许偏差应符合规范要求。

7、检查井

7.1、基坑开挖

基坑开挖采用人工配合挖掘机开挖，基底挖至接近设计标高应停止机械开挖，保留20～30cm厚的一层，采用人工清理至设计标高，若地基部符合设计要求时，进行地基处理并检验。

7.2、基础砼

模板采用组合钢模板与定型钢模板两种，砼沿溜槽入模，连续浇筑，插入时振动棒振捣。砼浇筑完后及时进行草袋覆盖洒水养护。

7.3、井室砌筑

（1）砌筑时先用水将基础表面冲洗干静后，铺一层砂浆，在压砖砌筑，必须做到满铺满挤，砖与砖间灰缝保持1cm。

（2）砌筑用砖必须提前1～2d浇水湿润，砌砖采用“三一”砌砖法即“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法。砌体水平缝和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不小于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；竖缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。

（3）砌筑井内踏步随砌随安，位置准确，踏步安装后，在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。

8、管道闭水试验

试验管段应按井距分隔，长度不大于1km，带井试验。

用水泥砂浆在试验管段两端砌砖堵密(养护(在上游井内放水(浸泡24h(实验时灌水至进口，高度稳定后(等待30min(量得水面下降值，计算求出30min的渗水量。

允许渗水量应按下式计算

Q=1.25
[image: image1.wmf]D


式中：Q—允许渗水量（L/24h.km）

D—管道内径（mm）

按该公式计算得：Q=55.9m3

9、管座砼施工

管座施工前，要将管节外壁清理干净，检查模板是否牢靠。浇筑时要求分段连续作业，在一个井段中不留施工缝振动棒振捣，对管节底部应特别注意。

砼养生期不得少于7d。浇筑砼时，要如实取样，预留规定组数的试件，以评定管座砼的质量。

10、基槽回填

待管道施工完毕并经闭水试验合格后，沟槽应及时回填。

1、沟槽的回填土划分为胸腔、管顶以上500mm内及管顶500mm以上部分，压实度应分别满足图集和招标文件的压实度要求。

2、砖、石、木块、草树根等杂物清除干净。

3、回填土运入槽内时不得损伤管节及其接口，根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内，且不得在影响压实的范围内堆料。

4、管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填土，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接扔在管道上，回填其他部位时，应均匀入槽内，不得集中对入。

5、管道两侧和管顶以上500mm范围内，应采用打夯机压实，管道两侧压实的高差应超过300mm。

6、分段回填压实时，相邻段的接茬应呈梯形，且不得漏夯。

雨、污水管道施工工艺框图见附图1、雨、污水管道施工工艺流程图。

第二节、道路工程施工方案

2.1、路床土方工程 

先进行填方前压实，然后分层填筑，采用小型压路机碾压密实，填筑用料严格按图纸要求控制，填筑中随时检测密实度，当填筑土为不合格时必须进行换填，压实度不底于95%。
2.2、路面底基层、基层的施工

1、施工准备

路基填筑完成后及时通知监理工程师进行组织验收，验收合格后即可进行施工准备。

⑴ 场地准备：根据机械配置及施工人员进行场地平面布置，同时做好水、电的检查与维修。

⑵ 机械准备：拟用于路面施工的机械根据施工组织的要求及时调配至现场，并对其进行保养维修及调试安装。

⑶材料准备：所有用于本工程的垫层、基层及沥青混合料材料由试验室及技术科提供技术标准，经监理工程师认可，统一由物资科进行采购。施工工艺及材料情况，项目部派专人进行监督。

2、各主要工序的施工方法

2.1、石灰土底基层施工方案及施工方法

①准备下承层，检查下承层的压实度、平整度、横坡度、高程、宽度等，对土基用12～15T压路机或等效的压路机进行碾压检查（3～4遍），如果表面松散、弹簧等现象必须进行处理。
②施工放样：恢复路中线每10m设一中桩并放出该层边线桩，进行水平测量，并在边桩上准确标出实施层顶标高，有明显标记。

③根据路段宽度、厚度及预定的压实度计算用料数量：在清理的路基上铺筑符合要求的底基层，铺筑松铺厚度不得超过30cm，并压实至规定的压实度。

④碾压时，控制最佳含水量，摊铺后的混合料，先采用12~15T光轮压路机稳压两遍，再采用18T振动压路机静压一遍，然后用18T振动压路机振压，振压强度采用先弱后强，振压两遍开始检测密实度，记录各遍碾压后的压之前度并分析压实度增长规律。底基层压实度施工技术规范要求应≥97%，达到施工技术要求的密实度后，最后采用18t振动压路机静压收面，垫层应宽出路基边脚0.5～1.0m，且无明显的粗细料离析现象。施工中应避免砂砾受到污染。

2.2、二灰碎石基层的施工

①测量放样：测量人员根据设计的中线对施工部位进行放样，放样内容：摊铺机走行控制的白线，摊铺机标高传感器的走行钢丝。走行线用生石灰沿放样的边线洒放，以便摊铺机驾驶员控制摊铺机的走行线路，标高走行钢丝放在用钢筋加工的“├ ”型的横杆右侧，保证传感器顺利通过。

②垫层洒水：用洒水车对将要施工的垫层进行洒水（水采用淡水），使基层与垫层能够很好的粘接。

③摊铺机就位：摊铺机根据调整好的路线进入施工段，根据测量放线组装摊铺机械部分，并安装标高传感器，进行作业调试。摊铺机行走时严禁大幅度的转弯，以免破坏已施工的底基层。

④混合料的拌制及运输：混合料在混凝土拌合站拌制，拌合站根据选定的施工配合比调整拌合楼的自动计量装置，试验人员在现场用试验仪器对混合料进行确认，并经监理工程师审核。拌合正常后即可通知施工人员进行施工。拌合料用自卸汽车运输。

⑤摊铺作业：汽车运料至施工现场后掉头，倒车使尾部正对摊铺机的进料仓中心，升起料斗使混合料进入摊铺机的进料仓，并换为空档，摊铺机开动进料仓输送带，开动横向输送机，使料均匀的向两侧扩散，同时摊铺机前行，推动汽车进行摊铺作业。运料汽车有专人负责指挥，保证运料的连续性。摊铺后的基层安排专人进行检查，发现有较大粒径及时进行清除，摊铺后因摊铺机振动板的走行而带动的凹处及时进行填补。分隔带开口处采用人工摊平。

⑥碾压作业：摊铺长度达到300-500m时，即可进行碾压。首先用压路机对摊铺部位进行稳压，稳压后根据实验段确定的碾压遍数用振动压路机碾压，同时用人工对边坡拍打夯实及修整。碾压中发现有离析现象时及时进行清除换料，换料时先用耙子耙松表面5cm，再加料整平。对含水量较小部分及时进行洒水湿润，局部较干燥部分予以清除换料。

⑦检验检测：实验人员对已碾压完毕的路段及时进行取样实验，并报监理工程师审核。如不合格及时通知相关人员进行处理。

⑧洒水养护及交通管制：待稳定基层初凝后，用洒水车进行洒水养护，洒水车行速不得大于20km/h。养生期不少于7天，养生期间禁止一切车辆通行。

⑨施工注意事项：

A、碾压时严禁掉头和急刹车。

B、两工作段的接头部位：第二次施工时必须对第一次施工的接头部位进行凿除处理，凿除长度根据现场的实际情况由监理工程师确定。第二次施工时如摊铺机无法摊铺与第一次的接头部位时，采用人工摊铺。

C、必须保证施工的连续性，以防止等待时间过长而影响铺筑质量。

D、透层施工必须待基层干燥后实施。

施工工艺流程见附图2、路面底基层、基层施工工艺流程图。

1.6、沥青砼面层施工

1、施工方案

沥青混凝土面层采用厂拌机铺的方式进行，压路机组合碾压成型，封闭交通，采用半幅施工。

施工道路与现状道路衔接施工时，衔接处先将原路面切割整齐，并冲洗干净后进行施工，衔接必须平顺整齐。
2、施工方法

2.1、沥青混凝土路面面层施工工艺流程图

沥青混凝土路面面层施工工艺流程图见附图3、沥青混凝土路面面层施工工艺流程图。
2.2、施工方法

（1）、施工准备

施工准备包括现场准备和技术准备及机械准备。

最主要的技术准备分三个阶段：第一阶段，原材料准备阶段；第二阶段，沥青混凝土配合比组成设计阶段；第三阶段，正式摊铺前铺筑试验路段。其中第一、二阶段在施工准备期开始进行，第三阶段在正式摊铺前进行。

①原材料控制：按相关试验规程规定的取样方法，取足够数量的具有代表性的沥青及矿料进行试拌，按规范规定的材料质量的技术要求试验各项性质，合格的材料才能用于路面工程。对粗集料、细集料、填充料进行筛分，得出各种矿料的筛分曲线，测定各项试验数值。

②沥青砼混合料组成设计按以下三阶段进行：

I、目标配合比设计阶段：由试验室进行马歇尔试验，确定最佳沥青用量和矿料级配作为目标配合比，供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度和试拌使用。

II、生产配合比阶段：从拌和机二次筛分的各热料仓里的材料取样进行筛分，能确定各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用。同时反复调整冷料仓进料比例以达到供料平衡，再按技术规范要求进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青用量。

III、生产配合比验证阶段：拌和设备根据生产配合比，设定各种材料自动计量数据进行试拌，铺筑试验段，并用拌和的混合料及路上取芯样进行马歇尔试验，由此确定生产用的标准配合比，作为生产控制和质量检验的标准。

③试验路段施工：在沥青混凝土面层每层施工前，按技术规范要求铺筑沥青砼试验段，用以验证混合料的稳定性以及拌和、摊铺、压实设备的效率，施工方法和施工组织的适应性，确定沥青混凝土的压实标准。对混合料的松铺厚度，压路机碾压顺序，碾压速度和遍数设专岗检查，总结经验，取得达到技术规范要求的各项指标，并经监理工程师批准后，以指导路面施工。

（2）、施工放样

施工放样包括平面控制和高程控制。在现状面层上恢复中线，每10～20m设一中桩；测定标高，确定下承层表面高程与原设计高程相差的确切数值，以便挂线纠正到设计值和保证施工层厚度，根据标高值设置挂线标准桩，采用钢丝绳引导的高程控制方式，放样时计入实测的松铺系数。
（3）、透层油
粘层采用专用快裂阳离子专用改性乳化沥青，用量为0.3L/m2。

浇洒粘层油前，路面应清扫干净，对路缘石及人工构造物应适当防护，以防污染。粘层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过量应予以刮除。当气温低于10ºC时或路面潮湿时，不得浇洒粘层沥青。浇洒粘层沥青后，严禁除沥青混合料运输车外的其它车辆、行人通过。

（5）、沥青混合料的拌和

各种矿料分别堆放在硬质基底的料仓或场地上，不混杂，矿粉等填料不得受潮。沥青混合料拌和楼具有自动控温功能，装有高精度的计量和测温设备。材料拌和应均匀加热到规定温度，避免局部过热，拌和时间经过试拌确定，出厂的混合料应均匀一致，无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象。

（6）、沥青混合料的运输及摊铺

混合料运输采用自卸汽车运输，车厢清扫干净；运输时应覆盖，运至施工地点的温度普通砼不低于130℃。

卸料车停在摊铺机前10～30cm处，不得撞击摊铺机，卸料过程中，运料车应挂空档；摊铺机前等候卸料的车辆不少于5辆。

调整好摊铺熨平板宽度和自动整平装置；摊铺温度普通砼控制在110～130℃；摊铺过程应缓慢，均匀、连续不间断，保持有不少于送料器高度2/3的混合料；人工修补用铁锹等工具，用前加热，沾油混合液不过于频繁，不宜站在热混合料上操作；摊铺过程中应经常检查料的温度，厚度及是否均匀、平整、有无撕裂、波浪，局部粗糙、拉沟等现象。
沥青混合料摊铺，摊铺机自动找平时，下面层宜采用一侧钢丝绳引导的高程控制方式，表面层宜采用摊铺层前后保持相同高差的雪撬式摊铺厚度控制方式，经摊铺机初步压实的摊铺层应符合平整度、横坡的规定要求，摊铺沥青混合料应缓慢，均匀，连续不间断，摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，半幅施工时，路中一侧应事先设置挡板，摊铺用刮板整平时，不得反复撒料，反复刮平引起粗集料离析。

波浪形基层地段铺设沥青面层前先在基层凹陷处预先铺一层混合料，并预以压实。

摊铺机的操作及本身的调整对摊铺质量影响很大。摊铺速度的改变会导致摊铺厚度的改变，保持恒定的摊铺厚度，当摊铺速度变快时，摊铺厚度调厚，摊铺速度变慢时，摊铺厚度调薄。及时检查、调整振捣梁、熨平板，保证摊铺质量。
（7）、混合料碾压、成型

碾压分初压——复压——终压（包括成型）。

初压用三轮压路机碾压两遍，整平和稳定混合料，碾压速度和摊铺速度相适应，从外侧向路中碾压，压路机折回位置阶梯形向前推进。注意检查平整度和路拱，必要时予以调整。

混合料密实程度取决于复压。复压与初压紧密衔接，复压温度为90～110℃，采用振动压路机或钢筒压路机碾压4～6遍，碾压带重叠1/2轮宽。

终压目的是消除轮迹，形成平整压实面。碾压温度宜为70～90℃，终压用轮胎压路机碾压不少于2遍。压路机不得在未碾压成型、冷却的路段上转向、调头或停转。
压路机的碾压段长度以与摊铺速度平衡为原则选定，并保持大体稳定。

压路机作业中，在平缓路段，驱动轮靠近摊铺机，可减少波纹或热裂缝。当压路机碾压过程中有沥青混合料粘轮现象时，向碾压轮洒少量水或加洗衣粉水，严禁洒柴油。轮胎压路机在连续碾压一段时间轮胎已发热后停止向轮胎洒水。

压路机每碾压一遍的末尾，若能稍微转向可将摊铺机后面的轮迹减至最小。
（8）、特殊部位碾压

横向、纵向接缝碾压时，压路机先在已压实路面上行走，碾压新铺层10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm，充分压实接缝。

交叉口碾压采用缺角式碾压，逐一转换压道，对缺角处用小型机具压实，压实注意转向同速度相吻合，尽量采用振动碾压。

（9）、开放交通

路面摊铺层完全自然冷却，表面温度低于50℃以后，开放交通。
1.7、路沿石安砌

（1）.路缘石外观要求方正、平整、光滑、料石长度在直线段采用0.8-1.0米，在路口弯道部分视其半径大小，采用异形条石，长度采用0.5-0.6米。

(2).安砌时在路面两侧放出桩位，直线段桩距为10～20米，弯道视其半径大小，按2～5米放桩，并测出其顶面标高。

(3).将经验收后的路缘石按放线位置挂线安砌，要求座浆饱满、立面垂直、顶面平整、无错牙现场，缝宽均匀一致，勾缝密实无污染、直线段垂直、弯道段圆顺、背面浇筑三角形C15混凝土嵌固，然后填土夯实。

(4).路缘石在运输、转运过程中不得从高处砸落损坏，安砌时注意不得碰损混凝土板边缘棱角。
第四章 施工组织及施工进度计划

一、人员配置及任务划分

根据本标段工程内容、数量及工期要求,拟组织2个队,平均投入劳力100人参加施工。其中1个道路拆除恢复施工队60人；1个管道施工队40人。施工任务划分详见下表。
二、主要工序、工期安排

按照招标文件承诺，施工工期为60天。本单位拟定于2009年4月16日开工，至2009年6月14日完工。工期详细安排如下：

1、施工准备：2009年4月3日至2009年4月15日；
2、施工时间：

4月16-4月23日(7天) :**路污水    W1-W5

**路污水   W1-W5

4月24日至5月1日（7天）:**污水   W5-W15

**路污水    W5-W9

5月2日至5月8日（7天）: **路      W9-W12

**街坊路      Y1-Y8

5月9日至5月16日（7天）:**路   Y8-Y13   W加

5月16日5月26日（10天）:***路   Y1-Y4
5月26日至6月14日（18天）:恢复路面  

劳动力配置及施工任务划分表

	序号
	施工队伍
	上场劳力（人）
	管辖范围

	1
	道路拆除恢复施工队
	60
	负责全标区段内的道路管道拆除恢复施工任务

	6
	管道施工队
	40
	负责该标段管道的施工任务。

	
	合计
	100
	


三、施工进度计划

施工进度计划详见表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图。
第五章 质量保证措施

第一节、保证工程质量的管理措施

1、提高质量意识，坚持“百年大计，质量第一”的方针，强化各种形式的宣传教育，树立全员创优意识。

⑴、在社会主义市场经济条件下，在企业领导、干部中树立“质量是效益，质量是信誉，质量是企业生命”的观念，质量不是可抓不可抓的小事。而是必须抓紧抓好的大事，是企业管理人员的头等大事。
⑵、在企业全体职工中树立“质量关系千家万户，搞好质量人人抓”的观念，并教育职工，使其认识到质量工作好坏与每个人利益息息相关，搞好质量工作必须由全体职工来抓，从各个施工环节抓起，把搞好质量工作变成职工的自觉行动。
2、推行ISO9001族系列国际标准，按编制的质量管理手册做好各项工程的质量工作。

3、建立健全质量保证体系，并使质保体系切实发挥作用。项目部设专职质检工程师，队设专职质检员，并配齐质量检测仪器设备，负责质量监督检查和各项检验工作。建立健全质检机构，由项目质量检查工程师及各队专职质检员，专门负责质量监督检查工作，质量检查人员享有质量否决权和验工计价签证权。质量检查做到四个结合：重点检查和全面检查相结合；内部检查与外部检查相结合；定期检查与经常检查相结合；专职检查与群众检查相结合。
4、执行我单位行之有效的《技术管理条例》和《分级技术负责制》，在各级总工程师负责下，使各基层单位技术工作规范化。要坚持十二项质量管理制度，即设计文件审核制；开工报告审批制；测量双检复核制；技术交底制；隐蔽工程检查签证制；工程试验制，材料进场质检制；定期质量检查制；变更设计报批制；工程质量评定制；质量事故报告制，验工计价质量审核制。 

5、加强质量经常性的检查，建立质量检查程序。坚持质量工作四大检查制度：开工前检查、施工中检查、隐蔽工程检查、定期质量检查，做到质量“三检制”：自检、互检、专检。质量“三工序”制，检查上道工序质量，保证本道工序质量，创造或提供下道工序的质量条件。

6、质量检查的程序采用自检、互检和专检相结合的原则进行。针对工程中不同工序的性质，质量检查按一般工序、重点工序、关键工序进行检查。施工人员必须严格按指令程序进行操作，并做好记录，申请待检。专职检查人员应主动请监理工程师到场检查，将最终检查结果填写在规定的表格中，请到场人员签字。混凝土浇注实行《开盘报告单制度》，每次浇注砼前在施工队自检合格后送交测量、试验、现场技术主管逐一检查合格签字，然后送交专职质检工程师检验达到规范要求后方可进行砼的浇注。

7、推行全面质量管理，实行项目分解及目标管理。加强对“QC”小组的领导，对重大技术问题组织“QC”小组进行攻关，并把强化施工与科研相结合，积极推广新技术、新工艺、新材料，为创造该项目全优而奋斗。
8、实行工程质量挂牌管理，增强施工人员责任感。将工程规模，质量目标，岗位负责人一一明示，以利于增强透明度和责任感。

9、坚持持证上岗制，主要工序、工种均要培训、考核、合格者持证上岗，保证工序、工种的操作质量。

10、树立样板工程，以点带面，争创全优工程。

11、施工原始资料的积累和保管由专人负责，及时收集整理，分类归档。内业资料管理标准规范，竣工资料编制及时，图文（含照片录像）齐全、规范，数据记录真实可靠。工程结束时组成竣工文件装订成册移交业主，施工单位同时保留一份完整的文件记录，并按规定存档。

12、实行质量全优抵押金制，推行质量经济承包，奖优罚劣。

13、严格实行质量终身责任制。认真贯彻国务院办公厅国办发

 [1999]16号《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》精神，严格实行质量负责制和质量终身责任制，实行企业法人代表、项目负责人、各级技术人员及工班负责人对工程质量负相应责任，层层签订质量责任书，做到责任落实到位，使各级工程管理人员、各级操作人员在管理和操作中始终坚持“质量第一”的方针，确保工程质量。

第二节、保证工程质量的技术措施

2.1一般措施
1、按合同规定，所有应向监理工程师提交的报告：开工报告、施工方案、实施性施工组织设计、工程进度计划、工程实施过程中的年度、月度施工计划、分部工程施工计划，需要由承包商提供补充设计等工程文件和报告，均应按时递交到监理工程师手中，且都必须经监理工程师认可后，方可正式施工。
2、采用质量动态管理办法，进行质量控制。随时将工程质量检验结果、材料试验项目、取样地点、试验方法、试验人员姓名、试验结果、评定合格与否输入计算机，利用计算机建立工程数据库，绘制工程质量指标管理图、施工质量直方图、正态分布曲线报监理工程师审查。
3、各类工程：路基工程、路面工程、排水工程以及环境保护，均应按招标文件中“技术规范”以及国家标准规范和交通部颁标准及规范进行施工。这些“技术规范”对各类工程的施工均有一般规定、施工要求、质量检验的基本要求和检查项目、检查标准、检查方法，是确保工程质量的最有力的技术措施，应认真执行。

4、施工过程中有重点地控制好以下几道工序：

⑴、把好测量关。测量工作由有测量专业知识和丰富经验的技术人员负责，配备精密仪器，工前进行全线贯通测量，并将结果报监理工程师审查，同时设立和保护好各种控制桩。施工放样坚持换手复测。

⑵、把好试验控制关。建立工地试验室,配足试验仪器和设备，由专业试验工程师负责，做好各种材料的试验鉴定和各项配合比的选配，满足现场施工质量控制和质检的需要。做到材料有试验，配料有选择，施工有控制，检查试件试验有报告，资料有分析，分析有结论，严格执行工前试验，工中检查，工后检试的试验工作制度。

⑶把好进料关。

①、进入工程主体的材料严格按设计要求的厂家定货，若设计不作要求，尽量在大厂或较好信誉的厂家定货。所有材料做到先试验后使用，不合格材料不进场。所有外购材料有材质检验合格证书和试验室的检验证书，报监理工程师批准方可进料。

②、水泥必须从监理工程师认可的厂家获得，在一项工程中每一类的水泥取自同一厂家。每批进场的水泥要向监理工程师提供供货抄件，说明厂名、水泥品种、标号、数量和出厂日期，并要提供出厂合格证及试验报告。每批水泥进场后，要对水泥作抽样检查试验，如试验不合格，不管厂家证明如何都不得使用。水泥受潮或出厂日期超过三个月必须重新作水泥试验，并按检验结果使用。
③、细骨料应按规定作筛分试验，符合要求再使用，并且不得含团块、软质或片状颗粒。粗骨料必须作筛分和强度试验，符合要求后才能使用。
④、拌合用水也必须进行有害物质化学分析，水质化验符合要求才能拌和砼。
⑤、运到工地的每批钢筋都必须抽样试验。试验按国家标准试验规程进行，包括强度、伸长率和弯曲试验。试验必须符合要求，若不符合要求按规定重作，仍不符合规定，不得使用或经监理工程师同意后降级使用。
⑥、进场后长时间不用而生锈腐蚀严重的钢筋也需作试验，试验合格后经监理工程师认可，除锈后方可使用。

⑦、路线跨光缆处，钢管采用直径200毫米，管壁厚9毫米，管壁防腐采用两油一毡。

⑷、把好隐蔽工程签证关。所有隐蔽工程先进行自检，自检合格后再报请监理工程师检查，合格并签证后才能进行下道工序施工。

⑸、把好模板使用关。模板必须满足刚度、强度、稳定性的要求，形状尺寸准确无误，光洁无变形。接缝严密，不漏浆。同一类模板用同一种脱模剂。
⑹、把好水泥砼配合比的选配关。通过试验优化配合比，施工用配有自动计量装置的拌合站拌合砼。用同一厂家同品种同标号的水泥，严格控制砼的施工用料。
⑺、把好砼的浇筑关。严格浇筑程序，配备足够的振捣设备，选配经验丰富的砼工捣固。

⑻、把好路基基底处理关。根据不同的覆盖土，采用不同的试验方法对基底进行试验。清除路基基底范围的树根草皮，有机物残渣，挖除淤泥腐质土、种植土，挖好临时排水沟，满足规范要求后，再对原地面进行处理，达到标准报监理工程师检查签认方可填筑。

⑼、把好路基填筑、碾压夯实关。首先对取土场的土质进行土样试验，提出试验报告，提前报监理工程师批准，配足性能满足技术要求的碾压设备和路基填筑密实度检测仪器，进行试验段的施工，选定最佳工艺参数，严格按工艺要求组织施工。严格控制填筑过程中的填筑顺序、每层填筑厚度、碾压遍数。每层碾压完后按规范规定的检查频率对密实度进行检查，合格后报监理工程师复验，通过方可进行下道工序。

2.2路基施工技术保证措施

（1）、施工前按《规范》规定恢复中线，复测中线，复测横断面，对地形、地质变化要及时报监理工程师处理。

（2）、首先必须对路基填料进行试验,对于有机质含量、液限、塑性指数超过规范标准的填料，不能用于填方的风化石，均禁止往路基上填筑。

（3）、对原地面进行平整夯实处理，并经监理工程师认可后,方可进行路堤填筑。对基床及基床以下路堤施工,应严格执行《技术规范》要求。

（4）、土的压实控制在接近最佳含水量时进行，并报请监理工程师批准。

（5）、在土方填筑过程中,要随时检查填土的含水量,使用含水量快速测定仪及时测试土壤含水量。若填土的含水量不符合要求时，要进行洒水或晾晒处理，待其达到经压实试验确定的界限范围内，再用摊平，压路机碾压。

（6）、土方压实采用碾压机械压实，严格控制压实质量，随时检查密实度，并按《规范》要求取样试验，发现不足，及时处理，并及时采取改进措施。

（7）、路基施工前或施工过程中，采取各种防排水措施，以确保施工质量。

（8）、开展标准化作业，严格执行规范要求。

2.3混凝土浇注质量控制
（1）.混凝土运抵现场后，必须进行坍落度试验，符合要求后才能浇注，若坍落度损失过大，试验人员可根据实际情况征得监理工程师同意后加入适量水泥浆，以确保砼水灰比不变，并要搅拌均匀后方可浇注。

（2）.浇注混凝土前，全部模板应清除干净，模板缝隙应填塞密贴，并经监理工程师检查批准后方能浇注，砼浇注方法必须经过监理工程师的批准。

（3）.混凝土浇注分层厚度严格控制在200～300mm之间，浇灌的每层混凝土表面应控制在一个水平面上。

（4）.混凝土应连续浇注。因故中断不能超过砼的初凝时间，超过时，必须采取相应措施处理，并立即报告监理工程师。

（5）.混凝土振捣时，振捣插入和拔出速度要慢，且不得直接触及支承杆，振捣器应插入前一层混凝土内，但深度不宜超过50mm。
（6）.施工缝的处理应安照监理工程师的要求进行，先将旧砼表面凿毛并清洗干净，用水湿润后浇注一层水泥砂浆，确保新旧砼结合良好。

（7）.混凝土初凝后要采取适当措施养护，并在养护部位标明养护起至日期，以免遗漏。

第六章 工期保证措施

一、工期保证体系

为确保拟定工期，按期完成施工任务，拟采取以下工期保证方案；

(1) 选拔业务精，能力强的管理和施工人员，配齐配足技术工人。

(2) 充分细致地作好开工前的各项工作准备。

(3) 按照总工期目标，采用倒排工期法，制订详细的分项工程工期控制计划。

(4) 用新工艺、新技术、新材料提高施工效率，把住物资供应关，保证质量、足量、准时供应。

成立由项目经理任组长，有关部门负责人组成的工期保证体系，健全岗位责任制，从组织上、制度上、防范措施上保证总工期实现。
二 工期保证措施

2.1 发扬我公司进场快、安家快、开工快的优良传统，人员上场后，立即进行临时设施的规划、设计和建设，确保开工前施工准备充分，临时设施建设到位。

2.2 严格施工管理，以实施性施工组织设计为依据，强化网络计划管理，牢牢抓住关键工序，抓好资源配置的保障工作。控制循环作业时间，抓工序的协调配合，以减少工序搭接时间，提高施工进度，确保实现总工期。

2.3 配备指挥得力、效率高、应变能力强的领导班子，强化管理，抽调有施工经验、业务精、技术好的专业施工队伍，配备充足的劳力，健全内部经济承包责任制，利用经济杠杆的作用，充分调动广大职工的积极性、自觉性，作为确保工期的组织和思想保证。

2.4 制定科学合理的施工进度计划，建立严密的工期目标体系。根据总进度的要求，分别编制季度、月、旬施工生产计划，使施工进度计划具体化，然后逐步实现各月施工计划，从而达到实现确保工程工期的目的。
2.5 根据工程需要、生产计划情况编制材料供应计划，加强材料的采购工作，超前订货加工，做到按时供货，并备有足够的库存量，避免施工过程中因材料供应不及时而影响施工，保证工程的物资需要。

2.6 配备现代化的施工机械设备，并在施工中加强管理。配足常用易损配件，做好设备的保修工作，保证设备正常运转，充分发挥我单位机械和技术力量雄厚的优势。

2.7 抓好工程质量，确保各项工程一次合格，杜绝返工事故，节省时间，保证工期。

2.8 做好物资供应保障工作，主材、地材等要提前落实料源和运输方式，提前签订供应合同，保证按时保质供货，避免因停工待料贻误工期。严格按照进货检验、试验，做到购进的材料、满足设计、规范要求，并提供产品合格证明及检验资料。避免因材料不合格造成返工浪费和重大事故，确保工程顺利进行。

2.9 根据本工程特点，为满足施工需要，挑选思想觉悟高、技术过硬的职工，组建足够数量的专业施工队，配足、配强过硬的管理和专业技术干部。

2.10 配齐技术人员，选用思想觉悟高、业务拔尖、责任心强、身体素质好的技术人员负责各施工项目的技术工作。积极开展技术攻关活动，开展技术革新，优化施工方法，提高工效。大力推广应用“四新”，提高工程质量，加快施工进度。

2.11 制定详细的分项工程施工组织设计，实施中不断优化，做到科学组织精心施工；信息反馈及时，适时调整和优化施工计划，确保工序按时或提前完成。

2.12 组织好一条龙的施工作业线，保证一环扣一环的施工程序。

2.13 发挥技术管理的保障作用，细审核、严交底、勤检查、抓落实。对难度较大的技术问题，积极会同设计、监理部门共同研究解决方案。

2.14 建立以项目总工程师为首的技术保障、技术决策体系。加强总工程师技术岗位负责制，行使技术否决权。成立施工攻关小组，确保方案和技术措施可靠，工艺先进，工序合理，从而保证施工的顺利进行。

2.15 广泛开展劳动竞赛和会战活动，充分调动广大职工的劳动积极性和创造性，不断掀起施工高潮。建立完善的激励机制，坚持物质奖励和精神奖励相结合，以鼓舞斗志，不断提高全体员工的劳动积极性。

2.16 采用商品砼，砼输送车、砼输送泵配套作业，确保砼供应及时，加快砼浇筑进度。

2.17 在工程建设实施过程中，招标人根据总工期、工程的实际情况或资金安排进行工期调整时，我公司将无条件的增加人员和设备投入，确保工期目标的实现。

第七章 施工部署
第一节、施工组织机构的设置及其主要职责

1.1 施工组织机构设置

为使本项目保质保量按期完成，力争提前竣工，工程投资尽早发挥其经济效益和社会效益。我公司将派遣高素质的管理力量，精良的施工设备，有丰富施工经验的施工队伍投入本工程施工，充分发挥我公司的机械化施工的优势力量。我公司将成立项目经理部，对人员、资金、设备、物资实行统一管理、组织、调度、指挥，全面实行项目法管理。

项目经理部设项目经理、项目总工程师各一名，实行项目经理负责制。项目经理部下设施工技术科、安全质量检查科、机械物资科、协调科、计划财务科、工地试验室、办公室等七个职能部门。

项目经理部下设1个道路拆除恢复施工队；1个管道施工队。
公司在选择项目班子人员时要求其必须具备以下条件：一是具有较高的政治水平，具有较强的决策能力和事业心。二是懂经营会管理，具有丰富的施工生产实践经验和经营管理能力，较强的对外交流、业务洽谈能力，对公路工程施工的技术要求及操作规程规范熟悉。三是敢于坚持“质量第一”的原则，认真负责，严格遵守质量检验控制程序，素质高、作风硬、能吃苦耐劳。

1.2 拟为承包本工程设立的组织机构框图见下页：
1.3 施工组织机构的主要职责

1.3.1项目经理

（1）代表企业履行对业主的工程承包合同，执行企业的质量方针，实现工程质量目标。

（2）负责项目的日常管理工作。

（3）建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目的所预职工的积极性。
（4）对供方进行监督和评审。

（5）主持项目工作会议，审定或签发对外的重要文件。

（6）组织编制职工培训计划。

（7）组织“项目质量计划”的实施和修改工作。

（8）其他应由项目经理担负的职责。

（9）负责项目质量体系的建立和运行。

（10）负责质量管理的日常工作。

（11）统筹项目质量保证计划及有关工作安排，开展质量教育，保证各项质量措施和制度的正常落实和运行.

（12）负责质量事故的处理、防范及实施。

项目部组织机构框图









1.3.2项目总工程师

（1）对本工程质量管理和工程质量负全面技术责任，督促各级人员行使质量责任。

（2）组织贯彻技术规程、施工规范、质量标准，负责组织分级编制审定工程施工组织设计、质量计划、特殊工程的施工方案。

（3）科技发展规划和新材料、新工艺、新技术、新设备在本工程施工中的应用。

（4）不断改进施工方案和施工方法，采取有效技术措施，确保工期、进度、质量满足合同规定的要求。

（5）对检测、试验机构设置，人员技能配备，设备、仪器、仪表的配置；测试手段、管理制度等承担技术指导和领导责任。

（6）负责组织不合格工序的原因分析、评定和纠正、预防措施的制定、实施。

1.3.3施工技术科

（1）根据批准的总进度计划，监督、指导各工程队按进度计划进行施工；负责与业主、监理、其它政府部门的技术协调工作;执行业主及监理工程师的指令,落实有关会议的决定;负责向业主、监理单位提交工程进度报告等。

（2）按合同要求落实工程的设计资料，根据设计选用施工规范；完成“施工管理细则”的编制；按规定制定关键工序作业指导书；组织工程测量、技术复核等质量管理监督工作的ISO9002标准；作好技术档案管理工作，对工程技术管理负责。

（3）负责各工程队的技术指导、及时处理施工中遇到的技术问题。

（4）按合同要求，及时与设计院办理测量控制点的交接手续；复测中线、高程，报监理工程师批准。

1.3.4安全质量科

根据工程质量总目标，建立质量监督管理网络；评审原材料和设备；进行施工质量检查，使工程能按合同、设计、规范的要求施工；进行隐蔽工程的检查评定；参与业主、监理部门进行质量的抽查和质量监测。从事施工安全检查、安全培训教育、文明施工、环境保护等工作。对工程产品的过程和最终施工质量与安全负责。

1.3.5机械物资科

根据工程进度情况，提前提出原材料供应计划，合理组织原材料、机械配件、常用工器具的采购、验收和保管；整理保管好相关资料、原始记录；负责各种原材料、机具、设备的合理调配，对工程所用的原材料、机械设备的质量和管理负责。

1.3.6计划财务科

跟踪合同条款执行情况，监控工程费用；负责编制管理指导价格；负责向业主、监理部门提供按合同文件规定必须递交的证明文件；负责与业主、监理部门办理增加工程量所需的追加资金；负责项目工程统计、对工程造价控制负责。

办理与业主间的工程款收取、支付；组织工程成本分析，并提出管理意见；办理职工工资的结算和财务档案管理等，对财务业务和成本控制负责。

1.3.7协调科

主要负责本工程施工中对外协调，协调与西安铁路分局、西安市交警支队、西安市自来水公司、西安市电信局、西安市供电局、西安市环卫局等相关单位的关系，确保工程顺利进行。 

1.3.8工地试验室

负责原材料和工程的试验、检验工作。完成工程结构不同部位的混凝土、钢材焊接等试件的送检工作。
1.3.9办公室

负责项目工程施工中的来人接待、人事劳资、后勤和治安保卫等工作。

第二节、设备、人员、材料部署
根据本工程特点和施工条件及项目管理的总体要求，我们计划分三个方面对工程项目所需资源进行优化配置、组合及动态管理，以取得项目产品的最好效果。

第一，本工程计划工期30天，工程高峰期需上施工人员100人，劳动力分三阶段进入：
第一阶段，施工准备阶段2天，组织人员设备进场，进行临时设施的施工、技术资料的审核、线路复核、编制实施性施工组织设计和施工现场准备，本阶段高峰期劳力投入约50人。

第一批施工人员50人和部分先期使用的机械设备，在开工前2天内进驻现场，进行施工准备。首批机械设备主要有指挥车、自卸汽车、装载机、挖掘机、发电机及测试仪器。进场后主要工作包括：详细了解、调查施工现场，办理交接桩手续及进行复测，修筑便道，清理场地，修建临时房屋、工地试验室，选择合格的材料供应商，办理有关证件手续，征求建设单位、监理工程师意见及进行工程咨询，进行混凝土配合比的选定。

第二阶段，主体工程施工全面展开阶段，道路、雨水、污水管道工程全面实施，本阶段高峰期需劳动力70人，时间27天。
第二批施工人员及设备在开工8天内进驻工地，施工人员约100人，机械设备有装载机、挖掘机、自卸汽车、推土机、压路机、起重机及先期开工应配备的其它大型机械设备，尽快形成规模施工能力，主要工作有备足配件、进行机械设备测试，设立各种施工作业标志，为主体工程施工做好一切准备。
第三阶段，施工现场清理及竣工资料整理移交等工作，现场需劳动力约10人，时间1天。
第三批施工人员和设备在工程全面展开时根据工地实际需要及时进入施工现场。
第二，本工程所需的各种机械设备和各种试验检测设备和运输车辆，全部由我方自备自购，我们将在2日内准备完毕，并根据施工进度分别快速到位，保证施工优质高速进行。
第三，本工程所需人员由我公司统一调配，抽调专业施工队伍，组建强有力的工程项目管理机构，并随三个施工阶段组织进场。

第四，本工程所需的工程材料如：砼、沥青、管材、水泥、石灰、木材、砖石等。我们将根据招标文件和设计文件的要求进行采购，用汽车分期、分批运到现场及加工场，其中混凝土采用公司内部商品混凝土，现场不设砼搅拌站。避免了粉尘飞扬，有利于保护环境，文明施工。
由于本工程工期紧（30天），劳动力全部采用我公司有丰富市政工程施工经验的精兵强将。

为保证工程的均衡进展，本工程开工至完工保持劳动力数量相对稳定，计划上场劳动力共计100余人（不含加工厂及商品砼劳动力）。各工程队根据各自的施工范围、施工条件、分别展开多个施工作业面，相互配合协调组织生产，在项目经理部的统一领导下各负其责，按照总体计划安排适时进场施工和清理退场。施工高峰期劳力不足部分，由经过培训的协议工补充。
各阶段劳动力安排见表2 劳动力计划表
第八章 施工技术措施

第一节、道路工程施工技术措施

1.1、填土

道路的地下部分敷设了各种管线，管线敷设后其沟槽回填的密实程度对道路路基有很大影响，道路施工中管道沟槽回填，是道路施工中的关键部位，必须加强沟槽回填土的质量控制。

加强技术培训，使操作人员了解路基填筑和沟槽回填施工的方法，向操作人员作好技术交底。路基填筑及沟槽回填土的虚铺厚度符合规范规定。

在沟槽及路基填筑中，严禁回填砖块和石块，在技术交底中向操作人员讲明带块状物回填的危害，使操作人员能自觉遵守；要严格管理，对填土中的大砖块、大石块、大混凝土块要取出。

填土路基，在填筑前清除地面杂物。沟槽回填将槽底木料、草帘等杂物清除干净；过湿土要经过晾晒或掺加干石灰粉，降低至接近最佳含水量后再进行摊铺压实。

开挖路槽时，测量人员将边线桩测设准确，随时检查桩位是否有变动，如有遗失或移位，及时补桩或纠正桩位；路床碾压边线超出路面结构的宽度，每侧不得小于10cm。

1.2、石灰土底基层

石灰土底基层采用厂拌，严格按照规程拌合，控制拌合物含水量，要求拌合均匀，色泽一样，无花白现象。

按质量检验评定标准所规定的底基层工序控制纵断面和横断面高程、平整度、宽度、密实度，以保证石灰土底基层厚度均匀和平整度符合规范要求。

在施工现场取样试验，控制灰土含灰量符合设计要求。

1.3、二灰碎石基层

二灰碎石基层采用厂拌料，二灰碎石摊铺机摊铺，以保证厚度、平整度、及粗细料均匀。

混合料强度的增长是在水分、适当温度下随时间增长而增长，如果混合料压实初期处于干燥状态，在石灰活性有效期内未能硬化，混合料将不能达到预期的设计强度要求。

必须执行混合料压实成型后养生的规定：养生时间一般不少于7天，表面保持潮湿状态。

1.4、沥青混凝土面层

路面底基层和路面基层用五点五线法检查控制纵断面高程；控制好沥青混合料面层各层的需铺厚度，以保证成型路面平整度和厚度。

沥青混合料大面积摊铺前，选取适宜长度的全宽路段作为摊铺试验路段，以确定合理的机械组合、虚铺系数、摊铺机行驶速度和运输车辆的配套配备。

摊铺混合料时，要控制两雨水口之间的路边高程，不能低于下游雨水口附近高程。摊铺沥青混合料。

摊铺沥青混合料时，严格控制混合料摊铺和碾压时间，防止油凉和油温过高碾压，过凉表面容易形成僵皮，造成串皮碾压；过高温度时使用重碾，容易形成波浪。

沥青混合料面层在摊铺时，纵横向接茬是薄弱环节，施工过程中必须按操作规程要求施工，避免造成裂缝，严格控制混合料各项指标；平路碾压时，要使压路机驱动轮接近摊铺机，上、下坡碾压时驱动轮在后面。

混合料面层施工时，检查井和路面衔接是路面整体质量控制的难点。检查井与路面衔接不平顺，造成跳车，同时加大对井周围路面的冲击，致使井周围路面过早破坏出坑；检查井高出和低洼形成路面上下障碍，行车中容易引发交通事故。

解决此难点的方法是对检查井周围回填土实行严格控制。如土质不好，井周围要回填石灰土，凡不容易打密实部分，可填筑低标号混凝土。在砌检查井时，检查井高度要仔细校核，使井周围与路面高度和纵、横坡完全吻合。

第二节、排水工程施工技术措施

2.1、沟槽开挖施工技术措施

1、开挖沟槽根据土壤类别、土的力学性质确定槽帮坡度，进行土方开挖。

2、对于较深沟槽，应分层错台进行开挖，采用人机配合开挖方法。

3、掌握天然排水系统和现况排水管道情况，做好地面排水和导流措施。

4、开挖沟槽之前，施工技术人员根据施工环境、施工季节和作业方式，制定安全、易行、经济合理的堆土、弃土、运土、存土方案。

5、沟槽挖方，在竖直方向，自上而下分层，在平面上从下游开始向上游分段依次进行，随时做成一定坡势，以利排水。

6、沟槽开挖过程中对塌方沟槽及时进行清除，按规定做支撑加固措施；

7、施工过程中，加强技术管理，认真落实测量复核制度，挖沟槽时，设专人把关检验。在设计槽底高程以上机械预留20厘米土层待人工清挖；
2.2、管道安装技术措施

1、管道安装采用挂边线安管，管子半径高度要丈量准确，线要绷紧，安管过程中要随时检查。

2、在调节管子的中心线和高程时，要用石块支垫，不得松动。

3、在浇筑混凝土管基座之前，用与管基座同标号的水泥砂浆将管子两侧与管枕相接处的三角部分填满填实后，再在两侧同时浇筑混凝土。

2.3、管座施工技术措施

1、混凝土管基座浇筑支搭模板时，要做好测量复核，复核水准点在无变化，复核槽底标高和模板（顶）线高程，确认无误后，才能浇筑混凝土。

2、管座模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性，采用组合钢模板。

3、浇筑混凝土向沟槽内倒混凝土时其自由倾落高度不超过2米，超过2米用串筒、斜槽、溜管下落，防止砸跑模板。

4、捣实混凝土拌和物时，插入式振捣器的移动间距不大于作用半径的1.5倍，混凝土振捣分层进行，浇筑厚度不超过振捣器作用长度的1.25倍，为保证上下层混凝土结合良好，振捣棒应插入下层混凝土5厘米。

5、混凝土出现小蜂窝时，用水冲洗干净，然后用1：2水泥砂浆修补压实抹光；对于大蜂窝，先松动的骨料和突出的颗粒剔除，用水冲洗干净，再用强度高一级的豆石混凝土浇注捣实，并加强养护。
2.4、回填土施工技术措施

沟槽回填施工的质量，特别是胸腔部分回填密实度，直接影响管、渠结构的安全，所以管道土方回填质量至关重要。

1、沟槽回填应分层进行夯实，铺土厚度根据夯实和压实机具性能确定。

2、沟槽回填前，必须将沟槽中积水、淤泥、杂物清除干净。回填土中不能含有碎砖和大于10厘米的干硬土块，含水量大的粘土块。

3、回填土每种土都应做出相应标准密度（在实验室进行土样击实试验做出最佳干容重和最佳含水量）。回填土料在最佳和接近最佳含水量状态下进行夯实，每个分层按质量标准规定的范围和频率，做出压实度试验，直至达标为止。

4、回填土要保持一定的坡势，保证遇雨排水畅通。

5、在检查井周围和边角机械碾压不到位的地方，一定要采取人力补夯措施，不能出现局部漏夯。

6、非同时进行的两个回填土段的搭接处，应将每个夯实层留出台阶，阶梯长度大于高度的2倍。

第三节、雨季施工技术措施

3.1、施工前的准备

雨季施工前应做好下列准备工作：

1、对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；

2、修好施工便道并保证晴雨畅通；

3、住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。

4、修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；

5、贮备足够的工程材料和生活物资。

3.2、注意事项

雨季期间安排计划，应根据施工现场情况，对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段。

施工坚持“两及时”，即遇雨要及时检查，发现路基积水尽快排除；雨后及时检查，发现翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，应一次挖开处理。填筑透水性
好的砂石材料并压实。

3.3、雨季施工的保证措施

1、对施工场地、构件生产基地根据地形，对场地排水系统进行疏通，以保证水流畅通，不积水。并防止相邻地区地面水倒流进入场地。

2、主要运输道路路基要碾压密实，施作泥结碎石路面并作好路拱。道路两旁要作好排水沟，保证雨期通行不陷。

3、机电设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并应安装接地保护装置。

4、对钢材、木材、水泥等以及怕雨淋的材料要采取防雨措施，可放入棚内或屋内，垫高码放并要通风良好。

5、对现场临时设施，如工人宿舍、办公室，食堂、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物要进行全面翻修加固或拆除。

6、砼开盘前根据砼含水率调整施工配合比，适当减少用水量。

7、现场配备足够的履盖材料，保证已浇灌的砼不被雨水冲刷，已喷脱模剂的模板不被雨水冲掉。
第四节、冬季施工技术保证措施

当昼夜平均气温低于+5℃，最低气温低于-3℃时，按冬季施工要求进行。

4.1、冬季施工技术准备：

1、加强计划，早做安排，充分做好冬期施工的技术和物资准备。

2、编制施工技术措施细则，内容包括质量要求、质量检查等。

3、冬季施工过程要连续进行，各工序之间衔接紧密，以均衡生产和充分利用冬期施工所采取的各种措施。

4、编制冬季施工组织计划，计划内容包括：

①冬季施工的工程性质、工程量、技术要求；

②实现技术要求所应采取的技术措施；

③防止地面结冰方案及防滑措施，施工现场的排水条件；

④保温材料和外加剂材料供应计划；

⑤施工人员的技术培训计划和劳动力安排；

⑥技术安全和防火措施。

4.2、冬季施工组织准备和物质准备

1、加强冬期施工的组织领导，强化施工管理，建立完善的冬期施工责任制、质量检验制、气象预报制、技术交底制和岗位责任制等各项管理制度，树立确保质量、预防为主的观点，建立一个完善的冬季施工保证体系。

2、冬期施工除了正常的准备工作外，还应对保温材料的准备给予足够的注意。保温材料包括施工保温用料和临时设施的保温用料。

4.3、冬季施工技术保证措施

1、砂浆砌筑工程

①、冬季施工砌筑砂浆必须保持正温，砂浆与石材表面的温度差不超过20℃。砂子和水加温后拌制的砂浆，其温度不得低于15℃。

②、冬季砌筑用砂浆拌制宜采用普通硅酸盐水泥拌制，砂浆应随拌随用，搅拌时间应比常温时增加0.5-1倍，砌筑砂浆的稠度要求40-60MM。

③、为加速砂浆硬化，缩短保温时间，在水泥砂浆掺加氯化钙等早强剂，其掺量通过试验确定。气温低于5℃时，不能洒水养护。

④、冬季施工中，混凝土的运输过程应快装快卸，不中途转运或受阻，运送中覆盖保温防寒设备。

⑤、混凝土浇筑过程中，应随时测定浇筑温度，任何情况下不低于5℃，浇筑完毕后，应盖草帘养护。

⑥、砌筑用砂浆宜选用普通硅酸盐水泥拌制，因其抗冻性能好，早期凝结速度快；必要时采用抗冻砂浆，砖砌体及抹面砂浆食盐用量（占水重）0—5℃时为2%；-6-10℃时为4%。

⑦、砂浆抹面应注意：

可采用抗冻砂浆，标号可提高一级；抹面前应用热盐水将墙面刷净；抹面应在气温为正温时进行；外露抹面应覆盖养护；砌体完成一段或收工时，应用草帘等保温材料覆盖、御寒。

2、管道施工

①、计划在冬季施工的沟槽，在地面冻结以前，应将地面刨松一层，一般厚30cm，作为防冻层。

②、冬季挖槽，对所暴露出来的自来水管或其他管道，视其管径大小，区分情况及气温情况，选取适当的防冻措施。

③气温低于-3摄氏度时，不宜进行石棉水泥接口，必须要做时应采取保温措施。
④冬季进行水压试验应采取防冻措施，如管身进行回填土、加盖草帘等，管径较小且气温较低时，可在水中加食盐，闭水试验完毕后应及时放水。

⑤沟槽回填不得回填冻土。如回填冻土时，冻土厚度不得大于10cm，且不得集中。

3、道路路基、路面基层施工

①在填筑路堤之前，应将基底范围内的积雪和冰块及其它杂物清除干净，并进行夯实。

②冬季施工路堤时，不能用冻土作为填料，不得将冰雪混在土内填筑。

③填筑时，每天下班前应将当天的填土平整夯压完毕；填土要水平分层、按横断面全宽铺筑碾压，根据机械情况决定，比正常情况减薄20%——30%。

④冬季进行路堑开挖应缩短路线，不可大面积开挖，推出一段路床要及时找平碾压，做到当天推土、路床当天碾压。

⑤混合料基层低温（0-5摄氏度）施工，混合料应采用碾压成型的最低含水量情况下压实，其最低含水量宜小于最佳含水量的1%-6%（集料用量为0时）；低温施工应增加石灰剂量2%-3%，或用生石灰粉代替消石灰，也可用氯盐降低混合料冰点。

4、沥青混合料面层施工

①冬季施工必须搞好配合比设计，在规定给定的范围内，矿料的级配曲线靠近细料多的一侧，适当减少空隙率，适当增大含油量。

②低温施工沥青加热到150-170摄氏度，矿料温度比沥青略高10摄氏度，沥青混合料出厂温度控制在140-160摄氏度。

③混合料运输必须采取覆盖保温措施，运到现场的温度不低于120-150摄氏度。

④采用自动找平摊铺机，熨平板要加热，摊铺温度控制在120-140摄氏度。

⑤混合料摊铺后紧接碾压，碾压温度控制在110-130摄氏度，碾压终了温度不低于80摄氏度。

第五节、施工测量实施技术措施

5.1、施工测量的组织

项目部设专职测量组，其成员由1-3名测量工程师和多名测量员、测量工构成，负责全过程的施工测量放线与内部测量复核工作。

公司测量队组织人员负责不定期对项目部测量组的施工放线工作进行指导、抽检和复检。
5.2、测量设备的配备与管理

为满足施工测量需要，确保测量控制及测量放线的质量，配备以下测量设备：
	序号
	名称
	数量
	单位
	精度要求
	备注

	1
	全站仪
	1
	台套
	3mm+2PPm
	

	2
	经纬仪
	2
	台
	J2级
	

	3
	精密水准仪
	3
	台套
	S1级
	

	4
	50m钢盘尺
	6
	把
	
	


以上测量设备及工具只有在通过有资格的计量检查部门检验合格后方可使用，测量设备的检验合格证及其附件的影印件和复印件应随设备进入项目部存档，同时报送一份复印件给专业监理工程师。

项目部检测设备的管理及维护严格按公司ISO9002质量体系程序文件《计量设备管理程序》（QSP/B081103）之要求执行。

5.3、控制测量

1、严格控制系统的建立

1.1、开工前，对业主或设计部门提供的施工区平面控制起始坐标点（应不少于三个点）采用全站仪接多边形导线网或四等导线测量的技术要求和精度指标进行联测复核（此项测量工作进行时，最好与驻标段专业监理工程师联合测量以避免增加不必要的外业工作量），联测点复核完成并经内业平差计算，测量精度指标达到相应的技术要求后，按工程监理部规定报表格式填写联测复检成果报告，报送工程监理部专业测量监理工程师和项目总监签认，否则不得进行后序测量工作。

1.2、起始平面控制座标网点经联测复核合格并经工程监理部签认后即可进行平面控制座标点加密测量。

A、加密控制网的布设形式及布点埋石：鉴于该工程的特点，其加密平面控制网的布设采用三角网测量，其加密桩尽量设置于施工区间沿线路两侧，布点原则以能履盖全标段的测量放线之需要，平均边长控制（50～200m）左右。

B、平面控制点加密导线测量采用全站仪，按GB50308－1999规范中精密导线测量的技术要求和精度指标进行。

C、平面控制加密导线点外业测量完成，并经内业计算满意技术要求后，应填写测量成果报验单，连同加密导线计算表一同报送工程监理部专业监理工程师签证，如监理工程师提出疑议和要求对加密导线进行复核，应密切配合，并提供所需测量设备和相关测量人员。

D、工程监理签认的测量成果即可作为测量放线的依据，否则应进行补测或复检，并重新进行报验。

E、在工程施工过程中，应定期对所布设的加密三角网进行复测，以防止因施工而引起控制点的位移变形而影响施工放线与质量及精度，复测结果应形成文字，报送工程监理部。

2、工程控制系统的建立

2.1、对业主或设计部门提供水准基点（不应少于2个点）进行水准联测复核，复检水准基点时采用SI型精密水准仪配铟钢水准尺，按三等水准测量的技术要求进行，复核测量结果报送监理部签认（此项工作在外业作业时，亦应请专业监理工程师到场监）。

2.2、水准点加密测量

A、水准路线的确定按点埋石：在标段施工区间范围内，沿线路两侧稳定位置埋设水准点标志桩并与业主或设计部门提供的水准基点形成符合或闭合水准路线，相邻两加密水准点问距离控制在80～120m，以确保在进行施工测量高程放样时能引测高程。

B、测设方法：外业测量时采用精密水准仪，按GB50308一1999规范中精密水准测量的技术要求和精度指标进行观测。

C、外业测量完成后及时进行内业平差计算，仅当通过平差计算满足规范规定的精度要求时，形成文字成果报送监理部签认，否则应及时查找错误超差原因，并进行补测或重测，直至合格为止。

D、定期复核：对已测设完成的加密高程控制网应随施工进度的推进，进行定期的复核测量，以确保施工全过程中高程测量系统的统一，复核测量时按初测时的技术要求进行，复核测量成果应报送监理部确认。
第九章 机械设备配备和材料投入计划
项目部先遣人员和前期设备从接到中标通知书后的2天之内开始进驻工地，做开工前的一切准备工作，2009年4月2日拆除施工队及项目部前期人员进入施工现场，并开始前期施工准备。
1.正常施工期的调配方案

在三个大类的施工队中，各配备有相应的主要设备，如起重机、钻机、砼罐车、多用途摊铺机、砼输送泵等，当各作业班组中有需要机具突击时，可从较富余设备的作业班组间相互调遣支援，专门设立机械调度办公室，以确保施工全过程机械设备的合理使用。

2.赶工期的机械设备调配方案
主要从西安附近的工地抽调设备来支援。

其次可考虑从周边兄弟单位或地方租借机械设备采支援。

也可考虑适当购买部分设备来突击工期。

3.主要保证措施  

①日常对机械设备进行常规维修与休养，使其能始终正常工作

②加大资金的投入，确保租借调遣设备的资金。

③适当增加新购设备。
配置情况详见表1 拟投入的主要施工机械设备表。
4、原材料采购、试验、检验

1、钢材、水泥、碎石、砂子：本工程钢材、水泥由经监理同意后从当地购买；原材料进场前首先进行材料的抽检试验，进场材料必须有合格证；试验、检验合格后方可进场。进场后，应及时进行材料的抽检和力学性能试验并将试验结果报工程师批准后方可使用。

2、砼管材：选定的供应单位必须具有当地（省级）主管部门核定的砼构件一级企业资质，企业已通过GB/T19000系列认证；其产品有已成功使用于东莞市重大工程的实例；近两年内未出现重大质量问题；并能提供场所供第三方对管材进行防腐处理。

3、商品砼：采用的商品砼生产单位具有市建委核定的现拌砼一、二级企业资质；且已通过GB/T19000系列认证；近两年内未出现重大质量问题。

4、建立工地试验室，负责工地原材料及砼的试件的制作、养护、送样检验及资料整理、填报。所有试验、检验均由我公司中心试验室或工程师指定的试验室进行。
第十章 安全施工措施

第一节、安全目标及安全承诺
1.1安全目标

本工程安全生产目标：无重大安全事故、无重大交通责任事故、无火灾事故。实现无人身伤亡事故，职工重伤频率控制在0.6‰以下，轻伤率控制在1.2‰以下，杜绝施工技术安全事故。创建文明工地。

1.2安全承诺

在整个施工期间，杜绝各类重大事故，努力减少一般事故。工伤事故中的轻伤事故率，控制在最低限度。
第二节、安全保证组织机构

2.1安全保障组织机构及人员

建立以项目经理为首的安全领导小组，建立管生产安全的原则，建立健全岗位责任制，从组织、制度上保证安全生产，做到规范生产，安全操作。安全管理组织机构见下图。














2.2安全保障人员的配备及职责范围

2.2.1 安全保障人员的配备

项目经理、项目总工、安全质量检查工程师，这是安全保障机构的主要人员，是监察机构人员。施工工区、安全质量检查工程师、是专职安全检查员，是安全生产的组织者和执行者。施工班组安技员，是保证安全生产的直接人员。

2.2.2 安全保障人员的职责范围

A、项目经理：

①代表企业履行业主的工程承包合同，执行企业的安全生产计划，实现安全生产目标。

②负责项目的日常管理工作。

③建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的安全意识。

④主持项目工作会议，审定或签发主要的安全生产文件。

⑤编制职工安全培训计划。

⑥组织“安全生产计划”的实施及修改工作。
⑦负责项目安全体系的建立和运行。
⑧负责安全管理的日常工作。

⑨统筹项目安全保证计划及有关工作安排，开展安全教育，保证安全措施和制度的正常与运行。

⑩负责安全事故的处理和事故防范的组织、编制及实施。

B、项目总工程师

①在下达生产任务施工技术交底时，必须同时下达安全技术措施。

②检查工作时，必须同时检查安全技术措施执行情况。

③总结工作时，必须同时总结安全生产情况，提出安全生产要求，把安全生产惯彻到施工管理的全过程中去。

C、安全检查工程师

①坚决执行定期安全教育，实施“安全生产计划”。

②设立各施工单位的安全监督岗，支持和发挥群众与专职安全人员的作用。

③对各施工公司发生的事故隐患，要做出记录，限期改正。

④施工中必须检查各施工公司的临时结构是否进行安全设计，对无安全设计的临时工程，不为使用。

⑤参与经理部进行大型临时设施的设计，提出安全方案及意见。

⑥在雨季和汛期，派专人监视水位情况，及时收听天气预报，并积极与管理部门取得联系，时刻观测水位。

D、施工队安技员

①执行安全生产计划，对所承担工程提出详细的安全措施。

②经常循回检查各工点，各分项工程施工的安全设施情况，发现问题，及时解决，将事故消灭在萌芽状态。

③执行事故报告制度，发生安全事故，要及时上报经理部。

④对发生的事故，要及时召开班组事故分析会，找出原因、健全规章制度。

⑤向项目经理部定期写出年、季、月安全生产总结报告，并制定下期安全生产规划报经理部。

E、施工班组安全员

①召开班组安全会议，制定工序安全注意事项。

②坚持班前讲话，提高全体职工的自我保护意识。

③对不安全的脚手架、脚手板拒绝使用，并提请公司领导解决。

④对已定完工的大型临时设施，在上级未做鉴定前，可以拒绝使用。

⑤落实各分项工程安全监督岗，做到各工序、各岗位都有安全监督人员，保证安全生产。

第三节、安全生产保障检查程序与保障措施
3.1检查安全管理情况程序

（1）组织机构及保证体系检查

A、安全保证体系是否健全，党政工团齐抓共管是否各有侧重，开展活动；

B、安全管理机构是否健全，专职、兼职人员配备是否齐全。

（2）安全生产责任制检查公司颁《安全生产责任制》是否落实到领导、各部门及个人。

（3）安全技术检查

A、开工前是否有审批的安全设计或专项安全技术交底，旬、月作业计划中是否有安全措施；

B、安全技术措施经费是否落实、使用合理；

C、施工中是否有针对性的安全技术交底；

D、临时设施是否有设计、使用合理。

（4）安全教育检查

A、项目负责人是否按规定经过安全技术培训、取得合格证书；

B、特种作业人员是否持上岗证、持证率100%；

C、新工及变换工种相应的安全教育面是否达到100%；

D、安全宣传教育工作是否落实、安全生产氛围是否浓厚。

（5）安全检查

A、检查落实定期安全大检查制度、对查出的隐患是否定人定时订措施整改，是否有信息反馈、有记录。

B、领导及管理人员是否作好日常巡回安全检查、对危险场所采取措施、实施监控。

（6）承包合同及民工管理

A、合同中是否有符合国家规定的安全条款及内容。

B、使用民工或监工、经上级批准，并是否按规定办理。

C、是否落实了民工、临时工安全培训及现场管理。

（7）事故处理检查

是否严肃事故报告制度、对已发生和未遂事故，是否坚持“三不放过”原则，认真追查处理。

（8）检查安全奖罚情况

是否有安全奖罚制度及安全与经济利益挂钩、并落实。

（9）交通安全检查

A、检查司助人员证、照是否齐全、符合规定、认真执行（交规）。

B、车辆管理制度是否健全并落实、资料齐全。

C、车况是否良好、有无带病运行情况。

（10）检查内业资料

安全及有关部门台帐是否清楚、资料齐全

3.2检查施工场所程序

（1）检查安全宣传

A、是否有“工程简介”、“安全须知”，有关安全规程及安全揭示牌。

B、危险作业场所是否设有醒目的警示牌。

C、是否有较固定瞩目的安全标语、现场安全气氛浓。

（2）检查施工用电

A、电线路架设、配电、用电设施安装是佛符合规定、闸刀是否完好，有箱有锁。

B、是否按规定安装漏电保护器。

C、手持电动工具是否良好。

（3）设备、机具检查

A、按规定是否安装安全保护装置、接零接地良好。

B、是否落实持证操作、定人、定机、定费及交接班等制度。

C、安全操作规程是否齐全并挂牌。

D、是否按规定检修保养、保持设备完好状态。

E、起重设备及现场内机动车辆是否按规定检验及使用。

（4）检查防暴防火防水

A、压力容器的使用是否符合规定。

B、料库、易燃品较多处是否采取了消防措施，并按规定存放。

（5）安全防护检查

A、按规定配备劳动防护设施，是否定期检修、正常有效。

B、进入施工现场，是否按规定佩带防护用品。

C、是否避免和消除平行、交叉作业、危险区有针对性的防护措施并落实。

第四节、安全保证体系及安全保证体系
4.1安全保证体系

项目经理部、施工队、施工班（组）按规定逐级建立安全生产责任制。项目经理部设安全检查工程师，施工队设专职安全检查员，施工班（组）设兼职安全员，做到分工明确，责任落实到人。

组长1名（项目经理），副组长1名（总工），主要成员8名（经理部安检员、分公司经理、技术主管、安检员）。

4.2安全保证体系框图

详见下页图《安全保证体系框图》
第五节、保证安全的管理措施

本标段工程规模大，施工人员多，专业交叉施工频繁，不安全因素多，特别洪水因素。为切实保证施工过程安全无事故，将“安全第一，预防为主”的指导思想落实到实处，安全生产将在组织保证管理制度及防止伤害事故和教育等方面采取措施。

5.1建立、落实安全生产责任制

（1）建立安全保证体系，建立，健全各级部门安全生产责任制，并落实到人。
安全保证体系框图
















（２）各项施工任务都有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

5.2强化职工安全教育

（１）进入施工现场施工人员必须进行安全技术教育。

（２）工人改变工种，必须进行安全技术教育。

（３）工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

（４）认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。
5.3制定项目安全组织设计

根据工程建设安全管理有关规定，本项目在开工前，首先应到建设安全监督机构申办《工程项目施工安全许可证》和《消防施工许可证》，对项目
进行《安全自制设计》。并征得当地有关部门批准，作为施工全过程的安全生产指导性文件，进行安全技术交底工作，安全防护设施所用物料的准备及安全设施的建造工作。
5.4组织保证措施

（1）建立以项目经理部及安全监察部为主的安全生产领导组织，强调“管生产必须管安全”的生产原则，推行全员安全生产责任制。

（2）本项目设专职安全监察部门，专门从事工地的施工安全管理工作。

（3）施工工班设兼职安全员，配合工长班长进行施工过程中的安全管理工作。

5.5管理制度措施

（１）安全生产管理制度齐全，并辅以配套办法保证实施。

（2）项目经理部每月自制安全大检查，各施工队组织安全生产旬检查，专职安全检查员进行日检查，及时纠正不安全行为，排除事故隐患，并形成记录。

（3）技术人员在进行施工技术交底时，同时考虑安全措施。

（4）班前安全讲话由班长在每班作业前进行，班前安全讲话的记录由专职安全员检查并收取存查，重点对安全讲话的针对性和班（组）的安全运行状态进行检查。

（5）坚持“周一安全活动日”制度，创造浓厚的安全氛围，经常开展一切有利于增强职工安全意识的活动，并予以记录。

（6）所有分部、分项工程是要进行全面的并有针对性的安全技术交底，被交底人必须履行安全技术交底中全部安全要求和条款。

（7）特种作业人员必须经过有关部门培训，考试合格后持证上岗。操作证必须按期复审，不得超期使用。

5.6  保证安全检查的制度

建立定期安全检查制度，规定时间，明确责任部门，对于危险岗位要每天进行检查。

脚手架要认真做好使用前的验收工作。

（1）开展班组“三上岗，一讲评”活动。

班组在班前进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对于班组的安全活动，要建立相应的考核措施。

（2）各类安全检查人员要佩带不同颜色的标记，施工管理人员及各种操作人员要佩带各种不同颜色的岗位标识。

（3）严禁违章指挥、违章作业、野蛮施工。

（4）悬挂“六牌一图”及各种安全标牌。

按照安全施工管理要求，施工现场进出口内一侧挂放“六牌一图”即：

① 单位名称牌

② 工程概况牌

③ 门卫制度牌

④ 安全措施牌

⑤ 安全记录牌

⑥安全宣传牌

⑦ 现场平面图

5.6.1施工阶段安全措施

（1）根据工程的《安全组织设计》，进行分阶段、分工种安全设计，指导本工程的安全生产。

（2）凡进入施工现场的所有人员，必须服从项目经理部统一领导，统一指挥。

（3）进入工地的工作人员，上岗前必须进行生产安全教育，专业工种要以专业培训合格后才能上岗作业。工长在安全生产的同时应进行安全交底，明确安全技术操作规程，并针对本工程的工序及工种特点，提出安全要求，做到每个操作人员心中有数。

（4）施工道路平整、坚实、保证畅通，危险悬挂《安全色》GB4378-82和《安全标志》GB2894-82规定的警告牌，有人、车经过的坑、洞应设防护围栏和明显的红灯示警，以免车辆、行人经过落在坑、洞内，造成伤害事故。施工现场在醒目的地方设置固定的大幅度全标语及各种安全操作规程牌。

（5）现场设专职安全检查员，负责生产中的安全监督检查工作，发现工地有不安全因素要及时处理解决。

（6）严格管理出入工地的施工运输车辆，注意安全，避免在工地出现交通运输意外伤害事故。
（7）特种工种人员经专业培训，考试合格后发给操作证，并要求持上岗证，定期复审。

（8）进入施工现场的所有人员必须要戴安全帽，不得擅自拆移现场的脚手架，所有施工现场都要有防护设施安全标志及警告牌。

（9）高空作业人员必须系安全带，严禁高空抛物，高空操作人员必须经过体格检查才能进行操作。

（10）按照架子工操作规程及安全要求搭好各种架子，并经过验收合格后方可使用，具有验收、交付记录。

（11）临时施工用电安全管理，现场施工用高低压设备及线路，要编制“临时用电施工组织设计”，并按照此设计进行安装和架设。严禁使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁电线随地走，所有电闸箱应有门有锁，有防漏雨盖板，有危险标志。各种机械、机具都有装置有灵敏的漏电保护装置。

（12）安全使用施工现场中的各种机械设备。定期检查搅拌机械、手持电动工具等安全装置是否齐全有效。操作人员要持证上岗，防止机械伤害事故发生。
5.6.2劳动保护措施

对有关工种操作人员配发专用的防护用品，如安全帽、焊手套、护脚、绝缘鞋、安全带等。
5.7 现场临时用电安全技术措施：

⑴编制现场临时用电方案，绘制用电平面图，加强现场用电管理，坚持安全用电。施工用电采用“三相五线制”。

⑵安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。

⑶专人负责保护所有和设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决。

⑷严禁设备带“病”转，停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

⑸施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

⑹电缆接头应牢固可靠；并应做到绝缘包扎，保持绝缘强度，不得承受拉力。

⑺配电箱、开关箱内的开关电器（含插座）应按规定的位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动；工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设；连接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部分。

⑻配电箱和开关箱的金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。

⑼配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。

⑽必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备。开关箱内的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

⑾所有配电箱、开关箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。

⑿所有配电箱门和开关箱门应配锁，并由专人负责。

⒀所用配电箱、开关箱应定期进行检查和维修一次。检查和维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具；必须将其上一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

⒁施工现场停止作业一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

⒂配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应经常保持整洁。

⒃配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。

⒄熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。

第十一章 文明施工措施

第一节、文明施工措施

本工程处于***市市区，现场情况直接影响到我公司在**市的形象和社会信誉，为此，我公司已将本工程确定为在西安市树形象、创牌子工程，为在西**市施工现场管理中创出更良好的社会效应，我们对文明施工提出了高标准、严要求。

1.1 成立文明施工组织机构。






1.2 物质文明建设措施

1.2.1 制定高标准的文明施工目标。文明施工目标是：达到标准化施工工地，并力争文明施工样板工地。并按西安市建筑工程施工现场文明施工检查评定标准，确保达到省级文明。

1.2.2现场均采用1.75m高的篮色彩钢板围护。出入口大门按我公司形象要求进行单独设计，即美观大方，又体现出我公司的形象特点。工地围墙上书写规范整齐的公益广告和标语。

1.2.3 在醒目处设立工程概况牌，注明工程名称、范围、业主名称、施工单位、监理单位等，制作应精良。
1.2.4 临时设施、机具设备及建筑材料按施工总平面布置图分类堆放，各种建筑材料堆放整齐，并做好标识牌。机具停放整齐，水管、电线布置统一规划。

1.2.5 围护结构外不堆放建筑垃圾、建筑材料、机具，进出路口有专人清扫保洁，并佩戴标志。带泥的车辆严禁出场上路。

1.2.6 施工场地内用电安全有效，线路符合标准，防火、灭火器材足量有效。

1.2.7 施工人员要佩带胸卡上岗，并坚持岗位。

1.2.8 施工人员无违章指挥、违章作业，施工工艺符合要求，现场文明有序。

1.2.9 对工程的成品、半成品和在建工程，有积极的保护措施，使其免受损伤。并禁止对工程的成品、半成品造成污染。

1.2.10 施工现场内配备一台专用保洁车，及时清理现场内废料、垃圾等各类杂物，保持施工现场整洁，不留杂物。

1.2.11 项目经理部根据施工现场及工程项目情况，制定出施工现场文明施工评定标准，确定评定项目及具体评分细则。

1.2.12 项目经理部对各施工队每月组织文明施工评定检查，以90分为标准分。对低于90分的施工单位，处以1000～5000元的经济罚款，同时追究主管领导的责任。对95分以上的施工单位，奖励单位3000元，奖励主管领导500元。

1.2.13 项目经理部不定期检查施工现场，及时发现问题及时进行处理，对文明施工造成不利影响的单位和个人，追究其责任，对造成较大不利影响的，将其清理出施工现场。
1.2.14 我单位随时接受业主和西安市有关部门的管理和处罚。

1.3精神文明建设措施

本工程为西安市重点工程，我们不但要建设本工程，还要在西安市开出一朵精神文明之花，所以我公司始终围绕工程抓党建，抓好党建促工程，用强有力的思想政治工作，来保证各项工程和施工任务的落实。

1.3.1健全党团各项机构

正确的政治路线确定以后，干部就是决定因素，特成立了临时党支部、劳动竞赛委员会、青年突击队。

1.3.2 搞好宣传、鼓足干劲

利用一切宣传工具，加大力度宣传，促进工程进展，营造浓厚的施工政治气氛。在驻地办项目部专刊，报道新闻捷报，施工进展，好人好事，鼓励先进、鞭策后进；施工现场各种简介牌醒目耀眼，一目了然，安全生产标语，宣传鼓动标牌竖立工地，表扬栏、光荣榜及时更换，黑板报每周一换。所以 一切都是促进职工思想观念不断更新，工程进度和质量捷报频传。

1.3.3 大力开展劳动竞赛

根据：“比全局思想，赛团结协作，比完成任务，赛工程质量；比科学管理，赛工程进度，比规章制度，赛安全生产，比精打细算，赛经济效益”的竞赛宗旨，在工地上队与队、组与组、人与人之间展开竞赛活动，进行不定期的互查互检，取长补短，探讨经验，制定任务目标奖优罚劣。使竞赛真正比出质量，比出速度，比出效益，比出安全，比出文明施工场面，以高度的政治责任心和时间紧迫感，以日保旬，以阶段保目标优质完成。
第二节、环境保护措施
2.1 认真执行国家《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保护法》等有关法规及其他有关规定。

2.2 开工前对合同内进行全面、细致的调查，了解并弄清当地的环保、水保情况。

2.3和西安市政管理部门联系，全面了解施工地段地下管线埋设情况。

2.4 采用多种形式进行广泛的法制宣传教育，形成全员环境保护意识，爱护原有的建筑物、道路、水源。

2.5为避免破坏西安市地下水资源，施工用水使用西安市自来水，不打井取水。

2.6施工及生活污水应集中处理后排入西安市排水系统，不能直接排放，避免污染地下水资源。

2.7采用低噪音的机械设备，夜间不安排噪音大的施工项目，尽量减少对附近居民造成噪声污染。

2.8生活及建筑垃圾集中临时存放，并有必要的保护措施，定期用保洁车运到环保部门指定的地点弃掉。

2.9 施工细物料（水泥、砂等）在库房内或覆盖存放，运输时要用帆布覆盖，以免随风飞扬，污染环境。
2.10降低噪声污染措施

因施工场地处于市区，工程施工期间会对附近居民造成一定程度的噪声污染，为尽量降低噪声污染，保护公民的工作和生活环境，我公司将做到以下几点：

2.10.1开工日前到西安市环保部门办理有关环保手续，并交纳环保费用。

2.10.2施工机械向周围环境排放噪音控制在国家规定的环境噪声施工场界排放标准以内。

2.10.3夜间10点至清晨6点，不安排噪声大的项目的施工。

2.10.4在特殊情况下，需晚上连续加班施工的项目，提前向环保部门申报，批示后，再施工，并交纳费用。

2.11 防治大气污染措施

2.11.1场内经常洒水、清扫，防止产生灰尘污染。

2.11.2运料车（砂、石等）用帆布盖好。

2.11.3砼运输车、碴土外运车经常检查，以防沿路洒漏。

2.11.4砼拌和站内的砂子等细料用帆布盖好，或洒水，防止刮风天气污染环境。

2.11.5施工场地内的建筑垃圾及时清理运至环保部门指定地点。

2.11.6生活污水经处理后集中排入城市下水道排水系统中。
第三节、协调及临时交通组织
在保证难点、重点工程保质保量按期完工的前提下必须做好工程组织协调工作。
3.1、施工协调措施

1、积极主动同当地各级政府，有关部门和企业单位取得联系，共同协商，在开工前办理好申请、审批或签订合同、协议等手续，以免引起有关部门的强制停工，造成工期损失。

2、随时与业主、设计单位、监理单位沟通，优选方案，最大限度节省工程造价。

3、在施工过程中，项目部对各施工队的设备、人员、资金等进行合理安排和调度，以达到最佳的生产效率和效益。

3.2、临时交通组织措施
施工中保证通车十分重要，为保证车辆安全畅通，特提出以下方案：

1、施工路段设立明显的施工标志。

（1）工地两端制作竖立明显的标志，通告过往行人和车辆注意安全，小心行驶。

（2）施工现场设立醒目的标志牌和幅、标语等，施工车辆限速行驶。

（3）平交口300米以外设置醒目的施工告示牌，写明“前方300米处施工，请减速通行”。

2、设专人负责交通畅通工作，全线配备电台、对讲机、程控电话，及时联络各路段车辆通行情况，根据实际情况进行调度，使车辆有秩序的通行。

4、施工机械定期保养、检修，使施工机械保持良好的工作状态。

5、施工人员在施工现场穿戴醒目的服装。现场指挥交通的人员一律着统一的标志服，注重文明用语，文明指挥交通。

6、给施工路段通行的车辆提供合理的行车路线，确保施工车辆畅通。
第十二章 附图及附表
附图1、雨、污水管道施工工艺流程图
附图2、路面底基层、基层施工工艺流程图
附图3、沥青混凝土路面面层施工工艺流程图
表1 拟投入的主要施工机械设备表
表2 劳动力计划表
表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图
表4 施工总平面图

表5 临时用地表
附图1、雨、污水管道施工工艺流程图
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附图2、路面底基层、基层施工工艺流程图

附图3、沥青混凝土路面面层施工工艺流程图














表1 拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kw）
	生产能力
	用于部位

	1
	挖掘机
	PC400
	1台
	北京现代
	2004
	95
	良好
	雨水

管道

	2
	推土机
	TY220
	2台
	山东
	2005
	110
	良好
	道路

	3
	振动

压路机
	Y220B
	1台
	徐州
	2004
	93
	良好
	道路

	4
	光轮

压路机
	YZ22
	1台
	徐州
	2003
	230
	良好
	道路

	5
	装载机
	ZL50
	2台
	厦门
	2006
	160
	良好
	道路

管道

	6
	自卸汽车
	斯太尔
	8台
	青岛
	2005
	120
	良好
	运输

	7
	汽车吊
	40T、50T
	2台
	长春
	2004
	150
	良好
	管道

	8
	振动棒
	
	12个
	
	2006
	
	良好
	管道

	9
	蛙式夯
	
	10台
	陕西
	2003
	
	良好
	管道

	10
	发电机
	50KW
	1台
	潍坊
	2002
	50
	良好
	施工用

	11
	稳定土
拌合机
	MPH-100R
	1台
	德国宝马
	2004
	
	良好
	道路

	12
	全站仪
	Topcon GTS-720
	1台
	日本拓扑
	2005
	
	良好
	测量放线

	13
	经纬仪
	J2
	1台
	日本拓扑
	2005
	
	良好
	测量


表2 劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	模板工
	5
	10
	10
	10
	5
	
	

	混凝土工
	5
	10
	10
	10
	10
	
	

	驾驶员
	3
	4
	5
	4
	4
	
	

	架子工
	7
	10
	15
	15
	15
	
	

	电工
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	普工
	15
	20
	2
	20
	20
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表4 施工总平面图
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表5 临时用地表

	用  途
	面积（平方米）
	位  置
	需用时间

	生活用地
	210
	拟建道路旁
	30天

	生产用地
	800
	拟建道路旁
	30天

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目管理机构配备情况
（1）项目管理机构配备情况表

	拟任职务
	姓  名
	性别
	年龄
	职  务
	职  称
	资 格 证 号

	项目经理
	
	男
	43
	副经理
	工程师
	

	技术

负责人
	
	男
	52
	总工
	高级

工程师
	

	试验

负责人
	
	女
	41
	科长
	工程师
	

	质检

负责人
	
	男
	32
	工程师
	工程师
	

	管道负责人
	
	男
	45
	工程师
	工程师
	

	道路

负责人
	
	男
	42
	施工负责人
	工程师
	

	财务

负责人
	
	男
	39
	科员
	助理会计师
	

	安全

负责人
	
	男
	41
	安全负责人
	助理工程师
	

	计划统计

负责人
	
	女
	29
	科长
	经济师
	

	造价负责人
	
	女
	44
	科长
	工程师
	


项目部组织机构框图









（2）项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	43 
	拟担任职务
	项目经理

	企业

职务
	
	职称
	 工程师
	学历
	本科 

	2006.5-2006.12在**县东环路道路综合改造工程中任项目经理工程造价2248万元

	2007.10—2008.1在***排水工程中担任项目经理工程造价422万元

	2008年4月—2009年1月在***路工程中担任项目经理工程造价2300万元


（3）项目技术负责人简历表
	姓名
	*
	性别
	男
	年龄
	52
	拟担任职务
	技术负责人

	企业

职务
	总工
	职称
	高级工程师
	学历
	本科 

	2006.5-2006.12在***路道路综合改造工程中任技术负责人工程造价2248万元

	2007.10—2008.1在**路排水工程中担任技术负责人工程造价422万元

	2008年4月—2009年1月在***路工程中担任技术负责人工程造价2300万元
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