	表7    施工总体计划表

	第 2 合同段

	年  度
	2008年
	2009年

	月份

主要工程项目　
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1、施工准备
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　1
	7　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2、门架基础
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	8
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	3、板面制作
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	15　
	30　
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	4、门架
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	　
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	　
	　
	　

	5、安装
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　1
	25　
	　
	
	
	
	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



