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第一章、工程概况及施工目标
第一节、工程概况
湾厦村、海湾村位于深圳市南山区蛇口街道办事处。湾厦村面积为12ha，东临后海大道，北连海湾村，西边为西围村，南接中学路。海湾村面积为5ha，位于湾厦村北侧，北临工业七路。目前湾厦村、海湾村尚未建设专门的污水管道和污水处理系统。村内建筑物的室内排水与房面雨水通过合流管直接排入室外，对环境造成了极大的污染。

湾厦、海湾村排水管网整治工程主要包括管道工程、道路工程和泵房工程（含土建部分、基坑支护部分、电气及设备安装部分）。本工程新建雨、污水管道约4000m，管径为DN200～DN1000，新建检查井、截流井、雨水口等管道附属构筑物；管道沟槽开挖时需破坏现有砼路面，待管道埋设完毕后对村内道路进行修复，其中海厦路为新建道路；需将原有临时排涝泵房迁移至招商路及后海大道交汇处的绿化带上，占地面积188.5m2。

通过对湾厦村、海湾村排水管网的整治，实现雨、污截流。改善旧村内人民的生活环境，促进湾厦村、海湾村经济的发展。

施工工期90日历天。质量标准为合格。
第二节、主要工程量
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	埋地HDPE中空缠绕结构管

	DN200
	m
	551
	电热熔带接口

	2
	
	DN300
	m
	43.4
	电热熔带接口

	3
	
	DN400
	m
	1529.1
	电热熔带接口

	4
	
	DN500
	m
	445.2
	电热熔带接口

	5
	
	DN600
	m
	103.35
	电热熔带接口

	6
	
	DN700
	m
	115.9
	电热熔带接口

	7
	
	DN800
	m
	211.05
	电热熔带接口

	8
	
	DN900
	m
	181.4
	电热熔带接口

	9
	
	DN1000
	m
	216.6
	电热熔带接口

	10
	
	DN1200
	m
	17
	电热熔带接口

	11
	硬聚氯乙烯管（UPVC）
	DN150
	m
	500
	

	12
	硬聚氯乙烯管（UPVC）
	DN200
	m
	500
	

	13
	砖砌雨水检查井
	Φ700
	座
	131
	禁用红砖

	14
	砖砌雨水检查井
	Φ1000
	座
	49
	禁用红砖

	15
	砖砌雨水检查井
	Φ1250
	座
	18
	禁用红砖

	16
	砖砌雨水检查井
	Φ1500
	座
	14
	禁用红砖

	17
	混凝土雨水检查井
	1500*1100
	座
	1
	禁用红砖

	18
	混凝土雨水检查井
	2200*2200
	座
	1
	禁用红砖

	19
	砖砌污水检查井
	Φ1000
	座
	3
	禁用红砖

	20
	截流井
	Φ1500
	座
	2
	禁用红砖

	21
	雨水口
	680×380mm
	套
	225
	

	22
	雨水箅子及井圈
	750X450mm
	套
	225
	

	23
	防臭防蚊闸
	750X450mm
	套
	225
	与雨水口配套

	24
	拉森钢板桩
	SP-Ⅳ型长9m
	T
	871.88
	

	25
	槽钢
	
	T
	255.66
	

	26
	拆除及恢复路面
	
	m
	19491.5
	

	27
	新建绿化面积
	
	m2
	85
	

	28
	恢复围墙
	
	m
	17
	

	
	泵

房

	建筑面积
	 
	M2
	351.8
	钢筋混凝土框架结构

	
	
	钢筋
	
	T
	25
	

	
	
	700QH0.9潜水轴流泵
	Q=1.09m3/s，H=5.2m， N＝110kw
	台
	1
	

	
	
	500QH0.6-8潜水轴流泵
	Q=0.5m3/s，H=5.2m，N＝55kw
	台
	2
	

	
	
	拍门
	DN800
	套
	1
	

	
	
	拍门
	DN600
	套
	2
	

	
	
	铸铁方闸门
	BXH=1200X1200mm
	套
	1
	

	
	
	隔栅清污机
	B=1800m，栅条间距35mm，N=1.5Kw
	套
	1
	

	
	
	手电两用启闭机
	Q=2T,N=0.37Kw
	套
	1
	

	
	
	轴流风机
	Φ=315mm，Q=2300m/h，H=190Pa
	套
	1
	

	
	
	成套除臭设备
	DS-500桶形除臭装置
	套
	1
	


第三节、施工总体目标

本工程施工中，我公司采取科学的施工管理，进行精心施工。同时，我们将本着再增信誉，再立新功的思想，创出一流的水平、一流的工程，达到让业主满意.，社会放心的施工总体目标。具体目标如下：

1.  质量目标 ：合格；
2.  工期目标：90天；

3.  安全生产：确保实现“六无”（无死亡、无重伤、 无火灾、无中毒、无倒塌、无交通事故）；

4.  文明施工：严格执行深圳市有关文明施工的规定；

5.  社会效益目标 ：各方评价良好，业主放心、满意。

第二章、施工准备及施工组织机构设置

第一节、施工准备

1. 技术准备

技术负责人在工程开工前组织全体技术人员，认真阅读设计文件和一些有关的技术资料，了解设计意图、熟悉设计内容、掌握设计要求，并结合设计图纸进行现场勘察。配合有关单位做好开工前的图纸会审，对设计图纸中不明确及设计可能存在的问题，在图纸会审会议上提出，请设计单位及时明确或进行设计变更。
在充分理解设计图纸的基础上，结合工程实际情况编制设计组织设计，制定工作计划和工作标准，为现场技术人员更好指导施工做好准备。

在收到有关单位提供的桩点后，认真做好复测，埋好保护桩，复对路线。施工中严格复测、复核制度，严格控制管、沟按设计图纸要求布线，尤其是管沟埋设高程应完全符合设计图纸。

2. 物资设备准备

本工程投入的工程物资和施工设备，将根据工程需要陆续进场。投入工程段的工程机械设备详见附件一：“拟投入本工程的关键施工机械表”。
3. 施工队伍进场

投入本工程段的施工队伍按任务区分和进度安排陆续进场，进场后由项目经理部统一安排进行施工任务交底和文明施工教育，使队伍尽快投入施工。

4. 临时工程
按照施工安排组织机械设备和人员进场，首先布置现场指挥部、工人宿舍区及工具房，着手重点抓好项目经理部、工区驻地临时设备的建设和便道及临时供电、供水等的准备。

（1）. 临时房屋

受施工场地限制，本工程施工现场无法搭设施工住房。拟在后海大道和规划招商路交叉口的空地搭设办公和住宿场所；并与村委协商，拟在村内空地搭设临时房屋，用以存放机械、工具及少量材料。

（2）. 临时供水

生活区和施工区用水，分别从村委提供的接水口接至用水点，并在接水口处安装经校核及村委认可的水表。因施工区域较大，工作面分散，还需准备φ32胶管3～4根，自施工区用水点接至各施工工作面。

（3）. 临时用电

临时用电从村委指定的接入点接入，在接入点安装经校核及村委认可的电表。临时用电的搭设由专业的电工进行操作，工地配电箱、开关箱派专人看管及维修。因施工工作面分散且线路长，施工用电拉线存在较大安全隐患，施工机械尽量采用汽油或柴油动力的机械。
（4）. 临时通讯

内部通讯采用无线电对讲机等满足施工需要，对外联络安装电话1部、传真机1部、施工管理人员手机须保持24小时开机。

（5）. 砂浆、基层、底基层拌和场
砂浆拌和采用小型砂浆拌和机在施工区主道拌和后，人工用斗车拉至各巷道内工作面；基层和底基层粒料采用路拌法进行。

（6）. 施工围栏
由于施工场地狭窄，人流、车流大，为防止行人、车辆进入施工线路，造成安全事故，施工过程需对所施工巷道进行封闭或围挡，施工管线及道路采用活动围栏封闭，并安排保安人员进行管理。

第二节、施工组织机构设置与分工
（一）  管理方式

工程施工中，我公司将根据本工程实际情况，合理安排、精心组织，建立以项目经理为核心的项目班子，实行项目经理负责制，项目班子在公司的直接监督与控制下，履行工程承包的权利和义务。项目管理机构由项目领导层、专业管理层和项目作业层组成。

（二） 项目领导层

项目管理机构由项目经理、项目副经理、项目技术负责人组成，以项目经理为主的精明强干的领导班子全权组织该工程的施工生产，项目经理代理公司法人在本工程上具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利，对工程进度质量、安全负责。

领导层的管理职责及分工如下：

1.  项目经理：整个工程施工的总负责人，全盘负责工程施工，领导项目

班子各成员及专业管理人共同完成本工程的施工管理。

2.  项目副经理：负责现场安全防护设施、施工生产、施工调度、材料、机设备等，依据总控计划开展工程施工，协调各专业施工队伍。

3.  项目技术负责人：负责技术攻关、工程质量、安全生产和文明施工管理、业内资料等，制定有效的技术措施。

（三）项目管理层

由各专业工长和内业管理人员组成，在项目领导班子的指导下，负责项目各项工作的具体实施，在本工程施工中我们将成立如下专业管理部门，项目管理层设置如下：

施工部：由各分项工程工长组成，直接管理和指挥班组施工生产。

设备部：现场机械设备的维护、保养、运行送行纪录。

质量安全部：质量检查、安全检查、文明施工、生活卫生检查。

技术部：技术及资料整理，材料送检。

材料部：材料采购、装卸、保管、发放。

保安部：负责工地安全检查工作。

后勤部：生活管理。

（四）项目作业层

1. 项目作业层从我公司的劳务队伍中选取。

2. 项目作业层主要为现场一、二线施工班组，由具有一定技术和操作经

验的自身职工队伍组成。

3. 与作业班组签订合同，共同合同约束双方行为，确保工程质量与施工

进度。

4. 项目作业层组成详见附件二：“劳动力计划表”。
第三节、项目管理机构人员配置
根据以上的部置，项目管理机构人员配置见附件三：“项目管理机构人员配置”。
第三章、施工总体布署、进度计划及节点安排

第一节、总体布署

1、施工总体安排：

为确保本工程按期顺利完成，成立以项目经理领导下的，由技术负责人负责技术管理、项目副经理及现场施工员分管生产的组织机构。根据本工程施工内容及现场实际情况，将施工班组分成两组，即管沟施工组、泵房施工组。
2、具体施工内容和总体施工顺序：

1、管道工程

管道工程主要是沿村内各主道路及各巷道铺设DN200～DN1200雨、污水管道，湾厦、海湾村北侧雨、污水通过新敷设的排水管收集，流向两旧村东侧新敷设的排水干管，污水通过截流井排入北边招商路DN400的污水管，雨水排入招商路南边新迁移的排涝泵房，通过泵房提升，排入后海大道DN1000雨水管网。

湾厦旧村南侧的雨污水通过新敷设的的排水支管，流向村东侧的排水干管，通过排水干管收集再流向村南边的中学路，在中学路的东侧通过截流井进行截污，旱季污水接入污水管，雨季时的合流污水。经截流井按截流倍数截取后排入污水管，超出截流倍数的雨水排入雨水管。

海厦路、中学路排水管道沟槽底位于地下水位以下底部，沟槽基础应采用150mm厚、颗粒5～40mm的碎石或碎石砂铺筑，其上用50mm中粗砂垫层找平。其它人行巷道排水管底铺100mm粗砂基础。

检查井和雨水口全部采用复合材料井盖井座和复合材料雨水篦。
本工程管道（除出户管外）均采用HDPE中空缠绕结构管(SN8)，接口为电热熔带接口。建筑出户管采用硬聚氯乙烯管（UPVC）。

为了确保施工安全，对沟槽开挖深度较深的采用拉森钢板桩进行支护，其余沟槽开挖过程中需根据现场需要采取拉森钢板桩、槽钢及其他形式进行支护。为了确保施工安全，沟槽开挖前必须先探测地下管网及构筑物情况，并进行拆迁或保护。
2、道路工程

本次改造的湾厦村、海湾村道路修复部分主要包括小区干道和人行巷道的修复，所有修复均按照破除前范围和道牙情况进行修复。小区干道主要包括：新建海厦路、湾厦新村一巷南段、中学路及工程范围内后海大道辅道的修复。

（1）新建海厦路平行于村东足球场，同规划招商路连接，经深圳金属回收公司宝安分公司西侧及新建停车场北侧，最后经湾厦幼儿园同中学路相接，道路全长409m，机动车道宽6.0～11.0m。道路平面共设有三处平曲线。

（2）工程范围内湾厦新村一巷全长约105.31m，路面宽3.5～10.0m，南起中学路，北接湾厦村村巷，按照现状进行修复。

（3）工程范围内中学路全长约189.11m，路面宽5.5～6.0m，按现状进行修复。

（4）工程范围内后海大道辅道全长约96.4m，宽4.5m。

（5）其余湾厦村、海湾村内其他道路全部按人行巷道设计进行修复。

（6）路面修复具体形式为：

1）工程范围内中学路，需破除现有彩色混凝土路面板，基层找平压实后重新按原来的路面形式恢复为相同材料和做法的混凝土路面板；需破除地砖处，依旧按现状进行修复。后海大道辅道的修复亦同现状。

2）新建海厦路除湾厦幼儿园东侧道路需破除原有水泥路面重新修复外，其余为新建路面。新建路面机构形式为：基层碾压找平后，从下往上依次铺砌25cm厚6％水泥稳定石粉碴，23cm厚C35混凝土；破除路面利用原有基层的，基层找平压实后，加铺23cm厚C35混凝土。

3）铺筑广场砖路面结构：基层碾压找平后，从下往上依次铺砌18cm厚6％水泥稳定石粉碴，C30混凝土23cm，2cm厚1:3水泥砂浆，5cm厚广场砖。

3）人行巷道采用水泥混凝土铺砌，基层碾压找平后，从下往上依次铺砌15cm厚6％水泥稳定石粉碴，10cm厚C35混凝土；利用原基层的，铺筑10cm厚C35混凝土。

4）对新建的停车场及湾厦新村一巷路面的修复结构同海厦路新建路面结构。
3、泵房工程

本工程需将原有临时排涝泵房迁移至招商路及后海大道交汇处的绿化带上，水泵间占地面积67.1m2，总占地面积188.5m2，排涝泵房汇水面积13ha，流量为1339升/秒。雨水通过排水管网收集后，排入格栅间中的格栅清污机流入水泵间集水坑，当水位升高到一定水位时，排涝水泵自动启动。

为防止该泵房臭气影响周边环境，排水泵房为地下式。泵房工程含土建部分、基坑支护部分、电气及设备安装部分。
（1）土建部分

土建工程为地上一层，地下一层，总建筑面积为351.8 m2，其中地上部分为81.0 m2，地下部分为67.1 m2。结构采用钢筋混凝土框架结构形式。屋面采用坡屋顶，面贴蓝色西班牙瓦（S瓦），外墙面采用淡黄色条砖， 围墙采用铁艺漏花围墙。

（2）基坑支护部分

泵房为地下钢筋混凝土构筑物,埋深约6.5m，泵房位于深圳市南山区后海大道与工业七路交叉处，无地质报告，参考周围建筑物地质情况，预计地下淤泥土层较厚，故基坑开挖采用拉森钢板桩进行支护，设置截水沟和积水坑，使用污水泵进行降水。

（3）电气及设备安装

新建排涝泵房将采用原泵房的设备，将利用现有潜水轴流泵二台，单台水泵性能参数为：流量Q=0.5m3/s，杨程H=5.2m，功率N＝55kw；利用700QH0.9潜水轴流泵一台，单台水泵性能参数为：流量Q=1.09m3/s，杨程H=5.2m，功率N＝110kw。

泵站通过一路10KV高压电源供电，高压配电采用环网开关柜。低压配电采用单母线分段运行。高低压变配电室设在建筑一层.

泵站通过一套PLC系统对水泵等进行控制，并对水池液位，水管压力状态等进行监测.同时由PLC系统实现远程控制与数据通讯。
总体计划考虑按先里后外的施工顺序进行，各支线管沟接出的污水可临时接入向南西街原有排水渠排走。具体施工顺序为：支线（各巷道）路面拆除外运→支线沟槽开挖→支线管沟埋设→支线路面恢复→主线路面拆除外运→主线沟槽开挖→主线管道埋设→主线路面恢复。
泵房工程和管道工程同期进行，施工顺序为：基坑支护→基坑开挖→主体工程施工→设备、电气安装→电气设备调试
第二节、进度计划

总体工期：本工程支线部分（含道路）控制在55天内完成，主线部分（含道路）控制在30天内完成。（详见附件四：“施工进度计划横道图”）

第四章、主要分部工程施工方案
第一节、排水管道工程

一. 施工说明：

1、本工程管道（除出户管外）均采用HDPE中空缠绕结构管(SN8)，接口为电热熔带接口。建筑出户管改造采用硬聚氯乙烯（UPVC）管，化粪池出水管管径采用d200，其余建筑出户管及立管连接管均采用d100～d150。

2、按照设计要求，管道沟槽开挖深度小于1.5m时，采用直槽开挖（槽底宽度为D+50cm），管道沟槽开挖深度超过1.5m时，按1：0.68坡度放坡开挖（槽底宽度为D+60cm～90cm）。

3、排水管道基础应落在有一定承载力的原状土上，采用厚10cm中粗砂垫层整平，基础宽度与槽底同宽。

4、排水圆形检查井按《给水排水标准图集》02S515施工，全部检查井均按有地下水的情况施工，采取井内外墙面全抹面，井盖采用FC-φ700复合材料重型井盖及井座。

5、设计管道部分雨水井按《给水排水标准图集》05S518施工，雨水篦子尺寸为750×450mm，雨水连接管管径DN200，以0.01坡度坡向检查井。
6、本次设计内村排水实现截排，具体方法为在村内设置截流井，旱季截污排入市政污水管，雨季排入市政雨水管。截流井做法按设计图纸施工。

7、所有管线施工必须严格按有关标准及规范进行。

8、管道应严格按照《给排水管道工程施工验收》进行施工及验收 ，

未尽之处一律严格按国家现行规范和有关规定执行。
二.  施工方法：

本工程污水、雨水管施工的关键是密切配合道路工程的施工，因此施工工期的安排也将根据道路工程的工期而定。施工前，准确确定污水，雨水管线的位置.、标高，采用人工进行管沟开挖。

按照沟槽开挖，地基处理，垫层铺设，管道安装及检查井砌筑，管沟回填等施工顺序进行管道施工。在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。

1、测量放线

主管道基槽开挖前由专业测量工程师进行测量定位、 施工放线，测量放线前对甲方提供的控制点进行复核，然后引测水准点并报甲方及监理审核。施工放线注意控制管道在线中位，每隔20米钉设标记桩并加以保护，人工开挖前，根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线，沟槽开挖过程中应加强沟底标高的复测，以免超挖。因巷道狭窄，地下管线、化粪池等错综复杂，受其影响，巷道内管道、排水沟平面位置无法做到准确定位，但应控制其竖向位置基本上从内到外按设计坡度坡向主管道。
2、管沟开挖：受施工场地限制，管沟开挖采用人工进行。管道沟槽开挖深度小于1.5m时，采用直槽开挖，根据埋设的管径，每侧加宽25cm用作施工工作面；管道沟槽开挖深度超过1.5m时，按1：0.68坡度放坡开挖，根据埋设的管径，每侧加宽30cm～45cm用作施工工作面。由于巷道小、为保证住户正常出入，开挖后的土方需及时拉走，主道开挖弃土置于挖沟槽边线1m以外，以减少坑壁荷载，避免对坑壁的扰动，保证基坑稳定。沟槽开挖期间还将加强对其标高的测量，以防止超挖。由于本工程为旧村雨污管道改造，管沟开挖过程中肯定会出现破除的原有管沟污水横流的情况，开挖时应做好沟槽排水措施，除在开挖的钩槽内设置排水边沟，每隔20～30m还应设集水坑，采用水泵将积水抽排至下游管道。对埋深较深的管道，该段管沟开挖时除加大槽底宽度、加大放坡坡度外，还需采用钢板桩进行支护，其他管沟视开挖深度及土质情况临时确定支护措施，但采取支护措施前应先报业主、监理及设计单位同意。

3、地基处理：管沟开挖完毕，按规定对基底洼处进行整平，清除沟底杂物，如遇不良地质情况或承载力不符合要求，应与设计及监理单位协商，根据实际情况采用重锤夯实.、换填片石、填筑碎石、排水、降水等方法予以处理，经检查符合设计及规定要求后即抓紧进行基础施工，以免地基暴露过久。

4、管基施工及管道安装

开挖完成并报监理验槽合格后，重新放线定位，钉设高程控制桩，及时按设计要求厚度铺填中粗砂垫层。垫层铺填夯实后，木钉拉线定位确定管道中线进行安管作业。本工程设计上采用的本工程管道（除出户管外）均采用HDPE中空缠绕结构管(SN8)，接口为电热熔带接口。在与厂家签订购货合同时，须明确供货方提供安装工具并派技术人员现场指导安装。下管时从下游开始，承口位于上游方向， 测量人员跟班作业，负责控制管道中线及高程。
5、检查井、排水沟砌筑、管沟回填

检查井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。井基垫层砼为C15，井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌MU10灰砂砖，要求灰缝均匀、砂浆饱满无通透，砖块砌筑前浸水润湿；流槽与井身一起砌筑，同时安装爬梯，控制好爬梯间距。所有检查井按有地下水考虑，内外勾抹20mm厚1：2水泥砂浆至井面，防止地下水渗透。井盖及盖座安装注意保持水平，路口处井盖与路面齐平。检查井全部采用重型复合材料井盖及井座。
排水沟砌筑严格按照设计图纸施工，基槽开挖后进行夯实（如遇槽底土质不良，还应加铺7cm左右碎石夯入槽底土中），铺设10cm厚C10砼垫层。在排水沟沟槽开挖前应提前用斗车将砌筑需用的灰砂砖拉至巷道靠墙边沿线堆放，浇水湿润备用，否则沟槽开挖后造成运输困难。垫层施工完成后，采用灰砂砖砌筑18砖墙，砌筑砂浆严格按设计标号（M7.5）配合，墙面抹灰与墙体砌筑同步进行，抹灰砂浆标号1：2。盖板在排水沟砌筑前7～8天应提前预制，在排水沟砌筑完墙体达到一定强度后即可及时进行盖板安装，以减少给村民通行造成的不便。
管道及排水沟施工完毕并达到一定强度后，立即清底回填，防止暴露时间过长或遇水浸泡。排水管回填从管道两侧平衡进行，管沟回填采用石粉渣填至管顶以上30cm后采用原土回填至路基基础。管沟回填分层夯实（每层20～30cm），回填夯实采用打夯机进行，夯实后密实度要求不小于90％。回填时每压实层进行密度取样，经检验合格再进行上层回填。以保证填土不被水浸。

6、排水管的施工与验收

（1）排水管的施工与验收 应严格按《给排水管道工程施工及验收 》。

（2）施工应严格按施工操作规程进行，每道工序必须经过检验合格

后，才能进入下一工序的施工。

（3）排水管、检查井、雨水口分别按其大样图施工。

第二节、道路工程

一、清除、拆除施工

本工程原人行道须进行拆除，有大量开挖外运工程量，原有须拆除的砼路及人行道采用空气压缩机风镐及挖掘机辅助拆除。清除及拆除的废渣、垃圾土利用汽车全部运至废土收集场。无论挖土方还是拆除工程，均需对原有不需损坏的物体进行保护。运土杂料的汽车进出场应严格按市城管办的有关规定办理手续，对出场车辆一律冲洗清理车轮车身。

二、基层施工

基层是道路下部结构，机动车道的基层按设计选用水泥石粉碴稳定层，

人行道的基层选用石粉碴层，应具有足够的强度和耐久性，板体性良好。

路基与基层共同保证道路坚固性、稳定性、耐久性和安全性。道路的全部负

荷载通过基层传给路基，因此基层的标准质量直接影响面层的功能发挥，

是一项关键的工程部位。

（一）施工准备：

1、认真检查成型土基的高程、平整度，核对密实度、加回弹模量检测

结果是否符合要求，不合格处重新施工，同时清除表面杂物；

2、按设计要求备料、洒水闷料；

3、作好试验选样工作，石粉渣必须坚硬、清洁、无风化、无杂质。水泥石粉碴稳定层的水泥选用终凝时间较长，标号较低的水泥；

4、拌合稳定层的石粉渣集料要求颗粒坚硬，不含土块等杂质，水泥优先选用终凝时间长品种，而且以较低标号为宜。石粉通过汽车运输进场，加入一定量的水. 水泥搅拌制成。混合料的配合比一般采用重量比，水泥含量以石粉渣干重的百分数表示。含水量的控制关键，过大时，在振动碾压过程式会出现泌水液化现象，过小时会碾后仍然松散，均达到要求的密实度。一般最佳含水量应经过实验室试验而确定，也可参考在7--9%范围内施工。在天气干热时可采用最佳含水量的上限值8-9%，当天气潮湿时，可采用下限7-8%。现场检查以核子密度仪快速测定，或以手握成团，落地散开为宜。对于含水量过大和偏小的局部地方，可采取加拌干料和加水的方法进行补救。

（二）基层的施工

1、施工质量：测量出基层施工的边桩和摊铺路基的高程；
2、摊铺稳定层：摊铺集料前，先在基层上洒水，使其表面湿润，但不过份潮湿而造成泥泞，然后用将集料均匀地摊铺在基层上，摊铺宽度比设计宽0.2 ∽ 0.3米，以保证整段稳定层碾压密实，摊铺厚度做到均匀一致，压实厚度为5 ∽ 20cm，一般考虑1.3左右的松铺系数；同时检查集料的含水量，必要时洒水闷料；
3、稳定层人工拌合：施工中水泥、石粉渣在最佳含水量下摊铺压实，摊至碾压时间不超过3小时，派专人跟随检查翻拌深度和翻拌是否均匀，并同时检查水泥石粉渣的含水量是否合适，必要时适当洒水。

4、路基夯实：采用人工夯实机进行打夯至设计密实度，同时注意找平；
5、稳定层养生：碾压检验合格后，立即覆盖或洒水养生，洒水次数以表面湿润为准，养生期不少于7天， 水泥稳定石屑基层达到强度后即进行检测，压实密度不小于90%。

（三）其它注意事项

1、分层施工时，在施工上层之前应先洒水湿润底层；
2、避免雨天施工；
3、成型后，必须及时洒水养护，养护期不少于七天，每天洒水，洒水次

数以表面湿润为准；
4、水泥稳定石粉渣混合料从加水泥拌和到压实成型大约延迟时间（不包

括干拌时间）不应超过3小时；
5、未尽事宜参照《深圳地区水泥稳定石粉渣道路施工暂行技术规定》

三. 水泥砼面层和人行道砼垫层的施工

本标段水泥砼路面和人行道砼垫层，均采用商品混凝土施工。

（一）施工要求

1、本工程采用商品砼，当工点离砼生产厂较远时，则需用搅拌运输车运输，并以砼不产生离析或初凝为原则进行不定期均匀搅拌，卸料时，须检测砼坍落度是否符合要求，不合格砼严禁使用；
2、若因人为或机械原因而导致砼浇筑中断，其中断时间间隔不得超过砼初凝时间；
3、砼振捣顺序为：先用插入式振捣器顺向振捣，再用平板振捣器纵横交错全面振捣，然后用振梁振捣拖平；
4、机动车砼路面需用机具压纹，压纹深度1-2mm，随后养生，养生时间一般为14-21天；
5、浇筑砼时，若遇暴风雨，必须对现浇砼采取切实可行的防护措施，以免影响施质量；
6、路面施工要求中的未尽事宜参照《水泥混凝土施工及验收 规范》

（GBJ97-87）和《城市道路路基工程施工及验收 规范》（CJJ44-91）以及国家和深圳市其它有关标准、规定中的要求施工。

（二）施工准备

先进行基层的检查与整修，对基层的宽度、路拱和标高、表面平整度检查是否符合要求，如有不符之处，予以整修。检测完水泥石粉渣的密实度及回弹模量等合格后再进行面层的施工。

（三）安装模板

模板采用定型钢模，立模前精确定出板块分界线（即纵缝），立模时挂线保证模顶平顺，侧模用铁杆打入基层以固定位置，模板顶面用水准仪检查其标高，不符合予以调整。模板的平面位置和高程控制都重要，施工时经常校验，严格控制。模板内侧涂刷废机油或其它润滑剂，以便拆模。

（四）机动车道传力杆安设

1、模板安装好后，即在需要位置设置传力杆的胀缝或缩缝位置上安设传力杆，砼板续浇筑时则在嵌缝板上预留圆孔以便传力杆穿过，传力杆按设计要求布置。对连续浇筑的砼设置传力杆，则在嵌缝隙板上设木制或铁板衬缝板条，其旁再设一块胀缝模板，按传力杆的位置和间距，在胀缝板下部挖成倒U形槽使传力杆由此通过，传力杆两端固定在钢筋支架上，支架脚步插入基层内对于砼不连续浇筑时设置的胀缝，宜用顶头模固定传力杆的安装方法，同时安设纵缝拉杆；
2、所有传力杆，拉杆应设置准确，并严格保持水平，与板缝垂直。

（五）摊铺和振捣

砼采用人力双轮车运输，将混合物运达摊铺地点后，将砼均匀地卸落到规定范围内，利用人工挖高补低，找平均匀。 严禁抛使混合料产生离析，摊铺时还应注意考虑砼振捣后的沉降量，虚高可高设计厚度约10%左右。摊铺时还应注意角边及模板处应补实，防止蜂窝麻面。 在人工初平后，在需要放置防裂盘及角隅钢筋的地方按设计要求放置钢筋。振捣的应用平板振捣器，插入振捣器和振动梁配套作业。振捣应根据砼的厚度分两次进行，先用插入振动棒振捣，然后用平板振捣器从模板上沿纵边振动压平。压震过程中，多余的混合物将随着振动梁的滑移而刮支，低陷处应随时补足。随后用直径75mm的无缝钢管，两端设在侧模上，沿纵向滚压一遍。摊铺工作一定要在分缝处结束，不能在一块内有接茬。因故停工，在半小时内可用湿麻袋盖上，恢复工作是把此处砼耙松，再继续摊铺，在停工半小时以上而又达到初凝时间则作施工 缝处理。在摊铺或振捣混合料时，不要碰撞麻布和传力杆及角隅钢筋，更严禁有脚踩，以避免移位变形。

（六）机动车道砼真空吸水在初步振捣并整平的混合料的表面铺设气垫薄膜，光面朝上，半球面凸头部分朝下，以构成真空腔及水流通道。气垫薄膜通过 过滤布压于砼表面上。作业面处于负压状态，然后安装吸头，衔接吸垫与机组，起动真空泵，使真空度控制在60～70Kpa即满足真空作业要求。真空时间（以分计）约为面板厚（以cm计）的1.0 ～1.5倍。当吸水完毕，停机前先将吸垫掀开一角，然后再关机，以免波纹管内的存储水倒入砼表面。在完成吸水作业的砼表面层上，为增加其密实度，提高混凝土强度，再用振动板作二次振捣找平。

（七）机动车道表面整修及拉毛振捣完成后砼面层过多的泥浆必须刮掉，要求原浆抹面。采用机械抹面，用小型电动抹面机进行粗光。再结合人工抹面，要求凹凸不超过3mm，不合格即返工。抹面结束后，可用拖光带横向轻轻拖拉几交，撸边是在板体初凝后，用小角抹子站在砼板四周仔细压撸切割，然后用L型抹子仔细撸实，使板边呈现光滑. 密实. 有清晰美观的棱角边缘。拉毛是用金属丝梳子顺横向在抹平后的表面上轻轻梳成1～2mm的横槽，要求纹迹均匀，且与路中线垂直。

（八）养护与切缝机动车道砼抹面2小时后，当表面已有相当的硬度，用手指轻压不出现痕迹时即可开始养护。路基砼浇灌后可采用锯末或草袋进行养护。机动车道的切缝工作宜在砼初步结硬后（砼强度达到8～12Mpa，一般湿度状态在砼摊铺后20小时）及时进行。 切缝采用切割机切割。填缝前，首先将缝隙内泥沙杂物清除干净，然后浇灌填缝隙料。填料不宜填满缝隙深，最好在浇灌填料前先用柔性材料填塞缝底，然后再加填料。拆模时间可在砼达到设计强度的75～85%时进行，拆模时必须注意避免碰伤砼的边角。砼强度必须达到设计强度的90%以上，方能开放交通。路面施工时要做好雨季施工准备，预备好防护雨棚等用具，保证施工质量。
四、道牙安装

1、放线与刨槽：按设计的道路边线，加钉、边桩，直线部10-15米，路口圆弧1-5米反复校核高程及曲线，以求圆顺。立道牙平面刨槽时，连同C10现浇混凝土的位置，一次刨出；

2、检验： 本工程采用砼预制道牙，立道牙尺寸为12*30*49.5cm，平道牙尺寸为8*20*49.5cm。安砌前检验尺寸是否合格（外型尺允许偏差±5mm，外露面缺边掉角＜20mm且不多于一处，外露面平整度3mm），道牙方正，避免有蜂窝、 露石、 脱皮.、裂缝等现象；

3、安砌：在刨好的槽面上现浇C10混凝土，面上铺2cm的砂卧底，按放线位置安砌道牙，用橡胶锤敲打做到平稳牢固，顶面平整，缝宽均匀（1cm），线条圆顺，平直；

4、安砌好混凝土道牙后，内外槽在基层顶面以下者，用砂浆填平至基层面；

5、还土：道牙后背还土夯实，夯实宽度不少于50cm。厚度不小于15 cm，

密实度在85%以上，立道牙背后，用混凝土填实；

6、立道牙勾缝：先校核道牙位置高程，使其符合设计，且在路面完成后勾缝；

7、湿法养生3天以上，防止碰撞；

8、当人行道穿过路口时，立道牙安装做成斜面，便于通行。

五、人行巷道广场砖的施工：

人行巷道采用水泥混凝土铺砌，基层碾压找平后，从下往上依次铺砌15cm厚6％水泥稳定石粉碴，10cm厚C35混凝土；利用原基层的，铺筑10cm厚C35混凝土。
1、检查方格坐标：按控制点定出方格座标并挂线，再分段铺砌（铺装样板条），且随时检查位置与高程；
2、广场砖铺装时轻拿轻放，用橡皮锤或木锤（钉橡皮）敲实，避免损坏砖边角；
3、纵、横缝：保证平正直顺，避免弯曲不平，缝宽符合设计要求；
4、铺好广场砖后检查平整度，发现有位移翘角. 与相邻板不平等现象，立即修正，最后用干沙掺1/10水泥拼命均匀将砖缝填满并在砖面洒水使砂灰混合物沉实，直至灰砂灌满为度，保持砖面清洁；
5、养生：洒水养生5-7天，主要是湿润缝处，且在养生期间严禁上荷载。
第三节、电气安装工程


第五章、施工质量保证措施
第一节、质量管理体系

1.1  质量体系的建立

为确保本工程施工质量达到公路系统验收规范优良标准，项目将建立以项目经理为首，以项目质安组为主体，公司总工程师、质量安全科、监理、市质量监督总站实施逐级监督，公司各职能部门、各专业拉室各极配合的多层次质量管理保证体系，全面控制每一个分项、分部工程质量。

实行目标管理，进行目标分解，按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除公司质量监督部门和项目技术负责人外，现场另安排专职质监员跟班作业，分别对施工测量、路基压实、道路面层、管道工程等施工作业进行跟踪监控，并严格按照公司质量体系文件规定，使项目各部门到各施工班组，层层落实质量职责，明确质量责任。

1.2  质量管理组织措施

1、各分项工程质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和交接检、专业检），隐蔽工程作好隐蔽自检、预检记录，质检员作好复检工作并请甲方、监理、质监站代表验收。

2、专业工长作好每一次的技术交底工作，严格按图施工，不得任意更改原设计图纸，遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。

3、各种不同类型，不同型号的材料要分别堆放整齐，钢材在运输和储存时，必须保留标牌，按批分类，同时应避免锈蚀和污染。

4、加强成品、半成品保护工作，如钢筋在绑扎以后，更及时在过往通道上铺垫木板止踩蹋，浇注砼和绑扎钢筋交叉施工时，一定要注意施工方向和顺序。

5、工程在交付使用后按合同内的年限提供无偿保修，并由有关领导到建设单位回访，听取用户对工程质量的意见，为进一步改进施工质量提供依据。

第二节、施工过程质量控制

2.1   施工准备过程的质量控制

1、技术文件准备：根据公司质量保证手册、程序文件，结合本工程的实际情况，编制施工组织设计及单项施工方案，编写作业指导书和质量检验计划。

2、管理文件准备：编制项目质量保证计划，明确质量职责，确定项目创优计划，制定相应的质量制度。

3、图纸会审：在施工前必须进行图纸会审，找出图纸差错，提出改时意见，察看施工手册和条件是否符合，能否满足设计技术要求，对关键工序、特殊工序，如施工测量、路基压实、道路面层、管道工程、排水盖板沟工程等，均应制定专门技术措施和控制办法。

4、对材料供应商进行评估和审核，建立合格的供应商名册，选择与本公司多次合作且信誉可靠的供应商特别是商品砼。材料进场必须有出厂合格证，对进场原材料的检验应由材料员及试验员负责进行，材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验，经检验合格后方可留用。

5、拟定材料计划，做好材料进场的准备工作。材料进场后应做好标记，注明品种、规格、数量、进场日期，进场原材料应分类堆码整齐、规则，特殊材料进行专人专处保管。

6、合理配备施工机械，保证工程施工进度和工程质量。

7、采用质量预控法，把质量管理由事后检查转变为事前控制，达到“预防为主”的目的。

2.2  施工过程中的质量控制

1、严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工，严格抓好施工中品和工艺质量的控制。

2、各分项工程施工前，施工员应对作业班组进行详细的技术交底，质量交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项。

3、在分项工程施工过程中，施工员应根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量，工程施工中严格执行“三检制”，检查不合格的要求进行整改，然后再复查，直到合格为止。

4、做好成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。

5、单位工程完成后，由项目资料员整理全部工程技术资料，并填写《质量保证资料核进表》，由公司技术负责人组织人员对工程的观感进行评定，并填写《单位工程质量综合评定表》和签字盖章后送当地质监站，监理单位、业主进行评定。

6、及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。

第三节、质量检验程序

工程质量检验分为：原材料质量检验、工序质量检验、竣工质量检验。

3.1  原材料质量检验

1、由施工技术部门根据设计图纸要求、施工技术规范标准和该项工程施工技术要求，制定企业内控技术标准（企业内控技术标准要高于产品标准，并结合企业实际，合理可行）下发执行。

2、工程所需的原材料由物资部门根据内控执行标准进行定点采购，并取样附产品质量合格证或质保书，委托试验室进行试验。

3、试验室根据物资部门委托书、合格证和企业内控技术标准试验项目进行试验。

4、质检部门根据技术标准进行判定并签注意见后，返一份回物资部门，自留两份作竣工资料。物资部门根据质检部门签注意见，合格品进行入库验收。

3.2  工序质量检验

1、工序质量检验包括整个施工所有工序过程的检验，由工序（工人班组）质检员按施工技术标准进行自检合格后，报安质部门进行专检，合格后填写检验报告，报监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。

2、工序检验中的钢筋对焊接头，网片焊接头及需经试验部门在室内试验的检验工序等，由工序（工班检验员按规范规定随机取样送安质部门检查后，委托试验室进行试验或由安质部门专职质检员直接在工序中取样送试验室进行试验）并出据试验报告一式三份，其中两份送给质检部门进行判定和留存竣工资料，一份自留备查，判定合格后方可进行下道工序施工。若有一个试件的一项指标不合格，应取双倍的试件进行试验。
3、工序质量检验中的土工等需在现场检验的工序检验：由工序（工人班组）检验员报质检部门会同试验室在现场进行检验，检验合格后方可进行下道工序施工，不合格的工程应立即进行返工。

4、结构砼的检验试验室根据施工技术部门技术通知要求，由试验员现场在商品砼进场时测量砼的塌落度是否满足要求，如稍有偏差，徉及时通知搅拌站事先调整。施工过程中随时抽查塌落度的变化情况进行调整。

每道工序作业班结构砼试件要求制作砼检查试件，在大体积砼施工中，每作业班至少三次制作砼试件，使试件有足够的代表性。

拆摸时用的试件按建筑物同等条件进行养护，标准试件编号后送标准养护池进行养护。测定R28天抗压强度，报质检部门作为竣工依据。

3.3  竣工质量检验

竣工质量检验主要有现场测量和内部资料检查方面。

  1、竣工测量：按验算要求放出中线，检查结构物各部分尺寸及平整度和高程，填写检验表格，与“验标”标准和设计标准进行比较，评定质量等级。

2、内业资料检查，主要查内容是否齐全，能否满足竣工要求：
1）材料出厂证明书（合格证）和试验报告表；

2）工序质量检验签证及报告表，即：钢筋焊接检验报告表，砼强度检验报告表，土工检验报告表和石料检验报告表等；

3）分项分部工程检查验收质量评定表；

4）工程施工记录（包括设计图、施工图、变更设计图、变更设计通知单监理工程师及甲方通知等）；

5）工程施工小结。
最后根据测量的外观尺寸资料和内业资料，按照工程有关验收标准进行单位工程质量评定。

第六章、施工进度保证措施

本工程为深圳市南山区政府任务令工程，进度是本工程施工的重中之重。要在保证质量和安全的基础上，全力加快施工进度，确保工程在合同规定的工期内完工，达到本工程实施目的。
第一节、工期管理目标

确保在计划工期内完成任务，力争提前竣工。

第二节、进度控制的方法

1、按施工阶段分解，突出控制节点。

以关键线索路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。达到保证控制节点的实现。

2、按施工班组分解，明确分部目标。

以总进度网络为依据，明确各个施工组的目标，通过合同责任书落实责任，以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。

3、按专业工种分解，确定交接时间。

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间性控制达到保证各分部工程进度的实现。

4、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为月度、旬期和周进度计划。

第三节、强化进度计划管理

1、工程开工前，必须严格根据施工招标的工期要求，提出工程总进度计划，并在对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真细致论证。

2、在工程施工总进度计划的控制下，施工过程，坚持逐月（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排，并对其科学性、可行性进行认真的推敲。

3、工程计划执行过程中，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。

第四节、施工进度的控制

施工进度计划的控制是一个循环渐进内的动态控制过程，施工现场的条件和情况千变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作会产生的影响。调整有施工管理经验的人员担任管理工作，并针对技术、质量、安全、文明施工、后勤保障工作配置一位项目副经理主抓分项工作。

1、建立严格的《工序施工日记》制度，逐日详细记录工程进度，质量、设计修改、工地洽商和现场拆迁等问题，以及工程施工过程必须记录的有关问题。

2、坚持每周定期召开一次，由工程施工总负责人主持，各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程施工外部关系，解决工程施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，提出明确的计划调整意见。

3、各级领导必须“干一观二计划三”，提前为下道工序的施工，做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环和一环地紧凑施工。对于影响工程施工总进度的关键项目、关键工序，主要领导和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

第五节、保证工期的技术措施

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更、技术、资金、机械。材料、人力。水电供应、气候、组织协调等等，要保证目标总工期的实现，就必须采取各种措施预防和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术措施入手是最直接有效的途径之一。

1、设计变更因素：是进度执行中最大的干扰因素，其中包括改变部分工程的功能引起大量变更施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要通过理解图纸与业主意图，进行自审、会审和与设计院交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响除到最低。

2、保证资源配置：

1）劳动力配置：在保证劳动力的条件下，优化工人的技术等级和思想、身体素质的配备与管理。以均衡流水为主，对关键工序、关键环节和必要工作在根据施工条件及时组织抢工期及实行双班作业。

2）材料配置：按照施工进度计划要求及时进货，做到即满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。公司建立有效的材料市场调查和采购、供应部门。

3）机械配置：为保证本工程的按期完成，我们将配备足够的中小型施工机械，不仅满足正常使用，还要保证有效备用。为确保在市电网停电的情况下也能正常施工，我们计划在工地配备一台120KVA的柴油发电机备用。另外，要做好施工机械的定期检查和日常维修，保证施工机械处于良好的状态。

4）资金配备：根据施工实际情况编制月进度报表，根据合同条款申请工程款，并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，使施工能顺利进行。

第七章、安全、文明施工措施

第一节、项目安全管理目标

项目安全管理目标：无重大伤亡事故，轻伤频率在2%以内。

项目安全管理严格遵守国家规定的“一标准三规范”及深圳市有关规程标准。

第二节、项目安全管理组织措施

成立以项目经理为首的安全生产管理小组，由项目主管生产副经理担任该组副组长，组员包括安全总监（注册安全主任）在内，各专业工期长，以及各专业质检员（兼职安全员）。

项目安全管理小组各成员职责

组长：项目经理，全面负责，制定细化制度、措施。

副组长：项目副经理，协助项目经理制定措施，负责日常生产管理工作，组织安全生产管理工作，组织安全生产考评。

组员：项目安全总监（注册安全主任），负责项目安全日常监督、检查；安全工作汇报；以及负责安全资料收集存档，处理安全隐患；项目兼职安全员，协助安全员对各专业班组进行安全监督，隐患检查，及时汇报安全存在问题；各专业工长，对本专业作业人员，施工工序安全控制进行安全管理，执行整改及工序安全保障措施实施；保卫组长，执行消防管理工作；管理危险品储存运输；组织人员进行消防教育指导及危险品知识教育；兼任消防义务队队长。

本工程是一个由多工种组成的施工现场，平行交叉作业中共用平面、空间的情况很多，仅靠各个单作业队伍进行独立的安全管理，起不到对整个施工现场全面控制作用。因此，我们将建立以项目经理为安全第一责任人，下至项目副经理，项目安全部门，专职安全员，工长，班组长，工人的安全管理网络，进行责任细化，分解。

第三节、安全管理措施

4.1 安全管理制度化、规范化

1、制度安全生产责任制，确定各级管理人员安全职责。

2、制定安全教育制度，包括三级教育制度，日常安全制度以及特种作业人员安全制度。其内容：

1）针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特种作业的、电工、焊接工、机械、机动车辆驾驶等进行培训教育。

2）未进行安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗。未进行三级教育的新工人不准上岗。变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

3）特殊工种操作人员的安全教育、考核、复检，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》执行。经过培训考核合格，获取操作证方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员，要进行登记存档，对上岗证要按期复审，并要设专人管理。

4）通过安全教育，增加职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律和自觉性，认真执行安全操作规程，做到不违章指挥、不违章操作、不伤害他人、不被他人伤害，提高职工整体安全防防护意识和自我防护能力。

3、制定安全检查制度，安全检查是消防隐患的有力手段。检查制度包括日常、每周定期、综合、专业四种检查相结合，强调检查与整改相结合的原则，检查内容包括：查思想、查领导、查制度、查安全教育培训，查安全设施，查机械设备，查安全纪律以及劳保用品的使用。

3、建立安全奖罚条例，对违章操作，违反现场安全生产规定的人员进

行处罚，对及时反映安全隐患的人给予奖励。

4.2 签定安全生产责任合同

项目将与各专业队伍、班组签定安全生产责任合同。以书面合同的形式就安全生产指标，安全责任和安全管理条例，安全奖罚措施以及奖罚兑现方式等事宜达成一致，并将严格按此合同履行各自权利与职责。

第四节、安全技术措施

为了使本工程现场施工安全标准化，我们针对本工程的特点，制定如下安全技术措施：

5.1 安全生产具体要求

1、坚持安全“四宝”，即安全帽、安全带、安全网、漏电保护器。

2、施工机械用电设备“一机一闸一漏电”开关。

3、施工现场必须按规定设置安全标志和安全纪律牌，现场作业人员必须认真遵守安全生产纪律。

4、坚持做好三级安全教育，特殊工种人员持证上岗。

5、现场内的坑、井、沟、洞和易燃易爆场所，变压器周围要设备围栏、盖板和醒目的安全标志，危险处夜间需设红灯示警。

6、砂浆搅拌站等场所要采取排尘防毒措施，使尘毒标准符合国家规定。

7、施工现场，易燃易爆仓库和木材堆放场要建立防火管理制度，配备足够的消防器材，经常检查，保持良好。

5.2 安全用电组织措施

1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，载明交阍日期。

3、建立安全检测制度。从临时用电工程开工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

4、加强定期维修工作，及时消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并制度拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和平共处企业要参照JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7、建立安全用电责任制，对临时用电工程各部门的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人，并辅以必要的奖惩。

8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。

9、强化安全用电领导意识，改善电气技术队伍素质。

5.3 安全事故预防措施

1、防物体打击或撞击措施：

1）工人进入施工现场必须戴好安全帽。

2）施工中应妥善安排，同一立面应避免同时施工，以免落物伤人。

3）施工垃圾应集中收集，定时集中清理，严禁乱放。

2、防机械伤害措施：

1）工地所有机械操作工应持证上岗，做到定人定岗。

2）工地施工机械应定期保养，发现异常情况及时修理。

3、防电击措施：

1）工地安全用电应严格按照有关规定进行，任何人不能私拉乱接电线。

2）工地所有施工用电应用三相五线制，一机一闸一漏电开关保护。

3）所有配电箱、线路架设由电工班统一管理维修。

第五节、文明施工措施

文明施工是施工单位保持施工场地整洁、卫生，使施工组织科学、施工程序合理的一种施工活动。现场文明施工的水平，是施工项目各项管理水平的综合体现，是关系到我公司在深圳市的信誉和形象。同时，也是促进施工生产、施工安全的有效保证，一流的施工企业，除了要有一流的质量、一流的安全外，还必须具有一流的文明施工现场。

1.1 文明施工管理组织及目标

本工程文明施工的目标是：通过全体员工的不懈努力，各部门全力配合，把工地创建为市文明施工样板工地。并将按照业主在招标说明文件中的各项规定，以及市有关文明施工现场的标准来开展施工。

为了确保文明施工中的各项工作能够顺利地贯彻落实，我公司将成立以项目经理为首，以主要施工工长及材料负责人、安全总监、保卫组长为骨干的项目文明施工工作领导小组，全面负责工地现场的文明施工工作。

1.2 文明施工规划及管理制度

1、文明施工开展的四个方面

1）平面布置安排细致、周到，考虑全面；

2）按照市文明施工标准以及公司有关文件要求实施；

3）严格履行“工完场清”，实行文明施工责任区负责制；

4）坚持不懈地强化非施工区域的管理。

2、平面管理

施工现场总平面布置要在满足施工生产的条件下，充分地考虑到文明施工的各项要求，合理的利用现场的地形和地貌，做到科学利用、合理布置。

3、办公区域

根据现场情况我公司的办公区域主要设置在现场集中办公区，要求整洁、清新、优美，并设有洗手间、茶水间等基本设施，以及会议室、娱乐室等场所，安排保洁员专门负责打扫。

4、标志牌工作

施工现场明显位置设立6块1.84×0.92m的标志牌。分别为工程概况牌、项目管理机构牌、安全纪律牌、防火须知牌、文明施工管理牌及及施工平面图，利用六块夹板制作。

本工程的员工，将实行统一着装，并在服装的左上角标明标识，全部工人和管理人员均佩带胸卡，用不同的颜色的安全帽区分项目经理，管理人员及一、二线工人，并要求各专业队伍在安全帽和服装上面有明显的标识，以便于统一管理。

5、治安

我公司将在施工现场设立由一名保卫干事和六名保安员组成的治安、保卫小组，全面负责现场的治安、保卫工作，二十四小时值勤。

6、工完场清和文明施工责任区制度

1）施工过程中最容易产生大量的建筑垃圾并给清洁的环境造成“二次污染”。工完场清制度必须认真贯彻执行，在现场施工中，每一道施工工序，除了进行安全、技术交底外，还要有文明施工内容，工作完成以后，必须对施工中造成的污染进行认真的清理。否则，由此产生的费用就要该班组承担，真正做到谁污染、谁清理的原则。

2）各施工班驵在施工现场中产生的垃圾必须在当天下班前清运至指定地点。

3）除了严格执行工完场清以外，我公司在现场还建立文明施工责任区制度，根据安全总监、材料组长、各施工工长具体的工作区域，将整个施工现场划分为若干个责任区，实行挂牌制，使各自分管的责任区达到文明施工的各项要求，项目定期进行检查，发现问题，立即整改，使施工现场保持整洁。

4）由劳资员、安全总监、保卫干事定期对员进行文明施工教育、法律和法规知识教育，以及遵章守纪教育。提高大家的文明施工意识和法制观念，要求现场做到“五有、四整齐、三无”，以及“四清、四净、四不见”，每月按项目劳动竞赛制度，将文明施工列入重点进行检查、评比、考核，评出优劣班组进行奖罚，并张榜公布。

1.3 非施工区域的管理

1、保洁工作

保洁工作是施工现场文明施工的一个重要组成部分，由项目副经理直接管理，并设立保洁队伍，定保洁区域、定责任人员、定工作内容。项目还将与附近的居委会或爱卫会签定对非施工区域进行消杀和投放鼠药，对厕所、垃圾站等容易滋生蚊蝇的地方，由保洁人员重点处理，生活垃圾由环卫公司天天清运，给施工现场创造一个良好、文明、清洁的环境。

2、食堂管理

食堂分操作间、贮藏室、售饭厅、伙房四部分。内部墙面全部贴瓷砖，做纤维板，食品加工操作严格按《食品卫生法》进行，每周一次大扫除，当班炊事员每天打扫、冲洗，食堂内设大型冰箱一台，生熟食料分开存放，还设有专门的防鼠、防蝇措施。食堂从业人员必须持有健康证，食堂必须取得深圳市炊食业许可证。

3、宿舍管理

临时宿舍，主要给民建队员工提供住宿，员工分别按工种、班组安排住宿，将实行标准化管理，每间宿舍均选出一名卫生负责人和一名消防责任人，挂牌于门上，坚决杜绝赌博、酗酒事件的发生，项目保安员每天对宿舍卫生进行检查，奖勤罚劣，禁止使用大功率电饭锅或热水器做饭烧开水。宿舍区卫生由宿舍卫生责任人和保洁员共同负责。

第六节  环境保护措施

本工程施工区位于建筑密集的旧村居民区，施工过程对沿线周围的环境会造成一定的影响，因则制定环境保护措施非常必要。

1、认真搞好施工现场规划，场内布置整齐，紧凑有序。机械设备归类并整齐停放；材料物资历等分门别类及时入库或存放在指定位置等。

2、施工场地内的淤泥、弃土和其它废弃物等及时清除运输至指定地点，做到施工期间现场整洁，运土车辆的车斗采用蓬布加覆盖，防止泥土撒落，进出工地时，进行冲洗，保持道路等干净、整洁。施工任务完成退场时，彻底清除必须拆除临时设施和生活设施。

3、优化施工方法、施工工艺，努力保护周围环境不受污染，对产生噪声大的工序，尽可能安排在白天施工，减少夜间对附近居民的噪音干扰。

4、噪音的齐备，如发电机、空压机等加装消声减振设施，减少噪音并使噪音控制在70分贝以下，在机械选型上要尽可能选择对环境污染小的机械。

5、工地排放的污水、废油等经过处理符合排放标准后排入附近的沟槽内，严禁不害物质污染土地和周围环境。场地排水系统畅通，建筑垃圾集中堆放，及时处理。

6、做好生活区的卫生管理工作，厕所设化粪池，生活垃圾在指定地点堆放，生活废水排入沟槽内，使其不遍地乱流，保持生活区的卫生和整洁。

7、生活场地设置必要的临时围栏，平交路口，大门口等设置明显的标志，使生活场地尽可能自成一体，以减少和外界的相互干扰。

第七节、地下管线及其它设施的保护措施

本工程为旧村内排水及道路改造，施工区内原有排水系统落后，地下管线纵横交错且无明显标识，施工过程必须重视地下管线及其他设施的保护工作，否则施工根本无法正常进行。

1、根据有关设计资料熟悉施工范围内地上地下有何设施。
2、各路段、巷道开挖前，须先行用人工小心挖开探沟探明该路段、巷道下的管线走向。
2、向监理工程师提交相应的保护和加固措施，经监理工程师批准后实施。

3、对现场施工人员对地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施批准方案进行交底工作。

4、成立地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施小组，及时处理和提交方案获得最早时间以确保工程的顺利开展。

第七章、施工附图、附表
附件一：拟投入本工程的关键施工机械表
	序号
	机具名称、规格
	数量
	使用范围及时间

	1
	路面切割机
	2台
	路面破除及道路施工切缝

	2
	手持式风镐
	4台
	路面破除施工

	3
	斗车
	10台
	装运土方及材料

	4
	拉泥车
	约10台
	路面拆除料及土方外运

	5
	φ100污水泵
	2台
	管道、排水沟施工

	6
	振动打桩机
	1台
	基坑、沟槽支护打钢板桩

	7
	振动夯实机
	2台
	沟槽路基回填夯实

	8
	插入式振捣器
	2台
	砼路面施工

	9
	平板式振捣器
	2台
	砼路面施工


附件二：劳动力计划表
	序号
	施工阶段、内容
	投入人数

	1
	路面拆除
	20人

	2
	管道、排水沟施工
	30人

	3
	泵房施工
	30人

	4
	主路混凝土路面施工
	20人

	5
	施工现场水电工、机械维修工等
	3人

	
	
	


附件三：项目管理机构人员配置

附件四：施工进度计划横道图
施工进度计划表
	         进度
项目内容
	10月
	11月
	12月

	
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29
	31
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	31

	巷道砼路面拆除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	巷道管道铺设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泵房基坑开挖支护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泵房主体施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主道砼路面拆除
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主道管道铺设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主道混凝土路面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工现场清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












































































































































泵房施工班组





管道施工班组





保安组：





材料员：





质安员：





施工员：





技术负责人：





项目副经理：





项目经理：
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