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图 1.2-1  组织机构框图 
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 图 1.8-1 质量保证体系框图 

质量保证体系 

管理制度 

设计文件审核制度 
测量双检制 
材料出厂检测制 
编制质量计划、创优计划 
编制实施性施组 
编制工艺细则、技术措施 
开工报告审批制 

质量目标创优规

群众活动 

隐蔽工程检查签证制 
分项工程质量评定制 
分段技术交底制 
定期质量检查评定制 
质量施工报告制 
分级岗位责任制 

自检制 
初验质量报告制 
分段技术交底制 
验工交接质量认定制 
定期质量回访制

各项试验结果合格，单位工程一

次验收合格率 100%，优良率 95%
以上，确保优质工程

TQC 领导小组 

QC 小组 

质量鉴定评审 

TQC 成果发布 
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前
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施

工

中

检

查 

竣

工

后
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质量检查员 
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图 1.9-1 环境保护体系框图 

 
 
 
 
 
 
 

实现环境保护的指标 

环境保护领导小组 
组长：项目副经理 
副组长：项目总工程师 

环保指标：      
符合国家环保要求 
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环境保护领导小组 
组长：项目副经理 
副组长：项目总工程师

环保指标： 
符合国家环保要求 
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5.1.1 钻孔灌注桩施工工艺框图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成孔检测 

泥浆排运 

监理工程师验孔 

清孔 

安放钢筋骨架 

泥浆排运 

钢筋骨架制作 

平整场地     

桩位放样 

埋设钢护筒 

钻孔就位 

钻孔 

钢护筒制作 

泥浆制备 

安放导管 

灌注水下砼 

拔除钢护筒 

试拼装检验导管 

砼制备 

成桩检验 
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预应力砼后张箱梁施工工艺框图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

台座上安装梁底钢模 

安装侧模 

绑扎底板加厚块钢筋 

吊装内模 

绑扎顶板钢筋 

安装锚垫板 

焊接预埋件 

安装端头模板 

穿预应力钢绞线 

灌注砼、养生 

拆内模外模 

张   拉

压   浆

移   梁

吊装钢筋笼 绑扎钢筋笼及固 
定底板波纹管 

组拼内模 

钢绞线下料 

张拉设备检验 锚具检验 

制作试件 

制作试件 备水泥、石子、 
砂、减水剂 
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5.1.3 架桥机架梁施工工艺框图 
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安 装 准 备 工 作

  运 梁 车 横 向 移 梁

  运 梁 车 纵 向 移 梁

  落 于 架 桥 机 上

  前    移  

落 梁 就 位

起 吊 梁

  喂    梁

架 桥 机 就 位

箱 梁 预 制 龙 门 吊 就 位起 吊 梁

落 于 2、 3 #墩 位 置

 落 于 纵 向 轨 道 上
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安装准备工作 

安装准备工作 起吊梁 

落于 2、3#墩位置 

运梁车横向移梁 

落于纵向轨道上 

运梁车纵向移梁 
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喂梁 
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泵送拱肋砼

张拉第二批系杆预应力

施工准备

钢管管节焊接

拱肋分段焊制
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吊车吊装拱肋

拱肋合拢焊接

穿系杆钢绞线

张拉第一批系杆预应力

配合比设计

安装横撑

安装吊杆

拆除支架

安装横梁 预制横梁

张拉第一次吊杆预应力

现浇桥面板

张拉第二次吊杆预应力

张拉第三批系杆预应力

桥面铺装、沥青混凝土
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施工准备 

拱肋分段焊接 

拱肋分段运输 

吊车吊装拱肋 

拱肋合拢焊接 

穿系杆钢绞线 

泵送拱肋混凝土 

厂内涂装 

张拉第一批系杆预应力 

张拉第二批系杆预应力 
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安装吊杆 
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张拉第一次吊杆预应力 

现浇桥面板 

张拉第二次吊杆预应力 
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项  目  经  理  部 
施工组织设计、设备报验单 

审         核 

总 监 理 工 程 师 

审   核   结   果 

开          工 

施   工   单   位 
申报分部分项工程施工案、材料等  开工报告 

驻地监理工程师 
审         核 

审  核  结  果 

样  板  工  程 

监理工程师、项目经理部 
检  查  验  收 

分部、分项工程施工 

施  工  单  位 
隐蔽工程、分部分项工程验收单 

施  工  单  位 
填报隐蔽工程、分部分项工程验收单 

监理工程师、施工单位 
现场检查 

监理工程师、施工单位 
资  料  审  核 

检  查  结  果 

监  理  工  程  师 
签证、计量（质量验收单） 

驻地监理、质检察院部、施工单位 
单位工程竣工验收 

返   工 

返   工 

    不合格 

      不合格 

不同意 

不同意 

    同意 
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安全领导小组
组长：项目经理

副组长：项目副经理

安全目标:
四无、二
控、三消灭

安全方针
安全第一
预防为主

安全责任制 安全工作体系 安全检查安全控制安全教育

安
全
经
营
活
动

安
全
奖
罚
条
例

安
全
管
理
措
施

业务科室

各队班长
系
列
安
全
教
育

广
播
及
黑
板
报

三
工
教
育 各队安全员

工班义务安全员

现场安全生产

确保施工全过程安全目标的实现

防

塌

方

防

触

电

防

火

灾

防

淹

亡

防
高
空
坠
落

防
交
通
事
故

定
期
检
查

不
定
期
检
查

兑现
奖罚

提高安全
意识

  提高预防、
预测能力

消除事故
隐患
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安全方针 
安全第一 
预防为主 

安全领导小组 
组长：项目经理 
副组长：项目副经理

安全目标 
四无、二
控、三消灭

安全责任制 安全教育 安全工作体系 安全控制 安全检查 

安
全
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全
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度
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业务科室 

各队班长 

各队安全员 

工班义务安全员 

现场安全生产 

确保施工生产过程安全目标的实现
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奖罚 
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全意识 
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预测能力 
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