
上海市第五建筑有限公司

沉桩（挖土）工程开工令

	工 程 名 称
	龙门宾馆改扩建工程

	开 工 日 期
	06年9月7日
	竣 工 日 期
	

	主

要

技

术

措

施


	1、本工程室外地坪相当于相对标高－1.350。以下标高均以相对标高记。

2、土方开挖主方向由西向东，次方向由南向北。
3、先整体开挖至相对标高－3.400底板底标高.
4、再进行机械进行地梁开槽，开槽深度至－4.100。
4、土方开挖施工时，坑边自然土地坪10米范围内严禁堆放弃土和堆放重物基坑开挖过程中，严格控制基坑边的堆载以及其他载重运输设备荷载，不得超过20KN/M2，基坑内机械进出口通道处，应事先在基坑护壁附近铺设路基箱或钢板以扩散压力，减少侧压力。基坑内的行走道路上，也要在土方上铺设路基箱或钢板。
5、严格控制土坡坡度，在挖土过程中留坡的按1:1放坡，确保边坡稳定。
6、严格执行开挖程序，严禁超挖，最后100～150mm厚土层应用人工开挖以控制标高，确保基坑土体不松动。
7、在每个限定范围的开挖段中严格按开挖程序进行开挖。
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