广州东南西环高速公路WD3—2标段控制性水平进度图
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施工准备
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钻孔桩
164根
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龙门吊拼装
2台
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系梁
78个
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墩柱
156个
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盖梁
78个
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T梁预制
492片
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T梁架设
444片
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52#~54#墩系梁
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52#~54#墩柱
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52#~54#盖梁
6个
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二次架梁
48片
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桥面系
1049M
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拆龙门吊
2台
10

















































15
清场
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备              注
本工程合同总工期15个月（98年7月11日～99年10月10日，但沙洛村房屋拆迁量大，可能影响工程进度。根据实际拆迁情况，工程进度安排应作相应调整。
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