XX消防工程施工方案

第一章  工程概况

本工程为某某住宅小区，由高层住宅及公建组合成堵式高层住宅，其中I-A座地下二层、三层平时办公，战时专业队员掩蔽所，II座地下二、三层平时办公，战时人员掩蔽。I-A、II座地下一层为自行车库，首层以上为住宅；地下一层、首层为商业用房，二层以上为住宅。I、II座中间为2#汽车库分地下二、三层。I、II座总建筑面积为109549.94㎡,其中地上:877101.0㎡,地下21848.94㎡。本建筑火灾自动报警系统保护对象分级为一级，火灾自动报警系统形式采用控制中心报警系统，消防控制室设置在III座地下一层，在II座地下一层值班室设置火灾自动报警区域控制器。

根据本建筑需监控点位，拟设区域火灾报警控制器一台；拟采用感烟探测器1376套，感温探测器686套，手动报警按扭236个，实现对整个建筑的火灾探测和报警；拟用控制模块和监视模块585个，实现消防联动控制及信号反馈功能；设有电话分机3部实现对火灾的人工确认；设有消防广播450个以实现应急疏散功能。本系统属控制中心火灾报警系统，由消防中心实现总体调度（点位仅限于本次招标图数量）。

主要内容：

A、管线敷设

B、设备安装

C、系统调试

D、系统验收

E、用户培训

F、售后服务

第二章  编制依据
本施工组织设计按以下几点要求编制：

· 本工程施工图纸；

· 《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）

· 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

· 《火灾自动报警系统施工质量验收规范》（GB50261-96）

· 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

· 相关选用产品的设计安装说明

· 《施工工艺文件汇编》（Q/HYS-GY）

· 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50300-2001）


第三章  施工的目标及任务

严格按照消防规范，依据施工图纸及优化设计方案和业主要求，高标准的完成工程项目任务，确保消防检测优良级，消防验收一次通过，把报警系统建成一套以探测点为基础、控制设备为保证，控制中心为核心的可靠性能高的系统。一旦发生火灾能迅速、准确报警，及时启动相关资源，确保建筑内的人身安全。以科学、规范、高质量的专业化施工，把一个好的设计方案真正变为现实。

第4章  施工范围

· 自动火灾报警及联动系统
· 消防应急广播系统
· 消防通讯系统
施工进度计划
我公司进度安排，完全按照甲方的交工要求，根据总包的施工计划，进行施工，服从总包的管理和现场进度要求，如果在施工过程中有变动，请甲方及时通知我方，我方将根据实际情况，更改其施工计划

第五章  施工部署及施工准备

芍药居西区住宅小区I、II座及1#地下车库火灾自动报警及消防联动系统工程安装与施工，由本公司全部独立完成，不对外再进行二次分包。

为了保证本工程顺利的完成施工并交付甲方使用，我公司配备以下人员对现场和施工技术等方面进行管理；


项目经理：XX
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项目部各部门主要职责：

1、 项目部经理：负责项目工程的全面各项工作

2、 经营核算组：合同预结算、索赔、统计、核算、劳动配置、分配。

3、 工程技术组：生产调度、文明施工、技术管理、生产计划。

4、 质量监控组：工程质量管理、质量资料管理。

5、 物资设备组：材料询价、采购、材料供应、管理、运输、工具设备管理。

6、 安全保卫组：安全教育、安全管理、消防保卫。

5．1  施工协调管理：

加强与设计单位的联系，及时了解设计意图及工程要求。

施工过程中出现的问题，及时向业主、监理、总包单位汇报，并同设计单位联系，咨询意见，办理设计变更。

严格按照图纸施工，未经设计同意不得随意变更设计。

在施工全过程中，严格按照经业主及监理批准的“施工组织方案”进行质量管理。在施工班组“自检”和工程师、质检员联合检查的基础上，接受监理的检查和验收，并依照监理通知，按工艺标准予以整改。

1、施工进度安排

本工程为新建工程。计划控制目标。（详见施工进度计划表）
2、保证工期措施
我公司将根据土建施工网络计划，对工期进行分解，制定阶段目标，制定月、周、日工作计划。以实现对业主的工期的承诺。

（1）技术保证措施

· 组织技术质量人员学习技术规范、熟悉施工图纸。

· 提前做好各分项工程的施工方案与材料试验，及时申报。

· 各分项工程施工前及时进行技术交底，确保施工质量。

（2）劳动力保证措施

根据总体施工控制进度计划，做出劳动力使用计划，加强劳动力调度，选派有同类工程施工经验的队伍进场施工，人员数量、素质予以保证。

（3）材料保证措施

· 保证料源充足，开工前做出备料计划，提前考察各种材料的货源、储量、运距等，详细制定出进料计划，保证各种物资的供应。
· 严把材料质量关。在经过考察的基础上，采购合格的原料与半成品，防止因不合格材料影响工期。

· 每月做出具体的材料使用计划与进场计划，若有遗漏，及时做出追补计划。
（4）加强质量管理工作：

每个分项工程及部位施工前，责任工程师须以书面形式对施工队伍进行交底，包括使用材料、安装方法、技术要求、质量标准以及美观要求，成品保护，工期要求等，根据公司质量保证体系，对施工班组进行检验与监督。

（5）加强施工部署和各专业素质相互配合。

3、物资准备：

开工前完成各项施工用料的调查落实，经过试验合格后签订供货协议，分期分批组织进场。

根据主要机具需用量计划，及时组织设备进场，保证使用。

施工机具计划及进场时间：

	序 号
	名    称
	进场时间
	数量

	1
	套丝机
	2006．5
	4台

	2
	电焊机
	2006．5
	6台

	3
	砂轮切割机
	2006．5
	5台

	4
	台钻
	2006．5
	2台

	5
	电锤
	2006．5
	10把

	6
	电钻
	2006．5
	5把

	7
	电动打压泵
	2006．5
	3台

	8
	气焊
	2006．5
	2套

	9
	摇表
	2006．5
	1个

	10
	开孔水钻
	2006．5
	2台

	11
	滚槽机
	2006．5
	2台

	12
	打孔机
	2006．5
	2台

	13
	台式钻床
	2006．5
	3台

	14
	电动切管机
	2006．5
	3台

	15
	电动云石机
	2006．5
	3台


4、劳动力准备：

本工程劳动力具施工部署如下：

	工 种

级 别
	施工准备
	管路穿线
	设备
安装
	单点
调试
	系统
联调
	竣工
准备

	电气安装工
	8
	12
	8
	10
	5
	6

	调  试  工
	2
	12
	2
	2
	8
	3

	合   计
	10
	24
	10
	12
	13
	9


                   第六章   主要施工工艺及要求
6.1系统工程整体程序

一个报警系统工程包括深化设计，施工，验收等一系列工作，消防工程涉及专业诸多，例如对防排烟，空调通风，防火卷帘，常开防火门，非消防电源，电梯，楼宇自动化控制等系统均有联动控制功能，报警系统工程自始至终是在相关工程合作和协调中进行的。

6.1.1系统施工准备与要求：

（1）、认真熟悉图纸，根据施工组织设计、技术、安全交底的具体措施选用材料、测量尺寸、预制加工。

（3）、电线管采用丝扣连接，套丝长度应大于管接头的1/2，把线管拧紧连接后，用圆钢跨接地线，跨接长度不小于6D。

（4）、在管内穿线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前应将管内的积水及杂物清除干净。

（5）、清扫管路：清扫管路的目的是清除管路中的灰尘，泥水等杂物。方法是将布条的两端牢固的帮扎在带线上，两人来回拉动铁丝，将管内的杂物清净。
（6）、穿线方法：带线一般均采用1.2~2.0mm的铁丝，先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器把铁丝穿入管内，在管路的两端均应留有10~15cm的余量。在管路较长或转弯较多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好，穿带线受阻时，应用两根铁丝同时搅动，使两根铁丝的端头互相沟绞在一起，然后将带线拉出。

（7）、放线及断线：放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。放线时导线应置于放线架上。剪断导线时，导线的长度应符合相关规范及技术要求。

（8）、管内穿线：钢管在穿线前，应检查各个管口的护口是否整齐，如有遗漏和破损，应补齐和更换；当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

（9）、不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一根线管内。

（10）、导线在管内，不应有接头和扭结，导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

（11）、线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检或互检，检查导线接、焊、包是否符合设计要求及施工质量验收规范和质量验收评定标准的规定，不符合规定的及时纠正，检查无误后，应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值应不小于20MΩ。同时办理有关测试记录。

（12）、在统一工程中，相同用途的导线一致。接线盒处导线应留有不小于15cm的余量。

（13）、报警设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。

（14）、消防报警控制器在墙上安装时，安装高度为距地1.5m；落地安装时，控制器应安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙体上时，应采取加固措施。

（15）、引入控制器的导线，配线应整齐，避免交叉，应固定牢靠。导线端部均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易褪色。端子板的每一个接线端，接线不得超过两根。控制器的主要电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。控制器的接地应牢靠，并有明显标志。

（16）、消防设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。外接导线当采用金属软管做保护管时，其长度不宜大于2m，且采用管卡固定，固定点间距不应大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒（箱），应采用锁母固定，并应根据配管规定做接地。消防控制盘（柜）内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开，并有明显标志。

（17）、消防应急广播音箱安装时应积极与装饰方配合，安装及时，固定合理。

（18）、自动消防报警系统的接地装置：本系统接地为联合接地，接地电阻值小于1Ω，采用BV-500v-16mm2铜芯绝缘导线，消防控制室接地体引至各消防设备的接地线采用6mm2的绝缘铜线，在通过墙壁时应穿入钢管或其它坚硬的保护管。接地装置施工完毕后，应及时作隐蔽工程验收。

（19）、探测器的安装：

1、探测器的安装：探测器的“+”线应为红色，“-”线应为兰色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分，但统一工程中相同用途的导线颜色应一致。

2、探测器的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

3、探测器在装修完成后即将调试时方可安装。在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐措施。

（20）、系统调试：

1、系统调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。由项目经理组织，专业工程师负责，相关施工人员共同实施。

2、调试检查线路，确定各回路畅通，然后分别对探测器、报警控制器、报警按钮等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

3、调试内容：报警控制器功能试验；主要电源切换试验；探测器试验；联动功能试验；应急广播系统联试和消防通讯系统测试等。系统调试完毕后并连续运行12h无故障。及时填写调试报告和试验记录。

4、最后，做好已安装好设备的保护，防止造成设备污染和损坏。

第七章    交叉配合施工措施
在结构施工过程中积极配合土建预埋、隐蔽管线，并经报验合格后，我方开始进行施工。

按照土建的施工组织设计、质量保证计划编制本单位承包范围内的分部（分项工程）的施工方案，并进行审查认可后报总包和监理单位审批。

与各专业对照图纸，查看有无管道交叉冲突，与土建结构、建筑图对照，查看管道标高与梁，吊顶标高有无冲突。

第八章   成品保护

8．1  总则

1.成品保护的责任落实到岗，落实到人。

2.制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划。

3.分阶段制定成品保护措施方案和实施细则。

4.制定成品检查制度、交叉施工管理制度，交接制度，考核制度，奖罚制度等。

8．2  成品保护主要措施

1.在配合阶段时，敷设管路时，保持墙面、顶棚、地面的清洁完整，补铁件油漆不得污染建筑物。

2.材料、机具、半成品等搬运装卸过程中应轻拿轻放。

3.暂停施工的系统管道，应将管道开口处封闭，防止杂物进入。

4.管路敷设完后应立即进行保护，其它工种在操作时，应注意不要将管子砸扁和踩坏。

5.成品在平整、无积水、宽敞的场地，不与其材料设备等混放在一起，并有防雨设施。

6.剔槽、剔洞不要用力过猛，不要剔得过宽，过大以免影响结构。

7.在交叉作业较多的场所，严禁以安装完的管道做支托，吊架。
8.施工有梯子时，不得碰坏土建墙、角、门、窗等，梯脚应有包扎物，以防划伤地面并防滑倒。

9.设备材料等运进现场未安装之前，应开箱检查，并分别堆放整齐，对个别材料要采取防雨、防日晒等措施，并派人24小时看守。
10.在安装过程中，与防水及装饰工程项目交叉施工时，应主动与土建施工负责人协商制订统一的施工工序。对土建完成的防水及装饰工程项目，应给予充分必要的保护，不得在上述工程项目完成后，再进行破坏安装。

11.在安装调试阶段，设备，器具，附件等，应采取保护措施，避免碰坏、弄脏、丢失。

12.调试过程中，各种设备及部件在装卸、运输、均应注意成品的保护，另外要做好剩余材料的回收保存。

                 第九章   保证质量措施
9．1  总 则

1.质量目标

竣工一次交验合格率100%，分部分项工程验收合格证率100%，质量评定优良。

2.质量保证体系

根据我公司的质量方针，本工程具体实施中，我公司将运用先进的技术、科学的管理、严谨的作风，精心组织，精心施工，以优质的产品满足业主的要求。

3.组织保证体系

建立项目经理承包制，落实质量责任制，使责、权、利相统一，把工程质量与经济效益挂钩，建立由项目经理领导，项目技术负责人中间控制，责任工程师，质检员基层检查的三级管理系统。

增强质量意识教育，树立“百年大计，质量第一”的思想。使每个施工人员意识到质量、效益是企业的生命，只有创造优质的工程，提高经济效益，提供优质的服务，才能提高自身的竞争力。

严格试验管理，计量管理，使各项工作得到有效控制。

· 建立行之有效的质量管理制度：

质量否决制：坚持质量一票否决制，管理人员所负责的方面出了问题，扣发奖金；施工分项没有达到规定标准，不予拨付工程款，工程量不得确认；质量没把握，不得继续施工。

坚持样板制：所有工序施工前，必须先做样板，经各有关人员验收合格后，方可进行工序的大面积施工。

坚持三检制：班组要设自检员，施工队设专检人员，每道工序都要坚持自检、互检、交接检，否则不得进行下道工序。

坚持方案先行制：每项工作必须有实用有效的书面技术措施，否则不得施工。

坚持审核制：每一项工作至少一个人进行审核，特别对技术措施及施工实施，必须多道把关、双重保险。

坚持标准化制：对工作做法，日常工作程序要制定标准，做到事事有标准，人人按标准。

坚持质量目标管理体制：根据本工程质量目标，制定分部、分项工程质量目标，确保质量总目标的实现。

9．2  文件资料和质量记录管理

按照北京市建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）的规定及公司对工程文件资料管理程序的要求，进行技术资料的收集、汇总、编目，由公司技术部专职资料员负责。

对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的、按国家和公司档案室的有关规定，分另送交有关档案室保存。

质量资料管理总负责人为技术负责人，项目部各成员的内部管理资料，按照质量计划的管理规定执行。

9．3  过程控制

1.设置质量管理点，明细如下表：
	序号
	质  量
管理点
	质 量 要 求
	责 任 人

	1．1
	管路安装
	符合规范要求，位置准确标高正确，
填料密实
	责任工程师

	1．2
	管路坡度
控制
	符合设计及规范要求，严禁倒坡。
	责任工程师

	1．3
	管路支架
设置
	符合规范及设计要求，设置牢固可
靠美观。
	责任工程师

	1．4
	设备安装
	设备种类、规格符合设计要求。
	责任工程师


9.4  检验与试验：

过程检验和试验按项目检验计划规定执行。

过程检验和试验的责任人为责任工程师，质量检查员负责监督。

施工过程的质量检验，质量检查员负责分项工程检验，项目技术负责人进行监督检查。

施工试验按规范要求进行试验，由责任工程师编制详细的施工方案。

检验、试验要经过审查、批准，并作好记录，检查和试验检验不合格的过程不得放行。

过程检验和试验记录应及时上报监理工程师，经批准后方能进行下道工序。

检验和试验记录：所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期，由专职人员整理归档。

9.5  检验、测量和试验设备控制

检验设备的控制责任人为责任工程师。试验设备和计量设备的控制责任人为公司技术部。施工班组提供的检测设备需检验合格，经标识后方可使用。

未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。

建立台帐：对检验、测量和试验设备的检测及发放要作出管理台帐，由专人统一管理。

合格品控制

各类材料、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后进行记录，防止使用不合格材料、半成品或使用不合格过程转入下道工序。

9.6  交付

项目工程管理的交付必须在分项工程工程质量评定合格，并经监理签发分部工程认可书后进行。

分项工程交付必须在分项工程质量评定合格，经监理验收后进行。

分部工程交付必须在分部工程质量评定合格，并经监理验收签发分部工程认可书后进行。

对工程交付中出现的问题，由项目经理部负责整改，达到合格标准后，记录并报公司项目管理部。

工程交付资料由项目资料员负责收集，汇总，交付记录报公司技术部。

施工过程中的材料，半成品和设备交付，执行材料，工程设备管理办法的规定。

第十章   安全生产措施及规定
10．1  安全方针、目标
1.安全方针

安全第一、预防为主；健全体系、分层管理、分层负责、预控预防、落实责任。

2.项目安全管理目标

杜绝重大伤亡事故、因工死亡责任指标为零。

杜绝紧急中毒事故；

杜绝重大机械事故；

10．2  安全管理

1.安全组织机构及管理职责

项目经理部成立经理部安全生产领导小组、由项目经理主持安全生产领导小组开展工作，行使职责。

安全生产领导小组日常工作由经理部安全员负责。

安全生产领导小组每周召开安全例会，贯彻上级安全生产重大决议和要求，分析研究本工程安全生产形势和现状，制定和审定的有安全生产重大措施，审议安全生产工作专项报告，并做出相应记录。

2.临时用电安全技术措施

建立现场临时用电检查制度，按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期检查，并将检查、抽查记录存档。

施工现场和生产中使用的手持电动设备必须设置漏电保护装置。

施工现场电工必须持证上岗，必须执行用电安全操作规程。现场临电设施必须由专职电工进行运行维护，严禁非电工接、拆线路及操作开关，如因非电工操作造成的人员伤害及财产损失，由其本人或单位负责。

严禁拆改电气设备，任何人不得强令电工违章作业。

严格执行国家施工现场临时用电安全技术规范，施工用电采用TN—S接零的三相五线制供电系统。所有机具必须达到三级控制两极漏电保护，实行“一机一闸”制，每台设备应有各自的开关箱，严禁用一台电气开关控制多台用电设备，设备开关内的漏电保护器额定动作电流不得大于30MA，额定漏电动作时间不得大于0.15秒。施工现场配电箱内必须有专用的零线端子（N）、接地端子（PE）。

现场采用双路供电系统，确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设，架空线必须绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

配电系统必须实行分配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型，定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样，统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围栏和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，不得采用外插联接方式。

独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采用统一的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

各种高大设施必须规定装设避雷装置。

电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管由专人负责。

施工现场的临时照明一般采用220V电源照明，结构施工时，应在顶板施工中预埋线管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零和接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机漏电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

3.施工现场安全技术措施

施工组织设计中必须明确安全技术措施，否则不得施工。

施工现场应有排水沟，堆放材料要考虑消防车进入。

施工现场一切洞口、过道、出入口均应设置有效的防护。

进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚，在无防护设施的高空中施工时必须系安全带，严禁酒后操作。

氧气、乙炔瓶的间距应大于10米，及时清除施焊点周围的易燃物，并设有专人看火，备好消防用具，杜绝火灾事故的发生。

使用电气焊时要有操作证，并清理好周围的易燃易爆物品，配备好消防器材，并设专人看火。

梯子应经常检查是否牢固，安放靠梯时，其坡度不得超过50~70度，梯顶端应固着在建筑物上，底脚应设防滑段，或者下边应有专人扶梯。

在梯子或脚手板上使用管钳进行管道及零件安装时，须一手握住管子，一手握住钳柄操作，不可双手握钳柄，防止滑脱发生危险。

4.雨季施工措施

本工程施工需经过雨期，应采取切实可行的季节性施工措施，提前安排好施工生产。

· 雨季施工措施

1）雨季施工设备管理

进入施工现场露天存放的电气仪表设备，如开关箱（柜、）电动机等都要有防雨设施，不允许放在低洼地方，防止被水浸泡，电气仪表要尽快运入库房，减少因露天存放而增加的防护设施费用。

在雨季所有施工用电设备（如：电焊机、砂轮机、套丝机）都应设放、防雨罩。

2）雨季施工材料的管理

进入现场的保温材料要存入库房，露天存放时应垫起，用  布盖好，避免使材料受潮和雨淋。

在仓库内保管的焊条、要保证离地面墙不少于300mm的距离，室内要通风干燥，以保证焊条在干燥的环境下保存。

材料周围应有通畅的排水沟以防积水。

3）、雨季施工焊接管理

雨季室外焊接时，为了保证焊接质量，室外施焊部位都要防雨棚，雨季没有防雨设施不准施焊。

电焊条受潮后需烘干再使用。

第十一章  消防保卫措施

11．1  消防管理

贯彻以“以防为主，防消结合”的消防方针，结合施工中的实际情况，加强领导，组织落实，建立防火责任制。建立消防、保卫制度，确保施工安全。作好分包范围内施工现场平面管理，对易燃物品的存放要设管理专人负责保管，远离火源。

成立防火领导小组，实行逐级防火责任制。由项目经理任组长，安全员及责任工程师任组员，并配备消防干部，负责日常消防工作；成立义务消防队，并制定灭火作战计划，建立健全各岗位的防火管理制度、措施，并按要求上墙。

专（兼）职防火人员，要做好防火负责人的参谋，组织编制、制定、完善施工现场有关防火安全的规定、规章制度，对现场进行防火安全监督、检查，落实责任，解决隐患。

做好宣传教育工作，分包、外协队伍入场前应进行三级教育，组织义务消防队员进行教育使他们掌握防火常识，训练他们扑救初级小火的技术能力。

施工现场禁止非生产人员在现场住宿，工程内住人应由现场防火负责人批准，并报消防监督机关备案，认真落实北京市消防局（1999）99号文件精神。

在施工程地下室，不准住人和存放易燃、易爆物品。

11．2  主要措施：

施工现场、生活区，用明火必须上报保卫部。生火时不准用汽油、煤油等液体引火。在火炉附近不准堆放可燃物品，取暖火炉必须上报保卫部审批。

施工中的电气设施的安装、维修，均由正式电工负责，照明线必须按规定正式架设，不准乱拉、乱接，库房照明灯不准超过100W，住人照明应用低压36V。

电气焊作业，必须“三证”（操作证、上岗证、动火证）齐全，方可作业。用火证只在指定地点和时间内有使用权，严格落实北京市消防局（1994）66号文件精神。

冬季施工使用电热器具，须有工程技术部门提供的安全技术资料，并经现场防火负责人同意，报公司保卫部审批。

应根据工程情况现场配备消防器材，消防设施、器材必须每年维修保养一次，不能使用过期的灭火器材，确保消防设施、器材灵敏、有效、好用。

现场消防栓、灭火器材四周3m之内不准堆放物品，不得埋压、圈占或挪作他用。

仓库、现场执行24小时消防值班制度，配备足够消防器材不准设置炉灶，不准吸烟，不准点油灯和蜡烛，不准任意拉电线，不准无关人员入库。

第十二章     文明施工措施

认真执行北京市建设工程《文明安全施工管理暂行规定》和《施工现场文明安全施工补充标准》，认真贯彻建筑法，结合工程实际，制定出环境保护、生活卫生管理技术措施，在施工全过程中严格控制，强化管理，确保实施。从而确保该工程施工中对校园生活的影响降低到最小程度。

各种材料码放位置符合要求，码放高度应符合安全规定。施工现场责任区要分片包干，健全岗位责任制。

尽可能降低施工噪音，加强施工现场管理，合理组织施工，防止扰民。

对施工现场中产生的污物、污水采取妥善处理措施。对施工产生的垃圾及时进行清扫、集中处理、集中搬运。

施工人员在施工完毕后，须做到工完场清，保持现场清洁整齐。

在施工人员中加强文明施工宣传，培养良好的文明习惯，树立当代建筑工人的文明形象。

第十三章    安全交底
一、现场施工安全交底

1、 各工种必须学习、熟悉有关的安全技术操作规程，并且在操作中严格遵守。

2、 电工、电焊工等特种作业人员，必须经过专门培训，持证上岗。

3、 对新参加工作的工人或民工，进入现场前必须进行安全生产教育，再操作中经常进行安全操作要求和作好安全技术交底。

4、 夜间施工应有足够的照明设备，行灯照明必须有防护罩并不得超过36V的安全电压，且必须设专人监护。

5、 要正确使用个人防护用品和安全防护措施。进入施工现场，必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋或光脚。上班前和工作过程不准饮酒。操作时要集中精神，不得相互打闹嬉戏或上下抛掷物件。

6、 禁止攀附脚手架、井架和乘坐吊笼或吊斗上下。

7、 禁止使用未满16周岁的童工。不得按排未满18周岁的未成年工，从事国家规定的第四级劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动。

8、 在没有防护设施的高空、陡坡施工必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离措施。

9、 安全帽、安全带要定期检查，不符和要求的，严禁使用。

10、现场的脚手架、后浇带支撑、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动。需要拆动的要经工地负责人批准。

11、注意施工现场的洞、孔、坑沟、升降口、漏斗、电梯井等危险处防止上面落物伤人或高空坠落。

12、夜间进场大型设备或材料时，必须提前上报项目部，安排专人负责安全工作，防止意外安全事故发生。

13、实行班前安全交底制度，班长一定要告之所从事的工作存在的安全注意事项，提醒工人注意安全。
二、 临时用电安全交底
1、 使用移动式用电设备（电锤、电钻等其它手持式电动工具）的操作者，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

2、 电源电缆长的移动式用电设备，必须设专人执行，调整电缆严禁电缆浸水。

3、 一切移动式电动工具机身必须写上编号,检测绝缘电阻,检查电缆外绝缘层开关插头及机身外观是否完整无损,并列表报主管部门检查合格后,才允许使用。

4、 施工现场严禁使用明火,电炉.多用插座及分火灯头,220V的施工照明灯具必须使用护套线。

5、 施工现场必须配备不少于两名持有劳动安全监察部门核发电工证的电工。

6、 施工现场的一切电气线路,用电设备的安装和维护必须由持证电工负责,并严格执行施工组织设计的规定。

7、 在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护,或采取停电后进行。

8、 现场用电必须严格执行一机、一闸、一漏电开关控制保护的规定。

9、 各种开关电器,控制电器,保护电器必须安装在门锁齐全,铁皮制造的配电箱内.严禁使用木制配电箱。

10、运行中漏电开关发生掉闸,必须查明原因,彻底解决后才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏失灵,必须立即更换.严禁漏电开关撤除或在失灵状态下运行。

11、潮湿场所的灯具安装高度小于2.5米必须使用36V照明电压。

12、现场电工不得随意调整自动脱扣器的整定电流或开关。

三、高空作业安全交底
1、 超过2m的高处或悬空作业时如无稳固的立足点或可靠的防护措施，均应扣挂好安全带。

2、 在同一垂直面上下交叉作业时必须设置有效的安全隔离，下方人员必须佩带好安全帽

3、 作业处的安全标志,工具,仪表,电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。

4、 高处作业必须经医生进行体格检查，必须戴安全带，不准穿滑底鞋。
5、 施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全的，必须停止作业。

6、 安全带使用前必须经过检查合格。安全带应绑在稳固的地方，扣环应悬挂在腰部的上方并要注意带子不能与锋利或毛刺地方接触，以防摩擦割断。

7、 施工作业场所所有可能坠落的物件,应一律先撤除或加以固定。

8、 工作前应检查工具是否良好，不得有缺口、裂纹、起花等现象。工具不要放在工作物或机器上，应放在工具袋内。

9、 高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸；作业中的走道、通道板和登高用具，应随手清扫干净拆卸下的物件及余料和废料均应及时清运，不得随意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

10、雨天和雪天进行高处作业时,必须采用可靠的防滑,防寒和防冻措施.凡水,冰,霜均应及时清除。

11、梯脚底部坚实，不得垫高使用。踏板间距以30cm为宜，不得有缺档。

12、高处作业,上下梯子时,必须面向梯子,且不得手持器物。
四、电气施工专业交底
1、 剔槽打眼时，锤头不得松动，錾子应无卷边、裂纹，戴好防护眼镜。楼板、砖墙打眼时，板下、墙后不得有人靠近。

2、 人力弯管器弯管，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作时面部要避开。

3、 管子穿线时不得对管口呼唤、吹气，防止带线弹力钩眼。穿导线时，应互相配合防止挤手

4、 用摇表测定绝缘电阻，应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定感性或容性设备后不，必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。

5、 熔化焊锡、锡块，工具要干燥，防止爆溅。

6、 有人触电，立即切断电源，进行急救；电器着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干沙灭火。
多台配电箱并列安装时，手指不得放在两盘的接合处，也不得触摸连接螺孔。
 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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