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1、 投标须知前附表

	项目
	条款号
	内   容
	规        定

	1
	1.1
	工程名称
	厦门大学西村A区教工住宅工程

	2
	1.1
	建设地点
	厦门大学校本部

	3
	1.1
	建设规模
	建筑面积约   46487    平方米

	4
	1.1
	质量标准要求
	合格

	5
	1.1
	工期要求
	本工程定额工期为  530  日历日，要求建设工期（中标合同工期）为不超过  500  日历日，开工日期：2007年 2 月，竣工工期： 2008 年   6 月。

	6
	2.1
	招标范围
	1、 招标范围文字描述：土建、电气、给排水及室外等工程。

2、 招标项目内容详见招标文件附件及工程量清单。

	7
	3.1
	资金来源
	集资

	8
	4.2
	资格审查办法
	采用资格        后       审方法

	9
	12.1
	工程报价方式
	采用      综合       单价法

	10
	14.1
	投标有效期
	为：     60    日历天(从投标截止之日算起)

	11
	15.1

15.2
	投标担保要求
	1、本招标工程项目投标担保金数额为伍拾 万元人民币。

2、采用转帐方式提交投标保证金的转入的银行账户资料为：开户单位：厦门市建设工程交易中心，开户行：农行厦门分行营业部，账号：379001011813186。投标保证金的缴交时间确认以银行受理回单上加盖公章的日期为准。

3、投标人应在截标前自行办妥投标担保手续，并在递交投标文件的同时提交。

4、招标人认可的担保机构：  招标人不认可担保机构出具的担保书。


投标须知前附表(续)

	项目
	条款号
	内   容
	规        定

	12
	16.1
	投标答疑
	本项目不组织投标答疑会和踏勘现场，各投标人如有疑问，应于2006年  11 月 23  日上午10点前将投标疑问书面传递至厦门大学基建处；传真：2180072

	13
	17.1
	投标替代方案
	本工程   不允许   投标人提交替代方案

	14
	18.1
	投标文件份数
	正本壹份，副本   壹   份

	15
	20.1
	投标文件递交地点及递交起止日期
	地点：厦门市建设工程交易中心（厦门市厦禾路建设大厦二层。

时间：  2006  年 12  月  8 日 8 时 00 分起至2006年  12  月   8 日 10 时 00 分止
（投标文件递交截止时间即为投标截止时间）

投标人递交投标文件时应提交购买招标文件（含图纸的有效凭证，否则招标人将拒绝投标人的投标文件。

	16
	22.1
	开标地点

及时间
	地点：厦门市建设工程交易中心（厦门市厦禾路建设大厦二层。

时间：投标截止时间的同一时间

	17
	30.1
	履约担保和低价风险担保要求
	1、履约担保金金额为合同价款的10%，币种为人民币。
2、低价风险担保金金额为评标委员会按照评标标准方法有关规定认定的低价风险担保金金额。

3、招标人认可的担保机构：  招标人不认可担保机构出具的担保书。

	18
	31.1
	支付担保要求
	招标人向中标人提交工程款支付担保金金额为合同价款15%，提交方式为银行保函方式。


  二、合同专用条款约定内容(对应招标文件第二卷第二章)

(1) 词语定义及合同文件

2、 合同文件及解释顺序

    合同文件组成及解释顺序：合同文件由以下部分组成并按以下顺序进行解释：

    （1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款；

（5）招标文件及其附件；

（6）工程量清单；

（7）投标书及其附件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸；

（10）工程报价或预算书；

（11）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件以及除上述内容以外的招标文件内容；

    3、语言文字和适用法律、标准及规范
    3.1本合同除使用汉语外，还使用         /     语言文字。

    3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：  国家现行的法律、法规；福建省及厦门市现行的有关法律、法规及建设行政主管部门的相关规定等。

    3.3适用标准、规范

    适用标准、规范的名称：国家、建设部、福建省、厦门市现行有效的标准、规范。
    发包人提供标准、规范的时间：   无   

国内没有相应标准、规范的约定： 采用发包人和监理工程师确认的标准、规范 

    4、图纸

    4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 中标通知书发出后七天内承包人主动向发包人领取图纸拾套（含绘制竣工图用图）；承包人需增加施工图套数的，与发包人联系解决，费用由承包人支付。
    发包人对图纸的保密要求： 承包人不得复制、转借、出让给与本工程无关的第三方，且自行承担图纸保密措施费用。如因承包人未做好图纸保密工作给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿并追究承包人有关责任。
    使用国外图纸的要求及费用承担：  无  
(二)、双方一般权利和义务

 5、工程师

 5.2监理单位委派的工程师

  姓名：    李少瑜       职务：总监理工程师    
发包人委托的职权： 《建设工程监理规范》、《监理合同》中规定的总监理工程师本身具有的权力。

需要取得发包人批准才能行使的职权：
1、 设计变更；

2、 工期延期及经济签证；

3、 工程款支付；

4、 停工通知；

5、 分包商的确定；

6、 主要材料的确定；

7、 施工组织设计、施工总进度计划的审定；

8、   发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

5.3发包人派驻的工程师

      姓名：      /    职务：     现场代表      

    职权：代表发包人行使本工程《施工合同》和《监理合同》约定发包人的权利和义务，协调与工程有关的各种关系，其中工程变更、材料选定、工程款拨付按发包人有关规定和程序执行。

    5.6不实行监理的，工程师的职权：             /              
    7、项目经理

姓名：                  职务：      项目经理     
8、发包人工作

    8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

    (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 场地已基本具备施工条件。
    (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 电源接至施工总配电房，水源接至工地用水总表，总配电房及总水表之后的铺管布线的施工及费用由承包人负责。水电：承包人应自行向学校水电管理部门申请开户，并按要求安装计量装置和及时缴交水电费，如承包人未及时申请用水用电手续和缴交水电费导致工程延误的，承包人不能得到任何工期或经济补偿并自行承担因此造成的各种责任，同时发包人有权将承包人的工程款用于支付未缴交的水电费。电讯：由承包人联系电信部门自行解决。

    (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通  

    (4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 地质资料在购买招标材料时提供，地下管线资料在图纸会审时提供。

    (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 合同签订后15天内办理应由发包方办理的各种证件、批件。
(6)水准点与坐标控制点交验要求： 开工前七天内发包人将水准点与坐标控制点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接受后应对交验的水准点和坐标控制点进行复核并报监理审核。

(7)图纸会审和设计交底时间：   开工前七天内   

    (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： 承包人在图纸会审时主动向发包人领取地下管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木相关资料。

    (9)双方约定发包人应做的其他工作：  无  

    8.2发包人委托承包人办理的工作：办理施工许可证、质监申报、开工报备等其他相关的开工手续。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无   

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工前向监理和发包人提供工程总进度计划；每周五向监理和发包人申报下一周进度计划以及相应的进度统计报表；每月28日之前向监理和发包人提交下个月施工计划、已完工工程月报表和资金专用帐户对帐单；各种计划和报表一式三分，并提供电子文本；计划和报表如不按时报送，监理和发包人有权不支付当期工程进度款。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家、福建省及厦门建设行政主管部门的规定和要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，如因承包人原因产生的一切后果均由承包人承担。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   应向监理工程师和发包人提供必要的办公用房、办公桌椅、办公设备(电话、文件柜、电脑、打印机等)，并自备工地会议室，费用已由承包人在投标报价时综合考虑。  
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 承包人在施工过程中的交通、环卫和施工噪音应符合国家、福建省、厦门市的有关规定要求。如出现因此被有关部门罚款的，罚款费用由承包人承担，由发包人预先支付的罚款应在拨付工程款或竣工决算时扣回。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：对非本承包人实施的已完工程成品因承包人造成损坏，承包人负责修复并承担由此产生的费用。本工程已完工程成品在竣工验收交付发包人之前由承包人负责采取措施保护，发生损坏的，由承包人负责修复，并承担由此产生的一切费用，保护费用已包含在合同总价中。交付之前，发包人提前使用发生损坏的，承包人应及时做好修复工作，相关费用由发包人承担。
    (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担： 承包人应做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，及时提出保护方案并报发包人和有关部门批准。因承包人未及时提出或保护不力发生事故的，一切责任和经济损失由承包人承担，工期不予顺延。

(8)施工场地清洁卫生的要求：承包人应保证施工场地清洁卫生并符合有关规定和厦门市文明施工要求，做好安全文明施工；场地车辆通道口应设置洗车槽或其它经监理和发包人认可的其它设施；施工过程中保证施工场地内及周边环境达到相关要求；交工前清理现场达到市环境卫生要求；因承包人违反有关规定造成的责任、损失和罚款均由承包人承担。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：
A、发包人向承包人提供的地下管线资料，承包人应负责认真核实和保护，因承包人未认真核实或保护不善造成的地下管线破坏由承包人负责出资修复。

B、承包人在施工过程中负责发包人另行发包项目的总包管理和配合，其总包管理费和配合费已包含在投标报价中，施工过程中承包人不再向发包人和其他承包人计取总包管理费、配合费等相关费用，承包人负责提供垂直运输以及与相关专业的衔接配合工作。同时承包人应对以上分包单位的材料设备及已完工程成品不被人为损坏或被盗，并承担总包管理的连带责任。

C、承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所产生的费用由承包人承担。

D、承包人应及时向市建设行政主管部门办理项目施工报备和开工手续，确保按时施工。

E、施工中所需的临时用地、道路、临时用水用电（各分包单位的临时用水用电由承包人向分包单位收取，发包人给予协调）等均由承包人负责办理并承担相应费用。

F、承包人应无条件承接发包人下达的不在本合同之内、与地质变化无关且为本工程所需增加的零星工程，零星工程的总量控制在合同总价3%的范围之内（含3%），取费按本合同的有关规定进行计算。

G、本项目的基础工程已由其他施工单位施工，承包人应参加基础工程的验收和移交，验收合格并移交的基础工程由承包人负责管理和维护。

    (三)、施工组织设计和工期

    10、进度计划

    10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间： 工程开工前七天承包人向发包人和监理单位提交施工组织设计和进度计划一式四份。

工程师确认的时间：承包人提交后5天内 

10.2群体工程中有关进度计划的要求：   无   

    13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：
13.1.1、通用条款第13.1条规定的顺延理由必须实际造成施工计划关键工序上的停工、窝工，承包人方可提出顺延申请，同时应经监理、发包人的现场代表和审计部门共同确认，否则无效。

13.1.2、通用条款第13.1条第（4）项所指的设计变更应指发生在施工关键工序上的设计变更，且将实际影响原先排定的工期进度计划的，同时应经设计、监理、发包人的现场代表和设计部门等共同确认，否则无效。

13.1.3、对于类似高考、98中国投资贸易洽谈会、春节、校庆、开学等可预见的对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取施工限制措施而顺延。

13.1.4、取消合同通用条款第13.1条第（5）项的有关规定。

13.1.5、承包人申请工期顺延的，应严格按照通用条款第13.2条和本合同有关约定及时（情况发生后14天内）进行签证，未签证或延期签证的，在工程决算时不给予工期顺延。

13.1.6、其他情况按合同通用条款执行。

    (四)、质量与验收

隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：  按国家现行规定及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。
19、工程试车

19.5试车费用的承担： 本工程中的调试费用均由承包人承担，承包人已计入在合同总价中。  

(五)、安全施工：详见47补充条款  
(六)、合同价款与支付

合同价款及调整

23.2本合同价款采用      固定价格           方式确认。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

1 因工程量清单有错、漏，导致工程控制价不准确以及承包人对施工现场踏勘不详和失误引起的风险费用；

②地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，发生签证及设计变更且造价变化在与地质部分相关工程造价的3%以内的（含3%）。

③因市场变化、政策性调整导致材料价格变化（钢材、水泥、商品砼以及电缆价格上涨或下降幅度在工程结算总造价[不含税]2%以外的部分除外）；

④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取临时措施。

⑤按合同工期完成所采取的赶工措施。

⑥承包人负责与发包人单独发包项目的衔接与配合工作（不含专业施工队伍临时用水用电）。

⑦砼采用商品砼，但在保证工期的前提下，商品砼采用非泵送或泵送计价，由承包人自行选择，如与实际施工情况不一致，亦不作调整。

风险费用的计算方法: 综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人已考虑3%的风险包干系数计入工程控制价发标。承包人已考虑上述风险因素并结合自身实力、施工经验、现场周边环境及招标文件要求进行了综合报价。风险范围以内的工程实行包干，施工过程和竣工结算时不得调整。

风险范围以外合同价款调整方法：

1、主要材料价格大幅度变化的调整

①因主要材料（指钢材、商品砼、水泥以及电缆四种）价格上涨或下降所形成的价差未超过工程结算总造价（不含税）的2%的，由承包人承担或受益；超过的部分由发包人、承包人按比例承担或受益，具体为双方各承担或受益50%，发生的差价只计取税金和差价，不得计取其他费用。

②上述价差的计算以合同签订当期材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。

③合同签订当期材料信息价是指合同签订时由《厦门建设工程信息》发布的当月的材料综合信息价。

④施工期材料信息价是指

a、钢材：在合同签订当月至主体封顶当月期间由《厦门建设工程信息》发布的每月钢材综合信息价的平均值；

b、商品砼：在合同签订当月至主体封顶当月期间由《厦门建设工程信息》发布的每月商品砼综合信息价的平均值；

c、水泥：在合同签订当月至竣工当月期间由《厦门建设工程信息》发布的每月水泥综合信息价的平均值。
2、因地质条件变化引起地质勘察结果与实际情况误差超过与地质部分相关工程造价的3%以外的（不含3%），可调整超出部分工程量或者因非承包人原因的设计变更引起工程实物工程量变化的可按实际发生工程量增减，并按下列办法计算相关费用。

（1）增减工程量的单价确定

①、在实物工程量清单之内的项目，按承包人工程量清单的综合单价计算；

②、不在工程量清单之内的项目，按照厦门市造价站颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数（中标价降幅系数＝中标价/工程控制价×100%）的乘积计算。

③若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理单位审核后确定。
（2）、材料变更时价格确定：

①、承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算；

②、承包人材料价格明细表中没有的材料，按照《厦门建设工程信息》施工期间公布的材料单价与中标价降幅系数（中标价降幅系数＝中标价/工程控制价×100%）的乘积计算；

③、《厦门建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同监理单位审定。

3、承包人应无条件承接发包人下达的不在本合同之内、与地质变化无关且为本工程所需增加的零星工程，并按下列办法计算相关费用。

A、零星工程的总量在合同总价3%范围之内的（含3%）。

①、与原实物工程量清单之内的项目相同的项目，按承包人工程量清单的综合单价计算；

②、不在工程量清单之内的项目，按照厦门市造价站颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数（中标价降幅系数＝中标价/工程控制价×100%）的乘积计算。

③若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理单位审核后确定。

B、零星工程的总量在合同总价3%范围之外的（不含3%）由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理单位审核后确定。

(2)采用可调价合同，合同价款调整方法：     无    

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金约定：     无    

23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 招标文件的工程量清单和图纸中包含的项目实际上没有发生的，在工程决算时应当取消。
24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
发包人收到承包人提交的低价风险担保金（转账方式）和合同价10%的履约保证金后，并且工程已正式开工十天内支付合同价款的10%作为工程预付款。

    扣回工程款的时间、比例： 在月进度款中按月进度款10%的比例扣回工程预付款。

    25、工程量确认

    25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 在每月28日前提交当月已完工程量报告一式三份。

    26、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间：工程款（进度款）用转帐的方式支付，且应按厦门大学基建财务相关规定办理。按月进度付款，支付金额为月进度款（含相应比例的预付款）的85%,月进度款累计达到合同价款（含预付款）的85%时暂停支付，工程竣工验收合格并经双方办理完工程结算后十五天内，发包方一次性支付扣除工程总造价3%作为保修金后的工程余款。
(七)、材料设备供应

     27、发包人供应材料设备
     27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1) 材料设备单价与一览表不符：           无              
(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：    无    
(3) 承包人可代为调剂串换的材料：       无        

(4) 到货地点与一览表不符：          无         
(5) 供应数量与一览表不符：       无      
(6) 到货时间与一览表不符：        无          

27.6发包人供应材料设备的结算方法：发包人供应的材料设备价款由发包人支付。
28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

1、承包人采购的材料、设备必须符合招标文件、设计和有关标准的要求。

2、招标资料中有推荐的材料、设备，承包人应在材料、设备使用前60天提供样品及相关资料并填写《暂定品牌材料采购申报表》报监理、发包人、设计单位确认。

3、招标资料中没有推荐的材料、设备，承包人应提供不少于3家中档以上的材料、设备资料及其供应商资料并填写《非暂定品牌材料采购申报表》，供监理、发包人和设计单位确认。

4、承包人在提供样品时应提供产品合格证书和计量检定证书，不合格的承包人应无条件退货，已经用于工程的不合格材料、设备，承包人应负责拆除。

5、如因承包人未按规定时间将拟使用的材料、设备报监理、发包人、设计单位确认或使用不合格材料造成损失和工期延误的，承包人承担全部责任，由此产生的工期延误不予顺延。

   (八)、工程变更：按厦门大学基建工程变更洽商审批程序和工程变更价款审批程序的有关规定执行，填报《工程变更洽商审批表》和《工程变更增减价款审批表》。
   (九)、竣工验收与结算

    32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定： 竣工验收后三十天内提供完整的竣工资料伍套，其中两套可以不含结构专业竣工资料。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 按国家现行的相关规范和规定执行。
  (十)、违约、索赔和争议

    35、违约

    35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款24条约定发包人违约应承担的违约责任： 无 

    本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决 

    本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 双方协商解决 

双方约定的发包人其他违约责任： 无  

    35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 按合同专用条款第47条有关规定执行。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 按合同专用条款第47条有关规定执行。

双方约定的承包人其他违约责任：按合同专用条款第47条有关规定执行。
37、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请  厦门市建设行政主管部门  调解。

(2) 采取第       1       种方式解决，并约定向     厦门市   仲裁委员会提请仲裁或向      /                      人民法院提起诉讼。
(十一)、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：    无    

    分包施工单位为：              无                   

    39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：(1)风力10级（含10级）以上台风（以气象台发布的公告为准）；（2）24小时日连续雨量达到100毫米的暴雨（ 以气象台发布的公告为准）；（3）危及人身安全七级以上的地震。

    40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：  工程一切险和第三者责任险。
发包人委托承包人办理的保险事项：  无  

(2) 承包人投保内容：  建筑施工团体人身意外伤害险。
41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：投标须知第31.1款和前附表第18项规定的方式，担保合同作为本合同附件。 

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：投标须知第30款和前附表第17项规定的方式，担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项：  执行投标须知第30款、第31款和前附表第17项和第18项规定。

    46、合同份数

    46.1双方约定合同副本份数： 拾份  
47、补充条款
47.1承包人在递交投标文件之前，已熟知现场的有关情况（包含但不限于：地形、地貌特征；实施和完成本合同工程及其缺陷修复的工作范围、性质和所需要的材料、设备；进场道路和水、电、食宿的供应条件；周边关系等），并自行考虑采取使用柴油发电机、修建临时水池、协调周边关系等保证工程顺利进行技术措施对投标报价的影响，发包人不给予顺延由此产生的工期延误。

47.2承包人应按招标文件规定的时间内办理完成施工许可证、质监申报、开工备案等相关开工手续（即收到中标通知书之日起25天内）和组织力量进场施工（即收到中标通知书之日起15天内）。如有拖延，开工日期不得调整，且承包人自行承担工期延误的罚款。

47.3承包人应按合同专用条款第10.1条约定的时间提交施工组织设计和进度计划。

47.4在工程开工前两日，承包人必须将本工程建设需要的相关规范、规程配置在施工现场，接受监理和发包人的检查。
47.5承包人进场后，必须按发包人的要求和指定的位置自行修建相应的生活、办公设施，做好公共卫生，安全保卫、垃圾清运和卫生防疫等有关工作，费用由承包人承担。

47.6承包人必须严格按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50321-2001）进行工程项目的管理，在投标文件中承诺配备的项目管理班子人员应到位尽责。发生下列情况属承包方违约，应接受发包人的相应处罚:

47.6.1、未经发包人同意，承包人更换项目经理、技术负责人，发包人有权视情况解除合同，将承包方清退出场，同时承包人必须承担因此给发包方造成的一切损失；

47.6.2、项目经理、项目副经理（如有）、技术负责人必须确实到位尽责。如发现项目经理、项目副经理（如有）、技术负责人不按时进场或进场后发现缺岗或开会（图纸会审、技术交底、工地例会、工地协调会等各种会议）不到位的，承包人应按每人每天（次）支付2000元人民币违约金给发包人，超过3次的，发包人有权要求承包人更换项目经理、项目副经理（如有）、技术负责人（新的项目经理、项目副经理（如有）、技术负责人必须达到资格后审文件要求的同等及以上条件）。

47.6.3、项目管理班子中施工员、安全员、质检员不按时进场或进场后发现缺岗或开会（图纸会审、技术交底、工地例会、工地协调会等各种会议）不到位的，承包人应按每人每天（次）支付500元人民币违约金给发包人，超过3次的，发包人有权要求承包人更换相应人员。

47.7承包人承诺用于本工程的机械设备、质检仪器必须按时自行到位投入使用，如有更换，其性能和规格不得低于投标文件中采用的机械设备，且必须征得监理和发包人同意。如在约定的时间内不能到位使用，视为承包人违约，承包人每迟到一日按5000元/台累计计取违约金支付给发包人，直至机械设备、质检仪器进场为止。

47.8工程质量要求：必须达到设计及约定工程质量标准，如出现质量不合格情况应整改至合格，且不能得到任何工期补偿，并自行承担工期延误的罚款，情节严重的报有关建设主管部门处理。
47.9工期要求：承包人必须按合同约定工期（包含按合同约定可以顺延的工期）完成工程施工和保证工程竣工验收合格。如未能按约定时间竣工的，承包人同意按每延迟一天竣工向发包人支付违约金人民币壹万元。

47.10安全施工要求：承包人应按国家、福建省、厦门市有关施工安全管理规定进行组织施工，如经监理或发包人检查不满足安全施工要求的，承包人按每次5000元向发包人支付违约金。

47.11文明施工要求：承包人应按国家、福建省、厦门市有关规定进行文明施工。如经监理、发包人或有关主管部门检查，发现施工现场文明施工不能达标者，承包人按每次5000元向发包人支付违约金，还应自行承担有关部门的罚款。

47.12由承包人采购的用于本工程的主要材料、设备应满足本合同约定的相关要求。如承包人使用不符合要求的材料、设备，承包人应无条件拆除、退货，并自行承担工期延误责任和按每发现一次5000元向发包人支付违约金。

47.13工程预付款、进度款使用的监管

47.13.1承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。

47.13.2监理工程师代表发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：

1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

2）承包人依约支付工人工资；

3）承包人按照法律规定及时缴纳税费；

4）承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用；

47.13.3监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留暂缓付款的权限，此时发包人应停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。
47.14承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人有权自主将工程进度款用于支付被拖欠的工人工资。

47.15承包人不得拖欠主要材料、设备商的货款。如因承包人拖欠货款给工程进度造成影响的，经监理工程师确认，发包人有权从承包人工程款中支付材料货款。

47.16承包人超出设计图纸范围或因自身原因造成的返工工程量，发包人将不予计量。

47.17本工程的砼采用泵送商品砼，承包人已经结合自身情况进行综合报价，包干使用，不得调整。

47.18如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人应按1000元人民币/次作为违约金支付给发包人，直至解除合同。

47.18.1承包人在施工过程中擅自停工、窝工；

47.18.2施工过程中违反强制性标准、施工操作规程，工序未报送监理检查或检查不合格，工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的；

47.19合同的变更和解除

47.19.1如有以下情况之一发生，承包人除应按本合同的约定承担违约责任外，发包人还有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理部后生效：

47.19.1.1承包人逾期开工达10天以上或在施工过程中擅自停工、窝工或因承包人原因

致使合同约定的工期根本无法达到的；

47.19.1.2承包人在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求，经监理人要求整改却无正当理由拒绝整改的；

47.19.1.3承包人因其他法律纠纷或违法行为被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的；

47.19.1.4承包人擅自更换本工程项目总协调人、项目经理，经发包人提出异议后1个月内不纠正的；

47.19.1.5承包人对专户的使用无法到达本合同约定的要求，且发包人提出异议后1个月内仍无法整改到位的；

47.19.1.6承包人因欠缴税致使有关税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；

47.19.1.7承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务情形，或者计划工期进度延误2个月及以上，或者发生重大安全事故的；

47.19.1.8承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其原因造成工地工人群体上访恶性事件的； 

47.19.1.9承包人拒不履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的；

47.19.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，工程款参照合同的约定支付。承包人不配合结算的，发包人有权在监理见证的情况下单方面进行结算，结算结论对双方均具有约束力。

47.19.3合同解除后，承包人应于接到发包人通知后的15天内退出工程现场，并配合发包人组织对已完工程进行质量验收，验收后10天内与发包人进行数量造价清算，否则以发包人按现场数量计算出的造价为清算依据。

47.19.4合同解除并不解除承包人已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的其他违约责任。

47.20对于承包人应该支付的本合同范围的所有罚金、违约金和发包人预先支付的各种费用，由发包人、监理共同确认后直接从工程款中扣除，且在拨付下次工程进度款之前计算清楚。如未计算清楚的，发包人不拨付进度款，由此造成的相应责任和损失均由承包人承担。 

47.21工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告，并要求验收：

47.21.1工程已按本合同规定全部建成，并通过各项工程的检查、验收；

47.21.2竣工现场清理已符合规定要求；

47.21.3法律、法规或地方规章规定的其他条件。

47.22承包人应在竣工验收合格之日起后15天内完成临时设施拆除，土头、卫生垃圾清理，将生活区用地交还给发包方。否则，每延迟一天，承包人应向发包人支付违约金5000元。

47.23工程竣工决算及工程移交

47.23.1承包人必须在本工程竣工验收合格之日起28天内办理竣工决算，如超过时间尚未办理结算手续且未经发包人同意，发包人有权视为本合同结束，且有权拒绝支付本合同未支付的任何款项。
47.23.2《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的合同通用条款第33.1条款修改为“工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人按发包人要求的时间交付使用，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工决算。”

47.23.3《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的合同通用条款第33.2条款修改为“发包人收到承包人递交的完整有效的竣工决算报告及资料后40天内进行核实，给予确认或提出修改意见，若承包人提交的竣工资料不完整或手续不全，发包人可以退件，由此产生的决算时间顺延，发包人确认竣工决算审计报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工决算价款。”
47.23.4按照学校有关规定竣工结算分一审、二审两阶段进行，一审由基建处负责，二审由学校监察审计处负责，二审为最终审定，竣工结算款按二审审定价拨付。
47.23.5承包人报送的竣工结算送审价的金额超出终审价金额的5%，审核费用由承包人承担，发包人支付结算价款的时间相应延长。
47.24本招标项目的钢材选用“三钢”、“武钢”、“宝钢”“众达”、“鞍钢” 。若使用其它品牌的钢材，其质量指标不得低于前面几个品牌，并且必须征得监理单位、建设单位同意后方可使用。
47.25本招标项目的多孔砖、空心砖等机砖选用同安“大胜”窑业建设开发有限公司、角美“建设”机砖厂、漳州“江东”机砖厂生产的合格产品。若使用其他品牌的机砖，其质量指标不得低于前面几个品牌，并且必须征得监理单位、建设单位同意后方可使用。
47.26履约保证金和低价风险金的退还：履约保证金在工程竣工验收合格且档案资料完整归档后七天内退还；低价风险金在工程竣工验收合格后七天内退还。

47.26因周边环境需要，该工程的临时围墙设施已由发包人统一建设，费用由发包人先行垫付，发包人将在本工程承包人办理工程预付款时直接扣回（扣回的费用金额由发包人根据实际情况进行计算）。 
  附件1            承包人承揽工程项目一览表

	单位工程

名称
	建设

规模
	建筑面积

（平方米）
	结构
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工 程

造 价

(万元)
	开工日期
	竣工日期

	厦门大学西村A

区教工住宅工程
	
	46487
	
	17
	
	
	约7500
	2007年2月
	2008年6月


本附表根据评标、定标结果，在签订合同时调整。

附件2            发包人供应材料设备一览表

	序

号
	材 料 设 备

品   种
	规 格

型 号
	单 位
	数 量
	单 价
	质 量

等 级
	供 应

时 间
	送 达

地 点
	备 注

	


附件3              房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：      厦门大学                      

承包人（全称）：                                    

发包人、承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对厦门大学西村A区教工住宅工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

      承包人承包范围内的所有工程       
二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  伍  年；

3、装修工程为       贰          年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为       贰      年；

5、供热与供冷系统为     贰      个采暖、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     贰      年；

7、其他项目保修期限约定如下：

                 /                                                    

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
（一）工程竣工验收后，乙方向甲方出具工程质量保修书时尚应向使用管理部门移交以下竣工资料：

1． 经监理方、现场甲方代表审核的各专业竣工图。

2． 建构筑物使用说明书。

3． 各种设备的使用说明书、电路示意图。

4． 其它确保建筑物正常使用的必要资料。

5． 半永久性沉降观测点和基点、防雷接地点和相关检测资料。

6． 建筑物智能管理系统；自动供水系统；电力控制系统等重要设施设备的检测和管理资料。

7． 乙方保修工作联系部门的名称、详细地址、电话和传真号码、联系人姓名和通讯方式。

（二）预留工程总造价3%作为保修金，两年后十天内支付其中75%，五年后十天内支付清保修金额。具体支付方式详以下保修条款。

（三）工程质量保修期限内，由乙方原因造成的工程质量缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不承担费用，甲方可按合同约定扣除保修金，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般赔偿责任。

（四）工程质量保修期限内,乙方不按工程质量保修书约定履行保修义务，甲方可扣除全部保修金，另行委托有相应资质的施工队进行维修，但工程质量仍由乙方全部负责。若维修费用超出保修金总额，超出部分由甲方代垫，事后再向乙方追索。

（五）因房屋建筑工程质量缺陷造成甲方（或使用管理部门）、使用人、或者第三方人身、财产损害的，甲方（或使用管理部门）向造成质量缺陷的责任方提出赔偿要求。因乙方保修或回访不及时造成新的人身、财产损害，乙方应承担赔偿责任。

   （六）、紧急抢修事故的保修工作：

“紧急抢修事故”还包括由乙方安装的电气设备、照明、给水、排水排污等设施提供的服务持续中断15分钟以上无法满足使用者正常的生活、学习、使用的事故；包括由乙方完成的构件、门窗、装修产品突发可能危及人身安全的事故（如天棚抹灰掉落、门窗玻璃坠落等）；一旦发生以上的情况，由甲方（使用管理部门）联系监理方到现场鉴定，确认事故性质、范围后，由监理方通知乙方，如果乙方15分钟内无法到达现场维修，甲方（使用管理部门）即可直接安排专业队伍维修，直至完全恢复服务，以满足正常的生活、学习、使用；所发生的维修费用由监理方确认，属乙方责任的，从乙方工程质量保修款中直接扣除，但工程质量仍由乙方全部负责。

（七）、一般情况下的保修工作

1． 使用管理部门的报修程序

使用管理部门若发现工程实体的土建、供水、供电、排水排污以及其他因施工质量缺陷需要乙方维修的项目，一般情况下首先由使用管理部门汇总填写《工程维修项目汇总表》，然后传真（送达）至监理单位（监理单位人员），由监理公司（监理单位人员）通知乙方及时到场维修。  

若乙方未按照《房屋建筑工程质量保修书》中规定的时间（一周内）进行保修，自第八天起使用管理部门可直接安排专业队伍维修，其维修范围、性质由监理方派人到现场鉴定。所发生的维修费用由监理方确认，属乙方责任的，从乙方工程质量保修款中直接扣除，但工程质量仍由乙方全部负责。

2． 关于报修时间的确认

    一般情况下，以使用管理部门的《工程维修项目汇总表》上的传真（送达签收）时间为准，该时间即视为乙方收到通知的送达时间。乙方应在收到使用管理部门或由监理单位（人员）传递的传真（送达签收）件后的一周内作出积极响应，及时派员到场维修。

（八）、《工程维修项目汇总表》作为报修的统一格式。

（九）、关于维修费用的确认

有关的维修记录和相关维修费用体现在使用管理部门的《维修工作单》上，维修记录和所发生的相关维修费用由监理方确认，属乙方责任的，从乙方的工程质量保修款中直接扣除。

（十）、乙方进场维修应遵守厦门大学校区、园区的有关管理规定，具体实施办法由使用管理部门整理成文告示，请乙方直接向使用管理部门领取。

(十一)对乙方保修回访要求：

1． 每半年回访不少于一次；以每年的6月份、12月份为准。

2． 每次工程质量保修款退还期限到期前一个月，由监理方组织各方到现场检查、整改并确认符合要求。

以上保修、回访均以使用管理部门的确认记录为准。

（十二）乙方未能按照以上条款执行，到期的工程保修款将暂缓退还；相应的，乙方保修责任期限将延长；直至落实整改完毕。

（十三）建筑物在竣工验收完成后，经过短时间的整改，即由乙方手中移交给资产管理部门，业主方保修责任即由甲方手中移交给资产管理部门或使用管理部门。今后，由资产管理部门或使用管理部门和监理方、乙方直接联系保修事项。

（十四）工程质量保修期内，乙方应认真履行合同约定的责任，到期后，乙方向甲方申请返还工程质量保修金及填报《厦门大学基建工程保修金退还审批表》。

（十五）甲方在接到乙方返还保修金申请后，应于14日内会同乙方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方应当在14日内将保修金返还乙方。

（十六）甲方和乙方对保修金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。
三、工程概况(对应招标文件第三卷第四章第1.2条款)

本招标项目为厦门大学西村A区教工住宅工程，总建筑面积46487平方米，共3幢，地上17层，地下1层，位于厦门大学校本部，计划投资约7500万元（不包含基础工程）。
四、招标项目内容及承包范围一览表(对应投标须知前附表第6项和招标文件第三卷第四章第2.1条款)
	项目(单位工程)名称
	分 部 分 项 工 程 名 称
	承 包 范 围

	厦门大学西村A区教工住宅工程
	土建、电气、给排水、室外等工程
	按图纸及工程量清单


五、已完工程项目和工作内容(对应招标文件第三卷第四章第3.1条款)               
  无  
六、不属于本次招标范围由其他承包人承担的项目(对应招标文件第三卷第四章第4.1条款)

    /      
七、现场自然条件(对应招标文件第三卷第四章第5.1条款)

现场自然条件良好 
八、现场施工条件(对应招标文件第三卷第四章第6.1条款)

现场施工条件良好 
九、现场安全防护设施要求(对应招标文件第三卷第四章7.1条款)
按现行国家规范及厦门市有关规定执行 
十、水土保持与环境要求(对应招标文件第三卷第四章第8.1条款)

无。
   十一、招标工程类别及费率取费标准(对应招标文件第三卷第四章第15条款)

1、本招标工程的工程类别为：其他建筑物一类  

2、本工程的费率取费标准按照其工程类别，以《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）利润率的通知（闽建筑[2005]15号）及福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）建筑工程企业管理费费率的通知（闽建筑[2005]25号）中规定的标准并结合企业的自身情况计取（规费和列入不可竞争的措施项目费的费率除外）。

3、劳保费费率

①各投标人在投标报价时，劳保费费率按各自取得的劳保费核定卡中核定的标准计取。

②若投标人在投标截止之日仍未取得福建省劳保费核定卡的，投标报价时其劳保费费率统一按丁类计取。

③凡已取得福建省劳保费核定卡的投标人，需将核定卡的复印件随投标文件一起递交。

④招标人编制工程预算价时，劳保费费率按《福建省建筑安装工程费用定额》 （2003版）中规定的丁类取费标准计取。投标人除按各自核定类别计取报价外，同时应在规费清单计价表中列出按丁类取费标准计取的劳保费及相应的工程总造价，供评标时使用。

 4、招标人编制工程预算价和投标人填报投标报价时，其税金的税率均统一按市区标准（3.445%）计取。若工程结算时，税务部门实际收取的税率标准与所计取的标准不一致时，按实调整。
十二、执行及推荐选用的计价规范、定额与及执行的有关政策性文件
(对应招标文件第三卷第四章第16条款)

（一）执行及推荐选用的计价规范、定额

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500～2003）

2、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）

3、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）

4、福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401～407-2005）

5、《福建建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）

6、二OOO年《全国统一建筑安装工程工期定额》

7、《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）

8、《福建省建筑工程综合单价表》（2005年）

9、福建省建筑装饰装修工程综合单价表》（2005年）

10、《福建省市政工程综合单价表》（2005年）
（二）执行的有关政策性文件

1、厦门市建设与管理局关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）的通知〈厦建建（2004）17号〉

2、厦门市建设与管理局关于颁布实施《厦门市（建设工程工程量清单计价规范）实施细则（试行）》的通知〈厦建建（2004）16号〉

3、福建省建设厅关于印发《福建省建设工程工程量清单计价指引（建筑、装饰装修、市政）》的通知〈闽建筑[2005]22号〉

4、厦门市建设委员会关于修改调整“两贴”费用标准，岛屿过渡费等有关问题的通知〈厦建建字（2001）051号〉；

5、关于印发《厦门市散装水泥专项资金管理暂行办法》的通知〈厦财工（1999）23号〉；

6、关于执行《福建省建筑安装工程工期定额管理规定》的通知〈厦建建（2001）015号〉；

7、厦门市财政局、厦门市建设与管理局关于转发《福建省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则的通知》的通知〈厦财综（2004）29号〉；

8、厦门市建设与管理局关于印发《厦门市建设工程最低投标价中标实施办法》的通知〈厦建建[2003]18号〉。

9、厦门市建设与管理局关于进一步规范建设工程施工招标评标活动若干规定的通知〈厦建建[2002]45号〉。

10、厦门市建设与管理局关于进一步完善建设工程最低投标价中标办法的若干规定的通知〈厦建建[2004]15号〉。

11、厦门市建设与管理局关于规范建设工程施工招标投标计价行为和投标报价合理性评审的通知〈厦建建[2005]55号〉。

12、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）利润率的通知（闽建筑[2005]15号）

13、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）建筑工程企业管理费率的通知（闽建筑[2005]25号）

14、福建省建设厅关于发布《福建省建筑工程综合单价表（2005年）》的通知（闽建筑[2005]26号）

15、福建省建设厅关于发布《福建省建筑装饰装修工程综合单价表（2005年）》的通知（闽建筑[2005]27号）

16、福建省建设厅关于发布《福建省市政工程综合单价[2005年]》的通知（闽建筑[2005]28号）

17、福建省建设厅关于发布《福建省市政工程综合单价表（2005年）》的通知（闽建筑[2005]28号）

18、厦门市建设与管理局关于转发《福建省建设厅颁发省建筑工程消耗量定额》等3个文件的通知（厦建建[2005年]28号）

19、关于颁布《厦门市预拌混凝土管理规定》的通知（厦府[1999]综024号）

十三、提交电子投标计价文件要求(对应招标文件第一卷第11.2-（23）款、评标定标标准方法第28.1-（13）款)

本工程商务标投标文件  要求    提交电子投标计价文件，电子投标计价文件必须是光盘，不允许用磁盘等替代。推荐使用  海迈工程量清单计价软件  电子清单计价文件系统。

十四、招标人自行采购的材料项目明细表（对应招标文件第三卷第四章第28.5条款）

	名 称
	规格型号的特殊要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价

（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	


十五、材料设备品牌推荐表（对应招标文件第三卷第四章第30条款）
	序号
	名称
	规格、型号、技术参数等特殊要求
	推荐品牌

	
	
	
	品牌一
	品牌二
	品牌三
	品牌四
	品牌五

	1
	钢材
	
	三钢
	武钢
	宝钢
	众达
	鞍钢

	2
	多孔砖

空心砖
	
	同安

“大胜”
	角美

“建设”
	漳州

“江东”
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十六、工程设计、监理、材料、设备、施工采用的规范、标准、规程、图集(对应招标文件第三卷第五章)

按现行国家行业规范执行。

十七、主要工程材料设备项目与最低控制单价一览表（对应本工程评标定标标准方法第21.2.6款）

	序号
	工程材料

设备编码
	工程材料设备名称
	最低控制单价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


十八、项目管理班子配备分项评审标准（对应本工程评标定标标准方法第22.1款）

	评审内容
	评审标准

	项

目

管

理

班

子

配

备


	项

目

经

理
	1、拟派项目经理人选均应取得项目经理资质证书且通过年审有效，没有处于停标（停接任务），资质应满足招标工程项目要求，项目经理目前同时所承担在建的工程数应为    0    个。

2、拟派副经理   1  人，应取得项目资质证书且通过年审有效，没有处于被停标（停接任务），资质应满足招标工程项目要求。

3、项目经理资质证书上标明的工作单位必须与投标申请人名称一致，不一致的应有合法的变更手续。

注：投标人应提交有关项目经理资质证书原件备查，项目经理资质证书在开标后由招标人向投标人统一收齐交给评标委员会核查。

	
	其

他

人

员
	其它人员（应为本单位职工）配备至少应达到下列要求：

职位

最低数量

要求（人）

职称、岗位

资格要求

备注（专业）

项目技术负责人

1

取得工程师及以上

质检员

2

取得初（员）级及其以上职称或上岗证

土建（1人）

安装（1人）

安全员

2

取得初（员）级及其以上职称或上岗证
预算员

2

取得预算员证或注册造价工程师证

土建（1人）

安装（1人）

试验员

1

取得初（员）级及其以上职称或上岗证

材料员

1

合同员

1

施工员

2

取得初（员）级及其以上职称或上岗证

土建（1人）

安装（1人）

注：投标申请人应对填报的项目管理班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。评标委员会评审时不对项目班子其他人员的资料真实性进行核查，也不对拟派其他人员是否为本单位职工真实性进行核查。


十九、其它方面要求

1、工程招标最高控制价于2006年  12  月   1  日向投标人发

2、本工程评标定标标准方法第21.2.5款中市建设工程造价管理站最近期发布的机械台班单价按   《2006年第三季度福建省施工机械台班单价》  执行。

3、本工程评标定标标准方法第21.2.7款所指的市建设工程造价管理站最近期发布的材料设备市场信息综合价优先按《厦门建设工程信息》中公布的  2006  年  10 月份建设工程主要材料市场信息综合价格选取，《厦门建设工程信息》没有公布的其他材料设备价格再按《厦门市建设工程材料价格》（厦门市建设工程信息材料专刊）中公布的厦门市  2006年  上 半年度建筑（含土建、装饰、市政）工程材料市场（综合）价格执行。当上述两项资料均没有公布材料设备市场信息综合价格时，才视为市建设工程造价管理站没有发布材料设备市场信息综合价。

4、本招标工程在施工组织设计中   要求   编写主要施工方法。 

5、本工程混凝土要求采用 商品混凝土 ，采用商品混凝土的，工程预算价中商品混凝土运距按  7  公里计算。投标人应结合现场和自身情况综合报价，包干使用，中标后不再调整运费。

6、本工程招标文件第六卷第八章第4条中有关投标人对工程量清单提出异议或修正要求的时限要求为须在投标答疑截止时间即 2006 年   11 月 23    日上午10点前书面提出。 

7、因周边环境需要，该工程的临时围墙设施已由招标人统一建设，费用由招标人先行垫付，招标人将在本工程中标单位办理工程预付款时直接扣回（扣回的费用金额由招标人根据实际情况进行计算）。

8、招标人有关情况

招标人(项目法人)： 厦门大学   ；联系地址：厦门市思明南路422号   ；

法定代表人：    朱崇实       ；项目授权委托人：   尤国顺     ；

联　系　人：罗小宁、苏登山 ；联系电话：0592-2180072、8740956 、8858571；

传      真： 0592-2180072      ；邮政编码： 361005             ；

9、本招标工程风险包干系数设定为 3% 。在工程招标最高控制价中已含 3%  风险包干费用。

10、签订合同及进场施工要求
（1）中标人应在中标通知书发出后  7  天内,按招标文件规定提交履约担保金和低价风险担保金。

（2）中标人应在中标通知书发出后  15  天内与招标人签订施工合同，合同开工日期设定为中标通知书发出后  15  天内。

（3）中标人应在收到中标通知书后  25  天内，应办理完成施工许可证、质监申报、开工备案等相关开工手续。
（4）中标人应在开工日期到来之前组织力量进场施工。

（5）如因中标人原因未能按规定时间提交履约担保金和低价风险担保金或未能按规定时间与招标人签订合同或未按规定时间办理完成各种前期开工手续或未按规定时间组织力量进场施工的，招标人有权取消中标人的中标资格并没收中标人的投标保证金。

 厦门大学西村A区教工住宅工程 （招标编号： xdsz200614）

招标材料一览表

	序号
	招标材料名称
	图号或名称
	份数

	1
	招标文件
	建设工程施工招标文件
	
	1

	
	
	施工招标文件附件
	
	1

	
	
	评标定标标准办法
	
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	工程量清单
	
	1

	3
	工程地质勘察报告
	
	1

	4
	施工图纸
	总平面施工图
	
	

	
	
	建筑专业施工图


	
	

	
	
	结构专业施工图


	
	

	
	
	电气专业施工图
	
	

	
	
	给排水专业施工图


	
	

	
	
	暖通专业施工图
	
	

	
	
	其他施工图
	
	

	5
	设计变更
	总平面设计变更
	
	

	
	
	建筑专业设计变更
	
	

	
	
	结构专业设计变更
	
	

	
	
	电气专业设计变更
	
	

	
	
	给排水专业设计变更
	
	

	
	
	暖通专业设计变更
	
	

	
	
	其他设计变更
	
	

	6
	本次招标用的其他资料
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