汇东新村农民统建房施工总结                                                             各位领导,同仁:                                                          

 汇东新村农民统建房C标段住宅工程由我们银洲建筑安装工程公司施工,根据合同现已圆满完成,下面回顾一下工程施工情况:

    一.工程摡况

汇东新村农民统建房C标段住宅是由银海房地产公司投资建设的安居工程,本工程建筑面积4万平方米,总造价2975.65万元,本工程由银洲建安公司总承包，南通方桂圆监理公司监理,总监郁忠平,建设单位工地代表陈红生,施工单位项目经理龚红飞.

本工程采用粉喷桩加固基础,C10素砼垫层,C25钢筋混凝土基础+_0.00以下MU10机制红砖+_0.00以上为八五多孔砖,窗为塑料窗,门为防盗铁门,楼面为钢筋混凝土现浇板,屋面为刚性屋面铺深蓝色陶土瓦,外墙水泥砂浆粉刷刷外墙涂料两度.内墙混合砂浆抹灰批白水泥两遍,上水用UPVC管下水用PVC塑料管,普通电气照明安装.于2006年4月开工至今完工.

2:坚持质量第一的宗旨

工程一开始项目部建立了质量保证体系.制定了岗位责任制,由项目经理全面负责,严格三检制度,对工程的基础.,主体隐蔽工程,及时会同质监,监理设计部门检查验收,严格按图施工,对检查中发现的问题质量领导小组及时召开会议研究对策,及时整改尽力确保工程每道工序,分项,子分部,分部符合验收规范要求,确保工程质量.对此我们在施 工方面狠抓以下几项工作:

  1:认真把好原材料进货关.对钢筋进场及时验收,并通知监理取样送检,经试验合格后方可使用,水泥使用汇龙水泥厂的散装水泥.

2:砌筑质量:质量管理小组召集泥工施工人员进行技术交底学习操作规程,质量标准,请经验丰富的老师傅现场示范操作,言传身教.通过示范操作使操作手们很快掌握,基本符合国家标准规范要求,有效提高砌体质量.

3:砼工程质量:严格把好原材料进货收货关.水泥必须有出厂合格证和检测报告及砂石的粒径.严格控制质量特别对石子进行认真冲洗.对砼的搅拌时间落度认真把关,以确保砼工程质量  

4:屋面工程是一项十分重要工作,稍有疏忽极有可能发生屋面渗漏,所以质量管理领导组在施工前进行认真负探索研究派专业人员施工,严格控制施工配合比塌落度用平板振动机上下左右来回振捣密实平整.确保屋面的质量

5装饰工程内外粉刷按两层分间隔抹灰法,粉刷前先将墙面湿润, 每间测点贴灰饼,直门窗护角.先做样板间,验收合格然,后全面铺开严格禁止一次性抹成的错误做法.

6安全文明施工:在工程施工的整个过程中由于得到公司及上级管理单位的支持,指导与监督,项目部工作得到比较好的开展,各种管理制度与工程安全的保证措施得到比较好的贯彻执行.落实了三项教育,以提高全体员工的安全意识和操作规范技能,通过上级监管,保证安全措施得到落实,从而使工程施工安全得到保障,杜绝了伤亡事故的发生,达到了安全事故零的目标.

  7.工期:尽管合同工期只有150天,通过项目部的周密安排,施工单位的同心协力,采取了必要的赶工措施,实现了按期完成目标.

尽管我们的工程通过了质量监督部门,监理,建设单位的工程质量安全文明施工检查取得了一定的成绩,但仍存在不少缺点,离上级要求相差许多.我们将发扬成绩,克服工作中的存在问题,争取更大进步,我们的观点是;做好质量不仅仅是为业主,更重要的是在于自身的生存和发展.我们的信心是做好每一个单位工程交给用户每一份满意的答卷.

借此机会,我们衷心感谢各界人士,对我们过去工作的支持和帮助,谢谢大家。

启东市银洲建筑安装工程有限公司

             2006年9月
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