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前   言 
我公司抱着“唯诚、维信、优质、高效”的宗旨参加本工程的投标，对于“泸州****宾馆室内装饰装修工程”我们予以万分重视，我们将会组织技术精湛、管理严密、施工经验丰富的施工队伍参加本工程施工，我们将加强对材料质量、施工质量及安全文明施工管理等方面的管理力度；同时我们还制定了一系列工地管理措施，在整个工程施工运作中充分体现对质量精益求精和对工期的严格控制。根据本工程的具体要求、结合本工程的实际情况，本着为业主节约资金，保证工程质量和按期竣工，我司制订了如下施工组织设计方案。

一、施工工期及工程质量标准

1、施工工期：90天（水、电供应不足、自然灾害、因甲方原因而误工、返工等客观因素，工期顺延）。

2、工程质量标准：以现行的国家行业标准《建筑装饰工程施工及验收技术规范》（JGJ73－91）、《室内装饰工程质量规范》（QB1838－93），《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222－95）、《建筑电器安装工程质量检查评定标准》（GBJ303－88）和设计图纸、工程规范、施工说明、产品施工说明、设计变更等技术文件为依据达到省级优良等级标准，争创国优样板工程。

二、编制本工程施工组织设计方案的依据：

1、中华人民共和国行业标准《建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73－91》。

    2、中华人民共和国行业标准《室内装饰工程质量规范
QB1838－93》。

3、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范

GB50222－95》。

4、中华人民共和国国家标准《建筑电气安装工程质量检查评分标准》

    5、****宾馆装饰装修工程施工招标文件

    6、公司编制的《现场施工管理规定》及《作业指导书》。
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第一章：概述

一 、   投标企业概况
     我公司是国家建设部核定的一级建筑装饰施工企业、甲级设计单位。是集建筑装饰工程施工、设计、建材供应、空调安装工程、玻璃幕墙专项设计、施工于一体的大型专业化公司，深圳市的建筑装饰骨干企业。
    公司成立几年来，立足深圳，吸取了国际的先进技术和管理方法，大力拓展装饰市场，工程业绩遍及全国各地。所承接的深圳市联合广场、圣保罗娱乐中心、深圳移动通信局办公大楼、中山移动通信局设计及施工、联合证券总部、五洲宾馆二期工程设计、洪湖花园玻璃幕墙和空调安装、北京深圳大厦、上海国际航运金融大厦、上海中信泰富总部写字楼、新疆银星大酒店、白城电业大厦、厦门江南大酒店、珠海度假村大酒店、惠阳商贸大厦、郑州花园商厦、深圳景轩酒店、兰州广星大厦、深圳妇幼大厦、深圳证券交易所、深圳市皇岗口岸办公大楼、成都市国土局统征办办公大楼、人民大会堂接见大厅及正在施工的北京纪检办公大楼等近百项大、中型各类建筑装饰与设计工程，依靠雄厚的设计力量、精湛的施工技术、先进的设备材料同全员的精品意识赢得了用户的信赖和有关部门的好评；工程质量一次交验合格率100%、优良率98%以上，多项工程获“深圳市优质样板工程”称号，使公司跻身于全国一流装饰企业行列。
    公司拥有高级工程师、工艺美术师、经济师、会计师组成的雄厚技术力量和数支设备先进、训练有素的专业施工队伍；拥有一流水平的电脑绘图系统，实现了图纸设计高标准、国际化；下属的建筑材料生产基地能满足大型玻璃幕墙工程等装饰材料加工的需要。公司在北京、上海、南京、兰州等地建立有分公司，在武汉、成都、郑州、太原、广州等十多个省、市设立了工程处，形成了全国性的业务网络。
    公司建立了科学规范的现代企业管理体制和工程质量监控体系，依靠一系列严格周密的管理制度与现代管理手段，使企业充满活力，树立了良好的企业形象。公司多次获得主管机构的嘉奖，[image: image7.png]e AT
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连续几年被深圳市工商局评为“重合同守信用”企业，一九九八年通过了ISO9001国际质量体系认证，使公司跻身于全国一流装饰企业行列。
我司将组织熟悉国内施工验收规范，具有丰富施工经验、能鉴别各种装饰材料质量的管理人员组成现场指挥部。挑选长期跟随公司南征北战、装饰技术高、做工精细、刻苦耐劳、具有强烈的安全意识和质量意识的工人组成施工队伍。充分发挥我公司在管理上的优势，把****宾馆装饰装修工程作为国优样板工程来严抓共管。

公司将把本着“用户至上、质量第一”、“注重信誉、信守合同”的经营方针，发扬“追求卓越、创出精品”的企业精神，将通过严密而科学的施工组织设计全面的统筹兼顾，使整个工程的质量、进度、安全、文明施工方面创最优成绩、创最佳效果。

我们的奋斗目标

１、工期：必须严格按合同工期90天如期完成，绝不拖延。充分发挥大公司现有的集团化、制度化管理优势，依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术，以业主的利益为重，早日取得投资效益。

２、质量：工程施工质量必须达到省级优良标准，争创国优样板工程，以优良的品质、良好的信誉，建一个工程，留一片信誉，创一块名牌，多一方朋友。

３、安全生产：杜绝任何重大伤亡事故，严格按国家安全评分标准，安全操作规程，高空作业规范，施工用电技术规范，及工地防火管理等有关制度，落实措施，规范施工。

４、文明施工：文明施工现场标准及有关规定组织施工。工地清洁、场地整齐，体现工地的企业文化建设，反映企业的管理水平。以新的场容、场貌赢得市场、占领市场。
二 、工程概况

1、工程概况及施工范围
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泸州****宾馆位于泸州市****区，濒临长江，环境优雅，是泸州市****政府的接待基地，属泸州市重点工程。该工程装修总面积11200平方米，为新建楼，框架结构，预计竣工时间2003年3月30日。要求质量标准：优良。
本次装修范围有：

A：大堂、门厅的地面、天花、墙面、水景造型、固定家私。

B：中餐厅、小宴会厅、豪华套房、豪华单间及第9、第10、第11层的单间、第12层豪华套房、公共走廊、会议室、电梯厅的地面、天花、墙面、固定家私。

C：第6、第7、第8层标间、单间的地面、天花、墙面、固定家私。

D：消防楼梯间及楼层布草间、服务间的地面、天花、墙面。

2、施工工期

90天（包括节假日及雨雪天）。根据甲方要求，我公司计划工期为90天，预计在2003年3月底全部竣工交付使用。

3、施工作业区

本次施工任务为综合性装饰工程、其规模较大，施工条件较为复杂，施工时间在2003年1至3月，正处在冬季寒冷季节，为了确保本次装饰任务顺利完成，我公司作了详细的工作布署，对施工人员、施工设施、施工材料作了周密的调配计划，准备分段分区作业方法。第一作业区为大堂、门厅；第二作业区为中餐厅、小宴会厅、豪华套房、豪华单间及第9、第10、第11层的单间、第12层豪华套房、公共走廊、会议室、电梯厅；第三作业区为第6、第7、第8层标间、单间；第四作业区为消防楼梯间及楼层布草间、服务间。

其它安装配套工程，根据专业特点也分别组织三支安装队伍负责相互配套跟进安装，并密切做到互相协调、相互配合，按施工工作顺序施工，决不能影响他方施工进程。同时做好各专业隐蔽工程记录，如某一方隐蔽工程未被验收或协调方未通知另一方可做隐蔽，下道工序决不能再施[image: image19.png]e AT
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工。为了做到不返工，协调方应以书面形式通知另一方可作隐蔽施工。
在施工过程中应注意的事项为：土建工程收尾工作，如砌筑隔断，水泥砂桨批挡等，必须首先施工，因为必须在墙身水分干透以后才能进行精装修工作，密切与安装工程专业队伍的协调配合，各专业工作项目施工完成后用书面形式移交给我方后，我方方可作饰面施工，以保证施工有条不紊地进行。

装饰施工的一般顺序为：⑴测量放线；⑵土建收尾；⑶安装工程主要管线安装敷设；⑷轻质隔墙安装；⑸天花、墙面、地面找平；⑹固定家私、门窗框制安；⑺墙面挂贴石、砖；⑻天花吊顶；⑼地面铺石、砖；⑽墙身立面细木装修等；⑾墙面天花抹灰喷涂、油乳胶漆、贴墙纸、扪布等；⑿灯具、玻璃、镜、音响、洁具等配套安装；⒀铺地毯、窗帘及配套家私安装等；⒁装修自检收尾；⒂调试运行；⒃竣工验收。
三 、工程重点及难点

装饰重点及难点：本工程合同工期90天，装修档次要求高、工期短，为此，须抓好下面两个重点环节：

1）合同签定后须立即组织好大宗材料，因为材料质量是保证工程质量的最关键要素之一，所以控制材料质量、选好材料供应商有一个考察、比较的过程，进口材料往往供货期较长，所以，一旦签定合同后就必须进行材料组织订购工作。    

2）装饰与安装公司、总包单位的配合是工期保证的关键。依照招标文件有关装饰施工接口的划分，水、电部分由装饰公司负责，空调、消防、通信、闭路监控等安装工程的布线、布管、末端设备的安装等全部由安装公司完成，这其中大量的工序安排、现场交叉作业、半成品、成品保护等都显得极为重要，否则一要延误工期、降低工效，二要浪费财力物力，三是不同专业施工单位间很容易产生矛盾甚至不积极配合。
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为此，要求装饰公司、安装公司及总包单位要有良好的姿态和很好的配合精神，各方以大局为重，切实合理地安排工期并按照各方约定的工期组织施工。
四、结合本工程特点建立项目管理体系

泸州****宾馆装饰装修工程对于业主来说，不仅仅是一项投资，而且关系到泸州市的形象工程。反过来对于我们公司来讲，这是一项规模较大、影响力深远的高标准装饰工程，社会效应很大，干得好完全就是一个样板工程、活广告，对于我们公司日后在泸州市、乃至四川省范围内接洽工程意义深远。

为此，结合****宾馆装饰装修工程高标准、抢工期的实际情况，我们公司总经理办公会经认真研究，决定组建****宾馆装饰装修工程指挥部，由公司经验丰富的副总经理****担任工程总指挥，由勤恳敬业、现场施工管理经验丰富的项目经理****担任项目总负责，由公司设计师****担任技术总负责。

工程指挥部负责本项目从开工到竣工交付使用及维修保养等全过程的施工管理，确保本工程的质量、工期、安全作业、文明施工等得以全面落实，如期完工。
五、组织机构及项目管理制度
（一）施工现场组织结构图（见附表一）（略）
（二）、管理制度：
１、健全安全机构：项目经理为第一责任人，技术总负责是第二责任人，由水电工程师、安全检查员、物资仓管员、工地电工、后勤组、工地办公室等组成安全生产领导班子。
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２、领导安全值班制度：项目总负责、技术总负责每日轮流值班，并有值班记录，做到每天检查，对重大安全隐患处发生“安全指令”及时整改。

３、推行安全责任制：由项目经理委任安全员，有权代表项目经理在工地上处理安全问题，并直接对项目经理负责，每天进行安全巡视，记录安全问题，发布安全整改通告书，主持安全会议召开。总结每月安全工作，计划下月安全要点，提出安全工作中奖励与罚款。

4、从严管理，对违章进行罚款：对违反条例的抓一个罚一个，毫不留情，罚款通知一旦签发，在本人的工资中扣除。
六、施工部署
    我公司为保证工程质量，不论南征北战，长期都是使用技术水平高，经验丰富，能刻苦耐劳、具有质量和安全意识的技术工人，施工现场的管理人员大部分都是对口专业毕业并具有多年实践经验的工程师，便于管理好本工程。

     开工前三天，项目经理部首先组织技术管理干部进场，作好施工前的准备工作，联系好施工临时用水、用电的接驳，选好仓库及办公室指挥部的地方。组织清除工地的杂物障碍，安排好临时的生活设施。

开工前二天，项目经理部将工程各工种的技术骨干集中熟悉图纸，进行技术交底，提出施工工艺要求：各施工作业班及人员安排依据现场情况予以安排，各种工具也随之进场，随后根据现场情况及图纸的设计要求，进行拆除作业和测量定位、放线。

工程开工后，材料也跟接到位。工地的施工也全面展开。各工种施工人员相应增加，以适应现场需要，为保证全方位开工，项目经理部积极协调好各施工工种之间的配合交叉作业的情况，加强管理，使用整个工地紧张施工而有条不紊。
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1、施工平面布局

A、 工程指挥部（50平方米），包括：工程总指挥、项目经理、工程总监、财务管理。

B、 办公用房（50平方米），包括：施工技术管理、生产计划管理、工程合同、统计、资料保管、消防安全保卫等部门办公。

C、材料仓库（100平方米）。

D、易燃物品专用仓库（40平方）。

E、值班室（10平方米）

F、石料加工区（100平方米）

G、 工人临时住房，用餐及厨房等用房就近租房解决，请业主、总包单位配合帮助。

2、工地临时用电

    1、施工现场所用电线应为铜芯电缆，按国家标准选用。

2、采用三相五线制，单相三线制。

    3、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-3接零保护系统。

4、临时用电配电箱必须装设漏电保护开关，配电箱外壳必须良好接地。

5、保证零线的截面，应不小于工作截面，同时必须满足机械强度要求，保护零线架立敷设的间距大于12m时，保护零线必须选择不小于10mm２的绝缘铜线。

    6、电气设备相连的保护零线应用截面不小于2.5MM2绝缘PVV多胶铜线。保护零线统一用绿／黄双色线。
    7、分配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，进入箱体的电源线，严禁用插销连接。

    8、潮湿和易触及带电体场所的照明采用低压安全灯。

3、施工用水
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    甲方提供水源，根据工程的规模、水源要满足楼层施工及消防用水的需要。

4、施工准备工作计划：

	序号
	施工准备工作内容
	负    责    部    门

	1
	图纸会审
	项目经理部、施工技术管理组、总工长、各作业班长

	 ２
	接临时水、电设施
	水、电班

	 ３
	安排临时仓库，办公用地
	项目经理部、材料管理组

	 ４
	现场按图测量定位放线
	项目经理部、施工技术管理组、总工长、装饰班

	 ５
	编制单项施工计划
	生产计划管理组

	 ６
	编制工程进度表
	生产计划管理组

	 ７
	熟悉工程预算
	合同预决算统计组、材料管理组

	 ８
	材料供应计划
	生产计划管理组、材料管理组

	 ９
	安排垂直运输
	材料管理组


5、材料组织

１、本工程所需的主要材料，严格按设计要求挑选一级品的材料样板，经设计单位及甲方认可签字后一式三份，一份工地自留，一份送甲方，一份交公司总工室备案，作为日后对板验收依据。

２、材料采购采取优质、优价、货比三家的原则。在材料质量上，严格把好材料质量第一关，统一颜色、统一纹理、统一规格、统一质量，货到工地验收检查，质量不合格品坚决退货。主要的材料要有质量合格证或商品检测报告。

３、低值易耗品及现场急需零星材料由工地自行组织。
4、材料部必须仔细分析图纸，施工进场前三天将本工程所需材料用量准确的计算并整理成册、计划进场时间应根据本工程施工进度计划来安排。

6、机械加工设备：（见附表二）（略）
7、劳动力的配置：
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    工期与劳工的安排：依据合同规定的施工工期制定有效的施工形象进度计划表，其中包括总人数及各班组人员的人数，同时对各班组的进退场时间予以计划。

8、专业配套及半成品加工

    在施工立面初步成形后，各种专业配套的产品，如家具、灯具、地面大理石、地砖等，开始定货。半成品的加工，如不锈钢、玻璃及各式玻璃的半成品加工、石线加工、木装饰线加工等都严格按设计要求、材质要求全面定制，并要对加工好的半成品进行检查验收，使之达到预期的装饰效果。

9、施工方案

1、在施工中应注意的事项为：土建收尾工作，如砌砖墙，水泥砂浆批档等必须先施工，因为墙身的水分干了以后才能进行精装修，如果安排后做的话，则会影响整个工程进度。同时要加强与消防、空调、通信、闭路监控等专业施工队伍的协调，在隐蔽工种验收之前，空调、消防、弱电等各种专业工种交叉作业，穿插施工是同时存在的，不可避免的。项目经理部就根据隐蔽工程的动向及与各工种联系，积极密切配合，在隐蔽验收前把应该做好的工作不遗漏地做好，在封天花、墙面之前，书面通知各工种，通知监理部门及甲方、共同验收并取得签证，使隐蔽工程工作得到彻底完善，从而减少日后不必要的返工，彻底消除隐患。

2、各工程开始施工时，须先做样板，经各方检查验收通过后，再开始大面积施工。

10、资金的监控

我们为本工程设立单独帐号，专款专用，在本工程的施工过程中，我司根据工程进度及材料定货情况，集中控制资金，有计划投入资金，使工地施工能有序进行。

第二章：装修工程主要技术措施及施工方法

    本装饰工程档次较高、工期较紧，因此必须严格按设计、施工规范施工，并做好隐蔽工程验收记录及分部分项工程质量检查评定记录，前一道工序检查合格达标后，方可安排下一道工序施工.
 一、定位放线

1、根据总平面图用测量仪进行网点测设，制定施工控制网点测放方案，其测量工作程序为先整体后局部。同时保证足够的测量网点，为施工测设和技术复核提供标志。
2、根据总平面合理划分功能区域，用醒目、固定标志标定50线。
3、根据立面图的设计要求，采用平水管定位法，标出各功能区域的实际标高。
4、按照立面图的分格及造型，根据施工立面的实际尺寸定位放线。
5、坐标定位后，将天花叠级造型投影在地面上进行放线。测设仪器控制误差。
二、天花工程
1、吊顶UC60系列轻钢龙骨

（一）、质量要求

1、目测龙骨大面调平到位，连接平顺，无下沉感。

2、吊点布排合理，吊件齐备，无漏吊现象。

3、对接、连接牢固，无虚接、虚焊现象。

 （二）、施工工艺

1、施工条件

1．1在吊顶施工前，顶棚内的电器布线、接线、空调管道、消防管道、供水管道、报警线路等必须安装就位，并基本高度完毕。

1．2顶棚经墙体通下来的的各种开关、插座线路安装。

1．3施工材料基本齐备，必要的脚手架已搭好（4.5m高以上需用钢架）。

2、放线

放线包括：标高线、造型位置线、吊挂点布局线、大中型灯位线。

2．1标高线

通过标高线确定施工基准线，便于掌握施工位置，同时进行自检，不能按原标高施工的，及时进行技术更改。

2.1.1定出地面的地平基准线。如地平无饰面要求，基准线为原地平线。如需镶贴石材、磁砖等饰面材料，则根据饰面层的厚度来定地平基准线。

2.1.2从地平基准线为起点，在墙面上量出顶棚吊顶的高度，并画出高度线。

2．2造型位置线

2.2.1在墙面量出顶棚吊顶位置距离，画出直线，形成造型位置外框线。

2.2.2根据造型外框线，逐步画出造型的各个局部。

2．3吊点位置的确定

2.3.1平顶吊顶的吊点，一般按每平方米1个布置，要求在顶棚上均匀分布。

2.3.2有叠级造型的顶棚吊顶应在叠线交界处布置吊点，两吊点间距0.8—1.2m。

2.3.3如果顶棚有上人要求，吊点应适当加密，吊点加固。

3、龙骨选材校正，是将龙骨材料中因搬运而翘曲变形的部分进行校正，对一些严重变形的部分进行切除。

4、吊件的加工
4．1上人吊件通常采用与龙骨配套的标准配件。也可用30×30mm角铁自制，加工时先在一条角铁的两边中心线上，对应打出一排Φ10.5的孔,孔距55mm左右,并将角铁分段切割下来。上人顶点间距为1000—1200mm。

4．2不上人吊顶的吊件，可用小角铁或万能角铁制作。无主龙骨的不上人吊顶吊点间距为800—1000mm。

5、吊件固定的方式
5．1楼板或梁上有预留或预埋件，吊件直接焊接在上面，或用螺栓固定在预埋件上。

5．2用射钉固定铁件，每个铁件应用两个射钉来固定。在固定吊点时，要注意保护吊顶上部的设备与管道。防止损坏。

6、吊杆的选用与安装

6．1选用吊杆应注意安全问题，其次是悬吊方便，调节灵活。吊顶本身的自重、是否上人、是否有其它活动荷载，是决定吊杆截面尺寸的主要因素。对于不上人的吊杆，可用截面直径6mm的钢筋来作吊杆。上人吊杆截面尺寸为Ф8mm的钢筋。

6．2用吊杆将各条主龙骨吊到预定高度，并进行水平校正。

6．3用数条木方将主龙骨按施工图中规定的间隔定位，并用铁钉卡住各主龙骨。长方木条的两端应顶在两边的墙面上，如不够长度可以加接。

6．4用连接件把次龙骨安装在主龙骨上，进行固定。通常两条次龙骨的中心线的间距为600mm，次龙骨的安装，一般是按预先弹好的位置，由一端依次安装到另一端。如有高低层次，则先装高跨部分，后装低跨部分。

6．5对于灯具位置、检修孔、空调口等吊顶上的设置应预留安装位置，将封边的横撑龙骨安装好。

（三）、检验标准和方法

在施工工中执行《建筑装饰工程施工及验收规范》，对其材质标准执行GB9775-88标准中对一等品的要求。

1、安装吊顶龙骨的基体质量，应符合有关现行国家标准的规定。

2、根据吊顶的的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差±5mm。

3、主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

4、吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，否则应增设吊杆，以免主龙骨下坠。

5、吊杆应通直并有足够的承载能力。当预埋的吊杆需接长时，必须搭接焊牢，焊缝均匀饱满。

6、次龙骨（中或小龙骨，下同）应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。

7、龙骨系列的横撑龙骨与通长次龙骨的间隙不得大于1mm。

8、全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装。明龙骨应目测无明显弯曲。通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧夹紧。

9、检查安装好吊顶骨架，应牢固可靠。

2、石膏板吊顶板

 （一）、质量要求

1、整体表面平顺，无下坠感或悬挑现象。

2、板材平直方正，无缺楞掉角缺陷。

3、外观接缝顺直，宽窄一致，不得有错缝。

（二）、施工工艺

1、材料选择

1．1使用经过检测符合GB9775-88标准的一等品。

1．2在材质合格的基础上，检查板材花纹、颜色是否符合设计要求。

2、无企口槽石膏板安装

2．1将定型石膏板，用自攻螺钉固定在匚型轻钢龙骨上。螺钉与板边距离应不小于15mm，螺钉间距以150—170mm为宜，均匀布置，与板面垂直，钉头嵌入深以0.5—1mm为宜。

2．2固定饰面板时，应该注意控制拼缝的平直，即按板的规格拉出纵横的拼缝控制线，按线的对缝固定。

2．3螺钉帽应涂刷防锈涂料，并用石膏腻子抹平。

3、双层石膏板安装

3．1面层石膏板与底层石膏板要错缝排列。

3．2自攻螺钉要穿过底层石膏板直接与次龙骨连接。

（三）、检验标准和方法

在施工工中执行《建筑装饰工程施工及验收规范》，对其材质标准执行GB9775-88标准中对一等品的要求。

1、检查吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等是否符合设计要求。

2、石膏板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的石膏板不得有脱层，胶合板不得有刨透之处。

3、吊顶石膏板工程质量的允许偏差应符合下表规定。

	
	
	允
	许 差
	 别
	

	
	
	石   膏   板
	

	项

次
	    项

目


	石

膏
装
饰
板
	
	
	检   验   方   法

	1
	表面平整
	
	
	
	用2m靠尺和楔形塞尺检查观感平整

	2
	接缝平直
	3
	
	
	拉5m线检查，不足5m拉通线检查

	3
	压条平直
	
	
	
	

	4
	接缝高低
	
	
	
	用直尺和楔形塞尺检查

	5
	压条间距
	
	
	
	用尺检查


3、铝合金天花

  一、质量要求

1、吊顶高度符合设计要求。

2、表面平整、光洁，无污染、凹陷、锤伤缺陷。

3、接缝均匀一致，无错缝现象。

 二、施工工艺

1、材料控制

1．1使用经检验合格的产品。

1．2材料颜色按要求保持一致，无色差。

2、块板安装

2．1铝合金块板与轻钢龙骨架的安装，主要采用吊钩悬挂式和自攻螺钉固定式两种。

2．2安装时按照弹好的板块安排布置线，从一个方向开始依次安装。注意吊钩先与龙骨连接固定，钩住板块侧边的小孔。

2．3铝合金板在安装时应轻拿轻放，保护板面不受碰伤或划伤。

2．4用自必攻螺钉固定时，应先用手电钻打出孔位再上螺钉。

3、条形板安装

3．1条形板安装通常是直接卡入专用龙骨的卡脚上。

3．2安装时将板条托起，将板条一端用力压入卡脚，并顺势用推压方式将其余部分压入卡脚内。

3．3安装铝合金压缝条。

  三、检验标准和方法

执行《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73—91标准。

1、检查数量，按有代表性的片段间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间按两轴线为1间，但不少于3间。

2、检查吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等是否符合设计要求。

3、罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致。

4、搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。

吊顶罩面板工程质量的允许偏差应符合下表规定。

	项次
	项 目
	允许偏差 
	        检   验   方   法

	
	
	金属装饰板
	

	1
	表面平整
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查观感平整

	2
	接缝平直
	<1.5
	拉5m线检查，不足5m拉通线检查

	3
	压条平直
	3
	

	4
	接缝高低
	1
	用直尺和楔形塞尺检查

	5
	压条间距
	2
	用尺检查


三、墙面工程

1、墙柱面云石湿贴工程

（一）、材料

1、选材要求：按设计图纸选出石材样品并送甲方及设计单位签证认可。大批量采购时要派质检员到工厂检查质量。磨光板面要平滑，磨光度符合要求，纹理排列要统一，所有板块边缘切口要直，不能崩角崩边，平面不能有裂纹，色彩要均匀，厚度要基本一致，长、宽尺寸要准确，角线误差≤0.5MM。
2、石料在贴墙之前应要进行色差挑选，同色归类、纹理方面通过排列之后编号， 然后堆放。
（二）、施工工艺

1、石板定位：先在墙体上定出水平线、垂直线，然后开始贴石作业。石板上边二侧钻孔，用直径4 MM的铜条作为墙体与云石的牵挂。铜条二端分别插入石板与墙体中，调平调直后再用云石胶将铜条贴固在孔中，并用水淋湿墙身。
2、灌浆：用水泥砂浆（1:2.5）落浆捣实。为了防止石板因灌浆不当收进或跑出，必须分层落浆，凝固后再灌浆。在施工过程中如遇到墙体不够垂直、偏差大、或需要架空造型、假柱处理，必须在墙体上做一层铁架调平，用拉爆螺丝固定在墙体上，然后挂铁网，在铁网上焊接直径６MM钢筋。石板与钢架的连接用直径4 MM的铜条牵挂紧固，然后灌砂浆。
3、使用浅色地面、白色大理石贴墙装饰，一定要用白水泥砂浆和专用胶水在石板背后进行技术处理，封闭石板中的隐形缝裂，防止石板表面显现杂色和泛碱流露。
4、半成品、成品保护：
4.1、存放大理石板块，要避免长期受雨淋和水泡；采取立放、光面相对，板块下 应支垫木方。
4.2、石圆柱、方柱及墙角的石面用木夹板、纤维板包起来保护。

（三）、质量要求：

1、石板的品种、颜色及纹理排列必须符合设计要求，不得崩边崩角，“十字”线要对齐。板材与基层粘接要牢固，不得有空鼓。

2、光面石板：表面平整≤1MM，室内墙面垂直≤２MM。

粗麻面石板：表面平整≤1MM，室内墙面垂直≤３MM。

2、墙柱面云石干挂工程
 一、质量要求
1、饰面板的品种、规格、颜色必须符合设计要求，其质量必须符合石材有关标准规定。
2、饰面板的安装必须牢固、平整、无缺楞掉角和裂缝等缺陷。
    二、施工工艺
1、作业条件
1．1施工现场的水、电应满足施工的需要。作业面上的基层的外形尺寸已经复核，多余的混凝土屑已经凿除，务必使基层的误差保证在本工艺能调节的范围之内；作业面的环境已清理完毕。
1．2作业面操作位置的棚架或临时操作平台、脚手架等临时设施已满足操作要求和符合安全规定。
1．3各种机具设备如冲击钻、切割机、钻机、板手、测力板手、磨角机、电焊机、打胶机等已齐备和完好。
2、放线：从所面部位的两端，由上至下吊出垂直线，投点在地面上或固定点上。找垂直时，一般按板背与基层的空隙（即架空）为50—70mm为宜。按吊出的垂线，连接两点作为起始层挂装板材的基准，基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度，弹出横平竖直的分格墨线。
3、板格钻孔：按设计要求在板端面需钻孔的位置，预先划线，集中钻孔，孔径一般为5mm，孔深宜30mm，孔的纵向要与端面垂直一致。
4、挂件安装：按放出的墨线和设计挂件的规格、数量的要求安装挂件，同时必须以测力板手检测膨胀螺和连接螺母的旋紧力度，使之达到设计质量的要求。
5、板材连接：在板材端面的孔中，灌入适量的环氧树脂混合料并插入锚固销，环氧树脂混合料的配合比要保证有适当的凝固时间，应视具体而定，一般在4—8小时为宜，避免过早凝固而出现脆裂，过慢凝固而产生松动。
6、板材安装：一般由主要的立面或主要的观赏面开始，由下而上依次按一个方向顺序安装，尽量避免交叉作业以减少偏差，并注意板材色泽的一致性。每层安装完成，应作一次外形误差的调校，并以测力板手对挂件螺栓旋紧力进行抽检复验。
7、封缝：每一施工段安装后经检查无误，可清扫拼接缝，填入橡胶条，然后用打胶机进行硅胶涂封。一般硅胶只封平接缝表面或比板面稍凹少许即可。雨天或板材受潮时不宜涂硅胶。
8、清场：每次操作结束要清理操作现场，安装完工不允许留下杂物，以防硬物跌落破损饰面板。
    三、验收标准和方法
执行《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73—91标准
1、检查数量  室内，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间按两轴线为1间，但不少于3间。
2、饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。
3、饰面板安装必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
4、饰面板表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受损处。
5、饰面板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。
6、突出物周围的板用整砖套割吻合，边缘整齐，墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
7、流水坡向正确，滴水线（槽）顺直。饰面工程质量允许偏差应符合下表的规定：

干挂饰面石板分项工程允许偏差

	
	
	允  许  偏  差（mm）
	

	项  目
	花   岗   石
	大   理   石
	检 查 方 法

	
	
	光面
	粗磨面
	光面
	粗磨面
	

	立面
	室内
	2
	3
	2
	3
	用2m托线板

	垂直
	室外
	3
	6
	3
	6
	用2m托线板

	表面平整
	1
	3
	1
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺

	阳角方正
	2
	4
	2
	4
	用方尺和楔形塞尺

	接缝平直
	2
	4
	2
	4
	用5m拉线和尺量

	饰线平直
	2
	3
	2
	3
	用5m拉线和尺量

	接缝高低
	0.3
	3
	0.5
	3
	用直尺和楔形塞尺检查

	接缝宽度
	0.5
	1
	0.5
	1
	用直尺检查



    四、干挂石材施工注意事项
1、避免工程质量通病。
1．1接缝不平直，色泽不匀。
1.1.1现象：局部块料干挂后，块料与块料之间的接缝不平直，色泽深浅不匀，影响装饰效果。
1.1.2原因：
1.1.2.1基层处理不好，超出了挂件可调节的范围。或旋紧螺栓时，注意不够，在角码与连结板时滑动位移。
1.1.2.2块料端面钻孔位置不准确，插入锚固销时引起两块料平面的错位。
1.1.2.3安装前后要对块材严格挑选分色。
1.1.3预防措施：
1.1.3.1安装前应对基层作外形尺寸的复核，偏差较大的事先要剔凿或修补。
1.1.3.2旋紧挂件要力度适合，注意避免角码与连结板在旋紧时产生滑动，或因旋紧力不够引起松动。
1.1.3.3块料端面钻孔要严格要求，当块料厚薄有差异时，应以块料的外装饰面作为钻孔的基准面。
1.1.3.4每完成一层干挂工作，应作几何尺寸和外观的复核，及时调校后方可继续上一层作业。
1.1.3.5块料安装前应挑选分色，对差异太大的不宜采用。
2、主要安全技术
2．1饰面板材的外形规格大小必须适合当地的最大风压及抗震要求，并注意排除有开裂、隐伤的块材。
2．2金属挂件所采用的构造方式、数量，要同板材外形规格的大小及其质量相适应。
2．3所有板材、挂件及其零件均应按常规方法进行材质定量检验。
2．4应配备专职检测人员及专用测力板手，随时检测挂
件安装的操作质量，务必排除结构基层上有松动的螺栓和紧固螺母的旋紧力未达到设计要求的情况，其抽检数量按1/3进行。
2．5一切用电设备必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。
2．6现场棚架、平台或脚手架，必须安全牢固，棚架上下不许堆放与干挂施工无关的物品，棚面上只准堆放单层石材，当需要上下交叉作业时，应互相错开，禁止上下同一工作面操作，并应戴好安全帽。
2．7室内、外运输道路应平整，石块堆放在手推车运输时应垫以松软材料，两侧宜有人扶持，以免碰损和砸脚伤人。
2．8板材钻孔、切割应在固定的机架上，并应用经专业岗位培训的人员操作，操作时应戴防护眼镜。
2．9安装工人进场前，应进行岗位培训并对其作安全、技术交底方能上岗操作。
3．1门窗框上沾着的污物要及时清理干净。
3．2拆架子时不要碰撞柱墙面的粉刷饰面。
3．3对沾污的墙柱面要及时清理干净。
3．4搭铺平桥严禁直接压在门窗框上，应在适当位置垫方木，将平桥架离门窗框。
3．5搬运机具时要注意不要碰撞已完成的设备、管线、埋件及门窗和已完成粉饰的墙柱面。
3、瓷砖工程

（一）、质量要求

1、表面光洁平整，无划伤裂痕，不缺楞少角

2、铺贴密实，无空鼓现象。

3、接缝顺直美观。

（二）、施工工艺

1、基层处理

1.1地面处理

对光洁的地面进行凿毛处理,凿毛深度应为5—10mm，凿毛眼的间距为30mm左右，然后清刷冲洗地面。

1.2混凝土墙面处理

用清洁剂清洗墙面模板隔离剂，然后用水刷洗，再用1:1水泥砂浆打底，待凝结后，用107胶30%+水泥70%拌合水泥浆，在墙上甩成小拉毛，两天后抹以1：3水泥砂浆底层。

如模板制作的墙面垂直度较好，也可在清洗了模板隔离剂后，进行凿毛处理，直接镶贴磁砖。

1.3砖墙处理

先剔除砖墙面上多余的灰浆并清扫浮土，然后用清水打湿墙面，抹1：3水泥砂浆底层。

2、弹线、分格、定位

2．1地面弹线、分格、定位

2.1.1按设计所要求的对角定位或垂直定位，以房间中心点为中心，弹出相互垂直的两条定位线。

2.1.2按整个房间可排磁砖的奇偶数，在定位线上按磁砖尺寸进行分格，分格、定位时，应距墙边留出200—300mm作为调整区，要注意，如房间内外铺地材料不同，其交接线应设在门框两边或门下的中间位置。

2．2墙面弹线

2.2.1根据设计要求，在墙面弹上地面标高线，磁砖高度位置线，水平控制线和垂直控制线。

3、预排

磁砖镶贴前应预排。预排要注意同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖要尽量排在次要部位或阴角处。

4、磁砖镶贴

4．1内墙面镶贴，卫生间墙面的瓷砖在镶贴前应做好防水处理。

4.1.1以所弹地面标高线为依据，设置支撑磁砖的地面木托，以防水泥未干磁砖下坠，木托板表面应加工平整，其高度为非整块磁砖的调节尺寸。墙面磁砖的镶贴从木托板开始自下而上进行。

4.1.2调制糊状水泥浆，配制比例水泥：107胶水：水=100：5：26，水泥浆应随调随用。

4.1.3在大面积镶贴前，应先镶贴若干标准厚度磁砖，横向每隔1.5m左右镶贴一块，用木靠尺和水平尺确定其两者间的水平度。此作为镶贴厚度的依据，以便在镶贴过程中随时检查表面的平整度。

4.1.4镶贴磁砖，一般应自下而上，自右而左进行。镶贴时，用铲刀将水泥浆均匀涂抹在磁砖的背面，厚度不大于5mm，四周刮成斜面，按线就位后，用手轻压，再用橡皮锤或软木轻轻敲击，使其与底层贴紧，并注意确保磁砖四周砂浆泡满，并用靠尺找平。要注意保持相邻两行磁砖的平整一致和相邻两行磁砖对缝的一致性。

4.1.5遇有阳三角条镶边时，应将阳三角条尺寸留出先镶贴一侧墙面，并用托线板校正靠直，镶边条的镶贴顺序是一侧墙壁面磁砖贴好后，镶贴阴（阳）三角条，然后再贴另一侧墙面磁砖，这样阴（阳）三角条比较容易与墙面吻合。

4.1.6沟缝应在整幅墙面贴好后进行，用清水将磁砖表面擦洗干净，接缝处用干性的水泥浆或与磁砖相同颜色的白水泥混色浆擦嵌密实，并将磁砖表面擦净。

4．2地面砖镶贴

4.2.1在刷干净的地面上，摊铺一层1：3.5的水泥砂浆，厚度小于10mm。

4.2.2用线绳在墙面标高点上拉出地面标高线，以及垂直交叉的定位线。

4.2.3用1：2的水泥砂浆按定位线位置铺贴磁砖，并用橡皮锤或软木轻敲使其与地面压实，其厚度与地面标高线吻合。在铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度。

4.2.4洗手间地面，应做出1：500的返水斜度，并在镶贴地面瓷砖之前做好防水层。

4.2.5磁砖铺贴过程中，应及时擦去表面的水泥浆。

4.2.6地面铺贴养护2天后，再进行抹缝施工。将白水泥调成干性团，在缝隙上擦抹，使磁砖的缝内填满白水泥，再将磁砖表面擦净。

（三）、验收标准和方法：

执行《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-97）标准。

1、检查数量：室内，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间按两轴线为1间，但不少于3间。

2、饰面的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。

3、饰面镶贴必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

4、饰面砖表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受损处。

5、饰面砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。

6、突出物周围的砖用整砖套割吻合、边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

7、流水坡向正确，滴水线（槽）顺直。

8、磁砖饰面工程质量允许偏差符合下表的规定
瓷砖镶贴允许偏差表

	项 次
	项   目
	允   许   偏   差（MM）
	检  查  方  法

	
	
	饰   面   砖
	

	
	
	外墙面砖
	面 砖
	陶瓷锦砖
	

	1
	立面垂直
	室内
	2
	2
	2
	    用2m托线检查

	
	
	室外
	3
	3
	3
	

	2
	表面平整
	2
	2
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	阳角方正
	2
	2
	2
	用200mm方尺检查

	4
	接缝平直
	3
	2
	2
	拉5m线检查，不足5m，

	5
	墙裙上口平直
	2
	2
	2
	拉通线检查

	6
	接缝高低
	室内
	0.5
	0.5
	0.5
	用直尺和楔形塞尺检查

	
	
	
	室外
	1
	1
	1
	

	7
	接缝宽度
	0.5
	0.5
	0.5
	用尺检查


4、墙纸工程

（一）、质量要求

1、表面平整、垂直无气泡；

2、墙纸颜色一致，无色差，无污迹；

3、花纹拼接合理，接口无缝。

（二）、施工工艺

1、施工准备工作

1．1墙纸的产品类型、图案、品种、色彩应按设计要求选配，由业主认定墙纸表面应整洁，色彩一致，并附有产品合格证。

1．2作业条件应在楼地面、顶棚、墙面、门窗等装饰工程完工后进行。

2、基层处理

基层必须不松散，不起粉脱落，不潮湿发霉，基本干燥（混凝土面含水率≤8%，木面含水率≤12%），平整、洁净，阴阳角顺直，无崩角，对麻点、凹坑，用腻子修补填平。

3、弹线：在墙面上弹水平线及垂直线，经此作为裱糊墙纸的准线。

4、裁纸：裁切尺寸应根据裱糊开间长度、房间尺寸以及裱贴部位及对花的要求，一般裁切尺寸宜长于实际尺寸3—10cm，以保证裱贴交接部位的密实，裁切后应按顺序编号。

5、刷胶

墙纸在粘贴之前应用清水湿润背面，再在背面均匀刷粘接剂，粘接剂不宜过多，以防溢出污染墙纸，也不能刷不到位，以防起泡离壳和粘接不牢（自粘型墙纸除外）。刷胶的墙纸按顺序编号平放待用。

6、裱糊

6．1基层涂刷二遍清油（或底胶），要求薄而均匀，对于局部深色的底层，用白油涂刷以覆盖深色。

6．2墙面均匀涂刷粘接剂，不宜厚，涂刷宽度宜比裱糊纸幅度约3cm。

6．3根据墙纸编号，按顺序粘贴，首先要保持垂直，对花拼缝，挤刮出纸边多余粘接剂并及时用干净湿布擦净。

6．4裱糊的墙纸应与顶棚、挂镜线、贴脸板、踢脚板、电气槽盒交接紧密，不得有缝隙，裱贴时可将纸幅画端在裁纸时多裁2cm余量，待粘贴后用刮板或剪刀背沿交接处压出折纹，用裁纸刀切齐,撕去余纸。

6．5对裱糊好的墙面要做好成品防护，关好窗户，以免雨水浸入。

（三）、检验标准和方法

执行《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）标准。

1、裱糊工程完工并干燥后，方可验收。

 检查数量：按有代表性的自然间（过道按10延长米，大堂大间可按两轴线为1间）抽查10%，但不得少于3间。

2、验收时，应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求。

3、裱糊工程的质量应符合下列规定：

3．1壁纸、墙布必须粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污，斜视时无胶痕；

3．2表面平整，无波纹起伏。壁纸、墙布与挂镜线、贴脸板和踢脚板紧接，不得有缝隙；

3．3各幅拼接横平竖直，拼接处花纹、图案吻合，不离缝，不搭接，距墙面1.5m处正视，不显拼缝。

3．4阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角处无接缝。

3．5壁纸、墙布边缘平直整齐，不得有纸毛、飞刺；

3．6不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。

（四）、常见问题及补救措施

1、纸边张口：是由于胶粘剂局部不均匀或过早干燥所致，可加胶粘剂重新粘贴压实。

2、纸面发现皱褶时，可在胶粘未干前撕起纸幅重新粘贴。

3、纸面出现气泡或鼓泡时，可用裁纸刀在泡面切开，挤出气体及多余胶粘剂，再压平粘实。

4、对于损坏的墙纸，可对纹、对花、对色、挖空填补。

5、墙布工程

（一）、施工准备

1、材料：滑石粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、聚乙烯醇缩甲醛、107胶、壁布等。
2、机具：高凳、大塑料桶、沙萝、腻子、刮板、腻子槽、开刀、排笔、刷子、米尺、刀片或多用刀、木棍、大板鬃刷、线锤、白毛巾、玻璃板条、裁布桌子、塑料桶等。

（二）、施工工艺
1、首先把墙上的灰疙瘩、灰渣清理干净，用水、石膏或胶腻子把磕碰坏的地方抹平，在墙面上满刮胶腻子( 滑石粉：羧甲基纤维素：聚醋酸乙烯乳液:水=1:0.3:0.1:适量)，待腻子干燥后用砂纸磨平，并打扫干净，再刮一道底胶(107胶:水=3:7)。
2、裁布
根据墙面高度裁布，要留有适当的余地。
3、刷胶糊布
在墙布的背面和墙上刷胶，胶的配合比为107胶:纤维素:乳胶:水=1：0.3：0.1：适量。根据布的宽窄在墙上刷胶，但不能刷的过宽，刷一段糊一张。选好首张糊贴位置和垂直线即可开始裱糊。从第二张起，裱糊先上后下进行对缝对花，对缝必须严密不搭接、对花端正不走样，对好后用板式鬃刷舒展压实。挤出的胶液用湿毛巾擦干净，多出的墙布用裁刀切割整齐。在裱糊墙布时应在电门、插销处裁破布面以便露出设施。裱糊墙布时阳角不允许对缝，更不允许搭接。客厅、明柱正面不允许对缝，门、窗面上不允许加压布条。
4、质量要求与墙纸工程基本相同。

6、墙面木作工程
（一）、施工工艺

首先熟识图纸，测量实际尺寸与图纸中尺寸是否相符，如出入太大，需经设计单位修改设计后，方能施工。同时对新、老图纸应分开，无另外通知均以新图为准。然后定出基准线，并注意如下事项：
1、选用的木料必须干燥、无裂痕、无蛀腐，夹板均按设计要求选用进口或国产一级品，夹板规格为2440×1220MM。贴镜部位用９MM夹板，叠级造型天花制作采用12―18MM夹板，弧形面采用3―5MM夹板，木龙骨采用20×25MM或20×40MM的木方。
2、靠墙的木面必须刷防潮、防火漆。
3、接口必须牢固。
4、装饰面板表面不能有明显的缺陷，在一完整的装饰面上垂直方向的接缝，平行方向的接缝都要拼密，其它偏差应严格控制在有关规定范围之内。
5、安装饰面板时，应逐块将该处的照明、弱电等导线拉出，出线孔的位置、标高应符合装修设计要求。
6、饰面板拼接“回字”花纹时，接口应紧密无隙，木纹的排列应纵横连贯一致。安装时尽可能用针形气枪紧固，减少钉孔的明显度。木饰线收边时应周边内外一致、连接紧密均匀。
7、木装饰花线应为干燥木材制作，无裂痕、无缺口、无毛边，头尾平直均匀，尺寸、规格、型号统一，长短视装饰件的要求而合理挑选，减少浪费。木装饰花线在安装前应按设计图纸加工样品，并送甲方及设计单位签证认可，然后安排大批量加工。
7、木门制作
 （一）、质量要求

1、木门材质、品种、规格、尺寸符合设计要求。

2、门框、扇的榫槽须嵌合严密，面层胶结牢固。

3、表面平整光洁、无戗槎、毛刺、锤印和缺棱、掉角。

4、木门裁口、起线顺直，割角准确，拼缝严密、无胶迹。

5、钉压牢固、钉帽不突出。

（二）、施工工艺

1、加工条件

1．1加工木门的机具齐备;
1．2有专门的木料干燥设施;
1．3门窗所需加工的尺寸、形状、数量清楚明了；

1．4制作门窗所需材料备齐。

2、木材干燥：烘干或自然通风干燥

3、配材和制材
按照设计要求进行木材品种、规格、尺寸的配材，制材后的木料需符合有关规定。

4、刨料

根据木料在门窗使用位置编号顺木纹刨削。

5、按图划线

6、开榫

 开榫要注意与榫眼配合，开榫需符合有关规定。

7、打榫眼

8、裁口、打槽、起线

9、减榫

   减榫时要保证减榫部位与榫平齐。

10、减膊

11、拼装

11．1木门框：拼装前按图纸分辨出各部构件，拼装按先里后外，逐步加固后校正规方，钉好斜拉条（不得少于两根），无下坎的钉好水平拉条。

11．2木门扇：拼装前按图纸分辨各部构件，拼装先里后外，校正规方，榫眼加胶用楔加紧。用板料拼合门心板应用龙凤榫或燕尾榫连合，镶门心板的凹槽深度应于镶入后尚余2—3mm的间隙。
11．3胶合板门

11.3.1拼装前按图纸各部构件，边框和横楞必须在同一平面上，校正规方用胶楔或胶加钉方式固定。

11.3.2面层下边框及横楞加压胶洁，正面、侧面不允许离胶。

11.3.3扇边四周尺寸缩减封边厚度截齐后进行修刨，不允许有崩缺、倒棱等缺陷。

11.3.4封边与扇边用胶加钉接合紧密。

12、半成品精光

13、门扇封边

13．1刨封边时不允许刨伤夹板表层.
13．2封边厚度方向应刨平光滑,不允许倾斜.
13．3封边刨光厚度方向不允许有戗槎.
13．4刨封边前胶合板面如有胶水印迹,要清除后开刨. 

（三）、验收标准及方法

执行《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）标准。

装饰木门制作允许偏差见下页表

（四）、注意事项

1、防止窜角、翘曲、表面磨损。
2、产品保护。

2．1存放得法,防止吸潮腐烂、平稳轻放。

2．2表面整洁，胶水应用湿布抹净。

2．3不得在表面站立或放置重物。

装饰木门制作允许偏差表
	项
	目
	允许偏差
	检 验 方 法

	
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级
	

	翘
	框
	3
	3
	4
	用平台、靠直尺和楔形

	曲
	扇
	2
	2
	3
	塞尺检查

	对角线长度差（框、扇）
	2
	2
	3
	用尺量检查

	胶合板门扇在1m2内平整度
	2
	2
	3
	用平台、靠直尺和楔形塞尺检查

	
	框
	0
	0
	0
	用尺量检查

	
	
	-1
	-2
	-2
	

	宽、高
	扇
	1
	2
	2
	

	
	
	0
	0
	0
	

	裁口线条和结合处高差（框、扇）
	0.5
	1
	1
	靠直尺和楔形塞尺检查

	扇的冒头或棂子对水平线
	±1
	±2
	±2
	用尺量检查


8、木门安装
（一）、质量要求

1、安装位置须符合设计要求。

2、安装牢固、开关灵活、稳定、顺直严密、无回弹倒翘。

3、小五金安装位置适宜，整齐准确、牢固。

4、木门披水，盖口条，压缝条，密封条安装尺寸一致、平直光滑、结合牢固严密、无缝隙。

（二）、作业内容

1、作业条件

1．1结构工程已完成并经验收完毕，且质量符合标准要求，室内水平线已弹好。

1．2木门框、扇在安装前应检查无窜角、翘扭、弯曲、劈裂、崩缺、榫槽间结合处无松离、如有上述情况要进行修理。

1．3门框进场后，组织涂料工将框靠墙的一面涂刷防腐涂料，刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高，露天堆放的应用塑料布遮盖好。

1．4门框安装应在砌墙前或室内、外抹灰前进行，门扇安装应在饰面完成后进行。

2、操作工艺

2．1门框安装： 安装时应按设计图纸要求的水平标高和平面位置,按其开启方向,对应编码安放。用通线及线锤作水平和吊直较正，然后用拉条与邻近固定物连接牢靠。

2．2砌墙前安框,应按设计要求在边框装设埋墙铁脚码(磨耳码)。
2．3因受条件限制及其它原因留框洞时：

2.3.1在砌体预留木砖，每边固定点应不少于三处，其

间距不大于0.8—0.9m。用木楔将框临时固定在门洞内后，将框用砸扁钉帽的钉钉牢在木砖上，钉帽凹入1—2mm。
2.3.2在砌体不留木砖时，用宽30mm、长80mm、厚1.5—2.0mm直铁脚，先钉固框靠墙一面，与砌体面贴紧，用木楔将框临时固定在门洞后，用射钉枪或钢钉钉牢。

2.3.3安装时应考虑抹灰层厚度，立框时与抹灰外皮平。

3、门扇安装

3．1依照图纸及设计要求确定开启方向和使用小五金，门锁型号规格。

3．2用尺量框内上、中、下尺寸，对应画在门扇上，修刨后先塞入框内校对，如不合适再画线进行修刨直至合适为止。

3．3门扇主挺与框接合部分要刨成斜面，以不影响缝隙为准。

3．4门扇开启后不易碰墙，为固定门扇位置应安装门轧头（止门器或门脚制）。

4、木门小五金的安装

4．1合页铰距门窗上、下端宜取立挺高度的1/10，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活。

4．2小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度，然后拧紧，严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻2/3深度的孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍。

4．3不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。

4．4木门拉手应位于门高度中点以下，窗拉手距地面以1.5—1.6m为宜，门拉手距地面以0.9—1.05m为宜。

4．5小五金要安装齐全，位置适宜，固定可靠。

（三）、验收标准及方法 

执行行业标准 ；

木门安装允许偏差见下页表。        

（四）、注意事项

1、防止门框与门洞缝隙过大或过小，防止不牢固及钉帽突出。

2、产品保护

2．1安装后应避免划伤避免重物撞击。

2．2严禁脏物污染。
木门安装允许偏差

	        项        目
	    允许偏差（mm）
	检 验 方 法

	
	
	 Ⅰ级
	Ⅱ级
	

	框的正、侧面垂直度
	3
	
	用1m托线板检查

	框对角线长度差
	
	2
	3
	尺量检查

	框与扇、扇与扇接触高低差
	2
	
	用直尺和楔形塞尺检查

	门扇对口和扇与框间留缝高度
	    1.5—2.5
	用

	框与扇上缝留缝高度
	    1.0—11.5
	楔

	
	外门
	      4—5
	形

	门扇与地面
	内门
	      6—8
	塞

	间留缝高度
	卫生间门
	     10—12
	尺

	间留缝亮度
	外门
	      4—5
	检

	门扇与下坎
	内门
	      3—5 
	查


9、玻璃饰面工程

玻璃隔断墙的制安施工程序：测量放线－材料订购－上、下部位钢件制安－安装玻璃－涂胶－清洗。
1、测量放线：根据设计图纸尺寸测量放线，测出基层面的标高，玻璃墙中心轴线及上、下部位，收口不锈钢槽的位置线；
2、预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装：根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部件，用膨胀螺栓固定，然后安装上部、侧边钢玻璃槽。调平直，然后固定。安装槽内垫底胶带，所有非不锈钢件涂刷防锈漆；
3、玻璃块安装定位：钢化平板玻璃全部在专业厂家定做，运至工地。首先将玻璃槽及玻璃块清洁干净，用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内，调平、竖直后用塑料块塞紧固定，同一玻璃墙全部安装调平，竖直才开始注胶；
4、注胶：首先清洁干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处，然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好，留出注胶缝位置，国家规定要求注胶，同一缝一次性注完刮平，不停歇。（注：注胶缝必须干燥时才能注胶，切忌潮湿；②上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶，玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶）。
5、清洁卫生：将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。（切勿用酸性溶液清洗）。

10、不锈钢等金属饰面工程
  一、质量要求

1、饰面板的规格、尺寸必须要符合设计要求，其质量符合有关材质标准规定。

2、墙体骨架如采用钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈处理。

3、饰面板的安装必须牢固、平整、拼缝通顺。

    二、施工工艺

1、作业条件：

1.1装饰面的基层的外形尺寸已经复核，检查，确认无误。

1.2施工操作位置的棚架或临时操作平台，脚手架等临时设施已满足操作要求和符合安全规定。

1.3机具设备如冲击钻、射钉枪、电焊机、打胶机等均已配备齐全。

2、施工放线：

在装饰基面由上至下吊出垂直线，投点在地面线或固定点上。作为饰面骨架安装检查，校核的基准点。也作为分格弹墨线的基准。

3、骨架安装：

不锈钢饰面板厚度较薄，通常在饰板与结构墙柱间设木夹板或钢架骨架。骨架安装要严格按有关技术要求进行，防火、防锈处理必须按设计要求完成。安装后的允许误差必须满足设计要求，避免不锈钢板无法就位或安装后满足不了允许误差的现象产生。

4、不锈钢饰面板安装：

根据设计要求在已完成的骨架上标出接点，接口线位置。通常饰面板由下而上拼装。一般由主要的立面或主要的观赏面开始。尽量避免交叉作业。每层安装完后要进行一次垂直度外形误差的检查，校核。

5、封缝：

所有接口的拼缝要平顺、均匀，圆弧准确。每一施工段安装后经检查无误，然后用打胶机进行打胶抹缝。打胶面宜比板面稍凹少许即可。打胶前要用胶带将胶缝两侧的饰面保护起来。不锈钢板面的保护膜须在验收前再揭开。

三、质量标准及方法：

执行JGJ73—91标准。

1、检查数量  室内，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间按两轴线为1间，但不少于3间。

2、饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。

3、饰面板安装必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

4、饰面板表面应平整、洁净，色泽协调，，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。

5、饰面板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。

6、突出物周围的板用整砖套割吻合、边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

7、流水坡向正确，滴水线（槽）顺直。

8、不锈钢饰面板的安装允许偏差和检验方法应符合下表规定：
	项 次
	    项     目
	允许偏差（mm）
	检  查  方  法

	1
	立面垂直
	室内
	2
	用2m托线板检查

	
	
	室外
	3
	

	2
	表面平整
	
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	阳角方正
	
	3
	用200mm方尺检查

	4
	接缝平直
	
	0.5
	拉5m线检查、不足5m接通

	5
	墙裙上口平直
	3
	线检查

	6
	接缝高低
	
	1
	用直尺和楔形塞尺检查


  四、不锈钢饰面施工注意事项

1、避免工程质量通病

1.1接缝不平直，宽窄不一致。打胶不均匀。

1.2饰板与骨架（基层）不密贴。

1.3安装基层尺寸误差较大、造成饰面不平整。

2、主要安全技术措施

2.1饰面板的规格，尺寸必须按设计要求进行。

2.2对使用锚钉固定不锈钢饰板时，锚钉间距、长度要按有关规定施工。

2.3使用脚手架，应先检查是否牢靠。护身栏、平桥板是否齐全。发现问题应及时修整好，才能在上面操作。

2.4所用不锈钢饰板、锚钉、锚固销均要符合有关技术要求。

2.5施工机具用电要严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。

3、产品保护：

3.1饰面板线的表面保护膜要在验收前揭开撕掉.
3.2严禁有尖锐物品划破保护膜,以免损伤金属表面。

3.3对受损坏保护膜的地方要及时封闭保护，沾污的墙、柱饰面及时擦干净。

3.4容易被碰撞的阳角部位要用木夹板保护起来（护高2m）。

3.5严禁施工梯等杂物挤压不锈钢饰面造成凹坑。

3.6严禁乳胶漆、油漆在施工时污染饰面。

四、地面工程

1、地面石材作业
 一、质量要求

1、对石材的质量要求：磨光面平滑、光亮，纹理排列统一，外切口平直，无崩角崩边、无裂纹、石胆，杂色不明显，厚度一致，长、宽度尺寸准确，对角线误差不超过0.5mm。

2、石材地面的铺贴质量要求：粘贴牢固稳定、平整。

    二、作业内容

1、基层处理：首先检查地面的平整度，清理地面、高凿低补，直至达到要求。

2、弹线：按设计要求、确定地面标高后将线弹在立面墙上，或拉线固定。

3、试拼（排）根据标准线确定铺砌顺序选定位置（或房间）按图案、颜色、纹理试拼，试拼成功后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。

4、正式镶铺：首先地面先扫水泥浆一遍，按1：2.5比例调配的水泥砂浆（水份标准应是手抓成团，轻放又能散开为宜）。铺开，虚铺厚度以比标准线高出3—5为宜，然后用大杠刮平，拍实，用木抹找平。贴铺石板前，在找平层上均匀撒一层干水泥粉，并用刷子蘸水弹一遍，同时将浸过的板材，背后刷水，按顺序铺放，再用木锤（或橡皮锤）敲压挤实，并用水平尺找平。

5、对于有铜镶条的地面板块铺贴，先将两块板材铺贴平整，之间缝隙略小于镶条宽度，然后对缝隙内灌满水泥砂浆，抹平；最后用木锤将铜条敲入缝隙内，并略高于板块平面，以手摸稍有凸感为准。然后擦去溢出的砂浆。

 三、验收标准及方法

执行《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73—91标准。

1、检查数量  室内，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间按两轴线为1间，但不少于3间。

2、饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。

4、饰面板表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。

5、饰面板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。

6、突出物周围的板用整砖套装割吻合、边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

7、流水坡向正确，滴水线（槽）顺直。

8、饰面工程质量允许偏差应符合下表规定：

	
	
	        允    许    偏    差（mm）

	  项   目
	   天       然        石
	 人   造   石
	  检 验 方 法

	
	
	光面
	镜面
	粗磨
	麻面
	条纹
	天然
	人造大
	水磨
	水刷
	 

	
	
	
	
	面
	
	面
	面
	理石
	石
	石
	

	表面平整
	1
	
	3
	
	
	1
	2
	4
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	立面
	室内
	2
	
	3
	
	
	2
	2
	4
	用2m托线板检查

	垂直
	室外
	3
	
	6
	
	
	3
	3
	4
	

	阳角方正
	2
	
	4
	
	
	2
	2
	
	用方尺和楔形塞尺检查

	接缝平直
	2
	
	4
	
	5
	2
	3
	4
	拉5m线检查,不足5m

	墙裙上口平直
	2
	
	4
	
	3
	2
	2
	3
	接通线和尺量检查

	接缝高低
	0.3
	
	3
	
	
	0.3
	0.5
	3
	用尺和楔形塞尺检查

	接缝宽度偏差
	0.5
	
	1
	
	2
	0.5
	0.5
	2
	尺量检查


2、地面花岗石工程

（一）、材料要求

1、选材要求：按设计图纸选出花岗石样品并送甲方及设计单位签证认可。确保每种类型的原材来自同一采石场、同一牌号。大批量采购时工程部派质检员到工厂检查质量。

2、磨光板面要平滑，磨光度要符合要求，纹理排列要统一，板材质地必须坚固耐用，无损害强度和明显外观缺陷。正面外观不得有坑洼、划痕、裂纹、色斑、色线等缺陷，色彩要均匀，厚度要基本一致，长、宽尺寸要准确，角线误差≤0.5MM。所有板材边缘切口要直，不能崩角崩边。
（二）、施工要求：

2.1、检查地面的平整度并清洗地面，不平的地方要先将高出部位打低至地平，然后用素混凝土找平。

2.2、按比例拌好水泥砂浆并加铺一层，然后找平压实，其厚度与结合层相当。

2.3、在结合层表面加铺一层水泥砂浆，用木锤或橡皮锤敲压挤实板块，并用２米直尺检查平整情况，最后抹净石料表面脏物。
（三）、成品、半成品保护：
1、花岗石板块要避免长期受雨淋和水泡。

2、板块要立放、光面相对，板块下面应支垫木方。
3、施工人员应穿软底鞋，并要做到大理石随砌随揩净。
4、如石板因供货不到位，地面铺砌尚未完成时，为了防止其边缘的石板被碰撞松脱，应在边缘石板上加铺一块边料石加以保护。
5、地面已铺砌好的房间应临时封闭，并作好铺垫保护。
（四）、质量要求：

1、石板的品种、颜色及纹理排列必须符合设计要求，不得崩边崩角，“十字”线要对齐。板材与基层粘接要牢固，不得有空鼓。

2、表面平整≤1MM。

3、接缝平直≤2MM。

4、接缝高低≤0.5MM；接缝宽度≤1.0MM。
（五）、验收标准：

花岗石地面施工质量应符合国家行业标准《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95的有关规定，工程质量允许偏差应满足下表要求：

	项    目
	表面平整度
	接缝直线度
	相邻板材高差

	允许高差
	1.0  mm
	2.0  mm
	0.5  mm


3、地毯工程  
（一）、质量要求

1、地毯敷设平实，不松鼓，花纹拼接正确。

2、边角整齐，粘贴牢固，接缝严密。

（二）、施工工艺

1、平地面地毯铺设

1.1操作准备

1.1.1基层处理及要求：

混凝土地面要平整，无凸凹不平的现象。基层面所粘结的油脂等应擦干净。基层表面的凸起部分要用砂轮机磨平，如不平整度较严重（高低不平之差大于6mm，且有多处坑凹），就应用水泥浆找平。

在水泥砂浆基层施工完后14小时左右、混凝土基层施工完28小时后，基层表面的含水率要小于8%，并有一定的强度，方可铺设地毯。

1.1.2测量尺寸:
测量房间尺寸要准确，长宽净尺寸即为裁毯下料依据，要按房间和用地毯型号逐一填写登记表。

1.1.3裁切：

化纤地毯裁切应在专门的室外大平台上进行，按房间尺寸形状用裁边机切断、下地毯料，每段地毯的长度要比房间长度长出约20mm。宽度要以裁去地毯边缘线后的尺寸计算，弹线裁去地毯边缘部分，然后以手推裁刀从毯背裁切，裁后卷成卷，编上号，运入对号房间。宴会厅、餐厅等大面房间在施工地点裁剪拼缝。

1.2铺设

铺设方法分为固定与不固定两种。铺设范围又有满铺与局部铺设之分。

1.2.1不固定式：

1.2.1.1将地毯裁边、粘结拼缝成一整片，一整片的尺寸，要大于房间长宽尺寸10—20mm。拼缝的方式有两种：第一种是用地毯烫带，先将地毯反过来，用烫带压在对缝处，再用电烫斗将其烫在地毯上。第二种是在两地毯的背面，用粗针缝上数针，在麻布衬带粘贴在地毯对缝处。

1.2.1.2将粘结拼缝好的整片地毯，直接摊盖于地面上，而不与地面粘贴，四周沿墙脚修齐即可。

1.2.1.3对缝拼接地毯时，要观察毯面绒毛的走向，和织纹的走向，对缝时要按同一走向来拼接。地毯铺设的方向要使毯面上绒毛的走向背光，这一点在对缝拼接时也要注意。

1.2.2固定式：

地毯裁边、粘结拼缝成为整片，摊铺后四周与房间地面加以固定。其拼缝的方式和方法与不固定式相同。

1.2.2.1固定式有两种方法：一是用粘结剂将地毯背面的四周与地面粘贴，另一种是在房间周边地面上安设带有倒刺的木卡条，将地毯背面固定在倒刺板的小钉钩上。此种方法只适用于地毯下设有单独的弹性胶垫的地毯固定。

1.2.2.2采用钉倒刺的木卡条时,其木卡条要固定于距墙面8—10mm处，以便使地毯掩边之用。若地面太硬或松散，可先埋下木楔，再将倒刺板条钉在上面。当地毯完全铺好后，用剪刀裁去墙边多出部分，再用扁铲将地毯边缘塞进木卡条和墙壁之间的间隙中。

1.2.2.3地毯在门口的处理方法是：地毯应在门扇下的中部收口。为避免门口处的地毯被踢起，在门口需加一条收口条，收口条内有倒钩扣牢地毯。或将收口条用螺钉固定在地面上，再将地毯插入其中，将收口条上盖轻轻敲下压住地毯面。

（三）、成品保护

1、地毯铺设完毕，应对地面进行彻底打扫，清除毛屑粉尘。

2、关闭门窗，防止风雨尘砂的侵袭。

3、必要时，可用塑料薄膜封盖地毯。

  四、验收标准和方法:
执行行业标准。

1、两块地毯对拼时，应对纹理、对色泽、对花色。

2、地毯拼缝应严密，无明显接痕。

3、地毯大面平整服贴，无明显起皱。

4、地毯与墙面接口应平齐，无波浪现象。

5、门口处地毯边或地毯的对缝，应处于门扇关闭时的下边。

6、门口的地毯边应用设计指定的包边压条，压条与地面的结合应牢固。

 4、木质地脚线安装工程

(一)木质地脚线的高度按设计要求，其厚度以15mm为宜，其固定方法可采用钉入式或粘结式，（钉入式采用电钻冲孔打入木楔的方法，直接将木踢脚板固定在木楔上）。木踢脚板接缝处应作暗榫式斜坡压槎。在90度转角处可做成45度斜角接缝。

    （二）、检验标准及方法

   执行《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）标准。

                                 验收方法一览表：
	项     目
	允许偏差（mm）
	验   收   方   法

	表面平整
	2
	用2m靠尺和塞尺检查

	接缝平直
	2
	拉5m线检查，不足5m拉通线检查

	接缝宽度偏差
	0.5
	用尺检查

	木踢脚上口平直
	2
	拉5m线检查，不足5m拉通线检查


五、油漆、涂料工程

 1、装饰抹灰工程
  一、质量要求

1、装饰工程中的抹灰，除花色抹灰外，还应包括一般抹灰中的高级抹灰，这里只介绍高级抹灰的质量要求：表面光滑、洁净、颜色均匀、线角和灰线平直方正，清晰美观。

2、保证项目有：

a、所用材料品种、质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。

b、基层与各抹灰层间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、爆灰和裂缝等缺陷。   

  二、作业内容

1、基层处理：清除一切防碍抹灰层与基层牢固粘结的附着物，洒水润湿。如是光滑的混凝土基面则应凿毛或均匀喷、扫掺有107胶（按水泥用量的10%掺入）的1：1的水泥砂浆。

2、规方、吊直、“打墩”：抹灰前应先将房间规方，立线吊直，弹出基准线和踢脚线，并结合墙面平整、垂直程度，确定抹灰厚度，进行弹线“打墩”。

3、墙面冲筋（打栏），砂浆墩硬结后，在上下砂浆墩之间做宽约30—50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准备用压尺推平，冲筋完成，稍干后，才能进行墙面抹灰作业。

4、做护角：用方标尺方后，分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阴角抹子推出小圆角，最后利用靠尺板，在阳角两边50mm以外位置，40度斜角将多余砂浆切除、清净。

5、抹灰：在墙体湿润情况下打底灰，底灰配比按设计要求，一般厚度为5—7mm，待底灰稍干后，可做中灰层，控制压尺刮平找直，用木磨磨平，要求平整、垂直，阴阳角方正，随后清除余渣。

6、罩面层：罩面层的材料可根据设计要求选用，配好腻子，在清理好的抹灰墙壁面满批满刮一遍。刮第二遍腻子时，应渗入数量约5%的107胶，并适当调稀，边刮边找平。硬结后用0—2号砂纸打平。
7、注意事项：

a、对木板条墙面、应检查其牢固性（否则应加固），木材的含水量控制在18%以内。

b、严禁使用未熟化或含有未熟化颗粒的石灰膏。

C、抹灰砂浆应保持良好的和易性。建议可适当掺用石灰膏粉和塑化剂等。  

 三、检验标准和方法

执行《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73—91标准。

1、检查数量 室内，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间可按两轴线为1间，但不少于3间。

2、检查所用材料的品种、面层的颜色及花纹等是否符合设计要求。

3、抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷。

4、抹灰分格缝的宽度和深度应均匀一致，表面光滑、无砂眼，不得有错缝，缺棱掉角。

5、一般抹灰面层的外观质量，应符合下列规定：

5．1普通抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整。

5．2中级抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整，灰线清晰顺直。

5．3高级抹灰：表面光滑、洁净，颜色均匀、无抹纹，灰线平直方正、清晰美观。

5．4装饰抹灰面层的外观质量，应符合下列规定：

5.4.1拉条灰—拉条清晰顺直，深浅一致，表面光滑洁净，上下端头齐平；

5.4.2拉毛灰、洒毛灰—花纹、斑点分布均匀，不显接槎；

5.4.3喷砂—表面应平整，砂粒粘结牢固、均匀、密实；

5.4.4喷涂、滚涂、弹涂—颜色一致花纹大小均匀，不显接槎；

5.4.5仿石、彩色抹灰—表面应密实，线条清晰。仿石的纹理应顺直；彩色抹灰的颜色应一致；

5.4.6拉毛灰、洒毛灰、喷砂、滚涂和弹涂等，在涂抹面层前，应检查其中层砂浆表面的平整度；

5．5装饰抹灰工程质量的允许偏差应符合下表规定。

装饰抹灰质量的允许偏差

	
	
	
	偏
	
	差
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	mm
	）
	
	

	项

次
	    项    目


	拉

条

灰
	拉

毛

灰
	洒

毛

灰
	喷

砂
	喷

涂
	滚

涂
	弹

涂
	彩

色

抹

灰
	   检   验   方   法

	1
	表面平整
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	2
	阴、阳角垂直
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	拉2m托线板和尺检查

	3
	立面垂直
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	

	4
	阴、阳角方正
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	用200mm方尺检查

	5
	墙裙上口平直
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	拉5m线检查，不足5m

	6
	分格条（缝）平直
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	拉通线检查


2、油漆工程

（一）施工准备

根据图纸要求，先将一块300×300MM的装饰饰面板进行油漆并将制好的样品交甲方及设计单位签证认可。
工具：油漆排笔必须保持清洁、干净、无异物，喷漆的压缩机、管道和喷枪都要干净。
环境：油漆施工应在干净的环境中进行，严禁在封闭的地方进行油漆作业。为了减少气体聚积密度，一定要通风透气。
材料：油漆的颜色和种类一定要按设计要求并经甲方和设计方签证认可，所有油漆必须有产品合格证及商检测试报告，并在有效期内使用。

（二）、工艺要求：
1、木饰面板表面均用砂布打磨光滑并清除粉尘。
2、手扫漆、喷漆表面要先补灰，补灰腻子的材料必须适合油漆的附着，避免脱层现象。灰层厚度适当，待干透后再进行反复打磨，直至光滑平整、不出现裂口为止。
3、清漆油漆的施工需分层次进行。不同的清漆进行的次数不相同，严禁一次性完成。对本色清漆的装饰面，先进行清漆封闭处理，刷漆二遍，再加工成型，然后补钉孔、补灰缝、打砂纸、去粉尘，再刷漆二遍，不能有流泪痕迹、发白现象、微细气泡等缺陷，做完的油漆面应平滑，手感丰满。
4、不管是油刷还是喷射施工，对不该油的部位应先保护起来，严禁油漆上后再作铲除处理 。                                                       

5、油漆层自然干透后，即进行保护处理。
6、油漆未干时，严禁使用太阳灯管进行加热烘干，以免引起火灾。油漆期间，严禁吸烟、生火。
7、油漆应单独堆放在油漆专用仓库。仓库门口放置一定数量的灭火器及沙箱，油漆仓库内不能放置其它易燃物品。严禁在油漆仓库

8、内稀释调配漆。剩下的油漆应加盖密封，不得随意乱放。
9、洗手、洗刷、洗喷枪等剩余的残油及抹布不能乱扔乱倒，慎防火灾。
3、ICI涂料工程

（一）、质量要求

1、墙面平整，洁净、无凹凸、无污迹。

2、涂料颜色一致，无色差。

3、刷涂饱满均匀，无漏刷、接槎、起皮、流挂等现象。

（二）、施工工艺

1、施工条件

1．1选用设计所要求的合格涂料。

1．2墙柱表面基本干燥，基层含水量不大于8%；门窗安装完毕，地面施工完毕；过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平；环境温度保持在5℃以上。

2、操作工艺

2．1清理墙柱表面，铲除灰渣，起皮和松动部分并打扫干净。

2．2修补墙柱表面，补平坑洞、缝隙，干燥后用砂纸磨掉凸出部分，扫净浮尘。

2．3刮腻子：其遍数可由墙面平整程度决定，一般分为两遍。第一遍要横向满刮，接头处不留槎，收头要干净平顺，待干燥后，用砂纸磨去浮腻子及斑迹，清扫墙柱表面。第二遍要竖向满刮，干燥后用砂纸磨平并打扫干净。

2．4刷第一遍乳胶漆：涂刷顺序是由顶板开始，再到墙柱面,应先上后下，从一边开始向另一边推行。涂刷工具要干净、无杂物、不脱毛，涂刷时应顺刷，相应衔接要好。乳胶漆干燥后，复补腻子，待其干燥后用砂纸磨光，打扫浮尘。

2．5刷第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍。涂刷时注意均匀，不得露底。

2．6注意保护涂料表面，关闭门窗，以防风雨砂尘污染。

六、木扶手玻璃栏杆工程

一、作业内容

1、木扶手：

1．1安装木扶手应由下往上进行，首先按栏杆斜度配好弯头，扶手接头应以45°角截面相接，扶手截面宽在70mm以内的可用扶手料配制弯头，扶手的接头可采用粘接，粘接区段内最少要有三个木螺钉与支承件连接固定。大于70mm的扶手接头除粘接外，还应在下边作暗榫，也可用铁件铆固，扶手栏杆连接用木螺钉拧紧，间距不得大于400mm。

1．2楼梯扶手采用整体弯头时，制作前应做足尺样板，在弯头料上按样板划线，制成雏形毛坯（一般大于实际尺寸约10mm）。

1．3采用粘结的弯头时，待接头粘结牢固后，才能根据扶手坡度、形状、用扁铲将弯头初步加工成形，再用小铁刨刨光，刨不光的部位应用细木锉平，找顺锉光，使其坡度合适，弯曲自然，截面顺直，最后用木砂纸磨光。

2、金属扶手（包括不锈钢、铜、铝合金等）

2．1安装金属扶手也应由下向上进行，首先按栏杆斜度配好弯头，做好接口与转达弯接口的样品，接口一般用焊接，焊接采用彩氩焊接。

2．2栏杆支承件一般也采用焊接接口，在地面作好预留埋件，然后用法兰盘及玻璃胶固定，也可用铁件铆固然后用法兰盘固定。

2．3如果采用整体弯头时，制作前应做足尺样板交厂家订制。

2．4焊接接头须抛光打磨，接口处要牢固，磨平抛光后看不出接口，无法抛光的转弯接口不用焊接，但其接口必须吻合。

3、钢化玻璃扶栏

楼梯扶手中安装厚玻璃主要有半玻式和全玻式两类。与厚玻璃相组合的楼梯扶手，通常是不锈钢管和全铜管扶手。

3．1半玻式安装

3.1.1半玻式楼梯扶手的厚玻璃是用卡槽安装于楼梯扶手立柱之间，或者在立柱上开出槽位，将厚玻璃直接安装在立柱内，并用玻璃胶固定。

3.1.2采用卡槽安装时，卡槽的下端头必须是封闭形，以便起到托住厚玻璃的作用。由于厚玻璃要随楼梯的斜角裁切，所以卡槽也应在其端头两种封闭端，一种封闭端上斜，一种封闭端下斜，安装时配对使用。

3．2全玻式安装  

3.2.1全玻式楼梯扶手，其中厚玻璃是在下部与地面安装，上部与不锈钢或全铜管连接。厚玻璃与不锈钢管全铜管的连接方式有三种：第一种是在管子下部开槽，厚玻璃插入槽内；第二种是在管子下部安装卡槽，厚玻璃卡装在槽内；第三种是用玻璃胶直接将厚玻璃粘结于管子下部。

3.2.2厚玻璃的下部与楼梯的结合方式有二种。但厚玻璃与楼梯的接触必须是平面或是斜平面。第一种结合方式是用一截角钢将厚玻璃先夹住定位，然后再用玻璃胶把厚玻璃固定。另一种结合方式是用花岗岩或大理石饰面板，在安装厚玻璃的位置处留槽，留槽宽度大于玻璃厚度5—8mm，将厚玻璃安放在槽后，再加注玻璃胶。

二、检验标准和方法

执行企业标准

1、制作规格尺寸正确，表面光滑，线条顺直，过渡自然圆滑，无刨痕、锤印等缺陷。

2、安装位置正确，割角准确整齐，接缝严密，坡度一致，出墙尺寸一致。
3、允许偏差

	项   目
	允许偏差(mm)
	检查方法

	扶手纵向弯曲
	4
	拉通线尺量

	弯头与扶手规格
	3
	尺量


三、玻璃安装的注意事项

1、安装玻璃前应检查玻璃板的周边有否快口边，如有应用磨角机或砂轮打磨，以防锋利的快口边割伤人的皮肤。

2、1m2以上的玻璃板安装时，应使用玻璃吸盘器。

3、大块玻璃安装时，要与边框留有空隙，该空隙是适应玻璃热胀冷缩的尺寸（为5mm）。

4、安装固定扶手的预埋件（木砖或铁件）必须牢固，无松动现象，木扶手入墙处应做防腐处理，金属材料的保护膜应在安装完毕验收过程中才撕掉。

5、安装扶手时应保护楼梯栏杆和地面面层，面层上应有保护措施。

6、做好保护工作，防止受撞击损坏和受潮变色。
七、金属加工工程

1、不锈钢材料要确保其表面有足够的钢镀。
2、先做好接口与转弯接口的样品，并将样品交甲方及设计单位签证认可。

3、不锈钢的保护膜在加工和安装期间不能撕掉。
4、安装前一定要先定出纵横轴线、垂直线、控制线，并验证实际  加工尺寸。
5、安装柱子前必须确认其尺寸、规格与设计是否相符，确保安装顺利。
6、安装时要先进行试安装，如有尺寸不吻合，应送工厂返工或修理。安装时抹胶要均匀，由里向缝口顺序压紧，排胶排气，使板材与底板贴紧，挤出的胶液要立即擦净，不能留有胶痕。
7、无法抛光的转弯接口不用焊接，但其接口必须相当吻合。
8、焊接采用彩氩焊接，接口处焊接要牢固，磨平抛光后看不出接口。
9、完工后一定要做好保护处理，特别要防止硬物撞击。
              第三章：材料供应验收进场计划

一、主要装修材料的进场验收计划

材料（含构配件）是工程施工的物质条件，没有材料就无法施工；材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以，加强材料验收进场计划，是提高工程质量的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。

1、本工程所需的主要材料，严格按设计要求挑选一级品的材料样板，经设计单位及甲方认可签字后一式三份，一份工地自留，一份送甲方，一份交公司总工室备案，作为日后对板验收依据。

2、材料采购采取优质、优价、货比三家的原则。在材料质量上，严格把好材料质量第一关，统一颜色、统一纹理、统一规格、统一质量，货到工地验收检查，质量不合格品坚决退货。主要的材料要有质量合格证或商品检测报告。

3、低值易耗品及现场急需零星材料由工地自行组织。
4、材料部必须仔细分析图纸，施工进场前三天将本工程所需材料用量准确的计算并整理成册、计划进场时间应根据本工程施工进度计划来安排。

二、装修材料的质量保证

1、掌握材料信息，优选供货厂家。本工程材料档次高，装饰要求强，合理组织材料供应，确保施工正常进行。合理的、科学的组织材料的采购、加工、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、按期的满足建设需要。

2、合理组织材料使用，减少材料的损失。

3、加强材料检查验收，严把材料质量关。

（1）对于重要、主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证的材质化验单。

（2）所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。

（3）材料质量抽样和检验的方法，要能反映该批材料的质量性能。

（4）对于进口材料、设备应会同商检局、质检站等进行检验。

（5）对于主要装饰材料，如本次装修所用的石材、地毯、木饰面、墙纸、玻璃等都应在定货前要求厂家提供样品或看样定货。

（6）新材料或较少使用的材料，应该经过试用再决定采用。

三、仓库管理

1、材料仓库：在施工现场预留材料堆放区，其面积不得少于100 M2，每个分项工程在材料堆放区自设仓库；选择四周有砖墙的房子作为储存油漆的专用仓库，面积20M2；库房门口放置一定数量的灭火器及沙箱，油漆仓库内不能放置其它易燃材料。另外，建立一个易燃物品专用仓库，其面积不得少于40M2。

2、仓库安全：严禁在施工现场尤其是仓库附近吸烟、生火。安全总管对仓库区灭火器材定期重点检查，及时更换空瓶。
3、入库领料制度：所有入库材料均应严格纪录并定期清理在册；工班领料建立领料制度，由各工种工长负责定量定点领料，由施工员、材料员等定期定点复核。

四、施工机具一览表（见附表二）（略）
第四章：施工进度计划
一、施工进度计划及进度控制

施工项目进度控制是指在既定的工期内，编制出最优的施工进度计划。施工进度计划是表示施工项目中各个单位工程或分项工程的施工顺序、开竣工时间以及相互衔接关系的计划。

计划工期90天，我们据此编制了形象进度计划：（见附表三）（略）
二、劳动力配置计划（见附表四）（略）
三、保证90天工期的具体措施：

（一）本工程各施工单位工程量都很大，安装、外装饰等目前为止还有很大的工作量，势必造成内装饰的施工面很难大面积展开，尤其是内装饰进场前期。这就要求我们在制定详细的、包括各工种各作业层的计划，及时总结，及时分析、不断调整和完善计划，赢得施工时间。

（二）、材料组织：按图纸要求，提前提供要采购的材料样板供甲方和监理认可，提前进行大批量的材料组织，所有的板材、地毯、墙纸、灯具等都要求提前一点时间到货，精挑细选，确保材料质量、供应时间完全达到本工程的要求。

材料及半成品的加工，从选购、加工、包装到运输层层把关，争取不费周折到工地、经工地质检员验收入库。

采购员应工地之急，以最快的速度组织工地急需的各种材料及半成品的加工件。

（三）交叉作业施工：在现场施工为保证各专业工种都有顺利进行，在指挥部的统一协调下，本公司内部各工种有条不紊，在互不影响的情况下进行穿插施工，交叉作业。

（四） 制定完善合理的施工进度计划：严格按照制定好的进度计划安排，全方位展开施工。在施工过程中如发现施工进度与形象进度有出入时，马上找原因，并及时进行加班确保每道工序，每个分项工程都在计划工期之内，整个工程要加强计划工期控制，每周要制定周进度计划表，每月要制定月进度计划表，对各种原因造成拖延工期之项目，通过加班加点，增加人工把工期抢回来，努力按期完成本工程的施工。

    （五）劳动力配置及灵活安排：当工地因各种原因使工地出现延误而影响工期。在有条件的时候，工地指挥部将全力以赴对重要的部位采取集中优势兵力把损失的时间抢回来。对工作面较大的地方增加人员，全方位施工的方法赢得进度。对工作面小要求又高的作业面，应由专业技术工人精工细作加班加点，既保证工期又保证质量。

    （六）深化设计：在施工过程中遇到实际现场与图纸不符合或存在不完善的地方，需要解决具体细部的深化设计，工地指挥部将尽快通知设计单位配合现场情况，以最快的速度，最短的时间，把图纸完善，在设计的环节中绝不让图纸问题成为阻延或影响整个工期的因素。

    （七）参加本工程的各级领导与管理人员要有步骤地进行组织安排和安排提前为下道工序作好人力、物力、机械准备，保证一环扣一环顺利施工。

    （八）建立生产例会制度，每星期至少召开1次工程例会，检查上一例会的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求工作内容找原因，并及时争取有效措施保证计划完成。

    （九）实行合理的工期目标奖惩制度，根据实际工作需要，主要工序采取每日两班制度，即24小时连续作业，或超时加班制。

    （十）要做到以下四个密切配合，防止因为勾通不灵、协作不好造成返工、误工、影响施工进度：

1）项目经理部主管、设计师、工程师、材料供应、现场调度施工班组应密切配合，严格按施工图纸和施工方案施工，合理安排材料、机械设备、劳务，确保施工按计划进行。

2）密切与甲方及总承包公司工程管理人员和公司的配合。

3）密切与监理公司配合，虚心接受监理人员的指导和监督。
4）密切与其它施工单位的配合。

    本工程安装、外装饰工程量大、任务重、工期滞后，室内装饰工程没有条件各楼层同时施工，只能分区域分段施工，在不同工序之间交叉施工。只有这样，才能完成工期计划。

四、与业主、监理、总包单位、安装公司的协调配合

    1、在同一施工现场同时有几个施工单位联合施工时，应服从建设单位和监理公司的统一领导。

2、组织管理现场的安全生产工作时，必须服从建设单位的领导和指挥，接受建设单位的监督检查。

3、与建设单位、监理公司的配合，及时反映施工中存在并需建设单位解决的问题（例如：供水、供电、垂直运输、通讯等），及时上报施工进度，每周会同甲方、监理公司汇报和研究施工情况，做到甲方、监理公司满意。

    4、密切与其它施工单位的配合，提前通过建设单位向交叉作业安装工程的施工单位（例如：消防、空调、通信、闭路监控等专业施工单位）提出下步施工中需要协作的项目内容，以保证施工顺利进行。

       第五章 工程质量保证措施

首先制定工程的质量目标，根据建设单位的招标文件要求以及我公司投标书中的承诺，本工程的质量目标为“省级优良”，为达此目标，除了按国家规定的规范执行外，结合本工程实际情况，制定措施如下：

1、成立以项目经理****为组长的现场施工领导小组，领导小组成员由各专业技术人员、专职质检员、班组长组成，领导小组负责制订、贯彻、落实各项管理措施，严格按ISO9001质量标准的管理程序执行，推广应用新工艺，新技术，每星期五召开一次现场工程质量专题会议，听取作业班长、质检员的汇报，解决工程质量存在的问题，并指导安排下步工作。

2、各班组成立质量管理小组，实行全面质量管理，每周召开一次总结会，找出问题，制定措施，并予落实。

3、各级管理人员、工程技术人员对工程要高标准，严格要求，一丝不苟地执行国家质量规范，严格按ISO9001质量管理中的物资采购控制程序、工程进度计划管理程序、装饰工程施工过程程序、工程材料检验程序、施工工序检验程序、不合格品控制程序等有关程序运作。领导和工程技术人员对于工程施工的关键部位要跟班作业，严格把关，对于技术复杂标准高的项目，技术员要现场指导。

 4、严格执行图像标准和操作规程，加强工程通病的预控工作，抓紧实现一次合格制度，坚持分项，分部的工程安装质量评定工作，及时填写各项工程验收报表、记录，在施工中加强资料收集和管理工作及时总结经验，一切原材料都要有材料质量保证书和抽检报告，设备材料进场后要作好保护工作，分类存放，保护材质，以免影响工程质量。

5、严格执行以下各项管理措施：

1）各工程开始施工时，先做样板，经各方检查验收签字认可后，再按样板进行大面积的施工。

2）材料采购要求严格，符合设计要求。不符合样板的坚决退货。

3）材料进场要严格检查验收，并要有出厂合格证，无产品合格证的主要材料不得进入施工现场。

4）设立专职人负责材料的质量监督，对不符合设计要求的材料、器具，班组不得施工。

5）开工前组织图纸会审和技术交底。

6）施工前组织班长以上人员工作技术交底（技术交底卡由技术人员填写）。

7）实行三级检查制，即班组工长、队长、质检员逐级按顺序进行检查验收。

8）严格按设计单位要求的工程规范、国家施工规范施工，各工序严格进行检查，贯彻以自检为基础的自检、互检、专职检的“三检”制度，并认真填写“三检”的检查记录，上道工序合格时才准下一道工序的施工。

9）认真做好隐蔽工作的质量验收工作，合格后才能进行下道工序的施工，并在《隐蔽工程验收记录》中进行记录。

第六章、文明施工、工程安全、消防措施
本工程施工单位多，空调、消防、通信、闭路监控等兄弟单位交叉作业，因此必须密切配合建设单位搞好施工安全和保卫工作，严格遵守业主和监理公司的规章制度，并与兄弟施工单位紧密合作，搞好施工消防安全保卫工作。

一、文明施工及标准化工地管理办法

 （一）材料堆放管理

  装饰材料种类繁多，大致可分成基层材料、饰面材料二类：

 （1）基层材料：有砂浆砌砖抹灰基层；轻钢龙骨，木方骨架吊装基层；厚夹板造型基层；钢铁架焊接造型基层。还有是隐蔽工程中使用的管线及配件等材料。

这些材料应分类堆放，妥善保管。

 （2）饰面材料：各种石板材，各款木纹饰面功能各异的玻璃材料，各种规格的金属饰面板以及墙纸、地毯、油漆、粉饰、喷涂等材料。             

这些材料进入工地必须进行材料质量的验收方可入库，各种材料必须要有商品检测报告及合格证书。入库分类堆放。对于过长、体积过大的材料放在指定的地方必须不影响施工，不易踩踏、碰撞，不影响消防安全的要求。饰面材料石材堆放更要考虑不能长期日晒被雨淋受潮，要有胶布加以遮盖。各种木饰面板进场验收后，必须进行表面封蔽防污染处理，在场面喷或毛扫刷上三遍油，然后裁料施工。各式软性的饰面材料根据型号分类堆放，包装上标明数量，面积及什么地方使用的材料等，便于施工。至于施工现场的材料，每天有整理归类，长短厚薄，分开做到物尽其用，合理用料，绝不浪费。

（二）技术管理干部及施工人员应戴证戴帽上岗制度化

进入工地现场的管理干部及施工人员，一律要戴安全帽。上班的工作人员一定要佩带工作证上岗，工地安全员、保安员对现场没有配带工作卡上班的无关人员要清离现场。

（三）文明施工检查

 1、各施工组每天下班前必须进行工作自我质量检查。

 2、 工程指挥部的安全员必须定期检查，发现隐患应及时指出更正。

3、工程指挥部项目经理、工地主管不定期检查，随时发现问题、限期整改。

二、安全管理办法

本工程的安全目标：无重大事故发生，一般事故控制在0.12％以下，为达此目标，除严格执行国家现行安全规范的标准外，结合本工程实际情况，制订如下措施：

1、成立以工地项目经理****为组长的安全领导小组，设立专职安全员1员，班组设兼职安全员，安全小组每星期活动一次，进行安全检查，及时处理好有关问题，专职和兼职安全员要有权有责，严格管理。

2、严格执行三级安全教育和安全技术交底制度，安排施工任务的同时必须进行安全交底，未经教育和交底的人员不准上岗作业。

3、全体工作人员均需挂牌上岗。

4、现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术安全规范》的有关规定及要求进行架设。施工机构必须做到“一机一闸、一箱一漏”保护，并定期对开关、插座、漏电保护器的完好率和灵敏度进行常规的安全检查。从总配电箱输出的电路一律采用合格电缆，正确架设。

1、 夜间作业要有足够的安全照明设备，直接用于操作照明灯采用36V低压防爆工作灯，楼房有井洞的要有安全防护、盖板等设施。

三、消防措施

   防火除按国家GB50222－95标准和有关规定执行外，本工程强调：

1）所有临时的设施要用防火材料。

2）临时设施的照明线必须由电工按规定架设。

3）加强施工现场的消防管理，按规格配备好灭火器材，安放位置符合消防要求，并定期检查、更换灭火机的药品，保持消防器材完好的备用状态。

4）电焊工作业时，要作铁皮档焊渣，易燃处作业时要有专人看管，防止起火。

5）未经工地负责人批准，不准私自生火、用电。

6）油漆仓库：必须设置专门的油漆仓库，备求安全防火，加锁由专人负责，配备灭火器材。油漆的调制必须在专门设置的房间内进行。用剩的油漆、天那水得及时入库，油渍场以及仓库严禁抽烟和明火，有天那水等挥发性易燃品处，严格开关电闸，以免引起火花而失火。

7）施工现场要讲文明、材料堆放整齐，信道口出入口畅通无阻、场地无垃圾、无积水，经常保持环境清洁，为保证施工过程中无事故发生。
第七章、环保措施

    泸州市是一座美丽的卫生城市，这是与泸州市委、市政府的高标准规划分不开的，我公司对此工程的环境保护和消防措施十分重视。将从下面几个方面保证环保及消防安全。

1、 施工现场封闭施工

     我公司进场后，将进行封闭施工，用木夹板将部分入口封堵，只留下几个主要入口，在入口处设专职保安员，施工垃圾当天清走，装运垃圾的车在离开时必需清理干净表面浮灰，施工时尽量减少施工噪音。

2、 工地环境保护与清洁

1、 工地严禁随地大小便。

2、 文明施工，每天工地有专人清扫现场，及时清运垃圾。

3、 保持工地各通道畅通无阻，加强材料堆放管理。

    ４、临时用电的电线有专人管理，不得私拉乱接，对不符合用电要求的电源线给予拆除。

    ５、严禁在封闭的地方存放油漆、作业，一定要通风透风，减少易燃气体积聚密度。油漆期间，禁止吸烟、生火。

三、禁止非环保材料的使用

    对于本工程使用的石材，一定要有质量监督局或检测部门出示的放射性低于国家规定的标准的证明文件；对于国家检定的非环保材料要禁止使用。

第八章、工程文件数据管理

（一）技术文件、往来文件、工地文件

（二）竣工资料

1、上级主管部门的有关文件，如施工证、开工证、各种报批报建所要办理的手续、文件等。

2、建设单位和施工单位签订的工程合同。

3、设计图纸会审记录，图纸变更记录及确认签证。

4、施工组织设计方案。

5、施工日志。

6、工程例会记录及工程整改意见联系单。

7、采购的工程材料的合格证、商检证及测验报告。

8、隐蔽工程验收报告。

9、自检报告。

10、竣工验收申请报告。
第九章：工程验收

一、交工验收前的准备工作

在工程正式交工验收前，应由施工单位组织各有关工种进行全面预验收，检查有关工程的技术资料，各工种的施工质量，如发现存在问题，及时进行处理整改，直至合格为止。

二、交工验收的标准：

  1、工程项目按照工程合同规定和设计图纸要求已全部施工完毕，并达到国家规定的质量标准，并满足使用的要求。

  2、交工前，整个工程达到窗明地净，水通灯亮及设备运转正常。

3、室内布置洁净整齐，活动家具按图就位。

4、室外的施工范围内，场地清洁完毕。

5、技术档案资料整理齐备。

第十章：承 诺

一、质 量

我司对本工程装饰项目的材料质量、施工质量承诺：一定要达到优良工程。

二、工 期

在90天的时间内，我公司一定圆满完成本工程的装饰项目。以便尽快让业主的投资得到回报。

三、保修承诺

1、在竣工验收后的保修期内，对于我司工程施工范围内的装饰面出现一些有关质量问题，对于非人为的工程毛病，工程部将全力安排解决，一定为业主排忧解难。

2、我公司本着对此工程高度负责的态度，专门组建针对本工程的维修组。

3、保修期内应急措施安排：

保修期内严格按照我公司ISO9001所规定的工程维修服务程序执行，如遇应急事件，则从解决问题为前提，维修组在接业主通知后二十四小时内到达现场并着手解决所需维修的部位，小问题在接通知后当天内解决，如工艺难度大，则应以最快的速度完成应修缮的部位。完成修缮任务后请业主进行验收检查。

4、其它服务承诺：

在保修期内，主动对工程进行回访，发现问题，并及时解决，如出现因质量问题而导致的维修，公司将严格按合同要求及时并免费进行维修。

如因业主使用不当或其它原因导致的维修，首先应进行维修，费用经双方协商后只收取基本的成本费用。

结 束 语 
****宾馆装饰装修工程，工程规模大，设计档次高，是装饰公司不可多得的广告工程、样板工程，我们公司非常重视，希望通过我们的努力能承接该项目的装饰施工，我们将会在业主、监理公司及总包单位的指导和配合下，通过严谨而科学的施工组织设计、全面系统的管理制度、全公司总动员、技术力量的统筹安排、装饰材料精心的严格组织、施工现场质量进度安全等方面的控制，最终实现本工程的质量目标和工期目标！

2003年11月18日
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