石佛营住宅小区施工组织设计


第一章：编制依据
1.1施工合同

	项 目
	内  容

	工程名称
	石佛营住宅小区

	合同备案
	京合同     第03-2157   号      

	合同文本
	北京市建筑施工合同(GF1999-0201)

	签订日期
	2003年2月25日


1.2 工程设计图纸

	设计单位
	北京中天建中工程设计有限责任公司
	甲0105141

	工程编号
	

	序号
	专业
	图号
	张数
	说明

	1
	建筑
	总施1～建施37 
	40
	

	
	
	建防施1～建防施5
	5
	

	2
	结构
	结施1～结施35 
	35
	

	
	
	结防施1～结防施13
	13
	

	3
	设备
	设施-01～ 设施-37
	37
	

	
	
	设防施-1～设防施-8
	8
	

	4
	电气
	电施-1～ 电施-54
	54
	

	
	
	电防施-1～电防施-7
	7
	

	出图日期
	2003年11月14日
	共 199 张


1.3 主要规程规范。

	序号
	名         称
	编  号

	
	国家标准
	

	1
	建设工程项目管理规范
	GB/T50326-2001

	2
	工程测量规范
	GB50206-93

	3
	锚杆喷射混凝土支护技术规范
	GB50086-2001

	4
	地下工程防水技术规范
	GB50108-2001

	5
	建筑地基基础施工质量验收规范
	GB50202-2002

	6
	砌体工程施工及验收规范
	GB50203-2002

	7
	混凝土结构工程施工及验收规范
	GB50204-2002

	8
	屋面工程质量施工验收规范
	GB50207-2002

	9
	地下防水工程施工质量验收规范
	GB50208-2002

	10
	建筑地面施工质量验收规范
	GB50209-2002

	11
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB50210-2002

	12
	组合钢模板技术规范
	GB50214-2002

	13
	建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范
	GB50242-2002

	14
	通风与空调工程施工质量验收规范
	GB50243-2002

	15
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	16
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	17
	建筑电梯工程施工质量验收规范
	GB50310-2002

	18
	民用建筑工程室内环境污染控制规程
	GB50325-2001

	19
	住宅装饰装修工程施工规范
	GB50327-2001

	20
	建设工程监理规范
	GB50319-2000

	21
	建设工程文件归档整理规范
	GB/T50328-2001

	22
	建设工程工程量清单计价规范
	GB50500-2003

	23
	混凝土外加剂应用技术规范
	GB50119-2003

	
	行业标准
	

	24
	建筑地基处理技术规范
	JGJ79-2002

	25
	高层建筑箱形基础设计与施工规范
	JGJ6-99

	26
	钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程
	JGJ3-91

	27
	混凝土小型空心砌块建筑技术规程
	JGJ/T14-95

	28
	大模板多层住宅设计与施工规程
	JGJ20-84

	29
	钢筋焊接及验收规程
	JGJ18-2003

	30
	建筑工程冬期施工规程
	JGJ104-97

	31
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107-96

	32
	滚压直螺纹钢筋连接接头（征求意见稿）
	JG××××

	33
	塑料门窗安装及验收规程
	JGJ103-96

	34
	建筑变形测量规程
	JGJ/T8—97

	
	地方标准
	

	35
	商品混凝土质量管理规程
	DBJ01-6-90

	36
	建筑工程施工测量规程
	DBJ01-21-95

	37
	建筑安装分项工程施工工艺规程
	DBJ01-26-96

	38
	工程建设监理规程
	DBJ01-41-2002


	39
	建筑安装工程资料管理规程
	DBJ01-51-2003

	
	企业标准
	

	40
	钢筋等强度滚压直螺纹连接技术规程（华北建筑机械设备厂）
	Q/HJ08-1999


1.4 主要标准

1.4.1质量验收标准

	序号
	名        称
	编   号

	
	国家标准
	

	1
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	2
	混凝土质量控制标准
	GB50164-92


1.4.2材料标准
	序号
	标准名称
	编号

	
	国家标准
	

	1
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	GB1499—1998

	2
	低碳钢热轧圆盘条
	GB/T701—97

	3
	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
	GB175—1999

	4
	矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥
	GB1344—1999

	5
	复合硅酸盐水泥
	GB12958—1999

	6
	粉煤灰、陶粒、陶砂
	GB2838—81

	7
	混凝土外加剂
	GB8076—97

	8
	轻集料混凝土小型空心砌块
	GB15229—94

	9
	粉煤灰混凝土应用技术规范
	GBJI46—90

	
	行业标准
	

	10
	建筑用卵石、碎石
	GB/T14685-2001

	11
	建筑用砂
	GB/T14684-2001

	12
	粉煤灰在混凝土、砂浆中的应用
	JGJ28—86

	13
	混凝土拌合用水标准
	JGJ63—89

	14
	混凝土防冻剂
	JC475—92

	15
	混凝土泵送剂
	JC473—92

	16
	混凝土膨胀剂
	JC476—1998

	17
	PVC塑料窗
	JG/T3018—94


1.5主要图集

	序号
	名           称
	编   号

	1
	建筑物抗震构造详图
	03G329

	2
	混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
	00G101

	3
	建筑构造详图
	88J1—88J12

	4
	建筑构造通用图集
	88JX1—88JX3

	5
	工程做法
	88J1—X1

	6
	屋面
	88J5—X1

	7
	常用木门钢木门
	京95-J61

	8
	框架结构填充空心砌块构造图集
	京94SJ19

	9
	木质防火门图集
	华北91SJ2

	10
	建筑设备施工安装通用图集
	91SB1—91SB9等

	11
	建筑电气通用图集
	92DQ1—92DQ13等

	12
	五级人防通风采光窗井通用图集
	JSJT-150

	13
	五级人防钢筋砼防护密闭门门框墙通用图集
	JSJT-116

	14
	六级人防钢筋砼防护密闭门门框墙通用图集
	JSJT-228

	15
	悬板活门、扩散箱选用图集
	JSJT-241


1.6主要法规

1.国家法律

	序号
	法律名称
	发布日期

	1
	《中华人民共和国建筑法》   
	1997年11月1日

	2
	《建设工程质量管理条例》
	2000年1月10日

	3
	《中华人民共和国产品质量法》
	2000年7月8日

	4
	《中华人民共和国计量法》
	1985年9月6日

	5
	《中华人民共和国环境保护法》
	1989年12月26日

	6
	《中华人民共和国合同法》  
	1999年3月15日

	7
	《中华人民共和国消防法》
	1998年4月29日

	8
	《中华人民共和国水污染防治法》  
	1996年5月25日

	9
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
	1995年10月30日

	10
	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
	1996年10月29日

	11
	《中华人民共和国节约能源法》  
	1997年11月1日

	12
	《中华人民共和国大气污染防治法》
	2000年4月29日

	13
	《中华人民共和国安全生产法》
	2002年6月29日


2.法规类文件

（1）关于印发《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的通知，京建法[1997]172号。

（2）关于印发《北京市建设工程施工试行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知，京建法[1998]50号。

（3）关于印发“预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）”的通知，京建科[1999]230号。

（4）《关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知》，建设部建建[1998]200号。

（5）《房屋建筑工程和市政设施工程竣工验收暂行规定》，建建[2000]142号

（6）《房屋建筑工程和市政设施工程竣工备案管理暂行办法》，第78号，2000年4月7日。

（6）《房屋建筑工程质量保修办法》，第80号，2000年6月30日。

（7）《北京市建设工程质量监督工作暂行规定》，（2000）质监总站第59号。

（8）《北京市工程竣工验收备案管理规定》（2000）质监总站第36号。

（9）《北京市住宅工程实行初装修竣工质量核定规定（试行）》（97）质监总站第108号。

（10）其它相关文件。

1.7 主要安全法规

	序号
	法规名称
	编号

	1
	建筑安全生产监督管理规定（建设部第13号令）
	1991年7月9日

	2
	建筑工程施工现场管理规定（建设部第15号令）
	1991年12月5日

	3
	国营建筑企业安全生产工作条例       城劳字
	[1983]333号

	4
	北京市特种作业人员劳动安全管理办法
	1997年12月31日

	5
	建设工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-93

	6
	建筑塔式起重机安全规程
	GB5144-85

	7
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ46-88

	8
	建筑施工安全检查标准  
	JGJ59-99

	9
	建筑施工高处作业安全技术规范
	JGJ80-91

	10
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-86

	11
	北京市消防条例
	1998年9月17日

	12
	建筑安装工人安全技术操作规程
	80建工劳字第24号

	13
	北京市建筑施工现场安全防护标准
	京建施[2003]1号

	14
	北京市建设工程施工现场场容卫生标准
	京建施[2003]2号

	15
	北京市建设工程施工现场环境保护标准
	京建施[2003]3号

	16
	北京市建筑施工现场保卫消防标准
	京建施[2003]4号

	17
	北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准
	DBJ01-72-2003

	18
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
	JGJ130-2001

	19
	建筑工程安全生产管理条例（国务院令393号）
	2003年11月24日

	20
	北京市建筑工程施工安全操作规程
	DBJ01-62-2002


第二章：项目管理目标策划与组织

2.1质量目标

根据“建筑物合理使用寿命周期内，确保主体结构安全可靠和使用功能，并持续地满足顾客的需要”的原则，并结合实现我公司的质量方针“全面预控，树百年大计，信守承诺，筑精品工程”的要求，本工程的质量管理目标确定为：合格工程，企业内部按照结构长城杯工程的标准来要求。

2.2工期目标

开工日期：2004年3月24日；
竣工日期：2005年8月18日。

总工期：   513 天。

2.3安全目标

确保无重大工伤事故。坚决杜绝死亡事故，严格控制轻伤频率在2.5‰以内。

2.4环保与文明施工目标

满足ISO14001国际环保认证的要求，创北京市建筑工程文明安全施工样板工地。

2.5造价控制目标

严格控制各项成本支出，杜绝决策失误和各项浪费，优质高效地完成工程的建设，保证业主的预期投资效益。

2.6信息化施工管理目标

本工程的施工中，计算机管理使用我建筑工程公司MIS管理系统和项目管理系统，通过这两个系统的应用，实施企业的计算机管理，可有效地提高生产、技术质量、经营、材料设备、人事、财务、安全保卫等信息的计算机管理水平。

建筑安装工程技术资料管理使用北京市建设工程质量监督总站监制的《建筑工程资料管理系统》。统一执行2003版的《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）。
在项目经理部内设立电脑室，通过我公司MIS系统联网，保持项目经理部与公司的信息交换。工地配备电脑6台，打印机2台，复印机1台，并配套其它外部设备。

2.7项目管理组织机构及职能分配

我公司实行“分权集中”式管理，权力和责任已下放到每个职能人员，并把项目经理部摆在了窗口位置，来实现为社会服务的宗旨。公司高层领导主要是制定企业发展目标，调整处理各部门之间的边界问题。我公司高层为中层服务，各部门为项目经理部服务，在进行服务的同时又有相对的约束力。在健全各项规章制度的基础上，保证体制的健康运行，使施工管理工作趋向于完善。

为确保全面履行对业主的承诺，我公司将调派具有大型住宅建筑施工管理经验的工程技术人员和管理人员组成本工程的项目经理部，通过公司总部的有效控制和全面的服务支持，实现对工程全方位的组织管理。

此外，项目经理部将协助业主进行周边居民的协调，并密切配合当地政府部门的工作，以确保工程施工顺利进行。

第三章：工程概况

3.1 建筑设计简介

	序号
	项

目
	内          容

	1
	建筑功能
	住宅，有人防及地下车库；北楼首层有配套商业用房。

	2
	建筑特点
	本工程总建筑面积39095m2，建筑总高50.10m，住宅总户数382户。地上为两幢板连塔式住宅楼。南幢板楼8层，塔楼18层；北幢板楼9层，塔楼18层。两幢住宅楼地下为2层，并在地下二层通过地下车库连成一体。其中地下二层北幢塔楼范围和地下车库部分为人防。地下车库部分战时为物资库，六级人防。北幢塔楼下人防平时为人员活动室，战时为普通人员掩蔽室，五级人防。地下二层除人防外为储藏间和设备用房；地下一层为自行车库、储藏间和设备用房。本工程为二类建筑，地上部分耐火等级二级，地下部分为一级。地下车库停车158辆，为Ⅱ类车库。 

	3
	建筑

面积
	总建筑面积 ( m2 )
	39095
	占地面积    ( m2 )
	7360

	
	
	地下建筑面积( m2 )
	7947
	地上建筑面积( m2 )
	31148

	
	
	标准层建筑面积( m2 )
	1942
	基底占地面积m2
	8319

	4
	建筑

层数
	地上
	8、9/18层
	地下
	1/2层

	5
	建筑

层高
	地下部分层高 ( m )
	地下二层
	3.00

	
	
	
	地下一层
	3.40

	
	
	地上部分层高 ( m )
	1～18 层
	2.70

	
	
	
	机房层
	5.00

	
	
	
	水箱间层
	3.00

	6
	建筑高度
	绝对标高( m )
	±0.000=35.90
	室内外高差( m )
	0.90

	
	
	基底标高( m )
	-8.010
	基坑深度( m )
	7.110

	
	
	檐口标高( m )
	49.20
	建筑总高 ( m )
	50.10

	7
	建筑平面
	横轴编号
	1～21
	纵轴编号
	A～W

	
	
	东西向总长( m )
	59.420
	南北向总长( m )
	140.000

	8
	防火抗震
	建筑等级二级，耐火等级为二级，抗震设防烈度8度

	9
	墙体材料

墙面保温
	钢筋混凝土剪力墙，非承重墙为200厚陶粒空心砌块，100厚陶粒空心条板。

	
	
	外墙外保温：50厚增强水泥聚苯复合保温板、10厚空气层

	10
	外装修
	外墙装修
	涂料

	
	
	门窗工程
	塑钢窗

	
	
	屋面工程
	不上人平屋面

	
	
	出入口
	花岗岩台阶

	11
	内装修
	顶棚
	大白浆、耐擦洗涂料、纸面石膏板吊顶。

	
	
	地面工程
	水泥砂浆、细石混凝土、地砖、花岗岩、抗静电活动地板。

	
	
	内墙
	大白浆、耐擦洗涂料、釉面砖、花岗岩

	
	
	门窗工程
	防火门、三防户门、钢框木门、电控防盗防火门、推拉木门、推拉塑钢门、人防专用门窗等。

	12
	垂直交通
	楼梯
	现浇钢筋混凝土，8座

	
	
	电梯
	10部

	
	防水工程
	地下防水等级
	地下防水等级为二级

	
	
	屋面
	SBS防水。3mm+3mm两层

	
	
	厕浴间
	聚氨酯涂膜防水层

	
	
	屋面防水等级
	屋面防水等级为二级

	
	
	平台、汽车坡道
	无要求


3.2结构设计简介

	序号
	项    目
	内      容

	1
	结构形式
	基础结构形式
	住宅部分为筏板基础、地下车库为独立柱基加防水底板

	
	
	主体结构形式
	住宅楼为全现浇剪力墙，地下车库全现浇板柱结构

	
	
	楼盖结构形式
	普通钢筋混凝土

	
	
	屋盖结构形式
	普通钢筋混凝土

	2
	土质、水位
	建筑场地土类别
	Ⅱ类

	
	
	地下水位标高
	地下水位较低，不需要降水

	
	
	地下水质
	无侵蚀性

	3
	地基
	持力层土质类别
	粘质粉土、砂质粉土

	
	
	地基承载力
	260Kpa

	4
	地下室外防水
	结构自防水
	S8级防水混凝土

	
	
	材料防水
	SBS改性沥青防水卷材3+3mm

	
	
	构造防水
	止水钢片、遇水膨胀橡胶条

	5
	混凝土强度等级


	部位：垫层
	C10

	
	
	部位；柱、墙、梁、板
	C35、C30、C25

	6

	抗震类别
	工程设防烈度
	8度

	
	
	框架抗震等级
	车库板柱结构为三级

	
	
	剪力墙抗震等级
	南楼、北楼地下二层抗震等级为四级、地下一层以上为二级。

	7
	钢筋类别
	非预应力筋及等级
	HPB235、HRB335

	
	
	滚压直螺纹
	用于筏基底板、框架梁等

	
	
	搭接绑扎
	用于一般部位

	
	
	焊接
	电渣压力焊用于墙柱；对焊用于水平构件；电弧焊用于其他部位。

	9
	结构断面尺寸

    mm
	基础底板厚度
	500/700，防水底板400

	
	
	外墙厚度
	地下300，地上200

	
	
	内墙厚度
	200

	
	
	柱断面尺寸
	550×550

	
	
	梁断面尺寸
	200×400～1500

	
	
	楼板厚度
	400/300/200/180/150/120

	10
	楼梯、坡道结构形式
	楼梯结构形式
	板式

	
	
	坡道结构形式
	圆弧型坡道、板式结构

	11
	结构砼工程预防碱集料反应管理类别
	地下结构混凝土按Ⅱb类工程采取碱集料反应预防措施，地上结构按Ⅰ类工程考虑。

	12
	人防设置等级
	地下车库部分战时为物资库，六级人防。北幢塔楼下人防平时为人员活动室，战时为普通人员掩蔽室，五级人防。

	13
	建筑沉降观测
	待确定。

	14
	需要深化设计
	待确定


3.3专业设计简介

	序号
	项目
	设计要求及系统作法

	1
	采
暖
水
系
统
	采暖热源
	采暖热源为85/60℃的热水，由市政热力管网供给。北楼采暖系统工作压力为0.07MPa，南楼采暖系统工作压力为0.06MPa。

	
	
	采暖系统
	住宅采暖系统为水平串联单管跨越式系统，每户均从供回水立管接出供水回水。并设锁封调节阀及热计量装置。户内管道埋设在楼板垫层内。共用立管，每户热计量表及其附属设备均设于管井内。一层商业部分为下供下回双管异程式系统，供回水干管设于地下一层顶板下

	
	
	散热器
	钢制高频焊散热器

	2
	通风
	
	变配电间、库房、水泵房、卫生间有通风设计。

	3
	防排烟系统
	系统做法
	地下车库平时排风和消防排烟合用一个系统，排风量按每辆车300m3/h计算，排烟量按换气次数六次计算。补风机风量不小于50%的排烟量。排烟及补风机均设于专用机房内。

	4
	消

防

系
统
	消火栓系统
	室外消火栓用水量：15L/s，由市政管网提供；室内消火栓用水量：20L/s。消火栓系统与生活系统独立设置，消火栓系统采用水泵水箱联合加压供水。消防水池水泵房设在地下二层人防外，由楼南引来一条DN100给水管入水池，水池有效容积240m3。在屋顶设置消防水箱及增压装置，消防水箱有效容积18 m3，在地下二层水泵房内设置两台消防水泵。
消火栓系统分别在地下一层、地下二层和顶层成环，室外两套水泵结合器接在消防环管上。每层消防电梯前室均设有1只消火栓，住宅塔楼部分每个楼梯间内设2只消火栓。消火栓在八层以下使用减压稳压型。板楼每个楼梯间设1只双栓双出口消火栓，消火栓均暗装。

	
	
	喷淋系统
	按中危险Ⅱ级设计，喷淋用水量28L/s。报警方式为预作用式。喷淋系统只在地下二层车库、人员活动室部分及地下一层自行车库局部设置，采用水泵水箱联合加压方式供水。在地下二层水泵房设置两台喷淋水泵，屋顶设置消防水箱。

	5
	给排水系统
	生活给水量
	最高日用水量316M3，最高日最大时用水量33m3。

	
	
	分区
	地下二层至四层为低区，五层以上为高区。高区生活给水设计流量为10L/s，由设于地下二层生活水泵房内的变频供水设备提供。

	
	
	污水排放
	日污水排出量为285 m3，地上部分污水直接排出。地下层污水经潜污泵提升排出。

	6
	设备

工程

管道

材质
	送风管
	镀锌钢板

	
	
	消防排烟管
	普通钢板

	
	
	采暖供回水
	干管、立管热镀锌钢管、螺纹连接、玻璃棉管壳保温；埋地管道采用PP-R管。

	
	
	生活给水
	无规共聚聚丙烯PP-R管

	
	
	污水管
	排水立管采用螺旋UPVC管，粘接；地下排水横管为机制排水铸铁管，承插水泥接口；地下有压排水管采用热镀锌钢管，丝接。

	
	
	消火栓管
	焊接钢管、焊接。

	
	
	喷淋管
	热镀锌钢管、法兰连接。

	
	
	雨水管
	承压UPVC管，粘接。

	7
	供配电
	负荷等级

	本工程为一类高层建筑，消防用电和地下车库机械停车设备为一级负荷；生活水泵、楼梯间照明为二级负荷，其他为三级负荷。消防用电和地下车库机械停车设备用电采用双路电源末端互投的供电方式。生活水泵在水泵房设双电源互投柜，楼梯间照明引自应急照明箱，火灾时在消防控制室可强切至燃亮状态

	
	
	电 源
	本工程电源北板楼采用4路低压电缆引入（3光1力）；南板楼采用5路低压电缆引入（3光2力）；北塔楼采用5路低压电缆引入（4光1力）；南塔楼采用5路低压电缆引入（4光1力）。电源入户处分别做重复接地。人防区地下二层车库及北塔楼地下二层变电室。动力配电及公共照明单独设表计量，所有户型均按6KW/户设计。

	8
	照明
	灯具
	住宅为白炽灯吸顶安装，水箱间、水泵房采用防潮灯具。地下一层自行车库及配电室、弱电机房、电梯机房等采用荧光灯；人防区灯具链吊安装，楼梯间、前室及公共走廊的照明引自应急照明箱，火灾时可在消防控制室强切至燃亮状态。

	
	
	配管穿线
	照明回路采用BV-2×2.5，插座回路采用BV-3×2.5，均为穿钢管结构层内暗敷。人防区内有电缆桥架、金属线槽。

	9
	弱电
	综合布线系统
	南北塔楼地下一层设弱电室，内设总配线架，从总配线架至分配线箱的配线穿竖井内的弱电线槽，从分配电箱再到住户。每户起居室、主卧、辅卧室各设出线口。设备间子系统、干线子系统及管理子系统由甲方另行委托。

	
	
	有线电视系统
	有线电视信号电缆从室外埋地引入至南北塔楼弱电间，在地下一层沿电缆桥架敷设至竖井，再经各单元电气竖井纵向引上，每户设户内分配器箱。

	
	
	对讲门禁

系统
	首层各单元入口处设对讲总机，各户内设对讲分机。

	10
	火灾报警系统
	消防中心
	本工程属一级防火保护对象，设计采用控制中心报警系统。消防控制中心设在北板楼的地下一层。

	
	
	探测器
	住宅部分各层电梯前室设感烟探测器，在设备用房等处设编码型光电感烟探测器，在车库设感温探测器。

	
	
	消火栓系统
	系统接到消火栓按钮报警后，联动启动消火栓泵。消防中心可手动启动消火栓泵。

	
	
	喷淋系统
	设备专业选定的是预作用自动喷水灭火系统。消防值班室能显示水流指示器的报警信号和喷淋管道上信号蝶阀的开闭状态。当系统接到火灾报警信号后，联动打开预作用阀，预作用阀上的压力开关动作后联动启动喷淋泵运行，消防中心也可手动启动喷淋泵。

	
	
	防火卷帘门
	车库出入口处卷帘门的任一侧感烟探测器报警后，卷帘门下降至距地面1.80m处，感温探测器报警后，卷帘门下降到底。作为防火分区分割的卷帘门，其两侧任一探测器报警，均下降到底。

	
	
	防排烟风机
	消防值班室接到火灾报警信号后，切断诱导风机电源，停止报警部位所在防火分区的排风机，联动打开本防火分区的排烟口、排烟防火阀和对应的排烟风机。当排烟风机入口处的防火阀动作后，停止该排烟风机，并向消防控制室反馈信号，连锁对应的送风机停止。

	
	
	接地
	消防控制室与建筑共用接地系统。

	11
	防雷与接地
	系统型式
	本工程属三类防雷建筑，屋顶设避雷带作为接闪器本工程接地型式为TN-S系统，电气与防雷接地共用联合接地，总接地电阻不大于0.5欧。


	
	
	等电位连接
	在四栋楼的地下一层均设总等电位连接端子箱，住宅卫生间做局部等电位连接。

	
	
	浪涌保护器
	每路电源及电梯机房层各配电箱母线上设置浪涌保护器。


3.4地下一层平面图、标准层平面图、剖面图

地下一层平面图、标准层平面图、剖面图详附图。

3.5施工特点

1.3.1本工程的质量管理目标为合格工程，结构工程按清水混凝土标准要求。同时，水电专业的设备安装工作量相对来说比较大。由于工程质量管理目标较高，必须做好施工过程的策划工作，根据ISO9000：2000版标准要求，建立严密的质量保证体系，必须按照程序文件规范运作，严格过程控制，通过“过程精品”来确保工程精品的实现。
1.3.2 建筑物体量较大，施工工期较长。本工程定额工期695天，合同工期     513天，计划控制工期513天；计划控制工期是定额工期的73.8%。若要按时完成施工任务，需要周密地做好施工进度计划并在实施过程中调整与控制，做到日保周、周保月，月保总进度。其中：在主体结构施工期间，及时地插入二次结构工程和外墙外保温工程是确保按期交工的关键，一定要妥善安排。此外，施工现场用地并不宽裕，材料运输必须有计划地进行。
1.3.3 地下车库出入口基础工程施工开始时正是2004年的冬期，车库基础底板的施工正在12月下旬天气比较寒冷的时期。因此，必须做好冬期施工的各种准备工作。验槽合格后立即浇筑垫层混凝土。并做好防冻保温工作。

1.3.4工程相邻居民区，有噪音的作业必须限制在每天的6：00～22：00之间。由于限制作业时间，施工进度会受一定的影响，在安排施工进度计划时，要留有一定的余地，合理计划每个施工过程的开始和结束的具体时间，争取在尽量减少扰民或不扰民的前提下，保证总进度计划的实施。要高度重视环境保护工作，防止噪声污染、粉尘污染和光污染。 
第四章：施工部署

4.1施工部署原则

加强现场的施工组织领导工作，建立项目经理部有权威性的统一指挥，协调设计与施工，总包与分包各方面的关系，以适应多变的客观条件，保证施工生产按预定的要求进展。

贯彻公司的质量方针，在调集优秀的管理人员，选择有质量保证的分供方，配备优秀的劳务队的基础上，加强项目质量保证体系的规范运作。同时，优先采用先进技术和设备，以节约成本、提高工效、保证质量。通过严格的质量管理和全新的场容形象，确保施工管理目标的实现。

以土建为主体，以结构为先导。针对多分区高层建筑可为施工提供较大的空间和较多的作业面的特点，施工中充分利用时间和空间，合理地安排平行流水和立体交叉作业。要尽量扩大工作面，利用空间来争取时间。同时充分利用有利条件，努力推行工业化、标准化施工。在装修及设备安装工程施工中，以设备保功能。以装修保观感，做好过程精品的施工质量控制。
4.2施工进度总控制计划

4.2.1 施工阶段划分    

1.土方开挖与护坡          33天

2.地下结构                86天
3.主体结构               174天

4.2004年冬期停工          50天

5.屋面隔墙、二次结构      30天

6.装修及设备安装          100天
7.收尾调试、竣工验收       40天

合计：                    513天

开工日期：2004年3月18日；

竣工日期：2005年8月12日。

4.2.2 施工进度总控制计划

详后附图表。 

4.3 施工流向和施工顺序

本着“先地下、后地上；先结构，后装修；先土建，后设备”的原则，确定施工流向和施工顺序如下：

施工队伍进场后，先行安排平整场地、定位放线及搭建临时用房，在此期间给建设单位办理各种报批手续留出时间；条件许可后，进行挖土护坡作业。
随着基坑开挖与护坡全面完成，在钎探验槽后开始地下结构的施工。在2004年7月25日前完成全部地下结构工程；同时完成主体工程所用大模板的制作加工。
地下结构的施工分为南塔楼、北塔楼、南板楼、北板楼、车库五大施工段进行。分别以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ命名。

2004年7月下旬至2005年1月上旬为主体结构施工期，组织两个施工队，在1-9层结构施工时，北塔楼为第一条生产线的主线，分为3个流水段；南塔楼为第二条生产线的主线；分为3个流水段。每条生产线各配1段的大模板，共配2段的大模板。北板楼和南板楼分别为第一、第二条生产线的副线，配备1段的大模板，这样就必须做好进度协调的控制工作，使两条生产线均衡、有节奏地进行施工。在施工顺序上，北塔楼和北板楼始终处于优先位置，即北塔楼 → 北板楼 →  南塔楼 →  南板楼。
初步估算：1-9层施工中，每层占用工期9.5天，加上首层模板拼装19天，9.5×9+15=104天；10-18层施工中，每层占用工期6天，加上机房层16天，6×9+16=70天，总计174天完成主体结构施工。
在基础施工和主体结构加层施工期间为自下而上流水。流水段划分详附图。
针对施工工期较紧的情况，必须高度重视二次结构工程和外墙外保温工程的插入施工，在结构施工到六层模板拆出来以后，插入外墙外保温工程的施工，并立即插入下面各层的通风道、隔墙板、阳台栏板、填充墙的施工，并依次向上延伸。尽量争取结构到顶后不久，外墙外保温和二次结构基本到顶。真正做到利用空间来争取时间，为装修与设备安装的顺利进行创造有利条件。要实现这一目标，必须考虑外脚手架不在门窗口做连接点，外脚手架的连墙点另行用埋件设置。
2005年1月11日至2月22日为冬期停工。

2005年2月23日复工，坚决地将内外装修调整为自上而下的竖向流水，在空间上，按自然形成的格局，南塔楼、南板楼、北塔楼、北板楼和地下车库分别为独立装修大流水段，按单元组织流水施工。接下来的是装饰与设备安装工程的全面展开。争取在2005年7月20日左右完成装修与设备安装工程的主要施工。最后预留40天左右的收尾、清理、调试、验收时间。
在施工过程中，要有意识地加快北板楼的结构施工和外装修的进度，为两个汽车坡道和人防出入口的结构施工创造条件。
4.4施工机械选择

本工程使用的垂直运输机械为：FO/232B或QTZ150级塔式起重机2台，塔式起重机的臂长1台为50m，另1台为55m，臂端起重量为2.30t以上，北塔始终高于南塔5.0m以上。此外，配备SCD200/200双笼施工外用电梯2台，SCD100单笼施工外用电梯2台。

本工程使用的防水混凝土和普通混凝土均采用预拌的商品混凝土，现场准备2台HBT40·10·55S混凝土输送泵，125泵管400m。

此外还需要准备：砂浆搅拌机2台，电焊机8台，电锯电刨各3台，钢筋切断机1台，钢筋弯曲机1台，卷扬机1台，套丝机2台，手持电动工具24台。上述机械中不包括护坡、土方和专业施工机械。

塔吊的吊次分配见下表，由于大模板方案仍在继续完善和调整之中，所以，本表给出的数值仅供参考。

吊次分配计算

	吊运项目
	流水段

	
	塔楼
	板楼

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ

	支大模板
	67
	61
	91
	56
	52
	46

	拆大模板
	落地27
	落地14
	落地26
	落地4
	落地6
	落地46

	角模
	50块/13吊
	32/8
	50/13
	42/11
	42/11
	33/9

	楼梯模
	2
	
	
	2
	2
	2

	钢筋
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	楼板支撑
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	木方
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	多层板
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	升架子
	9
	7
	7
	7
	8
	8

	杂项吊运
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	小计
	137
	109
	152
	99
	98
	130

	合计
	每层总吊次725吊


4.5模板、脚手架配置
4.5.1模板配置：
地下结构墙体模板使用600系列中型组合钢模板。地下车库框架柱模板使用竹胶合板模板，100×100木方竖楞间距小于250mm，12号槽钢柱箍。地上结构墙体使用组合式大模板，所有梁板及楼梯构件均使用竹胶合板模板。主体结构施工时，北塔楼与北塔楼各配用1段的大模板，南板楼和南板楼配1段的大模板。梁板模板各楼均准备3层，保证施工期间能够合理周转。
南、北楼分别为两条施工生产线，由两个独立的施工队进行施工。因此，南北塔楼模板相互独立，分别加工两套模板，共791×2=1582m2。

考虑到模板加工成本、场地限制和塔吊吊次等影响因素，南北板楼为平端结构，因此，南北板楼加工一套模板，局部结构不一样的部位加异型模板，施工时和塔楼保持错层施工，加工数量约600 m2。

角模加工数量约200 m2，总计模板加工数量2400 m2。
4.5.2地下结构施工脚手架配置：全部地下结构施工使用扣件式钢管脚手架，搭设高度8.65m，脚手架宽1.05m，立杆纵距1.20m，大横杆间距1.80m，小横杆间距1.00m，做好剪刀撑和必要的斜撑。
4.5.3主体结构施工脚手架

主楼的外墙外模使用三角挂架，外附钢管架总高8.0m左右，除满足支模作业外，还可以提供一层外墙飘窗挑台的作业面。墙体施工使用大模板自带的操作平台。楼板砼浇筑时使用铁凳木脚手板花铺的马道供人员行走。地下一层墙体施工时，在室外地坪以上的部位，预留好三角挂架上部的穿墙勾头螺栓眼，以利首层支模时使用。

4.5.4外装修施工脚手架

因为本工程外墙外保温板的安装需要，外装修施工脚手架采用双排（受飘窗和阳台凸出的影响，需要局部为三排）扣件式钢管脚手架，落地搭设。脚手架高59.40m，每步高1.80m，共33步。脚手架宽1.05m，内立杆距外墙面0.35m；立杆纵距1.50m（40m以下为双钢管做立杆），大横杆间距1.80m，小横杆间距1.0m；剪刀撑与水平面夹角60°，沿外立面通长布置，每组剪刀撑间距不大于7根立杆；外脚手架不在门窗口做连接点，外脚手架的连墙点另行用埋件设置，连墙点水平间距为不大于6.0m，竖向间距为一个楼层高度（2.70m）。脚手架计算书和具体的搭设方法详见〈脚手架搭设施工方案〉。
4.5.5内装修施工脚手架

内装修施工使用铁（木）高凳和活动平台架子，地下室、电梯机房可辅以满堂钢管架子。电梯安装用的井筒内脚手架用钢管搭设，可与电梯安装单位协商，按其要求进行。
4.6劳动组织

本工程施工采用项目法管理，现场成立项目经理部。项目经理部下设办公室、生产技术组、安全环保组、材料设备组，下设若干施工队。各施工队由施工队长1人，技术员1人，质量检查员1人，安全员1人（兼职）及操作班组组成。

初步估算本工程总用工206000工日，计划控制工期 513天，有效工作日436  天，平均每天投入 472人，高峰时可达到 580人左右。

4.7施工运输

4.7.1 土方运输：本工程地下车库土方开挖43000m3，重约70950吨，运输时间若为30天，平均每天2365吨，用15吨自卸汽车外运，每天158车次，以每天运输16小时考虑，平均每6分钟各进出一个车次，因此，必须作好现场的车辆调度和交通管理。回填土约5000m3，在现场存3000m3，剩余的2000m3需要回运，要提前联系土源，组织好入场运输。
4.7.2 混凝土运输：混凝土通过商品混凝土搅拌站用搅拌车运到现场，通过设在现场的2台拖式混凝土泵输送至工作面，混凝土泵管路的布置在对现场进一步考察并研究结构情况后确定。

4.7.3垂直运输：FO/23B或QTZ150级塔式起重机2台，SCD200/200施工外用电梯2台，SCD100单笼外用电梯2台。
4.8分部工程工艺流程
4.8.1  地下结构

地下结构施工在竖向分为三个高度，其工艺流程如下：

竖向第一高度（底板）

垫层→砌保护墙→防渗灰土→抹找平层→做防水层→保护层→底板钢筋→墙、柱插铁→支墙（导墙）、柱模→底板混凝土→拆模→养护。

竖向第二、第三高度分别为地下二层，地下一层，其工艺流程为：

墙柱扎筋→墙柱模板→墙柱混凝土→墙柱拆模→梁板模板→梁板扎筋→梁板混凝土→墙外找平层→立面防水层→做保护层→防渗灰土。
上述工艺流程中只列出通用项目，未包括后浇带的施工，也没有包括传递外脚手架荷载的模板支撑设置。
4.8.2  主体结构

工艺流程：

墙扎筋→墙模板→墙混凝土→墙拆模→喷水养护→楼板模板→楼板扎筋→楼板混凝土→养护。

4.8.3  屋面、外装修

屋面保温层→找坡层→找平层→布置吊篮→外墙外保温→外墙腻子涂料→外墙收尾→修补屋面找平层→屋面防水层→屋面保护层→外墙上料口封堵→拆除外用电梯→台阶、散水、坡道。

4.8.4  内装修

    在主体结构施工阶段先行插入二次结构的施工，二次结构工艺流程：隔墙放线、复核水平控制线→通风道安装→砌块填充墙砌筑 → 隔墙板安装→  阳台栏板。
二次结构完成后，土建分粗木、粗抹、细抹、细木油漆4个阶段进行内装修施工，设备专业相应分干管、支管、设备、灯具4个阶段相配合。其中以卫生间等用水房间优先施工，居室等房间稍后，最后退到过道楼梯收尾。简要工艺流程如下：

拆模→隔墙→结构修理→外墙内保温抹灰→弹线找方→墙、地洞修理→立门窗口→墙面腻子→卫生间防水→保护层→养护→细木安装→油漆涂料→灯具→收尾调试。

4.9 交叉施工控制原则及措施

4.9.1结构施工控制原则
根据工程实际情况，在地下结构施工期间，以板楼和塔楼的基础工程优先，车库的基础工程可以梢后安排。在结构施工到9层以上，板楼已经结顶，屋面工程所用材料可以使用单笼电梯运送，不要占用塔吊的时间，塔吊主要为塔楼的结构施工服务。在尽量加快北板楼结构施工和外装修的基础上，汽车坡道和人防出入口尽量早开工。 
4.9.2 结构施工与粗装修的插入交叉施工

为解决装修工期紧张的问题，采取外墙外保温和二次结构提前插入的方法，要充分体现主体结构快，外墙外保温、二次结构和装修早插入的原则。在有了工作面的时候，外墙外保温、二次结构和装修施工及时插入。主体结构采取分区域、分部位验收，为外墙外保温、二次结构和装修施工的分批插入创造条件。工作面交叉时装修插入后要与结构工作面适当隔离。按层划分区域，避免过多的相互干扰，以不影响结构施工为原则。

4.9.3 装修与水电风讯之间的交叉施工

装修与水电风讯之间的交叉施工，向来是工程施工中最突出的矛盾。装修工作与水电风讯安装交叉工作面大，如处理不当将出现相互制约、相互破坏的不利局面。土建与水电风讯的交叉问题是一切交叉施工的管理重点，必须高度重视。解决这个矛盾的原则和措施是：

1） 水电风讯的安装进度必须服从总进度控制计划。要选择合理的穿插时机，同时必须在总包的统一指挥下协调施工节奏，使整个工程的施工形成一盘棋。

2） 明确责任，正确划分各分项工程之间的利益关系，确保全局效益。

3） 建立固定的协调、调度会议制度。

4） 一切从大局出发互谅互让，土建要为水电风讯的安装创造施工条件；水电风讯安装时要注意对土建成品及半成品的保护。

4.9.4 内外装修的交叉施工

进入装修阶段后，内外装修存在许多交叉点，总体的控制原则是：先外后内，内装修要为外部装修提供条件和工作面，在此期间，外檐装修（包括外墙外保温）始终处于网络计划的关键线路上，为确保如期竣工和有利于成品保护，一切内部装修工作都要为外装修让路。

第五章：总承包模式和对分包项目的管理

5.1总承包管理模式

5.1.1主要依据

主要依据是企业关于项目管理的各种手册文件，包括项目管理手册、质量保证手册和程序文件、文明安全施工管理手册、环境保护管理手册等及各系统支持性文件。企业项目管理定位是走工程总承包为核心的发展道路。

5.1.2项目管理遵循的模式

1） 公司总部服务控制。企业建立了完整的管理体系和决策机构，对项目进行全方位的监督、调节，完善的服务和有效控制，使项目管理步入了正规、高层次的良性发展阶段。

2） 项目授权管理。企业法人对项目实行授权管理，项目经理作为企业法人代表在授权范围内行使职权，实现工程项目综合目标，实现公司总部的决策意图和企业对业主的合约承诺。

3） 专业施工保障。企业内部专业化公司为项目施工和总承包管理提供专业化施工保障，这在项目上体现得相当充分。

4） 社会协作。充分利用社会化专业分工与协作，组合优秀的专业承包商和劳务队伍以及合格供应商及优良资源，实现工程项目的总承包管理，全面实现工程项目的综合目标。

5.2总承包管理的实施和对分包项目的控制

分包作业队伍准备

	序号
	作业项目
	进场时间
	配备人员
	说明

	1
	护坡
	
	60
	

	2
	消防工程
	
	30
	

	3
	综合布线工程
	
	32
	


5.2.1工程项目管理组织机构

本工程将委派具有同类工程总承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的管理人员组成项目经理部，以项目经理为核心，充分发挥企业的整体优势，以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理手段，以高效率地实现工程项目综合目标为目的，以合同管理为依据，对工程项目进行全过程、全方位的计划、组织、管理、协调与控制。出色地实现质量方针、质量目标以及对业主的承诺。如期向业主交付一个过程精品工程。

5.2.2充分发挥总承包商作用，重视并强调总包管理的综合组织、协调和控制能力

业主赋予工程总承包责任，就要认真地履行总承包的责任、权力和义务，站在总包的高度去统筹考虑、对工程施工的全局实施总体控制，高效、优质地完成管理目标。我公司深刻认识到总承包责任不是单一的责任，而是对工程的各个方面和环节都负有责任和义务。因此，在整个施工过程中，我公司会十分珍惜总承包管理的核心地位，充分体现和突出总包的管理和作用，综合协调处理好各方的相互关系，形成科学的管理程序。在该工程上，我们会十分重视：

1、 图纸深化设计和加工、施工详图设计。

2、 项目技术管理协调能力。

3、 工程项目的策划、组织、管理、协调、实施和控制以及配套能力。

4、 对工程特殊情况和问题的决策和应变能力。

5.2.3工程项目的协调工作

5.2.3.1与业主之间的协调

我公司将站在工程全局的角度，积极主动高效地为业主服务，协助业主落实重大施工事宜和施工条件，解决工程实施过程中的重大问题，协助业主做好专业承包商和材料设备选型和招标工作，充分体现文明、高素质的施工企业形象。在施工管理的各个环节上，与业主建立良好的相互信任、相互支持和相互理解关系，以保证工程的优质、高效、文明、安全施工。

5.2.3.2与设计单位之间的协调

我公司将会与设计单位积极主动地联系、沟通和协调，了解设计意图及工程要求，并在投标方案的基础上完善施工方案。在施工过程中，项目经理部技术组负责完善使用功能及图纸设计、施工详图深化工作，对专业分包商的施工详图设计做好督促、协调与管理。认真进行图纸会审，减少图纸失误，及时解决施工中出现的问题。针对施工过程中出现的设计问题，及时同设计单位联系，共同研究解决办法。

5.2.3.3与监理公司之间的协调

在施工全过程中，严格按照经业主、监理和批准的“施工组织设计”进行施工的全面质量管理，以严肃的施工管理程序，达到管理上所要求的各项技术、质量、经济指标、在施工班组“自检”和我项目经理部的“专检”的基础上，服从监理公司的“三控”（质量控制、工程进度和造价控制）、“两管”（合同管理和信息管理）和协调，虚心接受和服从监理公司的监督和检查，并按照监理工程师提出的要求，予以整改，以减少在工程监督过程中的管理难度。

5.2.3.4与地方政府部门之间的协调

我公司具有与政府部门联系的成熟经验，有能力保持与政府部门的沟通并建立相互信任、相互支持、相互理解的良好关系。在与相关政府部门已经建立良好关系的基础上，我们将进一步与政府有关部门进行接洽、沟通和联络，为及时有效贯彻政府部门的各项政策、法规等做好充分准备，在施工过程中树立良好的社会形象，为工程顺利进行创造良好的外部环境。

5.2.3.5与施工周边环境人员之间的协调

    我公司具有与工程现场周边人员联系沟通并建立相互信任、相互支持、相互理解的良好关系的成熟经验。在进场的同时及时与周边其它住宅设施和居民取得联系进行沟通，相互建立良好的谅解关系，采取有针对性的措施，重点控制对周边的噪音干扰和污染、保证周边其它住宅设施和居民的安全。在施工的过程中使周边居民能达到谅解，强噪音施工的项目尽可能调整避开居民的休息的时间，对于居民提出的意见虚心接受，并研究采取相应的改进措施，从而与周边居民建立良好的协作关系，彻底解决扰民问题。

5.2.4对各专业分包商提供设施

我公司将严格履行总包责任、权力和义务，为各专业承包商提供优质、高效的服务，保证工程关键工序和关键线路，在保证质量的前提下，保证总体工期。主要内容包括：

（1） 提供现场已有的脚手架、操作平台；

（2） 提供现场的垂直运输机械设备并分配好使用的时间；

（3） 合理分配和提供现场材料堆场、道路，提供工作空间包括提供工地上的通道共同使用，并提供施工场地；

（4） 提供现场场地，楼层内为各专业承包商建造临时办公场地及库房；

（5） 在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源；

（6） 在施工现场提供足够的水源；

（7） 现场指定垃圾存放位置并及时清运出场；

（8） 提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定；

（9） 提供现场警卫、消防设施各分包商要服从我方关于现场的保卫和消防管理。[各专业承包商施工操作面和自有仓储面（库）的警卫和消防工作（包括设施）由各专业承包商自行负责]。

（10） 提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点。

（11） 提供招标文件所要求的其它措施。

5.2.5对各专业承包商的组织、管理、协调和控制

项目管理的核心环节是对现场各分包的管理和协调。我们将针对工程特点和运作模式以及各专业承包商的情况，严格执行招标制，严格控制各专业承包商的综合能力和素质，制定完备有效的分包管理规定，在项目上实施，做到了各项工作有章可循，减少管理过程中的随意性。

5.2.5.1各专业承包商的服务与支持

我公司会十分珍惜业主赋予我们总承包的机会，在对各专业承包商进行组织、管理、协调和控制的同时，积极主动对其进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作，只有所有专业承包商及时解决工程中的一切困难，高效完成各项工作，尊重和服从我方统一的现场协调和照管，才能保证各承包商相互之间衔接紧密，使工程步入健康良性运行的轨道，保证工程顺利进展。

5.2.5.2现场资源和机械设备的协调

根据各专业承包商的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地道路）和机械设备和安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包商的关系，保证总体施工正常进行。

5.2.5.3对质量的管理和控制

1）根据项目质量计划和质量保证体系，协助、要求和敦促各专业承包商建立起完善的专业承包质量计划和质量保证体系，将各专业承包商纳入统一的项目管理和质量保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况；
2) 制定质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评；

3） 质量的控制包括对深化设计和设计图纸、施工详图的质量控制；施工方案的质量控制；设备材料的质量控制； 现场施工的质量控制；工程资料的质量控制等各个方面。

4） 严格程序控制和过程控制，同样使各个专业承包商的专业工程质量实现“过程精品”。

5） 各个专业承包商严格质量管理，严格实现样板制、三检制和“一案三工序”，严格实现工序交接制度。

6） 最大限度的协调各个专业承包商的立体交叉作业，保证正确的工序衔接。

7） 严格检验程序和检验、报验和试验工作。

8） 制定确实可行的成品保护方案和管理细则，统一部署、与各个专业承包商一道做好成品保护工作。

9） 协助、检查、敦促各个专业承包商作好工程资料管理和竣工图、竣工资料的工作，要求竣工图、竣工资料与工程竣工同步。

5.2.5.4  对工期计划管理和控制

1） 要求各个专业承包商根据合同工期，按照工程总体进度计划编制专业施工总进度计划、月、周进度计划呈我方，并确定呈报日期。

2） 各个专业总进度计划、月进度计划应包括与之相应的配套计划，包括实际进度计划、设备材料供应计划、劳动力计划、机械设备使用和投入计划、施工条件落实计划、技术准备工作计划、质量检验控制计划、安全消防控制计划、工程款资金计划等配套计划以及施工工序。

3） 周计划包含施工生产进度计划、劳动力、机械设备使用和投入计划、设备材料进场计划和施工条件落实计划等关键配套计划以及上周计划完成情况及分析。

4） 日计划，包括当天工程施工完成情况及分析，第二天计划安排，存在的主要问题和所需的主要施工条件、现场资源和机械设备、当天材料进场安排等。

5） 计划落实与实施：通过项目经理部的统一计划协调和每月、每周、每日的施工生产计划协调会，对计划进行组织、安排、检查、督促和落实。按照合同要求，明确责任和责任单位（或责任人）、明确内容和任务、明确完成时间，确立计划的调整程序。

5.2.5.5    对专业承包商深化设计和详图设计的协调和管理

   1） 除按照合同严格管理各个专业承包商之外，要协助、指导各个专业承包商深化设计和详图设计工作，并贯彻设计意图，保证图纸的质量，督促设计进度，满足施工进度的要求；

   2） 协调各个专业承包商与建筑设计单位的关系，及时有效地解决与工程设计和技术相关的一切问题；

   3） 协调好不同专业承包商在专业设计上的关系，最大限度地消除各专业设计之间的矛盾。

5.2.5.6 安全、环保、文明施工、消防和保卫的协调和管理

  1） 首先是协助、要求和敦促各专业承包商建立起完善的各专业承包商的管理体系，将各专业承包商纳入统一的项目管理，确保各项工作的有效开展和运行，并定期检查执行情况；

  2）分解每一个质量目标，按照合同严格管理和要求各专业承包商，责任到位、工作内容到位、措施到位，实行严格的奖惩制度；

  3） 严格按照专项方案和措施实施，定期检查、定期诊断、及时整改，确保各项管理目标的实现。

5.2.5.7 其它方面的组织、管理、协调和控制

对各个专业承包商的组织、管理、协调和控制包括很多方面，诸如技术、工程设备和材料、工程统计报表、检验和试验等诸多方面，针对上述各个方面，我们均有成熟的管理办法和详细的管理规定和措施，一旦我单位中标，将针对和各个专业承包商及其承包内容，通过实施切实可行的管理办法和实施细则，确保工程项目综合目标的全面实现，全面实现对业主的合同承诺。

5.2.6    对工程质量的严格控制，确保工程精品

   我公司对工程质量的指导思想是“全面预控，树百年大计；信守承诺，筑精品工程”。我们将追求“过程精品”，恪守合同承诺，有效的控制工程质量，在本工程中我们将对关键和薄弱的环节进行重点监控。

5.2.6.1   有效控制图纸二次深化设计的深度和质量

  只有图纸设计的深度和设计质量达到完善的程度，才能为施工提供切实可行的依据，减少或避免因设计不完善造成的修改、返工，从而保证工程质量和使用功能。因此我们必须重视图纸会审、二次设计、详图设计和综合图设计工作，并做好对设计的协调。

5.2.6.2   设备材料选型、质量标准和档次的确定及材料设备的质量控制

1） 按照业主、设计和规范的要求制定材料设备的质量标准，使之满足使用功能要求，并体现现代商品房住宅建筑所特有的风格。

2） 严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购，并满足功能、环保和节能指标；

3） 对材料设备进行过程和环节跟踪控制；

4） 对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律严禁用在工程上。 

5.2.6.3 对重要材料加工进行现场监造

   必要时，对重要材料和设备进行加工监造，诸如门、石材加工等，这对有效保证工程质量非常重要。

5.2.6.4   施工现场质量管理和实施控制

   为确保本工程的质量，在工程现场质量管理和实施方面将采取如下做法：

1）建立完善的项目经理部的质量保证体系和质量责任制，分解质量目标，把质量责任落实到了最基层。

  2） 制定切实可行的各项管理制度。

  3） 严格质量程序化管理。

  4） 强化质量过程控制。

5） 科学有效地实施强有力的质量保证措施。

5.2.7    对二次深化设计、详图设计和对设计的协调

  设计是工程的灵魂，是工程的龙头保证，我们对此非常重视，在诸多工程实施过程中，我们与设计的合作以及详图设计和设计协调工作十分成功。在该工程中，我们将采取以下具体做法：

5.2.7.1   我公司首先要掌握其设计指导原则、思路和设计方法。

5.2.7.2   我公司会认真进行图纸会审工作，重点抓好二次设计、详图设计、工艺设计和综合图设计工作，从而达到以下目的：

1） 清除或最大限度地减少设计上的错、漏、碰、缺；

2） 协调各专业工程之间的配套与衔接；

3） 严格核定各专业承包商的承包范围；

4） 确保工程的使用功能和设计风格；

5） 使施工图纸满足《建设工程设计文件编制深度的规定》，完全能指导施工，工程的竣工图应满足现行规定的要求。

6） 便于从工程全局角度通盘运作、组织安排各工序和交叉施工。

5..2.7.3   我公司要努力进行设计协调和会审把关，充分保证设计方的出图计划、出图质量以及图纸的配套性，从而杜绝或者避免不必要的设计修改，有效的保证工程质量和功能的实现。在与设计院现场服务过程的配合上，我们以主动、积极、高效、和谐作为指导思想。

5.2.7.4   在工程上我们会十分尊重设计师的意见，真正实现工程的设计标准、档次、风格、功能等设计意图，最终达到业主要求的工程效果和使用功能。

5.2.8    大力推广新技术、新材料、新工艺、新机具和计算机技术应用

   要优质高效地完成这一特殊而重要的工程，全面实现项目的综合目标，没有先进科学的技术投入是不可能实现的，我们将在该工程上进行如下投入：

  （1）先进的设备机械、仪器工具的投入，以确保工程各个阶段、各个项目和各个工序计划安排的实现。

  （2）先进的工艺、方法、措施和手段的应用，以确保“过程精品”的实现。

  （3）充分利用企业在结构施工、机电安装、装饰工程等方面形成的综合技术能力为本工程服务。

  （4）大力推广计算机在工程设计、技术和管理上的应用。我们具有成熟的计算机在工程项目上应用的经验、应用程序和工程项目信息管理（MIS）系统，并应用于图纸深化设计、加工和施工详图设计，计划管理、材料设备管理、技术管理、现场安全管理和工程资料管理等方面，近几年来我公司形成了一套计算机应用于工程管理的特有模式，并具有其独有的特点。

   （5）在业主和设计的要求和认同下，有效应用先进的新材料、新工艺和设备，以实现该工程设计风格和使用功能。

5.2.9    建立健全项目管理的组织机构和各项制度以及约束机制，全面实现项目的综合管理目标

5.2.9.1强化项目管理、健全各项管理制度

在本工程施工中我公司始终会把追求“一流的设计、一流的施工、一流的管理”作为项目经理部的宗旨，为此，我们将制定高标准的管理目标（即以规范化、标准化、科学化、程序化的管理方法，高效优质地完成与业主签订的合同为目标），项目经理部针对工程项目和众多分包商的性质和特点，制定有一整套实用的管理制度，包括生产管理、物资管理、技术管理、质量管理、安全管理、成品保护等，制定《分包管理规定》，做到了各项工作有章可循。

在质量管理和控制方面，将制定出一套完整的质量管理制度作为项目质量管理的依据，严格规范各专业承包商和所有施工人员在施工过程中的各项工作。这些制度主要包括：图纸会审制度、质量责任制度、工序管理制度、方案资料管理制度、质量教育制度等。

5.2.9.2   建立有效的项目管理组织，全面推行责任工程师制度

   工程项目管理以项目经理负责制为核心，按照工程总承包的职能，项目经理将全面实行“专业责任工程师”制度，赋予责任工程师相应的责任和权力。专业责任工程师对自己分管的区域或项目内容和专业承包商的施工生产、进度、质量、安全、文明施工、成品保护及成本负责。

5.2.9.3   计划管理为主线，落实工程实施条件为重点

   在工程实施和运作管理过程当中，我们会严格地按照计划进行管理，包括工程进度总控制计划、月进度计划和周进度计划，还包括设计条件、材料、设备、机具、劳动力、资金等配套计划。明确阐述计划完成所需的施工条件，并予以落实。通过计划，找到工程的关键环节和主导线路，从而为工程管理提供科学的依据。

5.2.9.4   重视合同管理，以此作为对参与施工的各方进行约束和控制的重要手段。在整个工程运作和实施过程中，我们将严格执行合同，并以此为依据，约束和控制各专业承包商履行其合同责任和义务。我们将从以下方面抓好合同管理：

1） 高度重视分项工程招标，确保分项工程招标文件和合同的严密性。
2） 重视并做好分包合同签订和合同交底。
3） 按合同对工期进行严格控制。
4） 按合同对质量进行严格控制。
5） 按合同对安全、文明施工、成品保护进行严格控制。
6） 按合同对各种二次设计、详图设计、施工方案和技术交底进行严格控制。

5.2.10   树立为业主服务的强烈意识，积极、主动、优质、高效地为业主服务

  （1）业主在工程上起主导作用，为业主提供优质服务是我们永远追求的目标。我们会从项目开始到项目终结，全面了解业主的需求，掌握为业主服务的内容，达到为业主服务的效果和目的，最终实现工程项目管理的综合目标。我们要求参加项目管理的每个管理人员必须具备这种服务意识，业主最关心的问题就是最大的需求，业主的满意度就是服务的质量标准。这种服务必须积极、主动、优质、高效。

  （2）追求工程各方的稳定、和谐、可靠，建立相互信任的合作关系。我们一定站在总包高度，具备总包的胸襟，服务好业主，接受业主的监督、管理，充分尊重、服从和配合监理工作，配合协调好设计，有效协调工程各方的工作关系，使工程处于一种稳定、和谐、可靠、相互信任的合作关系当中。

第六章  施工准备

6.1常规性技术准备

1、学习图纸，编制图纸供应计划，进行施工图会审和联系设计交底。在施工图会审时，重点审查基础钢筋的穿插做法、变截面处的构造，地下一层各种管道穿过剪力墙的留洞及构造处理，标准层窗下墙体和窗上连梁的高度，空调过墙洞位置及与电气插座的关系，以及门窗规格尺寸等均应作为审图的重点。要认真细致地读图，消灭错、漏、碰撞等通病。
2、编制施工图概算，提出工料分析，编制外加工订货清单。在此基础上，编制施工预算，做“两算对比”和分析。

3、做好施工详图和施工翻样图的分期准备工作，对钢筋图（配料单）、外加工订货大样图、门窗大样图等，要制定好分期、分批的图纸供应计划，绘图深度应满足工程施工的具体要求。

4、按照施工方案和作业提示书的编制计划，做好编制与审核工作。

6.2测量、检验、试验设备准备

测量、计量、试验设备配置

	序号
	名        称
	数 量
	备  注

	1
	经纬仪DJJ2
	3台
	

	2
	水准仪DS3
	3台
	

	3
	钢尺50m
	4把
	

	4
	铝合金塔尺
	3支
	

	5
	磅秤
	2台
	


	6
	天平
	1台
	

	7
	便携式电子测温仪
	1台
	

	8
	最高最低温度计
	1支
	

	9
	棒式温度计
	60支
	

	10
	混凝土坍落度筒
	2套
	

	11
	混凝土抗压试模
	36个
	最少数量

	12
	混凝土抗渗试模
	6个
	

	13
	砂浆试模（三联）
	2件
	

	14
	混凝土强度回弹仪
	1台
	

	15
	取土环刀
	2件
	


6.3施工方案编制计划如下：
	序号
	方案名称
	主笔人
	计划完成

时间
	实施

责任人

	1
	施工组织设计
	薛桂来
	2004-4-15
	蔡来立

	2
	护坡及土方开挖方案
	分包单位
	2004-3-15
	张慧清

	3
	墙体大模板方案
	邱洪杰
	2004-4-30
	鸿德林公司

	4
	施工临时用电方案
	霍国旺
	2004-4-20
	霍国旺

	5
	施工临时用水方案
	邢云鹤
	2004-4-20
	邢云鹤

	6
	施工测量放线方案
	薛桂来
	2004-3-30
	李福国

	7
	工程质量保证计划
	薛桂来
	2004-4-15
	蔡来立

	8
	钢筋工程施工方案
	薛桂来
	2004-3-30
	刘以山

	9
	模板工程施工方案
	薛桂来
	2004-4-30
	吴  超

	10
	混凝土工程施工方案
	薛桂来
	2004-4-15
	王海利

	11
	材料试验及施工试验计划
	薛桂来
	2004-4-30
	王  敏

	12
	结构实体检验计划
	薛桂来
	2004-5-15
	王  敏

	13
	外脚手架施工方案
	薛桂来
	2004-5-30
	张  昆

	14
	外墙外保温施工方案
	薛桂来
	2004-6-15
	张  昆

	15
	设备安装工程施工方案
	邢云鹤
	2004-4-30
	邢云鹤

	16
	电气工程施工方案
	霍国旺
	2004-4-30
	霍国旺

	17
	消防工程施工方案
	分包单位
	2004-4-30
	邢、霍

	18
	二次结构施工方案
	薛桂来
	2004-7-20
	刘以山

	19
	屋面工程施工方案
	薛桂来
	2004-9-30
	王海利

	20
	装饰工程施工方案
	薛桂来
	2005-3-10
	吴  超

	21
	综合布线工程施工方案
	分包单位
	2004-4-30
	金飞阁公司

	22
	2004年雨期施工技术措施
	薛桂来
	2004-5-25
	蔡来立

	23
	2004年冬期施工技术措施
	薛桂来 
	2004-11-5
	蔡来立


项目安全保证计划编制

1. 基坑支护安全技术措施

2. 脚手架及安全防护技术方案

3. 临时用电安全技术措施

上述安全技术措施方案开工后依次编制，最后统一归入《项目安全保证计划》中。

6.4新技术推广计划

1.深基础坑支护技术

本工程基坑净挖深度超过-7.00m，须采用深基坑支护技术。经方案论证比较，决定采用土钉墙支护技术，利用经加固后的原位土体来维护基坑边坡土体稳定。由钢筋网喷射混凝土面板和加固后的原位土体两部分组成。此项技术的应用可实现技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的目的。

2.高性能混凝土技术

本工程全部采用预拌混凝土。地下结构通过掺用低碱UEA、粉煤灰等，配制自密实、补偿收缩混凝土，保证混凝土的强度、抗渗性能和外观质量。

在混凝土中应用超塑化剂，使其具有高减水率和良好的保塑性。

3. 粗直径钢筋连接技术

滚压直螺纹连接技术，本工程中主要用于筏基底板的主筋接长，部分梁主筋也可使用滚压直螺纹连接。此项技术的经济效果显著。

墙体暗柱和框架柱主筋接长使用竖向钢筋电渣压力焊连接接长。

4.新型模板和脚手架应用技术

开发新型模板，满足清水混凝土的施工要求。这是本工程施工的关键项目，也是保证结构质量的重要条件，地下结构墙体模板使用600系列中型组合钢模板，主体结构墙体使用组合式大模板，梁、柱、楼板等构件使用竹胶合板模板，门窗洞口模板使用自制的定型钢模板，从提高模板制作质量入手，提高工程技术水平。

5.建筑节能和新型墙体应用技术

本工程设计为增强水泥聚苯板外墙外保温，提高了建筑的保温隔热性能，节约能源。本工程拟采用双层玻璃作为外窗玻璃，要切实保证制作质量，做好安装的技术策划，确保密封性能，提高节能效果。

6. 新型建筑防水和塑料管应用技术

本工程屋面的防水材料要求具有强度高、延性大、高弹、轻质、耐老化等良好性能。要根据材料性能，制定合理完善的防水施工方案，确保防水工程质量。

本工程使用UPVC硬聚氯乙烯管和PP-R管，根据以往的施工经验，要做好作业指导书的编制，总结在其它工程中的应用经验，制定详细的质量保证措施。

7. 企业的计算机应用和管理技术

本工程的施工中，计算机管理使用我公司建筑工程公司管理MIS系统和项目管理系统，通过这两个系统的应用，实施企业的计算机管理，该系统的应用，可有效地提高生产、技术质量、经营、材料设备、人事、财务、安全保卫等信息的计算机管理水平。

建筑安装工程技术资料管理使用北京市建设工程质量监督总站监制的《工程资料管理系统》。统一执行2003版的《建筑工程资料管理规程》。

在项目经理部内设立电脑室，通过我公司MIS系统联网，保持项目经理部与公司的信息交换。工地配备电脑4台，打印机2台，复印机1台，并配套其它外部设备。

6.5中间交付及竣工验收计划

	序号
	验收项目
	预计时间
	说明

	1
	地基验槽
	2004-4-25
	

	2
	南塔楼、南板楼地下结构验收
	2004-9-6
	

	3
	北塔楼、北板楼地下结构验收
	2004-9-6
	

	4
	南塔楼、南板楼主体结构验收
	2005-3-6
	1-6，7-12，13-18

	5
	北塔楼、北板楼主体结构验收
	2005-3-6
	1-6，7-12，13-18

	6
	地下车库结构验收
	2005-3-6
	

	7
	人防工程验收
	2005-8-10
	

	8
	消防工程验收
	2005-8-8
	

	9
	工程总体结构验收
	2005-3-6
	

	10
	单位工程竣工验收
	2005-8-12
	


6.6施工现场准备

预计项目经理部进场后，做好平整场地和现场围挡，可以使用实心砖与铁围挡板相结合的办法。将施工区与周边隔离。进入现场后，对现场的水电设施进行普查。作好现场测量绘图工作。按照施工总平面图的布置，搭建办公、宿舍、加工棚等临时房屋，修筑临时道路，用级配砂石修筑路基，同时可以利用场地平整的渣土垫路基。同时做好护坡的准备工作。待开工证办理完毕，立即开始施工。由于现场场地有限，同时受原有市政管线的影响，所以，先在场区的东部布置生活区，可以搭建的宿舍只能容纳300人住宿，仅在开工前期够用，随着工程正式开工，还要在现场的东北角再筹划300人的宿舍，并敷设临时上下水管道。
6.7 施工用水

施工用水量，施工用水主要为混凝土养护用水。

施工机械用水量不大，现场生活用水量及生活区用水量4.58L/S。

根据消防要求，施工用水供水主干管管径不应小于DN100mm。

给水系统布置

现场设室外消火栓。在现场设高压水泵房，安装2台100MLSI—4水泵。楼内设供水立管和消火栓，每个消火栓配备50m水龙带。

现场的管网及各用水点的给水布置详设备专业施工组织设计。

6.8施工用电

主要施工机械用电量详附表。

电动机总功率404KW。

电焊机总容量182KVA。

考虑照明后，施工用电量为：

P=1.1×（0.6×404/0.75+0.5×182）×1.1=501KVA

主要机械设备及用电量计划

	序号
	机械名称
	单位
	数量
	单台用电量KW
	高峰用电量

	1
	塔式起重机
	台
	2
	55
	110

	2
	施工外用电梯
	台
	4
	15/30
	60

	3
	卧式混凝土泵
	台
	2
	75
	150

	6
	高压水泵
	台
	2
	7.5
	15

	7
	卷扬机
	台
	1
	7.5
	8

	8
	振捣棒
	台
	8
	1.5
	6

	9
	钢筋切断机
	台
	1
	3
	3

	10
	钢筋弯曲机
	台
	1
	7
	7

	11
	电锯、电刨
	台
	3
	4
	12

	12
	蛙式打夯机
	台
	4
	2.5
	10

	14
	电渣压力焊机
	台
	1
	50
	50

	15
	交流弧焊机
	台
	6
	22
	132

	16
	手持电动工具
	台
	24
	1
	24

	合计：电动机功率 404KW，电焊机容量 182KVA，施工用电量为500KVA。


第七章  主要项目施工方法及技术措施
7.1测量工程

7.1.1施工测量准备工作

7.1.1.1设计图纸的审核

总平面图的审核

建设用地红线桩点(界址点)坐标与角度、距离是否对应。

建筑物定位依据及定位条件是否明确、合理。

建筑群的几何关系。

首层室内地坪设计高程及有关坡度是否合理、对应。

建筑施工图的校核

建筑物各轴线的间距、夹角和几何关系。

建筑物平、立、剖面及节点大样图的轴线尺寸。

各层标高（相对高程）与总平面图中的有关部分是否对应。

结构施工图的校核

核对轴线尺寸、层高、结构尺寸（如墙厚、柱断面、梁断面及跨度、楼板厚度等）。

以轴线图为准。对比基础、非标准层及标准层之间的轴线关系。

对照建筑图，核对两者相关部位的轴线、尺寸、标高是否对应。

设备施工图的校核

对照建筑、结构施工图，核对有关设备的轴线、尺寸及标高是否对应。

核对设备基础、预留孔洞、预埋件位置、尺寸、标高是否与土建图一致。

7.1.1.2测量器具的检定与校核
检定

测量设备的检定由公司材料设备部负责,由专人送技术监督局检定。检定合格的测量设备,其检定证书及有关资料应齐全完整,并在测量仪器上做出明显标识,以确保使用有效的测量设备。有关检定合格证件的原件由材料设备部保存,复印件2份,1份随仪器保存,1份记入项目部仪器台帐保存。

使用与检校

测量设备使用前,要查看检定标识是否在有效期内,同时应检查调试,完好时方可使用。即使是在检定有效期内,经纬仪、水准仪的主要轴线关系尚应每3个月做自行定期检校一次。

7.1.2测量定位依据点的交接与校测

本工程定位的依据是北京市城市规划管理局给定的红线桩,应认真做好测量资料成果与现场桩位的移交工作,并妥善保护好桩位。

为保证建筑物定位依据点的准确可靠，建筑红线桩使用前应进行内业校算与外业校测。校测红线桩的允许误差：角度±60″、边长1/25000、点位相对误差5cm。（三项要求必须同时满足）

城市规划部门提供的水准点是确定建筑物高程的基本依据，使用前，应用闭合测法校测，允许闭合差为±10mm 
[image: image1.wmf]n

（n为测站数）。

施工场地测量

目前现场的三通一平已完成,临时水电管线尚未敷设，其场地测量允许误差为：平面位置50mm，高程±50mm。

对施工场地上保留的建筑物和已搭设的暂设用房、消火栓等尚须补做测量，以补齐施工平面图上的内容。

7.1.3施工测量放线工作基本准则

认真学习与执行国家法令、政策与规范，明确工作目的，为工程施工服务，对按图施工与工程进度负责。

遵守先整体后局部的工作程序。即先测设精度较高的场地整体控制网，再以控制网为依据进行建筑物各局部的定位、放线。

必须严格审核测量起始依据（设计图纸、文件、测量起始点位、数据等）坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。

贯彻测法科学简捷、精度合理相称的工作原则。仪器选择要适当，使用要精心，在满足工程需要的前提下，力争做到省工、省时、省费用。

定位、放线工作必须执行经自检互检合格后，由有关主管部门验线的工作制度。此外，还应执行安全、保密等有关规定，用好、管好设计图纸与有关资料。实测时要当场做好原始记录，测后要及时保护好桩位。

紧密配合施工，发扬团结协作、不畏困难、实事求是、认真负责的工作作风。

虚心学习、及时总结经验，要有努力开创新局面的工作精神，以适应建筑施工不断发展的需要。

7.1.4建筑物定位与基础施工测量

工程的建筑物定位依据为北京市规划局给定的建筑红线桩位。基础阶段施工期间使用外控法施测。
据建筑物红线桩位建筑物控制网中的主要轴线,做好控制桩。控制桩是建筑物定位与竖向控制的基本依据。因此，必须在总平面图上明确标出并采取妥善保护措施。本工程的基本形状为两个矩形，故选用直角坐标法测设建筑物平面控制网，并在控制网上测定建筑物轴线控制桩。

建筑物主轴线控制桩除做好保险桩外，还需要将控制主轴线延长引到场地四周的墙上。现场±0.000标准水准点也要明确标识在墙面上。

工程基坑采用大开挖施工，应根据建筑物平面控制网、设计边坡及场地地面高程，分别测设出基槽下口（坡脚）及基槽上口（坡顶）位置桩，并沿上口撒出开挖边界线。基槽上口桩位允许误差为＋50，－20mm，基槽下口桩位允许误差为±10mm。

控制开挖标高，在挖土接近槽底时，应及时测设坡脚与3m×3m方格点标高，允许误差为±10mm。

垫层上进行基础定位放线前，应以建筑物平面控制网为准，校测建筑物外廓轴线控制桩无误后，方可用经纬仪以方向线法直接投测各轴线，投测允许误差为±3mm。

垫层(防水层的保护层)上，建筑物外廓轴线闭合，经校测合格后，用墨线详细放出细部轴线与有关边界线。基础放线尺寸的允许误差为：±3mm，1′。柱位用红漆作出轮廓标记。

检查模板位置与控制墙体垂直度，要在墙板两侧设控制线。墙体模板上口轴线位移不得超过3mm，内墙用线坠检查，外墙用经纬仪检查。

7.1.5主体结构施工测量

主体结构施工主要采取内控法施测，施工到±0.000后精密校测一次。结构施工到9层（+24.300m）时再次精密校测一次。

1、首层放线时，严格校核主轴线的交点。首层放线验收后，应将控制轴线引测至结构外立面上。

2、轴线的竖向投测，以建筑物的轴线控制桩为基准，事先进行校测。确保其位置正确。投测的允许误差每层3mm，总高10mm。

3、控制轴线投测到施工层后,应组成闭合图形,且间距不得大于所用钢尺长度.

4、施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线,然后据此测设墙、柱、梁、门窗洞口等边线，各部位放线的允许误差应符合下表规定：

	项目
	允许误差（mm）

	外廓主轴线长度L
	L≤30m
	±5

	
	30≤L≤60m
	±10

	
	L≥60m
	±15

	细部轴线
	±2

	承重墙梁柱边线
	±3

	非承重墙边线
	±3

	门窗洞口线
	±3


5.标高的竖向传递，应用钢尺从首层起始标高线竖直量取。每栋楼应由三处分别向上传递，标高的允许误差为：每层±3mm，总高±10mm。

6、施工层抄平之前,应先校测首层传上来的三个标高点,当偏差小于3mm时,以其平均点引测水平线,抄平时,尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为±3mm。

7、柱钢筋绑扎完成以后，应在竖向主筋上测设标高点，并用油漆标注，作为支模与浇灌混凝土的依据，测法及允许误差同5.6条.

8、各施工层拆模后，顶板支模以前，必须测设交圈的＋50cm水平控制线，作为顶板支模及装修施工的标高依据。相邻标高点间距不宜大于4m，弹水平线的误差为±1mm，总误差±3mm。

9、结构施工中测设的平面与标高线，均应以墨线标定，线迹应清晰准确，墨线宽小于1mm。

7.1.6装修工程施工测量

1、在装修工程施工测量前,除应熟悉图纸、验算有关测量数据外，还应该核对图上的平面和高程坐标系统与现场是否相符，对所用的测量控制点及其成果进行检查与校测。当对设计图纸与现场情况有疑问时，应及时与有关部门联系解决。

结构施工中应按装饰施工测量的精度要求,及时将装饰工程所需的控制点、线弹划并固定在已建好的地面、墙面、梁、顶板、门窗洞口等处。

装修工程施工测量所测设的水平线、铅垂线与竖直投测应符合下列要求：

——水平线（室内、室外）每3m两端高差应小于1mm；同一条水平线的标高允许误差为±3mm。在不便于使用水准仪的地方，可安装连通管水准器找平。

——室外铅垂线使用经纬仪投测，两次投测偏差应小于2mm。

——室内铅垂线可用线坠投测，其精度应高于1/3000。

4、本工程装修工程的施工测量项目主要有:阳台、飘窗、填充墙砌筑、隔墙板安装、烟风道安装、楼地面（含楼梯、台阶、坡道）、天棚。要保证施测项目的水平度和垂直度。电梯的施工测量由土建配合专业安装队伍进行。

7.1.7验线工作

1、本工程验线的重点部位是:定位依据及定位条件,场区平面控制网,主轴线及其控制桩(引桩),场区高程控制网及±0.000高程线。这些部位的验线工作应由监理单位的测量专业工程师进行。并应按规定：在施工至±0.000时报规划局验线。

2、基础及主体结构放线由测量员进行，验线由技术负责人、主管工长和质量检查员进行，每次放线的结果应通过监理单位的土建专业监理工程师的确认。

细部测量应用不低于原测量放线的精度进行验测，验线成果与原放线成果之间的误差处理如下：

——二者之差小于0.7倍限差时，对放线工作评为优良；

——二者之差等于0.7倍限差时，对放线工作评为合格；

——二者之差超过 0.7倍限差时，原则上不予验收，尤其是关键部位（若为次要部位可局部返工）。

7.1.8施工测量工作的组织与管理

1、本工程参加测量工作的人员主要有:项目技术负责人、测量员、质量检查员、主管工长，

2、技术负责人对施工测量工作负领导责任。负责编制《施工测量方案》，并负责对测量员、质量检查员、主管工长的检查和指导。

3、测量员负责坚持施工测量放线的基本准则，实施施工测量工作并填写测量的技术资料。负责对测量仪器设备的保管、标识、保养工作。测量员对施工测量工作的质量负直接责任。

4、主管工长和质量检查员负责参加施工测量的检查和验收工作，并及时提出在施工测量方面存在的问题和改进意见。质量检查员和主管工长对施工测量工作负间接责任。因施工测量错误发生质量事故，质量检查员和主管工长应负检查不周的责任。

7.2土方、护坡及地下室外防水工程

7.2.1土方开挖
土方开挖使用2台反铲挖土机作业， 24辆自卸汽车运土。开挖采用侧向开挖法，挖土临时坡道留在基坑的西北侧的位置。因为本工程基坑深度中等，不需要加长铲。挖土收活时将基坑内的临时坡道挖除。

本工程地下车库土方开挖43000m3，重约70950吨，运输时间若为30天，平均每天2365吨，用15吨自卸汽车外运，每天158车次，以每天运输16小时考虑，平均每6分钟各进出一个车次，因此，必须作好现场的车辆调度和交通管理。回填土约5000m3，在现场存3000m3，剩余的2000m3需要回运，要提前联系土源，组织好入场运输。 

为配合土钉墙施工，机械挖土施工分4层进行，每层深度1.80m左右。每层机械挖土时，随挖随进行人工修坡、护坡。控制开挖标高，在挖土接近槽底时，应及时测设坡脚与3m×3m方格点标高，允许误差为±10mm。槽底留300mm的土层人工挖除，坚决避免超挖。槽底可预留30～50mm的土暂时不挖，待钎探验槽完毕再清除，随清除随浇筑垫层混凝土。
7.2.2土钉墙护坡
    详见《基坑支护施工方案》，土钉墙由专业队伍施工。
7.2.3钎探验槽

    钎探使用10KG穿心锤、Φ25标准钎，钎身净长2.10m。根据现行规定，必须打7步钎，而不是传统的5步钎。基土钎探点成梅花型布置，事先绘制好“基土钎探钎点编号平面图”，对过软及过硬的点，用红铅笔在平面图上做出标记。实际打钎时，可以用蓝铅笔在实心砖标出点号并临时盖住钎孔。要保存好打钎的原始记录，并及时整理成正式表格。验槽结束后，用粗砂灌钎孔，并用钢筋捅实。
7.2.4地下室SBS外防水

（1）外防内贴法（用于底板范围）

外防内贴法是结构边墙（钢筋混凝土结构外墙）施工前先砌保护墙，然后将卷材防水层贴在保护墙上，最后浇筑边墙混凝土的方法。在施工条件受到限制、外防外贴法难以实施时，不得不采用外防内贴防水施工方法，主要用于基础底板部位的地下室平面防水施工。施工顺序如下：

在混凝土垫层上放线 → 砌筑永久保护墙（应加固后将墙外侧回填土夯实）→ 墙内侧抹水泥砂浆找平层 →  砌筑临时保护墙 →  临时保护墙内侧抹石灰砂浆找平层并刷石灰浆 → 刷冷底子油 →  铺贴立面和底板卷材防水层 →  隐蔽工程检查验收→    浇筑平面细石混凝土保护层→   抹立面水泥砂浆保护层。  

A．永久保护墙采用MU10粉煤灰页岩砖、M5水泥砂浆砌筑，最上面的300mm用石灰砂浆砌筑临时保护墙，随后做20厚1：3水泥砂浆找平层。临时保护墙的上皮宜为钢筋混凝土外墙的水平施工缝标高。

B.在已浇筑的混凝土垫层和砌筑好的永久保护墙上，以1：3的水泥砂浆抹找平层，要求找平压光，无空鼓和起砂掉灰现象。

C．找平层干燥后，即可涂刷基层处理剂并铺贴卷材防水层，在正式铺贴卷材之前，先在立墙与平面交接处作附加层处理。附加层宽度一般为500mm。在结构后浇带的位置，也要加铺一层SBS卷材做加强层。大面积施工时应先铺贴立面后铺贴平面。

D．热熔法卷材施工

使用火焰加热器（喷灯）熔化高聚物改性沥青卷材底层的热溶胶，实现卷材粘结。

热熔法铺设防水层时，卷材应铺设在预先涂刷过基层处理剂的基层表面上，确定铺设的具体位置，先把卷材的末端用汽油喷灯的火焰，熔融其涂盖层，粘贴固定在基层表面上。然后用喷灯的火焰对准卷材与基层表面的夹角，喷灯距离卷材始终保持在300mm以上，边熔融涂盖层、边向前缓慢地滚铺成卷的改性沥青卷材，使其粘结在基层表面上，卷材的搭接宽度以100mm为宜，搭接缝用喷灯火焰熔焊粘牢，封闭严密。铺设第二层改性沥青卷材时，其搭接缝必须与第一层卷材的接缝错开二分之一左右，以便获得更好的防水效果，其铺设方法及接缝做法与第一层做法相同。

D．卷材防水层铺贴完毕，经检查验收合格后，对墙体防水层的内侧可粘粗砂，然后平面和立面均抹1：3水泥砂浆保护层。最后在平面上浇注C20细石混凝土保护层50mm厚。

（2）外防外贴法（用于地下室外墙外侧立面防水）
外防外贴法是待结构边墙（钢筋混凝土结构外墙）施工完毕后，直接把卷材防水层贴在边墙上（即地下结构墙迎水面），最后做卷材防水层的保护层。

A．待底板钢筋混凝土结构及立墙结构施工完毕，拆除临时保护墙，在墙体结构上抹1：3水泥砂浆找平层。

B．将卷材接头剥出，清除卷材表面浮灰及污物，注意切勿将卷材损坏，并在墙体找平层上满涂底子油后，将卷材牢固地满粘贴在墙体上。

C．卷材防水层的大面积施工与内贴法基本相同。外墙防水层经检查验收合格后，可直接在卷材防水层的外侧，用聚醋酸乙烯乳液（乳胶）粘贴50mm厚的聚苯乙烯泡沫塑料板作为软保护层。

D．回填灰土：软保护层施工后，在基坑肥槽内分步回填二八灰土，分步夯实，检验干密度。
（3）注意事项：本工程地下室外防水采用新图集88J6-X1，要注意新做法与传统做法的不同：甩茬及接茬做法、空铺卷材的位置、Φ50（或Φ40）聚乙烯棒放置、低档卷材保护层的处理。实际施工有困难时要提前与设计单位协商。
7.2.5回填土
    必须高度重视回填土的质量问题，当作一道重要工序做好质量控制。
工艺流程：基槽底清理 → 检验土质 → 分层铺土、耙平 → 夯打密实→  找平验收。

填土前应将基槽底部的垃圾杂物等清理干净。检查土料，地下室外墙外侧应回填600mm以上的2：8防渗灰土，用于拌制灰土的土料最好是亚粘土或轻亚粘土。

回填土应分层铺摊，每层铺土厚度采用蛙式夯时不大于250mm，人工打夯时不大于200mm。

回填土每层至少夯打三遍，打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相连。在蛙式夯无法行夯的地方，要用人工手夯回填。

回填土每层夯实后，应按照规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后再铺上一层的土。填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡高出允许偏差的地方，应及时依线铲平；凡低于规定高程的地方应补土夯实。

7.3 钢筋工程

7.3.1钢筋工程综述

本工程使用的钢筋为HPB235级（Φ6～Φ10）、HRB335级（Φ12～Φ28）、钢筋进场后的材料检验复试要求详见“工程检验与试验”。

钢筋工程总体施工顺序：

编制钢筋配料单 → 配料单审核 → 提出钢筋需用量计划 → 钢筋进场 → 钢筋材质、规格、数量验收 → 取样送检 → 钢筋加工 → 加工半成品预检验收  吊运至工作面 → 钢筋连接、绑扎 → 接头试件取样送检  → 恢复取样处钢筋连接 → 钢筋工程隐蔽验收 → 与下道工序办理交接检 → 下道工序施工。

现场设钢筋加工场，钢筋场设配料主管工长1名，负责钢筋的配料、加工、标识和发放。钢筋绑扎由钢筋工长负责，总包方另设1名技术员全面负责钢筋工程的技术指导和质量管理工作；钢筋工程的总体施工质量由技术负责人全面监控。

项目经理部根据施工图纸、设计交底记录和洽商变更记录编制钢筋配料单，提前30天向材料设备部提出钢筋需用量计划，对直径Φ12以上的钢筋，按实际配料长度提出相匹配的钢筋进货长度和数量。材料设备部负责组织钢筋进场，并于进场时交验钢筋材质证明。

钢筋运输和储存时，不得损坏标志。在施工现场必须按验收批次分不同牌号、规格、长度分别挂牌标识、堆放整齐，并注明数量和试验状态，不得混淆。现场存放的钢筋应选择地势较高、平坦坚实的场地，堆放时，钢筋下面要填以垫木，离地不少于200mm。钢筋堆放场地禁止油类、酸类和盐类物品存放，以免油污和腐蚀钢筋。

钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

钢筋应有出厂质量证明书。钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志。进场时应按炉罐（批）号及直径d分批检验。检验内容包括查对标志和外观检查，并按《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）的规定抽取试样做力学性能试验，合格后方可使用。

已加工的钢筋半成品要分构件名称按号码顺序堆放，同一构件的钢筋要放在一起，按号牌排列，牌上注明构件名称、部位、钢筋型式、尺寸、钢号、直径、根数等。

钢筋的焊接材料：电渣压力焊采用HJ431焊剂。手工电弧焊焊接HPB235钢筋时用E43焊条，焊接HRB335钢筋时用E50焊条。焊剂和焊条要有质量合格证明并不能受潮，一旦受潮要经过250～300℃的高温烘培2小时后方可使用，并办理《焊接材料烘培记录》。

7.3.2钢筋配料设计

7.3.2.1 抗震构造作法

凡设计图中未注明的细部抗震构造作法。可参照03G101《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》和《建筑物抗震构造详图》97G329两种国标图集中的具体规定来确定。钢筋翻样技术员应掌握相应的有关规定，同时要全面掌握结构设计总说明中的各项具体要求。

7.3.2.2成型钢筋构造——受力钢筋的弯钩和弯折

1.HPB235级钢筋末端应做180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。

2.当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩后的平直长度应符合设计要求。

3.钢筋做不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

4.箍筋弯钩的弯弧内直径除须满足上述要求外，尚应不小于受力钢筋直径。本工程为抗震结构，箍筋弯钩弯后的平直部分长度，不应小于箍筋直径的10倍。

7.3.2.3钢筋的锚固

    本工程使用的混凝土主要为C25～C35，的钢筋锚固长度确定为35d。

7.3.2.4钢筋连接——机械连接、焊接、绑扎搭接

    本工程水平钢筋接长优先采用滚压直螺纹连接（Φ18～Φ28）。墙柱钢筋优先采用电渣压力焊接长（Φ14～Φ25）。基础底板的部分直径（Φ16～Φ20）钢筋可采用闪光对焊。少量钢筋焊接可采用手工电弧搭接焊。Φ16直径以下的接头采用绑扎接头。
钢筋的接头宜设置在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置2个或2个以上的接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头应相互错开。我们把纵向受力钢筋称为主筋。主筋机械连接接头及焊接接头的连接区段长度为35d（d为主筋的最大直径），且不小于500mm。凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内，主筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的主筋截面积与全部主筋截面积的比值；

同一连接区段内，主筋机械连接及焊接接头面积百分率应符合：

1.在受拉区不大于50%；

2.接头不宜设置在（抗震）框架梁端和柱端的箍筋加密区，无法避开时，对等强度高质量的机械连接接头，不应大于50%。

同一构件中，相邻主筋的绑扎搭接接头必须相互错开，绑扎搭接接头中的钢筋横向净距不应小于钢筋直径，且不小于25mm。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍l1（L1为搭接长度，本工程搭接长度为 41 d，1.3倍搭接长度为  ）；凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的的搭接接头均属于同一连接区段；主筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的主筋截面面积与全部主筋截面面积的比值。

同一连接区段内，主筋搭接接头面积百分率应控制在：

1.对梁类、板类及墙类构件，不大于25%；

2.对柱类构件，不大于50%。

7.3.2.5钢筋的保护层

定位措施：为了保证双层配筋的位置和构件保护层的要求，必须提前做好砂浆垫块和钢筋支撑，包括：马凳、撑铁、飞机铁、梯形撑架、拉筋、柱主筋定位卡具等，合理布放。要及时焊接好大模定位用的预埋钢筋，另行加焊固定门窗洞口模板用的支撑钢筋。

受力钢筋保护层的厚度，应符合设计要求；当设计无具体要求时，应满足下表规定。注意：梁、柱主筋保护层不应小于受力钢筋直径；板、墙中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm；梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm，在三者数值不同时取大值。

钢筋的混凝土保护层厚度（mm）

	环境条件
	构件名称
	混凝土强度等级

	
	
	低于C25
	C25及C30
	高于C30

	室内正常环境
	板、墙、壳
	15

	
	梁和柱
	25

	露天或室内高湿度环境
	板、墙、壳
	35
	25
	15

	
	梁和柱
	45
	35
	25

	有垫层
	基础
	40

	无垫层
	
	70


砂浆垫块：砂浆垫块分为梁板用和墙柱用两种，规格为50×50×15m，其中墙柱用砂浆垫块要预埋好V型火烧丝。配置垫块用砂浆的配合比为：525水泥：水=514：557：200=1：1.083：0.389（用于C40以下混凝土）。

由于底板较厚，钢筋重量较大，一般的砂浆垫块容易压坏，故基础底板下铁垫块使用豆石砼垫块。垫块规格50×50×40mm，其配合比为：525#水泥：水：砂：豆石=1：0.389：1.083：1.988。规格为50×50×50/40，用于C35以下混凝土。

7.3.2.6钢筋配料注意事项

1. 钢筋配料，除钢筋的形状尺寸必须满足图纸要求外，还应考虑便于加工、运输和绑扎安装。

2. 计算断料长度时，必须考虑弯曲调整值的影响。对外型复杂和钢筋过密的构件，应放1：1足尺大样或采用放小样的办法准确量测钢筋长度。

3. 配料时必须考虑施工需要的附加钢筋，如支承钢筋网的钢筋撑脚、撑铁、马凳以及梁的垫铁等。

7.3.3钢筋加工

7.3.3.1钢筋调直：

采用冷拉方法调直钢筋时，HPB235级的钢筋的冷拉率不得大于4%，HRB335级、HRB400级钢筋的冷拉率不得大于1%。

5.5.3.2钢筋加工的允许偏差

钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合下表规定：

钢筋加工的允许偏差

	项目
	允许偏差（mm）
	说明

	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	±10
	

	弯起钢筋的弯折位置
	±20
	

	箍筋的净尺寸
	±5
	


7.3.3.3钢筋加工注意事项

1. 钢筋切断应合理统筹配料，将相同规格钢筋根据不同长短搭配。断料时一般先断长料、后断短料，以减少短头、接头和损耗。下料时应避免用短尺量长料，以防止产生累积误差。

2. 钢筋在弯曲机上成型时，芯轴直径应为钢筋直径的4倍（5倍），以满足规范对弯心半径的要求；成型轴宜加偏心轴套，以适应不同直径的钢筋弯曲需要。

3. 钢筋弯曲均应在常温下进行，不允许将钢筋加热后弯曲。此外。注意电梯机房内的吊钩有特殊规定，吊钩必须采用加热后弯曲，严禁冷加工。

7.3.4钢筋的焊接与机械连接工艺

7.3.4.1钢筋机械连接接头质量检验

机械连接要做好型式检验、工艺检验和现场抽样检验。只有所有接头验收通过以后，才可以开始绑扎作业。

型式检验报告由技术提供单位（厂家）提供。钢筋连接施工开始前应进行工艺检验，工艺检验在现场每种规格做3个接头。现场抽样检验按验收批进行，同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头，以每500个接头为一批，不足500也作为一个验收批，每个验收批抽取3个试样进行拉伸试验。如有1个不合格，则抽取双倍试件再做试验，如果仍然有1个试件不合格，则该批接头全部割开后，重新连接并试验。

7.3.4.2钢筋机械连接——滚压直螺纹

施工准备

凡参加施工人员均应经过技术规程培训，操作工人应经考核后上岗。

施工前应检验钢筋是否合格，套筒是否有合格证，其型式、规格是否与包装箱标志相符，与工程要求是否相符。套筒表面不得有影响性能的裂缝、节疤等缺陷，尺寸应符合要求。

清除连接套筒及端部的油污、铁锈等杂物。

根据要求的螺纹相关尺寸，调整螺纹轧制机的设置。检查螺纹轧制机运转是否正常，轧制出的螺纹尺寸是否符合要求。

丝头加工

A）钢筋应先调直再下料，切口端面与钢筋轴线相垂直，不得有马蹄形，严禁用气割下料。

B）滚压丝头的牙型、螺距必须与套筒一致，且经量规检测合格。

C）将待轧制钢筋平放在支架上，端头对准螺纹轧制机的轧制孔。

D）开动轧制机，并用水润滑轧制头，缓慢向钢筋端头方向移动轧制头（移动尺寸根据螺纹相关尺寸调整），使钢筋端头伸入轧制头内并轧出螺纹。再缓慢移开轧制头。当气温低于0℃时，应掺入20%—30%的亚硝酸钠，严禁用机油或不加润滑液滚压。（亚硝酸钠要由专人保管，防止误食中毒）。

E）逐个检查钢筋端头螺纹的外观质量，并用手将套筒拧进钢筋端头，看是否过松或过紧，检查螺纹的深度是否符合要求。

F）将检验合格的端头螺纹戴上保护套或拧上连接套筒，并按规格分类码放整齐待用。

连接

A）连接钢筋前，应检查钢筋丝头和套筒等级、规格是否符合要求，螺纹是否干净、完整无损，满足要求时方可进行连接。

B）预制连接，对正钢筋轴线旋入套筒，旋入长度为1/2套筒总长，而后装好另一端密封盖。

C）现场连接，做好第二个丝头的旋入长度标记，旋入套筒另一端，检查套筒对两钢筋的对中性而后旋紧，保证套筒偏移不大于1倍螺距。

D）接头装好后，丝头在套筒两端面的外露螺纹不大于1倍螺距（指滚压在钢筋底圆直径表面上的螺旋线，不包括纵肋和横肋处）。

质量检验

1．施工前由厂家提供有效的型式检验报告。

2．强度检验，钢筋直螺纹接头按规定（同一工作条件，采用同一批材料的同规格、同等级接头，以500个作为一个验收批进行检查和验收，不足500个也作为一个验收批）进行现场取样试验，每种规格钢筋的接头试件不应少于3根，作拉伸试验。如有1个试件的强度不符和要求，应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件不符和要求，则该验收批评为不合格。不合格的丝头应全部割除后，重新套丝。

7.3.3.4电渣压力焊

电渣压力焊属于熔化压力焊，利用电流，通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化，然后施加压力使钢筋焊接为一体。焊接开始时，首先在上下钢筋两端面之间引燃电弧，使电弧周围焊剂熔化形成空穴，随后在监视焊接电压的情况下，进行“电弧过程”的延时，利用电弧热量，一方面使电弧周围的焊剂不断熔化，以使渣池形成必要的深度；另一方面使钢筋端面逐渐烧平，为获得优良的接头创造条件。接着，将上部钢筋端部潜入渣池中，电弧熄灭，进行“电渣过程”的延时，利用电阻热能使钢筋全断面融化并形成有利于保证焊接质量的端面形状。最后，在断电的同时，迅速进行挤压，排除全部熔渣和熔化金属，形成焊接接头。

焊接参数：钢筋电渣压力焊主要经过引弧、电弧、电渣和挤压四个过程，其中引弧、挤压过程很短，对焊件加热有重要影响的是电弧和电渣过程，故应根据不同直径的钢筋，选择好焊接电流和焊接时间。可参考下表。

	项次
	钢筋

直径

mm
	焊接参数
	熔化量

mm

	
	
	电流A
	焊接电压V
	焊接时间s
	

	
	
	
	电弧过程
	电渣过程
	电弧过程
	电渣过程
	

	1
	16
	200
	40—45
	22—27
	12—15
	4
	20—25

	2
	18
	250
	40—45
	22—27
	15—18
	4
	20—25

	3
	20
	300
	40—45
	22—27
	16—19
	5
	20—25

	4
	22
	350
	40—45
	22—27
	18—21
	5
	20—25

	5
	25
	400
	40—45
	22—27
	19—22
	6
	20—25

	6
	28
	450
	40—45
	22—27
	21—24
	7
	25—30

	7
	32
	600
	40—45
	22—27
	24—27
	8
	25—30

	8
	36
	700
	40—45
	22—27
	27—30
	9
	25—30

	9
	40
	850
	40—45
	22—27
	30—33
	10
	25—30


施焊要点

（1）用夹具夹紧钢筋。一般是夹下钢筋，然后将上钢筋扶直夹牢，使上下钢筋同心。螺纹钢筋两肋对齐。轴线偏差不得大于2mm。

（2）安放铁丝圈。在两根钢筋接头处，安放10mm左右的铁丝圈，作为引弧材料。

（3）装填焊药。将已烘烤合格的焊药装满在焊剂盒内。填装前，应用缠绕的石棉绳塞封焊剂盒的下口，以防焊药泄漏。也可使用石棉垫。

（4）施焊。应按照可靠的“引弧过程”、充分的“电弧过程”、短、稳的“电渣过程”和适当的“挤压过程”进行。即借助铁丝圈引弧，使电弧顺利引燃。也可采用直接引弧法即上下钢筋顶住，在通电的瞬间，立即上提钢筋2—4mm，电弧即燃烧起来。引弧的过程很短暂即完成。随着电弧的稳定燃烧，电弧周围的焊剂逐渐熔化，上部钢筋加速熔化，上钢筋端部逐渐潜入渣池，此时电弧熄灭，转入“电渣过程”，由于高温渣池具有一定的导电性，所以产生大量电阻热能，使钢筋端部继续熔化。当钢筋熔化到一定程度，在切断电源的同时，迅速顶压钢筋，并持续一定的时间，使钢筋接头稳固结合。

3．注意事项

（1）焊接钢筋的端头要直，端面要平。

（2）铁丝圈宜采用12—14号铁丝，其锈迹要全部清除干净；镀锌铁丝应经火烧后并清除干净才能使用。

（3）上下钢筋必须同心，否则应进行调整。

（4）焊接过程中不允许搬动钢筋，以保证钢筋自由向下正常落下，否则会产生外观虽好的“假焊”接头。

（5）顶压钢筋时，需扶直并且不能动约30秒，确保接头铁水固化。冷却时间约2—3分钟，然后才能拆除药盒。在焊剂盒能够周转的情况下，尽量晚拆焊剂盒，以确保焊头的缓冷。

（6）正式施焊前，应先按同批钢筋和相同焊接参数制作试件，经检验合格后，才能确定焊接参数进行施工。钢筋种类、规格变换或焊机维修后，均须进行焊前试验。

（7）在施焊过程中，如发现铁水溢出，应及时增添焊药封闭。

（8）当引弧后，在电弧稳定燃烧时，如发现渣池电压低，表明上、下钢筋之间距离小，容易产生短路（即两钢筋粘在一起），当渣池电压过高，表明上、下钢筋之间的距离过大，则容易发生断路，均须调整。

（9）焊接设备的外壳必须接地，操作人员必须带绝缘手套和穿绝缘鞋。

（10）负温焊接时（气温在－5℃左右），应根据不同的钢筋直径，适当延长通电时间，增大焊接电流，搭设挡风设施和延长打掉渣壳的时间等。雨、雪天不得施焊。

7.3.3.5手工电弧焊

主要设备为弧焊机。本工程采用的焊接型式主要为搭接焊和帮条焊，且主要为平焊施焊，有少量焊口为水平横焊。

帮条焊两主筋端面之间必须留有2-5mm的间隙（钢筋直径大的应取大值），帮条与主筋之间先用四点定位焊固定。施焊打弧应在帮条的内侧开始，将弧坑填满。多层施焊第一层焊接电流宜稍大，以增加熔化深度，每焊完一层应即清渣。

搭接焊应先将钢筋预弯，角度不大于4°（即70mm/1000mm，每米不超过70mm的斜度），用两点定位焊固定，施焊要求同帮条焊。

无论是搭接焊或帮条焊，以双面焊优先考虑，只有在操作位置受阻时才可以采用单面焊。

	级别
	焊条
	焊缝长度
	焊缝宽度
	焊缝厚度
	帮条长度

	
	
	双面焊
	单面焊
	
	
	双面焊
	单面焊

	HPB235
	E4303
	≥4d
	≥8d
	0.7d
	0.3d
	≥4d
	≥8d

	HRB335
	E5003
	≥5d
	≥10d
	
	
	≥5d
	≥10d


手工电弧焊焊接，电焊工必须持证上岗，先行制作模拟试件，合格后才允许正式作业。焊缝的长、宽、厚应符合规范要求，焊接接头外观不应有明显的烧伤、咬肉、夹渣、焊瘤等缺陷。

焊接时同一焊接参数每300个接头为一个检验批，不足300个也作为一个检验批处理，从成品中截取试件，做机械强度试验，合格后方可隐蔽。

7.3.5钢筋绑扎与安装

7.3.5.1钢筋绑扎工艺流程

1） 基础底板钢筋绑扎工艺流程

放线 → 验线 → 放基础底板下层钢筋 → 钢筋焊接或机械连接 → 绑基础梁钢筋 → 放底板上层钢筋 → 钢筋连接隐检 → 插墙柱钢筋  → 绑扎底板浇筑高度内的柱钢筋→ 隐蔽工程验收。

2） 框架柱钢筋绑扎工艺流程

弹放轴线、柱子边线、50cm水平控制线 → 验线、预检 → 检查调整立筋位置  → 立筋焊接、机械连接或搭接 → 自检、互检 → 调整立筋垂直度 → 绑扎箍筋 → 安装保护层垫块 → 安装上部控制立筋位移的卡具 → 隐检 → 交接检。

3）框架梁钢筋绑扎工艺流程

调整柱子立筋垂直度 → 穿节点核心区柱箍筋 → 划主次梁箍筋间距线 → 放主次梁箍筋 → 穿主梁底层纵筋 →  主梁钢筋焊接或机械连接  → 穿次梁底层纵筋并与箍筋固定 → 穿主梁上层钢筋 → 箍筋按间距绑扎固定 → 绑主梁底层纵向筋 → 穿次梁上层纵向筋 → 次梁箍筋按间距绑扎 → 绑扎穿梁洞口加强筋 → 隐蔽工程验收。

4） 现浇楼板钢筋绑扎施工工艺流程

墙体混凝土上部接槎部位软弱层剔除→人工配合清理杂物 →弹放底层钢筋位置线及预留孔线→摆放绑扎底层钢筋→自检→互检→交接检→电工配管 →自检、互检（看管道是否高于板筋）→摆放铁马凳及上层钢筋→铺设马道→支放垫块→自检、互检→报监理隐检→交接检。

7.3.5.2钢筋绑扎施工操作要点

1） 做好钢筋绑扎前的各项施工准备是非常重要的。要高度重视放线和验线工作。基础底板钢筋绑扎前，要在垫层上弹出轴线和墙体位置线，并用红油漆标明柱子位置及钢筋根数，根据钢筋间距弹线，以保证钢筋位置和间距的准确。

2） 钢筋绑扎前应熟悉施工图纸，核对成品钢筋的级别、规格、形状尺寸和数量，核对配料单和料牌，如有错，应予纠正或增补，同时准备好绑扎用的火烧丝、绑扎工具和绑扎架等。

3） 对形状复杂的结构部位，应研究好钢筋穿插就位的顺序及与模板等其它专业的配合的先后次序。

4） 单向钢筋网片的绑扎，除靠近外围两行钢筋的相交点全部绑扎外，中间部分交叉点可间隔交错绑扎；双向受力的钢筋网片则需全部扎牢。相邻绑扎点的绑扣要成八字形，以免网片歪斜变形。钢筋绑扎接头的钢筋搭接处，应分别在两端和中心用绑丝扎牢。

5） 构件采用双层钢筋网时，上下两排钢筋网之间应设置钢筋撑脚（铁马凳）。间隔0.8～1.0m布置。墙体钢筋网之间应绑扎Φ6～Φ8的拉筋，呈梅花型布置。大型基础底板，应用Φ16～Φ25的钢筋焊成支架来支承上层钢筋，支架间距0.8～1.2m。梁中纵向受力钢筋为2排以上排列时，两排钢筋之间应垫以直径Φ25/Φ30的短钢筋（垫铁），以保证排距正确。

6） 梁、柱箍筋应与受力筋垂直设置；箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向交错设置，箍筋叠和处在梁上部左右交错布置；在柱中，箍筋弯钩叠合处沿柱四角螺旋式错开布置。梁端第一个箍筋离墙柱边50mm，柱底箍筋离开楼板面50mm，剪力墙连梁箍筋距洞口边50mm开始设置。

7） 本工程抗震设防烈度为8度。柱底、柱顶箍筋加密区范围为≥柱长边且≥1/6柱净高，二者之中取大值，加密区箍筋间距100。梁端箍筋加密区范围为1.5倍梁高+50mm，加密区箍筋间距100。

8） 要采取措施保证梁柱节点核心区的柱箍筋数量，钢筋穿插过密时，核心区的箍筋可以做成开口箍，对接后手工电弧焊焊接连接。柱主筋有移位情况时，可以在梁高范围内按1：6的斜度纠正，为确保柱主筋在浇筑混凝土时不产生位移，用柱主筋定位卡具进行临时固定，混凝土浇筑完毕，定位卡具取出后重复使用。

9） 板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上。次梁钢筋居中，主梁钢筋在下。钢筋穿插过于密集时，要保证梁顶面受力钢筋之间有30mm的净距，以利浇筑混凝土。钢筋配料时，要综合考虑模板起拱和纵横两个方向的梁的相交处的保护层控制问题，并与模板专业协调，事先计划好钢筋安装顺序和高度控制，避免局部保护层过大或过小。

10） 墙体钢筋排放布置时，要为穿墙螺栓预留出通过位置，不准在钢筋网片绑好后，任意将钢筋打弯以穿过螺栓，要通过适当调整钢筋间距的办法预先避让出螺栓位置。

7.3.5.3钢筋绑扎质量标准

1）基本规定

1.原材料——含钢筋、钢丝、及焊条、焊剂等，应符合国家规范、标准和有关规定。应具备产品出厂证明、进场复试报告。

钢材管理应有入库、出库台账。钢材应按批，分钢种、品种、直径、外型妥善堆放，每垛钢材应有标识牌，写明钢材产地、规格、品种、数量、复试报告单编号，注明合格或不合格。

2.严格控制钢材半成品加工质量，钢筋平直、切断、弯曲、焊接、连接质量，必须符合规范、规程、标准和抗震等要求，应分规格堆放，并有标识牌，标明半成品编号、直径、规格尺寸和使用部位。

3.钢筋绑扎搭接接头、电弧焊、和机械连接接头（滚压直螺纹），必须遵守专项操作规程，接头质量符合规范标准。滚压直螺纹接头按规定进行型式检验，工艺检验和现场抽样试验。

4.钢筋安装绑扎质量，钢筋的钢种、直径、外型、形状、尺寸、位置、排距、间距、根数、节点构造、锚固长度、搭接接头、接头错位和绑扎固定以及保护层控制措施等，必须符合规范、规程、标准。

5.钢筋设计变更或代换，必须具备设计变更洽商手续和资料。

6.控制保护层的措施要合理有效，竖向、水平、悬挑结构，单层或双层钢筋，要依据其钢筋直径的大小，合理安放水泥砂浆垫块、铁马凳或定型卡具，垫块的厚度尺寸、位置、间距、数量应确保混凝土振捣时不移位、不脱落、水泥砂浆垫块应具有相应强度。

7.钢筋半成品加工、连接接头和绑扎质量，必须坚持自检、互检和专业检验验收。及时会同有关人员办理隐蔽工程验收。

2）钢筋工程观感质量

1.现场钢材和钢筋半成品堆放保管工作规范、标识清晰。

2.钢筋半成品加工工艺设备和操作方法符合规程要求，专业工种人员均经过技术培训，特殊工种均持岗位资格证书上岗。

3.钢筋骨架安装绑扎（焊接）及其构成的钢筋半成品质量和控制保护层措施、应符合基本规定。

4.钢筋连接头质量（绑扎、焊接、挤压）和接头位置、同截面数量应符合相关规范、规程和基本规定。

5.洞口构造加筋、预埋件、电器线管、线盒、预应力筋及其配件等，位置准确，绑扎牢固，需焊接固定部定部位不准咬伤受力钢筋。

6.钢筋工程整体观感质量好，岗位责任落实，操作规范，现场整洁。

1） 钢筋安装绑扎允许编差和检查方法（见表）
钢筋安装绑扎允许偏差（mm）

	项次
	项目
	允许偏差值（mm）
	检查方法

	1


	绑扎骨筋
	宽、高
	±5
	尺量



	
	
	长度
	±10
	

	2
	受力主筋
	间距
	±10
	尺量

	
	
	排距
	±5
	

	3
	箍筋、构造筋间距
	±10
	尺量连续五个间距

	4
	钢筋弯起点位移
	±20
	尺量

	5
	受力主筋

保 护 层
	基础
	±5
	尺量受力主筋外表面至模板内表面垂直距离

	
	
	梁、柱
	±3
	

	
	
	墙板、楼板
	±3
	

	6
	电弧焊接焊缝
	焊缝宽度≥0.7d
	-0.05d
	量规和尺量



	
	
	焊缝高度≥0.3d
	-0.1d
	

	
	
	焊缝长度
	-0.5d
	

	7
	电渣压力焊
	焊包凸出钢筋表面
	≥4
	尺量

	8
	滚压直螺纹

接头外露丝扣
	外露整扣
	≤3扣
	目测


附：钢筋工程施工质量控制程序

7.4 模板工程

7.4.1模板工程综述

本工程使用的模板按构件种类划分。有：基础模板、墙体模板、柱模板、梁板模板、楼梯模板、阳台模板等；按材料分有组合钢模板、全钢大模板、竹胶合板模板等。

模板工程总体施工顺序：

模板种类确定 → 模板设计 → 编制模板设计计算书 → 绘制模板加工安装图→  提出模板需用量计划 → 模板加工 → 模板进场验收、预检 → 模板安装→  模板安装工程预检验收 → 与下道工序办理交接检 → （混凝土浇筑、木工看模板） → 拆模申请 → 模板拆除 → 梁板结构二次支撑 → 拆模后混凝土质量会诊。
7.4.2  模板设计制作

7.4.2.1柱模及墙体模板

地下结构的柱模主要使用竹胶合板模板,槽钢柱箍。可行时部分柱子采用可调截面柱用钢模板；地下结构部分的墙体以600mm宽的中型模板为主,胶合板模板为辅. 

本工程主体结构墙体采用组拼式全钢大模板，平模 — 小角模型式。电梯井不使用筒模。

施工缝处采取保留模板的方法。

每块大模板的重量控制在1.8T以内，以利吊装。
7.4.2.2  门窗洞口模板

门窗洞口模板采用板角组合式。在门窗洞口的各面做条形板模（木模），贴混凝土面用竹胶合板，板模与角模连接处做成企口。支模时调整角模上所焊螺栓使板模就位，然后做好横竖支撑。

外窗洞口上做好滴水线，下口作出泛水并予留出内窗台板的厚度。内门门口做成子口。

7.4.2.3  梁模板

梁模板的底模使用木模，贴混凝土面用竹胶合板，侧模使用竹胶合板模板，控制好横楞间距不大于250mm，做好侧模间的拉接固定。

7.4.2.4  楼板模板

楼板底模使用竹胶合板模板，做好龙骨与支撑的布置设计，小龙骨用50×100方木平放，间距250mm，大龙骨用100×100方木，间距750-1200。为了使楼板与墙体交界处的阴角清爽美观，可以使用刨光的60×40木边条，木边条有裁口，可将竹胶合板嵌入。阴角三面交角处可使用三交角铁板。

7.4.2.5楼梯模板

楼梯模板使用木模，尽量设计成整支整拆型式，增加周转次数。

7.4.2.6  电梯井支模平台

电梯井支模平台使用工具式平台。

7.4.2.7  模板缝隙处理及预留洞口

大模板与门窗洞口的接缝处加5mm厚泡沫塑料条密封，竹胶合板模板拼缝处直接拼缝，不准用不干胶纸带密封。

配电箱、消火栓箱预留洞口均按门窗洞口模板作法。楼板上留洞土建洞使用木模，水暖管道洞使用短管模。

7.4.2.8模板设计方案（暂定，详见模板施工方案）
	序号
	构件
	使用材料

	1
	地下一层、地下二层墙体模板（层高3000，3400）
	600宽与100宽的组合钢模板交替拼装，在100宽模板上钻穿墙螺栓孔，穿墙螺栓为Φ12，垫片为10厚钢板。穿墙螺栓竖向间距600mm。内横楞为2Φ48×3.5钢管竖向间距600mm，外竖楞为2Φ48×3.5钢管，间距1200mm，另加斜撑。

	2
	地下车库柱模板
	12厚竹胶合板做面板。100×100方木做背楞间距不大于250mm，12#槽钢柱箍间距控制为900

	3
	地下二层顶板梁板模板（板厚400/300）
	12厚竹胶合板做面板。50×100方木做次楞间距不大于250mm，大梁的横楞为100×100方木支撑间距750mm，楼板模板的主楞为100×100方木间距750mm，使用活动钢管支撑间距900。

	4
	地下一层顶板梁板模板（板厚200/180）
	12厚竹胶合板做面板。50×100方木做次楞间距不大于250mm，大梁的横楞为100×100方木支撑间距900mm，楼板模板的主楞为100×100方木间距900mm，使用脚手架钢管间距900。立杆布置横纵两个方向的水平拉杆，沿竖向间距不大于2000mm。

	5
	主体结构剪力墙模板
	全钢组合式大模板，平模——小角模形式，外墙采用三角挂架支撑。

	6
	主体结构楼板及阳台模板（板厚150/100）
	12厚竹胶合板做面板。50×100方木做次楞间距不大于250mm，主楞为100×100方木间距900mm，使用活动钢管支撑间距1100。

	7
	门窗洞口模板
	板角组合式模板，专用角模外角钢L125×12，内角钢L80×8，M12调节螺栓，条形板模用40厚模板贴12厚竹胶合板。

	8
	楼梯模板
	清水木模，主楞50×100方木，采用红白松。


7.4.2.9模板设计计算书（另详见模板工程施工方案）

7.4.3模板安装与拆除

大模板运到现场后要清点数量、核对型号，消除表面锈蚀和焊渣，并用醒目统一的字体注明编号，以便安装时对号入座。

模板安装全部在日班进行，支模前抹好模板下口找平层。也可在大模板底部压塑料软管，效果较好。

支模板前，必须核查轴线和模板定位线的尺寸。确保墙模板定位准确，梁板模板标高定位准确。同时，对相关工种的上道工序质量进行检查，如发现钢筋位移或下层混凝土软弱层未剔凿者，应预先处理好后再支模板。

内墙模板应先跳仓支横墙的一侧模板，待门窗洞口模板及水电预埋件完成后合另一侧模板，最后立纵墙模板。

外墙应先支里侧模板，里侧模板立在下层楼板上，窗洞口模板固定后合外侧模板，外侧模板支承在外墙悬挂平台架上。所有窗洞口模板的下口，必须留2个Φ40以上的排气孔。

模板拆除顺序与上述过程相反，应注意拆模前拔除所有穿墙螺栓以免造成质量安全事故。拆模后应及时修整墙面。

楼板模板按清水模板支设，顶板拆模后不抹灰，直接刮腻子。模板使用竹胶合板模板，可调式钢管支撑。

大模板等钢模板可使用专用的乳化油性脱模剂，涂刷后用墩布、麻布等物揉擦一遍，消除浮油，以防污染钢筋或影响混凝土土面层质量。竹胶合板模板宜使用水性脱模剂。

模板的清理、维护和堆放应严格按规定进行，分规格整齐摆放，要保证平稳、防止倾倒，无支腿的平模要放在专用的插放架上。

梁板模板的底模拆除必须办理拆模申请,依据结构同条件试块，满足设计要求或规范规定后,经批准方可拆除。必要时对梁、板随即做好二次支撑。模板拆除后，要注意控制施工荷载，避免因施工荷载过大造成结构裂缝。梁板模板必须准备3层以上，以保证合理的施工周转。
7.4.4模板工程施工注意事项
7.4.4.1模板安装注意事项
竖向模板和支架的支承部分，当安装在基土上时应加垫板，且基土必须坚实并有排水措施。垫板使用50mm厚木制脚手板。

模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。

现浇钢筋混凝土梁板，当跨度等于或大于4m时，模板应起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的1/1000～3/1000。（一般：钢模板2/1000；木模板3/1000）

模板安装应满足下列要求：

1.模板的接缝不应漏浆，在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模内不得有积水。

2.模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰施工的隔离剂。在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接茬处。 

3.浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。

本工程为现浇高层房屋，应采取分层分段支模的方法，安装上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架、支撑。上层支架的立柱应对准下层支架的立柱，并铺设垫板。安装外墙三角挂架时，墙体混凝土强度必须在7.5Mpa以上。
模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支架进行观察和维护，发生异常情况时，应立即报告给技术负责人，按施工技术方案及时进行处理。
7.4.4.2模板拆除施工注意事项
模板及其支架拆除的顺序及安全措施，应按模板工程施工技术方案执行。

后浇带模板的拆除与支顶应按施工技术方案执行。

侧模拆除时的混凝土强度应能保证混凝土表面及棱角不受损伤。

模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架要分散堆放并及时清运。

已拆除模板及其支架的结构，在结构混凝土强度符合设计要求混凝土强度等级的要求后，方可承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。

拆模申请制度

为保证混凝土强度和养护质量建立拆模申请制度。由分包方向总包方申请，技术负责人认真审核、批准后方能拆除模板及支撑。模板拆除按有关施工规范和方案的规定，结合季节天气情况，能否拆模时必须依照同条件试块压后的强度报告，侧模的拆除必须达到强度要求。冬季施工时侧模的拆除时混凝土强度必须达到４.０ＭＰａ以上，常温施工时侧模拆模的混凝土强度必须达到１.２ＭＰａ以上；顶板的拆除视板的跨度，跨度在2～8m间的同条件试块强度值必须在75%以上，8m以上跨度的必须在100%以上。后浇带处的梁板底部支撑的拆除，必须经过技术负责人审批同意。

7.4.5模板工程质量控制

7.4.5.1模板安装允许偏差控制。

模板安装允许偏差（mm）

	项次
	项目
	允许偏差值（mm）
	检查方法

	1
	轴线位移
	基础
	5
	尺量

	
	
	柱、墙、梁
	3
	

	2
	标高
	±3
	水准仪或拉线尺量

	3
	截面尺寸
	基础
	±5
	尺量

	
	
	柱、墙、梁
	±2
	

	4
	每层垂直度
	3
	2m托线板

	5
	相邻两板表面高低差
	2
	直尺、尺量

	6
	表面平整
	2
	2m靠尺、楔形塞尺

	7
	阴阳角
	方正
	2
	方尺、楔形塞尺

	
	
	顺直
	2
	5m线尺

	8
	预埋铁件预埋管、螺栓
	中心线位移
	2
	拉线、尺量

	
	
	螺栓中心线位移
	2
	

	
	
	螺栓外露长度
	+10、-0
	

	9
	预留孔洞
	中心线位移
	5
	拉线、尺量

	
	
	内孔洞尺寸
	+5、-0
	

	10
	门窗洞口
	中心线位移
	3
	拉线、尺量

	
	
	宽高
	±5
	

	
	
	对角线
	6
	


7.4.5.2模板安装观感质量

模板设计结构构造合理，选材适当，符合基本规定要求。

模板安装支架、拉杆、斜撑符合基本规定，牢固稳定。冬雨季施工符合要求。

模板拼缝严密，面层平整，无错台，预埋件和预留孔洞位置准确，固定牢固；施工缝、后浇带模板位置和做法符合要求，模板堵缝措施能保证不漏浆和不影响结构观感质量。

施工缝内已硬化混凝土表面剔凿处理符合规定，模板内清理干净。

模板拆除，混凝土强度和临时支撑符合要求，拆模对结构面层、棱角无损伤。结构上层堆放物料的施工集中荷载不超重。

钢模板内外清理干净，脱模剂涂刷均匀，不汪油，不淌油，对钢筋或施工缝处混凝土无污染。现场模板标识清晰，堆放整齐。

安装在结构中的预埋件、预留洞等按图纸和洽商不得遗漏，且安装必须牢固。

阴阳角必须方正（用工程检测仪上角尺检测）。

7.4.5.3模板工程质量控制程序

详见后附的“模板工程质量控制程序”“大模板安装质量控制程序”和“大模板拆除质量控制程序”。
7.5 混凝土工程

7.5.1混凝土工程综述

本工程使用的混凝土种类主要为普通混凝土；特种混凝土工程包括：防水混凝土（S8）、冬施混凝土。混凝土的强度等级主要为C35、C30、C25。

混凝土总体施工程序：

根据设计图纸确定混凝土品种、强度等级、部位、数量 → 确定现场搅拌或使用商品混凝土 → 向搅拌站提出混凝土的技术要求 → 确定混凝土的输送方式 → 布置输送管路、道路 → 确定混凝土浇筑方案 →原材料检验→ 混凝土拌制 → 混凝土运输  →   混凝土浇筑与振捣 → 留置混凝土试块 →  混凝土养护 →（拆模）→ 现浇结构外观及尺寸允许偏差检验  → 混凝土施工检验 → 结构实体混凝土强度检验 → 结构实体钢筋保护层检验  → 混凝土子分部工程验收。 
7.5.2混凝土运输和浇筑的通用技术措施

混凝土运至浇筑地点，应符合浇筑时规定的坍落度，当有离析现象时，必须在浇筑前进行二次搅拌。预拌混凝土坍落度未经检验合格，不准进入垂直运输。

混凝土应以最少的转载次数和最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点。

混凝土采用泵送，柱混凝土坍落度以160-180mm为宜，梁板混凝土以120mm以下为宜。为保证混凝土外观质量，要求商品混凝土搅拌站在混凝土内掺入粉煤灰；为加快模板周转，混凝土中加入高效早强减水剂。
采用泵送混凝土应符合下列规定：

1.混凝土的供应，必须保证混凝土输送泵能连续工作；

2.输送管线宜直，转弯宜缓，接头应严密。如管道向下倾斜，应防止混入空气，产生阻塞；

3.泵送前应先用适量的与混凝土成分相同的水泥浆或水泥砂浆润滑输送管内壁；雨季泵送间歇时间超过45min或当混凝土出现离析现象时，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土；

4.在泵送过程中，受料斗内应具有足够的混凝土，以防止吸入空气产生阻塞。

在地基或基土上浇筑混凝土时，应清除淤泥和杂物，并应有排水措施和防水措施。

对模板及其支架、钢筋和予埋件必须进行检查，并做好记录，符合设计要求后方能浇筑混凝土。

在浇筑混凝土前，对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板的缝隙和孔洞应予堵严；对木模板应浇水湿润，但不得有积水。

混凝土自高处倾落的自由高度，不应超过2m。

在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以50～100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆；浇筑中不得发生离析现象；当浇筑高度超过3m时，应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。

混凝土浇筑层的厚度：当采用插入式振捣器时，浇筑层的厚度不超过振捣器作用部分长度的1.25倍。

浇筑混凝土应连续进行，当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过下表的规定，当超过时应留置施工缝：

混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间

	混凝土强度等级
	气      温

	
	不高于25℃
	高于25℃

	不高于C30
	210
	180


	高于C30
	180
	150


当混凝土中掺有促凝或缓凝型外加剂时，其允许时间应根据试验结果确定。

采用振捣器捣实混凝土应符合下列规定：

1.每一振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落；

2.当采用插入式振捣器时，捣实普通混凝土的移动间距，不宜大于振捣器作用半径的1.5倍，并应避免碰撞钢筋、模板及予埋件；振捣器插入下层混凝土内的深度不小于50mm。

在混凝土浇筑过程中，应经常观察模板、支架、钢筋、予埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应及时采取措施进行处理。

在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5小时，待柱墙混凝土沉实后，再继续浇筑。

箱基底板、剪力墙、柱、梁和厚度大于200mm的板混凝土均采用插入式振捣捧振捣。厚度小于200mm的楼板混凝土用平板震捣器振捣，用铁插尺控制厚度。混凝土浇筑后用刮杠刮平，木抹子搓毛，并用尼龙笤帚划出直纹道。
7.5.3混凝土浇筑具体施工方法

7.5.3.1基础混凝土浇筑

筏型基础混凝土的浇筑沿纵向采用连续浇筑方法，混凝土自然流淌形成一个斜坡。这种方法能较好的适应泵送工艺，避免泵管的经常拆除冲洗和接长，提高泵送效率，保证及时接缝，避免冷缝的出现。在浇筑混凝土时，在每个浇筑带的前后布置两个振动器，第一道布置在混凝土的卸料点，主要解决上部的振实，第二道布置在混凝土坡角处，确保下部混凝土的密实。为防止混凝土集中堆积，先振捣出料口处混凝土，形成自然流淌坡度，然后全面振捣，并严格控制振捣时间、振捣棒的移动间距和插入深度。

7.5.3.2墙柱混凝土浇筑

柱浇筑前底部应先填以50～100mm厚混凝土配合比相同减石子砂浆，柱混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于500mm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。

柱高在3.0m之内，可在柱顶直接下灰浇筑，超过3.0m时应采取措施（用导管）或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2M，每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实，并用柱箍卡牢。

    柱子混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。柱混凝土在与梁板同时浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1—1.5小时，使其获得初步沉实，再继续浇筑。

    地下室外墙、柱同时浇筑，混凝土浇筑之前，先在底部均匀浇筑50mm厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆。

    浇筑墙体砼应连续进行，间隔时间不应超过2小时，每层浇筑厚度控制在400mm左右，可用尺杆和手把灯抽测控制。移动布料要控制在2m-3m的范围，以便振捣，防止损伤钢筋骨架，防止发生离析。因此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。振捣棒移动间距应小于400mm，每一振点的延续时间(一般20秒左右)以表面呈现浮浆为度，为使上下层混凝土结合成整体，振捣器应插入下层混凝土50mm,振捣时注意钢筋密集及洞口部位、为防止出现漏振，需在洞口两侧同时振捣，下灰高度也要大体一致，大洞口的洞底模板应开口，并在此处浇筑振捣。

7.5.3.3梁板混凝土浇筑

    梁、板混凝土应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到底板位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。和板连成整体高度大于1.0m的梁，允许单独浇筑，其施工缝应留在板底以下20～30mm处。浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分振实后再下二层料，用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后在下料，梁底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。

浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，垂直浇筑方向来回振捣密实，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。

《混凝土泵送施工技术规程》要求，混凝土振捣后，再隔20～30分钟，进行第二次复振。对于水平结构混凝土表面，为防止产生收缩裂缝，应用木抹子搓平搓毛两遍以上，必要时用铁滚子压实两遍，防止楼板面出现裂缝。
7.5.4混凝土施工缝处理

7.5.4.1施工缝的位置

施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位，施工缝的留置应符合以下规定：与板联成整体的大梁，留置在梁底部以下20～30mm处。

7.5.4.2施工缝的处理措施

1）墙顶部水平施工缝处理：柱子混凝土浇筑时，高于顶板（梁）底20mm。墙柱模板拆除后，弹出顶板（梁）底线，在墨线上5mm处用云石机切割一道5mm深的水平直缝，将直缝以上的混凝土软弱剔掉露石子，清理干净。

2） 柱底部施工缝的处理：剔除浮浆，并使剔除向下凹2cm，沿柱外尺寸线向内5mm用砂轮切割机切齐保证混凝土接缝处的质量。并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水。

7.5.4.3施工缝处混凝土的浇筑

1）在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土的抗压强度不应小于1.2N/mm2。

2）在浇筑混凝土前，宜在施工缝处铺一层与混凝土成分相同的减石子水泥砂浆。

3）混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。

7.5.5混凝土养护

对已浇筑完毕的混凝土,应在12h后加以覆盖和浇水,对采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14d（本工程的混凝土均需连续养护14昼夜）。浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。夏季高温时对楼板混凝土增加浇水次数并要保证表面湿润,用塑料布覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水,严防混凝土裂缝的出现.冬期施工时，采用掺外加剂负温养护法，详冬期施工方案。冬期施工期间对墙柱立面可以采取涂刷养护剂的办法进行养护（常温条件下，墙柱混凝土采用喷水养护）。

7.5.6混凝土质量检查

7.5.6.1 混凝土结构允许偏差和检查方法
混凝土结构尺寸允许偏差项目

	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	轴线位移
	独立基础
	10
	尺量检查

	
	
	墙、柱、梁
	５
	

	２
	标高
	层高
	±５
	水准仪、尺量

	
	
	全高
	±30
	

	３
	截面尺寸
	基础
	±5
	尺量检查

	
	
	墙、柱、梁
	±2
	


	4
	垂直度
	每层
	５
	经纬仪、吊线、

尺量

	
	
	全高
	H/1000

且≤30
	

	５
	表面平整度
	3
	２m 靠尺、塞尺

	6
	角线顺直
	3
	拉线，尺量

	7
	预留洞中心线位置
	5
	拉线，尺量

	8
	预埋件、管、预应力筋支承板中心线位置
	3
	拉线，尺量

	9
	预埋螺栓
	中心线位置
	2
	尺量

	
	
	外露长度
	＋10，－0
	

	10
	楼梯踏步宽、高
	±3
	尺量

	11
	电梯井筒
	井筒长、宽对中心线
	＋20、－0
	吊线、尺量

	
	
	井筒全高垂直度
	H/1000

且≤30
	

	12
	阳台、雨罩位置
	±5
	吊线、尺量


7.5.6.2混凝土结构观感质量标准

1. 结构工程保持拆除模板后的原貌，无剔凿、磨、抹和涂刷修补处理痕迹。

2. 结构整体质量：混凝土密实整洁，面层平整，阴阳角的棱角整齐平直，梁柱节点或楼板与墙体交角、线、面清晰，起拱线、面平顺。无漏浆、无跑模和涨模，无烂根、无错台、无冷缝、无夹杂物，无裂缝，无蜂窝、麻面和孔洞，无气泡或每平方米气泡面积不大于20cm2，且气泡分散、气泡最大直径小于30mm，深度不大于2mm。

3. 保护层准确，无露筋；预留孔洞、施工缝、后浇带洞口齐整；预埋件底部密实，表面平整；预埋螺栓垂直、外露丝扣有保护措施。

4. 外檐阴阳大角垂直整齐，折线、腰线平顺；各层门窗口边线顺直，不偏斜；各层阳台（挑檐）边角线顺直，无明显凸凹错位；滴水槽顺直齐整，符合要求。

5. 结构施工管理到位，严格过程控制，工艺做法有创新，科技含量高，结构质量从地下到顶层始终保持高水平，越往上层结构观感质量越好，做到文明施工。

7.5.6.3拆模后混凝土施工质量会诊制度

为保证检验混凝土拆模后综合效果，提高下一混凝土浇筑质量循环的施工质量，建立拆模后的混凝土质量会诊制度。

在每个楼层模板全部拆除后，质量检查员要在墙柱混凝土表面上加盖质量检查结果的标识章，同时由质量部门组织，项目现场施工、技术负责人及相关部门参加，共同对拆模后的楼层混凝土施工质量进行检查、分析产生问题的原因，填写“混凝土工程质量会诊表”，同时由混凝土专业工长准备好每层楼的施工简图以标识出现问题的部位并提出处理措施，以书面形式在生产例会上、质量例会上通报并下达执行，减少和预防质量通病的再次出现，达到持续改进的效果。

对混凝土表面出现的缺陷不得随意修补，应按质量事故处理程序报项目部和监理，经鉴定后再作出处理和修补措施。

7.5.6.4预拌混凝土施工质量程序控制（详后附图）

7.6 后浇带施工
7.6.1．模板支设

后浇带处的模板使用钢丝网模板，做成凹状企口型。需专门编制后浇带模板方案。

7.6.2．梁板构件悬臂问题处理

后浇带贯通整个结构的横截面，将结构体系划分为数个独立区段。由于一些跨过后浇带的框架梁被后浇带断开，造成这些梁在该跨出现悬臂现象，而在结构设计中，这些梁是按框架梁（连续梁）的受力特性配筋，并未考虑梁的悬臂问题。因此必须保留悬臂梁的支撑。后浇带支撑要待二次浇灌的后浇带混凝土养护完成后自上而下逐层拆除。

同样，由于设置了后浇带，一些板出现了由四边固定支撑，变为三边固定，一边自由的现象，使板的受力特性发生了变化。为避免这些板桡度过大或出现裂缝，上述板的支撑应保留至后浇带混凝土浇筑、且养护至强度达到设计要求后方可逐层自上而下拆除。

7.6.3．混凝土浇筑

——混凝土的浇筑厚度应严格按规范和施工方案进行，以免因浇筑厚度较大而使钢丝网模板的侧压力增大而向外凸出，造成尺寸偏差，筏基底板的分层浇筑厚度控制在每层300mm左右。

——采用钢丝网模板的垂直施工缝，在混凝土浇筑和振捣过程中，应特别注意振捣棒距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆流失严重，采用φ50振捣棒时，与钢丝网模板的距离不小于200mm为宜。

——为保证混凝土密实，垂直施工缝处应采用钢钎人工捣实。

7.6.4．浇筑混凝土后垂直施工缝的处理

——对采用钢丝网模板的垂直施工缝，当混凝土达到初凝时（用手压混凝土表面能出现指纹），用压力水冲洗（水应呈雾状），清除浮浆、碎屑并使冲洗部位露出骨料。

——对木模板处的垂直施工缝，可用压力水冲毛；也可根据现场情况和规范要求，尽早拆模并及时用人工凿毛。

——对较严重的蜂窝和孔洞应进行修补。

——在后浇带混凝土浇筑前应用喷枪（压力水或压缩空气）清理表面。

7.6.5．预防措施

——要预防水浸入底板后浇带，可以在后浇带处的垫层局部向下座100mm，同时后浇带部位的外防水卷材要多做二层。

——在后浇带两端两侧墙处各增设临时挡水砖墙，其高度高于底板高度，墙壁两侧抹防水砂浆。

——为防止底板周围施工积水流进后浇带内，在后浇带两侧50cm宽处，用砂浆做出挡水带。

——要防止杂物落入后浇带。施工缝处理完毕并清理干净后，顶部用钢木模板封盖，并用砂浆做出挡水带，四周设临时栏杆围护，以免施工过程中污染钢筋，堆积垃圾。

7.6.6．后浇带混凝土浇筑

——严格掌握后浇带混凝土的浇筑时间，地下结构的后浇带在地下结构完工后42天后进行，暑期炎热季节禁止浇筑后浇带混凝土。

——浇筑后浇带混凝土前，用水冲洗施工缝，保持湿润24小时，并排除混凝土表面积水。

——浇筑后浇带混凝土前，宜在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。

——后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土，可采用膨胀水泥配制，也可掺用具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制。混凝土的强度应提高一个等级，其配合比通过试验确定，宜掺入早强减水剂，且应认真配制，精心振捣。

——后浇带混凝土浇筑后，必须养护，浇水连续养护不得少于28天。

7.6.7 外墙后浇带外侧封挡

为缩短施工时间，保证地下室外防水及时插入并能顺利施工，提前预制出1200×500×80的混凝土预制板。做地下室外墙外侧档板。

7.7 二次结构施工
7.7.1通风道安装

本工程厨房、卫生间使用变压式共用排气道，为三孔排风道（即两个主风道。一个支风道）。变压式共用排风道得材质为钢丝网（或其它增强材料、如玻纤网格布等）水泥砂浆。由于设计上单数、双数楼层形成两个独立排风系统，所以，风道必须按各层编号，对号安装，不能互换。施工中应注意核对楼层编号，无误后方可安装。

通风道运到现场后，应核对型号、数量并检查外观质量和材质证明文件，凡是证明文件不全或外观不合格的构件不准使用。

由构件堆放场地向楼层内进行二次搬运时，要注意使通风道处于有利的受力位置，并要做好边角处的保护。搬运时，通风道截面的长边应始终处于垂直于地面的状态，以避免因为位置不当造成通风道裂缝或损坏。

工艺流程：

测设控制线→  风道运输至安装地点 → 焊接角钢（扁钢立放）托架 → 座浆 → 安装角钢托架和风道 → 检查验收 → 混凝土堵洞 → 通风道屋面出气孔施工 → 竣工前风道通风检验。

通风道安装前，用大线坠找垂直线，并在每个楼层的对应的墙上用墨线弹出控制线。

通风道安装时必须每层做卸荷构造，根据本工程的特点和88JX1-P5的要求，在每层的通风道下做L30×3的角钢（或-30×3扁钢立放）托架卸除荷载，角钢托架应与风道埋件及墙体或楼板连接固定。

通风道的竖向接头用M5水泥砂浆卧严。

风道与楼板预留洞口的缝隙用膨胀水泥拌制豆石混凝土填平捣实，也可以采用在普通混凝土中掺加水泥用量的10%低碱UEA膨胀剂的办法，施工时注意补缝的底模必须与楼板底保持平整。

安装时对不影响使用功能的局部裂缝，可以满粘贴一层玻璃纤维网格布后用加胶水泥腻子修补。

在结构施工到顶层前，将风道屋面出口构造的翻样图纸准备好，结构施工时要及时做好必要的预留筋等处理。并且需要提前绘制风帽预制加工图，提前安排生产。
7.7.2陶粒空心砌块填充墙砌筑

7.7.2.1施工顺序：

   抄平放线→砌三皮页岩实心砖墙→砌第一高度砌块→配筋带→砌第二高度砌块→（过梁）→（砌第三高度砌块）→墙体结顶混凝土捻实处理→墙体验收

7.7.2.2施工要点
1. 砌块装卸和运输要平稳，避免冲击。砌块按指定地点垂直堆放，上、下皮交叉叠放，顶面二层叠成阶梯形，堆置高度不超过2m。脚手架上堆放不得超过一行两层。

2. 非承重砌块墙设置构造柱的部位: 内外墙交接处，内横墙与纵墙交接处， 悬挑墙外端墙，宽度小于1.2m窗间墙中部，墙体长度大于5m时每隔3-4m设置一个构造柱，构造柱应尽量设置在楼层梁上。

3. 砌块排列时，必须根据砌块尺寸和垂直灰缝的宽度和水平灰缝的厚度计算砌筑皮数和排数，以保证砌体的尺寸符合设计要求。

4. 砌筑前首先要用煤矸石页岩砖砌筑180厚三皮砖墙。

5. 砌块排列时，尽可能采用主规格和大规格砌块，尽量少用或不用红机砖，以提高每班产量，确保施工进度。设计规定的予留洞口、沟槽、管道和予埋件等，应在砌筑时予留和予埋。

6. 上下皮砌块应孔对孔、肋对肋，错缝搭砌；个别情况下无法对孔砌筑时，可以错孔砌筑，但其搭接长度不应小于90mm。

7. 砌块砌体施工前，应清理砌块表面的污物，检查砌块的出厂日期；不得使用断裂的砌块砌筑，不得使用龄期不足28天的砌块进行砌筑。

8. 陶粒砌块不需要浇水湿润。

9. 砌筑应从定位砌块处开始。砌块应底面朝上砌筑，并应将有凹槽的一端接着平头的一端砌筑。

10. 砌块应逐块铺砌，灰缝应做到横平竖直，全部灰缝应填满砂浆。水平灰缝宜用坐浆法铺浆，垂直灰缝可先在砌块端头铺满砂浆，然后将砌块上墙挤压至要求的尺寸。注意：不得用石子、木楔垫灰缝。

11. 砂浆的配合比用重量比控制。砂浆必须搅拌均匀，随拌随用。混合砂浆应在4小时内用完，禁止使用隔夜砂浆。

12. 砌筑一定面积的砌体之后，应随即进行砌体勾缝工作，采用原浆勾缝，勾缝的时间控制在砂浆初凝时为好，缝的形式采用平缝。

13. 已经砌筑好的砌块墙，不得再撬动、碰撞、松动，如果有碰撞等情况，应清除原有砂浆，重新砌筑。

14. 砌筑作业使用木制高凳或铁高凳，不准在墙上留脚手眼。

15. 对每一强度等级的砂浆或混凝土，每100m3均应制作一组抗压试件。

16. 对墙体表面的平整度和垂直度、砂浆饱满度和灰缝的均匀程度等，应随时检查并纠正所发现的偏差。

17. 墙体砌至框架梁下不足一皮砌块高度时，应暂时停止施工，待7天后，使用红机砖斜砌挤实，或者将梁（板）下空隙用干硬性混凝土捻实。

18. 砌块工程冬期施工：冬期施工砌块不得浇水湿润,也不得使用被水浸后受冻的砌块, 砌块在砌筑前要清除冰霜等冻结物。当平均气温低于-100C时,抗冻砂浆的强度提高为M7.5混合砂浆. 对砌好的砌体,冬期施工中要覆盖保温材料防止受冻,冬期施工拌制砂浆时不得有大于1cm的冻块，拌合砂浆时，水的温度不得超过800C（搅拌用水可以采用电加热法），砂浆温度不得超过400C。砌筑砂浆冬期施工中采用防冻外加剂,防止砂浆受冻。冬期施工中,砂浆试块除按常温规定要求外,要增设不少于2组与砌体同条件养护试块,分别用于检查各期龄强度和转入常温28d的砂浆强度。

7.7.2.3质量验收标准

砌筑砂浆强度平均强度不低于设计强度值.任意一组试块的最低值,对于砂浆不低于设计值的75%,检查28d标准养护试块的抗压强度值.砌筑方法正确,无通缝、转角处和交接处应密实。墙面保持清洁、勾缝密实、深浅一致，横竖缝交接处平整。予埋件予留位置符合设计要求.

砌体允许偏差和外观质量标准.

	项次
	项  目
	允许偏差
	检验方法

	1
	轴线位置
	10
	用经纬仪和水平仪复查

	2
	楼面标高
	±15
	用经纬仪和水平仪复查

	3
	垂

直
	每层楼
	5
	用吊线法检查

	
	
	 10m以上
	20
	用经纬仪和吊线法检查

	
	度
	 10m以下
	10
	用经纬仪和吊线法检查

	4
	表面平整
	10
	用2m长尺和塞尺检查

	5
	水平灰缝
	10
	灰线上口处用10m长线拉直尺检查

	6
	水平灰缝厚度
	+10、-5
	与线杆比较

	7
	垂直缝宽度
	+10、-5、>30mm细石砼
	用尺检查

	8
	门窗洞口宽度
	+10、-5
	用尺检查


7.7.3陶粒空心轻隔墙板安装

7.7.3.1轻质条板内隔墙材料

轻质条板：陶粒混凝土空心轻隔墙板
膨胀水泥砂浆： 水泥：砂子：膨胀剂=1：2.5：0.1。用于条板与条板、条板与主体结构的粘接。

1#水泥粘接剂：初凝时间0.5—1.0小时，用于条板施工中的填缝和补平。

2#水泥粘接剂，用于条板吊挂件、构配件粘结和条板预埋件补平。

石膏腻子：终凝时间3.0小时，用于光面条板隔墙的基面修补和找平。

基面水泥砂浆：  水泥：砂子=1：3，用于麻面条板隔墙的基面抹平、压光。

聚脂无纺布：用于板缝处理，其条宽为50mm；用于墙角附加层，其条宽为200mm。

玻纤布条：涂塑中碱玻璃纤维网格布，1英寸8目。

7.7.3.2作业条件

——屋面防水层和主体结构施工验收完毕，与条板接触部位墙面面层应处理完毕，墙面、地面、顶面弹出相应墨线；

——水暖电气设备安装应先放线定点，钻孔埋设预埋件或开关插座，留出板孔或利用板孔敷设暗埋管线；

——操作地点环境温度不低于摄氏5度。

——秋冬季施工期，季风较大时，施工点应设临时外门窗遮挡，以减少拼接裂缝的产生。
7.7.3.3施工顺序

结构墙面、地面、楼板底面清理→弹线、放出门窗洞口位置→安装U型钢板卡→安装隔墙板、用2组木楔将板底塞牢→板底填C20细石混凝土→三天后撤出木楔、塞孔洞→板缝处理→抹门窗洞口护角→满贴一层玻璃纤维布→满刮耐水腻子分2次成活，共2mm厚→装饰面层。

7.7.3.4施工要点

1）安装前应对隔墙板进行检查，凡外型尺寸超出允许偏差或有严重缺陷的板不得使用。

2）根据排版图，在条板拼缝处的上端，预先将U型钢板卡固定在结构板底上。

3）隔墙板顶部及两侧企口处，用粘结剂铺满，按排板图从一头开始，若隔墙上有门窗洞口时，应从门窗洞口向两侧开始。板下端对准墨线，用撬棍在底部撬动，将板上端顶紧，板边揉挤严实，并将挤出的粘接剂刮平，用靠尺检查，使板呈垂直状态，用2组木楔将板底塞牢。

4）一面隔墙安装完毕，经检查合格后，板底缝内用C20细石混凝土填塞密实。三天后撤出木楔，并用同标号的将木楔留下的孔洞塞严。板接缝处和板底混凝土必须连续刷水养护7昼夜。

5）水电专业配合要点

——水电埋管敷设应与隔墙板安装同步进行，板面如果需要开孔，应在条板安装前用电钻钻孔。不得任意剔凿且其孔洞尺寸不得大于80mm×80mm，水暖吊挂件必须固定在条板的预埋铁件上。

——电气连接盒、插座四周应用粘接剂粘牢，其表面应与隔墙板装饰面层表面齐平。

6）板缝处理：用聚脂无纺布做板缝处理，聚脂无纺布用于条板接缝条宽为50mm；用于墙角附加层，其条宽为200mm。

玻纤布条：涂塑中碱玻璃纤维网格布，1英寸8目。

7.7.3.5条板轻隔墙安装质量要求

1）安装好的隔墙板的面层不得有起皮、掉角、空鼓和出现裂缝，面层应平整光滑并不得露出玻纤网，不得有飞边、毛刺。

2）接缝应填塞密实，认真养护，不应出现干缩裂缝。

3）钢筋（铁件）焊接的焊缝长度、厚度应符合设计要求。焊缝表面平整，无烧伤、凹陷、焊瘤、裂纹、咬边、气孔、夹渣等缺陷，其焊头表面应凹进板面3mm。

4）玻纤网格布条应沿板缝居中压贴紧密，不应有皱折、翘边、外露现象。玻纤网格布可以用白乳胶粘贴。

5）门窗框与门窗框板用电焊连接时，焊缝长度应不小于10mm，焊缝厚度应不小于4mm。

6）隔墙安装允许偏差应符合下表规定。各项目均在未刮腻子状态下检测：

	项次
	项目
	允许偏差mm
	检查方法

	1
	轴线偏差
	4
	用钢尺量

	2
	表面平整
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	垂直偏差
	3
	用2m托线板检查

	4
	接缝高差
	2
	用直尺和塞尺

	5
	转角偏差
	4
	用角尺和塞尺检查

	6
	门窗洞中心偏差
	3
	用钢尺量

	7
	门窗洞口尺寸偏差
	4
	用钢尺量


7.7.4阳台栏板施工

1. 主体结构施工至六层以后，就应该及时安排阳台栏板的施工，及时跟进。宜组织专门的综合施工小组进行施工。

2. 施工顺序：整理预留钢筋 → 绑扎栏板水平钢筋、扶手处与墙体主筋焊接或用Φ8钢制膨胀螺栓固定后与钢筋焊接 → 隐蔽工程验收 → 搭设简易脚手架 →用竹胶合板支设栏板模板 → 模板预检 → 浇筑混凝土 → 拆模并养护。

3. 钢筋绑扎：钢筋绑扎前必须将预留筋理顺，对锈蚀严重的钢筋应进行除锈后再绑扎。绑扎栏板水平钢筋、扶手处与墙体主筋焊接或用Φ8钢制膨胀螺栓固定后置钢板与钢筋焊接。

4. 模板支设与拆除：支模前先搭设简易挑脚手架，如果操作的工人不熟悉搭设方法，可以先在首层做示范试验。脚手架搭好后不准在上面堆物堆料，在脚手架上操作的人员不准超过2名，在简易脚手架上操作的人员必须系挂安全带。模板使用竹胶合板，50×100方木，两层模板间可以用拉结螺栓或8#铅丝固定，校正就位可以使用花篮螺栓与结构墙体拉结固定。一般浇筑混凝土后一昼夜即可拆模，拆模时拆下的物料随拆随运。

5. 混凝土浇筑：混凝土浇筑时应随浇筑随振捣，并敲打模板的底部，使混凝土振实。拆模后也应该涂刷混凝土养护液养护。阳台栏板应单独制作混凝土试块。

7.7.5外墙外保温板安装
工艺流程：

墙面清理粉尘、污垢 → 弹放基准线  → 安装钢锚固件→ 粘贴聚苯板→ 抹抗裂砂浆 → 门窗口角抹灰找补 → 养护 → 做涂料等外饰面。

设计要求为50mm厚聚苯保温板加10mm厚的空气层。
1.基层清理。清扫外墙基面浮灰，剔平墙面凸出部位，凹进墙面大于10mm的凹陷部位应先用聚合物水泥砂浆抹平，墙面不得有空鼓。 

2.安装钢锚固件，埋入塑料胀管插上保护铁丝，粘贴完聚苯板后，拔出铁丝，拧入带垫圈的木螺丝，将聚苯板固定，每平方米4个左右。预埋外墙面需要设置的设备（如雨水管、空调外机、线脚等）的钢埋件。
3.粘贴聚苯板。聚苯板尺寸一般采用600×900mm，在每块聚苯板的四周50mm宽、板中间5个点（Φ100梅花形点）抹粘结剂，（粘结面积大于30%），使聚苯板与墙面之间保持10mm厚的空气层。板与板之间的碰头缝挤严，不留缝，如出现缝隙用薄聚苯板片塞严，上下层板错缝粘贴。

4.抹抗裂砂浆。抹5mm厚底层抗裂砂浆，随即压入一层耐碱玻纤涂塑网格布（首层需要再附加一层厚质耐碱玻纤涂塑网格布）。在底层抗裂砂浆凝固前抹3mm厚抗裂砂浆面层（如底层抗裂砂浆已凝固，则应在其表面先刷一层界面剂，再做面层抗裂砂浆）。

5.做涂料等外饰面。
6.允许偏差：立面垂直——3mm，用2m托线板检查；表面平整——2mm，用2m靠尺及楔形塞尺检查。阴阳角垂直和阴阳角方正均为2mm。

7.施工时应符合北京市标准《外墙外保温技术规程》（DBJ/T01-38-98）的有关质量要求。

7.8 屋面工程

7.8.1聚苯板保温层

1.上人屋面与不上人屋面的保温层为50mm厚聚苯保温板。其工艺流程为：基层清理 → 弹线找坡 → 管根固定 → 保温层铺设。

2.基层清理。应将混凝土楼板结构层表面的杂物、灰尘清理干净。

3.弹线找坡。按设计坡度及流水方向，找出屋面的坡度走向，确定保温层的厚度范围。

4.管根固定：穿楼板的管根在保温层施工前，应用细石混凝土塞堵密实。

5.保温层铺设。因为楼板表面凹凸不平，采取粘结铺设保温层的做法，用1：1：6水泥石灰砂浆将聚苯保温板粘贴在结构层上。两块相邻的板边厚度应一致。

6.保温层铺好后，应禁止上人，并尽快安排其上的找坡层的施工。

7.8.2找坡层

1.屋面找坡层应为1：0.2：3.5水泥粉煤灰页岩陶粒最薄处30mm厚。其工艺流程为：基层处理 → 找标高弹坡度控制线 → 铺设陶粒混凝土 → 养护。

2.基层处理：用笤帚将保温板上的浮尘清扫干净。

3.找标高弹水平控制线：根据墙上的+50cm水平标高线，在墙上弹出找坡层的坡度控制线。由于屋面面积较大，按设计要求的坡度，在找出最高点和最低点以后，可以拉小线每隔2.0m左右事先做好细石混凝土找坡墩，以便控制找坡层的表面标高。

4.，本工程的陶粒混凝土使用预拌混凝土。

5.浇筑前在保温板上适量洒水，湿润基层。

6.铺已经搅拌好的陶粒混凝土，用铁锹将混凝土铺在基层上，以已经做好的找坡墩为标准将灰铺平，比找坡墩高出30mm，然后用平板振捣器振实找平。如厚度较薄时，可随铺随用铁锹和特制木拍板拍压密实，并随即用大杠找平，用木抹子搓平或用铁磙子滚压密实，全部操作过程要在2小时内完成。

7.浇筑陶粒混凝土找坡层时尽量不留施工缝，必须留施工缝时，应用木枋或木板挡好断槎处。接槎时应在施工缝处涂刷水灰比为0.5的水泥素浆结合层，再继续浇筑。浇筑后应进行洒水养护。

7.8.3水泥砂浆找平层

1.水泥砂浆找平层采用体积比，水泥：砂=1：3，水泥的强度等级不低于32.5级。

2.基层与突出屋面的结构（女儿墙、变形缝、通风用屋面出气孔、设备基础、电视天线基座等）的交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，本工程采用SBS改性沥青卷材，因此，基层圆弧半径不小于50mm即可。

3.找平层应设分格缝，并嵌填热拌沥青砂或嵌缝油膏，分格缝的具体留置位置另绘翻样图纸。

4.找平层工艺流程：基层清理→管根封堵 → 标高坡度弹线 → 洒水湿润 →  找平层施工 → 养护 → 验收。

5.基层清理。将找坡层上表面的松散杂物清扫干净，凸出找坡层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。

6.管根封堵。大面积做找平层前，应先将突出屋面的管根、变形缝、女儿墙根部处理好。

7.抹水泥砂浆找平层。抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量。然后贴点标高、冲筋，根据坡度要求，拉线找坡，一般按1～2m贴灰饼，铺抹找平砂浆时，先按流水方向以间距1～2m 冲筋，并设置找平层分格缝，分格缝宽度一般为20mm，并且将缝与保温层连通，分格缝最大间距为6m。随后铺装水泥砂浆。将分格块装灰、铺平，用刮杠靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。待浮水沉失后，人踏上去有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层抹平、压实以后24小时即可以浇水养护，一般养护期为7天。

7.8.4  SBS卷材防水层

1.铺设防水层前，基层必须干净、干燥。干燥程度的简易检验方法是：将1m2的卷材平坦地干铺在找平层上，静置4小时后掀开检查，找平层被覆盖部位和卷材上未见水印，即说明基层干燥程度合格。

2.本工程屋面主要坡度为2%，卷材宜平行屋脊方向铺贴。

3.铺贴卷材采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开，SBS卷材的搭接长度，长短边均不得小于100mm。

4.喷灯加热卷材应均匀，不得过分加热或烧穿卷材。

5.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，卷材下面的空气应排尽，并辊压粘结牢固，不得空鼓。

6.卷材的接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶。

7.铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲皱折。

7.8.5细部做法

1.天沟、阴阳角、泛水处做附加层，天沟附加层与屋面交接处空铺，空铺的宽度要大于300mm。女儿墙内侧上口卷材的收头处用水泥钉钉铝合金压条，水泥钉钉距不大于300mm。

2.女儿墙下水口的标高应设置在天沟底的最低处，防水层贴入女儿墙下水口内不小于50mm；女儿墙下水口周围直径500mm的范围内的排水坡度不应小于5%，并采用防水涂料涂封，其厚度不小于2mm；女儿墙下水口与基层接触处留20mm宽、20mm深的凹槽，并填充嵌缝油膏。

3.变形缝的泛水高度不小于250mm；防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部；变形缝内填充聚苯乙烯泡沫塑料。上面干铺一层卷材，并用卷材封盖；变形缝顶部加好镀锌铁皮盖板。

4.伸出屋面管道的防水构造要求：管道根部直径500mm的范围内，找平层抹出高度不小于30mm的圆台；管道周围与找平层之间应预留20×20mm的凹槽，并用嵌缝油膏嵌填严密。管道根部的四周增设卷材附加层。宽度和高度均不小于300mm；管道上的防水层收头处用-30×2扁钢制作的钢制管卡紧固，并用建筑密封胶封严。

7.8.6瓦屋面

由于瓦屋面目前没有具体的工艺标准，所以需要按照厂家说明书先做样板，找出施工中存在的问题，最终确定工艺做法后再大面积施工。本工程瓦屋面的做法，宜采用木制顺水条和挂瓦条的做法，具体详见88JX1图集。  

7.9内装修概况及施工准备

7.9.1 内装修概况

1.内装修工程做法统计表

	墙面
	踢脚、墙裙
	墙面
	天棚

	花岗岩

抗静电地板

地砖

水泥砂浆

细石混凝土
	地砖踢脚

水泥砂浆踢脚
	大理石

釉面砖

耐擦洗涂料
大白浆
	纸面石膏板天棚

耐擦洗涂料天棚

大白浆



说明：本工程的建筑设计中，墙面和天棚大部分采用大白浆的做法，根据有关规定，住宅工程初装修的墙面、天棚应以耐水腻子交活。所以，本施工组织设计按粉刷石膏薄（抹灰）涂层和耐水腻子分别取代原设计的水泥砂浆抹灰和大白浆，施工前应与设计、建设、监理单位共同协商，确定具体做法。
本工程为初装修，厕所地面预留30mm厚的二次面层，居室客厅预留40mm的二次面层，设计选用的地面材料做法厚度不足时，用陶粒混凝土垫层找平。公共部位按照设计一次装修到位。
7.9.2装修工程施工准备

装修施工牵涉面广，项目多又和设备安装交叉进行，所有项目即互相联系又互相制约，需要合理安排工艺流程，给出必要的工作面和试验养护周期，同时，做好施工前的准备工作是保证顺利施工的基本条件，主要准备项目如下：

1.审核图纸，落实各部位的装修做法，节点交待，使用材料以及不同作法的相互关系和质量标准。协调不同工种间的关系和要求，查明矛盾，研究解决办法。

2.落实材料、成品、半成品等各种加工订货的到货情况，检查到货数量，质量和包装保管情况。

3.随进度组织各专业共同检查结构加固后的情况，共同复核平线位置和施工条件，分层检查预留洞、埋件、铁件、吊杆、管洞修补、试压保温防漏等情况，要高度重视互创施工条件的程度，协商调整好各专业的穿插配合，施工顺序和成品保护要求等。

装修施工的工艺流程简要概括如下：

拆模→结构修理→弹线找方→墙地洞修理→轻隔墙→立门窗口→墙面面层      →卫生间防水→地面面层→养护→细木→油漆涂料→灯具瓷活→ 收尾清理→调试→验收。

7.10门窗工程

7.10.1塑钢窗安装

1.工艺流程：弹线找规矩 → 门窗洞口处理 → 安装连接件的检查 → 塑钢门窗外观检查 →按图示要求运至安装地点 → 塑钢门窗安装 → 门窗四周嵌缝 → 安装玻璃、五金配件 → 清理。

2.塑钢窗应采用后塞口施工。门窗到现场后检查材质合格证明。塑料门窗运输时应轻拿轻放，存放时在库房地面上用方枕木垫平。安装前检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大30mm，否则应先行剔凿处理。

3.按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。

4.安装门窗框上的铁脚。

5.安装门窗框，并按线就位找好垂直度及标高，用木楔临时固定，检查正侧面垂直及对角线，合格后，用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。塑料门窗的开启方向必须符合设计要求，门窗扇关闭紧密，开关灵活，无阻滞回弹，无变形和倒翘。

6.嵌缝：门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝，如设计无要求，可以用泡沫塑料或矿棉填塞饱满密实，外表面平整。门窗框与墙体装饰层接缝表面用厚度为5～8mm的防水密封胶封闭。

7.门窗附件安装：安装时应先用电钻钻孔，再用自攻螺丝拧入，严禁用铁锤或其他硬物敲打自攻螺丝，防止损坏框料。

8.安装好的塑钢门窗应表面洁净、平整、颜色一致，无划痕碰伤，无污染、拼接缝严密。安装后注意成品保护，防污染、防电焊火花烧伤损坏面层。抹水泥砂浆、外墙面喷涂、室内顶墙喷涂时，应用塑料薄膜封挡好门窗，防止污染。

7.10.2钢、木门安装

1.施工准备：根据钢、木门的图纸，检查门的型号、规格、颜色、材质是否符合设计要求。无误后方可进行施工。

2.根据图纸检查校正门洞的水平度和垂直度。门框木质必须坚实，门框靠墙面必须做防潮处理。门框嵌入地面以下的部分，应做好防潮封闭处理。

3.固定门框可以采用焊接铁件、膨胀螺栓和射钉等方式，但砖墙上严禁用射钉固定门框。门框装好调平垂直后，用水泥砂浆将门框外侧空隙填实刮平。

4.门扇制作时在每根横冒头上都要钻2个Φ6的透气孔，以防止变形。门扇的基层及饰面板的贴合应考虑总厚度，与门锁的配合必须一致。

5.门扇与地面面层之间的间隙控制为：若为石材、地砖、混凝土面层为5mm，门扇与门框之间的缝隙控制为2mm（油漆前）。

6.门扇应开启灵活，无倒翘、阻滞、反弹、走扇现象，五金配件齐全，位置正确。有密封条的，门扇关闭后密封条处于压缩状态。

7.门的油漆、颜色根据设计要求，按照油漆施工规程严格施工。

8.门框安装后，对人流较大的通道，门扇不得同时装上，应根据施工计划妥善安排。门框、门扇安装完成后，必须严格地做好保护措施，防止以外碰击造成损坏。木工交活应彻底，不留尾巴，为油漆工创造条件。

7.10.3特种门窗

本工程使用的特种门窗有：三防户门、防火门、卷帘门、人防防护门等。均按厂家的说明书及有关图集的要求进行安装施工。

7.11外墙涂料工程（暂定做法）
1.施工工艺流程：基层处理 → 涂刷封底漆 → 喷涂浮雕底漆 → 轧花 → 刷中间漆 → 刷面漆。

1. 基层处理：扫除浮土，用水泥腻子处理阴阳角、窗口等部位。

2. 划分格线，贴胶条：首先根据设计要求进行吊垂直、套方找规矩，弹分格线，分格线宽度为30mm。此项工作必须严格按设计标高控制好，必须保证同一水平线沿建筑物四周交圈。分格必须平直、光滑、粗细一致。阴阳角为平涂，宽度定为30mm。

3. 施工缝与施工段：施工流水自上而下进行。根据墙体的特点，每一垂直面为一个施工段，水平缝留在分格缝上。垂直缝留在阴阳角处，有室外电梯部位留在阴阳角处。

4. 浮雕涂料施工工艺：采用喷涂与辊压相结合的工艺。首先清除基层浮尘后，进行喷骨料施工。空气压缩机的压力为0.5～0.8Mpa，喷嘴与墙面保持垂直，喷嘴与墙面距离30～50cm，将骨料喷到墙面上，形成大小均匀的点状花纹，用轧辊将骨料压成浮雕花型。轧花后干燥6～12h，涂刷中间漆（或第一道面漆）。

5. 涂刷面漆：涂料要充分搅拌，并调整其浓度，以适宜涂刷为度。然后用毛辊蘸涂料进行滚涂，滚涂不应出现微型气泡和流坠现象，一定要做到涂料厚度均匀、外型美观。

6. 质量要求：涂料的品种、质量、色调必须符合设计要求。涂料必须与基层粘结牢固。喷涂表面颜色一致，花纹、色点大小均匀，不显接茬、无漏刷、透底和流坠。分格条宽度一致，平整光滑，横平竖直，线条通顺。分格缝平直度拉5m通线检查，允许偏差3mm以内。

7. 成品保护：喷涂前应对窗口进行遮盖，如喷到窗框上应及时清理擦拭干净。落架子时，要严禁碰撞墙面或污染涂层。喷涂后2小时以内避免雨淋，应加强天气预报信息的收集工作，雨天不准施工。

8. 安全措施：高空作业必须系好安全带，严格按吊篮的操作规程进行升降使用 ，五级风以上停止作业。

7.12细石混凝土楼地面

1. 工艺流程：弹+50cm水平线 → 基层清理 → 洒水湿润 → 刷素水泥浆 → 贴灰饼 → 冲筋 → 浇灌混凝土 → 抹面 → 养护。

2. 基层清理：基层表面的砂浆块等杂物应清理干净，如表面有油污，应用5%～10%浓度的火碱水清洗干净。浇灌混凝土的前一天对楼板表面进行洒水湿润。

3. 混凝土浇灌前应先在已湿润过的基层表面刷一道1：0.4～0.45（水泥：水）的素水泥浆，并做到随刷随铺混凝土。

4. 贴灰饼、冲筋：小房间在房间四周根据标高线做出灰饼，大房间还要冲筋（间距1.50m），有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的坡度，冲筋和灰饼均要采用细石混凝土（俗称软筋），随后满铺细石混凝土。

5. 铺 细石混凝土：细石混凝土的强度为C20，每500m2做一组试块。细石混凝土铺后用长刮杠刮平，振捣密实，表面塌陷处应用细石混凝土铺平，再用长刮杠刮一次，然后用木抹子搓平。

6. 撒水泥砂子干面灰：砂子先过3mm筛子后，用铁锹拌干面（水泥：砂子=1：1），均匀地撒在细石混凝土面层上，待灰面吸水后用长刮杠刮平，随即用木抹子搓平。

7. 抹压：第一遍抹压用铁抹子轻轻抹压面层，把脚印压平；当面层开始凝结，地面面层上有脚印但不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，此时注意不漏压，并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平；当地面面层上稍有脚印，而抹压不出现抹子纹时，用铁抹子进行第三遍抹压，此时抹压要用力梢大，将抹子纹抹平压光，压光的时间应控制在终凝前完成。

8.养护：地面交活24小时后，及时洒水养护，以后每天洒水两次，至少连续养护7天后，方能上人。
9.冬期施工：细石混凝土地面施工环境温度应不低于+5℃，并且应注意保温养护。
10.与水暖工配合：本工程采暖管道为PPR管，沿地面敷设。地面施工前由水暖工在楼板上放出管道位置线，由木工用方木卡出施工缝，做细石混凝土地面时管道位置留槽，待地面养护期满，再做管道及管道保温。
7.13粉刷石膏薄（抹灰）涂层

7.13.1材料性能：粉刷石膏是一种新型内墙及顶板抹灰材料，特别适用于大模板等清水混凝土面的薄（抹灰）涂层的装饰。粉刷石膏分为底层和面层两种型号。

粉刷石膏是建设部重点推广项目。粉刷石膏具有轻质、凝结硬化快、施工效率高的特点，可以缩短室内装修的施工周期；薄（抹灰）涂层与基材粘结牢固，无空鼓、开裂及剥落现象；抹灰墙面柔和细腻，并且可以调节室内湿度，改善居住环境，是传统抹灰材料的理想替代产品。粉刷石膏安全可靠无污染，是优质的绿色环保型产品。

7.13.2材料标准：JC/T517-93

粉刷石膏主要性能指标：

	项目
	指标

	细度
	面层粉刷石膏全部通过1.25mm的方孔筛

	
	底层粉刷石膏全部通过2.5mm的方孔筛

	凝结时间
	初凝不小于1小时，终凝不大于8小时

	可抹灰时间
	不小于1小时

	保水性
	保水率不小于90%

	抗裂性
	无开裂现象

	强度
	抗折强度不小于1.0 Mpa，实测定值为2.5～3.5 MPa

	
	抗压强度不小于2.5 Mpa，实测定值为5.5～6.5 MPa

	
	抗伸粘结强度不小于0.2 MPa


产品以加衬塑料编织袋包装，50Kg/袋，保存期6个月，注意防潮。超期时如无异常可以继续使用。

7.13.3施工方法

基层处理：基层必须清扫干净，不能有浮灰、油污。对油污处可用10%火碱水清洗后用清水冲净。现浇混凝土一般不必事先淋水，但加气混凝土墙面、砖墙面或吸水率大的基材墙面应先淋水，待无明水后再抹灰。干燥季节，对混凝土墙面，抹灰前提前一天浇水湿润。

抹底层灰：将底层粉刷石膏加水（水固比约为0.4～0.6）搅拌均匀，即可按传统的抹灰做法施工。阴阳角或墙体平整度落差较大需要抹较厚的部位，底层粉刷石膏应加专用石膏胶液调配（胶固比0.4～0.6），注意：搅拌好的砂浆一定要在60分钟用完，不得反复加水搅拌。对阴阳角或墙体平整度落差较大需要抹较厚的部位，也可以采用分层抹成的办法，即用普通的粉刷石膏分数次刮抹，每次刮抹的厚度不超过5mm，干燥后再抹下一层。

抹罩面灰：待底层抹平并硬化后（用手指压不出印痕）即可净浆罩面，做法同传统的纸筋灰，注意搅拌好的料浆在在60分钟内用完。如果底层抹灰比较光滑则可以不用净浆罩面。

注意事项：施工中要及时清理工具及容器上硬化的粉刷石膏，特别注意料浆硬化后不可再加水使用。

7.13.4技术措施：

1）基层处理：清除灰渣、浮尘，有油污处用10%火碱水清洗后，用清水冲净。

2）粉刷石膏宜使用电动搅拌器搅拌。

3）刮涂粉刷石膏前墙面应适当用水湿润，收水后即可开始作业，但不得有明水，粉刷石膏不能带水刷。

4）粉刷石膏一般刮涂2～3mm，不要超过5mm。

5）刮涂中随时用2m以上的铝合金靠尺检查墙面的垂直度和表面平整度，做阴阳角（包括墙面与顶板的交角）时要使用规矩的阴阳角撸子，用铝合金靠尺比着修角。

6）粉刷石膏薄涂层成活后4小时左右，用喷雾器对墙面进行喷水养护。

7） 墙面特别不平时，用粉刷石膏：细砂=1：1或1：1.5拌制砂浆。可以用粉刷石膏砂浆打点冲筋后分层抹灰。

7.14耐水腻子：

7.14.1材料性能：耐水腻子是以高分子无机材料为基料，辅以各种改性剂配制而成的粉状或膏状产品。主要特点是成活后耐水性好，粘接强度高，装饰墙面后受潮遇水不掉粉、不开裂、不脱落。耐水腻子使用方便、施工迅速、可以在潮湿墙面上施工，可以应用于各种室内潮湿环境中的墙板、顶棚的基层处理，最适合建筑物室内初装修的墙面处理。耐水腻子无毒、无味，是现代绿色环保产品。可以应用于：混凝土墙面、水泥砂浆面、纸筋灰、水泥轻隔墙板、石膏板等基层，主要用于各种基层处理，特别是厨房、卫生间、浴室的顶棚及墙面，也可以用于阳台栏板及一些湿度较大场合的基层处理。

7.14.2产品标准：《JG/T3049-1998 建筑室内用腻子》

技术性能：
	项目
	标准值
	测试指标

	容器中状态
	无结块，均匀
	无结块，均匀

	打磨容易性%
	20～80
	60

	干燥时间（表干）h
	表干＜5
	2.5

	耐水性（48h）
	无异常
	无异常

	耐碱性（24h）
	无异常
	无异常

	粘结强度标准状态MPa
	＞0.50
	＞0.75

	粘结强度浸水后MPa
	＞0.30
	＞0.50


产品以加衬塑料编织袋包装，50Kg/袋，保存期6个月，注意防潮。超期时如无异常可以继续使用。

7.14.3施工方法

1.墙体必须用封底胶处理，墙面基层必须坚实、平整，墙体饰面上的孔洞、砂眼、边角不正处、墙体不平处用粉刷石膏刮涂，也可用石膏粉配911缓凝剂进行修补找平，以达到批刮耐水腻子平整度的要求。基层含水率应大于15%，干燥基层必须湿润，手摸基层有湿润感，湿润可以采用毛滚子蘸胶对基层进行以遍封底处理。夏季施工更应该加强封底与湿润的处理。

2.按50%左右的加水量加凉水，将腻子粉倒入水中，静置10分钟左右，再进行搅拌，必须搅拌均匀，保证浆体中无结块。一次搅拌的腻子2小时内用完。凝固变稠的腻子浆体不能再次加水使用。

3.一般采用2～3遍成活，腻子层厚度1～1.5mm，待第一遍腻子干透后，用水砂纸单摸打磨，再涂刮第二遍腻子。第二、三遍腻子连续作业，刮涂与收光宜同时进行。一间房子的腻子可以一天成活。参考用量0.9～1.5Kg/m2
7.14.4技术措施：

1）耐水腻子分两种：一种为粉状，比较经济；一种为膏状，比较好用。施工中宜首先采用粉状，以降低成本。

2）粉状耐水腻子加水后，用电动搅拌器搅拌，搅拌后约30分钟开始稠化，此时切记不能加水，用电动搅拌器再次搅拌后，越搅越稀，至一定程度后即可使用。

3）刮涂时使用钢制刮板或方形大抹子，刮涂中随时用2m以上的铝合金靠尺检查墙面的垂直度和表面平整度，做阴阳角（包括墙面与顶板的交角）时要使用规矩的阴阳角撸子，用铝合金靠尺比着修角。

4）耐水腻子也要养护，薄涂层成活后4小时左右，用喷雾器对墙面进行喷水养护。

5）有条件时，最后一遍收活时收成亚光面，效果较好。

7.15地砖与墙砖

1.施工前对进场的墙地砖要进行开箱检查，规格尺寸、色差、外观质量、翘曲度等均应符合质量标准。墙面、地面施工前应将基层清扫干净，浇水湿润，基层如有空鼓应局部返工。

2.墙面四角弹垂线和水平线，地面中央弹十字控制线。然后根据尺寸进行横竖试排砖。排砖时注意，房间地面可以不采取十字分中的办法，进门处不宜为半块砖。将裁砖放在远于门口的一边，观感效果较好。贴墙砖时，门边、窗边、镜子边、阳角边都要求为整砖，严禁刀把砖。遇有龙头、管卡，墙砖应套割，对于水龙头是从墙砖的十字缝出来，还是在面砖中间出来，应该事先计划好。因此。墙面的非整砖要放在阴角处或者门窗口的中部，不允许出现小于1/2整砖宽的砖块。釉面砖铺贴前应提前一天放入净水中浸泡2小时后阴干备用。粘贴时用1：1水泥砂浆（加适量的YJ-302胶）粘贴。擦缝用白水泥素浆或专用瓷砖膏。最后将面层清理擦拭干净。

3.质量要求：饰面砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。粘贴必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。表面应平整洁净、色泽协调、无变色、泛碱和污痕。饰面砖接缝应平直、宽窄均匀、填嵌密实。阴阳角处砖的搭接方向正确，非整砖的使用部位适宜。有坡度的地砖地面流水坡向应正确，无积水或倒坡。

4.工程质量允许偏差：用2m靠尺和楔形塞尺检查，表面平整、立面垂直、阴阳角方正、接缝平直、墙裙上口平直均为2mm，接缝高低0.5mm。

5.成品保护：施工完毕的墙面地面应进行保护，要避免重物搬运和硬物的撞击。严禁在已经完工的墙地面上凿洞，以免破坏面层与基层的粘结。当必须进行电焊施工时，必须用铁板保护，以免焊渣将面砖表面烧伤。墙面的阳角和门口处，应用木板保护，以免碰坏瓷砖。

7.16花岗岩墙面

1.选料：石材的选型要按设计图纸选出样品并经过业主、监理认可后才能进行采购。大批量加工要派人到加工厂检查质量。磨光板面要平滑，磨光度符合设计要求，纹理排列要统一。所有板块外边缘切口要直，不能崩角崩边，平面不能有裂纹、石胆、杂色。长、宽度尺寸要准确，厚度要基本一致，对角线误差不大于0.5mm。

2.石材排列挑选：石料在上墙之前应进行色差挑选，同色归类，纹理方面通过排列后编号，然后堆放好准备墙面装饰施工。

3.背涂技术处理：采用湿贴法进行施工时，必须在石材的背面预先涂好石材防腐剂，封闭石材中的隐蔽裂缝，防止泛碱。涂刷石材防腐剂时，四个侧边和底面共5面均应刷到。对防腐剂的要求是：抗碱、和水泥亲和、操作方便。（小面积施工不能涂刷防腐剂时，灌浆必须使用白水泥）。

4.石板定位：用水平仪（水平尺）在墙上定出水平基准线，用线坠定出墙面垂直线。石板已经按照设计要求和墙面尺寸分格加工并验收合格后，开始进行贴石作业。石板上两侧钻孔，用直径30mm的铜条作为石材与墙体的牵挂件，铜条两端分别插入石板与墙体之中。调平垂直后再用云石胶将铜条粘固在插入的孔中固定。将墙身用水淋湿就可以开始灌浆。

5.施工灌浆：用1：2.5的水泥砂浆灌浆捣实。为了防止石板因灌浆不当收进或跑出，必须分层落浆，下一层稳固后再灌上面一层。在施工过程中，如果墙体不垂直，偏差大或造型需要。可以事先制作镀锌角铁焊接的支架或用胀锚螺栓固定的Φ6钢筋网，以调整垂直度并固定石材。

6.如果墙地面均为石材，墙面与地面套割要准。墙面最下边一行石材试铺后取下，待地面完工后在挂上墙面最下边一行石材，保证墙面压地面，并且接缝顺直清晰。

7.质量验收标准：石材品种、颜色、纹理排列都必须符合设计要求，不得有裂缝、缺棱、掉角等缺陷，主要十字线要对正对齐。板材与基层粘结牢固，不应有空鼓。表面洁净，不得有水渍、泛碱。表面平整≤1mm。墙面垂直≤2mm（光面、室内），室外3mm。粗麻面室内3mm，室外4mm。以上均用2m托线板检查。阴阳角方正≤2mm，用200mm方尺检查。

8.观感要求：色泽要求基本一致，花纹拼对正确，倒边倒角要平整光滑成一直线。

9.成品保护：存放大理石板块，不得长期受雨淋和水浸，要采取立放，光面相对，板块应加垫木枋，现场搬运时也按上述要求。石圆柱、方柱及墙角的石面应用胶合板或纤维板包起来保护，防止碰撞。

7.17地面石材

1.选料：石材的选型要按设计图纸选出样品并经过业主、监理认可后才能进行采购。大批量加工要派人到加工厂检查质量。磨光板面要平滑，磨光度符合设计要求，纹理排列要统一。所有板块外边缘切口要直，不能崩角崩边，平面不能有裂纹、石胆、杂色。长、宽度尺寸要准确，厚度要基本一致，对角线误差不大于0.5mm。

2.石材排列挑选：石料在铺地之前应进行色差挑选，同色归类，纹理方面通过排列后编号，然后堆放好准备地面装饰施工。

3.背涂技术处理：采用湿贴法进行施工时，必须在石材的背面预先涂好石材防腐剂，封闭石材中的隐蔽裂缝，防止泛碱。涂刷石材防腐剂时，四个侧边和底面共5面均应刷到。对防腐剂的要求是：抗碱、和水泥亲和、操作方便。（小面积施工不能涂刷防腐剂时，灌浆必须使用白水泥）。

4.施工要求：首先要检查地面垫层的平整度，清洗地面垫层，如果存在较大的高差要先用细石混凝土找平。铺贴石材前地面应先扫素水泥浆一道。拌制好1：3水泥砂浆，水分标准是手抓成团，轻放又能散开（手握成团、落地开花），把拌好的水泥砂浆找平压实，厚度与结合层相当。水泥砂浆结合层表面加铺素水泥浆一道，安放石板材后用木锤或橡皮锤敲压挤实板块，直到没有空虚的地方为止。检查平整度符合要求后，最后清理石料表面的污渍，竣工前清洗、打磨并上光。

5.质量检验要求：地面平整、色泽基本调和，不得有空鼓现象。表面平整≤1mm（用2m靠尺检查），接缝平直≤2mm（拉5m线检查，不足5m拉通线检查），接缝高低≤0.3mm。接缝宽度≤0.5mm。

6.半成品、成品保护：存放大理石和花岗岩板材，不得长期受雨淋和水泡，要采取立放，光面相对，板块下应支垫木枋。现场二次倒运时也应符合上述要求。特别要注意：浅色石材的包装物如草绳、纸箱等遇水后容易将石材染色，要采取措施，防止污染。施工人员在铺贴作业时必须穿软底鞋，并且要做到随铺砌随清理揩净。石材因供货不到位造成一个房间的地面没能一次铺完，为防止边沿的一排石材被碰撞松脱，应在施工缝处加铺一排边料石（可以使用报废无用的石材），加以保护。铺砌好地面的房间应临时封闭，当必须进入施工时，应在地面上做必要的铺垫保护（如：铺彩条布），要避免重物铁器碰伤或划痕。

7.18内墙面、天棚耐擦洗涂料

1.基层处理：首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等清除扫净。

2.修补腻子：用水石膏将墙面等基层上磕碰的凹坑、缝隙等处分遍找平，干燥后用1#砂纸将凸出处磨平，并将浮尘等扫净。

3.刮腻子：刮腻子的遍数可由基层和墙面的平整度来决定，一般情况为三遍，腻子的配合比为重量比，用于室内的腻子配合比为：聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）：滑石粉：2%羧甲基纤维素溶液=1：5：3.5。具体的操作方法为：第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头时，要注意收得干净利落。干燥后用1#砂纸磨，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料和方法同第一遍腻子，干燥后用1#砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，用钢片刮板满刮腻子，将墙面等基层刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，注意不要漏磨或将腻子磨穿。

4.施涂第一遍内墙涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净。再用布将墙面粉尘擦净。乳胶漆一般用羊毛辊滚涂。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

5. 施涂第二遍内墙涂料：操作要求同第一遍。漆膜干燥后，用细砂纸打磨。磨光滑后清扫干净。

6. 施涂第三遍内墙涂料：操作要求同第二遍，由于涂料漆膜干燥较快，应连续迅速操作。操作时从一头开始，逐渐涂刷向另一头。要注意上下涂刷互相衔接，避免出现干燥后再处理接头。

7.质量要求：无透底、流坠、皱皮，光亮光华均匀一致，装饰线、分色线平直，颜色一致，无明显刷纹。

8.在粉刷石膏和耐水腻子上可直接涂刷内墙涂料。

7.19油漆工程

1.施工准备：在施工前，根据设计要求，每种油漆都应先做一块不小于300×300mm的饰面板制作油漆样板。样板制好后，待设计、监理及业主认可后才能大面积施工。

工具：所用于油漆施工的工具（开刀、油刷、排笔）等必须是清洁、干净、无异物，喷漆用的压缩机、管道和喷枪都要干净。

环境：所有装饰件的油漆施工都应该是在干净的环境中进行；油漆作业时，严禁在封闭的场所进行，为了减少有害气体的堆积密度，一定要通风透气。

材料：所选用的颜料和油漆种类要符合设计要求，并应在样品确认后才能使用，所有油漆都应有产品合格证和检测报告，并在储存有效期内使用。

2.所有油漆的木饰面板表面均用砂布（或砂纸）打磨光滑并清除粉尘。

3.非原本色的油漆表面要先找腻子，补灰腻子的材料必须适应油漆的附着，避免脱层现象。腻子层的厚度应适当，待干透后反复打磨，直至光滑平整无缺陷为止。还应注意根据使用部位：基层材料、底涂料和面涂料的不同性能，合理选用腻子的配合比。颜料不要使用广告色，应使用无机颜料。将腻子调制成深、中、浅三种颜色，根据木材的颜色不同、所处环境光线不同，分析甄别后使用。

4.清漆的油漆施工需要分层次进行，不同的漆类涂刷的层数均不相同，严禁一次性完成。
5.对本色油漆的装饰面，先进行清漆封闭处理，刷第二遍后再进行补钉孔、补灰缝、打砂纸、去粉尘后喷聚酯漆2遍；做完后的油漆应平滑，手感丰富，无流泪、无泛白、无细微气泡和刷痕。

6.不管是涂刷还是喷漆施工，对不该油的部位要遮挡保护，严禁有油漆沾上后再铲除的处理方式。

7.在整套工序完成、油漆漆膜完全自然干透以后，再进行保护处理。

8.油漆施工期间，施工现场严禁吸烟和动用明火；遇上空气湿度大，油漆不易干燥时，严禁用碘钨灯等进行加热烘干的错误做法强行作业，这样做会引起火灾。

9. 油料应单独设库存放,并配置适当数量的灭火器及砂箱油漆库内不能放置其他易燃物品,不能在库内进行油漆稀释调配.每天完工剩余的油漆应加盖密封不应随意乱放.洗手、洗刷子、洗喷枪剩余的残油及抹布不能乱扔乱倒，严防火灾。

7.20给排水及通风设备安装工程

7.20.1管道工程

给排水、空调工程的管道安装在结构施工完毕，吊顶、装修尚未开始之前进行。

管道除锈刷漆，支吊架制作安装：采用人工除锈，用刮刀、锉刀将管道表面氧化铁皮除掉，再用钢丝刷将管道表面浮锈除去，然后用砂纸磨光，刷漆前再用棉纱擦一遍。刷漆涂层均匀、颜色一致，无损坏、无漏涂；漆层附着牢固，无剥落、皱纹、气孔等缺陷。管道支吊架、管卡型式、材质、加工尺寸及焊接质量应符合设计及国家标准要求。型钢支架螺孔孔径小于等于M12时，应使用专用工具钻孔。支架孔眼及支架边缘应平整光滑，孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直径以上5mm。管道支架的焊缝应进行外观检查，不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷，有焊接变形的应矫正。制作合格的支架应做防锈处理，妥善保管。

管道坡口：管道坡口加工，可采用氧-乙炔焰方法，用电动砂轮除去影响焊接质量的凹凸不平处，磨削平整，具体坡口符合设计及国家规范，下料一定要准确，一般应考虑连接管件的长度。
套丝时严禁一次完成套丝，如有断丝或缺丝，不得大于全扣数的5%。

管道组对焊接（丝接）：焊接管道所使用的焊条在使用前应按出厂说明书的规定进行烘干，并在使用过程中存于保温筒内保持干燥，焊条药皮应无脱落和显著裂纹，焊丝在使用前应进行清理。加工好的管材、管件组对，内壁应做到平齐，焊缝不应超过壁厚的20%且不大于2mm。焊接时应使用合适的电流，灵活调整焊条的角度，焊接层数2-3层，在焊下一层之前必须将焊渣清除，外观检查合格后进行下一道焊接，焊点要错开20mm以上相邻两遍，焊接方向相反。严禁堆焊，焊缝不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷，咬肉深度不得大于0.5mm，长度不得大于25mm。有缺陷的焊缝必须彻底铲除缺陷部位。重新焊接。同一焊缝返修次数，碳素钢返修不得超过三次，铜管返修不得超过二次。

在安装施工中结合具体情况，合理安排顺序，一般按下列原则避让：小管让大管，有压管让无压管；支管让主管，水管让风管，电线电槽让水管；先靠墙后中间，自下而上，先干管后支管，风管让排水管。

冷冻水管不得向上安装成“Ω”型，气体管道不得安装成倒“Ω”型（特殊回油管除外），从液体干管引出支管，应从干管底部或侧面接出；从气体干管引出支管，应从干管顶部或侧面接出。有两根以上的支管与干管相接，连接部位应相互错开，间距应不少于2倍支管直径，且不宜少于200mm。弯管的弯曲半径宜取3.5-4倍弯管直径，椭圆率不应大于8%，不得使用虾弯管及褶皱弯管，

管道穿越墙、楼板应设置钢套管，管道焊缝不得设于套管内。钢制套管与墙面或楼板底平齐，比地面高出20mm，穿卫生间、厨房间的套管应比地面高出50mm，套管规格比管道管径大二号，不得将套管作为管道支架。

管件及阀门等部件安装：管件与管道连接，焊接时应先点焊，调整后再满焊，要求焊缝均匀平整，无焊渣焊瘤、缺焊欠焊、气孔针孔等缺陷。丝接时应外露丝扣2-3扣，并且清理干净露出管件的填料，保证管件的方向正确。必要时需要进行调直。阀门安装前应从每批中，抽查10%进行壳体压力试验和密封试验，若不合格应进行加倍抽查试验。仍不合格时，该批阀门不能使用。阀门的壳体压力试验为1.5倍工作压力，密封试验压力为工作压力。压力试验和密封试验的时间不少于5分钟，壳体填料阀瓣密封面不渗不漏为合格。合格后应保持阀体内的干燥。安全阀在安装前应按规定进行试调。一般均应将阀头向上竖直安装。

管道试验、冲洗：安装完成后，保温之前的管道均应按规定进行强度严密性压力试验，系统完成后还应该进行系统试验和冲洗。采用水压试验时，温度不宜低于5℃，低于5℃时应采取防冻措施，试压前不能参与试验的仪表阀门应进行隔离，试压过程中如遇泄露不得带压维修，应将泄露的地方做好记录，泄压后进行修理并重新试压。强度试验压力为1.5倍工作压力，严密性试验压力为工作压力，按规定试验压力为5分钟，压力降小于等于0.05Mpa即强度试验合格；再将压力降为工作压力保持30分钟，管道不渗不漏，即为严密性试验合格。强度及严密性试验合格后，在系统使用之前还应进行管道冲洗，冲洗前将管道内流量孔板温度计、调节阀阀芯、止回阀阀芯拆除，冲洗合格后再装上，冲洗时，以系统内可能达到的最大压力和流量进行，直到出水口处的水色和透明度与入口处一致为合格。

管道保温：室内冷冻水管、热水管、吊顶内的冷水管、排水管在试验完成后，土建隐蔽之前均应进行防结露保温。保温材料采用聚氨脂保温材料和板材，厚度为30-50mm，管道保温前进行防腐处理，刷防锈漆二道；保温层外缠玻璃丝布并刷防火涂料两道。玻璃丝布缠绕均匀，保证保温层外都有两层玻璃丝布。防火涂料涂刷均匀，色泽一致，无漏涂、脱皮等缺陷。

系统调试：管道安装完毕、试验完成以后，应进行系统调试。

7.20.2暖通系统安装

暖通系统安装在结构施工完毕，装修尚未开始之前进行。

设备风管预制、支吊架制作安装：矩形风管的制作，弯管时采用内弧形或内斜型矩形弯管，当边长大于或等于500mm时，应设置导流片。风管各管段之间采用可拆卸形式，管段长度宜为1.8-4.0m。金属风管和配件的制作，其外径或外边长尺寸允许偏差：当小于或等于300mm时为-1～0mm，当大于300mm时为-2～0mm，其法兰内径或边长尺寸允许偏差为+1～3mm，平面度允许偏差为2mm，矩形法兰两对角线之差不应大于3mm。风管与法兰连结时，翻边应平整，宽度应一致，且不应小于6mm，并不得有开裂和孔洞。当矩形风管边长大于或等于630mm或保温风管边长大于或等于800mm。且其管段长度大于1200mm时，均应采取加固措施。对于边长小于等于800mm的风管，宜采用楞筋。楞筋的加固方法，每隔300mm加一道筋，当边长大于或等于1000mm时采用角钢加固。支架制作采用人工除锈，用刮刀、锉刀将管道表面氧化铁皮层除掉，再用钢丝刷将管道表面浮锈除去，然后用砂纸磨光，刷漆前再用棉纱擦一遍。刷漆涂层均匀，颜色一致，无损坏，无漏涂，漆层附着牢固，无剥落、皱纹、气孔针孔等缺陷，管道支吊架、管卡型式、材质、加工尺寸及焊接要求应符合设计和国家标准要求；支吊架的螺孔应采用机械加工，不得用气割开孔。管道支架的焊缝应进行外观检查，不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷，焊接变形应矫正。制作合格支架应做防锈处理，妥善保管。

风管连接和安装：风管连接有法兰连接和无法兰连接。法兰连接时法兰的规格应符合GB50243的要求，风管与角钢法兰连接采用翻边铆接，风管与扁钢法兰连接可采用翻边连接或焊接。无法兰连接的管径大边应小于630mm，采用C型插条。风管与配件可拆卸的接口及调节机构，不得装设在墙或楼板内。无法兰连接的风管垫料采用厚度为5mm的软聚氯乙烯板；法兰连接风管垫料采用8501密封胶带。

风管与部件安装之前应清除内外杂物及污物，并保持清洁。风管与部件安装完毕后，应按中压系统进行严密性试验，应在严格的漏光检测合格后，对系统风管漏风量进行试运行抽检，抽检率应达到20%，且抽检不得少于一个系统。漏风量执行GB50243的规定。现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面。

风管支吊架的间距应符合以下规定：风管水平安装，直径或边长小于或等于400mm时，间距小于4m；大于或等于400时，不大于3m。悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点；保温风管的支吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层，支吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构上；吊杆不应直接固定在法兰上。管道风机的支吊架、托架应设减震装置，并安装牢固。明管风管水平安装，水平度的偏差：每米不大于3mm，总偏差不大于20mm；明管风管垂直安装，垂直度的偏差每米不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。

风管阀门部件的安装：阀门安装前应从每批中抽查10%进行壳体压力试验和密封试验，若不合格应进行加倍抽查试验，仍不合格时，该批阀门不能使用，风阀的结构应牢固，调节应灵活，定位应准确、可靠。防火阀的安装方向应正确，不得反装，易熔件应迎着气流方向，安装后应做动作试验。其阀板的启闭应灵活，动作可靠，检查口放在易于观察的地方。

风口的安装：风口与软管、软管与风管的连接应严密、牢固；边框与建筑装饰面贴实，调节应灵活。风口水平安装，水平度偏差不应大于0.3%，风口垂直安装，垂直度偏差不应大于0.2%。风口安装高度应一致，排列整齐。消声器安装方向应正确，不得损坏和受潮。

漏风试验和质量检验：安装完成后的风管和风机系统应进行漏风量检验，漏风率应小于3%。

风管保温：风管保温采用聚氨脂保温板材，厚度为50mm。阀门、过滤器及法兰处的绝热结构应能单独拆卸。通风管绝热层纵横缝应错开，保温钉分布均匀，其数量风管侧面和底面每平方米不少于12个。顶面不少于9个，保温钉距风管边缘的距离应小于120mm。

系统试运行：按照GB50243中《系统调试》的规定进行调试。调试合格后填写系统运行报告，并报监理、建设单位验收。

7.21电气安装工程

7.21.1钢管敷设工程

1.材料要求

线管壁厚均匀，无劈裂、棱刺和凹扁现象，产品有合格证。

管箍使用通丝管箍，丝扣清晰，不乱扣，镀锌层完整无剥落，两端光滑无毛刺，并有产品合格证。

锁紧螺母、根母外型完好无损，并有产品合格证。

护口采用铜护口，要求护口完整无损，并有产品合格证。

圆钢、扁钢及角钢的材质应符合国家有关规定，镀锌层完好，并有产品合格证。

2.作业条件

暗管敷设：各层水平线和墙厚度线弹好，配合土建施工。现浇混凝土板内配管，在做好底层钢筋绑扎、上层钢筋未绑扎前，根据施工图纸尺寸位置配合土建施工。随墙体配合施工立管。

明管敷设：配合土建结构安装预埋件，配合土建内装修油漆、涂料完成后进行明管线敷设。采用胀管进行安装的线管必须在土建完成抹灰工作后进行。

3.施工工艺

敷设在多尘和潮湿场所的电线管路，管口、管子的连接处均应做密封处理。

暗配线管在埋入墙或混凝土内管子，离墙表面不应小于15mm。

埋入地下的电线管路不宜经过设备基础，在穿过建筑物基础时应加套管。

明配线管弯曲半径不得小于管外径的10倍。

线管连接紧密，管口光滑，护口齐全，明配线管及其支架、吊架应平直牢固，排列整齐。线管切断采用钢锯，断口处平齐并不歪斜，管口光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

明配线管采用沿墙面安装，固定间距1.5m，线管进箱进盒一管一孔。

金属软管与金属管及设备进行连接时应采用专用连接头，软管长度不宜超过1.0m。

地线连接暗配钢管采用焊接，焊接长度不得小于该跨接线管直径的6倍，双面焊接，焊缝处要清除药皮，刷漆进行表面保护。明镀锌钢管可采用卡接不得使用熔焊连接地线。当明装线管管径大于32mm，焊接接地螺栓并采用黄绿色地线进行连接。

线管上的焊接不得严重破坏镀锌层，受到破坏的镀锌层必须刷防锈漆进行保护。

4.工艺流程

暗管敷设工程

暗管敷设 → 预制加工（切管、煨弯、套丝） → 测定盒箱位置 → 管路连接（管箍丝扣连接、焊接套管连接、管进箱盒） → 暗管随土建现浇混凝土进行安装 → 地线连接及防腐处理。

明管敷设工程

预制加工管弯、支架吊架 → 测定箱盒及固定点位置 → 采用剔注法、抱箍法及胀管法进行管线固定 → 盒、箱安装 → 管线敷设与连接（管路敷设、管路连接、管进箱盒） → 跨接地线焊接、防腐处理。

7.21.2管内穿绝缘导线安装工程

1.材料要求

绝缘电线及规格必须符合设计要求，并有出厂合格证。

镀锌铁丝或钢丝应平直无背扣、扭结等现象，并具有相应的机械拉力。

线管护口采用铜护口，并做到与管径相一致。管径大于32mm的线管采用塑料护口。

根据导线截面选择相对应的接线鼻子。

2.施工条件

管内穿线在建筑的结构及土建施工墙面、地面抹灰作业完成后进行。

3.操作工艺

相线、零线及保护地线的颜色要分开。线缆敷设要严格按照规定进行，零线采用兰色，地线采用黄绿双色，相线采用黄、绿、红色。

导线穿线前必须扫管，采用布条两端牢固地固定在带线上，两人来回拉动，对线管进行清扫，目的是清除管内的灰尘、泥水等杂物。

接线盒、开关盒、插销盒内的导线预留长度为15mm。配电箱内导线预留长度为配电箱周长的1/2。

同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

不同回路、不同电压、交流与直流导线不得穿入同一管内。但以下情况除外：电压在50V以下的回路，同一设备或无特殊要求的控制回路，同类照明的几个回路，但管内的导线总数不得多于8根。

穿入线管内的导线不准有接头和局部绝缘破损或死角，导线外径不得超过管内面积的40%。

本工程的绝缘导线连接全部采用压线帽进行连接。

线路进行绝缘摇测一般采用500V绝缘摇表，量程为0-500兆欧姆。电器器具安装前进行线路摇测时，首先将灯头盒内的导线分开，开关盒内的导线连通，摇测应将干线及支线分开，一人摇测一人进行记录，摇动速度为每分钟120转，读数为1分钟后的读数。

照明线路的绝缘电阻值不得小于0.5兆欧姆，动力线路的绝缘电阻值不得小于1.0兆欧姆。

4.工艺流程

选择导线 → 穿带线 → 扫管 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口 → 穿线 → 导线接头 → 线路检查绝缘摇测。

7.21.3金属线槽安装工程

1.材料要求

金属线槽及附件应采用经过镀锌处理的定型产品，其规格、型号应符合设计要求，线槽内外应光滑平整、无棱刺。不应有扭曲、翘边等变形现象。

采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母螺丝、垫圈、弹簧垫等电工材料都应为镀锌材料。

2.作业条件

配合土建进行预留孔洞的安装工作，土建顶棚涂料施工完毕。

3.施工工艺

支架与吊架所用的钢材平直，无显著扭曲，下料后长短偏差在5mm以内。

支架与吊架应安装牢固，无显著变形，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现漏焊、气孔、咬边等缺陷。

支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30×3mm，角钢25×25×3mm。

线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。

线槽接口平整，槽盖安装后应平整、无翘角，出线口的位置准确。宽度在100mm以内的线槽连接螺丝不少于4个，200mm以上的线槽连接，螺丝不少于6个。连接处采用平垫弹垫进行安装。

线槽的所有非导电部分的铁件应相互连接和跨接，使之成为一个连续整体。

线管进出线槽要使用进出线盒。

线槽内配线前应清除线槽内的积水和污物。放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全，导线和保护线选择是否符合设计要求，管进盒的根母是否安装牢固，而后进行放线工作。

不同电压等级的线路不得放在同一线槽内。线槽内的导线在敷设完成后应把导线顺平并进行绑扎。

4.工艺流程

弹线定位 → 预留孔洞 → 支吊架安装及螺栓固定 → 线槽安装 → 保护地线连接 → 槽内配线 → 线路检查及绝缘摇测。

7.21.4器具安装工程

1.灯具安装工程

1）材料要求

各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家的标准规定，灯内配线不得外露，灯具配件齐全，所有灯具具有产品合格证书。灯具导线其电压不得低于500V，导线截面必须符合设计要求。

2）作业条件

顶棚、墙面的抹灰工作、室内吊顶装修龙骨安装基本完成，在装修吊顶龙骨最后一次调平调直前完成。

3）施工工艺

灯具的检查工作，在安装灯具前应对供应灯具进行检查，灯具型号是否符合设计要求，尤其是易燃易爆场所必须使用防爆灯具。

灯具安装前应对装修图纸进行最后一次检查，查看是否存在设备安装与电气安装冲突的地方。

现场格栅灯具采用吊链安装，顶部采用角钢加工固定点，并用胀管进行固定。安装中应注意灯具的重量必须由吊链承受，不得将灯具的重量直接加在装修龙骨上。

吸顶安装的灯具使用胀管将底座固定在建筑板面上。

局部灯具安装高度小于2.4m的位置必须穿地线将灯具的外壳接地。

当安装灯具由于现场原因需要增加木质支撑时必须将木质支撑进行防腐处理。

2.开关插座的安装

1）材料要求

安装开关插座前应对所提供材料进行检查，要求材料必须符合设计要求并具有相关的检测报告。

2）施工条件

开关插座安装要在土建装修工程墙面抹灰及涂料施工完成后进行。

3）施工工艺

安装前必须将接线盒内进行清理，并检查线色是否符合安装要求。

开关安装要求距门距离150-200mm，开关安装位置不得置于门扇后。

开关安装要求面板安装端正、严密并与墙面平。开关位置要与灯具相对应，楼层内开关方向要一致。

成排安装的开关高度差不得大于2mm，相邻开关间距一般不得小于20mm且间距必须一致。

在易燃易爆场所所用开关必须采用防爆、密闭型产品。

插座安装要求同一室内安装插座高度差不得大于5mm，成排安装的插座不得大于2mm。特别场所应选用、防爆插座。

4）工艺流程

检查灯具及开关插座 → 线盒清理 → 灯具及开关插座的安装 → 试运行。

3.配电箱安装工程

1）材料要求

箱体应具有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落。箱体内器具安装应牢固，吊线排列整齐、压接牢固并有产品合格证，应为两部定点产品。

箱体型式必须符合设计要求，防爆型产品必须具有相关的产品资质。

绝缘导线规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

配电箱装有器具的门均应有明显的PE线接地。

2）作业条件

随土建预留好安装位置，安装配电箱应要求土建提供装修500mm线位置。安装配电箱面时土建应完成抹灰及涂料工作。

3）施工工艺

配电箱安装应牢固，箱体高500mm以下的允许偏差1.5mm，箱体高500mm以上的允许偏差3mm，平直度及垂直度允许偏差为3mm。

导线连接紧密，不伤线芯，在同一端子上导线连接不得超过两根。

支路走向合理，色标准确。

箱体稳固周边缝隙过大应用水泥进行封堵，不得出现空鼓现象。

配电箱进出管线必须一管一孔，排列整齐，不得使用电气焊开孔。

4）工艺流程

配电箱检查 → 弹线定位 → 配电箱安装 → 箱盘固定 → 摇测记录。

4.防雷接地安装工程

1）材料要求

材料选用镀锌钢材，镀锌层饱满。

2）作业条件

随土建基础施工进行，土建完成基础钢筋的绑扎，设计位置清理完场地，底板筋与柱筋连接处绑扎完成后。按照92DQ图集和设计图纸进行施工。

3）施工工艺

（1）人工接地极的安装

接地极埋设深度不应小于600mm，角钢及钢管接地体应垂直配置。

垂直接地极长度不应小于1500mm。接地极的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、虚焊等缺陷。焊接部位必须用沥青进行防腐处理。

镀锌扁钢与钢管焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢弯成弧形与钢管进行焊接。

挖沟前要对接地体的线路进行测量弹线，在此线路上进行挖掘，深度为1m。

接地体间的扁钢敷设应事先调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地体用电焊进行焊接，扁钢应侧放而不可平放焊接。

接地体连接完成后应及时通知监理进行检查，并进行摇测，摇测记录及时填写后对接地极进行分层夯实。

（2）接地干线

接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接点，一般采用接地盒，同时加装盒盖并做上标记。

接地干线距地面不得小于200mm，水平敷设应平直。

接地干线应刷黑色油漆，油漆应均匀无遗漏，但断接点不应刷油。

（3）防雷引下线安装敷设

本工程防雷引下线采用土建结构柱内两根主筋。

现浇混凝土内的防雷引下线可不做防腐处理。利用主筋做防雷引下线时按设计要求找出全部主筋位置，用油漆逐层做好标记，以防止引下线焊接出现错误。

（4）避雷带安装

避雷带采用10mm圆钢进行安装。

建筑物上所有金属突出物必须与防雷带进行可靠连接。

避雷网安装牢固平弹垫齐全，位置正确，固定间距在1500mm，支撑架垂直。

焊接点必须进行防腐处理。

4）工艺流程

接地体 → 接地干线 → 引下线焊接 → 避雷网安装。

5.电缆的敷设

1）材料要求

所有材料规格型号及电压等级符合设计要求，并有产品合格证。

每根电缆应标明规格型号、电压等级、长度及出厂日期。

电缆外观完好无损，绝缘层不得出现老化及裂纹。

2）作业条件

土建地坪及电气竖井内墙面抹灰工作完成，场地清理干净。

电气桥架及线槽安装完成。

准备足够的人力进行电缆的敷设工作。

放电缆专用的转轴安装完毕。

3）施工工艺

施工前应对电缆进行详细的检查，包括：型号、截面、电压等。

1KV电缆用1KV摇表对相间绝缘电阻进行检测，绝缘电阻不低于10兆欧姆。

放电缆时可采用对讲机或扩音喇叭进行指挥。

电缆短距离搬运采用滚动电缆轴的方法进行搬运，滚动方向应按照箭头指示方向滚动，如无箭头方向可以按照电缆缠绕方向进行，切不可反方向滚动以免电缆松弛。

电缆的架设方向应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点放线为宜。电缆的引出段应在电缆轴的上方。

电缆沿桥架水平敷设后可用人力或机械牵引。

电缆沿桥架敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大面积电缆允许弯曲半径为准。

垂直敷设电缆最好自上而下进行敷设，沿墙进行固定电缆，固定间距不得大于1.5m。沿桥架敷设的电缆要求在桥架两端、拐弯、交叉处挂标志牌。标志牌应一致并有防腐性能，挂装牢固。标志牌应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

4）工艺流程

准备工作 → 电缆沿桥架敷设 → 电缆水平及垂直敷设 → 电缆调平调直 → 标牌安装。
第八章 创“过程精品”质量管理保证措施

8.1   工程质量目标

   在本工程项目上，我们的质量目标是：合格工程，企业内部按照结构长城杯标准要求。
   针对上述质量目标，将委派高素质的项目管理和质量管理人员组成工程项目管理班子，项目经理部在总部的服务和控制下，充分发挥企业的整体优势和专业施工保障，按照企业成熟的项目管理模式，严格按照GB/T19000——ISO9000：2000版模式标准建立质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行了科学化、标准化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。

8.2    质量控制和保证的指导原则

  （1）、首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”；

  （2）、严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程；

  （3）、制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖惩制度；

  （4）、建立严格而实用的质量管理和控制办法和实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行；

  （5）、严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度；

  （6）、广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”；

  （7）、利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作；

  （8）、大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程质量；

  （9）、严把材料关（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关；

  （10）、确保检验、试验和验收与工程同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与竣工同步；用户手册与工程竣工同步；

8.3    工程质量管理保证体系
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  按照企业的项目管理模式，以GB/T19000——ISO9000:2000模式标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9000国际质量管理和质量保证标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理和控制；使质量保证体系延伸到各专业承包商、企业各专业分公司，项目质量目标通过对各主业承包商、内部各专业分公司严谨的管理予以实现。通过明确分工，密切协调和配合，使工程质量得到有效的控制。

8.3.1   机构设立和项目经理部岗位责任制
  建立有项目经理领导，由总工程师策划、组织实施，现场经理和安装经理中间控制，区域和专业责任工程师检查监督的管理系统，形成项目经理部、各专业承包商、专业化分公司和施工作业班组的质量管理网络。项目管理组织机构的质量责任制如下：
1.项目经理

项目经理代表企业实施施工项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益，对工程项目施工的全过程负责。对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，对工程进度、质量、安全和施工成本负直接责任。负责组织并完成公司下达的各项生产和经济技术指标。负责建立质量管理体系和安全管理体系，确定项目经理部内部职能分工，制定工地的岗位责任制。组织实施公司的质量体系文件，落实质量奖罚实施细则。实施质量否决权，组织工程质量的定期检查、评议、整改及分部、分项工程的质量评定。接受上级部门的质量检查。对提出的质量问题及时整改，并做好记录。

2.技术负责人

对工程质量管理负全面技术责任，组织贯彻执行国家和北京市有关技术规程、设计和施工规范、质量标准。负责主持编制重要、特殊施工项目的技术性文件。对检验和测试工作人员、设备、仪器的配备和测试手段、管理制度的健全和管理，承担技术指导和领导责任。组织和领导分部工程质量评定工作和工程报竣工工作。负责技术培训工作。审定重大不合格项的处理方案。负责规划、组织、监督、检查工程技术档案，负责资料信息的建立、管理和利用工作。负责工程质量计划、施工组织设计文件和季节性施工方案的编制工作。

3. 生产技术组

负责生产计划的制定和检查、落实工作。负责按基本建设程序和施工程序合理组织施工，确保安全生产。编制年、季、月施工生产计划，并检查、考核计划完成情况。负责编制委托加工厂生产制作的各类成品、半成品订货计划。参加对技术含量较高的成品、半成品加工单位的咨询、考查及合同的洽谈工作。负责组织有关人员，对工程分承包和劳务分包企业考查和评选工作。负责质量目标的制定和分解，积极推动质量目标的实施。负责对技术标准、操作规程、工艺做法执行情况的检查工作。负责标准、规范、图集等技术文件和资料的整理、归档工作。对推广应用新材料、新技术、新结构、新工艺进行实施指导和技术交底。负责组织分部分项工程的质量评定、及验收工作；组织工程竣工验收工作。并负责对竣工工程技术资料、质量体系文件资料、竣工图纸的审核，并负责向有关部门移交。

4. 办公室

负责公司有关质量体系文件的收发工作。负责管理行政类文件的发放、回收和存档工作。负责公司行政生产等资料、档案、文件、合同及图书资料的管理工作。负责经有关部门负责人审批后文件资料的修改、回收、更改、调整工作。参加项目部的有关会议，做好会议记录。

5. 材料设备组

依据材料计划选择合格的分供方并制定订货合同。按规定和要求，对工程物资进行验收，并负责提供其质量状况证明文件。负责监督、管理材料的标识工作。负责工程物资的采购，设备的使用、维修和管理，指导、监督施工队组的相关工作。进行编制、保存合格分供方名录的工作。

6. 安全环保组

负责贯彻公司安全环保的方针、目标，宣传上级有关部门安全生产的方针、政策。组织安全教育、安全检查。负责安全文明工地的上报工作。负责有关安全技术措施的审查和审批工作。及工程的安全管理。负责大型、异型安全设施、设备的检查验收，协助劳动人事部进行特殊工种的安全技术培训、考核、取证、年审工作。妥善保管有关安全方面的文件和资料。填写安全表格，对安全工作进行跟踪管理。对分包方进行日常管理。

8.3.2    质量管理程序

  （1）、质量保证程序


[image: image3.wmf]周检维修保养

技术资料保证

执行岗位责任制

实施中优化总结

检测合格方可使用

原材料、半成品检

验

机具

按工艺标准要求

操作

材料

按图施工

培训考核持证上岗

经审批方可实施

  

人员

方案

基本要素质量

 产品质量�

保证

操作过程

保证

机具保证

原材质量

保证

人员素质保证

方案保证

工作质量


（2）、过程质量执行程序    
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8.4   实施“过程精品”工程

我们的质量管理工作指导思想是：全面对接市场，实施“过程精品”战略，这在我公司已完工和在施工的工程中获得极大成功。

8.4.1   过程精品指导原则

   （1）、遵循水渠原理

将项目人员的行为、协力单位的行为看作是水渠里流的水，将企业的管理规章制度、项目管理制度、项目各级人员的管理行为、施工时的预防预控措施看作是水渠。水渠建得不好，水流就会泛滥。强调加强建立质量管理制度、各级人员的质量管理行为及加强质量控制预防。

   （2）、坚持各负其责

项目进行分工后，各负其责，决不许越俎代庖。在施工方案和技术质量措施面前及任务安排落实上任何接受人（执行人）都必须无条件的严格执行。

   （3）、加强内部管理

在工程质量上要加强结构工程、装修工程和机电工程的管理，在工程施工中严格执行样板制。

   （4）、强调创“过程精品”

只有通过过层精品才能保证整个工程成为精品，任何人必须以此为自己的行为准则，严格控制每一道工序、每一过程和每一环节。

   （5）、严格执行“会诊制度”和“奖惩制度”

在工程实施过程中，要做到“凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有据可查”，对每一重要分部分项工程都要编制管理流程，“严格执行会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式彻底解决施工中出现的问题，以过程精品保证精品工程。
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8.4.2    质量控制最为重要和薄弱的环节

  （1）、加大对设计的协调和施工详图设计的力度，有效控制图纸二次深化设计深度和质量

  只有图纸的深度和设计的质量达到完善的程度，才能为施工提供切实可靠的依据，并可大大减少设计修改和不必要的返工，因此我们必须重视图纸会审、二次设计、详图设计和综合图的设计工作，加大设计人员和设备的投入，严格图纸会审，积极主动地与设计进行协调和沟通与配合，以避免各专业的衔接不到位或矛盾的问题，特别是确保在土建工程和机电工程、土建工程和精装修工程之间的有效合理衔接，为施工单位提供充分详细的施工依据，确保工程质量和进度。

  （2）、材料设备的选型及其质量标准和档次的确定

1） 首先按照业主、设计和规范的要求确定其质量标准、档次；

2） 其次是严格样品报批制度，通过业主和业主代表、监理公司、设计单位的实际评价确定最优的选择意见；

3） 严格按照设计参数标准、样板或样品进行选购和采购；

4） 对材料设备采购、加工、运输进行过程跟踪控制；

5） 对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律不能用在工程上。

 （3）、对重要材料设备出厂前的检查和监造

对于混凝土质量、防水材料等重要材料，必须进行出厂前的定期检查，对其他独立承包商的重要材料、设备（诸如石材、大型机电设备、电梯等），必要时对重要材料和设备应派有丰富实践经验的工程师驻厂进行监造，诸如门、石材加工等，以确保重要设备材料的出厂质量，减少现场发现问题后再处理的难度，从而有效的保证工程质量。

（4）、对材料设备采购过程和环节质量控制

根据ISO 9000 质量标准和物质采购程序，对本工程所需采购和供方供应的物质进行严格的质量和控制，主要采取措施如下：

1） 采购物质时，须在确保合格的供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证，材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货；

2） 材料设备部委托供方供货，事先对供方进行认可和评价，建立合格的供方挡案，材料应在合格的供方中选择；

3） 实行动态管理，项目经理物质采购主管部门定期对供方的实绩进行评审、考核，并做记录，不合格的供方从档案中予以除名；

4） 严格验证。采购物质（包括供方采购的物质），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及经批准的质量计划要求，进行验证并做标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

（5）、施工现象质量管理和实施控制

 为实现质量目标，我们在工程现场质量管理和实施方面将采取以下质量保证措施：

1） 建立完善的项目经理部的质量责任制，分解质量目标，按创优的具体质量要求按单位工程—分部工程—分项工程—施工工序进行层层分解，把质量责任落到实处；

2） 制定切实可行的各项管理制度，包括图纸会审和技术交底制度；现场质量管理制度；装修材料样品制；施工样板和首检定标制；工序管理制度；方案资料管理制度；质量教育和质量会诊和讲评制度等，并严格贯彻实施。

3） 严格质量程序化管理，包括：项目质量计划、文件和资料控制程序、物质管理程序、产品标识和可追溯性程序、过程控制程序、检验试验程序、不合格控制程序、纠正和预防措施程序、质量记录程序，以严格的程序规范各项质量管理工作。

4） 强化质量过程控制，包括：过程控制计划、质量检验计划、验收质量控制实施细则、分承包方过程质量管理程序、过程标识制度、特殊（重要）工序质量控制计划、月度预控计划、月质量报表、质量分析报告、成品保护、新材料、新工艺质量控制程序总结。

5） 实施过程中，严格实行施工样板制、三检制，实行三级检查制度；严格实行合理工序安排和管理；不合格的材料设备绝对禁止使用，达不到标准要求的工序彻底返工，毫不留情。这些对于质量控制非常重要。

6） 加强对原材料进场检验和试验的质量控制，加强施工过程的质量检查和试验的的质量控制，加强施工工艺管理，认真执行工艺标准和操作规程，以提高工程质量的稳定性，保证实现质量目标的所有因素都处于受控状态。

7）协助业主和业主代表、监理公司、设计单位和相关的政府质量监督部门，完成对工程的检验、试验和核验工作。

8） 通过工序质量控制实现分部分项工程的质量控制，通过分部分项工程的质量控制保证单位工程的质量目标的实现。

8.5   工程试验和检验

8.5.1  试验工作的主要内容

原材料试验  

（1）、钢筋试验

钢筋进场后先试验后使用。应严格按批验收，每批重量不大于60t。每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。若同一批有几个炉号，当不多于六个炉号，炉号间的含碳量之差不大于0.15%，可以作为一个混合批验收。否则应逐个炉号验收。
（2）、水泥试验

散装水泥500t为一批，袋装水泥以200t为一批取样试验。

（3）、砂、石试验

砂、石以400m3或600t为一个取样单位，取样试验。

（4）其它材料，按照各自的标准分批取样试验，合格后才能使用。

工序试验

 （1） 混凝土试验

浇注混凝土以每一工作班，每100 m3、不超过100盘，每一单位工程、每一现浇楼层，取样不少于一次。每次取样至少制作一组标养28天试块、一组600℃日的同条件试块，检验拆模等强度同条件养护试块另加。冬季施工另增加二组同条件养护试块。

 （2） 砌筑砂浆试块

砌筑砂浆以同一单位工程、同一楼层250 m3砌体为一取样单位。

 （3） 钢筋连接试件

钢筋焊接以300头为一批，机械连接以500头为一批，取样试验。

 （4） 各类管道打压试验

 （5） 防水蓄水试验

3、混凝土质量控制

（1） 混凝土配合比的确定

根据本工程特点，配合比经预先试验确定。

（2） 原材料选择

1） 选择低水化热普通水泥

2） 选择适合的具有潜水硬性能的参合料（准备采用Ⅱ级粉煤灰）

3） 选择低碱的膨胀剂

4） 选择符合标准要求的砂石料

5） 选择外缓凝型高效减水剂

（3） 配合比的总体思路

  采用低水化热的水泥，掺量较大的掺和料以减少水泥用量，减低混凝土硬化初期的水化热；掺合料的加入，能减少水泥水滑产生的Ca(OH)2，增加矿物组成，提高密实性和抗腐蚀能力；缓凝减水剂能延缓水化热释放时间，减低绝热温升；膨胀剂的掺入，补偿了混凝土硬化过程的收缩，降低产生收缩裂缝的间隙，提高混凝土的密实度，提高抗渗能力。

（4） 配合比的确定

  配合比经过用工程相同材料试验室试验确定，对所用原材料进行有关数据测定。

  经实际试配的混凝土，其短期强度，28天强度，如有需要可测出60天，90天强度满足设计要求。测定其施工性能—流动性，凝结时间符合要求。抗渗性能符合要求。按程序审批后，正式交付工程使用。

（5） 混凝土施工中质量控制

 施工前对搅拌质量控制能力，计量精确度检查确认，每进现场的罐车，经流动性测定，应在设计流动性要求的±20mm以内，超过的不准使用。

（6） 混凝土的温度监控控制

在混凝土浇注之前，按照设计和规范的要求绘制测温图，在混凝土浇注后及时进行混凝土的温度监测工作，随时掌握混凝土内部的温度变化及与混凝土表面的温度变化情况，以便采取有针对性措施，保证混凝土的质量。

施工过程按照国家标准，抽取试样，进行有关性能测定。

8.5.2 隐蔽工程验收计划
8.5.2.1地基基础工程与主体结构工程隐检

1） 土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。

2） 支护工程：检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入深度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。

3） 桩基工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。

4） 地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。

5） 结构工程（基础、主体）：检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况，钢筋代用变更及胡子筋处理等。

检查钢筋连接形式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。

6） 预应力工程：检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板；预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性；锚具、夹具、连接点组装等。

7） 钢结构工程：检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
外墙内、外保温构造节点做法。

8.5.2.2建筑装饰装修工程隐检

1）地面工程：检查各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理，粘结情况等。

2）抹灰工程：具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。

3）门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。4）4）吊顶工程：检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连结方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况。

5）轻质隔墙工程：检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。

6）饰面板（砖）工程：检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、连接方式、防腐处理等。有防水构造要求的部位应检查找平层、防水层的构造做法，同地面工程检查。

7）细部工程：检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。

8.5.2.3建筑屋面工程隐检

检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘接情况；附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部做法、隔离层设置、密封处理部位等。

8.5.2.4建筑给水、排水及采暖工程隐检

1）直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽、管井、不进入吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备，以及有防水要求的套管；检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度；防水套管的定位尺寸；管道连接做法及质量；附件使用，支架固定，以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。

2）有绝热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备；检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。

3）埋地的采暖、热水管道。在保温层、保护层完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检；检查安装位置、标高、坡度，支架做法；保温层、保护层设置等。
8.5.2.5建筑电气工程隐检

1）埋于结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。

2）利用结构钢筋做的避雷引下线：检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的焊接情况等。

3）等电位及均压环暗埋：检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等。

4）接地极装置埋设：检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐情况等。

5）金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接：检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。

6）不进人吊顶内的电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。

7）不进人吊顶内的线槽：检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及与其他管线的位置关系等。

8）直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。

9）不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。
8.5.2.6通风工程隐检

1）敷设与竖井内、不进人吊顶内的风道（包括各类附件、部件、设备等）：检查风道的标高=、材质、接头、接口严密性，附件、部件安装位置，支、吊、托架安装、固定，活动部件是否灵活可靠、方向正确，风道分支、变径处理是否合理，是否符合要求，是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测等试验。

2）有绝热、防腐要求的风管及设备：检查绝热形式与做法、绝热材料的材质与规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其厚度应与绝热层厚度相同，表面平整，衬垫接合面的空隙应填实。

8.5.2.7电梯工程隐检

检查电梯承重梁、起重吊环埋设；电梯钢丝绳头灌注；电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设等

8.5.2.8智能建筑工程隐检
1）埋在结构内的各种电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层等。

2）不能进人吊顶内的电线导管：检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定 、管口处理、固定方法、固定间距等。

3）不能进人吊顶内的线槽：检查其品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距等。

4）直埋电缆：检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。

5）不进人的电缆沟敷设电缆：检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。 
8.6 质量控制和保证的具体措施

质量控制和保证措施在个专项施工方案中有具体的描述，以下对相关的质量管理和控制措施进行简单的阐述。
8.6.1质量管理点的设置

为保证工序处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，在产品制造过程中需要重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。

质量特性分级

关键特性：指该特性如果失效或损坏，可能导致危及人身安全或达不到规定的使用要求标准。

重要特性：指该特性如果失效或损坏，可能迅速导致或显著影响最终产品（工程）不能完成要求的使用，但不会发生危及人身安全的后果。

一般特性：除关键特性及重要特性之外的所有特性。

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）中的有关定义：

主控项目：建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

一般项目：除主控项目以外的检验项目。

综合考虑，质量特性中的关键特性和重要特性在质量验收中均为主控项目；而质量特性中的一般特性就是质量验收中的一般特性。

质量管理点的设置

设立质量控制点，加强工序管理，是我公司质量管理的基础环节。针对加固工程的分项工程的关键特性、关键部位和重要因素都设置质量控制点，使施工质量得到有效的控制，则该分项工程的功能性质量就有了保证。同时，质量控制点可以收集大量有用的基础数据和信息，为实现质量的持续改进提供依据。

质量管理点的设置，要贯穿整个施工过程，包括施工准备、技术交底、施工过程、成品保护、质量验收、技术资料等各个环节，都要有所体现。

8.6.2钢筋工程

钢筋工程是结构工程质量的关键，我们要求进场材料必须由合格分供方提供，并经过具有相应资质的试验室试验合格后方可使用。在施工过程中我们对钢筋的绑扎、定位、清理等工序采用规矩化、工具化、系统化控制，近几年我公司又探索出了多种定位措施和方法，基本杜绝了钢筋施工的各项隐患。以确保原材料的质量。

1、 具体控制措施

1） 为保证钢筋和混凝土的有效粘结合，防止钢筋污染，在混凝土浇注后均要求工人立即清理钢筋上的混凝土浆避免其凝固后难以清除。

2） 为有效控制钢筋的绑扎间距，在绑板、墙筋时均要求操作工人先划线后绑扎。

3） 工人在浇注墙体混凝土前安放固定钢筋，确保浇注混凝土后钢筋不变位。

4） 在钢筋施工中，我们总结和研究了一整套钢筋定位措施，能根治钢筋偏位这一建筑顽症。

5） 通过垫块保证钢筋保护层厚度；钢筋卡具控制钢筋排距和纵、横间距。

6） 钢筋绑扎后，只有土建和安装质量检查员均确定合格后，经监理检验合格后方可进行下一道工序。

8.6.3  模板工程

  模板体系的选择在很大程度上决定着混凝土的最终观感质量。我公司对模板工程进行了大量的研究和试验，对模板体系的选择、拼装、加工等方面都已趋于完善化、系统化，能够较好的控制了模板的涨模、漏浆、变形、错台等质量通病。墙柱采用钢模板，梁、板均采用双面覆膜竹胶板合板模板。

  模板质量具体控制措施

1） 为保证模板最终支设效果，模板支设前均要求测量定位，确定好每块模板的位置。

2） 通过完善的模板体系和先进的拼装技术保证模板工程的质量。

3） 在结构施工中普遍采用12mm厚双面覆膜竹胶板，这种模板具有易拼装、易拆卸、接缝严密、浇注后混凝土表面光滑等优点，并在保证混凝土内实外美的同时提高了施工速度。

8.6.4  混凝土工程

  为保证工程质量，我们选用有信誉、质量保证的商品混凝土供应商，提供优质的商品混凝土。在施工中采用流程化管理，严格控制混凝土各项指标，浇注后成品保护措施严密，每个过程都存有完整的记录，责任划分细致，配合模板体系后，保证混凝土工程内坚外美的效果。

  质量控制的具体措施

1） 混凝土到场后必须每车检测塌落度，并做好记录，同时记录混凝土的出厂时间、进场时间、开始浇注时间、浇注完成时间，以保证混凝土的质量浇注的整体性。

2） 浇注混凝土时为了保证混凝土的分层厚度，制作有刻度的尺杆。当晚间施工时还配备足够的照明，以便给操作者全面的质量控制工具。

3） 浇注混凝土后做出明显的标识，以避免混凝土强度上升期间的人为损坏。

4） 为保证混凝土拆摸强度，从下料口取混凝土制作同条件试块，并用钢筋笼保护好，与该处混凝土同条件进行养护，拆摸前先试验同条件试块强度，如达到拆摸强度方可拆摸。

8.6.5  砌筑工程

1.砖砌体尺寸、位置的允许偏差（见下表）：
2、质量控制的具体措施

1） 测量放线出主轴线，砌筑施工人员弹好墙线、边线及门窗洞口的位置。

2） 墙体砌筑时应单面挂线，每层砌筑时应穿线看平，墙面随时用靠尺校正平整度、垂直度。

3） 墙体每天砌筑高度不宜超过1.8米。

4） 注意配合墙内管线安装。

5） 墙体拉结筋按照图纸施工。

6） 横平竖直，砂浆饱满，错缝搭接，接槎可靠。

	项 次
	项       目
	允许偏差（mm）

	1
	轴线位置偏移
	10

	2
	垂直度
	每层
	5

	3
	表面平整度
	混水墙柱
	5

	4
	水平灰缝平直度
	混水墙
	7

	5
	水平灰缝厚度（10皮砖累计数
	混水墙
	±8

	6
	门窗洞口（后塞缝）
	宽度
	±5

	
	
	门口高度
	+15、-5

	7
	预留构造柱截面（宽度、深度）
	
	±10


8.6.6  抹灰工程

1、 施工控制要点

1） 基层处理：根据混凝土墙体的平整度状况，并将凸出部位混凝土剔除；提前一天洒水湿润墙体。

2） 甩毛：用水重量到20%903胶涂刷基层，待胶不沾手时用水泥砂浆在墙上甩毛；甩毛砂浆终凝后洒养护，待有较高强度（约3天）时方可进入下一道工序。

3） 放线：依据楼层控制线作出墙体灰饼控制线。

4） 做灰饼：依据墙体控制线及抹灰厚度要求做灰饼，灰饼间距控制在1.5-1.8米。抹灰厚度控制在18mm以内，并结合现场实际情况做竖直水平标筋。

5） 界面处理：待标筋有一定强度后砖墙与砌块墙必须先湿润透水，等墙面干后或无水迹后方可作业。混凝土墙面必须先套胶：用滚筒1：3的903胶均匀的涂在清理干净的墙面上，稍干后可进入下一道工序。

6） 头遍底灰：抹灰砂浆为1：2.2（中砂），厚度控制在5mm左右。

7） 固定抹灰角：依据灰饼的高度做出房间、走廊各个部位的阴阳角，不同的材质的交接处铺钉金属网，每边的搭接长度大雨100mm，并进行养护。中层抹灰：用1：3的水泥砂浆，厚度控制在7-10mm，砂浆上墙后与基层有一定的附着力时方可刮平、搓平。 

8） 面层抹灰：有素水泥砂浆在上墙，厚度控制在1-2mm，压光，终凝后洒水养护。

9） 清理面层，报验，

2、抹灰工程允许的偏差（见下表）
	项       次
	项     目
	允许偏差（mm）

	1
	表面平整
	2

	2
	阴、阳角垂直
	2

	3
	立面垂直
	3

	4
	阴、阳角方正
	2

	5
	分格条（缝）垂直
	3


8.6.7   防水工程施工保证措施

1、 参与施工的管理人员及施工操作人员均持证上岗，并具有多年的施工操作经验；

2、 必须对防水主材及其辅材的优选，保证其完全满足该工程使用功能和设计以及规范的要求；对确定的防水材料，除必须具有认证资料外，还必须对进场材料进行复试。满足要求后方可进行施工。对粘结材料同样要作粘结试验，对其粘结强度等进行试验合格后方可使用。

3、 防水工程施工时严格按照操作工艺进行施工，施工完成后必须及时进行蓄水和淋水试验，合格后及时做好防水保护层的施工，以避免防水卷材被人为的破坏，造成渗漏。

4、 防水做法和防水节点设计必须科学合理，对防水施工的质量必须进行严格的管理和控制；

5、 对防水层的做法的保护措施和防水保护层的施工要确保防水施工的安全可靠性；

6、 对结构施工缝、结构断面变化的地方以及阴阳角等特殊部位必须采取最安全稳妥的防水做法；

7、 对室内功能性房间和机电设备房间的防水必须通过严格的程序和过程控制，以确保防水施工质量；

8、 地下室、屋面防重点要处理好屋面接缝处、阴阳角、机电管道和防雷接地等薄弱环节部位处的防水节点和防水层施工的质量控制。

8.6.8 机电工程质量控制点及控制措施

	分项工程
	质量控制要点
	质量控制措施

	施工准备
	材料计划、材料送审、施工方案
	及时、准确、认真编制

	电气工程

	结构预埋
	位置标高正确、管线保护层、漏埋、错埋、管路弯偏度
	确保按照基准标高线施工，避免预埋的管路三层交叉，认真阅读图纸

	孔洞留设
	漏留、错留
	编制预留洞图和留洞检查

	桥架安装
	位置、标高正确与水管、风管间距正确，支架排列正确
	绘制综合图解决

	线槽安装
	位置、标高正确与水管、风管间距正确，支架排列正确
	绘制综合图解决

	母线安装
	支架间距正确，母线垂直，接头处封闭
	严格规范要求，认真检查

根据电气竖井图进行协调

	管路暗敷
	支架间距、水管、风管间距正确

接线盒、过线盒接线正确，管路弯偏度
	严格规范要求，认真检查

消除质量通病

	管路明敷
	支吊架间距，与风管、水管间距正确，接线盒、过线盒接线正确，管路横平竖直管路弯偏度
	严格规范要求，认真检查

消除质量通病

	穿线配线
	导线涮锡，导线损伤
	严格涮锡工艺，穿线时注意保护导线

	电缆敷设
	电缆平直、固定牢固、电缆弯偏度、电缆排列整齐、美观
	根据电缆排布图进行协调

电缆按次序敷设

	器具安装
	器具固定方法正确

位置标高正确
	研究照明器具的安装方法

准确定位

	设备安装
	安装方法、位置标高正确
	制定专项施工方案

	调试
	绝缘遥测全面

开关动作可靠
	制定专项施工方案

	管道工程

	预留、预埋
	孔洞位置、数量
	仔细审图、编制表格、逐个检查

	管道安装
	管道甩口、支吊架间距、

铸铁管水泥捻口
	及时封堵、严格规范要求，认真检查

冬季防冻

	保温
	穿越隔墙、楼板处
	严格规范要求、认真检查

	管道冲洗
	短开设备联接，拆下阀部件
	认真检查

	通风工程

	风管制作
	选料、下料、合风管

铆接法兰、焊接成型
	严把进货关，选择质优价廉的产品

必须用木锤、使用方尺靠边

	风管安装
	支吊架间距

风管联接
	严格规范要求、认真检查

必须加阻燃胶带

	保温
	保温钉数量
	严格规范要求、认真检查


8.6.9 其它质量保证措施

1  劳务素质保证

  本工程选用具有一定资质、信誉好和我们长期使用的劳务施工队伍参与本工程的施工，同时我们有一套对劳务施工队伍完整的管理和考核办法，对施工队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核，从根本上保证项目所需劳动者的技术素质，从而为工程质量目标奠定了坚实的基础。

2  成品保护措施

  装修施工阶段，由于工期较紧，多个工种交叉频繁，对成品和半成品，通常容易出现二次污染、损坏和丢失，工程装修材料如一旦出现污染、损坏或丢失，势必影响工程的进展，增加额外费用，因此装修施工阶段成品（半成品）保护的主要措施有：

 1） 分阶段分专业制定专项成品保护措施，并严格执行。

 2） 设专人负责成品保护工作。

 3） 制定正确的施工顺序：制定重要房间（或部位）的施工工序流程，将土建、水、电、消防等各专业工序相互协调，排出一个房间（或部位）的工序流程表，个专业工序均按此流程进行施工，严禁违反施工程序的做法。]

 4） 作好工序标识工作：在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。

 5）采取护、包、盖、封防护：采取“护、包、盖、封”的保护措施，对成品和半成品进行防护并由专门负责人经常巡视检查，发现有保护措施损坏的，要及时恢复。

7） 工序交接全部采用书面形式有双方签字认可，由下一道工序作业人员和成品保护责任人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防护成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

3. 季节性施工的质量保证

  季节性施工严格案摘季节性施工方案执行，以确保季节性施工的质量。

4.经济保证措施

保证资金真诚运作，确保施工质量、安全和施工资源正常供应。同时为了更进一步搞好工程质量，引进竞争机制，建立奖惩制度、样板制度，对施工质量优良的班组、管理人员给予一定的经济奖励，激励他们在工作中始终能把质量放在首位，使他们能再接再厉，扎扎实实地把工程质量干好。对施工质量低劣的班组、管理人员给予经济惩罚，严重的予以除名。

5.合同保证措施 

全面履行工程承包合同，加大合同执行力度，严格监督、检查、控制各承包商、独立承包商的施工过程能够，严把质量关，接受业主、监理和设计以及政府相关质量监督部门的监督。

第九章  施工技术组织措施计划

9.1保证进度目标的措施

以总工期为基础，对施工准备及挖土、地下结构、主体结构、隔墙保温及屋面、装修及设备安装、竣工收尾及调试六大施工阶段，控制好具体的起止日期。在抓紧安排好每个施工阶段工作的同时，做好下一阶段的施工准备工作，在机械设备、物料供应、劳力调配、工作空间各方面统筹安排，使生产保持均衡、连续、有节奏地进行，为总进度计划的实现打下良好的基础。

我们将积极配合监理单位工作，每周监理例会之前报下一周的施工作业计划。妥善、周密地安排每周的各相关工序的工作，可以提前插入的，一定及时安排。对总体施工进度和质量有重要影响的工序，要及早插入，保证施工生产的顺利进行。

项目经理部每周召开一次生产调度会，协调各专业、各分包单位的进度。每天19：00召开当天的生产碰头会，针对当天施工过程中存在的问题，做好计划、策划、检查、控制和督促工作。

要求各专业队组根据总进度计划的安排，提出自已的分项作业详细计划。对所有穿插施工的项目，要明确工作场地的交接日期。对分包队伍的进度计划中有可能延误的工作，应有意识地要求其向前安排，置于后续工作最迟必须开工日期之前，确保按期完成各自的施工任务，从而达到日保周、周保月，月保总进度的目标。

在保证施工生产顺利进行，保证分阶段工期管理目标准时实现的基础上，要高度重视施工准备工作。在施工工期十分紧迫的情况下，提前作好施工准备工作尤其重要。要充分利用拆除及护坡降水阶段的时间作好施工策划，一方面，这一阶段可以深化施工方案的编制，作好按年度划分的的各项施工准备工作；另一方面，可以加快需要外单位协作的项目的落实工作。

9.2 保证技术质量目标的措施

1. 坚持以技术进步来保证施工质量的原则，认真贯彻各项技术管理制度，加强技术管理。做好技术培训工作，组织施工人员学习有关施工项目的技术规程、2002版新规范和工艺标准。做好逐级的技术交底工作。及时办理各施工项目的预检和隐蔽验收。经常组织班组间的样板观摩评比活动。编制好专项施工方案和作业指导书。

2. 全面贯彻2000版GB/T19000族标准，落实质量保证体系的人员组织和岗位责任制，结合《质量保证手册》和《程序文件》的要求，编制好《工程项目质量计划》，按计划实施质量控制。在施工中推行全面质量管理，强调全员、全方位、全过程，坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”PDCA循环的工作方法，不断改进过程控制。加强质量检查、严格执行自检、互检、交接检。强调操作人员对工序质量负责，每一工序自检合格并由班组互检合格后才能开始下一工序。及时进行分项、分部工程的质量评定。配合好质量监督、工程监理人员的工作，从提高项目管理层的工作质量入手，确保施工的工程项目质量优良。

3. 加强原材料的检验和施工试验工作。用于结构、防水、消防、电气工程的原材料和成品，除要求提供产品出厂质量证明、试验报告、认证书、准用证外，必须按规定项目进行复试，合格者方可用于工程上。设专人负责各种试件的制作和送试，及时向技术负责人汇报试验结果，对各种配件的成品、半成品必须抽样检验，对新材料（尢其是化工材料）要做好试用实验，及时总结经验，以便指导实际操作。对设备和配件在使用前要逐项检查包装保护、质量和性能，避免因检查不周而影响安装质量和施工进度。

4. 编制好测量放线方案。开工前对经纬仪、水平仪、钢尺等进行校准和检定。施工测量中坚持步步有校核的原则，重点做好竖向轴线投测的精度控制和标高传递工作。

5. 合模前应认真检查预埋件、水电管线、门窗假口是否安装牢固，位置是否正确，并将杂物清埋干净，（清埋杂物可使用气泵或强力吸尘器）。浇筑混凝土时，应派专人看护模板、钢筋，及时处理跑浆部位。拆模时混凝土强度应高于4MPa，拆模后应将模板清理干净，然后才能刷脱模剂。为防止出现墙体混凝土烂根，浇筑前可先在模板底部浇30-50mm厚的同等级砂浆。拆模后应在混凝土强度较低时，用与搅拌混凝土相同成份的水泥砂浆，将跑浆、麻面处修整好，局部跑模处应剔成规整的剁斧面。要加强混凝土的养护工作。

6. 商品砼进入垂直运输前，必须作开盘鉴定，合格者方可使用，并现场制作试压件。

7. 对容易出现质量通病的部位和项目，事先拟定好预控措施，专题专人负责，重点监控。如：轴线位移、墙体烂根、墙面粘连、墙体裂缝、楼梯间出现错台和漏浆、钢筋移位，外墙大角及其它阴阳角不垂直不方正和漏浆、隔墙板裂缝、腻子涂料起粉泛碱脱皮等。上述通病按项目、分期分批做为不同阶段的质量预控重点，加大治理力度，严格要求，加强检查，把通病消灭在生产过程中，治理在问题出现之前。

门窗后塞口处理、屋面及外檐滴水构造、各种管卡及固定件预埋、地面基层清理、卫生间蓄水试验、排水管道通球试验等均做为独立工序，重点检查验收，并在此基础上，抓好工序管理。

8. 装修工程的材料、作法、色调以及质量标准，均以达到验收要求的样板和样板间作为交底、检查、验收的依据。选择典型的房间或部位，先做样板、样板间或样板层，经设计、甲方、监理及质量监督部门认可后再大面积施工。材料选择定案、工序安排定案均以达到验收要求的样板间为准。大面积作业开始前要求用样板交底，并采用书面交底方式，确定工艺作法。

9. 做好成品保护工作，提倡“下一工序即为用户，上一工序即为成品”的成品保护意识，做好工序间的中间保护和成品的最终保护。对门窗、各种面层和设备瓷活等，重点加强保护。

10. 在做好施工操作实验的基础上，编制好现行规程中没列入的分项工程的作业指导书，使其形成企业内部的施工工艺规程，组织操作人员学习后贯彻执行。要求逐步做到操作有依据，检查有标准，在提高工艺质量的前提下，确保产品质量。

9.3 保证安全目标的措施

9.3.1贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行、深入贯彻市建委关于现场管理的四项《基本标准》，加强施工管理，搞好安全生产。安全管理要在专人负责的基础上实行目标分解，做到“层层有人管，事事有人办”，把安全管理工作落到实处。

9.3.2做好消防保卫工作。项目经理部的管理人员要做好消防分工，建立义务消防队。保持消防道路畅通和消火栓随时可投入使用。开工前备好高压水泵和水箱（蓄水池），以解决消防用水。要制定好消防预案。在每个楼层上，应配置适量的灭火器和其它消防器材，以备使用。现场用火必须办理用火证，使用气焊应符合现行文件的规定。

9.3.3重视环境保护工作，搞好现场场容。施工现场的路面做硬化处理，现场内使用清洁燃料。现场出入口做洗车台，防止车辆带泥沙出场。同时做好粉尘、噪声的防治工作。现场污水经沉淀池后排入临时污水管线，食堂应设隔油池。

9.3.4劳务人员应三证齐全，进场后进行安全培训，考试合格者方能上岗，特种作业人员必须持证上岗。加强安全施工的宣传教育工作，时时处处做好安全交底。管理人员要经常检查施工的安全状态，及时纠正违章消除隐患，确保施工生产的顺利进行。

9.3.5吊装作业要建立统一的指挥信号，吊装工要经过培训。当吊物就位或落地时，要防止碰人或碰坏墙体。大模板或其它重物吊运，必须采用封闭式卡环，防止脱钩。

9.3.6从第2层开始，必须支搭水平安全网，网底距地面大于6m，网下严禁堆物堆料。随着楼层的升高，不是满挂立网的部位，每隔4层（即本工程的第6、10、14层）必须固定一道3m宽的水平安全网。水平安全网接口处必须连接严密，与建筑物之间的缝隙小于100mm，并且外边沿明显高于内边缘。安全网支搭要求做到支搭牢固，网眼张开，转角处连成一体。网内杂物要经常清除。

9.3.7在建筑物入口处搭设6M长，宽于通道两侧各1M的防护棚，棚顶满铺50MM厚的脚手板，非出入口和通道两侧必须封严。

9.3.8电梯井口设防护门，并每层设一道安全网。注意做好预留洞口的防护。临边处必须做好防护栏杆或满挂立网。

9.3.9做好高层建筑施工避雷工作。避雷地线应在基础施工时安装好，随楼层施工及时将避雷线接通。屋顶工程施工时，及时做好避雷干线。

9.3.10大模板存放应满足自稳角的要求,并采取面对面存放.没有支架或自稳角不足的大模板,要放在专用的插放架上,或平卧堆放,不得靠在其它物体上,防止滑移倾倒。

9.3.11大模板必须有操作平台、上人梯道、防护栏杆等附属设施，如有损坏应及时修整。

9.3.12大模板起吊前，应将吊装机械位置调整适当，稳起稳落，就位准确，严禁大幅度摆动。大模板安装就位后，要及时采取防触电保护措施，将大模板串联起来，并同避雷网接通，防止漏电伤人。

9.3.13  安装外墙外侧模板时，必须确保三角挂架、平台安装牢固。外侧模板安装后，应立即穿好销环、紧固螺栓。安装外侧模板、三角挂架的操作人员必须系挂好安全带。

9.3.14大模板组装或拆除时，指挥和操作人员必须站在安全可靠的地方，防止意外伤人。外模板拆除时，必须检查全部附墙连接件是否拆除，操作人员必须系挂安全带。

9.3.15大模板拆模起吊前，应检查所有穿墙螺栓是否全部拆除。在确无遗漏、模板与墙体完全脱离后，方准起吊。拆除外墙模板时，应先挂好吊钩、绷紧吊索，待门窗洞口模板与大模板完全脱开后，再行起吊。起吊高度越过障碍物后，方准行车转臂。

大模板拆除后，要加以临时固定，面对面存放，中间留出600mm宽的人行通道，以便清理模板和涂刷脱模剂。

9.3.16塔式起重机、外用电梯必须装设避雷线。安装和拆除工作要由有相应资质的队伍进行，并且必须有安全防护措施。塔式起重机工作范围内尽量不用架空线，应用埋地暗管送电。

9.3.17每个楼层设专用电闸箱。楼层送电线路采用胶皮线，并经常检查有无破损。各种把线不得生拉硬扯，防止挂在大模板或钢筋上拉破拉断，造成触电事故。所有机电设备都必须有统一的接零（或接地）保护。地下室及阴暗场所使用安全电压照明，现场电闸箱应设专人管理，用电后随即切断电源。所有电闸箱、电焊机设置防护罩，防止漏电、触电。

9.3.18技术质量部门应与安全部门密切协作，对于技术性较强的安全防护工作，如：脚手架、模板、卸料平台等，均须按现行规定做好设计计算工作，并应有施工图，以便操作人员按图施工。质检和安全部门按规程、按图检查验收。

9.3.19在地下结构施工期间，要加强对边坡土体的监测，并应有出现不利情况的应急措施，确保边坡稳定安全。

9.3.20贯彻公司关于安全、消防、保卫、治安、场容、卫生及环境保护等各方面管理制度的规定，做好安全计划、安全交底、安全检查、安全评比等各项工作。在整个施工过程中，扎扎实实地开展现场管理达标活动，争取达到北京市文明安全示范工地的要求。

9.4环境保护管理措施

9.4.1环境管理目标指标

1.施工现场扬尘降至最低点

道路进行硬化，在二至三级风时目测无尘，材料场地扬尘高度小于0.5m；

土方施工扬尘高度目测小于1.0m；

搅拌机房内的扬尘高度目测小于0.5m。

2.噪声排放不超过国家规范的分阶段场界噪限值：

土方阶段昼间75db，夜间为55db；

结构阶段昼间70db，夜间为55db；

装修阶段昼间65db，夜间为55db。

3.污水排放符合标准，防止污染，污水目测无污物，液面少油或无油，其中：①PH值69；②化学耗氧量500以内；③悬浮物400以内。

4.最大限度节约能源、资源、降低材料消耗

节约用水5%，用电1%；

主要材料节约指标：

①水泥5%；②钢筋2.5%；③木材不超耗；④混凝土耗损率小于0.8%。

5.控制施工废弃物的产生，防止污染，

最大限制回收利用结构工程中混凝土废弃物小于1%，钢筋废弃量小于0.5%，1米以上的钢筋头100%综合利用。

废弃物的处理达到量化管理，处置符合要求。

6.环保设施规划

生活区食堂隔油池采取清污措施，食堂下水口设400×600小型隔油池，清污排放。生活垃圾池长3m、宽4m、高1.5m，用密目网封严。

施工现场施工垃圾池，高1.5m，宽5m，长4m设一处，全部采取密目网封严，前面设立可开式活动门，施工现场门口部位进行绿化。

7.使用环保型装修材料，防止室内环境污染

施工中，严格使用绿色环保建材，本工程使用的各种装修材料，要求材料供应单位提供污染检测的检测报告，合格者方可进场。对建材中含有的氡、甲醛、氨、苯、总有机化合物TVOC和甲苯二异氰酸脂TDI等的限值重点进行控制。竣工前，配合建设单位，作好防止室内环境污染的监测，使竣工工程达到《民用建筑室内环境污染控制规范》的要求，为业主提供洁净、安全的现代化居住环境。

9.4.2环境保护措施

9.4.2.1 防大气污染

（1）开工前做好施工道路的规划和设置，尽量利用设计中的永久道路位置，做好路基。施工临时道路的基层夯实，路面铺垫焦渣、细石，并随时洒水，减少道路扬尘。

（2）小型搅拌站搭设成封闭式搅拌棚，搅拌棚内设喷淋装置。

（3）施工现场洒水降尘，配备专用洒水设备并指定专人负责。

（4）施工垃圾清运使用专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水以减少扬尘。

（5）散水泥采用散装水泥罐存放，卸运时采取有效措施，防止遗洒飞扬。

（6）防渗灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘。

（7）统一设置食堂，茶炉、大灶使用液化石油气等清洁燃料。

9.4.2.2防止水污染

（1）搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池、洗车台。排放的废水先进入沉淀池，经二次沉淀后，再排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁排入市政设施。

（2）施工现场的临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经隔油池后排入污水管道。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

9.4.2.3防噪声污染

（1）人为噪声的控制

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，搞好文明施工。

（2）强噪声作业时间的控制

严格遵守作业时间的规定，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时。特殊情况需连续作业或夜间作业的（如抗渗混凝土浇筑），要尽量采取降噪措施，事先做好周围居民的工作，并报区建委批准、区环保局备案后方可施工。

（3）强噪声机械的控制

对产生强噪声的成品、半成品加工、尽量放在公司基地工厂车间内完成，减少现场因加工制作而产生的噪声。

施工现场的强噪声机械，要设置封闭的，有吸音措施的机械棚，以减少噪声的扩散。

（4）加强施工现场噪声监测

在整个施工过程中，要始终坚持对现场噪声的长期监测，如有超过限值标准的情况，要及时对超标的有关因素进行调整。以达到施工不扰民的目的。

9.4.2.4绿化美化环境

（1）现场使用标准砌快或组合围挡做为围墙。主要主入口做封闭式大门，高度大于4.2m。门口设专职的安全保卫人员，统一着装上岗。

（2）在工地主要出入口、围墙周边及施工现场内的有限空地上，植树种草，进行工地绿化，以草本植物为主，真正做到见缝插绿，彻底改善工地的场容形象。

（3）现场设置的宣传标牌，都使用正规字体，做到美观大方，宣传内容及形式需征得建设单位及监理单位的同意。

9.5消防管理措施

1.项目经理部作为公司在项目施工现场的代表，行使总承包单位的管理职能。项目经理部要与各分包单位签订消防工作责任书，各分包单位必须接受总承包单位的统一领导和监督检查。

2.施工现场建立逐级的防火责任制。由项目经理作为现场防火负责人，全面负责施工现场的消防安全工作。防火负责人要组织宣传，执行消防法规和防火技术规范，组织制定和审查施工现场的防火安全方案的和措施；落实各级防火责任制；组织消防安全检查，纠正违章行为，研究消防火险隐患的措施，协助消防监督机关调查处理火灾事故。

3.由项目经理部在现场组建义务消防队，由安全员作为专职的消防干部，其职责是：协助项目经理制定施工现场防火安全方案和措施，并督促落实；纠正违反消防法规的行为，并向项目经理报告，提出对违章人员的处理意见；对重大火险隐患及时提出整改措施的建设，填发《火险隐患通知单》，并报公司安全保卫部备案；配备、管理消防器材，建立防火档案；组织义务消防队的业务学习和训练；组织扑救火灾，保护火灾现场。

4.施工现场设立明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，每季度召开一次消防专题会，培训一次义务消防队，定期组织防火工作检查，建立防火工作档案。加强防火值班，巡逻人员必须坚守岗位，不得脱岗，并掌握防火和灭火的基本知识。

5.施工现场内保持消防道路畅通，现场道路内准堆物堆料，要保证消防车辆的环行或回转的场地上无障碍。

6.施工现场配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养、采取防冻、保温措施，保证消防器材灵敏有效。

7.施工现场的进水管保证在直径100mm以上，根据施工组织设计的要求设立消火栓。消火栓处昼夜有明显标志，配备足够的水龙带，周围3M内，不准存放任何物品。

8.根据建筑施工的要求，在建筑物内设消防竖管，竖管管径大于65mm，并随楼层的升高每隔一层设一处消防栓口，配备50m水龙带。为保证消防用水有足够的压力，现场设高压泵房，设2台高压水泵作为消防水泵。消防泵房必须使用不燃烧材料建造，消防泵的专用配电线路必须引自施工现场总断路器的上端，值班电工负责监视消防泵的情况，必须保证连续不间断供电。

9.安装电器设备，进行电焊和气焊切割作业，必须由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。施工作业用火必须经安全部门审查批准，领取用火证，方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火器具。动火地点变换要重新办理用火证手续，作业完毕必须对有关部位严格检查，排除隐患确认无暗火后方可离开用火地点。遇有五级以上大风天气，施工现场的高空、露天焊割应停止作业。施工现场的用火证不得连续使用，每焊割一次应申报一次，用火证上要写清楚应采取的安全措施。用火审批人员要认真负责，严格把关，批准前要深入用火地点查看，确认能落实安全措施后再进行审批。

10.使用电气设备和化学危险物品，易燃易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

11.因施工需要搭设的临时建筑，栋与栋之间要保持5～7M的防火间距,同时不得使用易燃材料搭建。施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散楼道等，均应有明显标志或指示牌。

12.施工材料的存放、保管，必须符合防火安全要求。易燃易爆物品必须入库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合要求。施工中使用化学易燃品时，必须限额领料。禁止交叉作业；禁止在工程、库房内分装调配油漆、稀料。现场施工使用带有挥发性的易燃材料时，应具有良好的通风条件并严禁在近处有明火。

13.工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃，可燃材料。因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并应采取可靠的放火措施。工程内不准住人，特殊情况需要住人时，要报公司安全保卫部批准并与建设单位签订协议，明确管理责任。

14.施工现场严禁吸烟。吸烟应到吸烟室，吸烟室应有水桶，灭火器等现场设施，并保持通风良好。

15.施工现场和生活区，未经安全保卫部门批准不得使用电热器具，冬施保温材料，不得采用可燃保温材料。

16.氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶与明火作业距离不小于10m。严禁在工程内使用液化石油气钢瓶和乙炔发生器作业。

17.在施工中必须坚持防火安全交底制度，特别是在进行电气焊，油漆粉刷或从事防火等危险作业时，要有具体防火要求。安全交底由工长负责，必须在安排生产时与技术交底同时进行，安全员负责安全交底的检查工作。

18.做好电气火灾的预防工作。
根据不同环境要求，正确设计和选择导线截面和设备的保护装置，严禁线路长期起负荷条件下工作。

加强电气线路和设备运行情况的巡视和检查，尤其是大电流通过的接头处，发现接头松动或过热，应及时处理。开关触头等应不定期检查，发现氧化、烧蚀应及时修理或更换。

电气设备如变压器，电动机等，应按规定选择熔丝及保护装置，电动机应做到一机一闸，功率大于1KW的电动机应有热继电器作为过载保护。

应密切注视运行中变压器的负荷电流及上层油温，变压器油温不得超过85℃。发现变压器过热应及时处理。

各种用电器具应绝缘良好，保证通风散热，保持必要的安全距离，防止发生短路故障。

电气线路、设备、开头、电热、照明器具等与可燃物保持必要的安全距离以防电弧、电火花等引起火灾。

严禁利用碘钨灯等高温灯具做为取温使用或烘烤材料。

在各级别的爆炸与火灾危险场所应按规定要求架设电气线路和采用防爆电气设备。

9.6 保证季节性施工的措施

9.6.1 2004/2005年冬期施工

1. 冬施工程项目、部位

按总进度计划安排， 2004年进入冬施前主体结构工程已经完成，车库坡道和人防出入口的结构需要在2004年冬期完成；此外，主楼的二次结构工程也要在2004年冬期完成。

 2.冬期施工混凝土热工计算

混凝土搅拌、运输、浇筑温度计算

混凝土拌和温度

T0＝[0．92（mceTce＋msaTsa＋mgTg）＋4．2Tw（mw－wsamsa－wgmg）＋c1（wsamsaTsa
＋wgmgTg）－c2（wsamsa＋wgmg）]÷[4．2mw＋0．9（mce＋msa＋mg）]

＝[0.92×(463×1＋596×1＋1236×1)＋2.1×60×(180－0.05×596 －0.01×1236)＋335×(0,05×596×1＋0.01×1296×1)－0]÷[4.2×180＋0.9×(463＋596＋1236)]

＝12.15℃

混凝土拌和物出机温度

T1＝T0－0.16(T0－Ti)＝12.15－0.16(12.15－5)＝11℃

混凝土拌和物经运输到浇筑时温度

T2＝T1－（αt1＋0.032n）(T1－Ta)

＝11－(0.25×0.5＋0.032×1)×(11－1)

＝9.93℃

查表，考虑模板和钢筋的吸热影响，混凝土浇筑成型完成时的温度将损失3℃左右，则：

T3＝9.93－3＝6.93℃

结论:当外界气温为1℃、骨料和水泥温度与气温相同时，使用60℃的热水搅拌混凝土，混凝土浇筑成型完成时的温度为6.93℃，可满足规范规定的起始养护温度不低于5℃的要求。对商品混凝土而言，要求在搅拌站的出机温度不应低于16℃，运到现场出罐车的温度不应低于12℃，入模温度必须保证在10℃以上，以保证起始养护温度在5℃以上，这样搅拌混凝土时的水温应该在80℃左右。
3.混凝土的掺抗冻早强剂的综合蓄热法施工

混凝土工程采用综合蓄热法施工。综合蓄热法是利用拌制混凝土时掺用促进混凝土加速水化的外加剂、水泥水化热和混凝土拌和物自身热量进行蓄热养护的混凝土冬期施工方法。主要是通过热拌和运输保温等措施，使混凝土浇筑入模温度在10℃以上，然后加以简单的覆盖保温，并通过拌制混凝土时掺减水、早强等外加剂，提高水泥早期水化热，使混凝土尽快达到抗冻临界强度。 
进入冬期施工以后，使用商品混凝土，应根据工程技术要求和有关规范设计配合比，尽量使用普通硅酸盐水泥，并应以浇筑后5天内的预计最低气温选用防冻剂。混凝土浇筑后的起始养护温度不应低于5℃。

为了更好地保证混凝土的养护温度，模板适当采取保温措施，小钢模可用防火草帘。楼板混凝土浇筑后，裸露表面应采用塑料薄膜覆盖养护，并视现场温度情况及时覆盖防火草帘。

模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于15℃时，拆模后的混凝土表面应及时覆盖，使其缓慢冷却。

要加强测温工作的管理。测温工作必须由专人进行，并通过培训方可上岗。工地现场设置测温箱，箱内设干湿温度计和最高最低温度计，每日监测现场的实际气温并做好记录。要测量混凝土的搅拌温度和混凝土的养护温度。其中，测量混凝土的养护温度，要事先安排布置测温孔，全部测温孔均应编号，并绘图。测温孔应设在有代表性的部位和温度变化大、易冷却的结构部位（西北部或背阴面），孔深宜为10—15cm或者板厚、墙厚的1/2。墙体测温孔与墙面夹角30°，孔深100mm。

测温时，测温仪表应采取与外界气温隔离措施，并留置在测温孔内不少于3分钟。测温孔可以用铁管或塑料管预埋在混凝土中，孔内灌注与混凝土所使用的防冻剂同型号的水溶液。。混凝土浇筑后，在未达到抗冻临界强度前每2小时测量一次，达到受冻临界强度后每隔6小时测量一次，做好每次的测温记录。测温员必须按照测温的具体要求规定操作，原始记录签字完毕后交技术员归档。测温项目见下表：

测温项目、测温次数表

	测温项目
	测温次数

	室外温度、工作环境温度
	每昼夜4次，此外还须测最高最低温度

	混凝土出罐温度
	每工作班不少于4次

	混凝土入模温度
	每工作班不少于4次

	混凝土养护温度
	未达受冻临界强度前每2小时测1次，达到受冻临界强度后每6小时测一次


冬期施工期间，混凝土抗压试件要比常温条件下多留置2组以上，（即应留5组）。同条件试块中，要有一组检验临界抗冻强度（即气温降到抗冻剂规定的温度时的强度），另一组待2003春季、结束冬施28天后（即2004年4月13日），检验其实际强度。受冻临界强度应为：掺防冻剂的混凝土，当室外气温不低于－15℃时，不得小于4．0Mpa。

应加强对混凝土的外观检查，检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩、裂缝，边角是否脱落，施工缝处有无受冻痕迹，同时检查同条件养护试块的养护条件是否与现场结构养护条件一致，发现问题及时报告给项目经理或技术负责人。同条件养护试块要装入专用的钢筋笼，并由专人加锁管理，防止丢失或损坏。

4.钢筋的负温焊接

本工程的钢筋负温焊接，主要包括闪光对焊、手工电弧焊等。

雪天或施焊现场风力超过3级时，焊接应采取挡风或遮蔽措施，焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。

闪光对焊宜采用闪光——预热——闪光焊，并应控制热影响区长度。热影响区长度随钢筋直径的增加而适当增加。焊接参数应根据现场气温调整参数。如：采用较低变压器级数，增加调伸长度、预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力，并宜减慢烧化过程的中期速度。

电弧焊宜采取分层控温施焊，焊接的层间温度宜控制在150—350℃之间。焊接时要选择焊条和焊接电流。焊接时应采取措施，防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹。在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列要求：

1）帮条与主筋之间应用四点定位焊固定，搭接焊时应用两点固定。定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm。

2）帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始，收弧应在帮条钢筋的端头上，弧坑应填满。

3）焊接时，第一层焊缝应具有足够的熔深，主焊缝或定位焊缝应熔和良好。平焊时，第一层焊缝应先从中间引弧，再向两端运弧；立焊时，应先从中间向上方运弧，再从下端向中间运弧。以后的各层焊缝焊接时 ，应采用分层控温施焊。

4）帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍，焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍。

5）多层施焊时，可采用回火焊道施焊，其回火焊道的长度应比前一层焊道在两端各缩短4—6mm。

5.水泥砂浆找平层、SBS防水、防渗灰土施工

水泥砂浆找平层

1.制备水泥砂浆时应根据气温和养护温度要求掺入防冻剂，拟使用BMFD—3型高效防冻剂。

2.施工时要注意，尽量在气温为－5℃以上时进行，当气温降至－7℃以下时，停止水泥砂浆找平层作业。

3.找平层应平整，平整度不超过5mm，也不得有酥松、起砂、起皮现象。

SBS防水层施工

SBS防水层采用热熔法施工，施工时气温不得低于－10℃。

涂刷基层处理剂宜使用快挥发的溶剂配制，涂刷后应干燥10小时以上，干燥后应及时铺贴。

在穿墙套管处等容易发生渗漏的薄弱部位，应在200mm左右的范围内涂刷一遍溶剂型涂料（聚氨脂涂料等），使其在干燥后形成一层无接缝弹性整体附加层。

铺贴时应采用喷灯均匀加热基层和卷材，喷灯距卷材的距离宜为500mm，不得过分加热或烧穿，应待卷材表面熔化后，缓缓地滚铺铺贴。

卷材搭接应为：横向搭接不小于120mm，纵向搭接不少于100mm。搭接时应采用喷灯加热搭接部位，趁卷材熔化尚未冷却时，用铁抹子把接缝边抹好，再用喷灯均匀细致地密封。

易燃性材料及辅助材料库严禁烟火并配备适当灭火器材。溶剂型基层处理剂未充分挥发前，不得使用喷灯操作；操作时必须保持火焰与卷材的喷距，严防火灾发生。

高处作业应有脚手架或使用梯子高凳，防止发生坠落事故。

防渗灰土及回填土施工

使用2：8灰土回填时，土料中不应有冻土块并应拌和均匀。

出地下室外墙皮600mm以外的回填属于室外基槽回填，可采用冻土块的土料回填，但冻土块的粒径不得大于15cm，含量不得超过15%，且应均匀分布。穿过肥槽的管道处不准有冻土块回填。

冬期土方回填时，每层铺土厚应比常温施工时减少20～25%，即虚铺厚度不得超过200mm。回填开始前，应清净槽底的杂物。

6.基础工程越冬维护

规范规定：当设计无要求时，地下室在入冬前应将基础及外壁侧面回填土填至设计标高，当不具备回填条件时，应填松土或炉渣进行保温。在规范的条文说明中指出，这样做的目的是防止地基土受冻而使结构产生破坏。

经分析：

1．本工程地下车库基础底板进入严寒月份前可施工完毕，要及时将肥槽的2：8防渗灰土回填好作为防冻保护，北京市的冰冻线为－0．80m，底板高度内的回填土施工完毕后，基土不再受冻害的影响。

2．本工程基坑四壁均有钢筋混凝土喷锚护坡，不会遭受冻害。为了更好地确保工程进度和质量，在条件许可时（如：气温在－5℃以上时），要尽量安排SBS防水层的施工，并尽可能的将地下二层的回填土提前完成。

7.防冻保温主要施工材料计划
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	说明

	1
	电暖气
	1KW
	台
	20
	备用

	2
	电热水器
	6KW
	套
	2
	水箱加温

	3
	塑料薄膜
	
	M2
	2000
	

	4
	防火草帘
	
	M2
	2000
	


8.冬期施工保证质量安全的技术措施

混凝土输送泵泵管保温措施

混凝土拌和物自搅拌机中卸出后，直接进入混凝土输送泵，泵管采用防火草帘包裹保温。

混凝土起始养护温度低于5℃时的补救措施

在地下车库每个自然间的范围内，布置电暖气，提高养护温度，保证新浇灌的混凝土在正温状况下养护不少于5昼夜。

温差大于15℃时应覆盖保温养护

为确保工程质量，当拆模后的混凝土表面温度与环境温度差大于15℃时，应对混凝土采用保温材料覆盖养护。

防冻剂的控制措施

商品混凝土的防冻剂由商品混凝土站提供质量保证。

外墙SBS卷材冬施质量控制措施

外墙SBS卷材冬施质量控制措施主要是：加强技术交底，加强质量检查，专人负责，重点监控，在外界气温低于－10℃时，停止SBS铺贴作业。

肥槽回填土的防冻保温措施

肥槽回填土每日下班前应将回填土表面覆盖双层防火草帘作保温。同时，回填时间掌握在温度较高的时候进行。在外界气温低于15℃时暂停回填作业。

冬施期间安全防火措施

防火草帘在指定场地堆放，要远离木模板等其他易燃物。并配备适量的消防器材。

使用简易火炉给浇筑后的混凝土加温时，由专业小组负责看火。每个小组要求2—3人，作业时必须2人以上共同进行。要高度重视防煤气中毒的预防工作。由于梁板模板支好后，地下室为阴暗场所，因此，必须保证有足够的照明，照明必须使用安全低压供电。

现场建有义务消防队，在每个班组设消防员。在每个工作班内，专职安全员巡查2次。项目经理部每周联合检查一次，发现隐患，必须立即消除。

现场电气焊必须开具用火证，并有专人看火，备齐消防器材，看火人员必须坚守岗位。

办公室、宿舍及给水管道的防冻保温措施。

进入冬施以后，办公室采用暖气供热。没有热源的办公室采用电暖气供热，电暖气由专业电工负责安装调试。

进入冬施前，用防火草帘、锯末、聚苯管壳等分别将现场的给水管道予以保温，防止遭受冻害。

9.6.2 2004/2005年雨期施工

1.防汛工作组织领导
为了保证雨期中施工生产顺利进行，要求项目经理部克服麻痹思想，防患于未然，及早做好雨施准备，把雨期施工作为一项重要的工作来抓。工地成立防汛小组，由项目经理任组长，现场暂设、电气线路、机电设备、塔基脚手架、工程维护、联络通讯、现场排水、抢险等均由专人负责。

在2004年5月30日前，由项目经理部组织各职能人员，按所管理的范围，进行一次全面的防汛检查，检查重点为雨期施工技术措施的落实情况，发现问题及时解决。执行现行的工地值班工长和值班电工制度，做到每天24小时均有人在岗值班。切实做好雨期施工的宣传、贯彻和执行工作，使全体参加施工的人员，对雨期施工的保证安全质量的重要性，都有明确的认识。

2.雨施准备工作

运输道路维护：现场道路做硬化处理，可以保证雨期正常使用，但要做好日常的管理和维护工作。

现场排水：现场做好临时雨水排水管道，保证雨施期间正常使用。场容负责人主管保证排水畅通的工作。

材料储存及保管：适当准备塑料布，苫布等防雨材料以及排水用的水泵等有关器材。钢筋码放时要垫起离地面不少于100mm。经过冷拉调直的钢筋用塑料布覆盖，防止生锈。滚压直螺纹的丝头带好塑料帽。

机电设备：中小型机电设备，搭好防雨操作棚，雨施前应普查一遍，确保不漏雨。

对布置好的临时供电线路彻底检查，消除隐患，确保正常供电。塔式起重机做好防雷接地，施工外用电梯立好后要做好防雷接地。进入雨施前，要对这两项接地进行遥测复查，保证接地电阻不大于4欧姆。配电总箱在雨季前进行一次停电，清扫和检查。使用移动电气设备和手持电动工具必须采用两级漏电保护装置。 

其它准备：现场办公、宿舍、食堂等用房在雨施前进行全面检查，发现问题及时解决。在施中的脚手架，安全网应进行一次安全检查，每次大风雨后也要及时复查。检查中发现松动、腐蚀等情况应及时做好处理。加强天气预报信息的收集工作，及时掌握天气变化信息，防止暴雨袭击。

3.分项工程技术措施

新建主体结构混凝土工程

混凝土浇灌后要做适当覆盖，避免大雨冲刷混凝土表面，尤其是楼板混凝土浇筑更需注意。要采取措施，保证楼板混凝土在终凝前不被雨淋。

混凝土温度在30℃时比20℃时凝结时间快1-3小时。由于北京地区暑期昼夜温差一般在6-13℃，所以应尽量安排在夜间浇筑混凝土，但是由于工程地处居民区，22：00以后不能施工，因此，浇筑混凝土宜安排在16：00以后进行，并应于22：00以前完成。

炎热季节浇筑混凝土前，对所使用的各种工具（如铁锹等）、模板（尤其是木竹模板）、旧混凝土的接茬处，应充分浇水湿润，但不得有积水。

泵送混凝土管道除浇水湿润外，还应在开始泵送时比常温输送多加些水泥砂浆润滑。管道应加以覆盖，防止日光暴晒，可以加盖防火草帘并浇水降温。

混凝土振捣不应过振，宜采用二次振捣法、表面抹压法提高混凝土强度和减少裂缝。

混凝土浇筑成型后12小时以内应覆盖和浇水养护。掺用缓凝剂的混凝土养护时间不得小于14昼夜。

4.安全消防措施

做好高层建筑施工避雷工作。避雷地线在基础施工时安装好，随楼层施工要及时将避雷线接通，

钢模板安装就位后，要及时采取防触电保护措施，将大模板串联起来，并同避雷网接通，防止漏电伤人。

雨期施工期间要经常检查现场电气设备的接零，接地保护措施是否牢靠。检查漏电保护装置是否灵敏。注意电线绝缘是否良好、接头是否包好，胶皮线不要拖在地上、浸泡在水中，更不要踩压。

使用移动电气设备和手持电动工具时，应采取双重保护措施，一是装好漏电保护装置；二是操作人员要正确使用劳动保护具。如：绝缘手套、绝缘鞋等。

要注意预防土方坍塌事故，加强对边坡土体稳定性的监测，遇有问题时及时消除。

电焊工作要设专人看火，并备齐消防器材。

严禁将电线绑在脚手架上或钢模板或树木上。

对化学品、油类、有毒物品，应设专人妥善保管，防止变潮变质，引起火灾或其他事故。

食堂做好卫生清洁工作，防止发生食物中毒事故。

遇降雨或五级以上大风时，工作面上停止作业。

9.7 成品保护措施

  如果我公司中标，我们将制定切实可行的成品保护实施细则和成品保护方案，并报监理审批认可后严格执行。

9.7.1 成品保护工作的主要.内容   

（1） 建立成品保护工作的组织机构

1） 以现场生产经理牵头组织成品保护工作负全面责任。

2） 生产科、水电项目经理和各责任工程师负责实施。

3） 预算科负责制定成品保护资金计划的落实。

4） 各专业承包商主要负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。

（2） 成品保护的责任划分，并落实到岗，落实到人。

（3） 制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划。

（4） 分阶段制定成品保护措施方案和实施细则。

（5） 制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖惩责任制度。

9.7.2成品保护责任及管理措施
   （1） 项目经理根据施工组织设计、设计图纸编制成品保护方案； 以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任，确定主要分包单位为主要的成品保护责任单位，项目经理部在各分包单位保护成品工作方面起协调监督作用。

   （2） 现场材料保护责任

   由我单位统一供应的材料、半成品、设备进场后，由项目经理部材料部门负责保管，项目经理部现场经理安全保卫部门进行协助管理，由项目经理部发送到分包单位的材料、半成品、设备，由各分包单位负责保管、使用。

   （3） 结构施工阶段的成品保护责任

  结构工程分包施工单位为主要成品保护负责人，水电配合施工等专业队伍要有土建项目的保护措施后方可作业，在水电等专业施工项目完成并进行必要的成品保护后向土建分包单位进行交接。对于一些关键工序（钢筋、模板、混凝土浇筑），土建、水电安装均要设专人看护及维修。

   （4） 装修、安装阶段的成品保护责任及管理措施

1）装修、安装阶段特别是收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要，这一阶段主要的成品保护的责任单位是装修分包单位，设备的成品保护的责任单位是水电安装的分包单位。土建和水电施工必须按照成品保护方案要求进行作业。

   在工程收尾阶段，装修分包单位分层、分区设置专职成品保护员，其它专业分包队伍要根据项目经理部制定的“作业场地申请单”并在填报手续齐全经项目经理部批准后，方准进入作业，否则成品保护员有权拒绝进入作业。施工完成后要经成品保护员检查确认没有损坏成品，签字后方准离开作业区域，若由于成品保护员的工作失误，没有找出成品损坏的人员或单位，这部分损失将由成品保护员负责赔偿。

  2） 上道工序与下一道工序（主要指土建与水电，不同分包单位间的工序交接）要办理交接手续。交接工作在各分包单位之间进行，项目经理部起协调监督作用，项目经理部各责任工程师要把交接情况记录在施工日志中。

  3） 接受作业的人员，必须严格遵守现场各项管理制度：不准吸烟等。如作业用火，必须取得用活证后方可进行施工。所有作业人员必须接受成品保护员的监督。

  4） 分包单位在进行本道工序施工时，如需要碰动其它专业的成品时，分包单位必须以书面形式上报项目经理部，项目经理经与其它专业分包协商后，其它专业派人协助分包单位施工。待施工完成后，其它人员恢复其成品。

  5） 项目经理部制定季度、月度计划时，要根据总控制计划进行科学合理的编制，防止工序倒置和不合理赶工期的交叉作业以及采取不当的防护措施而造成的相互损坏、反复污染等现象发生。（业主指定的分包计划必须纳入总包控制计划）

  6） 项目经理部技术部门对责任工程师进行方案交底，各责任工程师对各分包的技术交底及分包单位对班组及成员的操作交底的同时，必须对成品保护工作进行交底。

  7） 项目经理部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作，依据合同、规章制度、各项保护措施，使分包单位认识到作好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证自身的荣誉和切身利益。

9.7.3成品保护主要措施    

    （1） 测量定位： 定位桩采取桩周围浇筑混凝土固定，搭设保护架，悬挂明显标志以提示，水准引测点尽量引测到周围老建筑上或围墙上，标识明显，不准堆放材料遮挡。

（2） 地下防水工程

底板防水施工时，严禁穿硬底带钉的鞋子在上面行走，底板防水施工完毕后，办理交接手续，及时作防水保护层。

对防水混凝土工程混凝土浇筑完毕后，拆模时要注意不得碰坏施工企口缝，撞动止水带和扯破橡胶塑变形缝止水带，并且对该部分成品采取有针对性的保护措施，办理交接手续，责任工程师要将实际情况记录在施工日记中，作为一个重点检查项目。

（3） 砌筑工程：在砌筑围护结构工程当中，水电专业及时配合预埋管线，以避免后期剔凿对结构质量造成隐患，墙面要随砌随清理，防止砂浆污染，雨季施工时要用塑料布覆盖已施工完的墙体。在构造柱、圈梁、模板支设时，严禁在砌体上硬撑、硬拉。

（4） 地面与楼面工程

1） 地砖

A 水电的综合布线管槽、各类管道，都应全部完成，并经监理检查认可后，与土建专业进行交底。

B 土建将安装完毕的木门框，用9层胶合板将.2米以下框周围包钉好，防止碰撞，在地面施工时，要安排木工随时检查门框的位置、垂直度有无变动和错误，若有变动和错误，在施工过程中及时校正和修改。

C 运输砂浆或细石混凝土过程中，凡经过各类门口处时，推车要缓慢，防止撞坏门框。

D 对于石材，不得堆放在露天被雨淋浸、水泡和长期日晒，板块要立放，光面对光面，设木垫块村垫。铺设时要随铺随擦干净溢出的胶浆。禁止其它人员上去踩动并作保护标识，铺设完后房间要进行封闭，待强度达到后，用纤维板等加以覆盖。

E 水电进入二次安装时，对使用的人字梯下脚要用麻布或胶皮包好，以防止滑倒和碰坏已施工完成的地砖、水磨石地面等。

2） 整体楼地面

 整体楼地面工程施工时，要加强对水电的种类管线、木门框的成品保护。

整体楼地面面层压光后，要加强养护和封闭保护，养护期间严禁上人施工，等强度达到后严禁在其上面拌制砂浆。为防止墙面涂料、油漆对地面的污染，在其上层覆盖一层木屑进行成品保护。

    （5） 门窗工程

    1） 木门框完成后，在1.2米以下泳层板将框周围包钉好，防止碰撞，木门窗油漆应将五金件用纸胶带或塑料布包裹地，门窗套与墙面交接处贴纸胶带，以防止油漆对五金件及墙面的污染，油漆涂刷后漆膜未干前要安排人看护，防止触摸。

    2） 铝合金门窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带，以防水泥砂浆的腐蚀和污染，在进行铝合金门窗与墙体的连接处打密封胶时要及时清理多做的胶液。

    3） 在风天施工时要及时将门窗关闭好，以防门窗玻璃打碎和门窗框松动、变形。

3） 门窗玻璃要做好标识保护

 对滴在窗台、地面的油漆要及时擦干净。

（6） 墙、顶棚涂料

  1）墙面、顶棚涂料施工时要与水电、灯具、面板的安装穿插进行，其顺序为：

   顶棚涂料涂完后，进行灯具、烟感、喷洒头等的安装，墙面在涂刷最后一遍涂料前，灯具、面板、空调等进行安装。灯具、面板安装时要戴清洁的白手套，以保持墙面、顶棚的清洁，并用塑料薄膜和胶带包裹好，由水电向土建进行交接，在进行最后一遍涂料施工。

  2） 墙面、顶棚涂料施工前应将地面清理干净，并用塑料布或报纸将地面覆盖，并对门窗进行包裹和保护，以便墙面涂料施工，防止对地面、门窗的污染。

4） 在涂刷分界线时，采用纸胶带粘贴的方法，避免污染其它界面。

（7） 屋面工程

  屋面找平层应按照设计的流水方向，向雨水口和天沟进行找坡找平。喷固化施工前要清扫干净，防止杂物将雨水口、雨水管堵塞；防水施工完成后，要及时将防水保护层做好。在施工中运送材料的手推车支腿应用庶布或胶皮包扎好，防止将防水层刮破，并安排防水人员随时检查，一旦发现由刮破的，要及时进行修补。

  在防水施工时，要注意防止对外墙和其屋面的设备的污染。

（8） 卫生洁具（公用部分，物业管理用房）
 卫生洁具安装时要与土建装修施工相交叉，因此，卫生洁具应在墙地面镶贴工程、吊顶工作、户门完成后进行安装。卫生洁具安装完成后，用塑料布和硬纸壳覆盖并用胶带封好，以防止施工人员的大小便几建筑垃圾的进入，防止其它工序施工时的污染和损坏，成品完成后移交给土建成品专职人员看护。移交后，在进入施工。

  几种成品的保护方法示意见附图。

（9） 机电工程

 重点要做好机电工程在与装修交叉施工期间的成品保护，主要项目包括重要设备、所有面层装置（阀门、开关、插头等）、高档仪器仪表（如调控仪表装置、监测仪器等）。主要材料（如铜管），卫生洁具等要重点采取措施防盗、防破坏。

第十章  施工平面图

本工程使用的垂直运输机械为：FO/23B级塔式起重机2台，塔式起重机的臂长55/50m，臂端起重量为2.30t以上，北塔始终高于南塔5.0m以上。塔式起重机分别布置在建筑物的南北两侧，塔吊位置已经考虑了基础和附着所需要的空间。

此外，配备SCD200/200双笼施工外用电梯2台（建筑物东侧），SCD100单笼施工外用电梯2台（南板楼和北板楼各1台）。

本工程使用的防水混凝土和普通混凝土均采用预拌的商品混凝土，现场准备2台HBT40·10·55S混凝土输送泵，125泵管300m。混凝土泵布置在场地东侧。

预计项目经理部进场后，做好平整场地和现场围挡，可以使用实心砖与铁围挡板相结合的办法。将施工区与周边隔离。进入现场后，对现场的水电设施进行普查。作好现场测量绘图工作。按照施工总平面图的布置，搭建办公、宿舍、加工棚等临时房屋，修筑临时道路，用级配砂石修筑路基，同时可以利用场地平整的渣土垫路基。同时做好护坡的准备工作。待开工证办理完毕，立即开始施工。由于现场场地有限，同时受原有市政管线的影响，所以，先在场区的东部布置生活区，可以搭建的宿舍只能容纳300人住宿，仅在开工前期够用，随着工程正式开工，还要在现场的东北角再筹划300人的宿舍，并敷设临时上下水管道。 

说明：本工程的施工平面布置图在申报施工临时建筑手续的过程中，规划部门要求施工临时用房避开原有位置，这样，只能把施工临时用房布置在场地东侧，施工用水和施工用电线路需要重新设计后再次绘图。由于时间关系，先将原来的施工平面布置图附在后面，施工临时设施改动完成后再补充到本施工组织设计中来。

第十一章  资源需求计划

11.1劳动力需求计划

	工  种
	计 划 人 数

	
	结构施工
	装饰施工

	
	每班
	每天
	每天

	模板工
	72
	144
	

	钢筋工
	45
	90
	

	混凝土工
	60
	120
	

	架子工
	18
	36
	18

	吊装工
	24
	48
	

	电焊工
	3
	6
	6

	测量放线
	3
	6
	6

	清理修理
	6
	12
	12

	塔吊司机
	2
	4
	

	水暖工
	4
	8
	（45）

	电  工
	6
	12
	（60）

	抹灰工
	3
	6
	100

	木  工
	
	
	90

	机  工
	3
	6
	6

	油漆工
	3
	6
	240

	合  计
	252
	504
	478（583）


劳动力使用情况估算如下：

前期劳务分为3个施工队：南北两个区域各有一个施工队，水电总体上为一个施工队；中期因为要插入二次结构施工，每个区域单独组织1个二次结构施工队，届时现场内共有5支施工队；后期劳务分为：普通装修队、外檐施工队、石材施工队和油漆粉刷施工队。消防工程、综合布线等由与我公司合作多年的兄弟公司分包。

11.2主要机械设备及用电量计划

主要机械设备及用电量计划

	序号
	机械名称
	单位
	数量
	单台用电量KW
	高峰用电量

	1
	塔式起重机
	台
	2
	55
	110

	2
	施工外用电梯
	台
	4
	15/30
	60

	3
	卧式混凝土泵
	台
	2
	75
	150

	6
	高压水泵
	台
	2
	7.5
	15

	7
	卷扬机
	台
	1
	7.5
	8

	8
	振捣棒
	台
	8
	1.5
	6

	9
	钢筋切断机
	台
	1
	3
	3

	10
	钢筋弯曲机
	台
	1
	7
	7

	11
	电锯、电刨
	台
	3
	4
	12

	12
	蛙式打夯机
	台
	4
	2.5
	10

	14
	电渣压力焊机
	台
	1
	50
	50

	15
	交流弧焊机
	台
	6
	22
	132

	16
	手持电动工具
	台
	24
	1
	24

	合计：电动机功率 404KW，电焊机容量 182KVA，施工用电量为500KVA。


11.3 主要材料计划

11.3.1 工程用主要材料计划（待预算编制后补充）

	序号
	材料名称
	单位
	总用量
	主楼基础
	主楼主体
	地下车库

	1
	钢筋
	t
	
	
	
	

	2
	水泥
	T
	
	
	
	

	3
	木材
	M3
	
	
	
	

	4
	砂子
	T
	
	
	
	

	5
	石子
	T
	
	
	
	

	6
	炉渣空心砖
	M3
	
	
	
	

	8
	隔墙板
	M2
	
	
	
	

	9
	烟风道
	M3
	
	
	
	

	10
	釉面砖
	M2
	
	
	
	

	11
	油漆
	Kg
	
	
	
	


11.3.2主要周转材料计划

	序号
	材料设备名称
	数量
	重量

	1
	大模板
	2400m2
	288t

	2
	600组合钢模板
	6000m2
	204t

	3
	竹胶合板模板
	10200m2
	110t

	4
	红白松方木
	393m3
	275t

	5
	可调钢支撑
	14200根
	213t

	7
	脚手架钢管
	
	285t

	8
	脚手架扣件
	
	60t

	9
	脚手板（4m板）
	2000块
	45t

	10
	安全网（密网）
	18000m2
	


以上用量为初步估算，仅供参考。
第十二章   技术经济指标

12.1  工期

定额工期与计划工期的比较详下表 
	项目
	地下结构
	主体结构
	地下装修
	主楼装修
	冬期停工
	合 计

	定额工期
	135
	375
	60
	125
	
	695

	招标工期
	
	
	
	
	
	591

	计划工期
	128
	170
	60
	142
	36+50
	586


计划工期比定额工期提前109天，比合同工期提前5天，比定额工期提前14.3%，占定额工期的84.3%。

12.2劳动生产率

估算单方用工：   5.21 工日/M2    劳动力不均衡系数：  1.32        

12.3工程质量

招标文件要求为达到合格等级。本施工组织设计规定企业内部按照北京市结构长城杯工程要求，超出业主期望。

12.4降低成本指标

降低额：                                

降低率：                                 

12.5安全指标

杜绝伤亡事故，轻伤频率低于万分之一点五。

第十三章   项目信息管理

本工程的施工中，计算机管理使用我公司建筑工程公司管理MIS系统，这个系统是我公司集团独立自主开发的一套大型的企业管理系统，该系统以信息管理为中心，以软件技术为主体，以OA系统为路径，集建筑行业优秀的管理经验，建立规范的管理体制，实现准确快捷的信息传递和管理决策，以其独有的数据安全性、系统稳定性、扩充灵活性、操作开放性适用于建筑企业并为其实现利润最大化做贡献。通过项目管理系统的应用，实施企业的计算机管理，可有效地提高生产、技术质量、经营、材料设备、人事、财务、安全保卫等信息的计算机管理水平。

建筑安装工程技术资料管理使用北京市建设工程质量监督总站监制的《工程资料管理系统》。统一执行2003版的《建筑工程资料管理规程》。

施工进度计划控制、施工平面图管理使用梦龙网络计划编制系统和和梦龙施工平面布置系统。

建筑制图使用天正CAD系统，文字处理使用WORD等软件。

工地配备电脑4台，打印机2台，复印机1台，并配套其它外部设备。在项目经理部内设立局域网，通过我公司集团公司电脑部形成系统联网，保持项目经理部与公司的信息交换。

第十四章：售后服务实施细则

14.1  用户服务目标  

  “至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意”是我公司用户服务宗旨。

 （1）工程施工阶段服务目标

  在工程施工及管理的全过程中，完成对业主的合同承诺是最基本的前提，同时要积极主动、优质高效地为业主进行潜在的服务，协助业主完成与工程相关的具体工作，以达到工程预定的工程质量目标。

  （2） 工程竣工后服务目标

  保证建筑安装工程的安全和使用功能要求，对建筑物进行全面的维护，和功能性服务，实施无业主投诉工程。

14.2 用户服务标准
  以业主的完全满意为最终的服务标准，创建“施工过程预控、维修期全面保证、长期延伸服务”的交付后服务工作新体制。

14.3 服务守则
服务热情周到，信息交流流畅，反应快速准确，质量保证完善。

14.4 组织保证体系   
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   为保证用户服务目标的实现，达到用户服务标准，我公司将围绕本工程成立专门的用户服务领导小组，负责对施工过程中施工环节和施工部位的控制工作，对工程竣工后保修期内的售后服务的组织工作和保修期结束后为业主提供的各种延伸服务工作的领导、监察和检查。

15.5 用户服务保证实施细则
（1） 施工过程重点预控 

1）严把质量关，杜绝使用不合格产品

   针对本工程，我们将从与我公司建立有长期、良好合作关系，并经评审后进入我公司合格供方档案的生产厂家采购材料和物资，同时，在正式进场前，将每种材料和特资的样品上报业主和监理，经审批同意后再组织进场，对重影响工程质量的重要材料，如防水材料、水泥、混凝土、重要装修材料，水暖材料（管道阀门，电气的电缆、母线、漏电保护开关等）更要严格把关，进场材料有按有关规范规定进行材料性能的检验，合格后方可用于本工程。

2）提高对工地施工机械、器具的检测标准

   为确保施工产品的合格率，对施工过程中使用的机械、工具器具，在使用前必须进行严格检测，做到标准精度、符合现行使用要求，尤其是对安装工程所使用的器具，确保每一个接头、接点都严密、牢固、可靠。

 3）严格控制防水施工质量

在防水施工队伍上，我们将用一支信誉好、质量意识高的队伍，在防水施工质量的控制上，严格按照国家规范标准进行检验，并加大过程检查力度，尤其在防水施工的细部处理上，做到高标准、严要求，在卫生间，屋面防水的施工中，控制好细部节点及密封胶的施工质量，确保地下室、厕浴间、屋面防水施工一次验收合格率达到100%，避免返工。

  4）加强装修质量控制

   装修工程的质量对整个工程的质量水平起着重要作用，因此，在装修工程质量上，我们将制定高标准的分部分项工程施工方案对装修工程进行预控，在施工过程中对各分工序进行严格的检查和控制。

   5）加强水电安装质量控制

   在施工过程中，预留每一个暖卫的洞口、管道的标高、位置，全部合理、合格，不影响下道工序的施工，不损伤结构。电气的每一个开关、插座、设备的接线正确、牢固、安全，保证其可使用性。通风安装牢固，接头严密，通风管道的保温做到不漏口、不漏边，平整美观，确保管道试压、试漏、电气绝缘值达到并符合本工程设计和国家规范要求。

   对最容易出现返修、返换的给排水和暖卫的阀门上，宁可一次性投入较大，也一定选用质量最好的厂家生产的名牌产品，并对阀门逐一进行研磨检查，保证安装质量。严格控制地漏标高，以防倒坡，并防止地漏及卫生洁具排水管堵塞，造成冒水现象，严重影响使用功能。

   6）加强施工技术资料的管理

   施工过程中设专职资料员对工程的所有验收资料进行汇编整理，资料做到即使、准确、完整、有效，能够如实的反应施工的质量情况。工程竣工后，我们将向业主上交一套完整的工程技术资料，以供业主工程竣工后核查之用。

（2） 保修期内的回访、保修工作  

  1）向业主提供本工程的《用户手册》，该手册包括本工程相关结构形式、特点、工程主要应用材料的名称及使用说明，工程有关设备、部位及使用说明书并针对使用中易出现的问题提出检查、处理和使用注意事项。

  2）向业主提供《保修合同》，使业主对该工作的有关使用情况能予以充分的了解，并予以监督检查。

  3）工程保修期开始前，由项目经理部组织有关人员对用户使用、操作人员进行系统的培训，讲清楚本工程相关产品的性能、使用方法及使用要求，以使用户的操作人员具备一定的专业技能。如电梯、空调、消防等以及各种设备等。

  4）定期对季节性使用设备和功能进行联合检查：

   如在雨季对屋面、地下室以及由防水要求的工程部位进行全面的检查，发现问题即使进行处理；

   夏季使用的空调机组在进入夏季前进行全面检查运行是否正常。

  5）保修期间，设有专职保修人员在现场进行保驾，对使用中发现的问题即使处理。

  6）用户服务部每月对工程进行一次回访，同用户进行沟通，了解用户对使用功能不完善方面的意见、建筑安装使用功能和安全方面存在的问题和隐患、处理急需解决的质量问题，了解除用户对项目的全面评价及后期出现的质量缺陷。

（3） 保修期后的回访保修

  本着“至诚至信的完美服务、百分之百的用户满意”的服务宗旨，在保修期满后，我们将一如既往的为用户进行全面的服务，定期进行回访，对业主提出的问题进行及时处理，为了让业主放心，我们将指定专人对该工程负责用户服务工作，并定期向用户提供有关建筑工程方面的咨询，做好业主的参谋。
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