监理A-02                                            编号：

施工进度计划报审表

工程名称：

	致：  深圳市都信建设监理有限公司 （监理单位）

    兹报上 2003 年  第三 季  9 月 科技园机楼-罗湖机楼144芯光缆 工程施工进度计划，请审查和批准。

附件：

  施工进度计划（包括形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划）

施工单位（章）                 
                                    项目经理             

日    期   2003年9月2日   
                                                                     

	监理工程师审查意见：

监理工程师                           

日      期                   

	总监理工程师审批意见：

                                    项目监理机构（章）             

总监理工程师                         

日        期                 
 


注：本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、档案各一份。
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建设单位：深大电话有限公司

监理单位：都信监理公司

设计单位：深圳市邮电规划设计有限公司

施工单位：深圳市电信工程有限公司

深 圳 市 电 信 工 程 有 限 公 司

2 0 03   年   9  月 2  日 

编制：                      审核：                 批准：
一、工程概述

     本工程为深大电话有限公司科技园机楼-罗湖机楼144芯中继光缆工程，根据深圳市邮电规划设计有限公司设计：《科技园机楼-罗湖机楼144芯光缆线路工程一阶段设计》及深大电话有限公司工程立项及工程任务书，立项编号：032EJ003；工程编号：032E1007-1/0081。工程施工日期为2003年9月2日至2003年9月30日，我公司据此制定了以下工程进度计划。
二、工程进度表

1、 工程形象进度表：
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2、 工程量完成进度表：
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3、 机械使用进度表：
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4、 劳动力使用表：
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监理A-01                                              编号：

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：

	致： 深圳市都信建设监理有限公司  （监理单位）

我方已根据施工合同的有关规定完成了科技园机楼-罗湖机楼144芯光缆工

程施工组织设计（方案）的编制，请予审查和批准。

附：施工组织设计（方案）

                                    施工单位（章）                 
                                    项目经理     
[image: image4.wmf] 

          

日    期   2003年9月2日     

	监理工程师审查意见：

监理工程师                             

日      期                     

	总监理工程师审批意见：

                                    项目监理机构（章）             

总监理工程师                           

日        期                   
 


注：本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、档案各一份。
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建设单位：深大电话有限公司

监理单位：都信监理公司

设计单位：深圳市邮电规划设计有限公司

施工单位：深圳市电信工程有限公司

深 圳 市 电 信 工 程 有 限 公 司
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2 0 03   年   9  月 2  日 

编制：                   审核：                 批准：
一、工程概述

    科技园机楼-罗湖机楼144芯中继光缆工程是深大电话有限公司（技术发部）接入网中继光缆工程。本工程光缆A端由科技园机楼地下一层机房引出，沿科苑路、滨海大道、滨河大道、金塘路、建设路、深南大道通信管道至罗湖机楼机房（B端）。光缆A、B端成端144芯，并进行光缆中继段测试（144芯1段）。

二、施工依据

1、 深大电话有限公司设计委托书：CSSJ200351-；深圳市邮电规划设计有限公司设计：《科技园机楼-罗湖机楼144芯光缆线路工程一阶段设计》

2、 深大电话有限公司工程立项及工程任务书，立项编号：032EJ003；工程编号：032E1007-1/0081。

3、 深大电话有限公司光缆施工合同。

4、 原邮电部颁布的《本地电话网用户线路工程设计规范》
    （YD5006-95）。

5、 建设单位颁布的光电缆施工要求及规定。

6、 建设单位提供的相关资料及要求。

7、 施工单位现场勘察获得的资料

三、工程范围

本工程施工范围在南山区、福田区、罗湖区科苑路、滨海大道、滨河大道、金塘路、建设路、深南大道
。

四、主要安装工程量

主要工程量有：

1、人工敷设光缆24.100公里

2、光缆成端288芯

3、光缆中继测1段

五、人员安排及职责

为了本工程的顺利开展，安排3个班组（2个线路施工班组，1个光缆接续测试班组）人同时进行施工，并设工程负责人1名，全面负责工程各项事务。

（一）、工程负责人职责：

1、 作为工程公司的代表，
全面负责该项工程。

2、 负责整个工程的计划、组织、实施和控制工程进度。

3、 合理分派各施工队的工作，并帮助各施工队解决工程中出现的各类问题。

4、 做好施工期间人员及车辆的安排调度。

5、 组织各队长编写竣工资料，并进行内部模拟验收，确保工程质量。

（二）、各队队长职责：

1、 负责施工现场的全面生产及安全管理、质量控制。               

2、 做好施工各站点的竣工资料，如实填写各项表格，并由相关人员签字确认。

3、 每天记录工程日记，反映每天的工程进展情况。

六、工程进度计划安排

本工程的工作期限为2003年9月13日至2003年9月30日，为了使本工程顺利地开展，安排3个施工班和2辆工程车，实际施工时间为12个工作日。即在材料及各种施工条件具备的情况下，12天内完成本光缆工程。施工进度见附表。

	日期

项目
	9月13日-9月15日
	9月16日-9月18日
	9月19日- 9月22日
	9月2日-9月26日
	9月27日
	9月17日
	9月28日

	工路由勘测及工程准备
	
	
	
	
	
	
	

	子管敷设
	
	
	
	
	
	
	

	光缆敷设
	
	
	
	
	
	
	

	光缆成端测试
	
	
	
	
	
	
	

	工程自检
	
	
	
	
	
	
	

	资料整理
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、质量、安全保证措施：

   为了保证施工质量、安全和工期，拟采取以下具体措施：

1、 严格按照施工规范、施工流程进行施工，现场负责人全面负责现场的施工质量及安全。每道工序开工前，由现场负责人主持召开协调会，一方面分工到人，另一方面重申工艺要求和注意事项，确保现场施工规范、安全。

2、 在硬件施工中采用以下四种方式来保证工艺质量。

（1）、施工人员施工时进行自检和互检：施工人员做完一道子项工序或工作暂告一段落时，对自己所做的工作快速自检一下，若发现问题，赶快纠正，然后施工人员之间再交换进行一下互检，这样更容易发现问题，保障工艺质量。

（2）、质检员抽查：在施工过程中，质检人员根据质检项目随时巡视、抽查，发现有工艺质量问题或安全隐患，及时指出并监督纠正。

（3）、每道工序完成后，由现场负责人组织进行一次检查。

（4）、在整个工作完成后，工程负责人再组织一次全面彻底的检查工作，保证工艺质量达到优良水平。

3、 在进入机房时，做到如下几点：

（1）、进入机房，严格遵守机房规章制度，严格按照规范进行工作，每天结束工作前检查告警表，及时处理与工程有关的告警。

（3）、工作完毕后，将卫生打扫干净。

4、 在整个工程期间，经常小结，对安全、质量、工期时时放在心上，严格控制施工进度，确保工程如期报质完工。

 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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