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1．编制依据

1.1施工图纸

	图纸名称
	图纸编号
	出图日期

	西安***住宅小区(北区)1#楼建筑图
	
	2009-09-28

	西安***住宅小区(北区)2#楼建筑图
	
	2009-09-28

	西安***住宅小区(北区)3#楼建筑图
	
	2009-09-28

	西安***住宅小区(北区)1#楼结构图
	
	2009-09-28

	西安***住宅小区(北区)2#楼结构图
	
	2009-09-28

	西安***住宅小区(北区)3#楼结构图
	
	2009-09-28


1.2主要规程、规范                                                       

	类别
	名称
	编号

	国家
	地下工程防水技术规范
	GB50108—2001

	
	建筑地基与基础工程施工质量验收规范
	GB50202—2002

	
	人防工程施工质量验收规范
	GBJ134—1990

	
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204—2002

	
	地下防水工程质量验收规范
	GB50208—2002

	
	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
	GB50242—2002

	
	通风与空调工程施工质量验收规范
	GB50243—2002

	
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303—2002

	
	建设工程项目管理规范
	GB50326—2001

	
	工程测量规范
	GB50026-2007

	
	建筑变形测量规程 
	GB20052-2006

	
	建筑节能工程施工质量验收规范
	GB50411-2007
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行业
	钢筋焊接及验收规程
	JGJ18—2003

	
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
	JGJ30—2001

	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33—2001

	
	施工现场临时用电安全技术规程
	JGJ46—1988

	
	普通混凝土配合比设计规程
	JGJ55—2000

	
	建筑工程大模板技术规程
	JGJ74-2003

	
	建筑施工高处作业安全技术规程
	JGJ80—1991

	
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107-2003

	
	钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程
	Q/JY16-2003


1.3主要标准：

	类 别
	名     称
	编     号

	国家
	建筑安装工程质量检验评定统一标准
	GB50300—2001

	
	混凝土质量控制标准
	GB50164—1992

	
	混凝土强度检验评定标准
	GBJ107—1987

	行业
	普通混凝土用砂.石质量及检验方法标准
	JGJ52—2006


1.4其它                                             
	序号
	名     称
	备    注

	1
	西安***住宅小区组织设计
	

	2
	综合管理体系文件
	Q-E-OHSMS-6J-AX

	3
	程序文件
	Q-E-OHSMS-6J-AX
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2．工程概况

2.1总体简介 
	序号
	项   目
	内             容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地址
	

	3
	建设单位
	

	4
	设计单位
	

	5
	监理单位
	

	6
	质量监督站
	

	7
	施工单位
	

	8
	资金来源
	

	9
	质量标准
	


2.2设计简介
	序号
	项 目
	内            容

	1
	建筑用途
	住宅及商业用房

	2
	建筑特点及类别
	1#楼：一类高层建筑；2、3#楼：二类高层建筑；

	3
	建筑用地
	规划总用地8.512公顷

	3
	建筑面积
	总建筑面积
	83945.5

	4
	建筑

层高(m)
	地下建筑面积
	5538.7

	
	
	
	1#楼

2723.9
	2#楼

1407.4
	3#楼

1407.4

	
	
	地上建筑面积
	78407.7

	
	
	
	1#楼
35062.8
	2#楼：
21242
	3#楼：22102.90

	5
	基础埋深
	1#楼

-7.55m
	2#楼-4.65m
	3#楼

-4.65m
	室内外高差250mm

	6
	建筑层数
	1#楼
30F∕B2
	2#楼：16F∕B1
	3#楼：16F∕B1
	

	7
	建筑层高
	地下二层
	3米
	地下一层
	3米

	
	
	1#楼
	首、二层层高4.00m；3层层高2.820m；4-30层2.800m

	
	
	2#楼
	首、二层层高4.00m；3层层高2.820m；4-16层2.800m

	
	
	3#楼
	首、二层层高4.00m；3层层高2.820m；4-17层2.800m

	8
	建筑高度
	1#楼91米

局部63米
	2#楼

48米
	3#楼

51米

	9
	建筑平面
	横轴编号
	1-62轴
	纵轴编号
	A-p轴

	7
	建筑防火
	1#楼耐火等级为一级
	2#、3#楼耐火等级为地上一级，

地下二级

	8
	人防工程
	抗力等级
	1#楼6级

2#楼6级

3#楼6级
	设防类别
	丙类

	9
	外装修
	贴砖墙面、涂料墙面、干挂花岗石墙面

	10
	室内装修
	顶棚
	水泥砂浆顶面

	
	
	楼地面
	砼地面、水泥楼地面、地砖楼地面、

	
	
	内墙
	水泥砂浆墙面

	
	
	门窗

工程
	内门
	用户自理

	
	
	
	特种门
	防火门、防火隔音门、塑钢门、

	
	
	
	铝合金窗

	11
	防水

工程
	地下室底板、外墙及顶板
	地下室防水等级为一级，地下室底板、外墙采用钢筋砼自防水(抗渗等级S6)

	
	
	生活及消防水池
	混凝土侧壁和底板采用钢筋砼自防水抗渗等级S6

	
	
	屋面防水
	防水等级为二级,耐用年限15年。

防水做法：4厚 SBS防水卷材+SBS改性沥青防水涂料。

	
	
	卫生间防水
	1.5mm厚改性沥青防水涂料

	12
	建筑

节能
	节能设计分类为甲类。外墙外保温采用40厚挤塑型聚苯板，屋面保温采用发泡聚苯板保温。


2.3 雨施期间施工项目

根据工程进度安排，雨施期间施工项目为：±0.000以下基础结构及部分主体结构施工，部分外墙防水及部分肥槽回填土。

由于雨季期间施工部位处于基础结构施工阶段，对雨季施工期间的施工部位、工序的安排显得尤其重要。在雨季来临之前，必须对现场进行一次全面的检查，对实测数据应认真保存，将其作为每次雨季期间检查的原始依据，判定检查部位的安全性能。由于本工程边坡采用桩锚护坡体系，雨水对护坡体系的影响，直接影响到边坡的稳定性及结构施工的安全性，要求现场排水系统运转正常，不得积水。
3．雨施部署
3.1组织机构
首先落实组织机构，成立施工现场雨施领导小组，对防雨防汛工作做到职责分明，责任到人，及时反馈消息和做出决策，为雨季施工提供组织保障。
雨季施工项目管理组织机构

组  长：
项目部各职能部门本着思想重视、预防为主、部署到位、措施得力、运行有效的指导思想、认真组织雨季工作，杜绝雨施因素造成的安全、质量、消防、环保、卫生和影响企业形象的事故发生。 
3.2职能部门的职责
组长：全面负责雨施期间生产进度、工程质量、物资供应、施工安全等工作，保证雨季施工的安全顺利进行。
3.2.1生产部：
（1）具体负责雨施期间生产安排、施工质量、物资供应协调、雨施防护以及排除紧急情况、防汛抢险的现场指挥工作。
（2）各专业工长负责施工各部位的雨季施工防护工作及雨施技术措施的落实，遇紧急情况或险情，协助做好现场防汛抢险的组织工作。
（3）各专业工长负责各工种加工料场的雨季防护工作。
（4）负责雨施期间临时用电安全保障和现场机械设备安全用电管理工作。
（5）负责雨施期间的现场安全工作，遇紧急情况与专业工长一起协助作好现场防汛抢险工作。
3.2.2技术质量部：
（1）负责汇总编制雨季施工方案，做好雨季施工的技术支持和现场技术协调工作。
（2）质检员有监督检查，向上级主管领导报告的责任。
3.2.3综合办公室：
主要负责雨季施工中的消防、保卫、文明施工、场容场貌、卫生防疫等工作，领导现场保安人员巡查对现场设施的人为破坏行为。
3.2.4材料部：
（1）负责雨施材料、物品、机具的供应工作。
（2）对进货材料现场堆放及库存保管未交负使用者前负有直接责任。
（3）对材料使用过程中的防雨保护负有监督责任。
3.3进入雨季施工之前项目相关部门要做好以下工作

3.3.1 全面检查施工现场临电设施，保证现场供电系统做到线路、箱、柜完好可靠，绝缘良好，防漏电装置齐全。
3.3.2全面检查现场生活区、办公区、库房、加工棚的屋面防雨情况，发现问题及时整改。行政部门做好防暑降温工作，食堂通风散热，搞好环境卫生，保证食品卫生安全，防止食物中毒。
3.3.3施工现场指派专人收听当天天气预报及天气形势预报，及时通报天气情况。

3.4本项目雨季施工主要项目有以下几部分组成
3.4.1现场临建的防雨、防风
3.4.2基础结构施工的防雨、防风

3.4.3部分外墙的防水的防雨、防风
3.4.4肥槽回填土的防雨、防风
3.4.4施工人员的雨季施工培训安排
4．雨施准备

4.1技术准备

4.1.1编制切实可行、具有针对性的雨季施工方案和各项技术措施，并认真配合生产部门做好技术交底工作。

4.1.2确定雨季施工中各项工序的施工工艺流程和工艺要求及质量标准。

4.1.3编制雨季施工中各项措施的材料需要计划及有关要求。
4.2现场准备

4.2.1严格按照各施工阶段现场平面布置图的要求，划分材料堆放场，钢筋、木工加工场，及主要施工道路，机具的布置安排，并明确施工现场文明施工分区，并由专人负责组织、指导该分区的文明施工。

4.2.2按照施工平面布置图的要求，对临时道路做好坡度，施工现场道路铺150mm厚砼，保证排水畅通。基坑上口道路四周设挡水台，挡水台用标砖砌筑高度为300mm。

4.2.3现场的各种施工材料应严格按照平面布置图码放整齐，按有关规定做出标识。

4.2.4施工现场设材料仓库，搭设严密牢固，确保无渗漏现象发生。地坪应高出室外100mm以上，防止雨水倒灌。现场油漆、涂料等特殊材料要分库存放，专库保管。

4.2.5现场宿舍结构安全室内地面应出室外100mm以上，防止雨水等浸入。

4.2.6现场供水、生活用水和施工用水的主管线应埋入地下不小于800mm。生活区设足够的盥洗台和可靠的排水措施及清疏检查口，施工现场设饮水处一处，以保证施工人员防暑降温的需要。结构内严格按照临水施工方案的有关要求加设临时消防水管，保证施工及消防用水。

4.2.7施工现场的所有临时供电设备及机械设备应严格按照临时用电方案进行施工和复查。现场用电箱应有可靠的防雨措施（如雨篷或防雨罩等）和可靠的接地措施。

4.2.8本工程设3台塔式起重机防雷系统接地可靠。雨季前对塔吊重新遥测并记录存档，并每周进行一次摇测，做好记录。 

4.2.9消防器材放置在防雨、防潮、防晒地方保存，及时检查地下消火栓，井口位置要高于现场地坪。消火栓昼夜要设有明显标志，并配备足够的水龙带。消火栓周围3米以内，不得堆放任何物品。
4.2.10现场排水措施
（1） 施工现场排水沉淀池按现场排水布置图进行设置，现场周圈设置两级沉淀池，沉淀池截面尺寸为1000*3000，基坑周围沉淀池内做好防水，确保基坑内水不渗入基槽内，沉淀池深度要求超过市政污水出口500mm，以保证排入市政管网的污水无泥土、碎石等，避免堵塞市政管网。

（2） 基坑内排水：基坑肥槽周圈设置集水井按每15米左右设置一道，集水井内水用泵抽到沉淀池后经沉淀排出。
（3） 现场南侧：基础主体施工期间此处作为现场内的钢筋加工区，因此此处的硬化措施为混凝土地面，挡土墙外侧设排水沟以便加工区内的积水排出。
（4） 现场东南角：此处作为模板加工、堆放区，搭设模板平台架子，外架封闭密目安全网，下垫脚手板。
（5） 在大门设置出场车辆清洗处及沉淀池。具体位置见平面布置图。
4.3物资准备
4.3.1首先对雨季结构施工的所需材料充分了解性能，做好交底，确定相关材料的进场时间，确保合格材料进入现场。

4.3.2施工现场预备足够的工程抢险工具。如手电筒、雨衣、雨鞋等材料。

雨季措施用料一览表

	序号
	材料名称
	数量

	1
	雨衣、雨鞋
	300套

	2
	手电筒
	40

	3
	塑料布
	4000m2

	4
	苫布
	2000m2

	5
	水泵
	20台

	6
	胶皮管
	600m

	7
	铁锹
	100把

	8
	沙袋
	200个


5．雨施各分项工程的技术措施

5.1基坑支护工程

5.1.1雨季深基础结构施工，边坡稳定是施工是否可以顺利进行的前提条件，在雨季结构施工中显得尤其重要。本工程基础边坡采用护坡桩、预应力锚杆体系。发生失稳事故总是与水有直接的联系，所以，雨季护坡监测更显得尤为重要。
5.1.2在雨季施工前，应对边坡进行一次详细、全面的大检查，记录雨季施工前的边坡沉降、变形、开裂情况，并沿边坡周圈设置沉降观测点，记录原始数据，作为雨季期间观测记录的校核依据。作好边坡四周现场道路的排水、泻水措施，保证雨季边坡不积水。在雨季前，截断、封堵所有向边坡泻水的管道，对已有裂缝视开裂程度进行封闭处理。

5.1.3槽底坡脚设排水沟。沿槽底排水沟每隔20m一定距离设置一个积水井，井深约1.0m，井径约0.6m。
5.2钢筋工程
5.2.1钢筋堆放时，下部应垫起不小于200mm，防止雨水浸泡而锈蚀。

5.2.2进入施工现场的钢筋，合模前如有锈迹时应及时除锈，如锈蚀严重时应予以更换。

5.2.3钢筋原材及半成品遇雨天应覆盖塑料布或苫布。

5.2.4现场配绑钢筋必须避开雷雨天施工，以防雷击伤人。
5.3模板工程
5.3.1五级及五级以上大风时禁止大模板的吊装就位作业。模板堆放场地应设置可靠的模板支撑架，模板向后倾斜角不得小于20度，并不得重叠。

5.3.2模板就位后应与墙体钢筋做可靠拉结，保证其稳定，避免倾倒伤人。及时做好大钢模的清理、保养工作，防止模板生锈。

5.3.3做好多层板、木方等顶板模板的周转时的防雨保护工作，减少因雨水浸泡及暴晒情况下的模板材料变形。

5.3.4掌握好脱模剂的使用时间，避免因雨水冲刷，而减弱脱模剂的使用效果，如被雨水冲刷必须进行二次涂刷。

5.3.5木模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。如模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，在混凝土浇筑前应重新检查、加固模板及支撑。

5.3.6模板支撑系统支在牢固坚实的基础上，柱及墙模板留清扫口，以利排出杂物及积水。

5.4混凝土工程

5.4.1设专人收集天气预报，使砼的浇筑尽量避开雨天进行。

5.4.2在砼浇筑进程中如出现中到大雨应立即调整，按要求留设施工缝，顶板砼浇灌过程中如遇雨，新浇灌的砼加以覆盖，防止成型的砼板被雨水冲刷。墙体砼浇筑过程中如遇雨，如雨太大不能继续施工时应停止浇筑，将已入模的砼震捣密实，墙上部加塑料布遮挡，雨小后及时排掉模板内雨水继续施工。
5.4.3砼的养护，采用随结构完善的给水立管进行浇水养护，养护不得少于7天。
5.4.4砼在搅拌和运输时，因处于高温阶段，硬化速度加快，坍落度流失大，预拌混凝土单位掺加缓凝剂，施工现场严禁加水，如仍无法满足施工需要时，要求退场更换。
5.4.5雨季施工要求预拌单位加强对粗、细骨料含水率的测定和控制，及时调整配合比，保砼质量。
5.4.6雨季施工要求预拌单位加强对进场水泥的测试工作，超期或因受潮而失效的水泥，严禁在工程中使用。
5.4.7 要求预拌单位雨后及时监测砂石含水率。

5.4.8底板大体积混凝土
（1）混凝土浇筑前，严格控制坍落度，保证工程质量。底板大体积混凝土浇筑前应了解2—3天的天气预报，底板混凝土浇筑尽量避开大雨。

（2）底板混凝土采用蓄热法养护混凝土，混凝土终凝后立即覆盖塑料膜和保温层。 
（3）底板混凝土养护期不少于14天。

5.5回填土工程
5.5.1本工程房心回填为素土回填。肥槽回填为2：8灰土 。土方正式回填前，取原土样50Kg（密封）保持自然含水率，送至试验室进行标准土工击实试验，确定土样最大干密度和最佳含水率，以此作为控制回填土质量指标。回填土施工过程中，现场试验人员按取样布点图取样、编号，取土后连同环刀一并送试，试验结果出来后，立即通知质检员，对试验合格的土层，允许继续回填。对试验不合格的土层，必须重新压实，并再次试验，直至合格。环刀法的取样数量：①基槽回填每层按长度20-50m 取样1 组；②基坑和室内填土每层30-100m2取样1 组。取样部位应在每层压实后的下半部。
5.5.2所用回填土必须覆盖保存，如含水率偏高，回填前必须翻松、晾晒。
5.5.3雨天不得进行回填土的施工。

5.6测量放线

雨季施工期间，大雨天气不宜进行测量放线外业工作，小雨天气在进行外业测量时，应对测量仪器进行打伞遮挡，仪器支架应支在坚土上，防止发生滑移倾倒。雨后弹线时，应将操作面上的积水扫清、干燥后，进行弹线。

5.7架子工程

5.7.1基础所用架子主要为人行通道。人行通道的基础按要求夯实牢固。雨施前及雨施期间，认真检查人行马道，发现隐患及时排除。雨停以后，定期对人行马道进行检查是否安全，防止出现不均匀沉降，然后方可让工人进入施工现场进行作业。
5.7.2六级以上大风、大雾和大雨时应停止脚手架施工。大风、大雨后应检查核实，整修完好后方可进行施工。
5.8电气工程
加强电气设备安全检查。动力、照明线路按有关规定安装，非机电人员不准私自操作。强电进楼方案由专业人员事先编制，审批后方可实施。对现场常移动的电机电器设备，均要定期进行漏电检测。室外露天的中、小型机械必须按规定加设防雨罩或搭设防雨棚；电闸箱防雨、漏电接地保护装置要灵敏有效，定期检查线路的绝缘情况。电气系统保证线路绝缘可靠，防雷设施齐全。已不用的线路、闸箱及时拆除。定期检查现场变压器，发现问题马上解决。雨后要进行机电设备的漏电检查，防止触电发生事故。

灯架、塔机设有防雷保护。防雷接地电阻按如下要求： 

（1）施工现场避雷设施单独接地，接地电阻应不大于 4Ω。 

（2）独立避雷针接地电阻不大于 4Ω。 

（3）雨施前对现场防雷装置及其它保护接地进行一次地极电阻摇测试验，并做好记录。防雷线按相关规程规定选择截面和敷设，严禁明敷在地面上。

6．安全生产、文明施工、消防、环保等管理工作措施

6.1安全生产和文明施工措施
6.1.1认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》和《安全旁站监督管理规定》，落实雨施期间的安全生产责任制。针对雨期事故多发特点，有针对性的加大管理力度，减少安全隐患，避免安全事故发生。
6.1.2塔式起重机应严格按规程和方案要求设置。编制立塔作业方案并制定有效的安全检查制度。塔基周围必须排水通畅。雨期应对塔基沉降定期进行观测记录。5级以上大风天气，应停止吊装作业，并禁止锁定塔臂。停机时断电并锁牢闸箱、锁好轨钳。
6.1.3机电设备应设防雨棚并有接零保护。应加强对配电箱、漏电保护器、配电室及避雷装置、遥测接地电阻值、电气设备应进行遥测绝缘电阻值的检查工作，发现问题及时解决。
6.1.4大暴雨和连雨天，应及时检查脚手架、塔吊沉降移位等，以便及时进行必须的加固。

6.1.5加强基坑安全检查。槽边不得存放大量材料，随时观察内边坡的情况。
6.1.6充分利用天气预报，做好应付暴风雨等灾害性天气的准备。

6.1.7保证安全疏散通道的畅通有效，发生紧急情况人员能快速撤离。
6.2消防工作措施
6.2.1认真学习政府关于多雨季节施工的相关要求。
6.2.2使用的消防器材安平面布置图配齐并确保完好，要有防雨防潮措施。地下消火栓井盖要高于周围地面，防止雨水倒灌。距消火栓3米范围内不能堆放材料及杂物。消火栓和消防器材要设明显标志。
6.2.3易燃易爆品应单独存放，统一管理使用，做好防雨防潮防爆工作，并设专人巡查。
6.2.4对施工人员应进行防火安全教育。防水施工时，应有可靠的防火安全措施。

6.2.5对使用聚苯板和防水施工要特别加强对材料的管理，严防发生火灾。

6.3环保工作措施
6.3.1严格执行西安市政府的相关环境保护相关的规定。各施工工地要切实落实建设工程施工现场环境保护标准切实做好环境保护工作。
6.3.2施工现场主要道路已硬化，做到黄土不露天，施工车辆不得带泥砂进出工地。
6.3.3施工现场设置沉淀池排水沟，经沉淀后将废水排出；食堂应设隔油池，厕所设化粪池，生活污水要经处理后排入市政管线；严禁场内雨水和施工污水、生活污水的无序排放，造成不良影响。
6.3.4汛期要加强油库、有毒有害化学品的管理，防止发生水污染事故。
6.3.5当风力达到4级时，应停止易产生扬尘的工作。

7．防汛应急预案

由于该工程紧邻太白路、科技六路及西安文理学院，施工面积大，工期紧，参战人员多，因此夏季防汛工作极为重要，为此特编制防讯应急预案如下：

7.1组织领导
（1）西安***住宅小区成立了现场防汛领导小组名单如下：

防汛领导小组名单：
组  长： 
同时，甲方、监理会同项目部共同协调工作，本领导小组分工明确，能共同及时地研究和布置现场的防汛工作，落实各项防汛制度。

（2） 现场成立专职防汛应急分队

    本工程有个专职人员成立的防汛应急分队，负责本工程在施工过程中各项防汛工作的检查和管理，落实各项防汛措施，确保生产任务的顺利进行。

另外，在现场由现场劳务班组成40人的防汛队，义务防汛队的职责是对职工进行日常的防汛宣传。并结合生产搞好防汛工作。遇有险情积极协助有关人员防洪救灾。

7.2现场物资准备

首先对雨季施工的所需材料充分了解性能，做好交底，确定相关材料的进场时间，确保合格材料进入现场。

施工现场预备足够的工程抢险工具。如手电筒、雨衣、雨鞋等材料。

防汛措施用料一览表

	序号
	材料名称
	数量

	1
	雨衣、雨鞋
	100套

	2
	手电筒
	50把

	3
	塑料布
	2500m2

	4
	苫布
	1000m2

	5
	水泵
	10台

	6
	胶皮管
	400m

	7
	铁锹
	50把

	8
	沙袋
	200个


8．雨季施工注意事项
8.1各种分项工程施工，必须按工艺标准、图纸及验收规范中的要求进行施工。

8.2进出施工现场的车辆，尤其在雨后，必须对车子和轮胎进行清洗后方可出场。

8.3施工现场设专人对现场进行清理工作，洒水、扫地，防止尘土飞扬，清除泥污、雨水，保持现场整洁。

8.4密切注意天气变化，了解近期天气情况，合理安排施工工期。

8.5上架操作人员注意穿防滑鞋，防止滑倒。

8.6定期检查现场临电设施及大型机械设备，加强雨后检修，防止漏电事故出现。

8.7对任何用电器具，必须严格按有关操作规程进行，具有可靠的接地，操作者必须佩带必需的劳保用品。

8.8雨季来临前认真对管理人员和操作工人分级进行雨季施工的培训工作，加强个人的安全意识和质量意识。

8.9设专人对生活区进行定期清理消毒，消灭四害，不吃腐烂变质的食物和污染的水，防止疾病蔓延。
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