
图6-1 拟为承包本工程设立的项目实施组织机构图

	


	说明：
项目经理部领导层由项目经理、项目总工程师、项目副经理组成，经理部下设“六部一室二中心”即：安全监察部、质量检查部、计划管理部、财务部、设备物资部、环保协调部、工程技术管理中心、检测试验中心、综合办公室等职能部门作为管理层。工程技术管理中心设测量控制组、路基技术组、桥梁技术组、隧道技术组及管理信息组；安全监察部设安全负责人、安全工程师；质量检查部设质量负责人、质检工程师；检测试验中心设试验负责人、试验工程师等；设备物资部设机械工程师、材料工程师；计划管理部设计划负责人、计划工程师；财务部设财务负责人；环保协调部设环保负责人、环保工程师；综合办公室设办公室主任。项目经理部下辖的六个工区，各工区独立组织施工，项目作业层为各工区下辖的路基、桥涵、隧道、铺架等具有丰富类似工程施工经验专业队伍组成，确保优质、高效完成任务。































































































































































































铺架工区





铺架作业队:2个  大机养施工队:1个


铺轨施工队:2个   轨节生产队:1个


线路施工队：2个  T梁预制场:2个


站改施工队：2个


长轨焊接施工队：1个


机务运管施工队：1个








第五工区





路基施工队：4个


桥梁施工队：7个


涵洞施工队：2个


隧道施工队：10个


混凝土生产供应队：7个


建筑安装队：1个





第四工区





路基施工队：2个


桥梁施工队：5个


涵洞施工队：2个


隧道施工队：8个


混凝土生产供应队：7个


建筑安装队：1个





第三工区





路基施工队：4个


桥梁施工队：5个


涵洞施工队：4个


混凝土生产供应队：5个


建筑安装队：1个


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第二工区






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































路基施工队：6个


桥梁施工队：3个


涵洞施工队：6个


混凝土生产供应队：3个


建筑安装队：1个
























































































































































































































































第一工区





联合体项目经理部

















轨道技术组





工程技术管理中心








财





务





部








管理信息组





设备物资部





环保协调部








计划管理部








路基技术组





综合办公室





隧道技术组





桥梁技术组





测量控制组





质量检查部





安全监察部











检测试验中心





总工程师






































项目副总经理



































项目总经理














路基施工队：5个


桥梁施工队：2个


涵洞施工队：2个


混凝土生产供应队：3个


级配碎石生产队：2个


建筑安装队：1个









