附表(十) 施工主要检测测量仪器设备配置一览表
	序号
	仪器、设备名称
	规格型号
	用途
	单位
	数量

	1
	试验压力机
	2000D型
	混凝土强度
	台
	1

	2
	100T液压万能试验机
	WE-1000A
	钢筋试验
	台
	1

	3
	烘箱
	101型
	测各材料含水量
	台
	1

	4
	案秤
	10kg
	砂石试验
	台
	1

	5
	架盘天平
	5000g/5g
	结构
	台
	1

	6
	混凝土振动台
	1m3
	混凝土成型
	台
	1

	7
	混凝土振动棒
	D25
	混凝土成型
	台
	1

	8
	空调
	1.5匹
	混凝土养护
	台
	1

	9
	回弹仪
	HZ-255
	测试混凝土强度
	台
	1

	10
	试模
	15*15*15
	混凝土强度
	只
	40

	11
	试模
	15*15*55
	混凝土抗折强度
	只
	20

	12
	标准筛
	Φ300
	砂、石筛分
	套
	1

	13
	塌落度筒
	HZ-160
	混凝土塌落度
	只
	1

	14
	容重筒
	
	砂石
	套
	1

	15
	泥浆指标联合测定仪
	1006型
	桩
	台
	4

	16
	全站仪
	LeicaTc1800
	测量放样
	台
	1

	17
	经纬仪
	WildT2
	测量放样
	台
	3

	18
	水准仪
	WildNA28
	测量放样
	台
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表(九) 主要机械设备配置汇总表
	序号
	机械设备名称
	型号
	数量
	用途
	进场时间
	出场时间

	1
	液压反铲
	PC220
	1
	基坑开挖
	2002年8月23日
	2003年2月1日

	2
	推土机
	上海PD140
	1
	场地平整
	2002年8月23日
	2003年4月1日

	3
	压路机
	BW217D
	1
	场地压实
	2002年9月1日
	2003年4月1日

	4
	蛙式打夯机
	
	2
	基坑回填夯实
	2002年10月20日
	2003年4月10日

	5
	潜水泵
	
	5
	场地排水
	2002年8月23日
	2004月2月20日

	6
	装载机
	ZLM50B
	2
	搅拌场材料上料
	2002年9月1日
	2004年2月10日

	7
	摊铺机
	ABG423
	1
	沥青摊铺
	2003年12月30日
	2004年2月10日

	8
	沥青刨铣机
	
	1
	切边
	2003年12月30日
	2004年21月10日

	9
	混凝土搅拌机
	1.0m3
	4
	混凝土搅拌
	2003年8月23日
	2004年2月10日

	10
	混凝土运输车
	MR45
	4
	混凝土运输
	2003年9月1日
	2004年2月10日

	11
	混凝土固定泵
	HBT60-1406D
	2
	混凝土输送
	2003年9月1日
	2004年2月10日

	12
	履带式起重机
	LS-108RH-5
	1
	材料垂直运输
	2002年11月10日
	2003年12月15日

	13
	汽车
	5t
	4
	材料水平运输
	2002年8月23日
	2004年2月10日

	14
	塔吊
	
	2
	水上砼垂直运输
	2002年11月10日
	2003年12月15日

	15
	千斤顶(配套油泵)
	YWC-250(2B3/630)
	4
	预应力张拉
	2002年11月10日
	2003年12月15日

	16
	吊篮
	自制
	4
	悬臂连续梁施工
	2002年11月10日
	2003年12月15日

	17
	水泥浆搅拌机
	
	2
	水泥浆搅拌
	2002年10月10日
	2003年12月10日

	18
	压浆机
	
	3
	孔道压浆
	2002年10月10日
	2003年12月10日

	19
	电焊机
	BXI-315F
	8
	钢筋焊接
	2002年9月1日
	2004年2月10日

	20
	钢筋切割机
	DJ5-40
	2
	钢筋切割
	2002年9月1日
	2004年2月10日

	21
	钢筋弯曲机
	DJ7-40
	2
	钢筋弯曲
	2002年9月1日
	2004年2月10日

	22
	钢筋对焊机
	UNI-100
	2
	钢筋焊接
	2002年9月1日
	2004年2月10日

	23
	钻机
	GPS-20
	8
	钻孔灌注桩施工
	2002年9月1日
	2003年2月10日

	24
	泥浆泵
	3PN
	24
	钻孔灌注桩施工配套设备
	2002年9月1日
	2003年2月10日

	25
	起重船
	60t
	1
	钢套箱驳运
	2002年9月20日
	2003年1月10日

	26
	水泥船
	10t
	4
	泥浆循环外运
	2002年9月20日
	2003年1月2日

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	定额功率(KW)
	进场时间
	备注

	1
	液压反铲
	PC220
	1
	日本
	1995.08
	220
	2002年8月23日
	

	2
	推土机
	上海PD140
	1
	上海
	1997.04
	140
	2002年8月23日
	

	3
	压路机
	BW217D
	1
	德国
	1991.07
	
	2002年9月1日
	

	4
	蛙式打夯机
	
	2
	上海
	
	
	2002年10月20日
	

	5
	潜水泵
	
	5
	上海
	
	
	2002年8月23日
	

	6
	装载机
	ZLM50B
	2
	常州
	1997.03
	100
	2002年9月1日
	

	7
	摊铺机
	ABG423
	1
	德国
	
	
	2003年12月30日
	

	8
	沥青刨铣机
	
	1
	
	
	
	2003年12月30日
	

	9
	混凝土搅拌机
	1.0m3
	4
	上海
	1997.01
	55
	2003年8月23日
	

	10
	混凝土运输车
	MR45
	4
	
	
	
	2003年9月1日
	

	11
	混凝土固定泵
	HBT60-1406D
	2
	湖南
	2002.04
	112
	2003年9月1日
	

	12
	履带式起重机
	LS-108RH-5
	1
	日本
	1993.11
	
	2002年11月10日
	

	13
	汽车
	5t
	4
	
	
	
	2002年8月23日
	

	14
	塔吊
	
	2
	
	
	
	2002年11月10日
	

	15
	千斤顶(配套油泵)
	YWC-250
	4
	
	
	
	2002年11月10日
	

	16
	吊篮
	自制
	4
	
	
	
	2002年11月10日
	

	17
	水泥浆搅拌机
	
	2
	
	
	
	2002年10月10日
	

	18
	压浆机
	
	3
	
	
	
	2002年10月10日
	

	19
	电焊机
	BXI-315F
	8
	上海
	1994.03
	32
	2002年9月1日
	

	20
	钢筋切割机
	DJ5-40
	2
	上海
	1986.05
	3
	2002年9月1日
	

	21
	钢筋弯曲机
	DJ7-40
	2
	上海
	1986.05
	2.8
	2002年9月1日
	

	22
	钢筋对焊机
	UNI-100
	2
	上海
	1994.03
	100
	2002年9月1日
	

	23
	钻机
	GPS-20
	8
	上海
	1996.05
	52
	2002年9月1日
	

	24
	泥浆泵
	3PN
	24
	
	
	
	2002年9月1日
	

	25
	起重船
	60t
	1
	
	
	
	2002年9月20日
	

	26
	水泥船
	10t
	4
	
	
	
	2002年9月20日
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明:本表即招标文件中的附表四
***大桥 临时设施情况表
	用   途
	单位
	数量
	小 计
	备注

	一、临时用电
施工
生活
    合计
	KW
KW
	600
150
	750
	

	二、临时用水
施工
生活
    合计

	m3/天
m3/天

	50
30

	80
	

	三、临时用地

    办公管理

    材料堆放

    生活
加工
	m2
m2
m2
m2
	900
1400
2000
500
	4900
	


说明:本图即招标文件中的附表五
