表 6   分项工程生产率和施工周期表

合同段：301
	序号
	工  程  项  目
	单  位
	数 量
	平均每生产单位规模

（  人，各种机械  台）
	平均每单位生产率

（数量／每周）
	每生产单位
平均施工时间（周）
	生产单位总数
（个）

	1
	特殊路基处理
	km
	7.55
	24
	0.343
	11
	2

	2
	路基填筑
	万m3
	22.9
	125
	0.092
	86.8
	2

	3
	路面基层
	万m3
	0
	
	
	
	

	4
	路面面层
	万m3
	0
	
	
	
	

	5
	路基防护及排水
	Km
	7.55
	35
	0.053
	71.8
	2


	6
	涵洞及通道
	道
	29
	42
	0.803
	36.1
	1

	7
	桥梁基桩
	根
	460
	58
	9.35
	20.1
	2

	8
	桥梁墩台
	座
	230
	46
	2.47
	31
	3

	9
	梁体预制安装
	片
	995
	48
	12.8
	78
	1








