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【 第 七 章 】 
劳动力的配置
第一节  劳动力配置措施
根据本工程的特点，结合四川省建筑装饰工程劳动定额划分施工段工程量，确定本工程各施工段的劳动力配备，在劳动力配备上采取以下几条组织措施的原则。

1、工程所有特殊工种均持证上岗，并在重要施工程序中投放技师（安装工程、焊接工程、水电工程等）。
2、劳动力组织以本工程所需用量组织，组织进场一支技术好，作风硬，有类似工程经验施工班组投入施工，并按本工程划分的施工阶段分批进出场，施工阶段划分如下：

1）泥作工程施工阶段；

2）木作工程施工阶段；

3）漆作工程施工阶段；
4）装饰安装工程施工阶段；
5）水电安装工程施工阶段；

6）竣工收尾阶段。
 第二节 各阶段的劳动力安排
一、泥作工程施工阶段
在泥作工程施工阶段施工时，劳动力安排上组织二个作业班组。一个班组进行石材类作业，一个班组进行玻化砖、普通砖及砖砌体作业。
二、木作工程施工阶段
本工程木作工程施工阶段，在劳动力安排上组织一个作业班组。
三、漆作工程施工阶段
该阶段施工作业面多，在施工劳动力组织上采用流水施工，以保证工期的实现。

四、装饰安装工程施工阶段
该阶段根据各分部安装需要进行作业班组分配。

五、水电安装工程施工阶段
该阶段工程繁多，时间跨度长，配合单位多，在施工劳动力组织上采用流水施工，以保证工期的实现。

六、竣工收尾阶段
本工程竣工收尾阶段主要工作，主要为工程交验前的清理和保护工作，可安排油漆工、抹灰工、普工对装饰面受到损坏或污染进行清理、修补。
第三节  劳动力配置表

针对该工程的特殊性，装饰劳动力配置作如下安派：   

	工  种
	组
	人  数
	工 作 范 围

	木  工
	1
	12
	吊顶、隔断、门窗套及其它木饰面制作

	油漆工
	1
	10
	乳胶漆及木作面油漆

	水电工
	l
	8
	给排水、电气安装等

	泥  工
	2
	10
	墙、地面地砖及石材

	装饰安装工
	按需
	按需
	各类专业材质装饰成品安装

	普  工
	1
	6
	零星用工或其它工程配合用工


    注：1、本表所列人数指工程高峰期时的人数。

        2、具体人员数量按施工进度计划确定人数。

































































































—————————————————  铁二院装饰装修工程有限公司  ——————————————


