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【 第 十 章 】 
各工种间配合

各工种间配合包含两个方面的内容：一是不同工种的施工顺序；第二是施工交结部位。不同工种间合理的施工顺序和最佳的施工方法有利于施工顺利进行和成品保护。工程的施工顺序采用先天棚，后墙柱面，再地面，最后细部的施工顺序，各主要工种间的配合如下：

一、天棚与电气安装的配合
在施工过程中，要充分考虑交叉施工的问题，协调一致，互相配合，共同将工程顺利完成，为此采取以下措施。

1、天棚作业以施工图为依据，在墙上弹出控制线，并检查与安装作业有无冲突。
2、会同设计师对施工图进行一次书面交接，明确天棚施工应给电气作业预留的孔
洞、位置。
3、吊筋独立固定在楼板和梁柱上，不允许搭接在其它工种的成品或半成品之上。

4、天棚作业必须接到电气及其它有关专业已通过隐蔽验收的书面通知后，方可封
板，并在封板时预留好电气及其它专业需预留的孔洞。

5、施工过程中做好对其它工种成品的保护，施工完毕后，做好自己产品的保护。

二、木作与其它工种间的配合
1、与泥作及其它工种共同确定施工标高、进出控制线。    
2、与安装进行一次书面交接，明确墙面所需给安装预留的开关、插座及其它孔洞。

3、造型开花应与其他天棚良好衔接。

4、墙面施工待木基层做完以后，再进行泥作施工。

5、地面施工待木基层做完后，再进行泥作施工，最后木工制作踢脚线收口。

 三、泥作与其它工种间的配合
泥作使用的原材料决定了它是对成品保护最具威胁的工种。安排泥作施工在木基层制作完毕以后，面饰之前，这样可以把水泥、砂浆对成品的影响降制最低，同时泥作一旦施工完毕后，就是成品，这时它又最容易受到污染与损坏。在泥作施工完毕后，一定要妥善对之加以保护，防止油漆及其它物品对它的污染和损坏。在墙面施工时和安装进行一次书面交接，留出预留的孔洞，按施工图进行收口处理。

四、乳胶漆、油漆施工与其它工种间的配合
    乳胶漆、油漆施工属最后面饰，它和其它工程的配合有下列几个方面；

 1、油漆工、木工和材料采购共同对饰面板质量、花色按样板进行选择，确保成品的
质量和效果。

2、在施工中严格保护相关工种的成品，不同工种间在不同材料 的施工交接做好分
隔带保护措施，防止对其它成品形成交叉的污染。
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