附表8.3                           施工进度网络图
（开工日期：接到中标通知书之日起5日内，竣工日期：90日历天）
                                         水电予埋管安装

                                                90天

            砚池及广场                  瀑布水池       生态停车场         砼 道路          收尾

（1）                        （3）         （4）           （5）                 （8）       

            30天                  10天          15天               25天                 10天
         假山及读书休闲广场                       梯步              读书广场      
                                           （2）             （6）

30天                                 15天               15天
