*****有限公司二期厂房工程

施 工 测 量 方 案
1.工程概况：
*****有限公司二期厂房工程位于天津经济技术开发区*****有限公司院内，地处五大街与相安路交口附近，建筑面积18315m2，结构形式为全现浇框架结构，建筑物檐高24.4m，室内外高差450mm，±0.000相当于绝对标高4.450m。
    基础为钢筋混凝土承台结构，埋深-1.700m，C15混凝土垫层100mm厚，外轴线尺寸为64.8×57.6m，内设三部电梯，其中两部为货梯。
2.控制点的布置及施测：
2.1 从场地实际情况看，连廊后期施工，拟建建筑物的四周场地狭小，故南北向和东西向控制点集中布设在东侧和北侧的原有混凝土路面上，西侧和南侧只布设远向复核控制点。
2.2 布设的控制点均引至四周永久性建筑物或马路上，且要求通视，采用正倒镜分中法投侧轴线时或后视时均在观测范围之内。

2.3 根据甲方要求和测量大队提供的控制点形成四边形进行控制。
2.4 对楼层进行网状控制，兼顾±0.000以上施工，设置1、9轴，A、K轴为控制轴。

2.5 根据甲方提供的高程控制点数据，向建筑物的东、西、南、北各引测一个固定控制点。

2.6 水准点按三等水准测量要求施测。

2.7 所有控制点设专人保护，定期巡视，并且每月复核一次，使用前必须进行复核。

3.轴线及各控制线的放样：
地面控制点布设完后，转角处线采用2"经纬仪TDJ2—B进行复测。各轴线间距离采用钢尺量距检测，经校核无误后进行施测。
3.1 基础施工轴线控制，直接采用基坑外控制桩两点通视直线投测法，向基坑内投测轴线（采用三点成一线及转直角复测），再按投测控制线引放其它细部控制线，且每次控制轴线的放样必须独立施测两次，经校核无误后方可使用。
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的-0.500m标高点。
3.3 ±0.000以上施工，采用正倒镜分中法投测其它细部轴线。

3.4 ±0.000以上高程传递，采用钢尺直接丈量法，若竖直方向有突出部分，不便于拉尺时，可采用悬吊钢尺法。每层高度上至少设两个以上水准点，两尺倒入
误差必须符合规范要求，否则独立施测两次。每层均采用首层统一高程点向上传递，不得逐层向上丈量，且层层校核，因±0.000以上结构采用在固定的柱竖向钢筋上抄测结构0.500m控制点，以供结构施工标高控制，且必须校核无误。
3.5 各层平面放出的细部小线，特别是柱、墙的控制线必须校核无误，以便检查结构浇筑质量和以后的进一步施工。
3.6  二次结构施工以原有控制轴线为准，引放其他墙体、门窗洞口尺寸。外窗洞口，采用经纬仪投测，以贯通控制线于外立面上，窗洞口标高以各层50线控
制且外立面水平弹出贯通控制线，周圈闭合，保证窗口位置正确，上下垂直，左右对称一致。

3.7  室内装饰面施工时，平面控制仍以结构施工控制线为依据，标高控制以建筑50标高线为准，要求交圈闭合，误差在限差范围内。

3.8  外墙四大角以控制轴线为准，保证四大角垂直方正，经纬仪投测上下贯通，竖向垂直线供装饰控制校核。

3.9  外墙壁饰面施工时，以放样图为依据，以外门窗洞口、四大角上下贯通控制线为准，弹出方格网控制线。（方格网大小以饰面块材尺寸而定）

4.轴线及高程点防线程序：
4.1基础工程：
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4.2上部结构工程：
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4.3二次结构及装修工程：
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5. 施工时的各项限差和质量保证措施：
5.1 为保证误差在允许的范围内，各种控制测量必须执行《测量规范》，操作按
规范要求进行，各项限差必须达到下列要求

5.1.1  控制轴线，轴线间互差

〉20m      1/7000          （相对误差）

5.1.2各种结构控制线相对于轴线≤±3mm。

5.1.3标高小于±5mm。

5.1.4垂直度层高≤8mm，全高1/1000且不大于3mm

5.2放样工作按下述要求进行

5.2.1仪器各项限差符合同级别仪器限差要求。

5.2.2钢尺量距时，对悬空和倾斜测量应在满足限差要求的情况下考虑垂曲及倾斜改正。

5.2.3标高抄测时，采取独立施测两次法，其限差为±3mm，所有抄测应以水准点为后视。

5.2.4垂直度观测：若采取吊垂球时应在无风的情况下，如有风而不得不采取吊垂球时，可将垂球置于水桶内。

5.3细部放样应遵循下列原则：

5.3.1用于细部测量的控制点或线必须经过检验。

5.3.2细部测量坚持由整体到局部的原则。

5.3.3有方格网的必须校正对角线。

5.3.4方向控制尽量使用距离较长的点。

5.3.5所有结构控制线必须清楚明确。

6.施工时的沉降观测：
6.1建筑物自身的沉降观测

6.1.1应设计要求，本建筑物做沉降观测，要求在整个施工期间至沉降基本稳定止进行观测。

6.1.2本建筑物施工时沉降观测按二等水准测量要求进行，观测精度如下表：

表6—1沉降观测精度参考表

	等级
	标高中误差（mm）
	相邻高差中误差（mm）
	观测方法
	往返较差复合或环形闭合差（mm）

	二等
	±0.5
	±0.3
	二等水准测量
	0.6n1/2(n为测站数)


6.1.3沉降观测点的设置：在主楼平面四角及每边中点各一个，竖向位置为+100—150毫米。用于沉降观测的水准点必须设在便于保护的地方。观测点采用天津市统一制定的沉降观测标志点（天津市沉降控制测量办公室）。

6.1.4结构施工期间，每施工一层，复测一次；装修期间每月复测一次，直至竣工。

6.1.5工程竣工后，第一年测四次，第二年测两次，第三年后每年测一次，直至下沉稳定为止，一般为五年。

6.1.6观测资料及时整理，并与土建专业技术人员已同分析成果。
7.测量复核措施及资料的整理：
7.1控制材料的复核措施按2、3的叙述中进行。

7.2细部放样采用不同人员、不同仪器，或钢尺进行，条件不允许的可独立施测两次。

7.3外业记录采用统一格式，装订成册，回到内业及时整理并填写有关表格，并由不同人员将原始资料及有关表格进行复核，对于特殊测量要有技术总结和相关说明。

7.4有高差作业或重大项目的要报请相关部门或上级单位复核并认可。

7.5对各层放样轴线间距离等采用钢尺量距校核，达到准确无误。

7.6所有测量资料统一编号，分类装订成册。

8.仪器的配备及人员的组成：
8.1主要仪器的配备情况

表8—1测量仪器配备一览表

	序号
	测量器具名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	光学经纬仪
	J2
	台
	2
	工程开工即组织进场

	2
	自动安平水准仪
	
	台
	1
	

	3
	钢尺
	50m
	把
	2
	

	4
	钢卷尺
	5m
	把
	10
	

	5
	塔尺
	5m
	把
	2
	


8.2测量人员组成
项目技术负责人
测量技术员：2名

9.仪器保养和使用制度：
1. 仪器实行专人负责制，建立仪器管理台帐，由专人保管、填写。

2. 所有仪器必须每年鉴定一次，并经常进行自检。

3. 仪器必须置于专业仪器柜内，仪器柜必须干燥、无尘土。

4. 仪器使用完毕后，必须进行擦拭，并填写使用情况表格。

5. 仪器在运输过程中，必须手提，禁止置于有震动的车上。

6. 仪器现场使用时，司仪员不得离开仪器。

7. 水准尺不得躺放，三脚架水准尺不得作工具使用。

10.测量管理制度：
10.1所有测量人员必须持证上岗。

10.2上岗前必须学习和掌握《城市测量规范》、《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》公司技术部制定的《测量管理制度》等基本方案。

10.3到现场放样前，必须先熟悉图纸，对图纸技术交底中的有关尺寸进行计算、复核、制定具体的方案后方可进场施测。

10.4所有测量人员必须熟悉控制点的布置，并随时巡视控制点的保存情况，如有破坏应及时汇报。

10.5测量人员应了解工程进度情况，经常同有关领导和有关部门进行业务交流。

10.6经常与技术干部保持联系，及时掌握图纸变更洽商，并及时将变更内容反映的图纸上。

10.7爱护仪器，经常进行擦拭，检查时仪器保持清洁、灵敏，并定期维修。

10.8有关外业资料要及时收集整理。

10.9定期开展业务学习，努力提高测量人员素质。

10.10必须全心全意为项目部服务，必须将所测的点或线向项目部交代清楚。
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★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图
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