

倚林佳园降水、土方、基坑支护

技术、安全作业指导书

一、施工工艺

1. 降水井施工
    降水井施工采用5台Gps-15反循环钻机成孔.
⑴施工工艺流程

施工准备

降水井成孔


                       降水井成井    排水管线安放


洗井


试抽水

正式抽水

⑵施工技术要求

 ①施工中严格按照技术交底及降水井施工技术规范；

 ②成孔深度达到设计要求；

 ③成孔后及时下井管,保证井管垂直度,填入滤料要均匀,填至地面下-2m处,以上改用粘性土封井；

 ④水泵下至距井底500mm，以利抽水；

 ⑤水泵采用扬程、流量需与设计井深、流量匹配；

 ⑥组装抽降水系统前,应对设备进行技术安全 检查,达到最佳效果；
 ⑦抽水前，降水井应充分清洗，以免因井内沉渣多而影响降水效果；

⑶降水施工质量保证措施

 ①地层自造泥浆护壁,比重在1.15-1.30,粘度18-25S,在成井过程中尽量不要向孔内填土,以防堵塞透水层。若孔壁坍塌严重，必须填土护壁时，则视情况填加，成井后立即洗井。

 ②成孔后,泥浆的比重控制在1.05-1.10,再下井管,使井管居于孔中心。

 ③滤料应以四周均匀填入,防止堵塞或滤料层不均匀,填至地面以下12m,改用粘土填至地面,并压实封闭孔口,以防地面水渗入。

 ④管井滤料含泥量不超过1%。

 ⑤管井井位误差不大于10cm,孔斜不超过1%。

 ⑥孔底沉渣不大于30cm。

 ⑦降水井在施工完成后和降水期间,其井管要高出地面0.3m以上,并设置明显的保护标志。

 ⑧组装抽降系统前,应对设备进行技术安全检查,达到最佳效果。

 ⑨作好施工记录,对不合要求的井不予验收。

 ⑩加强地下水动态观测,及时补充修改设计方案,加强水泵的保养检修,确保降水效果。

 ⑾在土方开挖时,应注意对基坑降水井的保护。

 ⑿降水工程完成后,对抽水井和观测井应采取措施封填。
2.土钉墙施工：

⑴土钉墙施工工艺流程

土方逐步开挖→定位→土钉成孔→注浆→钢筋网编制→混凝土喷射

1 采用洛阳铲成孔，水平孔距、排距按设计要求，成孔时应精心操作，土钉孔径φ120mm，倾角12°，呈梅花型布置，达到成孔深度后，应及时下锚筋，锚孔内满注水泥浆成锚。

2 浆为1：0.5净浆，浆液应随搅随注，搅和均匀。注浆至孔口溢浆，初凝前应补浆1次至浆液饱满，注浆时间间隔过长应及时洗管。对孔口不实处应用填土或喷砼等方法塞实。确保土钉的全长锚固，严禁土钉端头注浆不满。

3 采用φ6.5＠200m×200m钢筋网片，网片用插入土中的钢筋固定，并与加强筋焊接牢固，土钉端部应与加强筋互相焊接牢固。每步钢筋网片均应与上步搭接，给下步留茬，两步的钢筋网片接头应上下错开焊接，横向压筋交叉与土钉锚杆焊接在一起。
4 面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚度要求，经检验合格后进行面层喷砼施工。喷前处理施工缝并将钢筋网片用石块垫起，保证钢筋网片在砼面层中间，喷C20细石砼厚8cm至覆盖全部钢筋，表面平整，喷完后按规范进行养护。
5 每层土钉锚喷完成在养护24小时后，方可进行土方开挖。以确保基坑边坡土体稳定。

6 基坑在水平向的开挖应分段进行，保证修整后的裸露边坡能在规定的时间内保持自立并在限定时间内完成支护，对稳定性不好部位必须立即进行支护。

7 钻孔后应进行清孔检查，对于孔中出现局部掉落松土应及时处理。成孔后应及时安设土钉钢筋并注浆。

8 锚孔放线定位时注意错开周围的地下障碍物。
9 在喷射砼前，面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚度要求。

10 喷射砼时枪头距坡面宜在0.8-1.5米内范围内，喷射方向应垂直指向喷射面,并从底部向上部喷射。
11 严格按施工程序逐层施工，严禁在土钉养护期间即开始挖运下步土层。
二、边坡位移观测

　　测试目的：为保证边坡支护结构的安全，对支护后的边坡位移情况和安全可靠性要进行观测。达到了解边坡在基础施工期间的位移数据，提供整个边坡稳定与否的有力证据，便于及时采取措施进行处理，确保边坡稳定。同时，为今后同类型工程的设计施工提供可靠数据。

　　测量方法：直线法（如场地条件不允许，可考虑采用极坐标法）；

　　作业顺序：埋点→观测→内业处理；

　　使用仪器：Ｊ６经纬仪；

　　作业要求：

1.埋点：测站点、后视点及观测点要安全，且在一条直线上（全站仪施测可不要求同线）；

2.观测：“三定”观测，钢尺精确量测；

3.内业处理：绘制时间－位移曲线，分析位移变形趋势，调整观测周期。
三、土方开挖

1、施工工艺流程及质量保证措施

⑴土方开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时作成一定的坡势，以利泄水，并不得在影响边坡稳定的范围内积水；

⑵在挖方上侧弃土时，应保证挖方边坡的稳定。弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离，应根据挖方深度和土的性质确定。弃土堆应连续堆置，其顶面应向外倾斜，防止水流入挖方场地；

⑶在挖方下侧弃土时，应将弃土堆表面整平并向外倾斜，弃土堆表面应低于相临挖方场地的设计标高，或在弃土堆与挖方场地之间设置排水沟，防止地面水流入挖方场地；

⑷施工前应熟悉工程地质勘察资料，了解现场地形、地貌及滑坡迹象等情况；

⑸尽量遵循先整治后开挖的施工程序；

⑹应先作好地面和地下排水设施；

⑺严禁在滑坡体上部弃土或堆放材料；

⑻必须遵循由上自下的开挖顺序，严禁先切除边坡；

⑼在土方外运期间注意环保。

⑽土方开挖工程中应与护坡施工密切配合，保证工程进展顺利。

⑾整个土方分七步挖，随土钉进度，做一步挖一步。
⑿土方开挖过程中应注意地下管线，如遇地下管线应及时通知有关单位以于处理。

在土方开挖过程中，如出现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应立即采取下列措施：

1 停止施工。必要时，所有人员和机械撤至安全地点；

2 对事故地段进行处理，必要时进行局部回填；

3 通知设计单位提出处理措施；
　　根据滑动迹象设置观测点，观测滑坡体平面位移和沉降变化，并作好记录；

2、土方与护坡施工配合措施

1.土方开挖时听从现场护坡施工人员的指挥，协商后确定每天开挖部位。

2.土方开挖深度每步控制在2m以内，保证裸露边坡的稳定。

3.每步土方开挖应在土钉墙砼强度达到设计值70%后进行。

4.土方开挖时严禁碰撞已施工完毕的土钉墙，注意对土钉墙的保护。

5.土方开挖应分段，每20m作为一段。

6.车辆外行时注意对已施工完毕的降水井的保护。

土方施工队伍应24小时现场留有值班人员，保证能随时与护坡施工队伍进行协调。

四、工程质量保证

1.质量目标

工程优良80%,工程合格率100%。

2.质量标准

⑴质量保证项目：
①原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。

②成孔深度必须符合设计要求。

③钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

3.质量保证措施

⑴施工前管理人员应认真学习施工规范，工艺标准，设计要求和施工组织方案，做到心中有数。

⑵做好对施工人员的技术交底，并对施工人员进行质量、安全教育。

⑶作好测量放线，按甲方交给的基线测定孔位并经甲方复核确认无误后，方可进行施工，严格控制孔位和水平标高。

⑷若改变施工工艺必须经公司技术主管同意，工程设计变更一律以书面通知为准，任何人的口头通知均无效。

⑸已进场的钢材应有出厂合格证，每60t做一组原始试验。

⑹钢筋采用搭接焊，每200个焊点为一组进行试验，试验合格后按照合格样品进行对焊.

⑺挖方时严禁挖土机碰撞锚头

4.质量保证体系
⑴建立健全岗位责任制，各岗人员做到有章可循。
⑵明确奖惩制度，奖优罚劣。
⑷建立由公司领导挂帅的质量检查体系。
⑸执行三检制，每道工序必须经检验合格方可进行下道工序施工。
⑹及时、详细作好各项施工原始记录，签字必须齐全。
5.主要组织管理措施
⑴技术管理
①加强技术力量，建立健全质量技术保证体系。
②编制切实可行的《施工组织设计》。
③编制各工序的工艺标准，用于指导施工。
④设施材料、工具设备的检验及成品验收，必须确保质量及使用功能。
⑤试验工作与施工同步进行，认真整理各种试验台帐，有与规范不相符的试验结果，应及时通知现场施工人员及时改正或依据规范复试。
⑥施工技术资料整理同施工进度同步进行，各种原材料必须有出厂合格证，必须复试的原材料复试合格后方可使用。
6.质量管理
⑴确保工程质量合格。
⑵制定质量工作管理的责任制，建立健全质量保证体系。
⑶坚持质量检验，严把质量关，施工过程中，严格执行三检制：自检、抽检、交接检。

7.安全管理措施
⑴现场要有健全的安全领导小组和安全管理制度及措施。
⑵施工前应进行技术交底，施工中应明确分工，统一指挥，设专人负责。
⑶施工现场用电应严格按照用电安全管理规定，加强电源管理，预防发生电器火灾。
⑷施工人员进入现场必须戴安全帽，操作人员应集中精力，遵守有关安全操作规程。
⑸电、气焊操作人员应持有操作上岗证和安全上岗证。
⑹多工种同时作业是要安排好流水段，以免互相干扰，严禁立体交叉作业。
⑺施工现场的动火作业应执行审批制度。
⑻施工现场的道路应畅通无阻，夜间应设照明，并加强值班巡逻。
⑼全体施工人员要遵守现场消防、保卫等有关规定,做到施工现场文明施工。
⑽落实安全教育制度，作业台架及安全护栏等做定期检查，及时维护，预防安全事故发生。
⑾施工现场办公室、宿舍以及各种车辆内按规定配备灭火器。
⑿氧气瓶、乙炔瓶工作间距不少于5米，两瓶同明火作业点距离不少于10米。
⒀未经施工现场负责人批准，任何非本工地人员不得在施工现场内住宿。
⒁施工现场和生活区内，未经保卫部门的批准不得使用电热器具。

⒂施工区域10米范围内禁止走重车。

五、环保措施：

（一）、实行环保目标责任制

　　把环保指标以责任书的形式层层分解到施工现场的有关人员，建立一支懂行善管的环保自我监控体系，项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者，并把环保政绩作为考核项目经理的一项重要内容。

（二）、加强检查和监控工作

　　要加强检查、加强对施工现场粉尘、噪声、泥浆的检测和监控工作，及时采取措施进行处理，要与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。

（三）、保护和改善施工现场的环境，要进行综合治理

　　一方面施工单位要采取有效的措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、泥浆、噪音污染。另一方面，建设单位应该负责协调外部关系，同当地有关部门加强联系。

要作好宣传教育工作，认真对待来信来访，凡能解决的问题，立即解决，一时不能解决的扰民问题，也要说明情况，求得谅解并限期解决。

（四）、主要措施

1、 施工现场硬化路面，并指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

2、 袋装水泥，白灰等易飞扬的细颗散体材料，应存库，室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。

3、 车辆不带泥砂出现场，在大门口铺一段石子，定期过筛清理；做一段水沟冲刷车轮，人工拍土，不超装，车辆行使防止洒土，场区和场外安排人清扫洒水，基本作到不洒土、不扬尘，减少对环境的污染。

4、 固体废弃物处按可回收与不可回收分类收集、存放、运输。施工现场设封闭式垃圾站，防止随意扬撒。

5、 禁止在施工现场焚烧垃圾及各种会产生有毒、有害烟尘和恶臭的物质。

6、 严格控制人为噪音，进入施工现场不得高声喊叫，无故弄出噪音，乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪音扰民。

7、 进行强噪音作业时，严格控制作业时间，一般晚十点到次日早六点之间停止作业，特殊情况需昼夜施工时，尽量采取降低噪音措施，并会同建设单位协调扰民问题。

8、 施工现场围筑泥浆池，保证在施工作业过程中现场整洁，泥浆不外流，泥浆待沉淀后随土方外运出现场。

9、 尽量选用低噪音设备和工艺。

10、 指派专人对施工现场的环保进行监控，建立奖惩制度。
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